



# REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 81 DEL 21-08-2014

**OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 – ASSE IV MISURA 4.1.3 –322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI" – AZIONE "A" – "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI UN'ALA DELLA CASA BARONALE (CASTELLO) IN AGRO DEL COMUNE DI LUPARA". – DOMANDA DI PAGAMENTO N. 94752563380 – APPROVAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SUL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
IDA TEREBINI

Campobasso, 21-08-2014

---

ALLEGATI	N. 13
----------	-------

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013, approvato con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008, modificato con decisione C (2010) n. 1226 del 4 marzo 2010 e ratificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 237 del 10 marzo 2010;

### *PREMESSO CHE:*

- Con Determinazione del Direttore Generale n. 430 del 1° dicembre 2011 è stato approvato il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 4.1.3 – 322 – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” “ intervento a);
- con domanda di aiuto n. 94751288500, rilasciata al portale SIAN il 13.04.2012, il Comune di Lupara chiede un contributo pubblico di € 97.939,14 a valere sulla misura 4.1.3 - 322 “ Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” – intervento “A” per riqualificazione e valorizzazione di un’ala della Casa Baronale (CASTELLO) e degli spazi di pertinenza in agro del Comune di Lupara;
- con determinazione n. 37 del 7.2.2013 il GAL Innova Plus approva la concessione del contributo pubblico di € 53.654,80 (cinquantatremilaseicentocinquantaquattro/80) per l’intervento di riqualificazione e valorizzazione di cui sopra giusta domanda di aiuto n. 94751288500;
- con determinazione n. 62 del 6.6.2013 il GAL Innova Plus fissa al 16 agosto 2013 il termine ultimo per l’inizio dei lavori e al 18 gennaio 2014 il termine ultimo per la chiusura dell’intervento;
- con nota n. 21641 del 19 agosto 2013 il comune di Lupara trasmette il verbale di consegna dei lavori;
- con determinazione del Direttore Generale n. 746 del 16 settembre 2013, nel prendere atto di alcune anomalie registratesi a seguito di richieste di domande di aiuto tra cui quella avanzata dal comune di Lupara, si procede all’annullamento delle stesse e alla autorizzazione alla riformulazione previa riapertura dei termini a valere sulle misure 4.1.2 e 4.1.3;
- con domanda di pagamento n. 94752462476 trasmessa alla struttura regionale in data 11.12.2013 protocollo n. 32402, il comune di Lupara chiede un’anticipazione pari a € 24.449,30 (impegnato a garanzia barcode n. 94020280882);
- con nota del GAL Innova Plus n. 2047 del 2 dicembre 2013 al Comune di Lupara viene concessa una proroga per la chiusura dei lavori fissandola al 19 marzo 2014;
- con domanda di pagamento n. 94752563380 del 23.2.2014 acquisita agli atti della struttura al protocollo n. 10432 dell’11.3.2014, il comune di Lupara chiede l’erogazione dell’acconto sul

1° SAL;

- con nota n. 16189 del 21.3.2014 viene trasmesso il certificato con il quale si comunica che i lavori sono stati ultimati il 18 marzo 2014;
- con determinazione dirigenziale n. 61 dell'8 luglio 2014, al fine di poter ultimare le procedure amministrative per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, al comune di Lupara viene concessa una ulteriore proroga in applicazione alla disposizioni dell'Autorità di Gestione, scadenza 30 ottobre 2014;
- con determinazione n. 136 del 15.7.2014 il GAL Innova Plus approva il quadro economico a seguito di approvazione di perizia di variante fissando l'importo del contributo a € 69.393,90 pari all'85,79% della spesa ammissibile;
- con determinazione n. 138 del 16 luglio 2014 il GAL Innova Plus approva il nuovo quadro economico a seguito di rimodulazione dl PSR con contributo concedibile di € 80.888,72 pari al 100% della spesa ammissibile;
- la Struttura tecnica regionale intanto, a seguito della istruttoria e dei controlli eseguiti in merito alla richiesta di acconto sul 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, ha quantificato in euro 21.515,11 l'importo del contributo ammissibile, così come riportato nel seguente quadro economico:

OPERE / INTERVENTI ED ACQUISTI AMMESSI		% di cofinanziamento	spesa ammissibile	importo contributo ammissibile
Per voci di spesa (fare riferimento al piano degli investimenti della domanda di pagamento):				
1	OPERE EDILI: Progetto "Interventi di riqualificazione e di valorizzazione di un'ala della casa baronale (CASTELLO) e degli spazi di pertinenza" comune di Lupara.	100%	€ 50.982,86	€ 19.268,61
2	SPESE GENERALI - Max 12%	100 %	€ 6.240,00	€ 2.246,50
TOTALE GENERALE			€ 57.222,86	€ 21.515,11

RITENUTO di approvare con atto dirigenziale la domanda di pagamento n. 94752563380 nelle more di eventuali segnalazioni da parte degli Enti preposti all'effettuazione dei controlli in merito alla verifica di conformità e coerenza delle operazioni finanziate, fermo restando che le presumibili infrazioni comunicate successivamente, costituiranno presupposto per la revoca della concessione e il recupero delle somme erogate a qualsiasi titolo maggiorate degli interessi legali ed ogni altro onere;

## DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare la domanda di pagamento n. 94752563380 del 23.02.2014 per l'importo di euro 21.515,11 relativa alla richiesta di liquidazione dell'acconto sul 1° stato di avanzamento dei lavori;
2. di prendere atto delle risultanze dei controlli riportati nella Relazione di Controllo Amministrativo redatta dalla Struttura tecnica regionale in data 12.08.2014, di seguito sintetizzate:

	OPERE / INTERVENTI ED ACQUISTI AMMESSI PER VOCI DI SPESA (FARE RIFERIMENTO AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO):	% DI COFINANZIAMENTO	SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE
1	OPERE EDILI: Progetto " Interventi di riqualificazione e di valorizzazione di un'ala della casa baronale (CASTELLO) e degli spazi di pertinenza" comune di Lupara."	100%	€ 50.982,86	€ 19.268,61
2	SPESE GENERALI - Max 12%	100%	€ 6.240,00	€ 2.246,50
TOTALE GENERALE			€ 57.222,86	€ 21.515,11

3. di prendere atto, altresì, che la liquidazione del contributo di euro 21.515,11 sarà effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito di autorizzazione e trasmissione dell'elenco di liquidazione da parte dell'AdG del PSR Molise 2007/2013.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE  
DELLE POLITICHE EUROPEE PER  
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA  
Il Direttore  
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82