



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 DEL 20-11-2014

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.3 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" AZIONE B - 1^ SOTTOFASE. DITTA: PASQUALE CLAUDIO AGRO DI PIETRACATELLA CB APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI - CUP D52I12000140009

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 20-11-2014

ALLEGATI | N. 1

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e successiva modifica adottata con decisione C (2012) 9743 del 18 Dicembre 2012;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009;

VISTA la domanda di aiuto n. 94750855747 rilasciata al potale SIAN in data 01.08.2011 e acquisita al n/s protocollo al n. 45676/11 del 19.08.2011 intestata alla Ditta: Pasquale Claudio, C.F. PSQCLD47D04G609G, nato a Pietracatella (Cb) il 04/04/1947 e residente a Campobasso in Via Piave n. 18 cap. 86100, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per interventi di: Ristrutturazione del fabbricato rurale "La Taverna" – Pietracatella (Cb);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 567 del 18.06.2012 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi di Ristrutturazione del fabbricato rurale "La Taverna" – Pietracatella (Cb) concedendo alla ditta Pasquale Claudio un contributo in conto capitale per la misura 3.2.3. di € 196.107,27;

VISTA la nota relativa alla richiesta di variante in corso d'opera presentata dalla ditta Pasquale Claudio ed acquisita al n/s protocollo al n.81527 del 22.09.2014 relativa alla: Ristrutturazione del fabbricato rurale "La Taverna" in agro di Pietracatella (CB);

VISTA la documentazione presentata a corredo della predetta domanda, ed alcune note integrative richieste per le vie brevi ad integrazione della documentazione presente agli atti, nella quale si evidenziano le motivazioni che giustificano le modifiche tecniche ed economiche sostanziali da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che confronta la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

VISTE le note acquisite al protocollo informatico unico della Regione Molise rispettivamente al n. 91438 del 14.10.2014 e n.107527 del 19.11.2014 con le quali la ditta Pasquale Claudio ha richiesto una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori, giustificata da eventi imprevisti ed imprevedibili che determinano un maggior tempo di esecuzione rispetto alla proroga di 4 (quattro) mesi già concessa con Determinazione n. 32 del 15.05.2014;

VISTI gli art. 22 "Varianti in corso d'opera" e n. 23 punto 4 "Proroghe" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la relazione istruttoria di variante, conservata agli atti, a firma del funzionario istruttore;

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta né la modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con provvedimento del Direttore Generale n. 491 del 25.05.2012 né un aumento di spesa, né un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Pasquale Claudio e contestualmente concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori fissando la data ultima al 18.02.2015 e successiva rendicontazione del saldo finale.

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante presentata dalla Ditta Pasquale Claudio, C.F. . PSQCLD47D04G609G, nato a Pietracatella (Cb) il 04/04/1947 e residente a Campobasso in Via Piave n. 18 cap. 86100, in qualità di beneficiario, consistente:
 - Nella realizzazione di solai orizzontali e parte della copertura con travi in ferro e tavelloni opportunamente irrigiditi da soletta collaborante armata in calcestruzzo per garantire un comportamento d'insieme delle celle murarie ai fini della sicurezza della struttura alle azioni sismiche;
 - Nella ricostruzione della parte di muratura crollata con l'utilizzo di blocchi sismici in laterizio, al fine di limitare il peso di carico in fondazione;
 - Nel ripristino della funzionalità di due antichi camini di cui uno ubicato al piano terra, l'altro ubicato nella stanza della "torre";
 - Nella realizzazione di una pavimentazione in microcemento acidificato e trattato con resine;
 - Nella ubicazione, al piano terra, dei servizi igienici comprendenti anche quello destinato ai portatori di handicap;

così come indicato nel prospetto seguente:

Descrizione interventi	Spesa		
	Approvata con DDG 567/2012	Richiesta di variante	Riconosciuta
a) Opere a misura: Ristrutturazione del fabbricato rurale "La Taverna" in agro di Pietracatella (CB)	175.095,78	175.095,78	175.095,78
Spese gen.li 12% di a)	21.011,49	21.011,49	21.011,49
Totale €	196.107,27	196.107,27	196.107,27

L'importo riconosciuto in variante di € 196.107,27 è pari all'importo approvato con Determina del Direttore Generale n. 567/2012;

3. di concedere, alla ditta Pasquale Claudio, la proroga per l'ultimazione degli interventi di: Ristrutturazione del fabbricato rurale "La Taverna" in agro di Pietracatella (CB) e per l'effetto di disporre che i lavori siano ultimati entro e non oltre il 18.02.2015, a pena di revoca del beneficio concesso;
4. di fare obbligo alla Ditta Pasquale Claudio di rispettare quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;
5. di fare obbligo alla Ditta Pasquale Claudio di rispettare tutte le

disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 567 del 18.06.2012;

6. il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Pasquale Claudio.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82