



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2G.02) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 04-02-2015

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.3 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" AZIONE B - 1^ SOTTOFASE. DITTA: ARCAMONE LORENZA AGRO DI MACCHIA VALFORTORE (CB) APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI – CUP D52I12000130009

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 04-02-2015

ALLEGATI | N. 1

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e successiva modifica adottata con decisione C (2012) 9743 del 18 Dicembre 2012;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009;

VISTA la domanda di aiuto n. 94750846241 rilasciata al potale SIAN in data 28.07.2011 e acquisita al n/s protocollo al n. 44869/11 del 10.08.2011 intestata alla Ditta: Arcamone Lorenza, C.F. RCMLNZ73B68L483I, nata ad Udine il 28/02/1973 e residente a Ravenna in Via Orfanelli n. 16 cap. 48100, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per interventi di Risanamento Mulino "Di Iorio" in agro di Macchia Valfortore (Cb);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 576 del 18.06.2012 con la quale è stata concessa la spesa in conto capitale, pari ad € 195.870,63 a valere sulla Misura 3.2.3 del PSR Molise 2007/13 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione B" come da bando pubblicato sul BURM - edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011, alla ditta Arcamone Lorenza per la realizzazione degli interventi di "Risanamento Mulino "Di Iorio" a Macchia Valfortore (Cb);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 47 del 19.06.2014 con la quale si sono prorogati i termini di scadenza per l'ultimazione dei lavori fissando come data ultima il 18.11.2014;

VISTA la nota acquisita al n/s prot. al n. 90814 del 13.10.2014 con la quale la ditta Arcamone Lorenza ha richiesto una nuova proroga dei termini, fino a tutto il mese di aprile 2015, relativa alla scadenza dei lavori poiché si è vista costretta alla redazione di una perizia di variante avente lo scopo di ottimizzare le lavorazioni in corso di realizzazione. Inoltre, ha necessità di ultimare le lavorazioni riguardanti la ricostruzione delle parti meccaniche relative alle ruote idrauliche del mulino;

VISTA la nota acquisita al n/s prot. al n. 103875 del 12.11.2014 con la quale la ditta Arcamone ha inoltrato la documentazione relativa alla perizia di variante;

VISTA la n/s nota con prot. n. 122478 del 30.12.2014 con la quale la Struttura Regionale incaricata ha richiesto, alla ditta Arcamone, la documentazione integrativa necessaria per ottemperare alla formale chiusura dell'iter istruttorio;

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. regionale al n. 11585 del 03.02.2015 sono state trasmesse le integrazioni richieste con l'ultima nota indicata;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la relazione istruttoria di variante, conservata agli atti, a firma del funzionario istruttore;

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta né la modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con provvedimento del Direttore Generale n. 491 del 25.05.2012 né un aumento di

spesa, né del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, tanto meno non comporta modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Arcamone Lorenza e contestualmente concedere una proroga fino a tutto il mese di aprile 2015, per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione del saldo finale, in quanto sono spirati i termini relativi alla proroga concessa con la Determinazione Dirigenziale n. 48 del 19.06.2014;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante presentata dalla Ditta Arcamone Lorenza, C.F. RCMLNZ73B68L4831, nata ad Udine il 28/02/1973 e residente a Ravenna in Via Orfanelli n. 16 cap. 48100, in qualità di beneficiario, consistente:
 - Nel recupero dell'antica copertura del tunnel, struttura di collegamento tra i mulini, costituita di coppi e di scaglie di pietrame, in luogo di una copertura costituita da vegetazione spontanea;
 - Nella realizzazione di una pavimentazione in pietra da realizzarsi tra il tunnel e la refota, in luogo del riempimento in terra;
 - Nella realizzazione di muretti in pietra in corrispondenza dei salti di quota tra le varie falde del tunnel e delle murature esterne;
 - Nel recupero di strutture in muratura povera per la realizzazione dei bagni in luogo della posa in opera di strutture prefabbricate in legno;
 - Nella ricostruzione di alcuni percorsi in pietra, scalinate esterne etc.. per migliorare la complessiva fruizione;
 - Nella ricostruzione di muretti contenitivi delle scarpate naturali con pietrame di recupero presente nell'area;
 - Nell'adeguamento dell'immobile sotto l'aspetto impiantistico, inclusa la sistemazione delle vasche di accumulo delle acque che alimentano le strutture meccaniche del mulino;

Descrizione interventi	Spesa		
	Approvata con DDG 576/2012	Richiesta di variante	Riconosciuta
a) Opere a misura: Lavori di: "Risanamento Mulino "Di Iorio" in agro di Macchia Valfortore (Cb);	160.549,70	160.000,00	160.000,00
b) I.V.A. 10% di a)	16.054,97	16.000,00	16.000,00
c) Spese gen.li 12% di a)	19.265,96	19.265,96	19.200,00
Totale €	195.870,63	195.265,96	195.200,00

per l'importo riconoscibile in variante di € 195.200,00;

- 3 di concedere alla ditta Arcamone Lorenza la proroga dei termini, fino a tutto il mese di aprile 2015, per l'ultimazione dei lavori e la successiva rendicontazione del saldo finale con

predisposizione della domanda di pagamento (MUD) corredata della documentazione tecnica che dovrà essere presentata dal beneficiario del finanziamento entro e non oltre i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori (così come dettano le disposizioni attuative DAMI, il Bando e i successivi provvedimenti);

4 di fare obbligo alla Ditta Arcamone Lorenza di rispettare quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

5 di fare obbligo alla Ditta Arcamone Lorenza di rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 576 del 18.06.2012;

6 il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Arcamone Lorenza;

7 Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n.376 del 1.8.2014".

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82