



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2G.02) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 16-03-2015

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.3 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" AZIONE B - 2^ SOTTOFASE. INTERVENTO FINANZIATO: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MULINO AD ACQUA NEL "VALLONE GRANDE" PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLE ACQUE IN AGRO DEL COMUNE DI LUPARA; DITTA: COMUNE DI LUPARA - CUP C49G13000240006 APPROVAZIONE VARIANTE E PROROGA TERMINI

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 16-03-2015

ALLEGATI	N. 1
----------	------

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e successiva modifica adottata con decisione C (2012) 9743 del 18 Dicembre 2012;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009;

VISTA la domanda di aiuto n. 94751326284 rilasciata al portale SIAN in data 14.05.2012 e acquisita al protocollo regionale al n. 14761/12 del 01.06.2012 intestata alla Ditta: Comune di Lupara, P.IVA 00196700702, con sede in Lupara (Cb), in via C. Antonarelli n. 3, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per interventi di: *Riqualificazione e valorizzazione del Mulino ad acqua nel "Vallone Grande" per la realizzazione del Museo delle Acque in agro del Comune di Lupara*;

VISTA la propria determinazione n. 353 del 29.04.2013 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative al su citato bando tra cui rientra, all'Allegato "A", la Ditta: Comune di Lupara;

VISTA altresì la propria determinazione n. 588 del 17.07.2013 con la quale sono stati rettificati gli errori materiali contenuti nell'allegato "A" alla propria determinazione n. 353 del 29.04.2013;

VISTA la determinazione del Direttore Generale Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 603 del 22.07.2013 con cui sono stati approvati gli interventi di *"Riqualificazione e valorizzazione del Mulino ad acqua nel "Vallone Grande" per la realizzazione del Museo delle Acque in agro del Comune di Lupara* richiesti dalla ditta Comune di Lupara, P.IVA 00196700702, con sede in Lupara (Cb), in via C. Antonarelli n. 3, per un importo complessivo concedibile di € 162.038,59;

VISTA la determinazione del Direttore Generale Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 45 del 19.06.2014 con la quale è stata rideterminato il contributo ammesso per un importo di € 158.250,87 a seguito di gara di appalto per gli interventi di *"Riqualificazione e valorizzazione del Mulino ad acqua nel "Vallone Grande" per la realizzazione del Museo delle Acque in agro del Comune di Lupara*;

VISTA la nota relativa alla richiesta di variante tecnica presentata dalla ditta Comune di Lupara ed acquisita al protocollo regionale al n.90365 del 10.10.2014;

VISTA la documentazione presentata a corredo della predetta domanda, ed alcune note integrative richieste per le vie brevi ad integrazione della documentazione presente agli atti, nella quale si evidenziano le motivazioni che giustificano le modifiche tecniche ed economiche sostanziali da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che confronta la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale al n. 5948 del 21.01.2015 a firma del sindaco del comune di Lupara, con la quale, chiede la proroga *"non inferiore a 130 giorni"* per l'ultimazione dei lavori in quanto, si sono verificate diverse condizioni sia di natura metereologica che tecnica, che hanno determinato la sospensione dei lavori e di conseguenza, l'esigenza di procrastinare i tempi di realizzazione dei medesimi;

VISTI gli art. 22 "Varianti in corso d'opera" e n. 23 punto 4 "Proroghe" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la relazione istruttoria di variante, conservata agli atti, a firma del funzionario istruttore;

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta né la modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con provvedimento del Direttore Generale n. 353 del 29.04.2013 né un aumento di spesa, né un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Comune di Lupara e contestualmente concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori fissando la data ultima al 30.04.2015 e successiva rendicontazione del saldo finale.

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante presentata dalla Ditta Comune di Lupara, P.IVA 00196700702, con sede in Lupara (Cb), in via C. Antonarelli n. 3, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per interventi di: *Riqualificazione e valorizzazione del Mulino ad acqua nel "Vallone Grande" per la realizzazione del Museo delle Acque in agro del Comune di Lupara*, consistente:

- Nella realizzazione di piazzola, vano di alloggiamento ed ancoraggio di impianto di connessione e fornitura di generatore del tipo AEDE 12000ST in sostituzione dell'allaccio alla rete ENEL;
- Nel ripristino del tratto originario del canale di alimentazione delle acque;
- Nella posa in opera di pavimentazione costituita da pavimenti ad opera incerta;

così come indicato nel prospetto seguente

Descrizione interventi	Spesa			
	Approvata con DDG Nr. 603/2013	Rideterminazione DDG. n. 45/2014	Richiesta di variante	Riconosciuta
a) Opere a misura: <i>Riqualificazione e valorizzazione del Mulino ad acqua nel "Vallone Grande" per la realizzazione del Museo delle Acque in agro del Comune di Lupara (CB) comprensivi oneri sulla sicurezza</i>	144.677,32	137.913,52	137.912,71	137.912,71
Imprevisti	---	3.381,90	3.381,90	3.381,90
Spese gen.li al 12% di a)	17.361,27	16.955,45	16.955,35	16.955,35
Totale €	162.038,59	158.250,87	158.249,96	158.249,96

2. di concedere, alla ditta Comune di Lupara, la proroga per l'ultimazione degli interventi di *Riqualificazione e valorizzazione del Mulino ad acqua nel "Vallone Grande" per la realizzazione de Museo delle Acque in agro del Comune di Lupara* e per l'effetto di disporre che i lavori siano ultimati entro e non oltre il 30.04.2015, con successiva rendicontazione del saldo finale;
3. di fare obbligo alla Ditta Comune di Lupara, di rispettare quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;
4. di fare obbligo alla Ditta Comune di Lupara di rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 60 del 22.07.2013;
5. il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Comune di Lupara in persona del Sindaco p.t.;
6. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.8.2014".

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82