



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2G.02) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 06-03-2015

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013 - MISURA 3.2.2. "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI" II^ SOTTOFASE - INTERVENTO FINANZIATO: RECUPERO DI UN EDIFICIO RURALE TIPICO. COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (IS) APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E PROROGA TERMINI – CUP D74E13000120005

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 06-03-2015

ALLEGATI | N. 1

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III individuando anche i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 256 del 11 aprile 2011 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 – Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" – Approvazione Bando Attuativo";

VISTO il Bando pubblico attuativo della Misura 3.2.2, pubblicato sul BURM -edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011;

VISTA la domanda di aiuto n. 94751316095 rilasciata al potale SIAN in data 30.04.2012 e acquisita al protocollo regionale al n. 13191/12 del 18.05.2012 intestata alla Ditta: Comune di Macchia D'Isernia, P.IVA 00069850949, con sede in Macchia D'Isernia (IS), in largo Elena n. 1, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per interventi di: "Recupero di un edificio rurale tipico in Macchia D'Isernia";

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 352 del 29.04.2013 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative al su citato bando tra cui rientra la Ditta: Comune di Macchia D'Isernia (IS);

VISTA altresì la successiva determinazione del Direttore Generale n. 584 del 16.07.2013 con la quale sono stati rettificati gli errori materiali contenuti nell'allegato "A" alla determinazione n. 352 del 29.04.2013;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 620 del 22.07.2013 con cui sono stati approvati gli interventi di "Recupero di un edificio rurale tipico in Macchia D'Isernia" per un importo di € 179.780,00

VISTA la determinazione dirigenziale n. 21 del 07.04.2014 con la quale si è approvato il nuovo quadro economico con la rideterminazione del contributo concesso pari ad € 167.646,44;

VISTE le note di richiesta di variante in corso d'opera presentate dal comune di Macchia D'Isernia ed acquisite rispettivamente al protocollo regionale ai nn. 117402 del 15.12.2014 e n.18243 del 18.02.2015;

VISTA la nota relativa alla richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Macchia D'Isernia ed acquisita al protocollo regionale al n.9661 del 29.01.2015;

VISTA la documentazione a corredo sia della richiesta di variante che della relativa proroga, dalla quale si desumono le motivazioni che giustificano sia le modifiche tecniche/economiche sostanziali, da apportare al progetto approvato, con un quadro di comparazione che mette a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante, sia, quella relativa alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA altresì la richiesta di proroga, di 120 giorni dalla data di approvazione della perizia di variante, acquisita al protocollo regionale al n.17613 del 16.02.2015 per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la relazione istruttoria, conservata agli atti, a firma del funzionario istruttore;

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con provvedimento del Direttore Generale n. 352 del 29.04.2013;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera non comporta un aumento di spesa, né del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, né comporta modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Comune di Macchia D'Isernia (IS) e contestualmente concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori fissando la data ultima al 30.04.2015 con successiva rendicontazione del saldo finale;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Comune di Macchia D'Isernia (IS),

consistente nel:

- Scavo a sezione obbligata in roccia compatta per la realizzazione del locale interrato in c.a.;
- Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci
- Fornitura di membrana bugnata in poliestere, posta sulla parete dell'ampliamento in c.a.;
- Muratura in elevazione a faccia vista per la ripresa della muratura di coronamento della copertura, a seguito della totale e non parziale demolizione per la realizzazione del cordolo in acciaio;
- Pavimento in cotto di pasta rosa, in sostituzione della pavimentazione in listoni di legno;
- Mitigazione dell'impatto visivo del muro di c.a. di contenimento del terrapieno, dell'area esterna delle aule didattiche all'aperto, per mezzo di rampicante sempreverde;
- Sostituzione della staccionata in legno con ringhiere in ferro

3. di approvare la variante al progetto così come indicato nel prospetto seguente:

Descrizione interventi	Spesa		
	Approvata con DDG 620/2013	Rideterminata ed ammessa con DDG 21 DEL 07.04.2014	Richiesta di variante
a)		- Lavori al netto del	Lavori al netto del

Recupero di un edificio rurale tipico in Macchia D'Isernia	161.818,18	ribasso del 29,02% €.53.424,73 - Oneri per la sicurezza. 3.176,94 - Costo Personale <u>83.373,93</u> TOTALE €.139.975,60	ribasso del 29,02% 64.345,99 Costo Personale e sicurezza 86.550,87 TOTALE € 150.896,86
b) Imprevisti / Economie di gara	-----	10.921,28	-----
c) Spese Generali (11,10%)	17.961,82	16.749,55	16.749,55
d) IVA 10% sui lavori	-----	-----	-----
Totale	179.780,00	167.646,44	167.646,41

4. di concedere, alla ditta Comune di Macchia D'Isernia, la proroga per l'ultimazione degli interventi di: Recupero di un edificio rurale tipico in Macchia D'Isernia (IS) e per l'effetto di disporre che i lavori siano ultimati entro e non oltre il 30.04.2015, con successiva rendicontazione del saldo finale;

5. di fare obbligo alla Ditta Comune di Macchia D'Isernia, di rispettare quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

6. di fare obbligo alla Ditta Comune di Macchia D'Isernia di rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 620 del 22.07.2013;

7. il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Comune di Macchia D'Isernia in persona del Sindaco p.t ;

8. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.8.2014".

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
 DELLE POLITICHE EUROPEE PER
 AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
 Il Direttore
 PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82