



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2G.02) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 DEL 20-03-2015

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.2 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI" – II^ SOTTOFASE. INTERVENTO: RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI UN MULINO AD ACQUA E RELATIVA PERTINENZA" DITTA: RICCI DANIELA - CUP D26G13000740009 PROROGA TERMINI

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 20-03-2015

ALLEGATI | N. 1

Il Direttore del Servizio

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 614 del 22.07.2013 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi di "Recupero, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione di un Mulino ad Acqua e relativa pertinenza" nel Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) richiesti dalla ditta Ricci Daniela per un importo pari ad € 118.468,56 a valere sulla Misura 3.2.2;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 19 del 10.02.2015 con la quale si è approvata la perizia di variante per una spesa riconosciuta di € 118.468,56;

CONSIDERATO che nel provvedimento di concessione su indicato il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori assentiti, fissato in 18 mesi, decorrenti dalla data di adozione della suddetta determinazione, ha avuto termine in data 22.01.2015;

CONSIDERATO che la ditta Ricci Daniela con nota acquisita al protocollo informatico regionale il 12.03.2015 al n. 28426 ha richiesto una proroga di mesi 2 (due) per portare a termine i lavori di che trattasi;

VISTE le motivazioni giustificative che hanno determinato la richiesta di proroga dei termini di scadenza dei lavori alla data del 23.03.2015 e conseguentemente il termine ultimo per la rendicontazione finale al 31.05.2015;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è pervenuta successivamente all'approvazione della variante in corso d'opera, in quanto il beneficiario, contava di terminare i lavori, rispettando la tempistica prefissata, ma che per cause di forza maggiore, si è visto costretto ad una dilazione dei tempi di completamento degli stessi;

CONSIDERATO che il citato art. 23 delle disposizioni attuative delle misure ad investimento prevede la possibilità di concedere una sola proroga per un periodo massimo e comunque non superiore a 6 (sei) mesi;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione, a sanatoria, della richiesta di proroga di che trattasi;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. l'approvazione della richiesta di proroga a sanatoria effettuata dalla ditta Ricci Daniela, fissando come termine ultimo per il completamento dei lavori di "Recupero, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione di un Mulino ad Acqua e relativa pertinenza" nel Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) la data del 23 marzo 2015 e conseguentemente il termine ultimo per la rendicontazione finale al 31.05.2015;

2. di fare obbligo alla ditta Ricci Daniela al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizione/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartiti con determinazione del Direttore Generale n. 614 del 22.07.2013.

3. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n.376 del 1.8.2014”.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82