



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2G.02) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 02-04-2015

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.2 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI" 2^ SOTTOFASE. - INTERVENTO FINANZIATO: ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL PALAZZO BARONALE IN MACCHIA VALFORTORE (CB) PROROGA DEI TERMINI PER RENDICONTAZIONE FINALE CUP: D56G13001300009 - CIG: 5334272C7F

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 02-04-2015

ALLEGATI | N. 1

Il Direttore del Servizio

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

PREMESSO CHE:

✓ con Determinazione del Direttore Generale n. 621 del 22.07.2013 è stata approvata la spesa ed il quadro economico per la realizzazione degli interventi di "*Adeguamento e rifunzionalizzazione degli spazi del Palazzo Baronale*" richiesti dal COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE con Mud n. 94751255012, con al quale è stato concesso un contributo in conto capitale per la misura 3.2.2. dell'importo di € 180.078,40 determinando in 18 mesi il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione, fissando comunque la rendicontazione finale delle spese al 31.03.2015;

✓ con Determinazione del Direttore Generale n. 873 del 06.11.2013 si è riapprovato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di gara di appalto rideterminato in € 179.516,20 il contributo concesso;

✓ con determinazione Dirigenziale n. 75 del 11.08.2014 si è provveduto ad approvare la perizia di variante per la realizzazione degli interventi di "*Adeguamento e rifunzionalizzazione degli spazi del Palazzo Baronale*" richiesti dal COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE;

VISTA la nota acquisita al protocollo elettronico regionale n. 33319 del 24.03.2015 con la quale il Comune di Macchia Valfortore ha chiesto una proroga di 60 giorni rispetto al termine di scadenza fissato al 31.03.2015;

ATTESO CHE i lavori sono stati ultimati in data 26.11.2014 quindi in tempo utile rispetto alla scadenza fissata, comunicati con la suddetta nota;

CONSIDERATO che il Comune di Macchia Valfortore ha difficoltà oggettive legate alla mancata temporanea liquidità, per effettuare nei termini preordinati, ad ottemperare a tutti gli impegni per la giustificazione delle spese per la rendicontazione a saldo dell'intervento realizzato;

RITENUTE valide ed ammissibili le motivazioni giustificative della richiesta della dilatazione dei termini;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, alla ditta COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE, P.IVA 00176790707, con sede in Macchia Valfortore (Cb), in largo Municipio n. 1, in qualità di richiedente, per la realizzazione degli interventi di: "*Adeguamento e rifunzionalizzazione degli spazi del Palazzo Baronale*" a valere sulla Misura 3.2.2., la proroga di 60 giorni rispetto al termine di scadenza fissato al 31.03.2015 per la rendicontazione del saldo finale, fissando la data del 31.05.2015, quale termine ultimo per la rendicontazione finale, a pena di revoca del beneficio concesso;
3. di fare obbligo alla ditta COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE, al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizione/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartiti con determinazione del Direttore Generale n. 621 del 22.07.2013.
4. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n.376 del 1.8.2014.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82