



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE MOLISE**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

C.F. 97684720580



**DECRETO COMMISSARIALE
N. 53 del 25-08-2025**

OGGETTO: PSC DELLA REGIONE MOLISE E DEL MASE – SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTI VERSANTE NORD-EST A VALLE DELL'ABITATO: LOTTI 1-2-3-4 - CODICE RENDIS: 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1. CPV: 71248000-8 - CUP: D33H19000390001 - CIG: A024081FCD – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE

PRESO ATTO CHE:

- in data 6 luglio 2023 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise l'ing. Francesco Roberti, in sostituzione del precedente Presidente;
- la procedura di subentro del Presidente neoeletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- con Decreto Commissariale n. 55 del 13/09/2024 con il quale il Commissario ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore;

PREMESSO:

- che con Decreto Commissariale n.55 del 07/11/2023 è stata indetta la procedura di affidamento del servizio di verifica della progettazione relativa a: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTI IL VERSANTE NORD-EST A VALLE DELL'ABITATO: LOTTI 1-2-3-4 - CODICE RENDIS: 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1. CPV: 71248000-8 - CUP: D33H19000390001 - CIG: A024081FCD, ai sensi dell'art.42 e dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023; mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi-offerta ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b, del D.lgs.36/2023, per l'importo a base di gara di €132.303,49, IVA ed oneri di legge esclusi;
- che con medesimo Decreto Commissariale è stato stabilito di indire la procedura di affidamento in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 3, del D.lgs.36/2023;
- che la procedura di affidamento è stata identificata con RDO n. 3844933;
- che con Decreto Commissariale n.19 del 06/03/2024, a seguito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'Impresa, è stata disposta l'aggiudicazione in favore di ICMQ S.p.A., con sede in Milano (20124) alla Via G. De Castillia n. 10, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, al numero13218350158;
- che il contratto è stato sottoscritto il 30/04/2025, prot.63766/25, per il corrispettivo di Euro 46.306,22 (quarantaseimilatrecentosei/22), al netto del ribasso d'asta del 65,00%, IVA ed oneri di legge esclusi;
- che il servizio consiste nell'effettuazione dell'attività di verifica del progetto dell'opera mediante l'esecuzione di controlli di qualità, di completezza, di affidabilità, di congruità tecnico economica e di rispetto normativo e l'emissione dei relativi Rapporti di Ispezione, al fine della validazione del progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto;
- che in attuazione dell'affidamento, l'affidatario ha avviato le attività di verifica ed ha emesso il rapporto di ispezione intermedio - n. 0087/24/ISP del 17/04/2024 - sulla base delle controdeduzioni ed aggiornamenti elaborati del PFTE trasmesso il 08/03/2024;
- che in esecuzione del contratto, l'Organismo di verifica, al fine della validazione del progetto definitivo, ha sviluppato un primo rapporto di ispezione intermedio n.0370/25/ISP del 11/02/2025 sugli elaborati del Progetto Definitivo (di seguito anche "PD") inoltrati il 07/01/2025;
- che in seguito ai pareri della conferenza di servizi, inviati il 10/03/2025, delle successive controdeduzioni, integrazioni ed aggiornamenti degli elaborati trasmessi il 08/04/2025 ed alle numerose

di ispezione finale n.0452/25/ISP del 07/05/2025, che definisce l'esame della revisione progettuale effettuata e si conclude con la seguente affermazione: "Pertanto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 l'attività di verifica risulta conclusa con prescrizione";

CONSIDERATO:

- che il su richiamato rapporto di ispezione finale contiene indicazioni che devono essere approfondite per gli aspetti tecnici in sede di adozione del progetto esecutivo e per gli aspetti economici prima dell'avvio della gara;
- che, nelle more, è stato emanato l'elenco regionale dei prezzi (prezzario) delle opere pubbliche della Regione Molise, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.82 del 21/03/2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.16 del 31/03/2025;
- che, per l'effetto, è stata richiesta al RTP la riedizione del PD con le integrazioni e gli aggiornamenti necessari alla risoluzione delle prescrizioni tecniche ed economiche prima dell'avvio della gara;
- che il PD, trasmesso dal RTP con nota acquisita al prot. n. 83392/2025 in data 09/06/2025, oltre a contenere le integrazioni/aggiornamenti richiesti in sede di verifica, riporta l'aggiornamento dei prezzi al nuovo prezzario regionale;

RITENUTO:

- che, in considerazione del su menzionato aggiornamento del prezzario regionale, si rende necessario richiedere la revisione tecnico - contabile del Progetto che, al fine della sua validazione, deve includere anche l'adeguamento numerico delle voci di prezzo, la definizione di nuove voci e, di conseguenza, la rielaborazione completa del Computo Metrico Estimativo;
- che, d'intesa con il DEC, l'aggiornamento delle voci di prezzo e, più in generale, gli elaborati economici del progetto determina l'imprescindibilità di effettuare un'attività di verifica ulteriore e supplementare in considerazione del fatto che il medesimo sarà posto a base di gara nella sua ultima versione ed è necessario per la corretta redazione del progetto esecutivo dell'intervento e per la regolare esecuzione dei lavori;
- che per le ulteriori attività richieste all'Organismo di Verifica occorre procedere a modificare il contratto ai sensi dell'art. 120 del Codice, tenendo conto che l'attività integrativa è funzionale a garantire la conformità tecnica ed amministrativa del progetto e la regolare prosecuzione dei lavori.
- che sussistono le condizioni di applicabilità ai sensi dell'art.120 del D.lgs.36/2023, precisando che: l'esecuzione della sopra citate prestazioni suppletive si sono rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento di sottoscrizione del contratto, perché nella fattispecie in oggetto l'importo delle prestazioni suppletive non supera la soglia limite del 10% e perché le prestazioni medesime non alterano la struttura del contratto originariamente sottoscritto.

RILEVATO CHE:

- la relazione di perizia variante e suppletiva, registrata al Prot. n° 124311 del 25/08/2025 comporta l'esecuzione di prestazioni suppletive concernenti l'aggiornamento del progetto alla luce delle modifiche intervenute, ritenute consequenziali e strettamente funzionali a quelle già appaltate e ad esse strettamente collegate in termini di interdipendenza tecnica ed economica, necessarie a garantire l'esecuzione di un contratto funzionalmente unitario, giacché ne rappresentano la necessaria integrazione;
- la modifica prevede un importo netto in aumento delle prestazioni aggiuntive del servizio pari ad € 4.000,00;
- il corrispettivo, stimato in euro 4.000,00 al netto del ribasso conseguito con l'affidamento originario, è ritenuto congruo poiché, facendo ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tabelle allegate al D.M. 17 giugno 2016, è riferito ad altre attività o prestazioni complementari.
- il RUP ha acquisito per le vie brevi la dichiarazione di disponibilità ad eseguire le prestazioni suppletive agli stessi patti e condizioni del contratto principale, il nuovo importo contrattuale, pertanto, è pari a € 50.306,22, al netto del ribasso d'asta, IVA ed oneri di legge esclusi, per un aumento percentuale del 8,6%;
- la garanzia definitiva costituita per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art.117 del D.lgs.36/2023, attesa la modesta entità della modifica contrattuale, può coprire il relativo importo.

VISTI INFINE

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare integralmente la perizia di variante e suppletiva proposta dal RUP con il relativo schema dell’atto di sottomissione, registrata al Prot. n° 124311 del 25/08/2025;
- 3) di stabilire che il corrispettivo delle prestazioni aggiuntive oggetto di variante pari ad € 4.000,00 al netto del ribasso conseguito con l’affidamento originario, è ritenuto congruo poiché, facendo ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tabelle allegate al D.M. 17 giugno 2016, è riferito ad altre attività o prestazioni complementari.
- 4) di approvare l’affidamento delle prestazioni suppletive al servizio di verifica della progettazione in favore di ICMQ S.p.A., con sede in Milano (20124) alla Via G. De Castilia n.10, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, al numero 13218350158, mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione;
- 5) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 6) di disporre che il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Nicola GESUALDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82