

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"
Responsabile Strumento	
Data monitoraggio	31 dicembre 2015

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto	H47H15001450002
CUP ²	
Titolo Progetto	Lavori di messa in sicurezza della galleria "Fonte Vallon" in agro di Belmonte del Sannio

Localizzazione ³	Regione Molise	Provincia Isernia	Comune
Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X	41	49	7
Longitudine Y	14	25	13

Soggetto Programmatore ⁵	Responsabile	Indirizzo
Regione Molise		

Soggetto Attuatore ⁶	Provincia di Isernia
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Boggia Nicandro
Funzione ricoperta	Responsabile Del Settore Edilizia Scolastica E Ambiente
Indirizzo	Via G. Berta
Telefono	0865441309
E-mail	n.boggia@provincia.isernia.it
Fax	0865.441231

Destinatario del finanziamento ⁷	Responsabile	Indirizzo
Provincia di Isernia		

Soggetto Realizzatore ⁸	Responsabile	Indirizzo

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

Stato Progetto	Attivo
Criticità Finanziaria	
Note	

Timbro esec. del R.U.P.

19/08/17



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
Progettazione Preliminare		

B. ITER PROCEDURALE⁹

B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta S/N/O	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
Studio di Fattibilità						
Progettazione Preliminare	si	15/11/2015	04/12/2015			
Progettazione Definitiva	si	16/12/2015	30/01/2016			
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva	si	01/02/2016	28/02/2016			

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta S/N/O	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
Esecuzione Lavori ¹²	si	16/06/2016	12/09/2016			
Collaudo ¹³	si	13/09/2016	13/10/2016			
Chiusura Intervento ¹⁴	si		31/12/2016			
Funzionalità ¹⁵	si	12/09/2016	12/09/2016			

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente

[Firma]

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

12/09/15 12:18:05 pag. 4 Vernieri Cotugno Annamaria

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

Data Inizio	Data Fine	Motivo della sospensione
Effettiva	Previsiva	Effettiva

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura ¹⁸	100.Procedura aperta	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 del D.Lgs 163/2006	Soggetto competente	
Tipo procedura ¹⁹	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento	
Descrizione				
Attività dell'iter procedurale gare ²⁰				
101. Pubblicazione Bando	25/03/2016			
102. Acquisizione Offerte	15/04/2016			
103. Aggiudicazione Provvisoria	05/05/2016			
104. Aggiudicazione Definitiva	15/05/2016			
105. Stipula Contratto	15/06/2016			

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Importo	Percentuale di ribasso (%)
---------	----------------------------

3 - PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI ²¹		Costo Realizzato ²²	Costo da Realizzare ²³	Costo Totale
Anno				
2015		0	0	0
2016		0	200.000,00	200.000,00
		Costo Complessivo ²⁴		200.000,00

Timbro e firma del R.U.P.

Data **Importo**

N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa³¹

D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI³²

Fonte di finanziamento

Totale

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

[illegible]

6 – AVANZAMIENTO FISICO

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione

Timbre e firma del R. U. P.

pro e firma del R.U.P.

3

Note

35

Note

• • • • •

1000

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

B) Azioni di verifica svolte

[illegible]

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69																															

D) Azioni correttive proposte

Timbro e firma del R.U.P.

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione
Pagina 7 di 10

