

# Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema  
Gestione  
Progetti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Strumento              | Accordo di Programma Quadro                        |
| Denominazione          | Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale" |
| Responsabile Strumento |  |
| Data monitoraggio      | 31 dicembre 2015                                   |

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

|                  |   |
|------------------|---|
| Codice Progetto  | H56G15000260002   |
| CUP <sup>2</sup> |   |
| TITOLO Progetto  | Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 "Castelromano" nell'agro del comun e di Isernia |

|                                     |                   |                      |         |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| Localizzazione <sup>3</sup>         | Regione<br>Molise | Provincia<br>Isernia | Comune  |
| Coordinate Geografiche <sup>4</sup> | Gradi             | Primi                | Secondi |
| Latitudine X                        | 41                | Nord                 | 37      |
| Longitudine Y                       | 14                | Est                  | 12      |

|                                     |              |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| Soggetto Programmatore <sup>5</sup> | Responsabile | Indirizzo |
| Regione Molise                      |              |           |

|  |   |
|--|---|
| Soggetto Attuatore <sup>5</sup>          | Provincia di Isernia                                    |
| Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) | Nicandro Boggia   |
| Funzione ricoperta                       | Responsabile Del Settore Edilizia Scolastica E Ambiente |
| Indirizzo                                | Via G. Berta  |
| Telefono                                 | 0865.441309   |
| E-mail                                   | n.boggia@provincia.isernia.it                           |
|  | Fax 0865.441231   |

|   |              |           |
|---|--------------|-----------|
| Destinatario del finanziamento <sup>7</sup> | Responsabile | Indirizzo |
| Provincia di Isernia                        |              |           |

|                                    |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Soggetto Realizzatore <sup>8</sup> | Responsabile | Indirizzo |
|                                    |              |           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Altri soggetti coinvolti |  |
| Stato Progetto           |  |
| Criticità Finanziaria    |  |
| Note                     |  |

Timbro e firma del R.U.P.

*Nicandro Boggia*



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO SPENDIMENTO ATTUATIVO:

| Fase                      | Attività | Data Effettiva |
|---------------------------|----------|----------------|
| Progettazione Preliminare |          |                |

### B. ITER PROCEDURALE<sup>9</sup>

#### B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>10</sup>

| Attività                  | Richiesta S/NO | Data Inizio | Data Fine  | Soggetto Competente | Motivo dello scostamento <sup>11</sup> | Note |
|---------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|--|------|
| Studio di Fattibilità     |                |             |            |                     |  |      |
| Progettazione Preliminare | si             | 15/11/2015  | 04/12/2015 |                     |  |      |
| Progettazione Definitiva  | si             | 16/12/2015  | 30/01/2016 |                     |  |      |
| Progettazione Definitiva  |                |             |            |                     |  |      |
| Progettazione Esecutiva   | si             | 01/02/2016  | 28/02/2016 |                     |  |      |

#### B.2 REALIZZAZIONE

| Attività                          | Richiesta S/NO | Data Inizio | Data Fine  | Soggetto Competente | Motivo dello scostamento <sup>10</sup> | Note |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|--|------|
| Esecuzione Lavori <sup>12</sup>   | si             | 16/06/2016  | 12/09/2016 |                     |  |      |
| Collaudo <sup>13</sup>            | si             | 13/09/2016  | 13/10/2016 |                     |  |      |
| Chiusura Intervento <sup>14</sup> | si             |             | 31/12/2016 |                     |  |      |
| Funzionalità <sup>15</sup>        | si             | 12/09/2016  | 12/09/2016 |                     |  |      |

#### B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>16</sup>

| DESCRIZIONE | Data Inizio | Data Fine | Soggetto Competente |
|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| Previsita   |             |           |                     |
| Effettiva   |             |           |                     |
| Previsita   |             |           |                     |
| Effettiva   |             |           |                     |

*[Firma]*



#### D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 3 – PIANO ECONOMICO

Timbro e firma del R.U.P.

o firma del R.U.F.





# N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa

#### D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI<sup>32</sup>

# Fonte di finanziamento

## 6- AVANZAMIENTO FISICO

## A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Timbro e firma del R.U.P.



**B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>34</sup>**

| Descrizione Indicatore                   | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 782 Lunghezza rete oggetto di intervento | ml              | 100              |                |                 |                   |
| Note                                     |                 |                  |                |                 |                   |

**C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>35</sup>**

| Descrizione Indicatore                      | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 682 Giornate/uomo complessivamente attivate | n               | 100              |                |                 |                   |
| Note  |                 |                  |                |                 |                   |

**D. INDICATORI OPZIONALI**

| Descrizione Indicatore | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                        |                 |                  |                |                 |                   |
|                        |                 |                  |                |                 |                   |
|                        |                 |                  |                |                 |                   |
|                        |                 |                  |                |                 |                   |



## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

### A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

### B) Azioni di verifica svolte

### C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

### D) Azioni correttive proposte

Timbro e firma del R.U.P.

49/10

