



Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	PAR - FSC 2007/2013 - RRI/PROGRAMMAZIONE - Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 25/02/2018
Responsabile Strumento	Arch. Giuseppe Antonio Ciarrusso
Data monitoraggio	05 SET 2018

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto ¹	B37H18002260002
CUP ²	
Titolo Progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA

Localizzazione ³	Regione MOLISE	Provincia ISERNIA	Comune SCAPOLI
-----------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X			
Longitudine Y			

Soggetto Programmatore ⁵ REGIONE MOLISE	Responsabile	Indirizzo
---	--------------	-----------

Soggetto Attuatore ⁶ Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	COMUNE DI SCAPOLI
Funzione ricoperta	Geom. Decio Volpe - Decreto Sindacale n. 9 del 04/09/2018
Indirizzo	Istruttore Ufficio Tecnico
Telefono	Piazza Martiri Di Scapoli, 6
E-mail	0865 954143
	comunescapoli@libero.it
	Fax

Destinatario del finanziamento ⁷ COMUNE DI SCAPOLI	Responsabile SPARACINO RENATO	Indirizzo PIAZZA MARTIRI DI SCAPOLI, 6 - 86070 SCAPOLI (IS)
--	----------------------------------	--

Soggetto Realizzatore ⁸	Responsabile	Indirizzo
------------------------------------	--------------	-----------

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

Stato Progetto	Attivo
Criticita' Finanziaria	
Note	





2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. ITER PROCEDURALE⁹

B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
Studio di Fattibilità		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Progettazione Preliminare								
Progettazione Definitiva								
Progettazione Definitiva								
Progettazione Esecutiva		06/07/2017		21/11/2017		GIUNTA COMUNALE		Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 21/11/2017

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
Esecuzione Lavori ¹²		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Collaudo ¹³		05/05/2019		10/11/2019				
Chiusura Intervento ¹⁴		11/11/2019		20/11/2019				
Funzionalità ¹⁵		20/11/2019		10/12/2019				
		20/11/2019		20/11/2019				

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	



Timbro e firma del R.U.P.
Severino

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

Data Inizio Effettiva	Data Fine		Motivo della sospensione
	Prevista	Effettiva	

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

[illegible]

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)


Importo	Percentuale di ribasso (%)
Note	

Note

3 - PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI ²¹				
Anno	Costo Realizzato ²²	Costo da Realizzare ²³	Costo Totale	
2019		350.000,00	350.000,00	
		Costo Complessivo ²⁴	350.000,00	

Timbro e firma del R.U.P.



B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA³⁴

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
778 Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	KM	1,200			
Note					

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI³⁵

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
682.Giornate/uomo complessivamente attivate	GIORNI	540			
Note					

D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Timbro e firma del R.U.P.



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto
TRATTASI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DI PROPRIETA' COMUNALE
B) Azioni di verifica svolte
C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)
D) Azioni correttive proposte

Timbro e firma del R.U.P.