



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15-05-2014

**OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.3 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE" AZIONE B - 1^ SOTTOFASE. DITTA: PASQUALE CLAUDIO - AGRO
DI PIETRACATELLA (CB) PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 15-05-2014

ALLEGATI | N. 0

Il Direttore del Servizio

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 567 del 18.06.2012 con la quale è stata concessa la spesa in conto capitale, pari ad € 196.107,27 a valere sulla Misura 3.2.3 del PSR Molise 2007/13 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione B" come da bando pubblicato sul BURM - edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011, alla ditta Pasquale Claudio per la realizzazione degli interventi di "Ristrutturazione del fabbricato rurale "La Taverna" – in agro di Pietracatella;

CONSIDERATO che nel provvedimento di concessione su indicato il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori assentiti, fissato in 24 mesi decorrenti dalla data di adozione della suddetta determina, spirerà' in data 18.06.2014 salvo proroghe;

VISTA l'istanza di proroga e l'allegata relazione tecnica, acquisite al prot. al n.27868 del 16.04.2014 con le quali la ditta Pasquale Claudio, ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni attuative delle misure ad investimento alle quali il bando rinvia, di differire di 6 (sei) mesi, dalla data ultima precedentemente stabilita, l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO che l'istruttoria endoprocedimentale, preordinata alla valutazione dell'istanza di proroga e delle allegate motivazioni giustificative, pur rilevando che per la definizione dei lavori e' da considerarsi sufficiente un periodo pari a mesi 4 (quattro), si è conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il citato art. 23 delle disposizioni attuative delle misure ad investimento prevede la possibilità di concedere una sola proroga per un periodo massimo e comunque non superiore a 6 (sei) mesi;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere, alla ditta Pasquale Claudio, C.F. PSQCLD47D04G609G, nato a Pietracatella (Cb) il 04/04/1947 e residente a Campobasso in Via Piave n. 18 cap. 86100, in qualità di beneficiario, la proroga di mesi 4 (quattro) per l'ultimazione degli interventi di: Ristrutturazione del fabbricato rurale "La Taverna" sito in agro di Pietracatella (Cb), fissando la data del 18.10.2014, quale termine ultimo per la realizzazione dei lavori assentiti;

3. per l'effetto di disporre che i lavori e la relativa rendicontazione finale siano ultimati entro e non oltre il 18.10.2014, a pena di revoca del beneficio concesso;

4. di fare obbligo alla ditta Pasquale Claudio al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizione/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartiti con determinazione del Direttore Generale n. 567 del 18.06.2012.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82