



*Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica*



*Regione Molise*

***Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013***

***Accordo di Programma Quadro***

***“Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)”***

**Delibera CIPE n. 62/2011**

**ARTICOLATO**

**Roma, 23 maggio 2014**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a

finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO in particolare, il punto 2.2 della Delibera CIPE n. 166/2007, riguardante le modalità attuative del QSN;

VISTO, il punto 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO, in particolare il punto 8.2 "Sistema di gestione e controllo e di verifica" e l'Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l'UVER quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

DATO ATTO che la Regione Molise si avvale del sistema informativo centrale SGC FAS (SIGECO) (Sistema Gestione e Controllo) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";



VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U. n. 304 del 31.12.2011*), recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il Sud”;

DATO ATTO che la predetta delibera CIPE n. 62/2011 ha assegnato al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” pari a 17,7 mln di euro, ricomprese nell’ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008;

VISTA la deliberazione 31 maggio 2010, n. 399 con cui, fra l’altro, è stato affidato al Servizio per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenziale e post Commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, con cui la Giunta regionale del Molise ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)”;

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 (*G.U. n. 138 del 15 giugno 2012*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”;

VISTO, in particolare, il punto 3.1 della predetta delibera CIPE n. 41/2012, che dispone che, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti, fra l’altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»), contenenti, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post;

DATO ATTO che tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l’efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità della spesa;

VISTA la nota della Regione Molise – Direzione Area Prima n. 5630/14 del 19 febbraio 2014 con cui viene richiesta la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori per la stipula dell’Accordo di Programma Quadro “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)”, a valere sulle relative risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011;

VISTO il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U. n. 140 del 17 giugno 2013*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell’articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo”;

VISTO il D. M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in *G.U. Serie Generale* n. 210 del 7 agosto 2013;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l’art.10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, istitutivo dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO, in particolare, il comma 10 del citato art.10 del D.L. t. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il quale, fino all’effettiva operatività dell’Agenzia” il Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e dell’avvio della programmazione 2014/2020;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge 12 luglio 2012, n.100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012 relativo all’organizzazione interna della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 e i successivi decreti di modifica del 10 ottobre 2011 e dell’8 febbraio 2013 che hanno individuato le funzioni degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento della protezione Civile;

VISTA nota del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale n. 2095 del 6.3.2014 con la quale, in ragione dell’argomento oggetto dell’Accordo, è stato proposto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile la partecipazione alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)”;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0021975 del 22.04.2014 con la quale il Direttore dell’Ufficio II – Rischi Idrogeologici ed Antropici chiede

chiarimenti in merito agli interventi oggetto del presente Accordo di Programma Quadro;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0026649 del 20.05.2014 con la quale il Capo del Dipartimento comunica la non partecipazione alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma Quadro;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2013, n. 497 con cui si è provveduto all’approvazione definitiva del nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, come modificato dall’articolo 22 della legge 17 gennaio 2013, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’anno 2013);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 699 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore d’Area della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2014, n. 24 con cui si è provveduto alla rimodulazione dell’organigramma dell’apparato burocratico regionale approvato con la suddetta Deliberazione della Giunta regionale n. 497/2013;

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2014, n. 104 con cui, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 699/2013, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore delle Aree Prima e Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Molise 31 dicembre 2013, n. 195, recante “Nomina del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione Civile ai sensi della legge regionale n. 12 del 30.04.2012” ;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.1, comma 1, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA la nota n. 6601/14 del 25 febbraio 2014 con cui il Presidente della Regione Molise, conferma l'esclusione degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma Quadro "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)", dal definanziamento in applicazione dell'art.16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 135.

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione.

Tutto ciò premesso

**Il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica**  
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale  
e  
**la Regione Molise**  
Direzione Generale della Giunta regionale  
Direzione Area Seconda

stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

### ***Articolo 1***

#### ***Recepimento delle premesse e degli allegati***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
  1. Programma degli interventi cantierabili (allegato 1) corredato di:
    - 1.a Relazione tecnica;
    - 1.b Schede riferite agli interventi;
    - 1.c Schede di monitoraggio;
    - 1.d Piano finanziario per annualità;
    - 1.e Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
  2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili (allegato 2) corredato di:
    - 2.a Schede riferite agli interventi;

2.b Schede di monitoraggio;

2.c Piano finanziario per annualità;

3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:

- a) per “Accordo”, l’Accordo di Programma Quadro “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)”;
- b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per “Programma di interventi”, gli interventi finanziati con il presente Accordo;
- e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo degli interventi, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione degli stessi fino alla loro completa entrata in esercizio;
- g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea sia in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica, per gli interventi, il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- h) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Accordo dalla Parte da esso rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo che, per la Regione, è individuato nel Direttore dell’Area Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, Responsabile della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- i) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, è individuato nel Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
- j) per “Responsabile dell’Intervento” (RI), il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- k) per “Soggetto Attuatore”, il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell’intervento;

- l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa;
- n) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente;
- o) per UVER, l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici e per UVAL l’Unità di Valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- p) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003.

### ***Articolo 3***

#### ***Oggetto e finalità***

1. Il presente Accordo ha ad oggetto:
  - a) la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1.a, 1.b ,1.c, 1.d e 1.e;
  - b) la progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili, di cui all’allegato 2, come individuati negli allegati 2.a, 2.b, e 2.c;
2. Gli interventi in allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori, rientrano nell’allegato 1, con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento dello stesso e degli allegati 1.a, 1.b, 1.c e 1.d. della conclusione della fase progettuale;

### ***Articolo 4***

#### ***Contenuto degli allegati***

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l’indicazione della fonte di finanziamento, lo stato della progettazione.
2. Nell’allegato 1.a “Relazione tecnica” è riportata la descrizione di ciascun intervento.
3. Nell’allegato 1.b “Schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento.
4. Nell’allegato 1.c. “Schede di monitoraggio recanti il Piano finanziario per annualità”, conformi al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Nell’allegato 1.d è riportato il Piano finanziario per annualità complessivo.

6. Nell'allegato 1.e è contenuta la descrizione del Sistema di Gestione e controllo.
7. L'allegato 2 "Programma degli interventi non cantierabili" sono riportati gli interventi non cantierabili e i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l'indicazione della fonte di finanziamento, lo stato della progettazione.
8. Nell'allegato 2.a "Schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento non cantierabile.
9. Nell'allegato 2.b "Schede di monitoraggio recanti il Piano finanziario per annualità", conformi al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento non cantierabile.
10. Nell'allegato 2.c è riportato il Piano finanziario per annualità degli interventi non cantierabili

## **Articolo 5**

### **Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria degli interventi (n. 104, di cui 99 "cantierabili" e n. 5 "non cantierabili") di cui al presente Accordo ammonta a **euro 17.812.452,45** di cui:
  - **euro 17.732.177,99** assicurata dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - quota "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)", assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008;
  - **euro 60.269,46** assicurata da altre risorse pubbliche regionali;
  - **euro 5,00** assicurata da altre risorse pubbliche comunali;
  - **euro 20.000,00** assicurata da risorse di privati;
2. La Regione garantisce:
  - la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
3. Il soggetto attuatore garantisce:
  - la sostenibilità gestionale degli interventi, in ordine alla capacità di garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
4. Relativamente agli interventi di cui all'allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase realizzativa, la Regione ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e il soggetto attuatore la sostenibilità gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori.

## **Articolo 6**

### **Responsabile Unico delle Parti (RUPA)**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno

reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui agli allegati 1.c e 2.b costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
  - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri - garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b. la Regione Molise garantisce l'esecuzione del programma degli interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
  - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
  - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio



- utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
  - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

## ***Articolo 7***

### ***Riprogrammazione delle economie***

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012 e nella legge della regione Molise n. 1/2009 e ss.mm.ii.

## ***Articolo 8***

### ***Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo***

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
  - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
  - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
  - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - d. promozione di atti integrativi;
  - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
  - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
  - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
  - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;

- e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
  - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri - compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, i accertamenti specifici.

## **Articolo 9**

### ***Responsabile Unico delle Parti***

Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Per la Regione, è individuato nel Direttore dell'Area Seconda - Programmazione della Direzione Generale della Giunta regionale.

## **Articolo 10**

### ***Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)***

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore pro tempore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
  - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
  - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
  - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli

interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;

- d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Atto Integrativo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
- e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività dell'Atto Integrativo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
- f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
- i. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

## **Articolo 11**

### ***Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)***

- 1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
- 2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
  - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
  - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi

- inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

## **Articolo 12**

### ***Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato***

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
  - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
  - b. indicatore occupazionale,
  - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
  - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
  - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
  - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

## **Articolo 13**

### ***Valutazione in itinere ed ex post***

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

## **Articolo 14**

### ***Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post***

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

## **Articolo 15**

### ***Attivazione ed esiti delle verifiche***

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
  - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
  - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
  - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
  - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
  - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.

5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- a. rimuovere le criticità intervenute;
  - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

## ***Articolo 16***

### ***Sistema di gestione e controllo (SIGECO)***

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.e, sottoposta a validazione da parte dell'UVER. Essa contiene:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
- i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

## ***Articolo 17***

### ***Interventi in allegato 1- Sanzioni***

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui alle schede allegate sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nel bando di gara e/o negli atti contrattuali con il soggetto affidatario.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto

appaltatore. A tal fine , il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, qualora ricorra la circostanza, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.

4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria degli interventi, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione si impegna ad inserire tali disposizioni nel disciplinare di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

### ***Articolo 18***

#### ***Interventi in allegato 2. Sanzioni***

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi non cantierabili in allegato 2, allorquando non sia rispettata la tempistica ivi prevista per la conclusione delle relative fasi progettuali. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

### ***Articolo 19***

#### ***Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento***

2. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
4. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

## **Articolo 20**

### ***Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori***

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente articolo 19.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

## **Articolo 21**

### ***Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese***

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è avviata dalla competente Direzione generale del DPS, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

## **Articolo 22**

### ***Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa***

5. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



## ***Articolo 23***

### ***Durata e modifica dell'Accordo***

6. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
7. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto negli Articoli 8 e 16.
8. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

## ***Articolo 24***

### ***Informazione e pubblicità***

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

## ***Articolo 25***

### ***Ulteriori interventi***

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

## ***Articolo 26***

### ***Disposizioni generali e finali***

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma, 23 maggio 2014

**Firmato digitalmente**

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica  
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale  
Direttore Generale **Dr. Vincenzo DONATO**

Regione Molise  
Direzione Generale della Giunta Regionale  
Direzione Area Seconda  
Direttore **Ing. Massimo PILLARELLA**




**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**L.R. 30 APRILE 2012 N. 12**

**Programma degli interventi**


**Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62**

**OPCM 3734/09**



## **RELAZIONE**

### **Programma degli interventi eventi atmosferici ANNO 2008 (OPCM 3734/2009)**



## **APQ**

### **PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2008 (OPCM 3734/2009)**

#### **RELAZIONE**


##### **1. Premessa**

Il periodo Novembre 2008/Aprile 2009 è stato per il Molise un semestre di straordinarie precipitazioni diffuse a carattere temporalesco, estese su tutto il territorio regionale.

Numerosi sono stati gli eventi che si sono susseguiti determinando una progressiva saturazione dei suoli e un incremento considerevole dei principali corsi d'acqua e del livello degli invasi. La medesima risposta si è potuta osservare anche sulle portate delle principali sorgenti che alimentano la rete idrica degli acquedotti, tale da consentire di affrontare la stagione secca senza particolari problemi di siccità in nessuna parte del territorio molisano e in nessun settore di utilizzazione (potabile, industriale, irriguo).

Sotto gli aspetti prettamente legati alle attività di protezione civile, le precipitazioni del periodo in questione hanno di nuovo messo in risalto la fragilità del territorio affetto da un elevato rischio idrogeologico: numerose sono state le segnalazioni di dissesto franoso e altrettanto numerosi sono stati gli interventi in occasione di fenomeni particolarmente intensi, seppur previsti, che hanno messo in crisi il reticolo idrografico principale e secondario, con esondazioni localizzate e fenomeni di intensa erosione, determinando interruzioni provvisorie della viabilità e danni a singoli edifici interessati da fenomeni di instabilità dei versanti.

I dati pluviometrici registrati dal Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale hanno permesso di collocare i valori registrati tra quelli più elevati, se riferiti all'ultimo cinquantennio, con inevitabili conseguenze sia per quel che riguarda l'innescio immediato di estesi e diffusi dissesti a carattere superficiale, sia per la riattivazione più lenta e ritardata di fenomeni franosi più complessi e profondi. E' chiaro che "l'evento meteorico" pur prolungato nel tempo, viste le copiose e costanti precipitazioni registrate, ha rappresentato il fattore scatenante di dissesti superficiali e profondi che trovano nella fragilità geologica del territorio




molisano il fondamentale elemento di predisposizione alle manifestazioni erosive relative all'area regionale.

Infatti la diffusa ed estesa presenza di terreni a componente in prevalenza argillosa, particolarmente e negativamente sensibili all'azione ammalorante delle acque di varia origine, sia ad azione superficiale che profonda, ma anche l'affioramento di complessi litologici eterogenei, sia per natura che per risposta geotecnica, posti in condizione morfologica favorevole per l'attivazione di forze gravitative, condizionano negativamente la pericolosità geologica del territorio nell'ambito dell'affidabilità dei versanti. Non è da trascurare, inoltre, sempre tra i fenomeni che condizionano negativamente la stabilità di estesi areali, la relativa sismicità della regione e quindi le più recenti e conclamate manifestazioni telluriche degli anni appena passati. In relazione agli eventi accaduti e ai fenomeni di dissesto manifestatisi, quotidianamente segnalati alle strutture regionali da parte di Enti Locali ma a volte anche da parte di privati cittadini, emergono alcuni casi che hanno la connotazione di veri e propri disastri con irrimediabile perdita di beni pubblici e privati ma, fortunatamente, senza nocumento alla incolumità dei cittadini per i quali, ove necessario, sono state attivate le procedure di sgombero e di provvisorio ricovero presso strutture ricettive. In molti casi le avverse condizioni meteorologiche hanno riacutizzato situazioni di franosità quiescente anche risalenti alle criticità dell'inverno 2005 o 2003 allorquando analoghe condizioni interessarono rovinosamente il territorio regionale con ingenti danni tanto da attirare l'interesse formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il riconoscimento dello stato di calamità ai fenomeni del 23 – 25 gennaio 2003.

Altrettanto significativi sono stati i dissesti che si sono manifestati con periodicità in relazione alle differenziate condizioni di innesco che hanno visto dilatato il processo cinematico nel tempo in funzione delle condizioni geologiche dei luoghi e dell'interferenza con l'acqua di varie profondità.

Tale fenomenologia ad innesco differenziato ha consentito anche di fare previsioni sull'attivazione di alcuni dissesti in relazione a probabili soglie di criticità che ha trovato puntuale riscontro nelle situazioni di dissesto poi accadute. I dati registrati dalla rete di monitoraggio hanno evidenziato l'eccezionalità della stagione, in cui si sono potuti osservare localmente quantitativi cumulati di pioggia con tempi di ritorno di oltre 50 anni.



## 2. Analisi pluviometrica a scala regionale

Il 2009 è stato per il Molise un anno “estremo” dal punto di vista meteo-idrogeologico: i dati registrati dalla rete di monitoraggio del Servizio per la Protezione Civile del Molise confermano e giustificano un quadro degli effetti caratterizzato sostanzialmente da allagamenti, locali smottamenti, riattivazioni di frane profonde, crisi delle infrastrutture, reti e servizi, interruzioni della viabilità dovute a forti fenomeni di erosione, crolli di ponti, esondazioni di corsi d’acqua, etc., tutti fenomeni che in alcuni casi hanno reso necessario l’evacuazione e lo sgombero di località o immobili.

Il periodo che intercorre tra il 1 Novembre 2008 ed il 30 Aprile 2009 è stato interessato da piogge persistenti che, se confrontate con quelle dell’ultimo ventennio ed addirittura dell’ultimo cinquantennio (laddove possibile), mostrano un picco generalizzato e diffuso a carattere regionale. Qui di seguito sono riportate le stazioni per cui è stato possibile ricostruire le precipitazioni cumulate relative al periodo 1 Novembre – 30 Aprile nell’arco degli ultimi 58 anni.




*Figura 1: Area di influenza delle stazioni per cui è stato possibile ricostruire precipitazioni cumulate relative al periodo 1 Novembre–30 Aprile nell’arco degli ultimi 58 anni*




Figura 2: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1951 al 2009 - Stazione di Castelmauro




Figura 3: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1951 al 2009 - Stazione di Palata




Figura 4: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1951 al 2009 - Stazione di Trivento




Figura 5: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1951 al 2009 - Stazione di Roccamandolfi






Figura 6: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1951 al 2009 - Stazione di Gambatesa




Figura 7: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1951 al 2009 - Stazione di Mafalda

STAZIONE DI TERMOLI

Pioggia cumulata nel periodo 1 Novembre - 30 Aprile




Figura 8: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1951 al 2009 - Stazione di Termoli

Analizzando i risultati ottenuti è possibile affermare quanto segue:

- per le stazioni di Gambatesa, Mafalda, Palata e Trivento i quantitativi cumulati di pioggia nel corso del semestre Nov 2008-Apr 2009 hanno registrato il picco più alto degli ultimi 58 anni;
- la stazione di Termoli ha registrato nel 2008-09 un valore di 645.6 mm a fronte del valore massimo storico di 648 mm avutosi tra il 1957-58;
- la stazione di Castelmauro ha registrato nel 2008-09 un valore di 691.4 mm a fronte del valore massimo storico di 724 mm avutosi tra il 1964-65;
- la stazione di Roccamandolfi ha registrato nel 2008-09 un valore di 1689.2 mm a fronte del valore massimo storico di 1790 mm avutosi tra il 1971-72.

Risultati analoghi possiamo ritrovarli esaminando altre stazioni per cui è stato possibile ricostruire le precipitazioni cumulate relative al periodo 1 Novembre – 30 Aprile nell’arco degli ultimi 34 anni.




Figura 9: Area di influenza delle stazioni per cui è stato possibile ricostruire precipitazioni cumulate relative al periodo 1 Novembre – 30 Aprile nell'arco degli ultimi 34 anni




Figura 10: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1975 al 2009 - Stazione di Bonefro [Di Pilla]




Figura 11: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1975 al 2009 - Stazione di Capracotta




Figura 12: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1975 al 2009 - Stazione di Frosolone




Figura 13: Precipitazioni cumulate 1 Novembre- 30 Aprile dal 1975 al 2009 - Stazione di Pietrabbondante

Le serie storiche complete di Bonefro e Frosolone mostrano di nuovo caratteri di assoluta eccezionalità, registrando nel 2008-09 rispettivamente un valore massimo storico di 895,8 mm e un valore di 752.6 mm a fronte del valore massimo storico di 832.5 mm avutosi tra il 1985-86.


Entrando nel dettaglio ed esaminando l'andamento mensile delle precipitazioni si può constatare che i mesi più piovosi nel semestre 2008-2009 preso in considerazione risultano essere Dicembre, Gennaio, Marzo e Aprile, in cui si sono registrati cumulati di pioggia con tempi di ritorno anche di 50 anni.

### **3. Provvedimenti di Protezione Civile per la gestione della prima emergenza:**

L'estrema diffusione di fenomenologie franose sul territorio di diverse regioni italiane ed i notevoli danni registrati hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri ad emanare provvedimenti di finanziamento per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali:


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.12.2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, e dell'art. 3,





comma 1, del Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286, si è disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni atmosferici che hanno interessato tutto il territorio nazionale;

- Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31/12/2008, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. n. 13 del 27/02/2009, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28/02/2009, con il quale viene autorizzata la spesa di 100 milioni di Euro da assegnare al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la ripartizione di tali risorse viene rinviata all'emanazione di apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2009, con la quale:
  1. si è provveduto a delineare un quadro operativo e procedurale per l'attivazione di misure e strumenti finalizzati ad imprimere la massima celerità degli interventi necessari ad assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti e si è disposta una ripartizione della somma di 100 milioni di Euro, suddivisa in 15 milioni di Euro a favore del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per le attività poste a suo carico e 85 milioni a favore delle Regioni interessate, da ripartirsi tra queste con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, per far fronte agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché alle spese di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;
  2. i Presidenti delle Regioni sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con il compito preliminare di individuare i comuni interessati dagli eventi in parola e di provvedere, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in




termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione;

3. si è attribuito ai Commissari delegati il compito di provvedere alla quantificazione delle spese sostenute dalle amministrazioni dei territori interessati nelle fasi di prima emergenza, alla quantificazione del fabbisogno finanziario necessario per la concessione di contributi a privati e imprese danneggiati nonché alla predisposizione, anche per stralci, e sulla base delle risorse finanziarie già disponibili o che si rendessero disponibili anche a titolo di cofinanziamento, di un piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti con specificazione dei relativi oneri;
4. per la realizzazione degli interventi che si vanno a pianificare autorizza i Commissari delegati e i soggetti attuatori dagli stessi individuati ad avvalersi, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, delle deroghe alle disposizioni della normativa statale richiamata all'art. 6 della medesima ordinanza;
5. a fondamento delle deroghe, di cui gli enti attuatori delle attività ed interventi pianificati possono avvalersi, nei limiti prescritti dall'ordinanza, è posta l'esigenza di assicurare la realizzazione degli stessi con la dovuta urgenza che il contesto emergenziale in atto ed il relativo superamento impongono per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.

**4. L'attività del Commissario Delegato e del Gruppo Operativo Regionale di supporto:**

Il Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario delegato ha immediatamente attivato le prime misure di carattere organizzativo, procedendo con *Decreto n.1 del 17 febbraio 2009* alla nomina del Soggetto attuatore e alla costituzione di un Gruppo Operativo Regionale di supporto (per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività del Commissario Delegato), rappresentato da figure professionali idonee e rappresentative dei vari Servizi regionali coinvolti per lo svolgimento delle attività commissariali e per garantire l'indispensabile raccordo con le attività previste dalla citata Ordinanza, dotandolo delle necessarie risorse strutturali e logistiche.



Il Gruppo Operativo Regionale di supporto al soggetto attuatore ha provveduto ad attuare tutto quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 24.01.2009 ed in particolare:

- a) alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, nonché, alla determinazione, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla Pubblica Amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalla Regione e dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato di protezione civile e della Croce Rossa Italiana;
- b) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali;
- c) alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;
- d) alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

#### **5. Principali dissesti idrogeologici accertati:**

Come fatto cenno in premessa, le prolungate e copiose precipitazioni meteoriche registrate durante i mesi di Novembre - Dicembre 2008, ma protrattasi anche in quelli successivi, hanno oggettivamente raggiunto valori assolutamente straordinari se rapportati ai dati storici pluviometrici. Le condizioni con le quali si sono manifestate hanno consentito di saturare nel tempo anche i terreni a medio – bassa permeabilità particolarmente estesi in regione in quanto riconducibili alle prevalenti formazioni flyschiodi e argillose che costituiscono gran parte del territorio.

Proprio la natura dei terreni, variamente condizionata dalla situazione morfologica dei luoghi, costituisce una delle principali cause di predisposizione ai fenomeni di dissesto rilevati.

Fortunatamente non sono stati registrati eventi negativi per l'incolumità delle persone alle quali, ove coinvolte, è stata assicurata l'assistenza prevista e possibile.



I fenomeni franosi rilevati, risultano in gran parte movimenti del tipo “*scorrimento roto – traslativo*” con evoluzione a “*colamento*” o solo riferiti a questa ultima tipologia nel caso di riattivazione di vecchi cumuli franosi (vallone Ingotte di Ripalimosani).



(movimento franoso località Ingotte)

Spesso le nicchie di distacco hanno riguardato i corpi stradali della viabilità regionale principale e secondaria che, in molti casi, è rimasta interrotta o addirittura a tratti cancellata nel suo sviluppo planimetrico. (S.P. Trivento – Roccavivara).



(movimento franoso SP Trivento – Roccavivara)

Nelle evoluzioni più rovinose sono andate completamente distrutte abitazioni ed annessi agricoli con gravi danni sociali ed economici che hanno costretto a veri e propri esodi dai

luoghi nati o di interesse economico per intervenuta incompatibilità fra l'insediamento e la condizione dei luoghi. ( contrada Vivara di Trivento).




*(movimento franoso C/da Vivara - Trivento)*

Situazioni altrettanto gravose hanno riguardato la prevista riattivazione di imponenti fenomeni franosi di valenza territoriale perché interessanti, tra l'altro, infrastrutture di collegamento di importanza nazionale lungo la fascia adriatica (frana di Petacciato).



*(movimento franoso SP Petacciato)*

Deve evidenziarsi anche una considerazione su ricorsi storici nell'ambito delle fenomenologie di dissesto per quei centri abitati, a vario titolo dichiarati instabili ai sensi della legge 445/1908, perché nuovamente interessati da fenomeni del tutto analoghi a quelli nefasti che nei decenni passati ne hanno determinato la dichiarazione (abitati di Lucito,




Civitacampomarano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Lupara, Roccamandolfi, Cerro a Volturno).

Si fa riferimento ad alluvioni e dissesti che hanno distrutto anche opere realizzate tempo addietro per la regimazione idraulica dei corsi d'acqua.




*(attraversamento SP di collegamento centro abitato di Civitacampomarano)*



*(opere di difesa idrogeologica – Vallone Grande )*




*(Strada Provinciale Civitacampomariano - Lucito)*



*(Caduta massi Castellino del Biferno)*

Soprattutto nelle fasi più immediate numerosi sono stati i dissesti superficiali che hanno riguardato le coltri alterate e detritiche che, se favorite da pendenze più ripide, si sono riversate come colate di fango e detriti con movimenti molto rapidi determinando numerose interruzioni e, naturalmente, danni alla viabilità.

Come anzidetto sono stati altresì rilevati fenomeni di dissesto per certi aspetti prevedibili nelle loro manifestazioni in relazione ai differenziati tempi di attivazione che, evidentemente per le diverse condizioni di permeabilità dei litotipi interessati, hanno richiesto termini cinematici più lunghi anche di alcuni mesi per consentire l'instaurarsi di forze motrici del



corpo terrigeno in movimento, quasi sempre identificabile nelle sovrappressioni delle acque di infiltrazione e saturazione.

**6. Interventi indifferibili e urgenti effettuati dalla Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile**


La Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile, per la tempestiva risoluzione delle criticità emerse, ha contribuito con proprie disponibilità finanziarie ad assicurare il ripristino di condizioni minime di sicurezza nei territori dei comuni colpiti dall'evento. Alla luce degli accertamenti espletati emerge, indubbiamente, una condizione di dissesto delle esigenze minime per il suo ripristino di gran lunga superiore al contributo finanziario concesso dalla Regione Molise.

Con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) concernente “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”, sono state assegnate fra l’altro al Molise, le risorse “ Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09” pari a 17,7 mln di euro, per l'esecuzione di interventi urgenti di protezione civile sul territorio regionale.

Con successiva delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, in particolare al punto 3.1, è stata disposta l’attuazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 62/11 mediante stipula di appositi Accordi di Programma Quadro.


Con D.G.R. n. 608 del 02 ottobre 2012 sono stati individuati gli interventi da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori per la stipula del relativo APQ.

Attraverso le attività svolte da questa Agenzia, in sinergia con gli Enti attuatori, è stato possibile, mediante acquisizione di progettazioni esecutive approvate, effettuare il passaggio di alcuni interventi non cantierabili, individuati nella sopradetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 02 ottobre 2012, tra gli interventi cantierabili.




# AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

L.R. 30 APRILE 2012 N. 12




In particolare nella tabella che segue si riportano gli interventi cantierabili realizzati - cantierabili da realizzare (Allegato A) e non immediatamente cantierabili (Allegato B) da inserire nello specifico Accordo di Programma Quadro:

| INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI |                   |                                                                                                 |                          |                      |                                                                                                                             |              |               |             |                                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Numero d'ordine                    | D.G.R. n.608/2012 | Titolo dell'intervento                                                                          | Soggetto Attuatore       | Comune di            | Quadro finanziario delle risorse disponibili                                                                                |              |               |             | Stato attuazione livello progetto |
|                                    |                   |                                                                                                 |                          |                      | Altri Fondi (Regione Molise, Comuni, etc...)                                                                                | CIPE 62/2011 | Importo speso | Economie    |                                   |
| 1                                  | 1                 | Interventi urgenti in c/da Piane - Lavori di demolizione ponte crollato sul torrente Scarafone  | Amministrazione comunale | Ferrazzano           |                                                                                                                             | € 20.000,00  | € 20.000,00   |             | Realizzato                        |
| 2                                  | 2                 | Interventi urgenti per ripristino di strade comunali - Sede viaria strada comunale V'accareccia | Amministrazione comunale | Petacciato           |                                                                                                                             | € 29.964,05  | € 29.964,05   |             | Realizzato                        |
| 3                                  | 3                 | Caduta massi nel centro abitato                                                                 | Amministrazione comunale | Roccavivara          |                                                                                                                             | € 20.000,00  | € 20.000,00   |             | Realizzato                        |
| 4                                  | 4                 | Interventi urgenti a valle di edifici in via A. Diaz                                            | Amministrazione comunale | Roccavivara          |                                                                                                                             | € 20.000,00  | € 20.000,00   |             | Realizzato                        |
| 5                                  | 5                 | Interventi urgenti di protezione civile eseguiti sul ponticello del Torrente Rivo               | Amministrazione comunale | San Biase            |                                                                                                                             | € 20.000,00  | € 20.000,00   |             | Realizzato                        |
| 6                                  | 6                 | Interventi urgenti sulla strada di bonifica montana "Grotte", località Cese                     | Amministrazione comunale | Salcito              |                                                                                                                             | € 8.746,01   | € 8.603,87    | € 142,14    | Realizzato                        |
| 7                                  | 7                 | Interventi urgenti per crollo fabbricati                                                        | Amministrazione comunale | Sant'Angelo Limosano | Det. Resp. Prot. Civ. n. 144 del 12/06/2009 - Capitolo 39757, impegno di spesa n.710 del 07/07/2008, del bilancio regionale | € 6.257,38   | € 18.742,62   | € 25.000,00 | Realizzato                        |
| 8                                  | 8                 | Interventi urgenti edificio Cappella San Nicola                                                 | Amministrazione comunale | Tavenna              |                                                                                                                             | € 20.000,00  | € 20.000,00   |             | Realizzato                        |
| 9                                  | 9                 | Interventi urgenti sul ponticello di collegamento con la strada Codacchio                       | Amministrazione comunale | Trivento             |                                                                                                                             | € 20.000,00  | € 20.000,00   |             | Realizzato                        |



# AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE


L.R. 30 APRILE 2012 N. 12



| INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI |                   |                                                                                                                             |                          |                       |                                                                                                                                  |              |               |              |                                   |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Numero d'ordine                    | D.G.R. n.608/2012 | Titolo dell'intervento                                                                                                      | Soggetto Attuatore       | Comune di             | Quadro finanziario delle risorse disponibili                                                                                     |              |               |              | Stato attuazione livello progetto |
|                                    |                   |                                                                                                                             |                          |                       | Altri Fondi (Regione Molise, Comuni, etc...)                                                                                     | CIPE 62/2011 | Importo speso | Economie     |                                   |
| 10                                 | 10                | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale -</i>                                                                         | Amministrazione comunale | Trivento <sup>1</sup> |                                                                                                                                  | € 7.822,01   |               |              |                                   |
| 11                                 | 11                | <i>Interventi urgenti in località Piane - Sistemazione del fosso venile a valle del complesso "La Grande Quercia"</i>       | Amministrazione comunale | Vinchiaturo           |                                                                                                                                  | € 20.000,00  | € 20.000,00   |              | Realizzato                        |
| 12                                 | 12                | <i>Interventi urgenti per dissesto idrogeologico lungo le strade Lungarella - Vallone della Pila e Comunale per Rotello</i> | Amministrazione comunale | Ururi                 |                                                                                                                                  | € 20.000,00  | € 20.000,00   |              | Realizzato                        |
| 13                                 | 13                | <i>Interventi urgenti caduta massi centro abitato</i>                                                                       | Amministrazione comunale | Bagnoli del Trigno    | Fondo del bilancio comunale                                                                                                      | € 19.150,00  | € 19.155,00   |              | Realizzato                        |
| 14                                 | 14                | <i>Interventi urgenti in località Pischiola</i>                                                                             | Amministrazione comunale | Civitanova del Sannio |                                                                                                                                  | € 20.000,00  | € 19.511,64   | € 488,36     | Realizzato                        |
| 15                                 | 15                | <i>Interventi urgenti per la sistemazione del dissesto franoso lungo il Vallone D'Amelia</i>                                | Amministrazione comunale | Colli al Volturno     |                                                                                                                                  | € 19.979,40  | € 19.979,40   |              | Realizzato                        |
| 16                                 | 16                | <i>Interventi urgenti lungo il vallone Piceno</i>                                                                           | Amministrazione comunale | Carpinone             | Determina n.207 Dirigenziale del 29 ottobre 2008 - Capitolo 39757, impegno di spesa n.710 del 07/07/2008, del bilancio regionale | € 4.012,08   | € 15.595,91   | € 19.607,99  | Realizzato                        |
| 17                                 | 17                | <i>Interventi urgenti strada comunale S. Cristinziano</i>                                                                   | Amministrazione comunale | Roccamandolfi         |                                                                                                                                  |              | € 20.000,00   | € 105,71     | Realizzato                        |
|                                    |                   |                                                                                                                             |                          |                       | <b>TOTALE</b>                                                                                                                    | € 10.274,46  | € 320.000,00  | € 321.716,24 | € 322.452,45                      |


<sup>1</sup> Per il suddetto intervento non vengono allegati le schede di intervento e di monitoraggio in quanto, trattandosi di lavori già realizzati alla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale 608/2012, sono in corso ulteriori accertamenti istruttori al fine di verificare la coerenza dei dati forniti dal Soggetto Attuatore.






| INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE |                    |                                                                                                                                |                          |                      |              |                                      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Numero d'ordine                       | D.G.R. n. 608/2012 | Titolo dell'intervento                                                                                                         | Soggetto attuatore       | Comune di            | Importo      | Stato attuazione livello di progetto |
| 18                                    | 1                  | "Sistemazione dei dissesti idrogeologici in c.da Macchione - Selvalonga."                                                      | Amministrazione comunale | Acquaviva Collecroce | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 19                                    | 2                  | "Fenomeni di dissesto in località Fonte le Mele, Caie."                                                                        | Amministrazione comunale | Busso                | € 150.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 20                                    | 3                  | "Caduta Massi collina Monforte - Intervento di sistemazione."                                                                  | Amministrazione comunale | Campobasso           | € 300.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 21                                    | 4                  | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                                  | Amministrazione comunale | Campodipietra        | € 300.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 22                                    | 5                  | "Smottamenti e dissesti su strade comunali."                                                                                   | Amministrazione comunale | Campolieto           | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 23                                    | 6                  | "Fenomeni di dissesto in c.da Melinciello - Sistemazione idrogeologica e riparazione strada interpoderale "Melinciello"        | Amministrazione comunale | Casacalenda          | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 24                                    | 7                  | "Danni ad infrastrutture pubbliche."                                                                                           | Amministrazione comunale | Castelmauro          | € 150.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 25                                    | 8                  | "Intereventi urgenti centro storico e via Colle."                                                                              | Amministrazione comunale | Civitacampomarano    | € 350.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 26                                    | 9                  | "Interventi urgenti a monte dell'impianto di depurazione."                                                                     | Amministrazione comunale | Colletorto           | € 350.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 27                                    | 10                 | "Intereventi urgenti in c.da Piane, Terrara, Reigaina."                                                                        | Amministrazione comunale | Ferrazzano           | € 300.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 28                                    | 11                 | "Messa in sicurezza della frana di Colle Gianmarco in contrada Macchie."                                                       | Amministrazione comunale | Gambatesa            | € 350.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 29                                    | 12                 | "Interventi urgenti in c.da Campate, Querciacupa, Mencaro"                                                                     | Amministrazione comunale | Guardiaregia         | € 250.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 30                                    | 13                 | "Intereventi urgenti in c/da Fonticillo, Macchie e via Martiri d'Ungheria."Martiri d'Ungheria                                  | Amministrazione comunale | Guglionesi           | € 350.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 31                                    | 14                 | Riparazione ad infrastrutture pubbliche Strada Colle di Giacomo, Iana."                                                        | Amministrazione comunale | Jelsi                | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 32                                    | 15                 | "Danni diffusi sul territorio comunale."                                                                                       | Amministrazione comunale | Lupara               | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 33                                    | 16                 | "Crollo parete in località grotta di Pardo e danni ad infrastrutture pubbliche e movimento franoso centro abitato."            | Amministrazione comunale | Macchia Valfortore   | € 200.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 34                                    | 17                 | "Interventi urgenti di manutenzione dissesti strada Cerro - Vallone San Nicola"                                                | Amministrazione comunale | Mirabello Sannitico  | € 300.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 35                                    | 18                 | "Danni diffusi sul territorio comunale, Via Giardino... - Intervento di ripristino delle infrastrutture"                       | Amministrazione comunale | Molise               | € 150.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 36                                    | 19                 | "Lavori di ripristino dei danni su strade comunali, Serra della Spina, Fontana Longa, Santa Maria, Crocella e centro abitato." | Amministrazione comunale | Monacilioni          | € 200.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 37                                    | 20                 | "Interventi di ripristino danni diffusi su infrastrutture pubbliche."                                                          | Amministrazione comunale | Montecilfone         | € 200.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 38                                    | 21                 | "Danni diffusi su strade comunali"                                                                                             | Amministrazione comunale | Montelongo           | € 200.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 39                                    | 22                 | "Movimento franoso centro abitato"                                                                                             | Amministrazione comunale | Petacciato           | € 800.000,00 | Progettazione esecutiva              |






| INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |                      |                                      |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Numero d'ordine                       | D.G.R. n. 608/2012 | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                    | Soggetto attuatore       | Comune di               | Risorse CIPE 62/2011 | Stato attuazione livello di progetto |
| 40                                    | 23                 | "Danni sul territorio comunale"                                                                                                                                                           | Amministrazione comunale | Pietracupa              | € 100.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 41                                    | 24                 | "Danni a infrastrutture pubbliche"                                                                                                                                                        | Amministrazione comunale | Provvidenti             | € 250.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 42                                    | 25                 | "Danni a infrastrutture pubbliche strada comunale Querceto, Airino"                                                                                                                       | Amministrazione comunale | Ripabottoni             | € 150.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 43                                    | 26                 | "Interventi urgenti intero territorio comunale"                                                                                                                                           | Amministrazione comunale | Ripalimosani            | € 300.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 44                                    | 27                 | "Interventi urgenti in zona Coste e località Pedicagne"                                                                                                                                   | Amministrazione comunale | Roccavivara             | € 200.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 45                                    | 28                 | "Danni a patrimonio pubblico"                                                                                                                                                             | Amministrazione comunale | San Biase               | € 150.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 46                                    | 29                 | "Danni a infrastrutture pubbliche – strada Passerino, Giardino..."                                                                                                                        | Amministrazione comunale | San Polo Matese         | € 100.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 47                                    | 30                 | "Interventi urgenti a ridosso del centro urbano"                                                                                                                                          | Amministrazione comunale | San Felice del Molise   | € 250.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 48                                    | 31                 | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Strada comunale Colle Rimontato"                                                                                                            | Amministrazione comunale | San Giovanni in Galdo   | € 200.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 49                                    | 32                 | "Interventi urgenti via Marina e piazza E. De Santis – consolidamento e messa in sicurezza c/da Scannabue."                                                                               | Amministrazione comunale | San Martino in Pensilis | € 450.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 50                                    | 33                 | "Dissesti idrogeologici c/da Pilone e Petrilli"                                                                                                                                           | Amministrazione comunale | Sepino                  | € 100.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 51                                    | 36                 | "Danni a infrastrutture pubbliche – Zona Colle Santa Lucia"                                                                                                                               | Amministrazione comunale | Bagnoli del Trigno      | € 250.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 52                                    | 37                 | "Movimento franoso in località Piana del Pozzo"                                                                                                                                           | Amministrazione comunale | Belmonte del Sannio     | € 200.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 53                                    | 38                 | "Lavori di sistemazione di danni ad infrastrutture pubbliche"                                                                                                                             | Amministrazione comunale | Castelpetroso           | € 100.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 54                                    | 39                 | "Riparazione danni ad infrastrutture pubbliche – strada comunale Santa Lucia"                                                                                                             | Amministrazione comunale | Castelverrino           | € 150.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 55                                    | 40                 | "Danni a infrastrutture pubbliche – Sistemazione del dissesto idrogeologico nel centro abitato del comune di Chiauci"                                                                     | Amministrazione comunale | Chiauci                 | € 200.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 56                                    | 41                 | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                                   | Amministrazione comunale | Civitanova del Sannio   | € 150.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 57                                    | 42                 | "Danni ad infrastrutture pubbliche."                                                                                                                                                      | Amministrazione comunale | Fornelli                | € 100.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 58                                    | 43                 | "Messa in sicurezza area del Castello."                                                                                                                                                   | Amministrazione comunale | Forlì del Sannio        | € 500.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 59                                    | 44                 | "Danni ad infrastrutture pubbliche - Lavori urgenti di consolidamento idrogeologico e messa in sicurezza della strada comunale e dei sottoservizi in località Carapone"                   | Amministrazione comunale | Macchiagodena           | € 250.000,00         | Progettazione esecutiva              |
| 60                                    | 45                 | "Danni a infrastrutture pubbliche – Lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici interessanti muri di contenimento lungo le vie interne al centro abitato di Montenero Val Cocchiara" | Amministrazione comunale | Montenero Valcocchiara  | € 100.000,00         | Progettazione esecutiva              |




| INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                                       |                      |                |                                      |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| Numero d'ordine                       | D.G.R. n.608/2012 | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soggetto attuatore                           | Comune di                                    | Quadro finanziario delle risorse disponibili          |                      |                | Stato attuazione livello di progetto |
|                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              | Altri Fondi (Regione Molise, Comuni, Privati, etc...) | Risorse CIPE 62/2011 | Importo totale |                                      |
| 61                                    | 46                | "Movimento franoso in Via Chiaia"                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amministrazione comunale                     | Pesche                                       |                                                       | € 100.000,00         | € 100.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 62                                    | 47                | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                            | Amministrazione comunale                     | Pietrabbondante                              |                                                       | € 250.000,00         | € 250.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 63                                    | 48                | "Danni diffusi sul territorio comunale, località Penna"                                                                                                                                                                                                                                            | Amministrazione comunale                     | Roccasicura                                  |                                                       | € 150.000,00         | € 150.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 64                                    | 49                | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                            | Amministrazione comunale                     | Scapoli                                      |                                                       | € 150.000,00         | € 150.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 65                                    | 50                | "Dissesto idrogeologico centro storico"                                                                                                                                                                                                                                                            | Amministrazione comunale                     | Baranello                                    |                                                       | € 300.000,00         | € 300.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 66                                    | 51                | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                            | Amministrazione comunale                     | Vastogirardi                                 |                                                       | € 150.000,00         | € 150.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 67                                    | 52                | "Sistemazione strade sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                      | Amministrazione comunale                     | Palata                                       |                                                       | € 150.000,00         | € 150.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 68                                    | 53                | "Interventi di sistemazione strade sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                        | Amministrazione comunale                     | Portocannone                                 |                                                       | € 150.000,00         | € 150.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 69                                    | 54                | "Sistemazione strade di collegamento S.P. "                                                                                                                                                                                                                                                        | Amministrazione comunale                     | Roccasicura                                  |                                                       | € 400.000,00         | € 400.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 70                                    | 55                | "Interventi di messa in sicurezza del territorio - Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del bacino occidentale in c.da Ramitelli di Campomarino"                                                                                                                                               | Consorzio di Bonifica Trigno Biferno         | Consorzio di bonifica Trigno Biferno         |                                                       | € 300.000,00         | € 300.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 71                                    | 56                | "Interventi di messa in sicurezza del territorio - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino Idrografico del Torrente Saccione. "                                                                                                                               | Consorzio di Bonifica integrale Larinense    | Consorzio di Bonifica integrale Larinense    |                                                       | € 300.000,00         | € 300.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 72                                    | 57                | "Interventi di messa in sicurezza del territorio. - Messa in sicurezza della vasca di espansione del fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed opere connesse allo sbarramento Il lotto di intervento." | Consorzio di bonifica della Piana di Venafro | Consorzio di bonifica della Piana di Venafro |                                                       | € 300.000,00         | € 300.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 73                                    | 58                | "Interventi urgenti sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                       | Amministrazione comunale                     | Isernia                                      |                                                       | € 300.000,00         | € 300.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 74                                    | 59                | "Interventi urgenti sul territorio comunale. "                                                                                                                                                                                                                                                     | Amministrazione comunale                     | Campochiaro                                  |                                                       | € 100.000,00         | € 100.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 75                                    | 60                | "Interventi urgenti sul territorio comunale - Lavori di consolidamento cappella cimiteriale, ripristino e messa in sicurezza opere di presa Fonte Il Mulo e strada interpoderale. "                                                                                                                | Amministrazione comunale                     | Capracotta                                   |                                                       | € 100.000,00         | € 100.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 76                                    | 61                | "Interventi urgenti sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                       | Amministrazione comunale                     | Casalciprano                                 |                                                       | € 100.000,00         | € 100.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 77                                    | 62                | "Interventi urgenti sul territorio comunale - Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali. "                                                                                                                                                                                      | Amministrazione comunale                     | Longano                                      | (Privati) € 20.000,00<br>(Comune) € 50.000,00         | € 100.000,00         | € 170.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 78                                    | 63                | "Interventi urgenti sul territorio comunale. - Sistemazione di via Cavour e via Dei Mille. "                                                                                                                                                                                                       | Amministrazione comunale                     | Pescolanciano                                |                                                       | € 100.000,00         | € 100.000,00   | Progettazione esecutiva              |
| 79                                    | 64                | "Lavori di ripristino strada comunale Colle Falcone. "                                                                                                                                                                                                                                             | Amministrazione comunale                     | Guardialfiera                                |                                                       | € 200.000,00         | € 200.000,00   | Progettazione esecutiva              |




| INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE |    |                                                                                                                        |                          |                         |              |                                      |
|---------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Numero d'ordine D.G.R. n. 608/2012    |    | Titolo dell'intervento                                                                                                 | Soggetto attuatore       | Comune di               | Importo      | Stato attuazione livello di progetto |
| 80                                    | 65 | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                          | Amministrazione comunale | Pettoranello del Molise | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 81                                    | 67 | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                          | Amministrazione comunale | San Giuliano del Sannio | € 150.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 82                                    | 68 | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di manutenzione straordinaria dislocati sul territorio comunale." | Amministrazione comunale | Sant'Agapito            | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 83                                    | 69 | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Sistemazione via della Repubblica."                                      | Amministrazione Comunale | Sant'Angelo del Pesco   | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 84                                    | 71 | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                          | Amministrazione comunale | Santa Maria del Molise  | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |
| 85                                    | 72 | "Interventi urgenti sul territorio comune."                                                                            | Amministrazione comunale | Sant'Elena Sannita      | € 100.000,00 | Progettazione esecutiva              |

*segue*




| INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE |                   |                                                                                                      |                             |                      |                 |                                      |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Numero d'ordine                       | D.G.R. n.608/2012 | Titolo dell'intervento                                                                               | Soggetto attuatore          | Comune di            | Importo         | Stato attuazione livello di progetto |
| 86a                                   | 74                | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. n. 109 "Tufara - Castelvetero"              | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 100.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 86b                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. n. 152 "Cavaliere"                          | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 50.000,00     | Progettazione esecutiva              |
| 86c                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. "41 Garibaldi"                                         | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 150.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 86d                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. 56 Galdina, tratto Campolieto - Monacilioni | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 100.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 86e                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi sulla S.P. n. 80 "Larino - Guglionesi"              | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 150.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 86f                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi sulla S.P. n. 126 "Guglionesi - Fondovalle Biferno" | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 50.000,00     | Progettazione esecutiva              |
| 86g                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 77 "Contrada Penne"                                    | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 50.000,00     | Progettazione esecutiva              |
| 86h                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 15 Tratto Dir. A Bivio San Giovanni Lipioni            | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 350.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 86i                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 163 dal km 73 al km 74                                 | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 100.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 86l                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 92 Roccavivara - Civitacampomariano                    | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 100.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 86m                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Messa in sicurezza della S.P. n. 135 Mirabello - Vinchiatturo  | Amministrazione provinciale | Provincia Campobasso | € 200.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 87a                                   | 75                | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Alto Molise, sede di Agnone                        | Amministrazione provinciale | Provincia Isernia    | € 230.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 87b                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Macerone, sede di Carovilli                        | Amministrazione provinciale | Provincia Isernia    | € 230.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 87c                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Trigno - Biferno, sede di Frosolone                | Amministrazione provinciale | Provincia Isernia    | € 230.000,00    | Progettazione esecutiva              |
| 87d                                   |                   | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Volturmo, sede di Venafro                          | Amministrazione provinciale | Provincia Isernia    | € 230.000,00    | Progettazione esecutiva              |
|                                       |                   |                                                                                                      |                             | TOTALE               | € 16.320.000,00 |                                      |



| INTERVENTI NON CANTIERABILI |                   |                                                                                                                                                |                          |                      |                |                                                          |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Numero d'ordine             | D.G.R. n.608/2012 | Titolo dell'intervento                                                                                                                         | Soggetto Attuatore       | Comune di            | Importo        | Stato attuazione livello progetto                        |
| 1                           | 34                | "Movimento franoso in località San Rocco, Via Mincio."                                                                                         | Amministrazione Comunale | Termoli              | € 400.000,00   | Progettazione preliminare                                |
| 2                           | 35                | "Interventi urgenti in località Piana"                                                                                                         | Amministrazione Comunale | Vinchiaturò          | € 350.000,00   | Progettazione Definitiva - in attesa acquisizione parere |
| 3                           | 66                | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di completamento canali di scolo e regimentazione acque superficiali località Moschitto." | Amministrazione comunale | Rocchetta a Volturno | € 100.000,00   | Progettazione Definitiva - in attesa acquisizione parere |
| 4                           | 70                | "Interventi urgenti sul territorio comunale"                                                                                                   | Amministrazione Comunale | San Massimo          | € 100.000,00   | Progettazione Definitiva                                 |
| 5                           | 73                | "Interventi urgenti sul territorio comunale –Messa in sicurezza dell'area dietro le mura"                                                      | Amministrazione Comunale | Sessano del Molise   | € 150.000,00   | Progettazione Definitiva - in attesa acquisizione parere |
| TOTALE                      |                   |                                                                                                                                                |                          |                      | € 1.100.000,00 |                                                          |

Nella tabella che segue si riporta il QUADRO DI SINTESI di tutti gli interventi da inserire negli specifici Accordi di Programma Quadro:

| QUADRO DI SINTESI OPCM 3734/09        |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI    | € 320.000,00    |
| INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE | € 16.320.000,00 |
| INTERVENTI NON CANTIERABILI           | € 1.100.000,00  |
| IMPORTO LAVORI                        | € 17.740.000,00 |

**PIANO FINANZIARIO INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI<sup>2</sup>**

| 2008   | 2009         | 2010   | 2011   | 2012   |
|--------|--------------|--------|--------|--------|
| € 0,00 | € 321.716,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

|            |              |
|------------|--------------|
| Sub TOTALE | € 321.716,24 |
|------------|--------------|

**Nota bene:** nella somma riportata in TOTALE non è ricompreso il finanziamento per il Comune di Trivento (CB) riportato nell'elenco degli INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI al n. d'ordine 10.

**PIANO FINANZIARIO INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE<sup>3</sup>**

| 2013        | 2014            | 2015         |
|-------------|-----------------|--------------|
| € 10.000,00 | € 16.070.000,00 | € 310.000,00 |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Sub TOTALE | € 16.390.000,00 |
|------------|-----------------|

**PIANO FINANZIARIO INTERVENTI NON CANTIERABILI<sup>4</sup>**

| 2013 | 2014           | 2015 |
|------|----------------|------|
| 0    | € 1.100.000,00 | 0    |


|            |                |
|------------|----------------|
| Sub TOTALE | € 1.100.000,00 |
|------------|----------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| TOTALE | € 17.811.716,24 |
|--------|-----------------|

<sup>2</sup> Il Piano finanziario si riferisce alla somma del valore complessivo dei singoli interventi, comprensivo sia della quota parte CIPE che dei relativi cofinanziamenti (Regionali, Comunali, etc.).


<sup>3</sup> Vedi nota 2.

<sup>4</sup> Vedi nota 2.



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

L.R. 30 APRILE 2012 N. 12





PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO ARTICOLATO PER ANNUALITÀ<sup>5</sup>

|                                                                              | 2008            | 2009         | 2010   | 2011   | 2012   | 2013        | 2014            | 2015         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTALE PIANO FINANZIARIO<br/>COMPLESSIVO ARTICOLATO PER<br/>ANNUALITÀ</b> | € 0,00          | € 321.716,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 17.170.000,00 | € 310.000,00 |
| <b>TOTALE</b><br>Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011,<br>n. 62         | € 17.740.000,00 |              |        |        |        |             |                 |              |
| <b>TOTALE</b><br>Altre risorse (Regione, Comune, etc..)                      | € 71.716,24     |              |        |        |        |             |                 |              |
| <b>TOTALE<sup>6</sup></b>                                                    | € 17.811.716,24 |              |        |        |        |             |                 |              |

<sup>5</sup> Il Piano finanziario si riferisce alla somma del valore complessivo dei singoli interventi, comprensivo sia della quota parte CIPE che dei relativi cofinanziamenti (Regionali, Comunali, etc.).

<sup>6</sup> Il TOTALE di cui sopra non include l'importo del numero d'ordine 10, Vedi pag. 32 Relazione APQ PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2008



### INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI

**1. Comune di Ferrazzano (CB) – “Interventi urgenti in c/da Piane - Lavori di demolizione ponte crollato sul torrente Scarafone.” - € 20.000,00.**

Demolizione del ponte di attraversamento ed il relativo trasporto e smaltimento del materiale di risulta, per rimuovere ogni situazione di pericolo diretto e residuo alla pubblica e privata incolumità dovute alle pessime condizioni dell'opera di attraversamento non recuperabile e prossima al collasso statico e consentire immediatamente la ricostruzione del ponte per garantire la percorribilità della strada interessata. Danni causati da eventi atmosferici nell'anno 2008 (OPCM 3734/09).

**2. Comune di Petacciato (CB) – “Interventi urgenti per ripristino di strade comunale – Sede viaria strada comunale Vaccareccia.” - € 29.964,05.**

Una porzione del versante est della collina ove sorge il centro abitato del Comune di Petacciato è stato interessato da un movimento franoso causato dagli eventi atmosferici dell'anno 2008. Tale evento calamitoso ha causato ingenti danni alla viabilità in particolare:

- SP 51, dalla rotonda della zona PIP in prossimità del distributore Tamoil fino alla frazione di Petacciato Scalo;
- SP 51 (ex SP 110), da Petacciato centro storico fino alla frazione di Petacciato Scalo;
- Bretella di collegamento Petacciato paese – SP 51 strada c.d. “Vaccareccia”;
- Sul tratto della SP 96 Petacciato paese - zona PIP il traffico viene rallentato e si svolge con estrema cautela, in quanto detta strada costeggia la scarpata principale di frana.

Si è pertanto provveduto alle opere di sistemazione del tratto di strada comunale danneggiata dal movimento franoso. In particolare sono stati eseguiti lavori di demolizione di parte della sede stradale, ricarico della massicciata ed opere complementari per ripristinare il tratto di strada comunale garantendo il deflusso del traffico.


**3. Comune di Roccavivara (CB) - Caduta massi nel centro abitato - € 20.000,00.**

A seguito degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 che hanno interessato il territorio comunale, in particolare l'area a valle dell'edificio centro civico a monte della SP 15, si è riscontrato il distacco di un tratto della fognatura, cadute di piante e smottamento del terreno a monte della SP15.

Il Progetto per tanto mira a rimuovere ogni situazione di pericolo diretto alla pubblica incolumità dovuto alla sottostante Strada Provinciale, unica strada di accesso al paese e, pertanto, molto trafficata.

Gli interventi mirano a:





- Completare l'abbattimento delle piante pericolanti;
- Portare a smaltimento i detriti;
- Ripristino del tratto delle rete fognante;
- Pulire i cigli stradali eliminando i cumuli di detriti;
- Realizzazione muro di controripa in pietra a sostegno della scarpata.

**4. Comune di Roccavivara (CB) - *Interventi urgenti a valle di edifici in via A. Diaz* - € 20.000,00.**

A seguito degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 che hanno interessato il territorio comunale, in particolare l'area a valle di alcuni fabbricati in Via A. Diaz, dell'edificio centro civico e la parete rocciosa a monte della strada SP 92 si è intervenuti con somma urgenza per salvaguardare la pubblica incolumità.

Il progetto in particolare ha stabilito gli interventi urgenti da porre in essere e precisamente:

- Demolizione e rifacimento del muro di pietra calcarea;
- Ripristino della ringhiera, rovinata dalla caduta dei massi;
- Rimozione dei massi e detriti sulla sede stradale SP 92 e strada comunale Piazza Mercato;
- Sistemazione della rete para massi esistente mediante foratura e inghisaggi tiranti, blocco dei cavi esistenti;
- Fornitura e posa in opera di rete paramassi.

**5. Comune di San Biase (CB) – “*Interventi urgenti di protezione civile eseguiti sul ponticello del Torrente Rivo.*” - € 20.000,00.**


I lavori sono stati necessari al fine di ripristinare la funzionalità viaria a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2008.

I lavori hanno previsto la manutenzione straordinaria del ponticello sul torrente Rivo per garantire il collegamento tra i Comuni di San Biase e Salcito.

Le opere hanno previsto:

- la realizzazione di un nuovo attraversamento con la posa in opera di un doppio tubo Armco da mm 1600 con base di appoggio in cls;
- rinfilanco del nuovo attraversamento in pietrame;
- formazione di rilevato stradale mediante posa in opera di cm 30 di misto granulare e cm 10 di stabilizzato fine;

tubo per attraversamento stradale da mm 400 per ml. 6,00 per l'accesso ai terreni limitrofi;  
risagomatura cunette e banchine;



barriere metalliche di protezione.

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria.

**6. Comune di Salcito (CB) – “Interventi urgenti sulla strada di bonifica montana “Grotte”, località Cese.” - € 8.746,01. (Economie pari a € 142,14)**

L'intervento riguarda la realizzazione ex novo di una barriera paramassi a protezione della strada di Bonifica Montana “Grotte” in località Cese. L'intervento si è reso necessario in quanto gli eventi atmosferici dell'anno 2008, hanno causato la caduta accidentale di alcuni massi sulla strada suddetta.

L'obiettivo principale è quello di rendere sicura la percorrenza della strada Bonifica Montana “Grotte”, proteggendola dalla caduta accidentale di massi dal versante adiacente. L'intervento di progetto prevede la posa in opera di una rete metallica a maglia quadrata o romboidale interposta tra montanti di acciaio infissi nel terreno a tergo del muro di cemento armato esistente. La lunghezza dell'opera realizzata è pari a 50 ml.


**7. Comune di Sant'Angelo Limosano (CB) - Interventi urgenti per crollo fabbricati. - € 18.742,62.**

L'intervento si è reso necessario per far fronte ai danni causati dagli EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/09).

Con Determina Dirigenziale n. 144 del 12/06/2009 della Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile, veniva concessa la somma di € 25.000,00 al Comune di Sant'Angelo Limosano per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608/2012, l'intervento veniva inserito nell'elenco dei cantierabili per una somma pari ad € 18.742,62, lasciando, di fatto, la somma pari ad € 6.257,38 imputata al capitolo 39757, impegno di spesa n.710 del 07/07/2008, del bilancio regionale.

L'intervento risulta finalizzato alla riqualificazione dello spazio occupato dall'edificio posto a valle di Vico IV Chiesa ed identificato al foglio di mappa n. 15, p.lla n. 545 attraverso l'eliminazione delle condizioni di pericolo attualmente esistenti, la rimozione delle macerie sulla scaletta di collegamento, Vico IV Chiesa con la via parallela sottostante e la messa in sicurezza delle strade e costruzioni poste a confine con il fabbricato pericolante. È di tipo conservativo dei materiali e degli elementi costruttivi che caratterizzano il fabbricato e l'area di sedime, indipendentemente dai caratteri stilistici, storici o figurativi esistenti. In ambito strutturale ciò si traduce nel progettare tutti gli interventi necessari ad eliminare il dissesto strutturale adottato una metodologia che realizzi soluzioni compatibili e conformi con lo scheletro esistente.



**8. Comune di Tavenna (CB) - Intereventi urgenti edificio Cappella San Nicola. - € 20.000,00.**

I lavori di somma urgenza sono stati eseguiti in conseguenza delle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nell'anno 2008 che hanno provocato sia il sollevamento del manto impermeabile della copertura dell'edificio di culto "Cappella San Nicola" sia forti infiltrazioni interne all'edificio stesso.

I lavori realizzati sono i seguenti:


- presidio dell'intero perimetro della Cappella con idoneo ponteggio atto a contenere il manto staccato e permettere le lavorazioni in quota in totale sicurezza;
- rimozione degli elementi pericolanti quali canali di gronda e tutta la guaina di impermeabilizzazione ammalorata e staccata;
- rifacimento del pacchetto di impermeabilizzazione in copertura costituito da uno strato di collante speciale a leganti misti ad elevata flessibilità e resistente all'immersione, due strati con interposta rete in fibra di vetro di guaina elastocementizia, bicomponente, impermeabilizzante e finitura superficiale con guaina liquida di protezione;
- Posa in opera di nuovi canali di gronda;
- Ciclo di raschiatura, rasatura a stucco e pittura all'interno della cappella per ripristinare la funzionalità.

**9. Comune di Trivento (CB) - Interventi urgenti sul ponticello di collegamento con la strada Codacchio. - € 20.000,00.**

A seguito di ordinanza sindacale n. 1 -2009 del 09/01/2009 il ponticello sul Torrente Rio fu chiuso parzialmente per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Questo a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici avvenuti nell'anno 2008. Infatti le barriere di protezione laterali erano parzialmente crollate ed occorreva pertanto ripristinare la sicurezza per i veicoli che attraversano detta infrastruttura. Il 26/01/2009 fu redatto verbale di somma urgenza affidando i lavori ad una ditta locale per i primi interventi provvisori. Successivamente fu redatto progetto esecutivo che mirava a ripristinare le barriere di sicurezza laterali per complessivi 148 ml. I lavori terminavano il 24/04/2009 ripristinando la sicurezza del ponticello stradale.

**10. Comune di Trivento (CB) - Interventi urgenti sul territorio comunale - € 7.822,03.**

Per il suddetto intervento non vengono allegate le schede di intervento e di monitoraggio in quanto, trattandosi di lavori già realizzati alla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale 608/2012,



sono in corso ulteriori accertamenti istruttori al fine di verificare la coerenza dei dati forniti dal Soggetto Attuatore.

**11. Comune di Vinchiaturo (CB) - *Interventi urgenti in località Piane – Sistemazione del fosso vernile all'interno e a valle del complesso "La Grande Quercia". - € 20.000,00.***

L'intervento interessa la sistemazione del dissesto idrogeologico presente in contrada Piana ed in particolare il fosso vernile presente nell'ambito della lottizzazione convenzionata "La Grande Quercia" oggetto di continui fenomeni di smottamento aggravati dagli eccezionali eventi meteorici dell'anno 2008 .

Si è inteso intervenire sul tratto immediatamente a valle della lottizzazione di che trattasi, nell'intento di eliminare il dissesto creato da un vecchio impianto di depurazione presente sul posto, immediatamente a lato del fosso vernile, causa di problemi di stabilità delle pareti del fosso nonché di problematiche igieniche più volte segnalate dai residenti. I lavori hanno interessato:

- Asportazione dell'impianto di depurazione e creazione di una canalizzazione di drenaggio;
- Ricostruzione del tratto terminale della condotta esistente della canalizzazione del fosso vernile;
- Sistemazione e bonifica dell'area circostante il sito dell'intervento.

**12. Comune di Ururi (CB) - *Interventi urgenti per dissesto idrogeologico lungo le strade Lungarella – Vallone della Pila e Comunale per Rotello.- € 20.000,00.***


L'intervento riguarda la transitabilità delle strade nell'area Vallone Pila – C.da Lungarella e strada Comunale per Rotello danneggiate dalle eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008.

Si è trattato del ripristino e riapertura delle sedi stradali interessate, degli attraversamenti stradali mediante ricarico e solette in cls, livellamento del piano viabile con inerti.

**13. Comune di Bagnoli del Trigno (CB) - *Interventi urgenti caduta massi centro abitato. - € 19.155,00.***

E' stato accertato uno stato di pericolo determinato da caduta di massi del tratto di roccia in corrispondenza di Vicolo Municipio sovrastante l'abitazione della sig. Butiniello, aggravato dagli eccezionali eventi atmosferici dell'anno 2008.

Si è constatato che la parte di costone roccioso, interessato dal suddetto fenomeno era imbrigliato da rete metallica fissata alla parete da fune di acciaio in parte sfilacciata e quindi non più in grado di garantire le condizioni di stabilità della roccia tale da costituire pericolo per l'abitazione e gli occupanti dell'abitazione. Si è ritenuto, per tanto, necessario procedere con urgenza, con un intervento finalizzato al consolidamento dell'intero costone, alla protezione dell'immobile suddetto per mezzo di



opera provvisoria.

L'intervento risulta cofinanziato per una somma pari ad € 5,00 con fondi comunali.

**14. Comune di Civitanova del Sannio (CB) - Interventi urgenti località Pischiola.- € 20.000,00.**  
**(Economie pari a € 488,36)**

A seguito degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 il Comune di Civitanova del Sannio rileva il grave stato di pericolo derivante da rischio idraulico e idrogeologico in località Pischiola.

Per tanto si è provveduto ad intervenire immediatamente per la ripulitura degli argini e risagomatura del fosso in località Pischiola adiacente abitazione Ciolfi.

I lavori eseguiti consistono:

- Scavo a sezione obbligata per la ripulitura e risagomazione fosso;
- Messa in opera di geotessuto;
- Posa in opera di rivestimento di scarpata a secco eseguito con ciottolosi di fiume o pietrame calcareo.


**15. Comune di Colli al Volturno (CB) - Interventi urgenti lungo il Vallone D'Amelia.- € 19.979,40.**

In conseguenza degli eccezionali eventi meteorici dell'anno 2008 si sono verificate situazioni di dissesto lungo il Vallone D'Amelia. Sul sito si constatava una frana, presumibilmente di "scivolamento," di circa 30 metri cubi di terriccio e pietrisco con un fronte di frana di circa 7 metri. La caduta rovinosa del materiale ha interessato uno spazio tra due civili abitazioni, tra i civici 3 e 5, provocando danni ad alcune pluviali dell'acqua e occupando parzialmente tale spazio. Inoltre la frana ha causato allagamenti e trasporto di detriti lungo la strada comunale del Cimitero, sita a valle, compromettendone la transitabilità e costituendo pericolo per la pubblica e privata incolumità.

L'intervento in oggetto ha come obiettivo quello di migliorare la capacità portante del vallone, annullare l'attività erosiva che il corso d'acqua ha esercitato, in conseguenza degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 e consentire un intervento urgente finalizzato alla sistemazione del fenomeno di dissesto al fine di ripristinare la transitabilità del tratto di strada comunale del Cimitero.

**16. Comune di Carpinone (CB) - Interventi urgenti lungo il vallone Piceno.- € 20.000,00**

Con Determina Dirigenziale n. 207 del 29/10/2008 della Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile, veniva concessa la somma di € 20.000,00 al Comune di Carpinone per la realizzazione dei lavori in oggetto. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608/2012, l'intervento veniva inserito nell'elenco dei cantierabili per una somma pari ad € 15.595,91, lasciando, di fatto, la somma pari ad € 4.012,08 imputata al capitolo 39757, impegno di spesa n.710 del 07/07/2008, del bilancio regionale.




I lavori sono stati necessari a seguito dei danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09 e hanno riguardato la risagomatura delle sponde in terra del vallone e il ripristino dell'originario tracciato ormai in più punti non corrisponde a quanto riportato sulla mappa e conseguente a continui fenomeni di esondazione. I lavori sono stati svolti principalmente con mezzi meccanici. Ad oggi le criticità riscontrate sono state del tutto risolte

**17. Comune di Roccamandolfi (CB) - Interventi urgenti strada comunale S. Cristinziano.- € 20.000,00. (Economie pari a € 105,71)**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) con l'obiettivo del ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza. Si precisa che la strada in oggetto, è stata interessata da un pericoloso fenomeno di instabilità e che ha avuto necessità di essere utilizzata ed attraversata da mezzi agricoli e non, pertanto si è resa evidente la persistenza delle condizioni di pericolosità e la necessità ed urgenza di eseguire i lavori.

I lavori previsti hanno riguardato:

- Scavo di sbancamento a sezione obbligata allo scopo di rimuovere il materiale franato e preparazione del piano di posa della fondazione ed elevazione di una gabbionata di sostegno;
- Realizzazione di opere di sostegno in gabbioni metallici riempiti di pietrame calcareo;
- Ripristino della massicciata con ricarico del sottofondo stradale allo scopo di ripristinare la viabilità.





**INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE**

**18. Comune di Acquaviva Collecroce (CB) – “Sistemazione dei dissesti idrogeologici in c.da Macchione - Selvalonga.”- € 100.000,00.**

L'intervento è posto in essere per ripristinare lo stato dei luoghi danneggiati dagli eventi atmosferici che si sono verificati nell'anno 2008 e di cui all'OPCM 3734/09.

Le azioni sono le seguenti:

- mantenere inalterata la possibilità di accesso e fruizione delle aree servite dalla strada comunale in esame, migliorando le condizioni di funzionalità della strada stessa;
- riqualificare la rete viaria comunale onde migliorarne il livello di servizio agli utenti e garantire il soddisfacimento degli ordinari requisiti di sicurezza;
- risolvere il dissesto idrogeologico che ha causato le criticità riscontrate, in modo da ripristinare la piena funzionalità della strada danneggiata ed evitare il progredire del dissesto stesso, che causerebbe ulteriori danni e disagi alla circolazione;
- realizzazione, su entrambi i lati della strada, di nuovi fossi in terra ed il ripristino funzionale di quelli esistenti, per una lunghezza complessiva di circa 1140 ml., di cui circa 360 ml. sul ciglio a monte (Nord) e circa 780 ml. sul ciglio a valle (Sud); in questo modo vengono canalizzate le acque superficiali evitando che le stesse si riversano sulla carreggiata e si infiltrano nel corpo stradale;
- realizzazione di due nuovi fossi in terra sul versante a Sud della strada, di lunghezza pari rispettivamente a circa 105 ml. e circa 85 ml.; in questo modo le acque superficiali, canalizzate nel fosso in terra disposto sul ciglio a valle della strada, vengono convogliate verso il fosso naturale di "Valle Selvalonga", in modo da non alterare l'equilibrio idrogeologico del versante;
- ripristino funzionale del pozzetto di raccolta esistente, disposto sul lato a valle (Sud) della strada, mediante ripulitura e posa in opera di una griglia di protezione in ferro;
- realizzazione di due nuovi calcafossi, in PVC, disposti uno sul lato a monte (Nord) ed uno sul lato a valle (Sud) della strada, in corrispondenza degli accessi esistenti ai fondi privati, al fine di consentire, in questi punti, la continuità di deflusso dell'acqua superficiale canalizzata;
- realizzazione di un tombino di attraversamento, disposto in corrispondenza del punto in cui si è verificato il cedimento del corpo stradale; il tombino sarà costituito da un nuovo pozzetto di raccolta, prefabbricato in calcestruzzo vibrato, disposto sul lato a monte (Nord) della strada, che raccoglie le acque del fosso in terra disposto a monte mediante un tratto di canaletta semicircolare in lamiera ondulata zincata, di diametro F800 e di lunghezza pari a circa 20 ml., e le convoglia sul versante a sud della strada mediante una tubazione, sempre in lamiera



ondulata zincata, di diametro 800, disposta trasversalmente alla strada con pendenza del 2% ed opportunamente raccordata alla canalizzazione realizzata mediante il nuovo fosso in terra;

- realizzazione di opere di sostegno in pietrame (gabbionate) a valle del rilevato stradale, posizionate a presidio della sezione di uscita del tombino di attraversamento (sottoscarpa), e a monte del tombino stesso, a sostegno del versante (controripa);
- ripristino della sovrastruttura stradale nei tratti ammalorati e deformati, mediante compattazione del piano di posa, realizzazione di uno strato di misto stabilizzato, uno strato di misto bituminato e tappetino di usura, in modo da ripristinare la piena funzionalità della carreggiata stradale.

**19. Comune di Busso (CB) – “*Fenomeni di dissesto in località Fonte le Mele, Caie.*” - € 150.000,00.**

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino della transitabilità della infrastruttura viaria interpodereale Fonte le Mele, gravemente danneggiata dagli eventi atmosferici che si sono verificati nell'anno 2008 e di cui all'OPCM 3734/09.

Al fine di eliminare e contrastare lo scoscendimento (colata) del terreno della parte superficiale della scarpata a monte della sede viaria, è prevista la realizzazione di una gabbionata (muri a gravità – strutture scatolari realizzate in rete metallica e pietrame anche con funzione drenante) per un tratto di circa 37,00 ml, del tipo rinverdita con inserimento, durante le fasi costruttive, di talee autoctone con comportamento arbustivo.

Ripristino, previa bonifica del sottofondo, di tratti della sede viaria fortemente avvallati e deformati, con superiore strato di conglomerato bituminoso.


Gli interventi previsti sono necessari per una migliore fruibilità da parte dei cittadini di una infrastruttura viaria di importanza locale e sono tesi a mitigare la situazione di dissesto idrogeologico della zona Fonte le Mele.

**20. Comune di Campobasso (CB) – “*Caduta Massi collina Monforte – Intervento di sistemazione.*” - € 300.000,00.**

L'intervento di messa in sicurezza è finanziata con Delibera di giunta Regionale n. 65 del 25/01/2013 ed è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

L'elemento trainante del progetto è la messa in sicurezza della collina monforte lato Via Sant'Antonio Abate, in prossimità del campo polivalente coperto di Fontanavecchia. Da un'analisi accurata del sito è emerso che tutta la parte della Collina Monforte prospiciente il campo di cui sopra è a rischio caduta massi.





La finalità dell'intervento riguarderà esclusivamente la messa in sicurezza della parete in adiacenza al Palazzetto, oltre al ripristino dal punto di vista naturalistico dell'area interessata dall'intervento.

Sono state previste opere di consolidamento della roccia (chiodatura, disaggio, biostuoie, rinverdimenti, piantumazioni, ecc.), opere di salvaguardia della pubblica incolumità (barriere di protezione, ecc), opere di messa in sicurezza delle vie di accesso dell'area (strade carrabili e pedonali, aree parcheggio, ecc...).

**21. Comune di Campodipietra (CB) - *"Interventi urgenti sul territorio comunale."* - € 300.000,00.**

Tra le priorità dell'Amministrazione Comunale di Campodipietra, da tempo è inserita la mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree più sensibili del territorio comunale. In particolare, alla luce dei danni procurati dagli eccezionali eventi alluvionali che si sono abbattuti sul territorio comunale nel novembre e dicembre 2008, si rende necessario e non più procrastinabile, intervenire al fine di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza nella zona a ridosso del centro urbano di Campodipietra.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 02.10.2012 e con successiva modifica apportata alla deliberazione n.65 del 25.01.2013 è stato assegnato al comune di Campodipietra un finanziamento di € 300.000,00 per il progetto di "interventi urgenti sul territorio comunale" nell'ambito delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n.6212011 - quota Danni Alluvionali OPCM 3734/2009.


Nel Febbraio 2013 l'Agenzia Regionale di Protezione Civile richiedeva al Comune di Campodipietra copia del progetto al fine di attivare le procedure di competenza per completare l'iter autorizzativo del finanziamento.

Il presente lavoro deriva dalla volontà dell'Amministrazione del Comune di Campodipietra di riqualificare l'area degradata situata tra la strada comunale Grotti e la strada provinciale 119.

Per aree degradate si intendono tutte quelle aree in cui per qualsivoglia causa, il terreno risulta privo di copertura vegetale o ricoperto di un manto di vegetazione degradata ed in condizioni di squilibrio ecologico.

In questo caso, grazie allo studio geologico, si è giunti alla constatazione che l'area presa in esame presenta una palese e diffusa condizione di equilibrio precario che non può che peggiorare nel tempo, in quanto la zona è interessata da fenomeni erosivi connessi col deflusso delle acque correnti superficiali.

Tali caratteristiche del sottosuolo sono tipiche del territorio Molisano. Gran parte del Molise è difatti occupato dalle argille, esse coprono una superficie di 3560 Km<sup>2</sup> ossia l'80% dell'intero territorio regionale. Infatti un recente inventario dei fenomeni franosi (progetto IFFI) effettuato per l'intera regione ha consentito di censire e localizzare sul territorio regionale, esteso per 4437 Km<sup>2</sup>, ben 22535 eventi franosi che sono in diverse fasi del loro stato evolutivo.



La zona di studio è caratterizzata da fenomeni franosi in fase quiescente, ma questi [secondo quanto scritto sul Piano Attuativo Regionale, fondo aree sotto utilizzate 2007-2013 - valutazione ambientale strategica (VAS PARFAS)] vanno comunque considerate come frane che generalmente hanno tempi di quiescenza piuttosto brevi.

Osservando attentamente la morfologia della zona in esame, si nota un graduale deflusso delle curve di livello verso la strada Grotti, infatti si passa da quota 508 m.s.l. (sponda della strada provinciale 119) a 485,5 m.s.l.. Oltretutto sul lato est c'è una folta vegetazione con la presenza di alberi che assicurano una tenuta del terreno adeguata.

La scelta progettuale è quella di lasciare invariato l'andamento del terreno intervenendo con il metodo di Ingegneria Naturalistica della PALIFICATA DOPPIA seguendo proprio le curve di livello a intervalli di un metro di altezza. Quindi creare un terrazzamento che risulta non avere attriti con l'esistente.

Oltre al metodo della palificata doppia, su una parte della zona di studio, è risultato opportuno intervenire anche con piante ad alto apparato radicale (vetiver o talee di salice) per bonificare anche la parte del sito non soggetta in maniera massiccia a degrado idrogeologico, intervenendo in maniera ancora meno invasiva.


L'area con questa serie di soluzioni si presenta come una continuazione naturale alle due aree verdi e attrezzate sul margine ovest, ma soprattutto ne rappresenta il naturale completamento poiché dotata di accessi contigui a queste zone, di postazioni verdi attrezzate e di un coronamento finale rappresentato da una zona belvedere.

L'accesso principale è quello che da sulla strada Provinciale 119, mentre quelli secondari sono quelli presenti da via Grotti e quello presente ad ovest dove è tuttora presente la zona attrezzata.

Le rampe nella parte terminale dei percorsi permette una facile mobilità anche per i disabili, mentre le scale nella parte centrale, permettono un'immediata discesa e risalita. Un ingresso su via Grotti permette il rapido accesso alla zona verde, che si unisce in corrispondenza alle due zone attrezzate già esistenti.

Per salvaguardare l'integrità del muro in pietra, posto nella zona nord-est della zona di studio, si è deciso di collocare anche lì un contenimento del terreno con la tecnica della palificata doppia nell'intenzione di andare a consolidare la base del muro stesso.

Un ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di contenere il deflusso delle acque correnti superficiali. A tal proposito sono stati progettati dei canali di drenaggio a 1,5 metri di profondità per far confluire le acque verso tombini collocati sul ciglio della strada Comunale Grotti.



Interventi di manutenzione, sistemazione smottamenti e dissesti, su tratti delle strade:

- 1: strada comunale Frattone;
- 2: strada comunale Ralla;
- 3: strada comunale Martina;
- 4: strada comunale Morgia Ritorta;
- 5: strada comunale San Salvatore;
- 6: strada comunale Vigne;

che hanno subito particolare danno e dissesto dai danni alluvionali ed eventi atmosferici del 2008.


- Il ripristino e regolarizzazione della fondazione stradale;
- Pulizia e regolarizzazione cunette di scolo;
- L'esecuzione di interventi necessari a convogliare le acque meteoriche, che altrimenti potrebbero far riproporre, a distanza di tempo, le stesse problematiche per cui si è deciso di intervenire;
- L'esecuzione di opere di captazione e attraversamento di acque piovane;
- La realizzazione di opere a difesa del suolo per bloccare incipienti o avanzati fenomeni franosi o di smottamento (muri di sostegno, gabbionate metalliche, terre armate e ect.

Interventi di manutenzione, di ripristino e consolidamento di opere esistenti.

**23. Comune di Casacalenda (CB) – “Fenomeni di dissesto in c.da Melinciello - Sistemazione idrogeologica e riparazione strada interpoderale “Melinciello”. - € 100.000,00.**

Il progetto ha come oggetto l'intervento di ripristino della viabilità della strada interpoderale denominata “Melinciello”. La strada in oggetto è a servizio sia delle aziende agricole del posto che dei residenti della zona. I danni maggiori sono stati causati principalmente dai movimenti franosi, verificatisi a seguito degli eventi meteorici dell'ottobre/novembre 2008. Infatti le abbondanti piogge a cui è stata soggetta la zona, unitamente alla presenza di acque sotterranee, hanno causato lo spostamento verso valle di porzioni di terreno vegetale che hanno inibito il corretto funzionamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche e, in alcune zone, anche la sede stradale. Inoltre si è rilevato che le cunette occluse o inesistenti e drenaggi insufficienti hanno fatto sì che si verificassero sia fenomeni franosi che ruscellamento che hanno danneggiato parte della strada causando cedimenti e abbassamenti della stessa, rottura dello strato bituminoso e riempimento abnorme delle cunette, che non è stato possibile riportare al loro corretto utilizzo con la normale manutenzione.

Il tratto interessato dall'intervento ha una lunghezza complessiva di 1050.99 m ed una larghezza media di 3.00 m. Per risolvere le problematiche citate si è deciso di operare realizzando i seguenti interventi:



- Si provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale con risagomatura della stessa e ricarico con materiale stabilizzato e verrà ripristinato l'asfalto drenante.
- Realizzazione di drenaggi superficiali e profondi per la regimazione delle acque al fine di ridurre o eliminare i movimenti franosi che interessano tratti della strada.
- Realizzazione di cavalcafosso con tubi in cls e sovrastante caldana in battuto di cemento da realizzarsi in opera di lunghezza di 5,00 mt. cadauno;
- Pulitura dei ponticelli e realizzazione di nuovi ponticelli.
- Pulitura e riapertura delle cunette al lato dx per meglio regimentare le acque piovane.
- Rinforzo della scarpata alla frana denominate 3 con terre armate.

**24. Comune di Castelmauro (CB) – “Danni ad infrastrutture pubbliche.” - € 150.000,00.**


L'intervento interessa la Strada Rucinito Monte Rotondo. I lavori consisteranno principalmente nell'adeguamento della sede stradale, ripristino delle cunette e opere di scolo in terra, realizzazione di cunette in c.l.s., ripristino e/o realizzazione dei manti di conglomerato bituminoso; opere di contenimento della sede stradale nei tratti previsti nel progetto, trattasi di lavori di riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici di novembre – dicembre 2008.

**25. Comune di Civitacampomariano (CB) – “Interventi urgenti centro storico e via Colle.” - € 350.000,00.**

Trattasi di lavori di consolidamento e rifacimento di alcuni muri di sostegno nel centro storico di Civitacampomariano. Mentre l'intervento in via Colle consiste nella riprofilatura del versante al fine di diminuire le pendenze locali nonché la messa in sicurezza dell'area attraverso la realizzazione di una porzione di muro a gravità, in pietra, nel tratto finale di via colle.

L'Amministrazione comunale ha da tempo individuato alcune aree che allo stato attuale presentano criticità geomorfologiche importanti e pertanto vanno prioritariamente sistemate per evitare aggravamenti nei dissesti delle infrastrutture interessate. Principalmente l'attenzione è stata rivolta alle zone che sono state messe a dura prova dagli eccezionali eventi meteorologici registrati nei mesi di Novembre e Dicembre del 2008. Le aree interessate sono menzionate come segue e prevedono i seguenti interventi:

- Via Colle: è necessario intervenire attraverso il disaggancio di tutti i massi, i cogoli ed i blocchi pericolanti, in precario stato di equilibrio e di quelli distaccatisi nel corso degli anni. Durante tali operazioni sarà opportuno effettuare una accurata pulizia del versante e prevedere l'eliminazione delle piante e degli apparati radicali più incidenti all'interno delle fratture aperte. Per quanto riguarda gli interventi di sostegno si prevede il ripristino delle rete metalliche passive, attualmente



presenti, ed il corretto riposizionamento delle chiodature e delle funi d'acciaio disarticolate. Si prevede inoltre la messa in sicurezza dell'area attraverso la realizzazione di una nuova porzione di muro a gravità in pietra nel tratto terminale di via Colle;

- Via XXIV maggio: l'intervento prevede la completa demolizione e la successiva ricostruzione della porzione di muri già parzialmente crollati e di quella realizzata in mattoni in cls. Inoltre si prevede il consolidamento statico dei muri attraverso operazioni di risarciture ed iniezione di miscela di cemento a pressione;
- Via Garibaldi: l'intervento prevede la demolizione e ricostruzione del tratto di muro esistente e la conseguente messa in sicurezza dei luoghi;
- Largo S. Liberatore: al fine di stabilizzare il versante arenaceo in corrispondenza dell'abitato, sarà necessario effettuare adeguati interventi tesi ad ancorare artificialmente la copertura di sedimenti sciolti per conservarla lungo il versante insieme con la vegetazione.

A completamento degli interventi di messa in sicurezza del centro storico, si prevedono opere di sistemazione e ripristino delle superfici scolanti e della rete di raccolta delle acque piovane, che, se non opportunamente canalizzate, rischiano di compromettere la già precaria condizione idrogeologica dei siti interessati.

**26. Comune di Colletorto (CB) – “Interventi urgenti a monte dell'impianto di depurazione.” - € 350.000,00**

Gli interventi progettuali sono stati formulati in ordine alle prioritarie esigenze di eliminare gli inconvenienti igienici, connessi alla disfunzionalità del sistema fognario, causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre 2008 come da OPCM 3734/09.


Interventi in c.da Vicenne:

- Sostituzione e realizzazione nuova tubazione;
- Demolizione e ricostruzione pozzetti;
- Realizzazione trincea drenante;
- Realizzazione nuovi pozzetti;

Interventi in c.da Cupazzo:

- Sostituzione e realizzazione nuova tubazione;
- Demolizione e ricostruzione pozzetti;
- Realizzazione nuovi pozzetti;

Canalizzazione acque meteoriche (realizzazione canale e briglie di salto in gabbioni).



**27. Comune di Ferrazzano (CB) – “Intereventi urgenti in c.da Piane, Terrara, Reigaina.” - € 300.000,00**

Sistemazione aree interessate da dissesti idrogeologici, per il ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi meteorici del 2008 di cui l'OPCM 3734/09.

In C.da Piane la strada comunale Piane che segue il corso del torrente Tappino a seguito di forti piogge che hanno causato fenomeni di instabilità delle sponde del torrente con conseguente crollo dei gabbioni a difesa sponale e accumulo di detriti sarà oggetto di interventi di ripulitura del tratto alveo interessato, asportando i detriti accumulatori e la vegetazione spontanea che ostacola il regolare deflusso delle acque.

In C.da Sambuco a seguito di cedimento di antico muro in pietra che sostiene la strada sovrastante si prevede di realizzare un solettone in cemento armato su pali trivellati posti a quinconce, sottostante la sede stradale nel tratto interessato e messa in sicurezza dell'antico muro.

**28. Comune di Gambatesa (CB) – “Messa in sicurezza della frana di Colle Gianmarco in contrada Macchie.” - € 350.000,00**

L'intervento serve a riparare i danni dovuti agli eventi atmosferici dell'anno 2008.

L'intervento si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi;

- Messa in sicurezza del sito mediante consolidamento del versante attivamente interessato dal movimento gravitativo;
- Mantenimento del suolo in condizioni ottimali per il transito dei mezzi agricoli;
- Rivegetazione del sito attraverso lo sviluppo di essenze arbustive, utilizzando elementi appositamente concepiti per abbreviare i tempi di inserimento ambientale.


Il progetto prevede una serie di accorgimenti tecnici atti all'intercettazione, allontanamento e smaltimento delle acque di scorrimento superficiale e sotterraneo. Posa in opera di trincee drenanti con dreni portanti a spina di pesce e asportazione di materiale e realizzazione di gabbionate. L'area che sarà interessata dai lavori ha una lunghezza di m. 663,57

ALTRO (sistemazione frana)

**29. Comune di Guardiaregia (CB) – “Interventi urgenti in c.da Campate, Querciacupa, Mencaro”.- € 250.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) nelle contrade Campate, Mencaro e Querciacupa.

In particolare l'intervento di che trattasi riguarda la messa in sicurezza di un costone roccioso in località Santa Maria con realizzazione di una barriera paramassi e la realizzazione di gabbionate per



difesa spondale di un tratto del torrente Campate.

**30. Comune di Guglionesi (CB) – “Intereventi urgenti in c/da Fonticillo, Macchie e via Martiri d’Ungheria.”- € 350.000,00**

L’intervento ha per oggetto la riparazione dei danni arrecati dagli eventi meteorici del novembre – dicembre 2008 di cui all’OPCM n. 3737/09.

L’intervento precede:


- Rimozione arbusti e pulitura terreno;
- Creazione di sentiero provvisorio di accesso per mezzi meccanici;
- Realizzazione di palificata in conglomerato cementizio armato alla base del versante di via Martiri d’Ungheria;
- Realizzazione di micropali in c/da Macchie;
- Rimozione asfalto;
- Ripristino fondazione stradale in c/da Macchie;
- Sistemazione finale.

**31. Comune di Jelsi (CB) – “Danni ad infrastrutture pubbliche, Strada Colle di Giacomo, Iana.”- € 100.000,00**

L’intervento in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione della strada Colle di Giacomo unitamente ad altre strade. Il tratto stradale ha una lunghezza di circa 1930 metri, per una larghezza media di 3.30 mt. la finalità del progetto è di intervenire su un’arteria stradale che ha subito ingenti danni alle sottostrutture a seguito degli eventi atmosferici del 2008. Al fenomeno non si è potuto dare che semplici tamponamenti provvisori; pertanto sono necessari interventi sostanziali di manutenzione e ristrutturazione finalizzati al ripristino della completa funzionalità della strada.

Le opere previste riguardano:

- Scavi per il ripristino della fondazione stradale;
- Integrazioni massicciata stradale e ricarico di misto stabilizzato;
- Risagomatura banchine e pulizie cunette;
- Realizzazione di manto superficiale in bynder;
- Realizzazione e ristrutturazione cavalca fossi.
- Gli interventi previsti garantiranno una migliore regimentazione delle acque e il mantenimento della sede stradale. A seguito della realizzazione degli interventi la strada riassumerà la sua piena funzionalità.



L'intervento è una nuova realizzazione finanziata con Delibera di giunta Regionale n. 65 del 25/01/2013 ed è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09).

**32. Comune di Lupara (CB) – “Danni diffusi sul territorio comunale.”- € 100.000,00**

A seguito dei danni alluvionali del 2008 è stata fortemente danneggiata la transitabilità delle strade comunali “Del Vescovo” e “Roccaceto”. Con questo intervento si intende ripristinare la transitabilità delle stesse. In tal modo viene garantito l'accesso agli addetti alla coltivazione dei fondi e l'accesso ai loro poderi.

Realizzazione di gabbionate. Rifacimento cunette in cemento. Fresatura di tratti di pavimentazione. Sistemazione della carreggiata e stesura di manto di asfalto.

Trattasi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria.


**33. Comune di Macchia Valfortore (CB) – “Crollo parete in località grotta di Pardo e danni ad infrastrutture pubbliche e movimento franoso centro abitato.”- € 200.000,00**

L'intervento riguarda l'area sita in c.da Grotta di Pardo dove si prevede nel complesso una stabilizzazione del versante mediante realizzazione di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdata, e la regimazione delle acque superficiali e profonde. L'altra priorità riguarda il monitoraggio dell'area del centro abitato in adiacenza al campo sportivo comunale, data l'ampiezza dell'area interessata, si prevede un intervento di monitoraggio delle pressioni interstiziali e delle componenti di spostamento mediante il quale è possibile valutare l'evoluzione del fenomeno. Gli interventi sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09

Gli interventi previsti in area “Grotta di Pardo” consistono in:

- Demolizione di strutture in muratura esistenti;
- Scavi di sbancamento ed a sezione obbligata;
- Trasporto a discarica di materiale di risulta di scavi e demolizione;
- Consolidamento e stabilizzazione di cavità con micropali (piedritti) e centine (calotta) previo rivestimento in spritz-beton fibrorinforzato con rete elettrosaldata;
- Posa di strato di separazione e rinforzo realizzato con geotessuto
- Realizzazione di strutture di sostegno in terra rinforzate, rinverdibile con altezza variabile tra 5 ed 8 m, con elementi di rinforzo costituite da geogriglie monodirezionali e rilevato strutturale
- Realizzazione di fosso di guardia rinverdito mediante geocomposito tridimensionale.





- Ripristino di massicciata stradale costituita da strato di base (10 cm) e binder (7 cm).
- Drenaggio in pietrame con tubo corrugato microfessurato in polietilene ad alta densità Dn 160 mm.
- Realizzazione di staccionata in legno.

L'intervento previsto in area "Campo sportivo" consistono in

- Fornitura e posa di n.2 piezometri Casagrande e canne inclinometriche.

Trattasi di nuova realizzazione.

**34. Comune di Mirabello Sannitico (CB) – *"Interventi urgenti di manutenzione dissesti strada Cerro – Vallone San Nicola".- € 300.000,00***

L'intervento consiste principalmente nel risanamento idrogeologico del vallone San Nicola.


Si prevede la bonifica dei versanti attraverso il taglio selettivo e la potatura degli alberi, la risagomatura del fosso e la realizzazione di un canale in cls armato di lunghezza di circa 180 ml a sezione aperta di larghezza di 1,5 metri ed altezza media pari a 1,3 m.

I lavori sono necessari a seguito dei danni procurati dagli eventi atmosferici eccezionali dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09.

**35. Comune di Molise (CB) – *"Danni diffusi sul territorio comunale, Via Giardino... – Intervento di ripristino delle infrastrutture".- € 150.000,00***

- Sull'ambito d'intervento della Delibera Cipe 3 agosto 2011 n. 62 – Deliberazione della giunta regionale n. 608 del 2.10.2012 – Quota danni alluvionali (OPCM 3734/09) – Deliberazione di giunta regionale n. 65 del 25.01.2013 – Danni sul territorio comunale derivanti dagli eventi atmosferici dell'anno 2008. L'intervento da attuare consiste nella eliminazione delle diverse problematiche interessanti le infrastrutture esistenti nell'abitato comunale, di vitale importanza per la cittadinanza, ridotte in situazioni precarie, nella eventualità di possibili aggravamenti. Verranno eseguite adeguate opere per il ripristino e la funzionalità delle infrastrutture interessate dall'intervento.

- Le infrastrutture viarie, riguardanti le principali arterie comunali dislocate nel centro urbano, presentano gravi situazioni di disagio; alcuni tratti urbani fortemente vulnerabili necessitano di interventi per la messa in sicurezza, eliminando disagi e pericoli per la popolazione. La fragilità delle infrastrutture, causata dalla non costante manutenzione, oltre alla mediocre realizzazione delle stesse (tecniche inadeguate, utilizzo di materiali poveri, etc.) hanno innescato un lento processo di indebolimento, con avvallamenti e smottamenti in alcuni tratti, processo accelerato dalle continue e ripetute manifestazioni meteorologiche, e precisamente, dagli eventi atmosferici eccezionali dell'anno



2008.

- Le infrastrutture bisognevoli di interventi sono localizzate nel perimetro urbano, dislocate in più parti, menzionate come segue e prevedono i seguenti interventi:

Vicolo Ortaglie: l'intervento da attuare consiste nel disfacimento e rifacimento della scalinata, il ripristino dei muri con applicazione di uno strato di spritzbeton e cordoletto di chiusura nella parte superiore del muro e ripristino a regola d'arte delle ringhiere esistenti.

Via Ortaglie: l'intervento prevede il rifacimento della scalinata ridotta in pessime condizioni, con demolizione e rifacimento della stessa, il ripristino di due muretti di delimitazione dislocati nelle immediate vicinanze della scalinata. Infine verrà ripristinata la pavimentazione a ridosso di fabbricati, con impermeabilizzazione del sottofondo per evitare infiltrazioni d'acqua negli edifici attigui.


Via Giardino: l'intervento prevede il rifacimento di tratti di pavimentazione in cubetti di porfido, con asportazione del vecchio materiale, il ripristino di porzione del muro a valle, con applicazione di uno strato di spritzbeton e cordolo di chiusura nella parte superiore del muro e messa in opera di nuove ringhiere di protezione, in sostituzione delle esistenti, completamente deteriorate. Infine verrà ripristinata la scalinata di collegamento tra la strada a monte e quella a valle, con rifacimento di alcuni gradini e rinforzo della ringhiera di protezione.

Via S. Maria: l'intervento riguarda il rifacimento della piazzetta a monte, con pavimentazione in pietra di cava, la realizzazione di un marciapiede per il passaggio dei pedoni, il completamento della pavimentazione in cubetti di porfido, con asportazione dei vecchi materiali, il ripristino del muro con applicazione di uno strato di spritzbeton e messa in opera di nuove ringhiere di protezione. Infine verrà ripristinata la scalinata principale con sostituzione dei cordoli delle alzate deteriorate.

Colle S. Maria: su tale arteria, verranno sostituite le vecchie staccionate in legno, ormai inesistenti, con nuove staccionate di protezione costituite da paletti lavorati e trattati con idoneo materiale, con protezione orizzontale a tre file di pertiche; inoltre verrà completata la protezione all'imbocco del raccordo con nuove ringhiere simili alle esistenti.

Contrada Collesidonio: l'intervento prevede il rifacimento del primo tratto di strada che conduce al cimitero e consiste nel ripristino a regola d'arte del tratto stradale, con rifacimento dell'ossatura e la pavimentazione completa in conglomerato bituminoso, con realizzazione di opportune opere d'arte, ove necessario.

Via Collesidonio: si prevede l'allargamento della sede stradale con la realizzazione della massicciata stradale e la pavimentazione in conglomerato bituminoso ed il rifacimento del tappeto sull'intera sede. Verrà ampliata la griglia di raccolta acque nel tratto a ridosso dei fabbricati.



**36. Comune di Monacilioni (CB) – “Lavori di ripristino dei danni su strade comunali, Serra della Spina, Fontana Longa, Santa Maria, Crocella e centro abitato.” - € 200.000,00**

L'intervento si rende necessario al fine di ripristinare la funzionalità e la fruibilità di alcune strade ricadenti nel Comune di Monacilioni danneggiate dagli eventi atmosferici del 2008. In particolare si è data priorità alle strade di maggior transito o che creano collegamenti strategici del comune con i territori limitrofi.

Gli interventi riguardano la sistemazione dei dissesti presenti sulle strade comunali e sostanzialmente consistranno nel ripristino/integrazione del sottofondo con misto di cava frantumato, il rifacimento della pavimentazione stradale con binder bituminoso e strado di usura superficiale, pulizia dei tombini e regimentazione delle acque superficiali, pulizia delle cunette in terra nei tratti al di fuori del centro abitato. L'intervento si estenderà per una superficie pari a 13928,70mq

L'intervento può essere inquadrato come intervento di riparazione.

**37. Comune di Montecilfone (CB) – “Interventi di ripristino danni diffusi su infrastrutture pubbliche.”- € 200.000,00**

L'intervento interessa il ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate a seguito degli eventi atmosferici eccezionali dell'anno 2008.

Le strade interessate dagli interventi sono: Via Circonvallazione, Via Vicenza, Via Generale Manes, Via Vittorio Emanuele II, Via Roma, Via Skanderberger, Piazza Cavour, Via Carriera, Via San Michele, Strada Vicinale Crocella e Strada Macchie.



In particolare in alcune strade interne al centro abitato sono presenti fessure, avvallamenti, buche, sgranamenti superficiali, aspetti diversi, questi dovuti al fatto che la sovrastruttura stradale in tali aree si stia degradando.

Gli interventi consistono in maggior parte nella rimozione degli strati bituminosi superficiali, necessari alla ridefinizione delle livellette, ripristino della pavimentazione stradale con strati bituminosi e pavimentazione con massetti autobloccanti.

**38. Comune di Montelongo (CB) – “Danni diffusi su strade comunali” - € 200.000,00**

L'intervento prevede il ripristino, ai sensi dell'OPCM 3734/09, dei danni presenti sulla viabilità comunale causati dagli eventi atmosferici del 2008.

Le opere interessano un'area particolarmente importante nella vita quotidiana degli abitanti di Montelongo, sia da un punto di vista sociale, perché luogo di aggregazione e vita collettiva, sia da un punto di vista funzionale, in quanto sede di svincolo a raso sulla strada provinciale Appulo – Chietina.



L'intervento viene "diviso" in due aree: una che riguarda la viabilità carrabile e pedonale sita all'incrocio di via Roma con via San Rocco, l'altra che occupa l'area del preesistente sagrato della chiesa di San Rocco.

I principali obiettivi consistono in:

- riparazione dei danni presenti sulle strade comunali;
- ripristino della piena funzionalità delle strade sia pedonali che carrabili.

I principali interventi consistono in:


- rifacimento dello strato superficiale di asfalto;
- ripavimentazione in pietra delle aree pedonali;
- ripavimentazione in pietra dei marciapiedi.

### **39. Comune di Petacciato (CB) – “Movimento franoso centro abitato” - € 800.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) che a causa dello scoscendimento delle acque superficiali e imbibizione del terreno permeabile a ridosso del ciglio di frana, hanno provocato ulteriori dissesti del costone di frana, già interessato da fenomeni nel passato, e inoltre vengono realizzate le necessarie opere a protezione di ulteriori fenomeni erosivi.

L'intervento prevede la diminuzione del rischio idrogeologico dell'abitato sottoposto a decreto di trasferimento, mediante acquisizione dei fabbricati a rischio, la successiva rimozione e sistemazione delle aree rese disponibili. Saranno realizzate opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali al fine di evitare i fenomeni di scoscendimento e imbibizione delle acque meteoriche che in gran parte sono causa dei danni superficiali al costone di frana. I principali interventi previsti sono i seguenti:

- acquisizione delle aree private oggetto di espropriazione ed immissione in possesso;
- redazione testimoniale dello stato di consistenza e quadro fessurativo degli immobili posti nelle vicinanze di quelli da demolire;
- programma delle fasi delle demolizioni;
- esecuzione opere provvisorie per spostamento linee impiantistiche interferenti con le demolizioni;
- esecuzione delle demolizioni e rimozione e smaltimento materiale di risulta presso impianto autorizzato;



- scavo di sbancamento ed opere preliminari per realizzare dei muri di contenimento, compreso spostamento impianti interrati interferenti;
- realizzazione muri di contenimento;
- rinterri e livellamenti mediante materiale arido opportunamente compattato;
- realizzazione opere impiantistiche interrate compreso sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- realizzazione massetti e pavimentazione;
- fornitura e posa parapetto metallico e impianto di pubblica illuminazione per il ripristino illuminazione preesistente;
- fornitura e messa a dimora di piante autoctone al piede della muratura a secco e lungo le scarpate di raccordo.


La scelta della muratura a secco composta da gabbioni metallici e pietrame, consente da un lato di rispettare gli elementi di valenza paesaggistica dei luoghi, dall'altro di realizzare una struttura flessibile, capace di assorbire ed adattarsi a modesti movimenti che dovessero determinarsi a seguito di una rimobilitazione della grande frana.

#### **40. Comune di Pietracupa (CB) –“Danni sul territorio comunale” - € 100.000,00**

Il suolo urbano nel complesso è interessato da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e, più in generale da degrado e inefficienza delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche gravanti sulle superfici pavimentate, a seguito degli eventi atmosferici dell'anno 2008 (OPCM 3734/09). Gli stessi strati impermeabili presentano marcate deformazioni dei piani carrabili e pedonali con conseguenti fenomeni di infiltrazione di acque piovane nei substrati.

La strada interessata dai fenomeni di dissesto è Vico III Sant'Anna.

L'intervento consiste nell' intercettazione delle acque del sottosuolo attraverso la realizzazione di fori drenanti, a tergo dell'opera sarà predisposto un condotto drenante con tubo micro fessurato da 150 ml direttamente allacciato in fogna. Per arrestare i fenomeni di distacco di porzioni di roccia e mettere in sicurezza l'intera area, si realizzeranno adeguate fiorettature sulla parete rocciosa. Verrà realizzata l'impermeabilizzazione del fondo esistente al fine di impedire le infiltrazioni di acqua piovana al di sotto del piano viario eseguendo la completa rimozione delle pavimentazioni dissestate in pietra e procedendo ripristinando la vecchia pavimentazione nel rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche esistenti previo la realizzazione di un nuovo sottofondo cementizio adeguatamente impermeabilizzato. Sono altresì previste opere accessorie di finitura e completamento quali la installazione di un corrimano in ferro per facilitare la fruizione della rampa disabili



**41. Comune di Provvidenti (CB) – “Danni a infrastrutture pubbliche” - € 250.000,00**

Il progetto prevede lavori di manutenzione della strada “Crocilli” e della strada “Santa Maria” con l’obiettivo di migliorare il regolare deflusso delle acque meteoriche e ripristinare la sede stradale danneggiata dagli eventi alluvionali del 2008 di cui all’OPCM 3734/09.

- Per la strada “Crocilli”, a confine con il territorio del comune di Morrone del Sannio, è prevista la scarificazione dei tratti compromessi, demolizione dei sottofondi, formazione di un materasso drenante con posa in opera di stabilizzato compattato e messa in opera di conglomerato bituminoso. I tre tratti interessati sviluppano una lunghezza totale di ml 129;
- Per un tratto di ml 20, interessato da un movimento franoso localizzato, è prevista la messa in opera di gabbionate dell’altezza di m 2,00, previo sbancamento del tratto interessato. Al fine di consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche, per un tratto, è prevista la ripulitura e la risagomatura della cunetta esistente
- Altri tratti, infine, sono interessati da lavori di ricarica della sede stradale, messa in opera di manto bituminoso e di manto di usura.
- Per la strada “Santa Maria”, per due tratti della lunghezza complessiva di ml 121 è previsto il ricarica della massicciata, dello stabilizzato e successivamente bitumazione.
- Per un tratto di ml 286 è prevista la riapertura di fossi di scolo presso un vallone a ridosso della sede stradale, con l’ausilio di un escavatore si provvederà alla ripulitura del letto dello stesso vallone dal pietrame accumulato dall’evento calamitoso.
- E’ prevista la messa in opera di due tratti di tubo Armco, del diametro di ml 1,5 per la captazione delle acque piovane, per una lunghezza complessiva di ml 23,00.


Inoltre, al fine di rendere transitabile un tratto di strada, è previsto uno scavo di sbancamento, il ricarica della sede stradale, con il materiale prelevato dal vallone ripulito e la fornitura di misto stabilizzato.

Si tratta di intervento di nuova realizzazione.

**42. Comune di Ripabottoni (CB) – “Danni a infrastrutture pubbliche strada comunale Querceto, Airino” - € 150.000,00**

Il progetto è finalizzato alla rifunzionalizzazione della strada comunale Querceto – Airino nel quadro di una maggiore fruibilità dell’ampio territorio rurale da essa direttamente servito o comunque raggiungibile da strade secondarie attestate su tale marginali infrastruttura e che ne costituiscono diramazioni o prolungamenti in seguito ai danni derivati dagli eventi atmosferici alluvionali nell’anno 2008.

Tale obiettivo viene perseguito mediante interventi di sistemazione e ristrutturazione di porzione del



corpo stradale interessato da smottamenti e cedimenti del piano stradale e alle aree immediatamente marginali a monte e a valle.

Gli interventi suddetti si configureranno come opere di difesa dell'infrastruttura, di messa in sicurezza e ripristino della sua piena funzionalità, onde favorire un più agevole e sicuro accesso alle aree agricole utilizzate a fini produttivi delle aziende insediate nel territorio

L'ambito territoriale entro cui si colloca l'infrastruttura stradale è localizzato nel quadrante meridionale del territorio comunale di Ripabottoni.

La strada ha una lunghezza totale di 6,2 Km, collega la strada provinciale n. 71 per Castellino del Biferno sino alla strada Statele n. 87 (Campobasso - Larino), una sezione piuttosto regolare di circa 3,30 ml per tutto il suo sviluppo. Ha un andamento sia di versante ( mezza costa) che di crinale, pertanto a seconda della sua collocazione planimetrica presenta o meno la cunetta laterale. In genere non presenta opere d'arte quali zanelle o muri di sostegno fatto salvo i limitati tombini per l'attraversamento trasversale di fossi. I terreni su cui la strada si attesta sono per lo più di tipo argilloso per cui la strada risente molto delle abbondanti piogge, che ne provocano spesso smottamenti e avvallamenti nella carreggiata.

Gli interventi di sistemazione, ristrutturazione e ripristino consisteranno nelle seguenti opere:


- Scarificazione e rimozione dell'attuale manto stradale in stabilizzato comattato;
- Ripristino del pacchetto stradale ove necessario, e messa in opera di un nuovo strato di sottofondo in misto granulare stabilizzato sull'intero tratto oggetto d'intervento, con successive riconformazione delle pendenze trasversali della sede stradale ed adeguata rullatura del sottofondo;
- Realizzazione di idonea pavimentazione in asfalto sull'intero tratto stradale preso in considerazione, con stesa e successive rullatura di strato di conglomerato bituminoso a maglie chiuse.

Si tratta di sistemazione, ristrutturazione e ripristino di opera esistente.

#### **43. Comune di Ripalimosani (CB) – “Interventi urgenti intero territorio comunale” - € 300.000,00**

Gli interventi progettuali prevedono la messa in sicurezza di alcune situazioni di criticità localizzate all'interno del territorio comunale, a seguito di danni derivanti da eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008. Sostanzialmente gli interventi riguardano le seguenti aree:

- **Centro storico – Via Faterna:** gli interventi di questa zona si sostanziano in tre: il primo è la rifunionalizzazione di una stradina sterrata che parte in prossimità della chiesa di Sant'Antonio e arriva ai margini del borgo; il secondo riguarda la penetrazione all'interno del centro attraverso opere di allargamento di percorsi ed il terzo la creazione di nuovi spazi. Il percorso ha



funzione strategica di favorire l'accesso dei mezzi da lavoro abbattendo i costi per gli interventi sul patrimonio edilizio. Il tracciato della strada sterrata viene risagomato in modo da avere una carreggiata di circa 3.60 m garantendo il passaggio dei mezzi da lavoro più grandi. L'allargamento rende necessarie alcune opere di sistemazione dei pendii fatte attraverso l'utilizzo di gabbionate e di protezioni naturali dei pendii con l'utilizzo di biostuoie.


- **Centro storico – Porta Iannucci:** L'obiettivo dell'intervento progettuale è quello di creare uno spazio di aggregazione sociale tra Piazza del Popolo e il centro storico ponendo fine all'abbandono. All'interno del centro storico saranno rimosse parte delle gradinate esistenti per favorire la creazione di rampe dando quindi la possibilità ai mezzi di passare per funzione di carico e scarico. Per la rifunionalizzazione della piazza è previsto l'utilizzo di due diverse tipologie di pavimentazione, una fatta con le pietre di riuso ed una con lastre di pietra calcarea proveniente da cave locali.
- **Giardino scuola:** l'obiettivo dell'intervento progettuale è quello di riconferire all'area verde una sua dignità e la possibilità di essere fruita. La prima fase delle lavorazioni prevede la demolizione dei muri esistenti e della scala in cls. Le pietre di cui si compongono i muri saranno cernite ed accantonate per un loro possibile riutilizzo. Le nuove murature sono previste in cls armato a vista che meglio si adatta alle condizioni del terreno. Anche la scala di collegamento tra i due livelli del giardino è prevista in cls.
- **Strada comunale Peschiatturo:** Il progetto prevede un allargamento della carreggiata in modo da rendere più sicuro il passaggio dei mezzi. Gli interventi sono sostanzialmente la rimozione della barriera metallica e la pulitura del vallone attraverso il decespugliamento, la preparazione del piano stradale, la costruzione di un cordolo su cui sarà innestata una barriera stradale in legno lamellare.
- **Strada comunale Luigi e Nicola Marinelli:** nel tratto di strada individuato dal progetto esecutivo vi è la necessità della messa in sicurezza. Gli interventi previsti riguardano essenzialmente la formazione del rilievo stradale e la formazione di un tappeto bituminoso a due strati per un'area di circa 600 mq.

**44. Comune di Roccavivara (CB) – “Interventi urgenti in zona Coste e località Pedicagne” - € 200.000,00**

Gli interventi progettuali prevedono la messa in sicurezza del costone a ridosso del centro abitato in zona “Coste” e “Messa in sicurezza di uno smottamento in località Pedicagne” a seguito degli eventi atmosferici del 2008.

- Località Coste: si interviene attraverso la realizzazione di chiodature mediante tiranti in acciaio





e attraverso il rivestimento di scarpate mediante copertura metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8\*10, bloccata in sommità ed al piede con fune di acciaio zincato del diametro 16mm, il tutto per una superficie complessiva di mq 900,00.


- Località Pedicagne: a circa 5 km dal centro abitato è stato individuato uno smottamento di terreno di vaste dimensioni, causando dei danni anche alla rete idrica della zona. Pertanto l'intervento in tale area verterà nella sostituzione, per 220ml, della vecchia tubazione con una in polietilene (PN25) e diametro 40mm integrati con pozzetti di ispezione in calcestruzzo presso vibrato.

#### **45. Comune di San Biase (CB) – “Danni a patrimonio pubblico” - € 150.000,00**

L'obiettivo del progetto è quello di intervenire con priorità su alcune situazioni di avanzato stato di degrado individuate nell'area della costruenda Casa di Riposo Comunale, nella strada comunale Croce e di accesso al campo di calcetto e nell'area di parcheggio di Via Principe di Napoli. Tali interventi sono messi in atto per far fronte ai danni provocati dagli eventi atmosferici del 2008, di cui all'OPCM 3734/09.

Nello specifico gli interventi prevedono:

- **Area costruenda Casa di Riposo Comunale**: la situazione di forte degrado del muro di contenimento in pietra richiede la demolizione dello stesso e la sua ricostruzione con muri di c.a. di altezze diverse in relazione all'altezza del terrapieno. La maggior altezza dei nuovi muri consentirà di ridurre la pendenza della scarpata a monte e di stabilizzare il pendio sottostante la strada di accesso al campo di calcetto. Al fine di prevenire cadute dall'alto è prevista l'installazione di una rete metallica sul muro di contenimento mentre l'attuale ringhiera e il cancello d'ingresso verranno sostituiti con nuovi elementi in ferro.
- **Strada comunale Croce**: occorrono degli interventi sia per ripristinare la transitabilità dei tratti di strada che per organizzare la regimentazione delle acque piovane che sono la principale causa dei danni rilevanti. Gli interventi prevedono: ripristino della sede stradale attraverso messa in opera di uno strato di bynder di 6 cm più uno strato di tappetino da 3 cm; realizzazione di cunetta in cls su lati della strada; prolungamento della griglia esistente con messa in opera di griglia prefabbricata.
- **Area di parcheggio su Via Principe di Piemonte**: in questa zona si prevede il ripristino della sede stradale attraverso la messa in opera di uno strato di bynder di 6 cm più uno strato di tappetino da 3 cm, inoltre il prolungamento della griglia esistente e realizzazione di una nuova griglia con messa in opera di griglia prefabbricata per la raccolta delle acque piovane.



**46. Comune di San Polo Matese (CB) – “Danni a infrastrutture pubbliche – strada Passerino, Giardino...” - €100.000,00**

L'intervento, attraverso la redazione del progetto esecutivo, ha per oggetto interventi di sistemazione, ripristino e recupero ambientale della strada comunale denominata Passerino – Giardino nel Comune di San Polo Matese (CB).

L'intervento, in linea con quanto previsto dalle misure adottate, ha lo scopo di migliorare l'insediamento delle aziende agricole e di nuovi complessi residenziali sul territorio comunale e contemporaneamente avvicinare i cittadini allo spazio rurale e residenziale, mediante l'adeguamento e la percorribilità del sistema viario esistente e di collegare le strade comunali esistenti attualmente tutte interrotte da vegetazione, boscaglia, etc...

Gli interventi proposti mirano al ripristino della viabilità della strada comunale denominata Passerino – Giardino e possono essere così riassunti:

- bonifica e taglio di boscaglia esistente;
- esecuzioni di scavi;
- realizzazione della massicciata;
- realizzazione dello stabilizzato;
- ripristino della cunetta a terra;
- formazione delle banchine;
- esecuzioni d'opere d'arte – realizzazione staccionata in legno


Tali interventi sono messi in atto per far fronte ai danni provocati dagli eventi atmosferici del 2008, di cui all'OPCM 3734/09.

**47. Comune di San Felice del Molise (CB) – “Interventi urgenti a ridosso del centro urbano” - €250.000,00**

L'intervento è rivolto principalmente alle zone che sono state messe a dura prova dagli eccezionali eventi meteorologici registrati nei mesi di novembre e dicembre del 2008 ed in particolare modo alle zone in cui la natura dei terreni, unitamente alla morfologia dei luoghi, hanno costituito le principali cause di predisposizione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Per quanto sopra, l'obiettivo è quello di consolidare il dissesto idrogeologico in atto in via Città di Omis e di sistemazione e regimazione delle acque meteoriche in diversi punti del perimetro urbano.

Le opere consistono:

- nella costruzione di una paratia in pali in c.a. con setti interposti;



- nella sistemazione e ripristino delle superfici scolanti, il tutto come meglio indicato negli elaborati progettuali esecutivi.

Trattasi di nuova opera da realizzare

**48. Comune di San Giovanni in Galdo (CB) – “Interventi urgenti sul territorio comunale” – Strada comunale Colle Rimontato. - €200.000,00**

Sistemazione aree interessate da dissesti idrogeologici, per il ripristino della viabilità Comunale.

La contrada Colle Rimontato è interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno causato instabilità della sede stradale, inoltre costituisce una minaccia anche per edifici presenti in prossimità degli stessi, per reti di servizio. Si prevede di realizzare gabbioni a difesa della strada e dei servizi oltre ad una trincea di profondità variabile per la raccolta delle acque a valle della sede stradale.

Trattasi di messa in sicurezza della strada e dei fabbricati circostanti.

I lavori sono necessari a causa dei danni provocati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09

**49. Comune di San Martino in Pensilis (CB) – “Interventi urgenti via Marina e piazza E. De Santis – consolidamento e messa in sicurezza c/da Scannabue.” - €450.000,00**

L'intervento consiste in :


- messa in sicurezza di fabbricati urbani;
- realizzazione di opere in fondazione mediante la formazione di pali trivellati e cordolo in calcestruzzo armato.

Con l'esecuzione di detti lavori si intende rinforzare le fondazioni dei fabbricati sui prospetti su via Marina che, attualmente, presentano lesioni strutturali dovute proprio ai cedimenti differenziati delle dette fondazioni con presenza di crepe sia nelle strutture verticali che in quelle orizzontali. Verrà, inoltre, sistemato il marciapiede su via Marina al fine di regimentare le acque meteoriche per non permettere l'infiltrazioni delle stesse nelle fondazioni

Verrà, inoltre, messo in sicurezza una parte di un fabbricato in Piazza De Santis mediante la demolizione parziale dello stesso che attualmente è pericoloso per la pubblica incolumità e dove sarà sistemata anche parte della sottostante pavimentazione al fine di regimentare le acque meteoriche per non permettere l'infiltrazioni delle stesse nelle fondazioni.

Gli interventi sono necessari alla fine di risolvere i danni causati dagli eventi atmosferici del mese novembre-dicembre 2008

**50. Comune di Sepino (CB) – “Dissesti idrogeologici c/da Pilone e Petrilli” - €100.000,00**



L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Si interverrà in maniera mirata su due priorità, nello specifico: l'intervento n°1 - Contrada Petrilli, località Aia dei Monaci; n°2 - località Pilone.

Il primo intervento riguarda una strada comunale che passando per il Convento S.S. Trinità collega il centro del paese con diverse contrade, tra cui Rio Merdaro e la S.P.82 di Altilia, serve la contrada Petrilli fino al torrente Saraceno.

Nel tratto di strada in cui si necessita intervenire e cioè in località Aia dei Monaci, la strada carrabile si trova ad una quota rialzata rispetto ai sottostanti fondi, e non essendovi attualmente un' adeguato sostegno di sottoscarpa, ed essendo la strada spesso sollecitata da mezzi agricoli di notevole peso, si sono manifestati nell'ultimo periodo dei cedimenti che suscitano non poca preoccupazione all'amministrazione, per l'incolumità degli utenti.

Il secondo intervento riguarda una zona di montagna raggiungibile fino ad un certo punto con i mezzi a motore e da lì in poi, raggiungibile solo a piedi.

Questo intervento riguarda un ruscello che nasce in prossimità di una presa dell'acqua localizzata lungo la strada di collegamento tra Sepino e Pietraroia, tale rivolo di piccola portata nel periodo estivo, ma che aumenta notevolmente il suo volume nella stagione delle piogge, a causa della difficile e poco frequente manutenzione, è stato invaso dalla vegetazione che è cresciuta spontanea nel proprio alveo, e l'erosione causata da un'eccessiva velocità della discesa dell'acqua con la conseguente erosione degli argini, ha causato la fuoriuscita dell'acqua dal suo corso e il conseguente allagamento di fondi privati.


L'acqua che in passato confluiva nel fiume Tappone ormai ha perso il suo corso, ancora ben visibile sul luogo.

Per quanto concerne il primo intervento si procederà alla ripulitura del tombino di raccolta delle acque che allo stato di fatto risulta ostruito da un tappo di terreno.

Il muro di sottoscarpa si realizzerà con una serie di micropali in C.A. che avranno una lunghezza variabile da 4 a 6 m, collegati da una trave in C.A. delle dimensioni di 80\*30 cm.

Il secondo intervento consisterà nella ripulitura del letto del ruscello e nella risagomatura del letto. Saranno inoltre inserite delle briglie di rallentamento realizzate con gabbioni di pietra locale, mentre nei punti dove il torrente ha corrosso l'argine, questo oltre ad essere risagomato, sarà rinforzato con pietre e pali di castagno.

**51. Comune di Bagnoli del Trigno (IS) – “Danni a infrastrutture pubbliche – Zona Colle Santa Lucia” - € 250.000,00**




L'intervento è posto in essere per far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici del 2008, di cui all'OPCM 3734/2009.

Nel territorio in analisi, ricadente nel comune di Bagnoli del Trigno (IS), si prevedono una serie di opere di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità, ubicata all'interno del centro urbano a ridosso della zona più antica del paese, interessata da ingenti danni alle infrastrutture viarie e agli annessi sottoservizi, compromettendone la piena fruibilità.

Sono state svolte tutte le valutazioni e le scelte progettuali relative ai tipi di intervento sono state dedotte successivamente ad uno studio geologico dello stato dei luoghi e ad una analisi di dettaglio delle aree di intervento effettuato attraverso ripetuti sopralluoghi, misurazioni e rilievi piano altimetrici. Le aree oggetto di intervento, allo stato di totale o parziale inutilizzo, necessita di urgenti lavori di sistemazione essendo le stesse fondamentali per la funzionalità di infrastrutture di pubblica utilità.

Le opere previste possono essere così riassunte:

- Rimozione della pavimentazione stradale;
- Scavo di sbancamento dell'area costituente il sito stradale in oggetto, con salvaguardia dei sottoservizi con intervento su parte della rete idrica e fognaria danneggiata o non funzionante;
- Realizzazione di rete per la canalizzazione delle acque piovane con tubazioni in P.V.C pesante di diametro 250, chiusini circolari e griglie rettangolari sifonate, in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 A NORMA UNI EN 1563 e resistenza a rottura superiore a 400 KN
- Sistemazione, livellamento fondo e realizzazione di sottofondo con misto di cava, estesa fino al limite dei fabbricati prospicienti; Per i percorsi carrabili si prevede la realizzazione di pavimentazione con conglomerato bituminoso e soprastante strato di finitura con binder fino; Per i percorsi pedonali si prevede la realizzazione di battuto cemento per strutture di fondazione, di spessore idoneo, leggermente armato, classe di resistenza R300 uguale o maggiore a 30 N/mm<sup>2</sup>, sulle aree di cui al punto precedente. La livelletta longitudinale e trasversale, rispettosa dello stato attuale e delle soglie di ingressi prospicienti, sarà definita dalla posizione dell'esistente e tale da consentire una efficace raccolta delle acque meteoriche e di scolo;
- Applicazione di impermeabilizzazione (per le porzioni di superficie prospiciente i fabbricati) con guaina bituminosa ad alta resistenza spessore 4 mm.;
- Posizionamento di cordoli perimetrali, in pietra calcarea locale a sezione rettangolare scalpellate e angolo arrotondato, di dimensioni 200x250 cm, e pavimentazione con betonelle di cemento di colore chiaro da posare su idoneo basamento di cls. armato.



**52. Comune di Belmonte del Sannio (IS) – “Movimento franoso in località Piana del Pozzo” - € 200.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Il progetto si prefigge di conseguire il consolidamento della zona Piana del Pozzo, allo stato in crisi statica.

L'intervento previsto consiste nella demolizione del tratto rimasto del muro di sottoscarpa della strada pubblica e nella realizzazione di una nuova opera di sostegno, con capacità portante atta a consolidare anche i fabbricati a monte della strada e l'intero versante, anche a lato valle.

L'intervento previsto ridurrà le spinte sugli strati a valle, con stabilizzazione dell'interno pendio.

Trattasi di nuova realizzazione.

**53. Comune di Castelpetroso (CB) – “Lavori di sistemazione di danni ad infrastrutture pubbliche” - € 100.000,00**


L'intervento si è reso necessario per far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici del 2008.

Tende, sostanzialmente, all'individuazione, al recupero e alla riqualificazione urbana delle aree e dei vicoli comunali maggiormente sconnessi o privi di pavimentazione, con un insieme di interventi volti al miglioramento e all'integrazione nel tessuto urbano circostante mediante la pavimentazione in cubetti di pietra calcarea chiara non dissonante con le pavimentazioni storicamente presenti sul territorio. In linea con gli obiettivi della Pianificazione regionale, lo studio progettuale è basato sulla sistemazione della viabilità interna maggiormente danneggiata mediante un insieme di opere di adeguamento che sono così schematizzabili :

Vico Giancola : pulitura e ripristino del selciato esistente;

Altri vicoli :

- svelamento della pavimentazione esistente con relativo scavo per l'adeguamento dei piani e la regolarizzazione delle pendenze;
- realizzazione del massetto di base in calcestruzzo e rete elettrosaldata;
- posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra posti ad archi contrastanti e suggellatura dei giunti;
- adeguamento e/o ripristino di vari allacci idrici e fognanti;
- sistemazione di alcuni muretti di delimitazione stradale e installazione, in alcuni tratti, di parapetti metallici;



**54. Comune di Castelvetro (IS) – “Riparazione danni ad infrastrutture pubbliche – strada comunale Santa Lucia” - € 150.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

L'obiettivo è il miglioramento del collegamento tra il Centro urbano di Castelvetro e la Fondovalle dei Vetrinoli.

Il progetto prevede la sistemazione dei dissesti del Tracciato esistente, con interventi sulla sede stradale, senza necessità di occupare terreni di proprietà privata. In particolare sono previsti la risagomatura della sede stradale, realizzazione di cunette, ripuliture delle cunette esistenti, riprofilatura delle zanelle in terra, pulitura dei tombini, attraversamenti e ripristino dei muri di spina.

**55. Comune di Chiauci (IS) – “Danni a infrastrutture pubbliche – Sistemazione del dissesto idrogeologico nel centro abitato del comune di Chiauci” - € 200.000,00**

Gli interventi proposti mirano alla mitigazione dei danni causati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008.

Gli interventi proposti sono:


- la sistemazione del piazzale retrostante l'ex scuola materna in cui si sono verificati danni circa l'avvallamento dello stesso. Lo stesso necessita di intervento di ricostruzione dell'apparato murario, opere di drenaggio e ridefinizione delle pendenze.
- la sistemazione della piazza e dei parcheggi in via Largo Croce avvallati, mediante la risistemazione delle pendenze e del flusso controllato della acque meteoriche, in quanto la situazione odierna è causa di allagamenti, in caso di pioggia, delle abitazioni circostanti.
- l'intervento su via Trigno consiste nel risanamento di una piccola area di proprietà comunale che appare avvallato con diversi cedimenti.

Trattasi di completamento e ristrutturazione

**56. Comune di Civitanova del Sannio (IS) – “Danni diffusi sul territorio comunale” - € 150.000,00**

L'intervento “Danni diffusi sul territorio comunale” è posto in essere per riparare i danni causati dagli eventi atmosferici di novembre – dicembre 2008 (OPCM 3734/09). L'intervento afferente i lavori di sistemazione dei “Danni diffusi sul territorio comunale”, nel Comune di Civitanova del Sannio, in Provincia di Isernia, in particolare, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ripristino delle condizioni di efficienza e di funzionalità delle infrastrutture stradali denominate:
  - Vico V Fedele Cardarelli;
  - Vico VI Fedele Cardarelli;




- Vico II Fedele Cardarelli;
- Via Cesare Battista;
- recupero delle condizioni di sicurezza per gli utenti della predetta viabilità.

Le opere previste nel progetto esecutivo dell'intervento afferente i lavori di sistemazione dei "Danni diffusi sul territorio comunale", consistono in:


- Per Vico V Fedele Cardarelli e Vico VI Fedele Cardarelli:
  - rimozione della pavimentazione ammalorata in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio;
  - rimozione del sottofondo della pavimentazione;
  - realizzazione di un massetto di sottofondo, in calcestruzzo alleggerito, dello spessore di 0,10 ml, con interposta rete elettrosaldata;
  - realizzazione di impermeabilizzazione costituita da un massetto con primo strato di membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere ed secondo strato in malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali;
  - ripristino della pavimentazione in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio, precedentemente rimossa, integrata con nuovi elementi delle medesime caratteristiche degli esistenti solo per quelli irrecuperabili;
- Per Vico II Fedele Cardarelli:
  - rimozione della pavimentazione ammalorata in battuto di calcestruzzo;
  - realizzazione di un massetto di sottofondo, in calcestruzzo alleggerito, dello spessore di 0,10 ml, con interposta rete elettrosaldata;
  - realizzazione di impermeabilizzazione costituita da un massetto con un strato di membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere ed secondo strato in malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali;
  - realizzazione di pavimentazione in elementi modulari di calcestruzzo pressovibrato, aventi le medesime caratteristiche di quelli della pavimentazione esistente adiacente, e cigli di pietra con superficie bocciardata;
- Per Via Cesare Battista:





- rimozione della pavimentazione ammalorata in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio;
- rimozione del sottofondo della pavimentazione;
- realizzazione di un massetto di sottofondo, in calcestruzzo, dello spessore di 0,10 ml, con interposta rete elettrosaldata;
- realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, costituito da caditoie in ghisa sferoidale sovrastanti pozzetti di raccolta, e tubazione in polipropilene corrugato, di diametro De 250 mm, avente recapito nell'adiacente Vallone delle Serre;
- ripristino della pavimentazione in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio, precedentemente rimossa, integrata con nuovi elementi delle medesime caratteristiche degli esistenti solo per quelli irrecuperabili;
- ripristino della sommità del muro di contenimento di controripa, con ricollocazione in sito di blocchi di pietra calcarea delle medesime caratteristiche di quelli esistenti.

Trattasi di opere di nuova realizzazione.



**57. Comune di Fornelli (IS) – “Danni ad infrastrutture pubbliche.”- € 100.000,00.**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Tali interventi sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione e rivestono primaria importanza per la sistemazione della viabilità comunale.

Sulla base dei rilievi piano-altimetrici eseguiti e dello studio effettuato, sono state analizzate le varie soluzioni progettuali, individuando i criteri di progettazione migliori sia sotto il profilo tecnico che economico.


Tali criteri possono inquadrarsi come interventi di manutenzione straordinaria, sintetizzati come dei seguito riportati:

- *Strada comunale Crocetta - Pantaneccia*: si tratta di una strada brecciata situata a sud-est del territorio di Fornelli, con carenze di opere idrauliche per la raccolta delle acque piovane. I primi interventi proposti e possibili con il finanziamento concesso, mirano principalmente alla regimentazione delle acque piovane nei tratti di strada con bassa pendenza longitudinale tra cui la rimozione di cavalcafossi ammalorati e sostituzione degli stessi con tubi in cemento vibrato, regimentazione delle acque meteoriche con la realizzazione di canalette in cls.
- *Strada comunale Camperto*: detta strada situata ad est del Capoluogo, anch'essa brecciata, lungo tutto il suo sviluppo presenta rilevanti dissesti superficiali. Pertanto la scelta progettuale mira ad intervenire nei tratti di maggiore dissesto mediante la previsione di opere idrauliche quali; adeguamento dei fossi di scolo, previsione di nuovi tombini in acciaio e regimentazione naturale delle acque tramite la riapertura di cunette in terra.
- *Strada comunale Pesco Rosso*: detta strada situata a nord del Capoluogo, è l'unico tratto di strada che permette il collegamento con il principale serbatoio comunale che viene percorso periodicamente dagli addetti comunali per le operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria. Pertanto la scelta progettuale mira ad intervenire sulle cunette, con realizzazione di cunette in c.a. alla francese, previsione di nuovi tombini, regimentazione naturale delle acque tramite la riapertura di cunette in terra e previsione di pavimentazione stradale sui tratti con elevata pendenza.

Trattasi di manutenzione straordinaria strade comunali

**58. Comune di Forlì del Sannio (IS) – “Messa in sicurezza area del Castello.” - € 500.000,00.**

L'intervento “Messa in sicurezza area Castello” è posto in essere per riparare i danni causati dagli eventi atmosferici di novembre – dicembre 2008 (OPCM 3734/09).



L'intervento afferente i lavori di "Messa in sicurezza area Castello", nel Comune di Forlì del Sannio, in Provincia di Isernia, in particolare, persegue l'obiettivo di ripristinare le condizioni di stabilità, con adeguati coefficienti di sicurezza, dell'intero contesto complessivo del sistema "pendio - muro di cinta del castello", mediante la previsione di opere di "tipo definitivo", con l'ottica di:

- evitare evoluzioni definitive, con possibilità di conseguenze catastrofiche, delle fenomenologie di instabilità strutturali del muro di cinta del castello;
- evitare evoluzioni retrogressive delle fenomenologie gravitative franose in atto;
- ripristinarne le condizioni di stabilità strutturale del muro di cinta del castello;
- ripristinarne le condizioni di stabilità geotecnica del pendio, costituente il sito di imposta del muro di cinta del castello;
- eliminare le condizioni di pregiudizio per la Pubblica incolumità.

Le opere previste nel progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza area Castello", nel Comune di Forlì del Sannio, in Provincia di Isernia, consistono in:

- demolizione di conci del muro di cinta del vecchio castello in condizioni di equilibrio instabile, in lato sinistro del segmento già collassato;
- rifacimento del muro di cinta del vecchio castello con struttura resistente in calcestruzzo armato in opera, dotata di fondazione indiretta su pali di piccolo diametro (micropali) e vincolata alla pendice con tiranti di tipo passivo disposti su tre ordini distinti;
- realizzazione del rivestimento del paramento di elevazione del muro di cinta del vecchio castello con blocchi di muratura recuperati dalla demolizione;
- realizzazione di un drenaggio a gravità retrostante il paramento di elevazione del muro di cinta del vecchio castello e riempimento con materiale proveniente dagli scavi.


L'intervento afferente i lavori di "Messa in sicurezza area Castello", nel Comune di Forlì del Sannio, in Provincia di Isernia, consiste in opere di nuova realizzazione.

**59. Comune di Macchiagodena (IS) – “Danni ad infrastrutture pubbliche - Lavori urgenti di consolidamento idrogeologico e messa in sicurezza della strada comunale e dei sottoservizi in località "Carapone".- € 250.000,00.**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)


Il progetto che si sviluppa su 7 aree di intervento consta dei seguenti interventi:

- Sito 1: consolidamento della scarpata interessata dal movimento franoso, posta subito a valle della strada comunale, mediante realizzazione di struttura di contenimento costituita da una palificata in c.a. della lunghezza complessiva di 27,0mt. I pali avranno diametro ø800mm e



lunghezza non inferiore a 16.0. Contestualmente si provvedere alla stabilizzazione delle scarpate con impiego di geostuoie tridimensionali intasate con terreno vegetale. Il suolo sarà poi interessato da idrosemina e piantumato. Ad operazioni concluse si prevede il ripristino delle sedi carrabili, previa realizzazione e/o rifacimento delle opere d'arte di regimazione delle acque meteoriche nonché la predisposizione di canalette in cls vibrocompresso per l'allontanamento delle acque al fosso esistente.

- Sito 2: rifacimento del muro di contenimento in els, in luogo del vecchio presidio esistente. La nuova opera, dal punto di vista geometrico, sarà del tutto simile a quello già in essere, ma prevede l'abbattimento delle sovrappressioni dell'acqua a tergo dello stesso. Un appropriata opera di dreno sarà realizzata al fine di captare l'acqua ed allontanarla a valle. Anche qui si prevede il ripristino delle sedi stradali con conglomerato bituminoso.
- Sito 3: realizzazione di cunetta in cls debolmente armato, al fine di raccogliere le acque di superficie gravanti sulla carreggiata. A tergo dell'opera si realizzerà un dreno al fine di intercettare le acque di monte e riversarla sul sistema di canalizzazioni esistente. Si procederà, infine al ripristino del manto bituminoso.
- Sito 4: al fine di consolidare il terrapieno su cui si adagia il nastro stradale si realizzerà un sistema di gabbionate (su tre ordini) a monte ed a valle dell'arteria comunale. Il riempimento dei gabbioni avverrà con pietrame calcareo sistemato a mano. Le opere in esame saranno poggiate su idonee fondazioni in els debolmente armato. Le scarpate saranno sistemate e inerite al fine di scongiurare fenomeni di ruscellamento delle superfici. Opere di presidio (guard rail) saranno sistemate a protezione della carreggiata che verrà allo stesso tempo, ridisegnata (pendenze e assetto) ed asfaltata.
- Sito 5: anche in questo caso il terrapieno su cui si corre la strada sarà consolidato con un sistema di gabbionate su due ordini da realizzarsi sul lato di valle. Il riempimento dei gabbioni avverrà con pietrame calcareo sistemato a mano. Le opere in esame saranno poggiate su idonee fondazioni in cls debolmente armato. Le scarpate saranno sistemate e inerite al fine di scongiurare fenomeni di ruscellamento delle superfici. Opere di presidio (guard rail) saranno sistemate a protezione della carreggiata che verrà allo stesso tempo, ridisegnata (pendenze e assetto) ed asfaltata.
- Sito 6: sul sito in questione si procederà alla realizzazione di un sistema drenante in trincea con pietrame calcareo di riempimento. Il fosso, praticato sul fianco di monte della strada interpoderale, intercetterà le acque provenienti dai terreni circostanti e consentirà di convogliarle sul fosso esistente. La sezione drenante sarà presidiata da apposito geotessuto.



Un tubo in pvc microfessurato, posizionato alla base dello scavo, colleterà il fluido direttamente nel pozzetto di attraversamento stradale esistente posto nelle immediate vicinanze. Il profilo stradale attuale, sensibilmente deformato, sarà ridisegnato con pendenza verso il lato di monte. Il nuovo manto bituminoso sarà steso su sottofondo in misto stabilizzato per l'intera lunghezza del tratto dissestato.

- Sito 7: l'intervento da condurre su quest'ultimo sito è del tutto simile a quello previsto per il sito 4, ma le gabbionate di contenimento verranno realizzate sul solo lato di valle e per uno sviluppo in altezza pari a due ordini. Anche in questo caso la sezione carrabile sarà completamente ripristinata e verranno predisposte barriere in acciaio (gurd-rail) sui due lati.

**60. Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) – “Danni a infrastrutture pubbliche – Lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici interessanti muri di contenimento lungo le vie interne al centro abitato di Montenero Val Cocchiara” - € 100.000,00.**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Si tratta di un intervento di messa in sicurezza della viabilità e dell'incolumità dei cittadini tenuto conto dell'area d'intervento all'interno del centro abitato.

Consiste in :

- Demolizione e ricostruzione in cemento armato di muri di sostegno in Via Pio XXII, per una lunghezza di circa ml. 62.00 ed in Via Santa Teresa per una lunghezza di circa ml. 26.30.

L'intervento sarà completato con drenaggi per la regimentazione delle acque, il ripristino della pavimentazione interessata ed opere di protezione in ferro.


Trattasi di intervento inteso come nuova realizzazione.

**61. Comune di Pesche (IS) – “Movimento franoso in Via Chiaia” - € 100.000,00.**

L'intervento consiste nell'eliminazione delle condizioni di pregiudizio per la pubblica incolumità, lungo Via Chiaia, a seguito degli eventi meteorologici calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2008.

L'intervento di sistemazione geotecnica del sito, prevede la realizzazione di una platea, a cavallo delle grotti sottostanti la strada, con struttura resistente in c.a. in opera, fondata su micropali, il tutto articolato come segue:

- lunghezza media pari a 29,80m;
- larghezza variabile da 3,49 e 4,93m;



- spessore soletta nervata pari a 25cm, con travate di sezione 30×70 e 40×70;
- diametro micropali 220mm;
- lunghezza micropali 12,00m;
- 5 file di micropali, 3 da 4 micropali, 1 da 3 micropali e 1 da 5 micropali;
- micropali n.20
- realizzazione di cunicolo per sottoservizi di sezione 70×105 – 135 cm.

**62. Comune di Pietrabbondante (IS) – “Danni diffusi sul territorio comunale” - € 250.000,00.**

L'intervento riguarda il ripristino di opere pubbliche danneggiate dagli eventi atmosferici verificatisi nel 2008 e quindi la sistemazione idrogeologica di aree compromesse.

L'obiettivo è quello di ridare la funzionalità alle opere danneggiate e la messa in sicurezza di aree compromesse.

L'intervento riguarda il ripristino del muro di contenimento di via Venezia, la stabilizzazione del versante in frana lungo il prolungamento di via Venezia e la ricostruzione di muretti in pietra lungo via San Rocco. Le opere di contenimento in pietrame verranno realizzate riutilizzando lo stesso materiale mentre per le opere di protezione e difesa delle aree instabili sono previsti pali in cemento e sistemazioni superficiali con ingegneria naturalistica.

Si tratta di nuova realizzazione.

**63. Comune di Roccasicura (IS) – “Danni diffusi sul territorio comunale, località Penna” – € 150.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)


L'intervento ha l'obiettivo di recuperare l'intera area, apportando alla stessa non solo una migliore fruibilità, ma anche un maggiore grado di sicurezza.

La zona Penna in cui ricade l'intervento, risulta essere la parte più avversa del paese.

Per una migliore individuazione delle zone di intervento, sono state individuate 4 aree di belvedere: la prima, più a sud, attualmente pavimentata con un battuto di conglomerato cementizio; la seconda poco più a monte, attualmente priva di pavimentazione è caratterizzata dalla presenza di una grossa quantità di sterpaglie; la terza è sita nella parte terminale di Via Allegria e la quarta è situata più a nord è completamente priva di alcun tipo di pavimentazione e protezione.

Gli interventi da eseguire sono i seguenti:

- interventi di messa in sicurezza degli speroni rocciosi



- interventi di messa in sicurezza delle aree di belvedere
- interventi
- di messa in sicurezza dei percorsi
- interventi di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a LED
- intervento di realizzazione impianto antincendio.

**64. Comune di Scapoli (IS) – “Danni diffusi sul territorio comunale” - € 150.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

L'insufficiente e disordinata regimentazione delle acque meteoriche ha provocato situazioni di dissesto tali da compromettere in più punti la funzionalità della viabilità comunale di collegamento tra il centro abitato e le frazioni della zona.

Gli interventi di progetto per eliminare le citate situazioni di rischio sono i seguenti:

- sistemazione della sede stradale, mediante realizzazione di fondazione stradale in tout-venant di cava e massiciata in misto stabilizzato, realizzazione in più tratti della sede stradale di pavimentazione in pietra locale posata in opera su letto di calcestruzzo al fine di convogliare le acque meteoriche che si riversano da monte nel tombino esistente;
- sistemazione del fosso scavato dalle acque, mediante taglio dei roveri e spine, scavo delle materie accumulate e riprofilatura dei cigli;
- rifacimento di un tratto di pavimentazione in cls nel centro abitato, danneggiata dalle acque meteoriche provenienti da monte.


IN LOCALITÀ PONTE, le intense piogge che hanno caratterizzato la scorsa stagione autunnale ed invernale le quali in assenza di una corretta ed efficiente raccolta delle acque, in un tratto di strada hanno provocato situazioni di dissesto tali da compromettere in più parti la funzionalità della strada.

Il progetto prevede:

- la costruzione di un muro di contenimento con zanella per la raccolta e allontanamento delle acque meteoriche che si riversano da monte e convogliarle nel tombino esistente.
- la sistemazione della sede stradale, per una lunghezza di circa 90 m. mediante la realizzazione di massiciata in misto stabilizzato e rifacimento dell'asfalto.

IN LOCALITÀ PADULA, lungo la stradale che porta al comune di Rocchetta a Volturno, in corrispondenza di un ruscello, si sono manifestati dei cedimenti dovuti a movimenti superficiali del terreno che hanno interessata metà sede stradale.

Il progetto prevede i seguenti interventi:



- realizzazione di gabbionate per un tratto di circa 25 m.
- ripristino del tratto della sede stradale interessato ai lavori per la formazione delle giuste pendenze trasversali atte a garantire lo smaltimento delle acque meteoriche a mezzo delle opere d'arte. Ciò mediante la realizzazione di uno strato di fondazione con tout-venant di cava o misto di fiume, di massicciata in misto granulare stabilizzato e conglomerato bituminoso.

Infine il rifacimento del tombino esistente e sostituzione di parte della tubazione in cls di scarico.

IN LOCALITÀ FONTECOSTANZA, si prevede il rifacimento di un tratto di muro di circa 10 m. in calcestruzzo armato, e successivo ripristino della sede stradale.

#### CENTRO STORICO

L'intervento nel centro storico riguarda un tratto di rampa di accesso al Museo della Zampogna che presenta in più parti cedimenti della pavimentazione .


Il progetto prevede il ripristino della sede mediante, la rimozione della pavimentazione esistente, la realizzazione di uno strato di fondazione con misto di cava, di massicciata, massetto in cls e successivo ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido. Infine si prevede la sostituzione di alcuni cigli in pietra dura (coreno) sulla scala.

#### **65. Comune di Baranello (CB) – “Dissesto idrogeologico centro storico” - € 300.000,00**

L'attuale condizione di alcune strade cittadine richiedono una sistemazione "idrogeologica" di messa in sicurezza al fine di evitare ulteriori danni a cose e/o persone. La loro pavimentazione è continuamente interessata da interventi di lavori straordinari, dovuti soprattutto alle infiltrazioni delle acque meteoriche, problema principale dei vari cedimenti ed avvallamenti dannosi in termini di degradazione del suolo e quindi indirettamente nei confronti dei manufatti. La situazione descritta è stata ulteriormente aggravata dalle piogge torrenziali, copiose e persistenti verificatesi nell'anno 2008. Per cui la presente progettazione prevede un intervento di sistemazione scrupoloso che elimina i vari cedimenti idrogeologici.

Intervenendo quindi sia sulla pavimentazione sia sui sotto-servizi, oggi vetusti e fatiscenti, si potranno eliminare le varie infiltrazioni e perdite di acqua, che creano problemi e danni. Inoltre è da precisare che si sta già operando in zone limitrofe per lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza di strade comunali, ed avendo eliminato tutte le infiltrazioni, sistemato i sotto-servizi, creato una raccolta delle acque bianche e pavimentato l'intera area, si è raggiunto ottimi risultati eliminando qualsiasi cedimento ed avvallamento. Tutti i pareri sono stati positivi, compresi quelli dei beni ambientali e della sovrintendenza, per cui la presente progettazione, essendo una "prosecuzione" dei lavori prima menzionati, può essere considerato come una "prosecuzione" dei pareri già positivi degli enti prima citati. Per la valutazione di tutti gli interventi previsti in progetto sono stati applicati i prezzi





del vigente Prezzario Regionale dei Lavori - Regione Molise anno 2012, e solo alcune voci sono state inserite con una analisi del prezzo, mediante indagini di mercato in loco.

La rete viaria del Centro Storico di Baranello, attualmente è pavimentata con vari materiali, dovuto dalle continue manomissioni della pavimentazione per avvallamenti e rotture di condotte interrato. Il ripristino e la sostituzione di parte delle reti interrate, ormai vecchie e fatiscenti, eviteranno, negli anni a venire, il continuo danneggiamento della viabilità e dei fabbricati limitrofi.

I lavori da eseguire consistono sinteticamente nel rifacimento dell'intera pavimentazione, oltre alla sistemazione della rete idrica e creazione di una rete fognaria per le acque bianche. Di seguito si riporta la descrizione degli interventi di progetto.

Modalità esecutive:

- Asportazione dell'intero strato della pavimentazione esistente per una larghezza pari a tutta la sede stradale.
- Ripulitura dei fossi di scolo.
- Scavo fino alla quota di imposta delle singole reti interrate.
- Posa in opera delle nuove reti idriche e/o fognarie e successivo rinterro.
- Realizzazione di una soletta in cls debolmente armato.
- Pavimentazione con pietre e mattoncini.

Il transito dei pedoni potrà avvenire su percorsi costituiti da passerelle appoggiate al suolo che condurranno anche ai fabbricati limitrofi.


Tutto il materiale di risulta dell'intera pavimentazione sarà trasportato alle discariche autorizzate, recuperando esclusivamente eventuale pietra esistente della vecchia carreggiata.

Appena terminato lo scavo a sezione obbligatoria, verranno posate le nuove tubazioni:

- dell'acquedotto principale del tipo in polietilene ad alta densità;
- del sistema fognario per le acque bianche in polietilene, al fine di consentire il normale deflusso delle acque piovane, verso i ricettori naturali; il tutto su letto di sabbia calcarea e rifianco delle stesse tubazioni.

I pozzetti utilizzati, sifonati, saranno in cemento vibro-compresso delle dimensioni come specificati in progetto, con sovrastante coperchio in ferro per l'acquedotto e la fogna e griglia per le acque bianche. I chiusini e le caditoie saranno rispondenti alle caratteristiche indicate dalle norme UNI e dovranno essere in grado di sopportare sovraccarichi veicolari. Tutti i pozzetti dell'acquedotto saranno muniti di scarico ed allacciati ai pozzetti delle acque bianche.

Inoltre verranno ripristinati tutti gli allacci idrici e fognari, e la collocazione di un ulteriore pozzetto per accogliere il contatore dell'acqua eliminandolo da dentro le abitazioni e divenire di facile accesso



per le letture da parte dei dipendenti comunali. Ultimate le lavorazioni delle condotte si procederà al rinterro delle stesse con materiali provenienti dagli scavi.

Il rifacimento dell'intero piano viabile verrà effettuato con materiali che si usavano in passato (pietre e mattoncini), al fine di riprodurre la pavimentazione appartenente alla tipologia storica.

Considerato che ad oggi vi è un intenso traffico veicolare rispetto al passato, la realizzazione della pavimentazioni degli elementi lapidei calcarei e dei mattoni pieni cotti antigelivi avverrà su un sottofondo costituito da un impasto di sabbia e cemento, da realizzarsi su una soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata. I singoli elementi lapidei dovranno essere successivamente stuccati, da effettuarsi mediante colatura nei giunti di malta cementizia in consistenza liquida, e alla successiva mediante idoneo lavaggio e spazzolatura. Lo schema della posa in opera del lastricato di pietra con l'inserimento dei mattoni pieni cotti, si può desumere dagli allegati grafici di progetto, rispecchiando anche le altre stradine esistenti. Nella progettazione si è comunque prestata particolare attenzione a garantire un deflusso veloce delle acque piovane, al fine di evitare pericoli e ristagni nei periodi invernali, conferendo una lieve pendenza ai piani della strada.

**66. Comune di Vastogirardi (IS) – “Danni diffusi sul territorio comunale” € 150.000,00**

L'intervento in progetto consiste nella sistemazione dei danni causati dagli eventi alluvionali ed atmosferici sul territorio comunali avvenuti nell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09.

Il territorio interessato ricade nel comune di Vastogirardi (IS) e specificamente nelle frazioni di Villa San Michele e di Cerreto. L'intervento nel complesso consiste nella sistemazione e ripristino di alcune strade ed opere di sostegno presenti nelle suddette frazioni. Nello specifico l'intervento consiste:

*a) Frazione Villa San Michele*

- Sistemazione e ripristino della strada via Mazzini.


*b) Frazione Cerreto*

- Sistemazione e ripristino della strada “San Felice”;
- Sistemazione e ripristino di una scalinata;
- Ripristino e riparazione muri di sostegno ubicati in alcune strade interne.

Le opere saranno realizzate con la stessa tipologia di materiale esistente.

**67. Comune di Palata (CB) – “Sistemazione strade sul territorio comunale” - € 150.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)



Oggetto dell'intervento sono i lavori per la regimazione delle acque superficiali relativi ad un tratto di Via Fontanella, che va da Corso Indipendenza all'incrocio tra la stessa Via Fontanella e la strada Comunale "Fontanelle" (area R.S.A.), dove si riversano, in occasione di eventi meteorici intensi, le acque di parte del centro storico.

Si prevede il rifacimento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione dei marciapiedi con relativa pavimentazione e la bitumatura del tratto stradale interessato.


L'intervento ha la finalità di migliorare le condizioni di funzionalità del sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e di riqualificare la rete viaria garantendo il soddisfacimento degli ordinari requisiti di sicurezza.

**68. Comune di Portocannone – *"Interventi di sistemazione strade sul territorio comunale"* - € 150.000,00.**

Gli interventi previsti, sono inerenti alla riparazione dei danni verificatisi con gli eventi alluvionali (piogge torrenziali), accaduti nell'anno 2008, in quasi tutti i Comuni della Provincia di Campobasso, (OPCM 3734/09). Anche il Comune di Portocannone per più giorni è stato interessato da tali eventi che hanno arrecato a più siti sia nel centro abitato che nelle aree limitrofe, danni dovuti alle intensità delle piogge che hanno dilavato materiale da alcune strade in misto di cava, creando voragini portando via porzioni di asfalto, in altre strade del territorio comunale, rendendole quasi impraticabili, anche in virtù della crescita di vegetazione lungo gli argini occludendole quasi completamente. L'unico intervento, anche se è quello più significativo, che si andrà a realizzare all'interno del centro abitato, sarà quello nelle aree a verde della zona 167 L'EEP. Infatti in questa zona vi sono tre aree a verde, che con le piogge torrenziali dell'anno 2008, hanno subito alcuni danni con conseguenza di dilavamento del terreno, sconnessione dei camminamenti dell'area centrale, corrosione dell'area perimetrale delle tre aree, e rimozione dei cordoli delle altre due aree, rendendoli non più praticabili al fine di passatempo e gioco per numerosi bambini della nostra comunità, con tale intervento le si vuol rendere di nuovo messe in sicurezza e fruibili, affinché possano nuovamente ospitare i piccoli della comunità di Portocannone. Nello specifico gli interventi da porre in essere con tutte le categorie di lavorazioni da eseguirsi sono quelli di seguito riportati.

***INTERVENTO N. 1 RIPRISTINO AREE A VERDE ZONA 167 (CENTRO ABITATO).***

- Fase 1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo.
- Fase 2 Realizzazione di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento, eseguito secondo le



prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Fase 3 Realizzazione di cordolatura in muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: (blocchi di tufo).
- Fase 4 Compattazione del piano di posa (perimetro dell'intera area), della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHTO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari.
- Fase 5 Realizzazione di conglomerato bituminoso (perimetro tre aree) per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm.
- Fase 6 Sistemazione della pavimentazione sconnessa dell'area centrale, vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, i-riassetto e ghiaietto.


#### *INTERVENTO N. 2 FORNITURA E SISTEMAZIONE MATERIALE STRADA VALLONE DELLE CANNE.*

I lavori consistono nella nuova sistemazione con materiale di misto cava della strada Vallone delle Canne. La profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate riviste con terra vegetale. Infatti le piogge torrenziali dell'anno 2008 hanno dilavato e rovinato sia la sede stradale del Vallone delle Canne che le banchine e le cunette.

#### *INTERVENTO N. 3 SISTEMAZIONE STRADA POMPE DI SOLLEVAMENTO E RIAPERTURA CUNETTA.*

Strada che dà accesso all'impianto pompe di sollevamento (località Padulo) del comune di Portocannone, anch'essa è da sempre stata realizzata con materiale di misto cava, gli eventi alluvionali dell'anno 2008, hanno dilavato parecchio materiale della sede stradale e inoltre occludendo la cunetta di scolo sul lato sinistro. Quindi l'intervento da porre in essere consisterà nella stenditura di materiale misto cava, riprofilatura della sede stradale, dei cigli e delle banchine e ripulitura della cunetta di scolo.

#### *INTERVENTO N. 4 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BUCCARO*



- Fase 1. Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestate con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.
- Fase 1 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti di trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm
- Fase 3 Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a cm 3.
- Fase 4 Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e ruspa), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.

*INTERVENTO N. 5 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE ANTONELLA.*


- Fase 1 Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.
- Fase 2 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm.
- Fase 3 Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a cm 3.
- Fase 4 Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e ruspa), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.

*INTERVENTO N. 6 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BUCCARO.*

- Fase 1 Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.
- Fase 2 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm.
- Fase 3 Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a cm 3.
- Fase 4 Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e ruspa), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.
- Fase 5 Sistemazione della scarpata di imbocco strada mediante utilizzo di mezzi meccanici (ruspa)

*INTERVENTO N. 7 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER TERMOLI.*

- Fase 1 Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.
- Fase 2 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti



in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm, al fine di ripristinare le voragini di porzione del manto stradale

- Fase 3 Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e escavatore), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.

*INTERVENTO N. 8 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE °RAGNO.*


- Fase 1 Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.
- Fase 2 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm, al fine di ripristinare le voragini di porzione del manto stradale.
- Fase 3 Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a crn 3.
- Fase 4 Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e escavatore), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica. FASE 5 Sistemazione della scarpata di imbocco strada mediante utilizzo di mezzi meccanici (ruspa).

**69. Comune Roccasicura (IS) – “Sistemazione strade di collegamento S.P.” - € 400.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Si descrivono di seguito gli interventi in progetto:

- Rettifica e regolarizzazione, entro i limiti della fattibilità tecnica e dell'opportunità realizzativa, dello sviluppo plano-altimetrico del tratto stradale in esame, con eliminazione delle tortuosità presenti e adeguamento/miglioramento delle caratteristiche geometriche attuali dal tratto stradale medesimo.
- Risezionamento della sede stradale attuale, con allargamento della carreggiata a 6,50 mi, previsione di adeguate banchine laterali e barriere di protezione ai margini.
- Adeguamento/miglioramento delle caratteristiche realizzative della sede stradale per ciò che concerne il manto carrabile e il pacchetto stradale di sottofondo, mediante rifacimento ex-novo del pacchetto stradale e riconformazione del piano carrabile con le opportune pendenze trasversali per lo scolo laterale delle acque meteoriche in nuove cunette in cls (sul margine di monte) e verso le scarpate in terra (sul margine opposto verso valle).
- Adeguamento del sistema delle protezioni del nastro stradale, mediante realizzazione di zanelle



e muretti di sottoscarpa in cls armato, al margine di monte (con funzioni anche di cunetta di raccolta delle acque stradali), e messa in opera di nuove barriere metalliche di protezione (guard-rail) di tipo N2, in continuità lungo il margine di valle. Ove sarà necessario rettificare il tracciato procedendo con opere di scavo verso monte, si provvederà ad una adeguata profilatura delle scarpate incidenti sul margine strada, conferendo loro una opportuna pendenza.


- Adeguamento della segnaletica stradale, come da disposizioni specifiche del Nuovo Codice della Strada.

Le lavorazioni che allo scopo verranno effettuate consisteranno essenzialmente in:

- Lavori di regolarizzazione, rettifica e allargamento della sede stradale esistente, mediante scavi di sbancamento, a monte del margine stradale attuale, e riporti verso valle ove necessario.
- Realizzazione di due paratie e muri di contenimento su pali trivellati in c.a., nei tratti di regolarizzazione che prevedono lo spostamento verso valle della nuova sede stradale, nonché nei tratti dove risultano già presenti ed in atto fenomeni di cedimento del pacchetto stradale attuale.
- Riconformazione delle scarpate di scavo sul lato verso monte, dotandole di opportuna pendenza, e realizzazione di muri e zanelle di sottoscarpa in c.a. al margine della nuova sede stradale, a protezione della stessa e con funzione complementare di cunetta di raccolta delle acque piovane afferenti alla sede stradale medesima.
- Realizzazione ex-novo e/o rifacimento del pacchetto stradale nella sua interezza, con idonei materiali atti a consentire la corretta ed adeguata fruizione dell'infrastruttura da parte del traffico veicolare leggero e pesante, nonché la sua durabilità nel tempo.
- Messa in opera di tubi di attraversamento stradale per i fossi di scolo naturali che intersecano il tracciato della nuova infrastruttura, mediante l'uso di tubi di tipo Armco e la realizzazione a monte di pozzetti e opere di raccolta acque.
- Messa in opera di barriere di protezione stradale (guard-rail) del tipo N2 sul margine stradale verso valle.

**70. Consorzio di bonifica Trigno Biferno – “Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del bacino occidentale in c.da Ramitelli di Campomarino” - € 300.000,00**

L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza del territorio del Basso Molise ed a mitigare il rischi di allagamenti che potrebbero interessare il territorio in occasione di eventi meteorici intensi. Gli interventi sono rivolti alla riparazione dei danni ed alla risoluzione delle problematiche verificatesi



nell'anno 2008 i cui eventi calamitosi hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite.

L'intervento in esame riguarda la sistemazione dei corsi d'acqua naturali dislocati nel Comune di Campomarino in corrispondenza del bacino occidentale di C.da Ramitelli, che rappresentano i collettori di raccolta con funzione di scaricare, al recapito finale, le acque ricevute dai canali e fossi secondari.

L'intervento riguarda la rimozione dei depositi di terra dalla canalizzazioni suddivise in tre rami:

- Ramo A della lunghezza di 1.000,00 mt ca avente sezione trapezia con base di 29,00 mt;
- Ramo B della lunghezza di 1,340,00 mt ca avente sezione trapezia a base variabile da 7,60 mt a 13,90 mt. Su questo ramo verrà rinforzato l'argine in dx del canale.
- Corrente Crex della lunghezza di 1.120,00 mt ca avente sezione trapezia con base di 1,50 mt;
- Recinzione impianto idroforo Saccione

**71. Consorzio di bonifica integrale Larinese – “Interventi di messa in sicurezza del territorio – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino Idrografico del Torrente Saccione.” - € 300.000,00**


Gli interventi in progetto consistono nel ripristino della funzionalità idraulica di alcuni tratti del reticolo di scolo naturale del bacino idrografico del Torrente Saccione, da attuarsi, conformemente a quanto indicato nell'art. 1 comma 3 dell'OPCM 3734/2009 mediante la bonifica e la manutenzione straordinaria dei tratti di alveo in intervento, interessanti, in occasione degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre-dicembre 2008, da eventi di piena eccezionali.

Il progetto prevede interventi sugli alvei dei seguenti corsi d'acqua, tributari in sx idraulica del torrente Saccione:

- Vallone della Lavandaia;
- Vallone S. Avvocata;
- Vallone Salsa.

Gli interventi da attuarsi sui valloni citati intendono conseguire il ripristino della funzionalità idraulica dei canali, nei tratti compromessi nel corso degli anni per l'intensificarsi di precipitazioni meteoriche eccezionali, tanto da determinare continue inondazioni delle aree limitrofe che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni (oliveti e seminativi). Gli interventi di progetto consisteranno nella risagomatura e riprofilatura dell'alveo mediante asportazione del materiale di deposito, taglio selettivo della vegetazione e redistribuzione degli accumuli di sedimenti. Si prevedono inoltre interventi di regimazione delle acque e di consolidamento delle sponde di alcuni tratti dei valloni in





progetto attraverso la realizzazione di biglie e materassi metallici a tasche riempiti con materiale lapideo di adatta pezzatura costituito prevalentemente da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume.

**72. Consorzio di bonifica della Piana di Venafro – “Interventi di messa in sicurezza del territorio. – Messa in sicurezza della vasca di espansione del fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed opere connesse allo sbancamento II lotto di intervento.” - € 300.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09).

L'obiettivo prioritario dell'intervento è la messa in sicurezza dell'opera di sbarramento.

Gli interventi previsti in Progetto prevedono il consolidamento del muro andatore in destra e del muro di chiusura del piazzale della diga mediante:


- Perforazioni sul muro di contenimento del piazzale, estese anche al corpo della soletta retrostante;
- Il placcaggio con fibre delle superfici esterne dei paramenti, e del muro di contenimento del piazzale mediante l'apposizione di lamine in fibra di carbonio ad elevato modulo elastico;
- Ripristino delle parti ammalorate di entrambi nonché delle ulteriori superfici che necessitano di ripristino.

L'intervento di consolidamento del muro andatore in destra è a completamento di un precedente intervento già parzialmente realizzato, finanziato con fondi della Regione Molise.

**73. Comune di Isernia – “Interventi urgenti sul territorio comunale” - € 300.000,00**

A seguito delle varie necessità riscontrabili sul territorio comunale, manifestatesi a seguito dei danni alluvionali ed eventi atmosferici 2008, relative a dissesti idrogeologici o che potrebbero essere causa dei dissesti stessi o causa di inondazioni e/o esondazioni, sono stati individuati i seguenti interventi:

- Torrente Rava – tratto compreso tra il confine con il Comune di Miranda e l'innesto con il Fiume Sordo: ripulitura e riprofilatura dell'alveo e degli argini;
- Fiume Sordo – tratto compreso tra le sorgenti San Martino e l'innesto con il Torrente Rava:
  - Ripulitura e riprofilatura dell'alveo e degli argini;
  - Consolidamento di tratti di argine con realizzazione di palizzate in legno infisse a bordo argine e staccionate in legno sovrastanti, a delimitazione e protezione del corso



d'acqua;

- Strada interpoderale Colle Conocchia – località Serre: consolidamento e sistemazione della frana esistente.

**74. Comune di Campochiaro (CB) – “Interventi urgenti sul territorio comunale.” - € 100.000,00**

Il Comune di Campochiaro, per far fronte alle conseguenze dei dissesti dovuti agli eventi atmosferici del 2008 sul proprio patrimonio viario, ha individuato una serie di interventi urgenti inseriti nell'ambito della Pianificazione Regionale Attiva (PRA).

Gli interventi ricadenti nel territorio comunale in linea generale riguardano:


- risistemazione di via San Nicola;
- riconfigurazione di Salita San Rocco;
- riconfigurazione di Traversa di via San Rocco;
- ripristino delle opere di protezione lungo un tratto della SS 67. Tali lavori verranno dettagliatamente illustrati nelle pagine seguenti.

L'intervento é localizzato nelle strade denominate via San Nicola, Salita San Rocco, Traversa di via San Rocco, SP67 nel Comune di Campochiaro.


A causa di evidenti dissesti dovuti alle avverse condizioni atmosferiche del 2008 i tracciati viari sopra indicati appaiono sconnessi e privi di requisiti di sicurezza e decoro. Gli strati superficiali, realizzati con battuti di cemento, hanno perso di coesione tant'è che in vari punti si possono osservare espulsioni di materiale superficiale e conseguente messa a nudo di rete elettrosaldata e di strati ancora sottostanti. In particolare i due tracciati connessi a via san Rocco, trovandosi in forte pendenza, rendono difficoltoso ogni attraversamento, sia carrabile che pedonale. In via San Nicola, strada che corre parallela alla linea di poggio e che non presenta problematiche legate alla pendenza, si può notare un progressivo sfaldamento del fondo in conglomerato cementizio che inquadra una fascia centrale pavimentata con elementi di laterizio, Tali sfaldamenti sono stati provvisoriamente richiusi con getti di calcestruzzo che, per via della scarsa coesione con il resto del fondo, con il passare dei tempo hanno vista compromessa la tenuta e la stabilità. Per quanto concerne la Strada Provinciale 67, nel tratto che già è di fatto urbano, si interverrà con il ripristino dei muretti in cemento armato a bordo strada divelti o crollati.

Descrizione degli interventi:

- risistemazione di via San Nicola; I lavori prevedono:
  - demolizione della fascia centrale di pavimentazione in mattoni;



- demolizione dello strato superficiale in conglomerato cementizio sconsesso e della rete elettrosaldata;
- stesa di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60; classe di resistenza a compressione C35/45 (Rck 45 N/mm<sup>2</sup>);
- stesa di massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo dello spessore di 40 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato con interposta rete elettrosaldata di 5 mm maglia 15x15 cm;
- posa in opera di tre diverse tipologie di pavimentazione; fascia esterna in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, dimensioni: 10x10x6 cm. Fascia intermedia: mattoni pieni in cotto estrusi e Disellati, di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 24 x 6 x 5,5 cm. Fascia centrale in lastre di pietra calcarea, di colore bianco, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 4 o 6 cm, misure da 20 x 20 cm a 20 x 60 cm;
- posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 33 cm, altezza 31 cm, peso 133 kg, portata idraulica 23,7 l/sec e griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg.
- riconfigurazione di Salita San Rocco e di Traversa di via San Rocco:
  - demolizione dello strato superficiale in conglomerato cementizio sconsesso e della rete elettrosaldata;
  - stesa di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60; classe di resistenza a compressione C35/45 (Rck 45 N/mm<sup>2</sup>);
  - posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 33 cm, altezza 31 cm, peso 133 kg, portata idraulica 23,7 l/sec e griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg.
- ripristino delle opere di protezione lungo un tratto della SS 67:
  - demolizione delle strutture in calcestruzzo residue;



- realizzazione di nuove opere di protezione stradale in calcestruzzo armato delle dimensioni di 150x50x30 cm da ancorare alla struttura muraria sottostante tramite cavalietti in ferri diametro 16 mm in perfori praticati nella muratura mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata.

**75. Comune di Capracotta (IS) – *“Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di consolidamento cappella cimiteriale, ripristino e messa in sicurezza opere di presa Fonte “Il Mulo” e strada interpoderale.”* - € 100.000,00**

Il progetto prevede urgenti lavori nelle aree danneggiate dai movimenti franosi e sono previste opere per eliminare i rischi idrogeologici. I danni sono stati causati dagli eventi atmosferici del 2008 di cui all'OPCM 3734/09. Le aree interessate dagli interventi di progetto necessitano di urgenti lavori di sistemazione idrogeologica essendo le stesse fondamentali per la funzionalità delle infrastrutture di pubblica utilità


Le aree in esame si estendono in varie zone insistenti sul territorio comunale e precisamente: Cappella cimiteriale con realizzazione di pali trivellati; ripristino e messa in sicurezza opera di presa sorgente “Fonte il Mulo” mediante riattivazione del fosso di drenaggio ostruito e rimodellazione del versante e realizzazione di drenaggi; ripristino e messa in sicurezza della strada interpoderale “Verrino” mediante la realizzazione di gabbioni di pietrame.

**76. Comune di Casalciprano (CB) – *“Interventi urgenti sul territorio comunale”* - € 100.000,00**

Il progetto prevede la sistemazione di tratti di strade comunali oggetto di dissesti idrogeologici causati dagli eventi atmosferici verificatisi nel novembre – dicembre 2008, al fine del ripristino della viabilità comunale e di protezione versanti.

L'intervento consiste nella sistemazione di dissesti idrogeologici interessanti tratti di strade comunali nelle località Castellano, Morcone e Tedeschi:

- tratto di strada Castellano: l'intervento progettuale è di tipo locale mirato al ripristino della viabilità stradale nel tratto danneggiato di circa ml.95,00. Saranno realizzate opere di bonifica, drenaggi, gabbionata, regimentazione delle acque superficiali mediante zanella con muretto con sottostante drenaggio e gaveda con sottostante drenaggio, ecc..
- tratto di strada Morcone: l'intervento progettuale è di tipo localizzato mirato al ripristino della viabilità stradale nel tratto danneggiato di circa ml.25,00. saranno eseguiti lavori di sbancamento di bonifica, regimentazione delle acque superficiali mediante zanella con muretto, pulizia tombino, risistemazione del tratto stradale con misto di cava e bynder, ecc..



- tratto di strada Tedeschi: riprofilatura della scarpata oggetto di dissesto idrogeologico mediante la realizzazione di gradoni per un tratto di circa ml. 25,00 al fine di alleggerire il versante.

La sistemazione delle pavimentazioni stradali oggetto di intervento saranno eseguite con strato di fondazione in misto granulare stabilizzato e bynder.

**77. Comune di Longano (IS) – “Interventi urgenti sul territorio comunale - Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali.” - € 100.000,00**

L'intervento in oggetto scaturisce dalla duplice necessità: quella di ripristinare n.135 loculi esistenti, ormai in stato di ammaloramento generale data la vetustà degli stessi, ed anche in fase di dissesto statico in seguito agli eventi atmosferici avversi del 2008, con conseguente emissione di cattivi odori e pericolo per l'igiene pubblica; e quella di realizzare nuovi loculi per soddisfare le richieste di loculi da parte dei cittadini, considerato anche che la disponibilità degli attuali loculi vuoti ad oggi è esaurita. I nuovi loculi saranno realizzati nella parte nord-ovest del Cimitero Comunale a ridosso del muro di cinta e occuperanno la stessa impronta in pianta di quelli esistenti.

Si è optato per la realizzazione dei loculari utilizzando i prefabbricati in batteria, e per una questione di maggior economicità e per una realizzazione sicuramente con risultati più soddisfacenti dal punto di vista igienico-sanitario visto che gli stessi sono costruiti nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria”. La tipologia adottata è quella dei loculi prefabbricati in batteria a sistema costruttivo strutturale in calcestruzzo armato vibrato disposto in quattro file per n. 45 colonne in monoblocchi multipli a 2 locali di tipo chiuso per totale complessivo di 180 loculi (135+45).


Trattandosi di ricostruzione con ampliamento, il costo del progetto sarà finanziato:

- per la quota di € 100.000,00 dalla Regione Molise a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dalla Delibera Cipe 62/2011;
- per la quota di € 20.000,00 dai concessionari dei loculi ammalorati da ripristinare;
- per la restante quota di € 50.000,00 dal Comune di Longano il quale rientrerà della somma con la vendita dei nuovi loculi realizzati.

**78. Comune Pescolanciano – “Interventi urgenti sul territorio comunale. - Sistemazione di via Cavour e via Dei Mille.” - € 100.000,00**

Il progetto prevede la sistemazione delle strade comunali VIA CAVOUR, ed in sequenza, VIA DEI MILLE mediante ripristino della pavimentazione esistente e regolarizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche danneggiate in seguito agli eventi meteorici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/2009.

Le operazioni da porre in essere possono essere così riassunte:



- Rimozione delle pavimentazioni esistenti;
- Sistemazione delle pendenze con materiali idonei e formazione dei sottofondi in cls debolmente armati;
- Posa di cordoni in pietra calcarea finalizzata al ridisegno complessivo degli spazi, nonché alla regimazione delle acque bianche;
- Ripristino delle pavimentazioni esistenti sulle superfici carrabili (selci di basalto);
- Posa in opera di nuove pavimentazioni in lastre di pietra locale negli spazi pedonali;
- Razionalizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche.

La rimozione delle pavimentazioni esistenti costituite da selci di basalto avverrà con la cernita ed il recupero degli elementi reimpiegabili.

Le operazioni di ripristino delle pavimentazioni saranno condotte previa ridefinizione delle pendenze e delle quote, con materiali idonei adeguatamente compattati e con l'eventuale rifacimento dei sottofondi.


Le zone destinate al transito pedonale saranno ridefinite mediante la posa di bordi in pietra calcarea, ora in elevazione ora a raso, e di pavimentazione in lastre di pietra calcarea tagliate a filo di sega e bocciardate o scalpellate nelle parti in vista.

Per quanto attiene alla raccolta delle acque meteoriche, sulla base della nuova sistemazione plano-altimetrica risultante dalle operazioni di pavimentazione, è previsto il riallineamento integrale delle opere d'arte esistenti (griglie, chiusini e pozzetti esistenti), oltre alla canalizzazione diretta dei pluviali insistenti ai lati delle sedi stradali

**79. Comune di Guardialfiera – “Lavori di ripristino strada comunale Colle Falcone.” - € 200.000,00**

Il presente progetto riveste una notevole importanza per lo sviluppo agricolo della zona in quanto migliora l'accesso ad innumerevoli fondi che attualmente sono raggiungibili con difficoltà.

Sono state previste alcune categorie di lavori sotto elencate che facilmente si evincono dalla planimetria e dal computo metrico - estimativo che sono parte integrante del progetto. I lavori che si andranno a realizzare consistono essenzialmente nel ripristino funzionale della strada interpoderale denominata Colle Falcone mediante ricarico con misto stabilizzato, rifacimento tombino, realizzazione di zanelle in calcestruzzo con muretti di cm 50, drenaggi dietro al muretto in cls, ripulitura cunette per tutti i tratti previsti, risagomatura della strada con ricarico di bynder “grosso” (da cm 3 di pezzatura) nei tratti previsti e successivamente sarà realizzato una bitumatura costituito da uno strato di bynder fino a uno spessore di cm 6 per gran parte della strada in oggetto.



Sarà inoltre risistemata una zona molto avvallata che attualmente permette il transito con molti disagi per gli operatori economici sia agricoli che turistici.

I lavori sono necessari per i danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici avvenuti nell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734709

**80. Comune di Pettoranello del Molise (IS) – “Interventi urgenti sul territorio comunale.” - € 100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Il progetto prevede tre interventi su altrettante aree distinte del territorio comunale al fine di effettuare interventi di riparazione in corrispondenza del Cimitero comunale, del muro su via Fonso e presso la strada comunale che consente il collegamento all'area per l'emergenza della Protezione Civile presso il Campo sportivo comunale (Vigilpro).


Gli obiettivi generali e specifici che si vogliono conseguire con la realizzazione degli interventi sono:

- Riparazione dei danni provocati dagli eventi alluvionali;
- Mitigazione dei rischi attraverso la realizzazione di opere di manutenzione delle opere d'arte;
- Conservazione delle caratteristiche identitarie del territorio legato all'attività agricola e alle attività connesse;
- Sostenibilità e compatibilità dell'intervento rispetto ai caratteri del contesto naturale e uso di materiali tipici della tradizione locale.

Di seguito verranno descritti in dettaglio gli interventi previsti.

Presso il cimitero comunale si intende procedere all'esecuzione di un primo intervento per la sistemazione delle lesioni sulle strutture del muro di cinta.

In particolare, sul lato sinistro rispetto all'ingresso, è presente una lesione nel muro di cinta realizzato in cls da risarcire opportunamente, mediante opere locali di demolizione e rifacimento del tratto interessato dal fenomeno. Dato l'andamento pressoché verticale della lesione, occorre procedere anche alla posa in opera di barre longitudinali aggiuntive volte ad assorbire gli sforzi di trazione, opportunamente ancorate alla sezione trasversale del muro mediante iniezioni di resina epossidica; l'intervento prevede inoltre il seguente ciclo di lavorazioni: spazzolatura manuale delle armature ossidate, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti, passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva ed il successivo ripristino di strutture in calcestruzzo degradato, mediante l'applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata ed a ritiro compensato conforme



ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC.

Nella parte posteriore del muro di cinta, realizzato in pietrame sono presenti delle lesioni nell'apparecchiatura muraria con la presenza di distacchi dei conci con andamento verticale ed a quarantacinque gradi.

Anche in questo caso si intende procedere al ripristino della continuità muraria attraverso un intervento locale di scuci e cucì.

L'intervento in località Vicenne presso via Fonso, prevede il rifacimento del muro in pietrame esistente. Infatti lo stesso è in più punti oggetto di fenomeni di perdita di interi tratti per ribaltamento e perdita di stabilità complessiva. L'intervento prevede il rifacimento a secco, al fine della salvaguarda delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del bene, prevedendo il rifacimento di quota parte delle strutture in pietrame delle fondazioni e in elevazione, senza modifica o alterazione dello stato dei luoghi.

Infine si prevede l'intervento sulla viabilità comunale che conduce all'area attrezzata per la protezione civile nei pressi del Campo sportivo comunale.

La viabilità è interessata da dissesti provocati dal cedimento della struttura base di fondazione del corpo stradale lateralmente con ingobbamento della parte centrale, originato e aggravato dai fenomeni meteorologici. Si prevede il rifacimento completo del tratto maggiormente dissestato per una lunghezza di 40,00 m con la bonifica della struttura di fondazione con misto naturale di cava per uno spessore di cm 40, la realizzazione dello strato base in conglomerato bituminoso per 10 cm, lo strato di collegamento (binder) per 6 cm e lo strato di usura per 3 cm. Nel restante tratto si prevede il rifacimento dello strato di collegamento e di usura previo opportuno irruvidimento della superficie esistente. Infine si prevede un intervento di ripulitura della zanella e della cunetta laterale al fine di ripristinare il corretto convogliamento delle acque meteoriche nel fosso di guardia.


**81. Comune di San Giuliano del Sannio (CB) – “Interventi urgenti sul territorio comunale.” -  
€ 150.000,00**

Gli interventi da eseguire sono necessari per ripristinare lo stato dei luoghi danneggiati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008.

Gli interventi riguardano: più tratti della strada Acqua Salsa - Pescullo, il tratto iniziale della strada Terrapiana – Fontana Cappella, e tutta Via Mazzini.

Per la sistemazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza dei tratti viari citati è prevista l'esecuzione delle seguenti opere, nel rispetto dell'art.3 del vincolo ambientale emanato con Decreto Ministeriale del 23.07.2009 del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (Direzione Generale





per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee Servizio II-Tutela del Paesaggio), che vincola l'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio (CB):

- Scarificazione di massicciata stradale e ricarico del piano viario con pietrisco stabilizzato dove la pavimentazione stradale si presenta con cedimenti della massicciata e conseguente avvallamento della carreggiata dovuto anche al ristagno delle acque superficiali;
- Ripristino di pavimentazione in conglomerato bituminoso binder cm 6 + tappetino cm 4 nei tratti stradali oggetto di bonifica della massicciata ed avvallati meglio individuati nell'allegata planimetria degli interventi;
- Ripristino fossi di scolo cunette ecc.

I lavori citati sono di fondamentale importanza per la sicurezza e l'incolumità dell'utenza con l'intento di garantire un'adeguata viabilità.

**82.Comune di Sant'Agapito (IS) – “Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di manutenzione straordinaria dislocati sul territorio comunale.” - € 100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) e a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nello specifico si andrà ad intervenire su quattro punti distinti e separati che all'epoca delle piogge riscontrarono la maggiore criticità.

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza del ponte vecchio sul fiume Lorda mediante interventi mirati al diserbo delle opere murarie ed al loro ripristino, inoltre verranno sostituiti gli attuali parapetti.


Il secondo intervento riguarda il ripristino di un muro a secco lungo via Maggiore in modo da ripristinare il doppio senso di marcia fino ad oggi vietato.

Il terzo intervento riguarda la raccolta di acque piovane provenienti dalla B.Ta Colannoni ed il loro convogliamento in un fosso di scolo.

Il quarto ed ultimo intervento consiste nella riparazione e messa in sicurezza di un muro esistente lungo via Garibaldi mediante il ripristino del calcestruzzo ammalorato e con la messa in opera di una balaustra di protezione.

**83.Comune Sant'Angelo del Pesco (IS) – “Interventi urgenti sul territorio comunale – Sistemazione via della Repubblica.” - € 100.000,00**

L'intervento di cui al presente progetto è volto al completamento della sistemazioni di Via della Repubblica, in particolare, i tratti interessati in questa fase sono quello pavimentato in selci di pietra



calcarea bianca e la parte iniziale di quello pavimentato in selci di porfido, particolarmente dissestati e pericolosi per la viabilità sia pedonale che carrabile. Il dissesto si manifesta attraverso la presenza di avvallamenti e cedimenti della strada, nonché al deterioramento della sovrastruttura, condizione aggravata dai danni causati dagli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09.

Lo scopo del progetto è quello di mettere in sicurezza la viabilità veicolare e pedonale mediante la sostituzione dell'attuale pavimentazione degradata.


Gli interventi consistono:

- Rimozione della pavimentazione esistenti e del sottostante massetto;
- Scavo di sbancamento per una profondità di circa 30-40 cm, comunque tale da non interferire con i sottoservizi esistenti;
- sottofondo con 20 cm misto granulare di cava;
- Realizzazione di massetto in calcestruzzo di spessore di 15 cm con interposta rete metallica elettrosaldata;
- Realizzazione della pavimentazione costituita da selci di pietra bianca (1° tratto) e di porfido (2° tratto);
- Gli attuali cordoli a raso laterali, in cls, verranno divelti e sostituiti con cordoni in pietra calcarea della larghezza di 0,30 mt;
- Realizzazione di un sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche costituito, nel 1° tratto, da una cunetta centrale (pendenza trasversale della strada verso la parte centrale) e griglie di raccolta collegate da una tubazione in PVC del diametro 400 cm, nel 2° tratto da due tubazioni laterali (dx e sx) del diametro di 160 cm.

Dal punto di vista del profilo funzionale l'opera, volta a ridurre sia i dissesti idrogeologici del versante e sia a migliorare l'aspetto architettonico dell'area in oggetto, ne garantisce anche una migliore fruibilità, permettendo la libera circolazione di pedoni e veicoli. La scelta del tipo di pavimentazione scaturisce dalla necessità di impiegare tipologie e materiali "locali", come la pietra calcarea e porfido esistente, già utilizzati nel risanamento delle altre zone, che si inseriscono perfettamente nel contesto architettonico del posto.

**84. Comune di Santa Maria del Molise (CB) – “Interventi urgenti sul territorio comunale.” -  
€100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)



Trattasi di lavori di sistemazione e riparazione di infrastrutture pubbliche (strade e canali) danneggiati dagli eventi suddetti.

Il progetto prevede il ripristino della viabilità delle seguenti strade comunali: Cagnacci – Colle, Brecciarà – Cerreto, Capolavalle – Santa Maria e la regimazione delle acque piovane per eliminare frequenti fenomeni di allagamento che danneggiano insediamenti privati e attività produttive, in località Macchie. La realizzazione dell'intervento consentirà al Comune di ripristinare la normale viabilità su tratti di strada dissestati (alcuni interrotti), al fine di migliorare la funzionalità e la sicurezza.

L'intervento previsto per la località Macchie porrà al riparo da danneggiamenti le attività ed insediamenti in loco presenti, salvaguardando gli enti interessati (fra cui il Comune e la Regione), da eventuali azioni risarcitorie.


**85. Comune di Sant'Elena Sannita (IS) – “Interventi urgenti sul territorio comune.” - €  
100.000,00**

Si interviene a tutela del muro di contenimento, presso l'ingresso dell'abitato di Sant'Elena Sannita, eliminando le cause di danni delle infiltrazioni della sede stradale mai raccolte e causa dei danni agli immobili comunali sottostanti. Inoltre si interviene a tutela e messa in sicurezza di un attraversamento stradale, quale opera d'arte – scatolare- in calcestruzzo, completamente eroso dall'azione delle correnti veloci delle acque meteoriche di raccolta.

L'opera interessa, presso l'abitato di Sant'Elena Sannitica, circa 7 ml di muro e relative opere di scavo, drenaggio e raccolta con allontanamento delle acque meteoriche, mentre sulla strada comunale per Selvadonica l'opera d'arte da ricostruire sviluppa una superficie di circa 40 mq

Sono comunque intereventi di completamento su opere realizzate oltre 40 anni fa di cui non è possibile certificare l'origine di finanziamento. Il muro all'ingresso del paese è certamente di epoca fascista, la strada su Selvadonica molto probabilmente contestuale agli anni 70 epoca delle società semplici che realizzavano infrastrutture in agricoltura.

I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi atmosferici del 2008.



**86a. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n.109 “Tufara – Castelvetero” - € 100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

È un intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico, che prevede:

- sistemazione della scarpata di monte e relative pertinenze, nel tratto in prossimità del confine con la prov. di BN, mediante la realizzazione di una zanella con sovrastante gabbionata;
- ripristino della sede viaria interessata da deformazioni mediante bonifiche su tratti saltuari del pacchetto stradale dalla prog. 2+950 alla prog. 5+250 (prog. di riferimento 0+00 innesto S.P. n. 109 sulla S.P. n. 114).

-Il danno subito consiste nello scivolamento del terreno delle scarpate sulla sede carrabile e nella deformazione diffusa della sede stradale.

-L'obiettivo dell'intervento è costituito dalla realizzazione di opere necessarie a ridare stabilità alla scarpata e regimare opportunamente le acque provenienti dalla stessa e dalla strada, oltre alla realizzazione di alcuni risanamenti della sede carrabile su tratti saltuari fortemente ammalorati.


**86b. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n.152 “Cavaliere” - € 50.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

La strada denominata SP 152 “Cavaliere” che collega la S.P. 139 Fossaltina con la S.P. 73 e la S.P.74 “S. Agnese” che collega anch'essa la S.P. 139 Fossaltina con la S.P. 73 rappresentano per la loro collocazione, le principali vie di transito del flusso veicolare della zona. Il significativo flusso veicolare e la necessità di garantire sempre un adeguato grado di sicurezza alla percorrenza sulla strada in questione hanno indotto l'amministrazione provinciale a promuovere una serie di interventi di miglioramento. Si è pertanto previsto di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria di bonifica, tali da ripristinare velocemente un minimo livello di sicurezza dei tratti stradali ammalorati.

L'obiettivo dell'intervento è di ripristinare il corpo stradale mediante demolizione e ricostruzione del pacchetto nei tratti interessati. Si è quindi provveduto alla acquisizione di dati ed informazioni, alla esecuzione di rilievi e sopralluoghi a seguito dei quali, si ritiene utile l'esecuzione dei seguenti lavori finalizzati alla sistemazione di alcuni tratti della strada provinciale in esame:

- Ripristino della sede viaria interessati da deformazioni del piano viabile mediante bonifiche su tratti saltuari del pacchetto stradale;
- Rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sui tratti interessati dai



lavori di bonifica.

**86c. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 41 “Garibaldi” - € 150.000,00**


L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

L'oggetto dell'intervento è finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi ritenuti prioritari, in tale ambito sono compresi i lavori da eseguirsi sulla S.P. n. 41 “Garibaldi” tratto dal bivio Pietracupa verso Trivento. Le condizioni critiche, in cui versano le strade provinciali interessate dagli interventi programmati, sono state accentuate dagli avversi eventi meteorologici dell'anno 2008. Il progetto esecutivo prevede interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale da eseguirsi sulla S.P. n. 41 “Garibaldi” tratta dal bivio di Pietracupa verso Trivento ricadenti nell'ambito del Gruppo Stradale n. 3 di Fossalto.

La S.P. n. 41, nel tratto interessato e nelle opposte direttrici Pietracupa – Fossalto e Trivento, è arteria di fondamentale importanza nell'ambito della viabilità Provinciale. La strada infatti, oltre ad assolvere alla funzione di collegamento tra detti centri urbani, costituisce via di transito verso capoluogo e verso la S.P. n. 15 di Salcito e assolve alla funzione di innesto sulla SS n. 650 direzione Isernia – Vasto e SS 647 “FV Biferno” Termoli – Bojano.

Nell'ottica di migliorare in tempi brevi il livello di qualità del tratto viario si è previsto di intervenire prioritariamente con lavori puntuali per mitigare i danni arrecati dal dissesto idrogeologico. Sul tratto individuato sono perciò previsti i seguenti lavori:

- rimozioni opere d'arte danneggiate esistenti;
- operazioni di riconfigurazione e sistemazione del versante con interventi antiersivi dell'area;
- opere drenanti;
- rifacimento pavimentazione stradale con risagomatura in bynder e successiva f.p.o. di tappeto di usura semiaperto;
- ripristino di cunette e realizzazione di drenaggi atti a regimentare il deflusso delle acque;
- demolizione e ricostruzione di opere d'arte di presidio e difesa del piano viabile;
- bonifica di tratti di massicciata stradale fortemente ammolorati;
- rifacimento del manto bituminoso per consentire il ripristino del regolare andamento altimetrico delle livellette stradali;
- rifacimento ed integrazione di segnaletica orizzontale e verticale.



**86d. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 56 tratto Campolieto - Monacilioni - € 100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

L' intervento è di risanamento di un dissesto idrogeologico. Il danno subito consiste nel cedimento diffuso della sede stradale per quasi tutto il tratto in questione. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le lavorazioni necessarie al ripristino funzionale di tutte le opere deputate allo smaltimento delle acque piovane.

Ripristini funzionali di tutti i presidi idraulici deputati allo smaltimento delle acque, quali fossi di scolo, cunette in terra, zanelle in cls e ponticelli, intervento di risanamento della sede stradale i tratti saltuari.

**87e. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 80 tratto Larino – Guglionesi - € 150.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

L'intervento è di risanamento di un dissesto idrogeologico.

Il danno subito consiste nel cedimento laterale della sede stradale per la lunghezza di ml. 300,00.

L'obiettivo dell'intervento è di realizzare una nuova massicciata con geotessuto sottostante ed una adeguata regimazione delle acque superficiali, sulla base di indagini geologiche e geotecniche svolte.

**86f. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 126 Guglionesi – Fondo Valle Biferno - € 50.000,00**


L'intervento è di risanamento di un dissesto idrogeologico per i danni causati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09.

Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di 60,00 ml. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare una trincea drenante ed una regimazione delle acque superficiali alla viabilità nel tratto interessato, sulla base di indagini geologiche e geotecniche già svolte.

**86g. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 77 Contrada Penne - € 50.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di ml. 360. L'obiettivo



dell'intervento è di realizzare le opere necessarie per ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nel tratto interessato.

Risanamento del dissesto idrogeologico mediante realizzazione di drenaggi a monte della strada per i tratti interessati.

**86h. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 15 tratto Dir. A – Bivio San Giovanni Lipioni - € 350.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico. Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di ml. 60. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le opere strutturali necessarie per ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nel tratto interessato, sulla base di indagini geologiche e geotecniche già svolte

Risanamento del dissesto mediante realizzazione di opera di contenimento e stabilizzazione sottoscarpa con piastra armata sostenuta da pali dal diametro 1000 con successiva ricostruzione del corpo stradale per una lunghezza di 60 m.

**86i. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 163 dal km 73 al km 74 - € 100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di ml. 290. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le opere necessarie per ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nel tratto interessato, sulla base di indagini geologiche e geotecniche già svolte


Il risanamento del dissesto idrogeologico avviene mediante realizzazione di drenaggi di stabilizzazione della sede stradale con successiva ricostruzione del corpo stradale.

**86l. Provincia di Campobasso – Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. n. 92 Roccavivara - Civitacampomariano - € 100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale in due punti, uno della lunghezza di ml. 30,00, ed il secondo della lunghezza di ml. 28,00.

L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le opere di consolidamento e risanamento necessarie per



ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nei tratti interessati.

Risanamento dei dissesti mediante realizzazione di opere di drenaggio e consolidamento della sede stradale, intera carreggiata per la lunghezza dei dissesti, con convogliamento delle acque verso valle e successiva ricostruzione del pacchetto stradale.

**86m. Provincia di Campobasso – *Danni diffusi su strade provinciali – Messa in sicurezza della S.P. n. 135 Mirabello - Vinchiaturro - € 200.000,00***

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

La soluzione progettuale coniuga lavorazioni mirate a garantire la percorribilità della strada in oggetto con piccoli interventi puntuali di tipo conservativo. È previsto infatti, alla Km.ca 1+800, la realizzazione di una zanella in cls con sottostante drenaggio finalizzata alla regimazione delle acque superficiali ed al loro corretto convogliamento nel tombino ivi presente. Alla Km.ca 3+200 invece, si è inteso completare gli interventi di ripristino dei muretti a gravità, mediante la realizzazione di una paretina in cls armato con sovrastante copertina.

Successivamente si procederà al ripristino del corpo stradale interessato dalle deformazioni.

**87a. Provincia di Isernia – “*Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona Alto Molise, sede di Agnone*” - € 230.000,00**

Il progetto esecutivo degli interventi sulle SS. PP. in questione, prevede nell'ambito del finanziamento a disposizione, per quanto riguarda la:

- S.P. n. nr. 84 Istonio-Sangrina

In corrispondenza del p.llo n. 102 è prevista la demolizione di un tratto della zanella in cls deformata, la bonifica ad intera sede con sottostante drenaggio di raccolta e smaltimento delle acque, il tutto avvolto in uno strato di geotessuto, posa in opera di un tubo microfessurato di raccolta, la realizzazione di una nuova zanella in cls armata con rete elettrosaldata, la messa in opera di una palizzata in legno, la messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 40 ml;


- S.P. nr. 87/var Sant'Onofrio

Tratto tra i p.lli 31-32

E' previsto lo scavo del terreno franato che ha invaso la sede stradale con realizzazione di un drenaggio in pietrame avvolto in uno strato di geotessuto, che scarica l'acqua nella zanella in cls esistente mediante tubo microfessurato, il tutto per una lunghezza di mi 60

Tratto tra i p.lli 30-31





E' previsto lo scavo del terreno franato che ha invaso parzialmente la carreggiata con realizzazione di gabbioni in acciaio zincato disposti su tre file, poggiati su una platea in cls armata con rete elettrosaldata e drenaggio in pietrame a tergo gabbioni, per una lunghezza di mi 12;

Tratto tra ip. Ili 19-20

E' previsto lo scavo del terreno franato a piede scarpato con realizzazione di gabbioni in acciaio zincato disposti su due file, drenaggio in pietrame a tergo gabbioni, rifacimento della massicciata e messa in opera di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per una lunghezza di mi 14;

- S.P. nr. 71/dir/a Fontesambuco

E' previsto lo scavo del terreno franato che ha invaso la sede stradale e la cunetta laterale di monte con realizzazione di gabbioni in acciaio zincato disposti su due file, poggiati su una platea in cls armata con rete elettrosaldata e drenaggio in pietrame a tergo gabbioni, la bonifica della sede stradale mediante il rifacimento della piattaforma (massicciata e misto stabilizzato) messa in opera di geotessuto e messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 10 mi.

- S.P. nr. nr. 71 Castelverrino

E' prevista la messa in opera, in tratti alterni, di misto stabilizzato costipato su un tratto lungo complessivamente mi 1200; S.P. nr. 86/dir Agnone

- E' prevista, in tratti alterni, la bonifica ad intera sede, il tutto per una lunghezza di 70 mi; S.P. nr. 72F.V. Verrino
- E' prevista la risagomatura della sede stradale mediante strato di base e messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 60+20 mi; S.P. nr. 84/dir Prato Gentile


E' prevista, in tratti alterni, la bonifica ad intera sede, la messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 55 mi;

Infine gli interventi previsti per la sola pavimentazione sono relativi ad avvallamenti e deformazioni rilevati sul piano viabile di modesta entità, per cui è stato previsto il solo complanamento mediante la stesa di conglomerato bituminoso tipo bynder fino.

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09).

**87b. Provincia di Isernia – “Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona Macerone, sede di Carovilli” - € 230.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)



Gli interventi necessari per assicurare una normale e sicura transitabilità riguardano:

- per i tratti ammalorati: la bonifica della sovrastruttura stradale, mediante l'allontanamento delle parti argillose, il ripristino della fondazione stradale con materiale arido drenante e chiusura di misto stabilizzato e quindi rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- per i tratti avvallati e/o deformati: riconfigurazione del piano viabile mediante la stesa di conglomerato bituminoso del tipo bynder fino e/o tappeto di usura;
- per i tratti dove si sono verificati cedimenti al corpo stradale: la realizzazione e la posa in opera di due o tre file sovrapposte e ripristino della sagoma stradale.

Il progetto esecutivo degli interventi sulle SS. PP. in questione, prevede nell'ambito del finanziamento a disposizione, per quanto riguarda la:

- S.P. nr. 69 "Trignina";
- S.P. nr. 33 "Raccordo";
- S.P. nr. 86 "Istonia";
- S.P. 75 dir "Castagna";
- S.P. 35 "Castiglione e Vernale.

**87c. Provincia di Isernia – “Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona Trigno- Biferno, sede di Frosolone” - € 230.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)


L'intervento interessa tratti di strada più bisognevoli di intervento per eliminare situazioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità con particolare riferimento ai cedimenti strutturali delle carreggiate stradali e opere d'arte annesse, causati da movimenti franosi, ed alla sistemazione del piano viabile.

Gli interventi individuati sono:

- S.P. 69 Trignina – tratto tra i Ponticelli n. 38/39 – Riparazione strappo franoso;
- S.P. 67 Bagnolese – Ponticello n.2 – Riparazione sede stradale;
- S.P. 67 Bagnolese – Sistemazione e messa in sicurezza piano viabile;
- SS.PP.Nucleo Trigno Biferno – Pavimentazione sede stradale.

**87d. Provincia di Isernia – “Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona Volturno, sede di Venafro” - € 230.000,00.**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre –




dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

L'intervento interessa tratti di strada più bisognevoli di intervento per eliminare situazioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità con particolare riferimento ai cedimenti strutturali delle carreggiate stradali e opere d'arte annesse, causati da movimenti franosi, ed alla sistemazione del piano viabile.

Di seguito gli interventi di progetto:

- Intervento n.1 - s.p. n. 6 "Sesto Campano -tratto iniziale
- Intervento n.2 - s.p. n. 31 "Pizzone - tratto iniziale.
- Intervento n.3 - s.p. n. 29 "Castel San Vincenzo"
- Intervento n.4 - s.p. n. 30 "Rocchetta al Volturno
- Intervento n.5 - ss.pp. "tratti alterni".



**INTERVENTI NON CANTIERABILI**

**1. Comune di Termoli (CB) – “*Movimento franoso in località San Rocco, Via Mincio.*” - € 400.000,00**

L'intervento in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione della strada Colle di Giacomo unitamente ad altre strade. Il tratto stradale ha una lunghezza di circa 1930 metri, per una larghezza media di 3.30 mt. la finalità del progetto è di intervenire su un'arteria stradale che ha subito ingenti danni alle sottostrutture a seguito degli eventi atmosferici del 2008. Al fenomeno non si è potuto dare che semplici tamponamenti provvisori; pertanto sono necessari interventi sostanziali di manutenzione e ristrutturazione finalizzati al ripristino della completa funzionalità della strada.

Le opere previste riguardano:


- Scavi per il ripristino della fondazione stradale;
- Integrazioni massicciata stradale e ricarico di misto stabilizzato;
- Risagomatura banchine e pulizie cunette;
- Realizzazione di manto superficiale in bynder;
- Realizzazione e ristrutturazione cavalcavia fossi.

Gli interventi previsti garantiranno una migliore regimentazione delle acque e il mantenimento della sede stradale. A seguito della realizzazione degli interventi la strada riassumerà la sua piena funzionalità.

L'intervento è una nuova realizzazione finanziata con Delibera di giunta Regionale n. 65 del 25/01/2013 ed è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

**2. Comune di Vinchiuattro (CB) – “*Interventi urgenti in località Piana*” - € 350.000,00**

A seguito di innumerevoli danni causati da frequenti esondazioni dei fossi interessati dal presente progetto, accentuati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09, si è ritenuto necessario ed urgente intervenire, al fine di eliminare o quanto meno mitigare le problematiche presenti sui luoghi di intervento, provvedendo alla riprofilatura del fosso recettore Rio Cupo nonché dei fossi più piccoli immissari nello stesso provenienti dal versante lato Vinchiuattro. Saranno pertanto eseguiti lavori di scavo degli stessi nonché opere sussidiarie quali il ripristino di un tratto intubato nonché opere di finitura quali pozzetti, tombini, ripristini stradali, ect...



**3. Comune di Rocchetta al Volturno – “Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di completamento canali di scolo e regimentazione acque superficiali località Moschitto.” - € 100.000,00**

Con l'intervento proposto si prosegue nell'obiettivo di salvaguardare l'area del centro abitato nel caso di particolari avversità atmosferiche (piogge) che durante l'alluvione del l'anno 2008 hanno creato disagi alla cittadinanza e danni alle strutture con allagamenti dei piani interrati e seminterrati delle abitazioni.e delle attività commerciali artigianali.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di una cunetta lunga ml 150 circa, in cls per la raccolta delle acque superficiali ed il completamento dei lavori del canale di scolo alla località Moschitto mediante la realizzazione di una scatolate in C.A. lungo circa mi 300.

**4. Comune di San Massimo (CB) – “Interventi urgenti sul territorio comunale” - € 100.000,00**

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)

Gli interventi sono tesi a risolvere alcune criticità reali che interessano le località: Colle di Chiaia, Sant'Angelo e Giardino, affinché sia rese nuovamente fruibili sia dal traffico veicolare che pedonale.

Gli interventi comprendono:


- sistemazione della pavimentazione in misto ed asfalto;
- miglioramento della regimazione delle acque con ripristino delle cunette in terra battuta e realizzazione di nuove zanelle in cls;
- posa in opere di guard rail a salvaguardia della viabilità delle stesse strade. Il tutto su una lunghezza pari a circa 2,00 Km.

L'intero intervento è volto a recuperare strade esistenti e danneggiate, con l'obbiettivo di ripristinare la sicurezza della relativa viabilità.

**5. Comune di Sessano del Molise (CB) – “Interventi urgenti sul territorio comunale –Messa in sicurezza dell'area dietro le mura” - € 150.000,00**


L'intervento in oggetto prevede il ripristino dello stato dei luoghi danneggiati a seguito degli eventi atmosferici del 2008

Sistemazione del versante sinistro idrografico del Vallone Falascuso limitrofo alle mura di delimitazione del centro storico dell'agglomerato urbano di Sessano del Molise. Gli obiettivi che si



## AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

L.R. 30 APRILE 2012 N. 12



perseguono con l'opera consistono nella messa in sicurezza e riqualificazione della zona.

L'opera prevede i seguenti interventi:

- opere di regimazione superficiale delle acque piovane;
- opere di contenimento in testa al versante (muri, paratie di pali ecc.);
- opere a mezza costa ed al piede del versante (reti paramassi, gabbionate, interventi di ingegneria naturalistica)

Le dimensioni possono essere così distinte: muro di contenimento per una lunghezza di circa 20 metri, fondato su micropali di lunghezza pari a 8 metri circa.

L'intervento è una nuova realizzazione.

Campobasso, 10/02/2014

**Firma del Responsabile Unico dell'Accordo**  
**Direttore dell'A.R.P.C.**  
**Dott. Emidio MASTRONARDI**





1

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

### SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti in contrada Piane - Lavori di "Demolizione ponte crollato sul torrente Scarafone in Contrada Piane"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ente attuatore                                        | Comune di Ferrazzano (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipologia                                             | <i>Sistemazione dissesti idrogeologici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valore complessivo progetto                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br>Fase di Progettazione<br>Relazione, Elenco prezzi, computo metrico, quadro economico redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale (lavori di somma urgenza).<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori: <b>Determina n. 31 del 18.03.2009</b> affidamento diretto alla ditta <b>Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano (CB) alla Contrada Sambuco.</b><br>- Stipula contratto: <b>scrittura privata stipulata in data 25 marzo 2009.</b> Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori: <b>lavori iniziati in data 14.04.2009 e terminati in data 11.05.2009 come da verbali di consegna ed ultimazione.</b><br>- Collaudo: <b>in data 27.05.2009 come da Certificato di Regolare Esecuzione.</b><br>- Funzionalità: <b>27.05.2009 come da Certificato di Regolare Esecuzione.</b><br>- Chiusura intervento: <b>22.07.2009 come da Determina n. 109 del 22.07.2009, Liquidazione a saldo impresa esecutrice e Rup.</b>                                                                                                                                             |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br>- Richiesta CUP: <b>F27H08001360002</b><br>- Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 10 del 23.01.2009.</b><br>- Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Relazione, elenco prezzi, computo metrico e quadro economico redatti dall'Ufficio tecnico Comunale.<br>- Richiesta CIG: <b>non richiesto (non era obbligatorio)</b><br>- Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore: <b>Affidamento diretto da parte del RUP con determina n. 31 del 18.03.2009.</b><br>- Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore: <b>Richiesta rata di saldo in data 27.05.2009 prot. n. 3117.</b><br>- Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore: <b>Determinazione Dirigenziale n. 140 del 12.06.2009.</b><br>- Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale: <b>Determinazione Dirigenziale n. 140 del 12.06.2009.</b> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>Demolizione del ponte di attraversamento ed il relativo trasporto e smaltimento del materiale di risulta, per rimuovere ogni situazione di pericolo diretto e residuo alla pubblica e privata incolumità dovute alle pessime condizioni dell'opera di attraversamento non recuperabile e prossima al collasso statico e consentire immediatamente la ricostruzione del ponte per garantire la percorribilità della strada interessata. Danni causati da eventi atmosferici nell'anno 2008 (OPCM 3734/09).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Livello di progettazione disponibile                  | <i>Relazione, Elenco prezzi, computo metrico, quadro economico redatti dall'Ufficio tecnico Comunale (lavori di somma urgenza).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |                          |
|-----------|-----------------|--------------------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | Costo € 20.000,00        |
|           |                 | Costo Totale € 20.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI - Sede viaria strada comunale Vaccareccia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI PETACCIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 29.964,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) – € 29.964,05</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva – <b>Determina Dirigenziale n. 56 del 16/04/2009</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori – <b>29/04/2009</b></li><li>- Stipula contratto – <b>30/04/2009</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori – <b>08/05/2009</b></li><li>- Collaudo – <b>28/05/2009</b></li><li>- Funzionalità – <b>28/05/2009</b></li><li>- Chiusura intervento – <b>28/05/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>I37H09001430002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Giuseppe D'Ettore.</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determina Dirigenziale n. 56 del 16/04/2009</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale:</li><li>• Richiesta CIG: (Non era obbligatorio)</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determinazione Responsabile ufficio tecnico n. 63 del 29/04/2009</b></li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale:</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Una porzione del versante est della collina ove sorge il centro abitato del Comune di Petacciato è stato interessato da un movimento franoso causato dagli eventi atmosferici dell'anno 2008. Tale evento calamitoso ha causato ingenti danni alla viabilità in particolare:</i><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>SP 51, dalla rotonda della zona PIP in prossimità del distributore Tamoil fino alla frazione di Petacciato Scalo;</i></li><li>• <i>SP 51 (ex SP 110), da Petacciato centro storico fino alla frazione di Petacciato Scalo;</i></li><li>• <i>Bretella di collegamento Petacciato paese – SP 51 strada c.d. "Vaccareccia";</i></li><li>• <i>Sul tratto della SP 96 Petacciato paese - zona PIP il traffico viene rallentato e si svolge con estrema cautela, in quanto detta strada costeggia la scarpata principale di frana.</i></li></ul></li></ul>                                                                                                            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si è pertanto provveduto alle opere di sistemazione del tratto di strada comunale danneggiata dal movimento franoso. In particolare sono stati eseguiti lavori di demolizione di parte della sede stradale, ricarico della massicciata ed opere complementari per ripristinare il tratto di strada comunale garantendo il deflusso del traffico .</li> <li>- Trattasi di nuova realizzazione</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progettazione esecutiva – Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|
| Anno 2009     | 100% realizzato | € 29.964,05        |
| <b>Totale</b> |                 | <b>€ 29.964,05</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>CADUTA MASSI NEL CENTRO ABITATO.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI ROCCAIVIVARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera G.C. n.1 del 15/01/2009</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori – <b>03/11/2008</b></li><li>- Stipula contratto – <b>03/11/2008</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori - <b>02/03/2009</b></li><li>- Collaudo - <b>02/03/2009</b></li><li>- Funzionalità - <b>02/03/2009</b></li><li>- Chiusura intervento - <b>02/03/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>G33G09000130002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Rolando Di Renzo.</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n.1 del 15/01/2009 – Verbale di somma urgenza</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale:</li><li>• Richiesta CIG: <b>non richiesto (non era obbligatorio)</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n.1 del 15/01/2009 – Verbale di somma urgenza</b></li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore:</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC):</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>A seguito degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 che hanno interessato il territorio comunale, in particolare l'area a valle dell'edificio centro civico a monte della SP 15, si è riscontrato il distacco di un tratto della fognatura, cadute di piante e smottamento del terreno a monte della SP15.</i></li><li>- <i>Il Progetto per tanto mira a rimuovere ogni situazione di pericolo diretto alla pubblica incolumità dovuto alla sottostante Strada Provinciale, unica strada di accesso al paese e, pertanto, molto trafficata. Gli interventi mirano a:</i><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Completare l'abbattimento delle piante pericolanti;</i></li><li>• <i>Portare a smaltimento i detriti;</i></li><li>• <i>Ripristino del tratto delle rete fognante;</i></li><li>• <i>Pulire i cigli stradali eliminando i cumuli di detriti;</i></li></ul></li></ul>                                                                                                                                            |

|                                             |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione muro di controripa in pietra a sostegno della scarpata.</li> </ul> <p>- Trattasi di nuova realizzazione.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progettazione esecutiva – Approvazione verbale di somma urgenza.                                                                                                |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 20.000,00 |
| Totale    |                 | € 20.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

### SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti a valle di edifici in Via A. Diaz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI ROCCAVIVARA (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipologia                                             | <i>Nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valore complessivo progetto                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera G.C. n.19 del 03/03/2009</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori – <b>02/03/2009</b></li><li>- Stipula contratto – <b>02/03/2009</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori – fine lavori <b>23/04/2009</b></li><li>- Collaudo – <b>23/04/2009</b></li><li>- Funzionalità – <b>23/04/2009</b></li><li>- Chiusura intervento – <b>23/04/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>G34E09000170002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Rolando Di Renzo.</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n.19 del 03/03/2009</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG: <b>non richiesto (non era obbligatorio)</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n.19 del 03/03/2009 – Verbale di somma urgenza</b></li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore:</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC):</li></ul> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>A seguito degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 che hanno interessato il territorio comunale, in particolare l'area a valle di alcuni fabbricati in Via A. Diaz, dell'edificio centro civico e la parete rocciosa a monte della strada SP 92 si è intervenuti con somma urgenza per salvaguardare la pubblica incolumità.</i></li><li>- <i>Il progetto in particolare ha stabilito gli interventi urgenti da porre in essere e precisamente:</i><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Demolizione e rifacimento del muro di pietra calcarea;</i></li><li>• <i>Ripristino della ringhiera, rovinata dalla caduta dei massi;</i></li><li>• <i>Rimozione dei massi e detriti sulla sede stradale SP 92 e strada comunale Piazza Mercato;</i></li><li>• <i>Sistemazione della rete para massi esistente mediante foratura e inghisaggi</i></li></ul></li></ul>                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>tiranti, blocco dei cavi esistenti;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fornitura e posa in opera di rete paramassi.</i></li> </ul> <i>- Trattasi di nuova realizzazione.</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | <i>- Approvazione verbale di somma urgenza.</i>                                                                                                                                              |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |             |
|-----------|--------------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzazione | € 20.000,00 |
| Totale    |                    | € 20.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti di protezione civile eseguiti sul ponticello del Torrente Rivo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE SAN BIASE (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Manutenzione straordinaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Verbale somma urgenza del 15/11/2008</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori – <b>15/11/2008</b><br>- Stipula contratto – <b>15/11/2008</b><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori – fine lavori <b>15/06/2009</b><br>- Collaudo – <b>15/06/2009</b><br>- Funzionalità – <b>23/06/2009</b><br>- Chiusura intervento – <b>23/06/2009</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>J63D08000250002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Enzo Civico</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Verbale somma urgenza del 15/11/2008</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG:</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore:</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>        |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>I lavori sono stati necessari al fine di ripristinare la funzionalità viaria a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2008.</i></li><li>- <i>I lavori hanno previsto la manutenzione straordinaria del ponticello sul torrente Rivo per garantire il collegamento tra i Comuni di San Biase e Salcito.</i></li><li>- <i>Le opere hanno previsto:</i><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>la realizzazione di un nuovo attraversamento con la posa in opera di un doppio tubo Armco da mm 1600 con base di appoggio in cls;</i></li><li>• <i>rinfilo del nuovo attraversamento in pietrame;</i></li><li>• <i>formazione di rilevato stradale mediante posa in opera di cm 30 di misto granulare e cm 10 di stabilizzato fine;</i></li><li>• <i>tubo per attraversamento stradale da mm 400 per ml. 6,00 per l'accesso ai terreni limitrofi;</i></li></ul></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>risagomatura cunette e banchine;</i></li> <li>• <i>barriere metalliche di protezione.</i></li> </ul> <p>- <i>I lavori riguardano la manutenzione straordinaria.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>Progettazione esecutiva – Verbale di somma urgenza</i>                                                                                                                                                         |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 20.000,00 |
| Totale    |                 | € 20.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sulla strada di bonifica montana "Grotte", località Cese</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI SALCITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 8.746,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) € 8.746,01</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Progettazione Esecutiva – Computo metrico estimativo – Det. Segr. N. 32 del 10/03/2009</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Appalto Lavori – 11/03/2009</b></li><li>- <b>Stipula contratto – 11/03/2009</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Esecuzione Lavori – fine lavori 18/03/2009</b></li><li>- <b>Collaudo – 18/03/2009</b></li><li>- <b>Funzionalità – 18/03/2009</b></li><li>- <b>Chiusura intervento – 18/03/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Richiesta CUP: I53B09000370002</b></li><li>• <b>Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Silvano Petrocelli.</b></li><li>• <b>Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Computo metrico estimativo – Det. Segr. N. 32 del 10/03/2009.</b></li><li>• <b>Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</b></li><li>• <b>Richiesta CIG</b></li><li>• <b>Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</b></li><li>• <b>Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</b></li><li>• <b>Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</b></li><li>• <b>Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</b></li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento riguarda la realizzazione ex novo di una barriera paramassi a protezione della strada di Bonifica Montana "Grotte" in località Cese. L'intervento si è reso necessario in quanto gli eventi atmosferici dell'anno 2008, hanno causato la caduta accidentale di alcuni massi sulla strada suddetta.(Richiesta del Sindaco nota prot. 114 del 15-01-2009).</i></li><li>- <i>L'obiettivo principale è quello di rendere sicura la percorrenza della strada Bonifica Montana "Grotte", proteggendola dalla caduta accidentale di massi dal versante adiacente. L'intervento di progetto prevede la posa in opera di una rete metallica a maglia quadrata o romboidale interposta tra montanti di acciaio infissi nel terreno a tergo del muro di cemento armato esistente. La lunghezza dell'opera realizzata è pari a 50 ml.</i></li><li>- <i>Trattasi di nuova realizzazione.</i></li></ul>                                               |

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva – Verbale di somma urgenza |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |            |
|-----------|-----------------|------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 8.603,87 |
| Totale    |                 | € 8.603,87 |
|           |                 |            |
| Economie  |                 | € 142,14   |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

### SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti per crollo fabbricati</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ente attuatore                                        | Comune di Sant'Angelo Limosano (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia                                             | <i>Lavori di demolizione e messa in sicurezza.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valore complessivo progetto                           | € 25.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <b>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) – € 18.742,62</b><br><br>Regione:<br>- <b>Det. Resp. Prot. Civ. n. 144 del 12/06/2009 – € 6.257,38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Fasi di progettazione</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Progettazione Esecutiva; Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 16 del 08/06/2009 - affidamento incarico Direzione dei Lavori, Contabilità, Certificato Regolare Esecuzione e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.</b></li></ul> <i>Fase di aggiudicazione</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Appalto Lavori - Determina del Responsabile Unico del Procedimento 16 del 08/06/2009 - affidamento lavori di somma urgenza;</b></li><li>• <b>Stipula contratto - Scrittura privata del 15/06/2009;</b></li></ul> <i>Fasi di realizzazione</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Esecuzione Lavori: fine lavori 08/06/2009;</b></li><li>• <b>Collaudo 10/08/2009;</b></li><li>• <b>Funzionalità 10/08/2009;</b></li><li>• <b>Chiusura intervento: 17/08/2009.</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: I71E09000000002</li><li>• Responsabile Unico del Procedimento: <b>Geom. Miserere Pierpaolo</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determina del Responsabile Unico del Procedimento 16 del 08/06/2009</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale: <b>Determinazione Dirigenziale n. 144 del 12/06/2009;</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determina del Responsabile Unico del Procedimento 16 del 08/06/2009 - affidamento lavori di somma urgenza</b></li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore: <b>Determina del Responsabile Unico del Procedimento 24 del 17/08/2009 - Approvazione contabilità finale</b></li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale;</li></ul> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento si ritiene necessario per far fronte ai danni causati dagli EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/09).</i><br><i>L'intervento è finalizzato alla riqualificazione dello spazio occupato dall'edificio posto a valle di Vico IV Chiesa ed identificato al foglio di mappa n. 15, p.lla n. 545 attraverso l'eliminazione delle condizioni di pericolo attualmente esistenti, la rimozione delle macerie sulla scaletta di collegamento, Vico IV Chiesa con la via parallela sottostante e la messa in sicurezza delle strade e costruzioni poste a confine con il fabbricato pericolante. Si realizzerà quindi un intervento conservativo, nei limiti del possibile, dei materiali e degli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>elementi costruttivi che caratterizzano il fabbricato e l'area di sedime, indipendentemente dai caratteri stilistici, storici o figurativi esistenti. In ambito strutturale ciò si traduce nel progettare tutti gli interventi necessari ad eliminare il dissesto strutturale adottato una metodologia che realizzi soluzioni compatibili e conformi con lo scheletro esistente.</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 25.000,00 |
| Totale    |                 | € 25.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti edificio Cappella San Nicola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI TAVENNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione e consolidamento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva – <b>Verbale di somma urgenza del 01/12/2008</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori – <b>01/12/2008</b></li><li>- Stipula contratto – <b>01/12/2008</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori – fine lavori <b>25/05/2009</b></li><li>- Collaudo – <b>25/05/2009</b></li><li>- Funzionalità – <b>25/05/2009</b></li><li>- Chiusura intervento – <b>25/05/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>C21E09000050002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Monica Perrotta.</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Verbale di somma urgenza del 01/12/2008</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG (non obbligatorio)</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>I lavori di somma urgenza sono stati eseguiti in conseguenza delle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nell'anno 2008 che hanno provocato sia il sollevamento del manto impermeabile della copertura dell'edificio di culto "Cappella San Nicola" sia forti infiltrazioni interne all'edificio stesso. .</i></li><li>- <i>I lavori realizzati sono i seguente:</i><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Presidio dell'intero perimetro della Cappella con idoneo ponteggio atto a contenere il manto staccato e permettere le lavorazioni in quota in totale sicurezza;</i></li><li>• <i>Rimozione degli elementi pericolanti quali canali di gronda e tutta la guaina di impermeabilizzazione ammalorata e staccata;</i></li><li>• <i>Rifacimento del pacchetto di impermeabilizzazione in copertura costituito da uno strato di collante speciale a leganti misti ad elevata flessibilità e resistente all'immersione, due strati con interposta rete in fibra di vetro di guaina elastocementizia, bicomponente, impermeabilizzante e finitura superficiale con</i></li></ul></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>guaina liquida di protezione;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Posa in opera di nuovi canali di gronda;</i></li> <li>• <i>Ciclo di raschiatura, rasatura a stucco e pittura all'interno della cappella per ripristinare la funzionalità.</i></li> </ul> <p>- <i>Trattasi di nuova realizzazione e consolidamento.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>Progetto esecutivo – Verbale somma urgenza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 20.000,00 |
| Totale    |                 | € 20.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul ponticello di collegamento con la strada Codacchio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Trivento (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di messa in sicurezza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.D. n. 14 del 06/04/2009)</li></ul> Fase di aggiudicazione <b>“SOMMA URGENZA”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori 26/01/2009 ;</li><li>- Stipula contratto 26/01/2009;</li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori fine lavori 26/01/2009;</li><li>- Collaudo 18/05/2009;</li><li>- Funzionalità 18/05/2009;</li><li>- Chiusura intervento 18/05/2009.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>B67H09002010002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Luca Scarano</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.D. n. 14 del 06/04/2009</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>A seguito di ordinanza sindacale n. 1 -2009 del 09/01/2009 il ponticello sul Torrente Rio fu chiuso parzialmente per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Questo a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici avvenuti nell'anno 2008. Infatti le barriere di protezione laterali erano parzialmente crollate ed occorreva pertanto ripristinare la sicurezza per i veicoli che attraversano detta infrastruttura. Il 26/01/2009 fu redatto verbale di somma urgenza affidando i lavori ad una ditta locale per i primi interventi provvisori. Successivamente fu redatto progetto esecutivo che mirava a ripristinare le barriere di sicurezza laterali per complessivi 148ml. I lavori terminavano il 24/04/2009 ripristinando la sicurezza del ponticello stradale.</i>                                                                      |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>È disponibile il verbale di somma urgenza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 20.000,00 |
| Totale    |                 | € 20.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







11

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

### SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti in località Piane – Sistemazione del fosso vemile all'interno e a valle del complesso "La Grande Quercia"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI VINCHIATURO (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia                                             | <i>Nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valore complessivo progetto                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Verbale somma urgenza del 30/12/2008</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori – <b>30/12/2008</b><br>- Stipula contratto – <b>30/12/2008</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori – <b>13/03/2009</b><br>- Stipula contratto – <b>16/03/2009</b><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori – fine lavori <b>22/07/2009</b><br>- Collaudo – <b>22/07/2009</b><br>- Funzionalità – <b>27/07/2009</b><br>- Chiusura intervento – <b>24/08/2009</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>F99B08000140005</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Osvaldo Varriano</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Verbale somma urgenza del 30/12/2008</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG (non obbligatorio)</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale:</li></ul> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento interessa la sistemazione del dissesto idrogeologico presente in contrada Piana ed in particolare il fosso vemile presente nell'ambito della lottizzazione convenzionata "La Grande Quercia" oggetto di continui fenomeni di smottamento aggravati dagli eccezionali eventi meteorici dell'anno 2008 .</i></li><li>- <i>Si è inteso intervenire sul tratto immediatamente a valle della lottizzazione di che trattasi, nell'intento di eliminare il dissesto creato da un vecchio impianto di depurazione presente sul posto, immediatamente a lato del fosso vemile, causa di problemi di stabilità delle pareti del fosso nonché di problematiche igieniche più volte segnalate dai residenti. I lavori hanno interessato:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Asportazione dell'impianto di depurazione e creazione di una canalizzazione di</i></li></ul></li></ul>            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>drenaggio;</i><br>- <i>Ricostruzione del tratto terminale della condotta esistente della canalizzazione del fosso venile;</i><br>- <i>Sistemazione e bonifica dell'area circostante il sito dell'intervento.</i><br><br>- <i>Trattasi di nuova realizzazione.</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>Progettazione esecutiva – Verbale somma urgenza</i>                                                                                                                                                                                                             |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 20.000,00 |
| Totale    |                 | € 20.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





12

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti per dissesto idrogeologico lungo le strade Lungarella – Vallone della Pila e Comunale per Rotello.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI URURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br><i>Specificare se:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva – <b>Verbale somma urgenza del 25/11/2008</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori – <b>25/11/2008</b></li><li>- Stipula contratto – <b>25/11/2008</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori – fine lavori <b>24/12/2008</b></li><li>- Collaudo – <b>14/04/2009</b></li><li>- Funzionalità – <b>25/12/2008</b></li><li>- Chiusura intervento – <b>26/05/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>C86J08000190002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Arch. Jr. Giovanni Granitto</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Verbale somma urgenza del 25/11/2008</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento riguarda la transitabilità delle strade nell'area Vallone Pila – C.da Lungarella e strada Comunale per Rotello danneggiate dalle eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008.</i></li><li>- <i>Si è trattato del ripristino e riapertura delle sedi stradali interessate, degli attraversamenti stradali mediante ricarica e solette in cls, livellamento del piano viabile con inerti.</i></li><li>- <i>Trattasi di nuova realizzazione a seguito di dissesti idrogeologici.</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>Progettazione esecutiva – Verbale di somma urgenza.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 20.000,00 |
| Totale    |                 | € 20.000,00 |

F Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





13

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Intereventi urgenti caduta massi centro abitato</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 19.155,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br><i>Specificare se:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) € 19.150,00</i></li></ul> Comune <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Fondo del bilancio comunale (€ 5,00)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Progettazione Esecutiva – Delibera G.C. n. 19 del 30/03/2009 – Approvazione verbale somma urgenza e approvazione progetto esecutivo</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Appalto Lavori – 13/03/2009</b></li><li>- <b>Stipula contratto – 29/05/2009</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Esecuzione Lavori – fine lavori 28/05/2009</b></li><li>- <b>Collaudo – 10/07/2009</b></li><li>- <b>Funzionalità – 10/07/2009</b></li><li>- <b>Chiusura intervento – 10/07/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Richiesta CUP: F35D09000420002</b></li><li>• <b>Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Caroli Patrizia</b></li><li>• <b>Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G.C. n. 19 del 30/03/2009 – Approvazione verbale somma urgenza e approvazione progetto esecutivo</b></li><li>• <b>Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</b></li><li>• <b>Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</b></li><li>• <b>Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</b></li><li>• <b>Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</b></li><li>• <b>Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</b></li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>E' stato accertato uno stato di pericolo determinato da caduta di massi del tratto di roccia in corrispondenza di Vicolo Municipio sovrastante l'abitazione della sig. Butiniello, aggravato dagli eccezionali eventi atmosferici dell'anno 2008.</i></li><li>- <i>Si è constatato che la parte di costone roccioso, interessato dal suddetto fenomeno era imbrigliato da rete metallica fissata alla parete da fune di acciaio in parte sfilacciata e quindi non più in grado di garantire le condizioni di stabilità della roccia tale da costituire pericolo per l'abitazione e gli occupanti dell'abitazione. Si è ritenuto, per tanto, necessario procedere con urgenza, con un intervento finalizzato al consolidamento dell'intero costone, alla protezione dell'immobile suddetto per mezzo di opera provvisoria.</i></li></ul>                                                                                                                      |

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      | - Trattasi di nuova realizzazione.                |
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva – Verbale somma urgenza |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anno 2009 | € 19.155,00 |
| Totale    | € 19.155,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





14

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

### SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti in località Pischiola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ente attuatore                                        | COMUNE CIVITANOVA DEL SANNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia                                             | <i>Nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valore complessivo progetto                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) € 20.000,00</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera G. C. n. 68 del 30/04/2009</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori – <b>15/05/2009</b></li><li>- Stipula contratto – <b>18/05/2009</b></li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori – fine lavori <b>06/97/2009</b></li><li>- Collaudo – <b>23/07/2009</b></li><li>- Funzionalità – <b>18/11/2009</b></li><li>- Chiusura intervento – <b>18/11/2009</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP:</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G. C. n. 68 del 30/04/2009</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale: <b>Determinazione Regionale n. 205 del 29/10/2008</b></li><li>• Richiesta CIG: (non obbligatorio)</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determinazione n. 156 del 15/05/2009</b></li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore: <b>Delibera G.C. n. 114 del 23/07/2009</b></li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore:</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale: <b>Determinazione Dirigenziale n. 213 del 10/08/2009</b></li></ul> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>A seguito degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 il Comune di Civitanova del Sannio rileva il grave stato di pericolo derivante da rischio idraulico e idrogeologico in località Pischiola.</i></li><li>- <i>Per tanto si è provveduto ad intervenire immediatamente per la ripulitura degli argini e risagomatura del fosso in località Pischiola adiacente abitazione Ciolfi. I lavori eseguiti consistono:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Scavo a sezione obbligata per la ripulitura e risagomazione fosso;</i></li><li>- <i>Messa in opera di geotessuto;</i></li><li>- <i>Posa in opera di rivestimento di scarpata a secco eseguito con ciottolosi di fiume o pietrame calcareo.</i></li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                             | - <i>Trattasi di nuova realizzazione</i>                               |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>Progettazione esecutiva – Certificato di regolare esecuzione.</i> |

### **Cronoprogramma dell'intervento**

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 19.511,64 |
| Totale    |                 | € 19.511,64 |
| Economie  |                 | € 488,36    |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti per la sistemazione del dissesto franoso lungo il Vallone D'Amelia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Colli a Volturno (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinari.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €19.979,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva (- Conf. Incarico Det. N. 34 del 16/04/2009<br/>- Appr. Prog. Esec. D.U.T. n. 60 del 27/05/2009)</li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori 27/05/2009;</li><li>- Stipula contratto 27/05/2009;</li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori fine lavori 13/06/2009;</li><li>- Collaudo 13/06/2009;</li><li>- Funzionalità 13/06/2009</li><li>- Chiusura intervento 13/06/2009.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP I84B11000060006</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Antonio Brignola</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.U.T. n. 60 del 27/05/2009</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG Non obbligatorio al tempo dell'intervento</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>In conseguenza degli eccezionali eventi meteorici dell'anno 2008 si sono verificate situazioni di dissesto lungo il Vallone D'Amelia. Sul sito si constatava una frana, presumibilmente di "scivolamento," di circa 30 metri cubi di terriccio e pietrisco con un fronte di frana di circa 7 metri. La caduta rovinosa del materiale ha interessato uno spazio tra due civili abitazioni, tra i civici 3 e 5, provocando danni ad alcune pluviali dell'acqua e occupando parzialmente tale spazio. Inoltre la frana ha causato allagamenti e trasporto di detriti lungo la strada comunale del Cimitero, sita a valle, compromettendone la transitabilità e costituendo pericolo per la pubblica e privata incolumità.</i></li><li>- <i>L'intervento in oggetto ha come obiettivo quello di migliorare la capacità portante del vallone, annullare l'attività erosiva che il corso d'acqua ha esercitato, in conseguenza degli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 e consentire un intervento urgente finalizzato alla sistemazione del fenomeno di dissesto al fine di ripristinare la transitabilità</i></li></ul> |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                             | <i>del tratto di strada comunale del Cimitero.</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i> |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 19.979,40 |
| Totale    |                 | € 19.979,40 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEMA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti lungo il Vallone Piceno</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Carpinone (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di ripristino e manutenzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 19.607,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) € 15.595,91</i><br>Regione<br>- <i>Determina Dirigenziale n.207 del 29 ottobre 2008 € 4.012,08</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva ( <b>Appr. Verbale Somma Urgenza del 08/05/2009</b> )<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori <b>07/05/2009</b> ;<br>- Stipula contratto <b>08/05/2009</b> ;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori fine lavori <b>20/05/2009</b> ;<br>- Collaudo <b>20/05/2009</b> ;<br>- Funzionalità <b>22/05/2009</b><br>- Chiusura intervento <b>07/08/2009</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>J86J08001320002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Arch. Luigi Viscione</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Appr. Verbale Somma Urgenza del 08/05/2009</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>I lavori sono stati necessari a seguito dei danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09 e hanno riguardato la risagomatura delle sponde in terra del vallone e il ripristino dell'originario tracciato ormai in più punti non corrispondente a quanto riportato sulla mappa e conseguente a continui fenomeni di esondazione. I lavori sono stati svolti principalmente con mezzi meccanici. Ad oggi le criticità riscontrate sono state del tutto risolte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva (Verbale di somma urgenza).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 19.607,99 |
| Totale    |                 | € 19.607,99 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





17

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

### SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti strada comunale S. Cristinziano</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ente attuatore                                        | Comune di Roccamandolfi (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipologia                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valore complessivo progetto                           | € 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) € 20.000,00</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva ( <b>Appr. Verbale Somma Urgenza. Det. RUT n. 94 del 29/12/2008</b> )<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP E43B08000390002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Nino Rossi</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Appr. Verbale Somma Urgenza. Det RUT n. 94 del 29/12/2008</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                      |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>- L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) con l'obiettivo del ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza.</i><br><br><i>- Si precisa che la strada in oggetto, è stata interessata da un pericoloso fenomeno di instabilità e che ha avuto necessità di essere utilizzata ed attraversata da mezzi agricoli e non, pertanto si è resa evidente la persistenza delle condizioni di pericolosità e la necessità ed urgenza di eseguire i lavori. I lavori previsti hanno riguardato:</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>- Scavo di sbancamento ed a sezione obbligata allo scopo di rimuovere il materiale franato e preparazione del piano di posa della fondazione ed elevazione di una gabbionata di sostegno;</li><li>- Realizzazione di opere di sostegno in gabbioni metallici riempiti di pietrame calcareo;</li><li>- Ripristino della massicciata con ricarica del sottofondo stradale allo scopo di ripristinare la viabilità.</li></ul> |

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                        |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva (Verbale di somma urgenza). |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Anno 2009 | 100% realizzato | € 19.894,29 |
| Totale    |                 | € 19.894,29 |
|           |                 |             |
| Economie  |                 | € 105,71    |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN C.DA MACCHIONE - SELVALONGA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di ACQUAVIVA COLLECROCE (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva (Del. G.C. N. 41 del 03/06/2013)<br>- Progettazione Esecutiva (Del. G.C. N. 46 del 13/06/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP I77H13000500002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Monica Perrotta</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Del. G.C. N. 46 del 13/06/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è posto in essere per ripristinare lo stato dei luoghi danneggiati dagli eventi atmosferici che si sono verificati nell'anno 2008 e di cui all'OPCM 3734/09.</i><br><i>Le azioni sono le seguenti:</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>mantenere inalterata la possibilità di accesso e fruizione delle aree servite dalla strada comunale in esame, migliorando le condizioni di funzionalità della strada stessa;</i></li><li>- <i>riqualificare la rete viaria comunale onde migliorarne il livello di servizio agli utenti e garantire il soddisfacimento degli ordinari requisiti di sicurezza;</i></li><li>- <i>risolvere il dissesto idrogeologico che ha causato le criticità riscontrate, in modo da ripristinare la piena funzionalità della strada danneggiata ed evitare il progredire del dissesto stesso, che causerebbe ulteriori danni e disagi alla circolazione.</i></li><li>- <i>realizzazione, su entrambi i lati della strada, di nuovi fossi in terra ed il ripristino funzionale di quelli esistenti, per una lunghezza complessiva di circa 1140 ml., di cui circa 360 ml. sul ciglio a monte (Nord) e circa 780 ml. sul ciglio a valle (Sud); in questo</i></li></ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>modo vengono canalizzate le acque superficiali evitando che le stesse si riversano sulla carreggiata e si infiltrano nel corpo stradale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di due nuovi fossi in terra sul versante a Sud della strada, di lunghezza pari rispettivamente a circa 105 ml. e circa 85 ml.; in questo modo le acque superficiali, canalizzate nel fosso in terra disposto sul ciglio a valle della strada, vengono convogliate verso il fosso naturale di "Valle Selvalonga", in modo da non alterare l'equilibrio idrogeologico del versante;</li> <li>- ripristino funzionale del pozzetto di raccolta esistente, disposto sul lato a valle (Sud) della strada, mediante ripulitura e posa in opera di una griglia di protezione in ferro;</li> <li>- realizzazione di due nuovi cavalcavias, in PVC, disposti uno sul lato a monte (Nord) ed uno sul lato a valle (Sud) della strada, in corrispondenza degli accessi esistenti ai fondi privati, al fine di consentire, in questi punti, la continuità di deflusso dell'acqua superficiale canalizzata;</li> <li>- realizzazione di un tombino di attraversamento, disposto in corrispondenza del punto in cui si è verificato il cedimento del corpo stradale; il tombino sarà costituito da un nuovo pozzetto di raccolta, prefabbricato in calcestruzzo vibrato, disposto sul lato a monte (Nord) della strada, che raccoglie le acque del fosso in terra disposto a monte mediante un tratto di canaletta semicircolare in lamiera ondulata zincata, di diametro F800 e di lunghezza pari a circa 20 ml., e le convoglia sul versante a sud della strada mediante una tubazione, sempre in lamiera ondulata zincata, di diametro 800, disposta trasversalmente alla strada con pendenza del 2% ed opportunamente raccordata alla canalizzazione realizzata mediante il nuovo fosso in terra;</li> <li>- realizzazione di opere di sostegno in pietrame (gabbionate) a valle del rilevato stradale, posizionate a presidio della sezione di uscita del tombino di attraversamento (sottoscarpa), e a monte del tombino stesso, a sostegno del versante (controripa);</li> <li>- ripristino della sovrastruttura stradale nei tratti ammalorati e deformati, mediante compattazione del piano di posa, realizzazione di uno strato di misto stabilizzato, uno strato di misto bituminato e tappetino di usura, in modo da ripristinare la piena funzionalità della carreggiata stradale.</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione Esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |                          |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | Costo totale €100.000,00 |
|-----------|--------------------|--------------------------|

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







19 - 2

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Fenomeni di dissesto in località Fonte le Mele, Caie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Busso (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Manutenzione straordinaria di infrastruttura rurale con interventi di mitigazione delle situazioni di dissesto idrogeologico rilevante</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva ( <b>Delibera n. 54 del 27/08/2013</b> )<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP (<b>B21H13001960002</b>)</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Pasquale Calardo</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera n. 54 del 27/08/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino della transitabilità della infrastruttura viaria interpoderale Fonte le Mele, gravemente danneggiata dagli eventi atmosferici che si sono verificati nell'anno 2008 e di cui all'OPCM 3734/09.</i></li><li>- <i>Al fine di eliminare e contrastare lo scoscendimento (colata) del terreno della parte superficiale della scarpata a monte sulla sede viaria, è prevista la realizzazione di una gabbionata (muri a gravità – strutture scatolari realizzate in rete metallica e pietrame anche con funzione drenante) per un tratto di circa ml 37,00, del tipo rinverdita con inserimento, durante le fasi costruttive, di talee autoctone con comportamento arbustivo.</i></li><li>- <i>Ripristino, previa bonifica del sottofondo, di tratti della sede viaria fortemente avvallati e deformati, con superiore strato di conglomerato bituminoso.</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli interventi previsti sono necessari per una migliore fruibilità da parte dei cittadini di una infrastruttura viaria di importanza locale e sono tesi a mitigare la situazione di dissesto idrogeologico della zona Fonte le Mele.</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- È disponibile la Progettazione Esecutiva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |                          |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | Costo totale €150.000,00 |
|-----------|--------------------|--------------------------|

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





20 - 3

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Caduta Massi collina Monforte – Intervento di sistemazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di messa in sicurezza.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva ( <b>Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 228 del 31/10/2013</b> )<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>D31H12000120002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Angelo di Soccio</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 228 del 31/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>   |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento di messa in sicurezza è finanziata con Delibera di giunta Regionale n. 65 del 25/01/2013 ed è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'elemento trainante del progetto è la messa in sicurezza della collina monforte lato Via Sant'Antonio Abate, in prossimità del campo polivalente coperto di Fontanavecchia. Da un'analisi accurata del sito è emerso che tutta la parte della Collina Monforte prospiciente il campo di cui sopra è a rischio caduta massi.</i><br><br><i>La finalità dell'intervento riguarderà esclusivamente la messa in sicurezza della parete in adiacenza al Palazzetto, oltre al ripristino dal punto di vista naturalistico dell'area interessata dall'intervento.</i><br><br><i>Sono state previste opere di consolidamento della roccia (chiodatura, disgaggio, biostuoie,</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>rinverdimenti, piantumazioni, ecc..), opere di salvaguardia della pubblica incolumità (barriere di protezione, ecc), opere di messa in sicurezza delle vie di accesso dell'area (strade carrabili e pedonali, aree parcheggio, ecc...).</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                    |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | €300.000,00  |
| Totale    |                    | € 300.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





21 - 4

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Campodipietra (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Risanamento idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva – <b>Determinazione RUTC n. 70 del 22/07/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva – <b>Determinazione RUTC n. 75 del 07/08/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>D54B13000390002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Andrea Gianfagna</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determinazione RUTC n.75 del 07/08/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>Tra le priorità dell'Amministrazione Comunale di Campodipietra, da tempo è inserita la mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree più sensibili del territorio comunale. In particolare, alla luce dei danni procurati dagli eccezionali eventi alluvionali che si sono abbattuti sul territorio comunale nel novembre e dicembre 2008, si rende necessario e non più procrastinabile, intervenire al fine di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza nella zona a ridosso del centro urbano di Campodipietra.</i><br><i>Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 02.10.2012 e con successiva modifica apportata alla deliberazione n.65 del 25.01.2013 è stato assegnato al comune di Campodipietra un finanziamento di E 300.000,00 per il progetto di "interventi urgenti sul territorio comunale" nell'ambito delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n.6212011 — quota Danni Alluvionali OPCM 3734/2009.</i><br><i>Nel Febbraio 2013 l'Agenzia Regionale di Protezione Civile richiedeva al Comune di Campodipietra copia del progetto al fine di attivare le procedure di competenza per completare l'iter autorizzativo del finanziamento.</i> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>Il presente lavoro deriva dalla volontà dell'Amministrazione del Comune di Campodipietra di riqualificare l'area degradata situata tra la strada comunale Grotti e la strada provinciale 119. Per aree degradate si intendono tutte quelle aree in cui per qualsivoglia causa, il terreno risulta privo di copertura vegetale o ricoperto di un manto di vegetazione degradata ed in condizioni di squilibrio ecologico.</p> <p>In questo caso, grazie allo studio geologico, si è giunti alla constatazione che l'area presa in esame presenta una palese e diffusa condizione di equilibrio precario che non può che peggiorare nel tempo, in quanto la zona è interessata da fenomeni erosivi connessi col deflusso delle acque correnti superficiali.</p> <p>Tali caratteristiche del sottosuolo sono tipiche del territorio Molisano. Gran parte del Molise è difatti occupato dalle argille, esse coprono una superficie di 3560 Km<sup>2</sup> ossia l'80% dell'intero territorio regionale. Infatti un recente inventario dei fenomeni franosi (progetto IFFI) effettuato per l'intera regione ha consentito di censire e localizzare sul territorio regionale, esteso per 4437 Km<sup>2</sup>, ben 22535 eventi franosi che sono in diverse fasi del loro stato evolutivo.</p> <p>La zona di studio è caratterizzata da fenomeni franosi in fase quiescente, ma questi [SECONDO QUANTO SCRITTO SUL PIANO ATTUATIVO REGIONALE, FONDO AREE SOTTO UTILIZZATE 2007-2013 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS PARFAS)] vanno comunque considerate come frane che generalmente hanno tempi di quiescenza piuttosto brevi.</p> <p>Osservando attentamente la morfologia della zona in esame, si nota un graduale deflusso delle curve di livello verso la strada Grotti, infatti si passa da quota 508 m.s.l. (sponda della strada provinciale 119) a 485,5 m.s.l. . Oltretutto sul lato est c'è una folta vegetazione con la presenza di alberi che assicurano una tenuta del terreno adeguata.</p> <p>La scelta progettuale è quella di lasciare invariato l'andamento del terreno intervenendo con il metodo di Ingegneria Naturalistica della PALIFICATA DOPPIA seguendo proprio le curve di livello a intervalli di un metro di altezza. Quindi creare un terrazzamento che risulta non avere attriti con l'esistente.</p> <p>Oltre al metodo della palificata doppia, su una parte della zona di studio, è risultato opportuno intervenire anche con piante ad alto apparato radicale (vetiver o talee di salice) per bonificare anche la parte del sito non soggetta in maniera massiccia a degrado idrogeologico, intervenendo in maniera ancora meno invasiva.</p> <p>L'area con questa serie di soluzioni si presenta come una continuazione naturale alle due aree verdi e attrezzate sul margine ovest, ma soprattutto ne rappresenta il naturale completamento poiché dotata di accessi contigui a queste zone, di postazioni verdi attrezzate e di un coronamento finale rappresentato da una zona belvedere.</p> <p>L'accesso principale è quello che da sulla strada Provinciale 119, mentre quelli secondari sono quelli presenti da via Grotti e quello presente ad ovest dove è tuttora presente la zona attrezzata.</p> <p>Le rampe nella parte terminale dei percorsi permette una facile mobilità anche per i disabili, mentre le scale nella parte centrale, permettono un'immediata discesa e risalita. Un ingresso su via Grotti permette il rapido accesso alla zona verde, che si unisce in corrispondenza alle due zone attrezzate già esistenti.</p> <p>Per salvaguardare l'integrità del muro in pietra, posto nella zona nord-est della zona di studio, si è deciso di collocare anche lì un contenimento del terreno con la tecnica della palificata doppia nell'intenzione di andare a consolidare la base del muro stesso.</p> <p>Un ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di contenere il deflusso delle acque correnti superficiali. A tal proposito sono stati progettati dei canali di drenaggio a 1,5 metri di profondità per far confluire le acque verso tombini collocati sul ciglio della strada Comunale Grotti.</p> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione Esecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 300.000,00 |
| Totale    |                    | € 300.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





22 - 5

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Smottamenti e dissesti su strade comunali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Campolieto (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Manutenzione straordinaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera di G.M. n.58 del 31/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>D67H13001300001</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Domenico D'Aversa</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.M. n.58 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul>          |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Interventi di manutenzione, sistemazione smottamenti e dissesti, su tratti delle strade:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- 1: strada comunale Frattone</li><li>- 2: strada comunale Ralla</li><li>- 3: strada comunale Martina</li><li>- 4: strada comunale Morgia Ritorta</li><li>- 5: strada comunale San Salvatore</li><li>- 6: strada comunale Vigne</li></ul></li></ul> <i>che hanno subito particolare danno e dissesto dai danni alluvionali ed eventi atmosferici del 2008.</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Il ripristino e regolarizzazione della fondazione stradale;</i></li><li>- <i>Pulizia e regolarizzazione cunette di scolo;</i></li><li>- <i>L'esecuzione di interventi necessari a convogliare le acque meteoriche, che altrimenti potrebbero far riproporre, a distanza di tempo, le stesse problematiche per cui si è deciso di intervenire;</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'esecuzione di opere di captazione e attraversamento di acque piovane;</li> <li>- La realizzazione di opere a difesa del suolo per bloccare incipienti o avanzati fenomeni franosi o di smottamento (muri di sostegno, gabbionate metalliche, terre armate e ect.</li> <li>- Interventi di manutenzione, di ripristino e consolidamento di opere esistenti.</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progettazione Esecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | €100.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€100.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







23 - 6

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Fenomeni di dissesto in c.da Melinciello - Sistemazione idrogeologica e riparazione strada interpoderale "Melinciello"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Casacalenda (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Ristrutturazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Determina n.109 del 13/05/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>E84E12000530006</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Pierpaolo Pasquale</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determina n.109 del 13/05/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Il progetto ha come oggetto l'intervento di ripristino della viabilità della strada interpoderale denominata "Melinciello". La strada in oggetto è a servizio sia delle aziende agricole del posto che dei residenti della zona. I danni maggiori sono stati causati principalmente dai movimenti franosi, verificatisi a seguito degli eventi meteorici dell'ottobre/novembre 2008. Infatti le abbondanti piogge a cui è stata soggetta la zona, unitamente alla presenza di acque sotterranee, hanno causato lo spostamento verso valle di porzioni di terreno vegetale che hanno inibito il corretto funzionamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche e, in alcune zone, anche la sede stradale. Inoltre si è rilevato che le cunette occluse o inesistenti e drenaggi insufficienti hanno fatto sì che si verificassero sia fenomeni franosi che ruscellamento che hanno danneggiato parte della strada causando cedimenti e abbassamenti della stessa, rottura dello strato bituminoso e riempimento abnorme delle cunette, che non è stato possibile riportare al loro corretto utilizzo con la normale manutenzione.</i></li><li>- <i>Il tratto interessato dall'intervento ha una lunghezza complessiva di 1050.99 m ed una</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><i>larghezza media di 3.00 m. Per risolvere le problematiche citate si è deciso di operare realizzando i seguenti interventi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale con risagomatura della stessa e ricarico con materiale stabilizzato e verrà ripristinato l'asfalto drenante.</i></li> <li>• <i>Realizzazione di drenaggi superficiali e profondi per la regimazione delle acque al fine di ridurre o eliminare i movimenti franosi che interessano tratti della strada.</i></li> <li>• <i>Realizzazione di cavalcafosso con tubi in cls e sovrastante caldana in battuto di cemento da realizzarsi in opera di lunghezza di 5,00 mt. cadauno;</i></li> <li>• <i>Pulitura dei ponticelli e realizzazione di nuovi ponticelli.</i></li> <li>• <i>Pulitura e riapertura delle cunette al lato dx per meglio regimentare le acque piovane.</i></li> <li>• <i>Rinforzo della scarpata alla frana denominate 3 con terre armate</i></li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>È disponibile la Progettazione Esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 100.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 100.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





24 - 7

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Lavori di riparazione danni ad infrastrutture pubbliche</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Castelmauro (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Ripristino e nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare – <b>Delibera G.C. n. 56 del 18/07/2013</b><br>- Progettazione Definitiva – <b>Delibera G.C. n. 57 del 23/07/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera G.C. n. 58 del 23/07/2013</b><br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>I36G13000430002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Franco Antenucci</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n. 58 del 23/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG <b>ZOEOAE82E9</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>- L'intervento interessa la Strada Rucinito Monte Rotondo. I lavori consisteranno principalmente nell'adeguamento della sede stradale, ripristino delle cunette e opere di scolo in terra, realizzazione di cunette in c.l.s., ripristino e/o realizzazione dei manti di conglomerato bituminoso; opere di contenimento della sede stradale nei tratti previsti nel progetto, trattasi di lavori di riparazione dei danno causati dagli eventi atmosferici di novembre – dicembre 2008.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>Progetto esecutivo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |             |
|-----------|--------------------|-------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | €150.000,00 |
| Totale    |                    | €150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





25 - 8

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti centro storico e via Colle</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE CIVITACAMPOMARANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Riparazione danni alluvionali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 350.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare – <b>Delibera di G.C. n. 59 del 17/07/2013</b><br>- Progettazione Definitiva - <b>Delibera di G.C. n. 60 del 22/07/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva - <b>Determinazione RUTC n. 143 del 22/07/2013</b><br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>D73J13000110002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Franco Antenucci</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determinazione RUTC n. 143 del 22/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG: <b>Z9E0AE5662</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Trattasi di lavori di consolidamento e rifacimento di alcuni muri di sostegno nel centro storico di Civitacampomariano. Mentre l'intervento in via Colle consiste nella riprofilatura del versante al fine di diminuire le pendenze locali nonché la messa in sicurezza dell'area attraverso la realizzazione di una porzione di muro a gravità, in pietra, nel tratto finale di via colle.</i></li><li>- <i>L'Amministrazione comunale ha da tempo individuato alcune aree che allo stato attuale presentano criticità geomorfologiche importanti e pertanto vanno prioritariamente sistemate per evitare aggravamenti nei dissesti delle infrastrutture interessate. Principalmente l'attenzione è stata rivolta alle zone che sono state messe a dura prova dagli eccezionali eventi meteorologici registrati nei mesi di Novembre e Dicembre del 2008. Le aree interessate sono menzionate come segue e prevedono i seguenti interventi</i><ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Via Colle:</b> <i>è necessario intervenire attraverso il disaggio di tutti i massi, i cogoli ed</i></li></ul></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><i>i blocchi pericolanti, in precario stato di equilibrio e di quelli distaccatisi nel corso degli anni. Durante tali operazioni sarà opportuno effettuare una accurata pulizia del versante e prevedere l'eliminazione delle piante e degli apparati radicali più incidenti all'interno delle fratture aperte. Per quanto riguarda gli interventi di sostegno si prevede il ripristino delle rete metalliche passive, attualmente presenti, ed il corretto riposizionamento delle chiodature e delle funi d'acciaio disarticolate. Si prevede inoltre la messa in sicurezza dell'area attraverso la realizzazione di una nuova porzione di muro a gravità in pietra nel tratto terminale di via Colle;</i></p> <p>b) <b>Via XXIV maggio:</b> <i>l'intervento prevede la completa demolizione e la successiva ricostruzione della porzione di muri già parzialmente crollati e di quella realizzata in mattoni in cls. Inoltre si prevede il consolidamento statico dei muri attraverso operazioni di risarciture ed iniezione di miscela di cemento a pressione;</i></p> <p>c) <b>Via Garibaldi:</b> <i>l'intervento prevede la demolizione e ricostruzione del tratto di muro esistente e la conseguente messa in sicurezza dei luoghi;</i></p> <p>d) <b>Largo S. Liberatore:</b> <i>al fine di stabilizzare il versante arenaceo in corrispondenza dell'abitato, sarà necessario effettuare adeguati interventi tesi ad ancorare artificialmente la copertura di sedimenti sciolti per conservarla lungo il versante insieme con la vegetazione. A completamento degli interventi di messa in sicurezza del centro storico, si prevedono opere di sistemazione e ripristino delle superfici scolanti e della rete di raccolta delle acque piovane, che, se non opportunamente canalizzate, rischiano di compromettere la già precaria condizione idrogeologica dei siti interessati.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progetto esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 350.000,00 |
| Totale    |                    | € 350.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





26 - 9

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti a monte dell'impianto di depurazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Colletorto (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Manutenzione straordinaria.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 350.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera di G.C. n. 38 del 22/04/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>I91B13000140002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Giancarlo Nato</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 38 del 22/04/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                               |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Gli interventi progettuali sono stati formulati in ordine alle prioritarie esigenze di eliminare gli inconvenienti igienici, connessi alla disfunzionalità del sistema fognario, causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre 2008 come da OPCM 3734/09.</i></li></ul> <i>Interventi in c.da Vicenne:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Sostituzione e realizzazione nuova tubazione;</i></li><li>• <i>Demolizione e ricostruzione pozzetti;</i></li><li>• <i>Realizzazione trincea drenante;</i></li><li>• <i>Realizzazione nuovi pozzetti;</i></li></ul> <i>Interventi in c.da Cupazzo:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Sostituzione e realizzazione nuova tubazione;</i></li><li>• <i>Demolizione e ricostruzione pozzetti;</i></li><li>• <i>Realizzazione nuovi pozzetti;</i></li><li>• <i>Canalizzazione acque meteoriche (realizzazione canale e briglie di salto in</i></li></ul> |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                             | <i>gabbioni)</i>                                   |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>È disponibile la Progettazione Esecutiva.</i> |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 350.000,00 |
| Totale    |                    | € 350.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







27-10

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti in c.da Piane, Terrara, Reigaina.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE FERRAZZANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Sistemazione dissesti idrogeologici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Preliminare - <b>Delibera di G.C. n. 4 del 9/01/2013</b></li><li>- Progettazione Definitiva -</li><li>- Progettazione Esecutiva - <b>Delibera di G.C. n. 140 del 7/08/2013</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori;</li><li>- Stipula contratto;</li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori;</li><li>- Collaudo;</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>F23J13000200002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Nicola Cefaratti</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 140 del 7/08/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Sistemazione aree interessate da dissesti idrogeologici, per il ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi meteorici del 2008 di cui l'OPCM 3734/09.</i></li><li>- <i>In C.da Piane la strada comunale Piane che segue il corso del torrente Tappino a seguito di forti piogge che hanno causato fenomeni di instabilità delle sponde del torrente con conseguente crollo dei gabbioni a difesa spondale e accumulo di detriti sarà oggetto di interventi di ripulitura del tratto alveo interessato, asportando i detriti accumulatori e la vegetazione spontanea che ostacola il regolare deflusso delle acque.</i></li><li>- <i>In C.da Sambuco a seguito di cedimento di antico muro in pietra che sostiene la strada sovrastante si prevede di realizzare un solettone in cemento armato su pali trivellati posti</i></li></ul>                                          |

|                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>a quinconce, sottostante la sede stradale nel tratto interessato e messa in sicurezza dell'antico muro.</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>Progetto esecutivo</i>                                                                                    |

### **Cronoprogramma dell'intervento**

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 300.000,00 |
| Totale    |                    | € 300.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo.  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





28 - 11

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Messa in sicurezza della frana di Colle Gianmarco in contrada Macchie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE GAMBATESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori pubblici: ALTRO (sistemazione frana)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 350.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare – <b>Delibera G.M. n. 41 del 30/04/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera di G.M. n. 72 del 30/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>G43J13000310002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Domenico Giorgio</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.M. n. 72 del 30/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento serve a riparare i danni dovuti agli eventi atmosferici dell'anno 2008.</i></li><li>- <i>L'intervento si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi;</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Messa in sicurezza del sito mediante consolidamento del versante attivamente interessato dal movimento gravitativo;</i></li><li>- <i>Mantenimento del suolo in condizioni ottimali per il transito dei mezzi agricoli;</i></li><li>- <i>Rivegetazione del sito attraverso lo sviluppo di essenze arbustive, utilizzando elementi appositamente concepiti per abbreviare i tempi di inserimento ambientale.</i></li></ul></li><li>- <i>Il progetto prevede una serie di accorgimenti tecnici atti all'intercettazione, allontanamento e smaltimento delle acque di scorrimento superficiale e sotterraneo.</i></li></ul>                                                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <i>Posa in opera di trincee drenanti con dreni portanti a spina di pesce e asportazione di materiale e realizzazione di gabbionate. L'area che sarà interessata dai lavori ha una lunghezza di m. 663,57</i><br>- ALTRO (sistemazione frana) |
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                   |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 350.000,00 |
| Totale    |                    | € 350.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.G.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





29 - 12

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>INTERVENTI URGENTI in c.da Campate, Querciacupa, Mencaro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Guardiaregia (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Sistemazione dei dissesti idrogeologici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare (Appr. Prog. Prel. D.G. n. 81 del 15/10/2012)<br>- Progettazione Definitiva (Appr. Prog. Def. D.G. n. 77 del 26/09/2013)<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G. n. 115 del 26/09/2013)<br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP B78J12000090002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Giuseppe Bartolomeo</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Appr. Prog. Esec. D.G. n. 115 del 26/09/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) nelle contrade Campate, Mencaro e Querciacupa.</i><br><br><i>In particolare l'intervento di che trattasi riguarda la messa in sicurezza di un costone roccioso in località Santa Maria con realizzazione di una barriera paramassi e la realizzazione di gabbionate per difesa spondale di un tratto del torrente Campate.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 250.000,00 |
| Totale    |                    | € 250.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI

\_\_\_\_\_





30-13

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Intereventi urgenti in c/da Fonticillo, Macchie e via Martiri d'Ungheria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI GUGLIONESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Risanamento da eventi meteorici straordinari novembre-dicembre 2008</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 350.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva - <b>Delibera di G.C. n. 65 del 25/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>I83J13000340002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Arch. Antonio Notarelli</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 65 del 25/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (<b>ARPC</b>), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (<b>ARPC</b>)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento ha per oggetto la riparazione dei danni arrecati dagli eventi meteorici del novembre – dicembre 2008 di cui all'OPCM n. 3737/09.</i></li><li>- <i>L'intervento precede:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Rimozione arbusti e pulitura terreno;</i></li><li>- <i>Creazione di sentiero provvisorio di accesso per mezzi meccanici;</i></li><li>- <i>Realizzazione di palificata in conglomerato cementizio armato alla base del versante di via Martiri d'Ungheria;</i></li><li>- <i>Realizzazione di micropali in c/da Macchie;</i></li><li>- <i>Rimozione asfalto;</i></li><li>- <i>Ripristino fondazione stradale in c/da Macchie;</i></li><li>- <i>Sistemazione finale.</i></li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|----------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 350.000,00 |
| Totale    |                    | € 350.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







31 - 14

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Riparazione ad infrastrutture pubbliche, Strada Colle di Giacomo, Iana...</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Jelsi (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva - Appr. Prog. Esec. D.G. n. 43 del 05/04/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>J97H13000480002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Franco Santella</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G. n. 43 del 05/04/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG <b>52434843E1</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione della strada Colle di Giacomo unitamente ad altre strade. Il tratto stradale ha una lunghezza di circa 1930 metri, per una larghezza media di 3.30 mt. la finalità del progetto è di intervenire su un'arteria stradale che ha subito ingenti danni alle sottostrutture a seguito degli eventi atmosferici del 2008. Al fenomeno non si è potuto dare che semplici tamponamenti provvisori; pertanto sono necessari interventi sostanziali di manutenzione e ristrutturazione finalizzati al ripristino della completa funzionalità della strada.</i></li><li>- <i>Le opere previste riguardano:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- Scavi per il ripristino della fondazione stradale;</li><li>- Integrazioni massicciata stradale e ricarico di misto stabilizzato;</li><li>- Risagomatura banchine e pulizie cunette;</li><li>- Realizzazione di manto superficiale in bynder;</li><li>- Realizzazione e ristrutturazione cavalcavia fossi.</li><li>- Gli interventi previsti garantiranno una migliore regimentazione delle acque e il</li></ul></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><i>mantenimento della sede stradale. A seguito della realizzazione degli interventi la strada riassumerà la sua piena funzionalità.</i></p> <p><i>L'intervento è una nuova realizzazione finanziata con Delibera di giunta Regionale n. 65 del 25/01/2013 ed è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | €100.000,00  |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





32 - 15

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi sul territorio comunale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI LUPARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionalità stradale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare - <b>Delibera di G.C. n° 37 del 4/07/2013</b><br>- Progettazione Definitiva - <b>Delibera di G.C. n° 38 del 18/07/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera di G.C. n°38 del 18/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>C47H12001940002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Morelli Pasqualino</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n°38 del 18/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>A seguito dei danni alluvionali del 2008 è stata fortemente danneggiata la transitabilità delle strade comunali "Del Vescovo" e "Roccaceto". Con questo intervento si intende ripristinare la transitabilità delle stesse. In tal modo viene garantito l'accesso agli addetti alla coltivazione dei fondi e l'accesso ai loro poderi.</i></li><li>- <i>Realizzazione di gabbionate. Rifacimento cunette in cemento. Fresatura di tratti di pavimentazione. Sistemazione della carreggiata e stesura di manto di asfalto.</i></li><li>- <i>Trattasi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria.</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>Progettazione esecutiva</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





33 - 16

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Crollo parete in località grotta di Pardo e danni ad infrastrutture pubbliche e movimento franoso centro abitato.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <b>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare – <b>Delibera G.C. n. 3 del 15/01/2010</b><br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera G.C. n. 37 del 31/05/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>D56D13000090002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Donato Rosario Cocco</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n. 37 del 31/05/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore.</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                   |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>- L'intervento riguarda l'area sita in c.da Grotta di Pardo dove si prevede nel complesso una stabilizzazione del versante mediante realizzazione di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverditata, e la regimazione delle acque superficiali e profonde. L'altra priorità riguarda il monitoraggio dell'area del centro abitato in adiacenza al campo sportivo comunale, data l'ampiezza dell'area interessata, si prevede un intervento di monitoraggio delle pressioni interstiziali e delle componenti di spostamento mediate il quale è possibile valutare l'evoluzione del fenomeno. Gli interventi sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09</i><br><br><i>- Gli interventi previsti in area "Grotta di Pardo" consistono in:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Demolizione di strutture in muratura esistenti;</i></li><li>• <i>Scavi di sbancamento ed a sezione obbligatoria;</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto a discarica di materiale di risulta di scavi e demolizione;</li> <li>• Consolidamento e stabilizzazione di cavità con micropali (piedritti) e centine (calotta) previo rivestimento in spritz-beton fibrorinforzato con rete elettrosaldata;</li> <li>• Posa di strato di separazione e rinforzo realizzato con geotessuto</li> <li>• Realizzazione di strutture di sostegno in terra rinforzate, rinverdibile con altezza variabile tra 5 ed 8 m, con elementi di rinforzo costituite da geogriglie monodirezionali e rilevato strutturale</li> <li>• Realizzazione di fosso di guardia rinverdito mediante geocomposito tridimensionale.</li> <li>• Ripristino di massicciata stradale costituita da strato di base (10 cm) e binder (7 cm).</li> <li>• Drenaggio in pietrame con tubo corrugato microfessurato in polietilene ad alta densità Dn 160 mm.</li> <li>• Realizzazione di staccionata in legno.</li> </ul> <p>L'interventi previsto in area "Campo sportivo" consistono in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitura e posa di n.2 piezometri Casagrande e canne inclinometriche:</li> </ul> <p>- Trattasi di nuova realizzazione</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





34 - 17

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti di manutenzione dissesti strada Cerro – Vallone San Nicola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Sistemazione dissesti idrogeologici.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <b>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare – <b>Delibera di G.C. n°60 del 11/12/2012</b><br>- Progettazione Definitiva;<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Determina n°63 del 10/08/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>G83J13000530002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Nicola Cefaratti</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determina n°63 del 10/08/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento consiste principalmente nel risanamento idrogeologico del vallone San Nicola.</i></li><li>- <i>Si prevede la bonifica dei versanti attraverso il taglio selettivo e la potatura degli alberi, la risagomatura del fosso e la realizzazione di un canale in cls armato di lunghezza di circa 180 ml a sezione aperta di larghezza di 1,5 metri ed altezza media pari a 1,3 m.</i></li><li>- <i>I lavori sono necessari a seguito dei danni procurati dagli eventi atmosferici eccezionali dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09.</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|----------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 300.000,00 |
| Totale    |                    | € 300.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







35 - 18

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi sul territorio comunale, Via Giardino... – Intervento di ripristino delle infrastrutture</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI MOLISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipologia</b>                                             | RISTRUTTURAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Progettazione Preliminare - <b>Delibera di G.C. n. 40 del 19/07/2013</b></li><li>▪ Progettazione Esecutiva - <b>Delibera di G.C. n. 40 del 19/07/2013</b></li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Appalto Lavori;</li><li>▪ Stipula contratto;</li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Esecuzione Lavori;</li><li>▪ Collaudo;</li><li>▪ Funzionalità</li><li>▪ Chiusura intervento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: <b>G96G13002310006</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Nicolino Liberanome</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 40 del 19/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <p>- Sull'ambito d'intervento della Delibera Cipe 3 agosto 2011 n. 62 – Deliberazione della giunta regionale n. 608 del 2.10.2012 – Quota danni alluvionali (OPCM 3734/09) – Deliberazione di giunta regionale n. 65 del 25.01.2013 – Danni sul territorio comunale derivanti dagli eventi atmosferici dell'anno 2008. L'intervento da attuare consiste nella eliminazione delle diverse problematiche interessanti le infrastrutture esistenti nell'abitato comunale, di vitale importanza per la cittadinanza, ridotte in situazioni precarie, nella eventualità di possibili aggravamenti. Verranno eseguite adeguate opere per il ripristino e la funzionalità delle infrastrutture interessate dall'intervento.</p> <p>- Le infrastrutture viarie, riguardanti le principali arterie comunali dislocate nel centro urbano, presentano gravi situazioni di disagio; alcuni tratti urbani fortemente vulnerabili necessitano di interventi per la messa in sicurezza, eliminando disagi e pericoli per la popolazione. La fragilità delle infrastrutture, causata dalla non costante manutenzione, oltre</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>alla mediocre realizzazione delle stesse (tecniche inadeguate, utilizzo di materiali poveri, etc.) hanno innescato un lento processo di indebolimento, con avvallamenti e smottamenti in alcuni tratti, processo accelerato dalle continue e ripetute manifestazioni meteorologiche, e precisamente, dagli eventi atmosferici eccezionali dell'anno 2008.</p> <p>- Le infrastrutture bisognevoli di interventi sono localizzate nel perimetro urbano, dislocate in più parti, menzionate come segue e prevedono i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vicolo Ortaglie:</b> l'intervento da attuare consiste nel disfacimento e rifacimento della scalinata, il ripristino dei muri con applicazione di uno strato di spritzbeton e cordoletto di chiusura nella parte superiore del muro e ripristino a regola d'arte delle ringhiere esistenti.</li> <li>▪ <b>Via Ortaglie:</b> l'intervento prevede il rifacimento della scalinata ridotta in pessime condizioni, con demolizione e rifacimento della stessa, il ripristino di due muretti di delimitazione dislocati nelle immediate vicinanze della scalinata. Infine verrà ripristinata la pavimentazione a ridosso di fabbricati, con impermeabilizzazione del sottotondo per evitare infiltrazioni d'acqua negli edifici attigui.</li> <li>▪ <b>Via Giardino:</b> l'intervento prevede il rifacimento di tratti di pavimentazione in cubetti di porfido, con asportazione del vecchio materiali, il ripristino di porzione del muro a valle, con applicazione di uno strato di spritzbeton e cordolo di chiusura nella parte superiore del muro e messa in opera di nuove ringhiere di protezione, in sostituzione delle esistenti, completamente deteriorate. Infine verrà ripristinata la scalinata di collegamento tra la strada a monte e quella a valle, con rifacimento di alcuni gradini e rinforzo della ringhiera di protezione.</li> <li>▪ <b>Via S. Maria:</b> l'intervento riguarda il rifacimento della piazzetta a monte, con pavimentazione in pietra di cava, la realizzazione di un marciapiede per il passaggio dei pedoni, il completamento della pavimentazione in cubetti di porfido, con asportazione dei vecchi materiali, il ripristino del muro con applicazione di uno strato di spritzbeton e messa in opera di nuove ringhiere di protezione. Infine verrà ripristinata la scalinata principale con sostituzione dei cordoli delle alzate deteriorate.</li> <li>▪ <b>Colle S. Maria:</b> su tale arteria, verranno sostituite le vecchie staccionate in legno, ormai inesistenti, con nuove staccionate di protezione costituite da paletti lavorati e trattati con idoneo materiale, con protezione orizzontale a tre file di pertiche; inoltre verrà completata la protezione all'imbocco del raccordo con nuove ringhiere simili alle esistenti.</li> <li>▪ <b>Contrada Collesidonio:</b> l'intervento prevede il rifacimento del primo tratto di strada che conduce al cimitero e consiste nel ripristino a regola d'arte del tratto stradale, con rifacimento dell'ossatura e la pavimentazione completa in conglomerato bituminoso, con realizzazione di opportune opere d'arte, ove necessario.</li> <li>▪ <b>Via Collesidonio:</b> si prevede l'allargamento della sede stradale con la realizzazione della massicciata stradale e la pavimentazione in conglomerato bituminoso ed il rifacimento del tappeto sull'intera sede. Verrà ampliata la griglia di raccolta acque nel tratto a ridosso dei fabbricati.</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progetto esecutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





36 - 19

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Lavori di ripristino dei danni su strade comunali, Serra della Spina, Fontana Longa, Santa Maria, Crocella e centro abitato. -</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Monacilioni (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di riparazioni e ripristino della sede viaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva ( Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 30 del 30/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP H17H12002440001</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Antonio Di Vita</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 30 del 30/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                        |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento si rende necessario al fine di ripristinare la funzionalità e la fruibilità di alcune strade ricadenti nel Comune di Monacilioni danneggiate dagli eventi atmosferici del 2008. In particolare si è data priorità alle strade di maggior transito o che creano collegamenti strategici del comune con i territori limitrofi.</i><br><br><i>Gli interventi riguardano la sistemazione dei dissesti presenti sulle strade comunali e sostanzialmente consisteranno nel ripristino/integrazione del sottofondo con misto di cava frantumato, il rifacimento della pavimentazione stradale con binder bituminoso e strado di usura superficiale, pulizia dei tombini e regimentazione delle acque superficiali, pulizia delle cunette in terra nei tratti al di fuori del centro abitato. L'intervento si estenderà per una superficie pari a 13928,70mq</i><br><br><i>L'intervento può essere inquadrato come intervento di riparazione.</i> |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI

\_\_\_\_\_





37-20

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi di ripristino danni diffusi su infrastrutture pubbliche</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE di MONTECILFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi straordinari su strade comunali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare - <b>Delibera di G.C. n. 39 del 03/04/2013</b><br>- Progettazione Definitiva - <b>Delibera di G.C. n. 91 del 30/07/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva - <b>Delibera di G.C. n. 91 del 30/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>N. J37H13001010002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Vincenzo Gallina</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 91 del 30/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                     |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'intervento interessa il ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate a seguito degli eventi atmosferici eccezionali dell'anno 2008.</li><li>- Le strade interessate dagli interventi sono: Via Circonvallazione, Via Vicenza, Via Generale Manes, Via Vittorio Emanuele II, Via Roma, Via Skanderberger, Piazza Cavour, Via Carriera, Via San Michele, Strada Vicinale Crocella e Strada Macchie.</li><li>- In particolare in alcune strade interne al centro abitato sono presenti fessure, avvallamenti, buche, sgranamenti superficiali, aspetti diversi, questi dovuti al fatto che la sovrastruttura stradale in tali aree si sta degradando.</li><li>- Gli interventi consistono in maggior parte nella rimozione degli strati bituminosi superficiali, necessari alla ridefinizione delle livellette, ripristino della pavimentazione stradale con strati bituminosi e pavimentazione con massetti autobloccanti.</li></ul> |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - Progetto esecutivo |
|--------------------------------------|----------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





38 - 2

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Titolo intervento                                     | <b>Danni diffusi su strade comunali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ente attuatore                                        | Comune di Montelongo (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valore complessivo progetto                           | €200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.S. n. 29 del 27/06/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP C57H12001600001</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Dott. Donato Falasca</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.S. n. 29 del 27/06/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento prevede il ripristino, ai sensi dell'OPCM 3734/09, dei danni presenti sulla viabilità comunale causati dagli eventi atmosferici del 2008.</i><br><i>Le opere interessano un'area particolarmente importante nella vita quotidiana degli abitanti di Montelongo, sia da un punto di vista sociale, perché luogo di aggregazione e vita collettiva, sia da un punto di vista funzionale, in quanto sede di svincolo a raso sulla strada provinciale Appulo – Chietina.</i><br><i>L'intervento viene "diviso" in due aree: una che riguarda la viabilità carrabile e pedonale sita all'incrocio di via Roma con via San Rocco, l'altra che occupa l'area del preesistente sagrato della chiesa di San Rocco.</i><br><i>I principali obiettivi consistono in:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>riparazione dei danni presenti sulle strade comunali;</i></li><li>• <i>ripristino della piena funzionalità delle strade sia pedonali che carrabili.</i></li></ul> <i>I principali interventi consistono in:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>rifacimento dello strato superficiale di asfalto;</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ripavimentazione in pietra delle aree pedonali;</i></li> <li>• <i>ripavimentazione in pietra dei marciapiedi.</i></li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                       |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 200.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 200.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







39 - 22

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEMA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Movimento franoso centro abitato</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Petacciato (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 800.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G. n. 121 del 05/08/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP I32J12000270005</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Giuseppe D'Ettore</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 121 del 05/08/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG 5052981BD2</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) che a causa dello scoscendimento delle acque superficiali e imbibizione del terreno permeabile a ridosso del ciglio di frana, hanno provocato ulteriori dissesti del costone di frana, già interessato da fenomeni nel passato, e inoltre vengono realizzate le necessarie opere a protezione di ulteriori fenomeni erosivi.</i><br><br><i>L'intervento prevede la diminuzione del rischio idrogeologico dell'abitato sottoposto a decreto di trasferimento, mediante acquisizione dei fabbricati a rischio, la successiva rimozione e sistemazione delle aree rese disponibili. Saranno realizzate opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali al fine di evitare i fenomeni di scoscendimento e imbibizione delle acque meteoriche che in gran parte sono causa dei danni superficiali al costone di frana. I principali interventi previsti sono i seguenti:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Acquisizione delle aree private oggetto di espropriazione ed immissione in possesso;</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione testimoniale dello stato di consistenza e quadro fessurativo degli immobili posti nelle vicinanze di quelli da demolire;</li> <li>• Programma delle fasi delle demolizioni;</li> <li>• Esecuzione opere provvisoriale per spostamento linee impiantistiche interferenti con le demolizioni;</li> <li>• Esecuzione delle demolizioni e rimozione e smaltimento materiale di risulta presso impianto autorizzato;</li> <li>• Scavo di sbancamento ed opere preliminari per realizzare dei muri di contenimento, compreso spostamento impianti interrati interferenti;</li> <li>• Realizzazione muri di contenimento;</li> <li>• Rinterri e livellamenti mediante materiale arido opportunamente compattato;</li> <li>• Realizzazione opere impiantistiche interrate compreso sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche;</li> <li>• Realizzazione massetti e pavimentazione;</li> <li>• Fornitura e posa parapetto metallico e impianto di pubblica illuminazione per il ripristino illuminazione preesistente;</li> <li>• Fornitura e messa a dimora di piante autoctone al piede della muratura a secco e lungo le scarpate di raccordo.</li> </ul> <p>La scelta della muratura a secco composta da gabbioni metallici e pietrame, consente da un lato di rispettare gli elementi di valenza paesaggistica dei luoghi, dall'altro di realizzare una struttura flessibile, capace di assorbire ed adattarsi a modesti movimenti che dovessero determinarsi a seguito di una rimobilizzazione della grande frana.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Cronoprogramma dell'intervento

|               |                   |                     |
|---------------|-------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 75% da realizzare | € 600.000,00        |
| Anno 2015     | 25% da realizzare | € 200.000,00        |
| <b>Totale</b> |                   | <b>€ 800.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





40-23

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titolo intervento                                     | <i>Danni sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI PIETRACUPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia                                             | <i>Nuova realizzazione, ristrutturazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valore complessivo progetto                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva - Delibera di G.C. n.21 del 21/03/2013<br>- Progettazione Esecutiva - Delibera di G.C. n.21 del 21/03/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• Richiesta CUP: C61H1100033000<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Graziella Adduocchio.<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera di G.C. n.21 del 21/03/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | - <i>Il suolo urbano nel complesso è interessato da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e, più in generale da degrado e inefficienza delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche gravanti sulle superfici pavimentate, a seguito degli eventi atmosferici dell'anno 2008 (OPCM 3734/09). Gli stessi strati impermeabili presentano marcate deformazioni dei piani carrabili e pedonali con conseguenti fenomeni di infiltrazione di acque piovane nei substrati.</i><br>- <i>La strada interessata dai fenomeni di dissesto è Vico III Sant'Anna.</i><br>- <i>L'intervento consiste nell' intercettazione delle acque del sottosuolo attraverso la realizzazione di fori drenanti, a tergo dell'opera sarà predisposto un condotto drenante con tubo micro fessurato da 150 ml direttamente allacciato in fogna. Per arrestare i fenomeni di distacco di porzioni di roccia e mettere in sicurezza l'intera area, si realizzeranno adeguate fioriture sulla parete rocciosa. Verrà realizzata l'impermeabilizzazione del fondo esistente al fine di impedire le infiltrazioni di acqua</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>piovana al di sotto del piano viario eseguendo la completa rimozione delle pavimentazioni dissestate in pietra e procedendo ripristinando la vecchia pavimentazione nel rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche esistenti previo la realizzazione di un nuovo sottofondo cementizio adeguatamente impermeabilizzato. Sono altresì previste opere accessorie di finitura e completamento quali la installazione di un corrimano in ferro per facilitare la fruizione della rampa disabili</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 100.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 100.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Titolo intervento                                     | <i>Danni ad infrastrutture pubbliche</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ente attuatore                                        | COMUNE PROVVIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipologia                                             | <i>Manutenzione e nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valore complessivo progetto                           | € 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasi dell'intervento                                  | Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva - <b>Delibera di G.M. n. 16 del 12/04/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>E07H13001240005</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Marilena Lapenna</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.M. n. 16 del 12/04/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Il progetto prevede lavori di manutenzione della strada "Crocilli" e della strada "Santa Maria" con l'obiettivo di migliorare il regolare deflusso delle acque meteoriche e ripristinare la sede stradale danneggiata dagli eventi alluvionali del 2008 di cui all'OPCM 3734/09.</i></li><li>- <i>Per la strada "Crocilli", a confine con il territorio del comune di Morrone del Sannio, è prevista la scarificazione dei tratti compromessi, demolizione del sottofondo, formazione di un materasso drenante con posa in opera di stabilizzato compattato e messa in opera di conglomerato bituminoso. I tre tratti interessati sviluppano una lunghezza totale di ml 129;</i></li><li>- <i>Per un tratto di ml 20, interessato da un movimento franoso localizzato, è prevista la messa in opera di gabbionate dell'altezza di m 2,00, previo sbancamento del tratto interessato. Al fine di consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche, per un tratto, è prevista la ripulitura e la risagomatura della cunetta esistente.</i></li></ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altri tratti, infine, sono interessati da lavori di ricarica della sede stradale, messa in opera di manto bituminoso e di manto di usura.</li> <li>- Per la strada "Santa Maria", per due tratti della lunghezza complessiva di ml 121 è previsto il ricarica della massicciata, dello stabilizzato e successivamente bitumazione.</li> <li>- Per un tratto di ml 286 è prevista la riapertura di fossi di scolo presso un vallone a ridosso della sede stradale, con l'ausilio di un escavatore si provvederà alla ripulitura del letto dello stesso vallone dal pietrame accumulato dall'evento calamitoso.</li> <li>- E' prevista la messa in opera di due tratti di tubo Aranco, del diametro di ml 1,5 per la captazione delle acque piovane, per una lunghezza complessiva di ml 23,00. Inoltre, al fine di rendere transitabile un tratto di strada, è previsto uno scavo di sbancamento, il ricarica della sede stradale, con il materiale prelevato dal vallone ripulito e la fornitura di misto stabilizzato.</li> <li>- Si tratta di intervento di nuova realizzazione.</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 250.000,00 |
| Totale    |                    | € 250.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTROMARDI





42-25

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**


|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | Danni ad infrastrutture pubbliche strada comunale Querceto, Arino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE RIPABOTTONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipologia</b>                                             | Sistemazione, ristrutturazione e ripristino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br><i>Specificare se:</i><br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera del Sindaco n. 30 del 30/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• Richiesta CUP: <b>E13D13000210001</b><br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Giuseppe Iorio</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera del Sindaco n. 30 del 30/07/2013</b><br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | - <i>Il progetto è finalizzato alla rifunzionalizzazione della strada comunale Querceto – Arino nel quadro di una maggiore fruibilità dell'ampio territorio rurale da essa direttamente servito o comunque raggiungibile da strade secondarie attestate su tale marginali infrastruttura e che ne costituiscono diramazioni o prolungamenti in seguito ai danni derivati dagli eventi atmosferici alluvionali nell'anno 2008.</i><br>- <i>Tale obiettivo viene perseguito mediante interventi di sistemazione e ristrutturazione di porzione del corpo stradale interessato da smottamenti e cedimenti del piano stradale e alle aree immediatamente marginali a monte e a valle.</i><br>- <i>Gli interventi suddetti si configureranno come opere di difesa dell'infrastruttura, di messa in sicurezza e ripristino della sua piena funzionalità, onde favorire un più agevole e sicuro accesso alle aree agricole utilizzate a fini produttivi delle aziende insediate nel territorio</i><br>- <i>L'ambito territoriale entro cui si colloca l'infrastruttura stradale è localizzato nel quadrante meridionale del territorio comunale di Ripabottoni.</i> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>La strada ha una lunghezza totale di 6,2 Km, collega la strada provinciale n. 71 per Castellino del Biferno sino alla strada Statele n. 87 ( Campobasso - Larino), una sezione piuttosto regolare di circa 3,30 ml per tutto il suo sviluppo. Ha un andamento sia di versante ( mezza costa) che di crinale, pertanto a seconda della sua collocazione planimetrica presenta o meno la cunetta laterale. In genere non presenta opere d'arte quali zanelle o muri di sostegno fatto salvo i limitati tombini per l'attraversamento trasversale di fossi. I terreni su cui la strada si atesta sono per lo più di tipo argilloso per cui la strada risente molto delle abbondanti piogge, che ne provocano spesso smottamenti e avvallamenti nella carreggiata.</p> <p>Gli interventi di sistemazione, ristrutturazione e ripristino consisteranno nelle seguenti opere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scarificazione e rimozione dell'attuale manto stradale in stabilizzato comattato;</li> <li>2. Ripristino del pacchetto stradale ove necessario, e messa in opera di un nuovo strato di sottofondo in misto granulare stabilizzato sull'intero tratto oggetto d'intervento, con successive riconformazione delle pendenze trasversali della sede stradale ed adeguata rullatura del sottofondo;</li> <li>3. Realizzazione di idonea pavimentazione in asfalto sull'intero tratto stradale preso in considerazione, con stesa e successive rullatura di strato di conglomerato bituminoso a maglie chiuse.</li> </ol> <p>- Si tratta di sistemazione, ristrutturazione e ripristino di opera esistente.</p> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEMA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti intero territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ente attuatore                                        | Comune di RIPALIMOSANI (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipologia                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valore complessivo progetto                           | € 300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva -- Appr. Prog. Def., D.G. n. 99 del 29/07/2013<br>- Progettazione Esecutiva -- Appr. Prog. Esec. D.G. n. 99 del 29/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP F24E13000760002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Vincenzo Picciano<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G. n. 99 del 29/07/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>Gli interventi progettuali prevedono la messa in sicurezza di alcune situazioni di criticità localizzate all'interno del territorio comunale, a seguito di danni derivanti da eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008. Sostanzialmente gli interventi riguardano le seguenti aree:</i><br>- <b>Centro storico - Via Faterna:</b> gli interventi di questa zona si sostanziano in tre: il primo è la rifunzionalizzazione di una stradina sterrata che parte in prossimità della chiesa di Sant'Antonio e arriva ai margini del borgo; il secondo riguarda la penetrazione all'interno del centro attraverso opere di allargamento di percorsi ed il terzo la creazione di nuovi spazi. Il percorso ha funzione strategica di favorire l'accesso dei mezzi da lavoro abbattendo i costi per gli interventi sul patrimonio edilizio. Il tracciato della strada sterrata viene risagomato in modo da avere una carreggiata di circa 3,60 m garantendo il passaggio dei mezzi da lavoro più grandi. L'allargamento rende necessarie alcune opere di sistemazione dei pendii fatte attraverso l'utilizzo di gabbionate e di protezioni naturali dei pendii con l'utilizzo di biostuoie. |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Centro storico – Porta Iannucci:</b> L'obiettivo dell'intervento progettuale è quello di creare uno spazio di aggregazione sociale tra Piazza del Popolo e il centro storico ponendo fine all'abbandono. All'interno del centro storico saranno rimosse parte delle gradinate esistenti per favorire la creazione di rampe dando quindi la possibilità ai mezzi di passare per funzione di carico e scarico. Per la rifunionalizzazione della piazza è previsto l'utilizzo di due diverse tipologie di pavimentazione, una fatta con le pietre di riuso ed una con lastre di pietra calcarea proveniente da cave locali.</li> <li>- <b>Giardino scuola:</b> l'obiettivo dell'intervento progettuale è quello di riconferire all'area verde una sua dignità e la possibilità di essere fruita. La prima fase delle lavorazioni prevede la demolizione dei muri esistenti e della scala in cls. Le pietre di cui si compongono i muri saranno cernite ed accantonate per un loro possibile riutilizzo. Le nuove murature sono previste in cls armato a vista che meglio si adatta alle condizioni del terreno. Anche la scala di collegamento tra i due livelli del giardino è prevista in cls.</li> <li>- <b>Strada comunale Peschiatturo:</b> Il progetto prevede un allargamento della carreggiata in modo da rendere più sicuro il passaggio dei mezzi. Gli interventi sono sostanzialmente la rimozione della barriera metallica e la pulitura del vallone attraverso il decespugliamento, la preparazione del piano stradale, la costruzione di un cordolo su cui sarà innestata una barriera stradale in legno lamellare.</li> <li>- <b>Strada comunale Luigi e Nicola Marinelli:</b> nel tratto di strada individuato dal progetto esecutivo vi è la necessità della messa in sicurezza. Gli interventi previsti riguardano essenzialmente la formazione del rilievo stradale e la formazione di un tappeto bituminoso a due strati per un'area di circa 600 mq.</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 300.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 300.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





46 - 27

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti in zona Coste e località Pedicagne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di ROCCA VIVARA (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 35 del 30/07/2013)</li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori;</li><li>- Stipula contratto;</li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori;</li><li>- Collaudo;</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP G35D12000080002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Rolando Di Renzo</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 35 del 30/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>Gli interventi progettuali prevedono la messa in sicurezza del costone a ridosso del centro abitato in zona "Coste" e "Messa in sicurezza di uno smottamento in località Pedicagne" a seguito degli eventi atmosferici del 2008.</i><br><i>LOCALITA' COSTE: si interviene attraverso la realizzazione di chiodature mediante tiranti in acciaio e attraverso il rivestimento di scarpate mediante copertura metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8*10, bloccata in sommità ed al piede con fune di acciaio zincato del diametro 16mm, il tutto per una superficie complessiva di mq 900,00.</i><br><i>LOCALITA' PEDICAGNE: a circa 5 km dal centro abitato è stato individuato uno smottamento di terreno di vaste dimensioni, causando dei danni anche alla rete idrica della zona. Pertanto l'intervento in tale area verterà nella sostituzione, per 220ml, della vecchia tubazione con una in polietilene (PN25) e diametro 40mm integrati con pozzetti di ispezione in calcestruzzo presso vibrato.</i> |


Livello di progettazione  
disponibile

- È disponibile la *Progettazione esecutiva*.

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





65-23

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**


|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Lavori di riparazione danni al patrimonio pubblico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di San Biase (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 43 del 24/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP J64B13000100005<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Enzo Civico<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 43 del 24/07/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'obiettivo del progetto è quello di intervenire con priorità su alcune situazione di avanzato stato di degrado individuate nell'area della costruenda Casa di Riposo Comunale, nella strada comunale Croce e di accesso al campo di calcetto e nell'area di parcheggio di Via Principe di Napoli. Tali interventi sono messi in atto per far fronte ai danni provocati dagli eventi atmosferici del 2008, di cui all'OPCM 3734/09.</i><br><i>Nello specifico gli interventi prevedono:</i><br>• <b>Area costruenda Casa di Riposo Comunale:</b> la situazione di forte degrado del muro di contenimento in pietra richiede la demolizione dello stesso e la sua ricostruzione con muri di c.a. di altezze diverse in relazione all'altezza del terrapieno. La maggior altezza dei nuovi muri consentirà di ridurre la pendenza della scarpata a monte e di stabilizzare il pendio sottostante la strada di accesso al campo di calcetto. Al fine di prevenire cadute dall'alto è prevista l'istallazione di una rete metallica sul muro di contenimento mentre l'attuale ringhiera e il cancello |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>d'ingresso verranno sostituiti con nuovi elementi in ferro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Strada comunale Croce:</b> occorrono degli interventi sia per ripristinare la transitabilità dei tratti di strada che per organizzare la regimentazione delle acque piovane che sono la principale causa dei danni rilevanti. Gli interventi prevedono: ripristino della sede stradale attraverso messa in opera di uno strato di bynder di 6 cm più uno strato di tappetino da 3 cm; realizzazione di cunetta in cls su lati della strada; prolungamento della griglia esistente con messa in opera di griglia prefabbricata.</li> <li>• <b>Area di parcheggio su Via Principe di Piemonte:</b> in questa zona si prevede il ripristino della sede stradale attraverso la messa in opera di uno strato di bynder di 6 cm più uno strato di tappetino da 3 cm, inoltre il prolungamento della griglia esistente e realizzazione di una nuova griglia con messa in opera di griglia prefabbricata per la raccolta delle acque piovane.</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | • È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 66 % da realizzare | € 100.000,00 |
| Anno 2015 | 33 % da realizzare | € 50.000,00  |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Titolo intervento                                     | <i>Danni a infrastrutture pubbliche – Strada Passerino, Giardino...</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ente attuatore                                        | Comune di San Polo Matese (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia                                             | <i>Interventi di sistemazione, ripristino e recupero ambientale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valore complessivo progetto                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ~ Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C n. 38 del 02/10/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP H56G13000400002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Bruno Francescone</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 38 del 02/10/2013</b><br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento, attraverso la redazione del progetto esecutivo, ha per oggetto interventi di sistemazione, ripristino e recupero ambientale della strada comunale denominata Passerino – Giardino nel Comune di San Polo Matese (CB).</i><br><i>L'intervento, in linea con quanto previsto dalle misure adottate, ha lo scopo di migliorare l'insediamento delle aziende agricole e di nuovi complessi residenziali sul territorio comunale e contemporaneamente avvicinare i cittadini allo spazio rurale e residenziale, mediante l'adeguamento e la percorribilità del sistema viario esistente e di collegare le strade comunali esistenti attualmente tutte interrotte da vegetazione, boscaglia, etc...</i><br><i>Gli interventi proposti mirano al ripristino della viabilità della strada comunale denominata Passerino – Giardino e possono essere così riassunti:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>bonifica e taglio di boscaglia esistente;</i></li><li>• <i>esecuzioni di scavi;</i></li><li>• <i>realizzazione della massicciata;</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>realizzazione dello stabilizzato;</i></li> <li>• <i>ripristino della cunetta a terra;</i></li> <li>• <i>formazione delle banchine;</i></li> <li>• <i>esecuzioni d'opere d'arte - realizzazione staccionata in legno</i></li> </ul> <p><i>Tali interventi sono messi in atto per far fronte ai danni provocati dagli eventi atmosferici del 2006, di cui all'OPCM 3734/09.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | • <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **Cronoprogramma dell'intervento**

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 100.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 100.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.G.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







47 - 30

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti a ridosso del centro urbano</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva – <b>Delibera G. C. n. 52 del 26/07/2013</b><br>Progettazione Esecutiva – <b>Delibera G. C. n. 52 del 26/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>B74B13000210002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Arch. Michele Plescia</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G. C. n. 52 del 26/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                  |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento è rivolto principalmente alle zone che sono state messe a dura prova dagli eccezionali eventi meteorologici registrati nei mesi di novembre e dicembre del 2008 ed in particolare modo alle zone in cui la natura dei terreni, unitamente alla morfologia dei luoghi, hanno costituito le principali cause di predisposizione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Per quanto sopra, l'obiettivo è quello di consolidare il dissesto idrogeologico in atto in via Città di Omis e di sistemazione e regimazione delle acque meteoriche in diversi punti del perimetro urbano.</i></li><li>- <i>Le opere consistono:</i><ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Nella costruzione di una paratia in pali in c.a. con setti interposti;</i></li><li>2) <i>Nella sistemazione e ripristino delle superfici scolanti, il tutto come meglio indicato negli elaborati progettuali esecutivi.</i></li></ol></li></ul> |

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | ~ Trattasi di nuova opera da realizzare |
| Livello di progettazione disponibile | ~ Progetto esecutivo                    |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 250.000,00 |
| Totale    |                    | € 250.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





48 - 31

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale - Strada comunale Colle Rimontato</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE SAN GIOVANNI IN GALDO (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Sistemazione dissesti idrogeologici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva - <b>Delibera G.C. n. 53 del 24/09/2012</b><br>- Progettazione Esecutiva - <b>Determinazione n. 92 del 31/05/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• Richiesta CUP: <b>D97H12002670002</b><br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Giovanni Piuanno</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determinazione n. 92 del 31/05/2013</b><br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC) |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | - Sistemazione aree interessate da dissesti idrogeologici, per il ripristino della viabilità Comunale.<br>- La contrada Colle Rimontato è interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno causato instabilità della sede stradale, inoltre costituisce una minaccia anche per edifici presenti in prossimità degli stessi, per reti di servizio. Si prevede di realizzare gabbioni a difesa della strada e dei servizi oltre ad una trincea di profondità variabile per la raccolta delle acque a valle della sede stradale.<br>- Messa in sicurezza della strada e dei fabbricati circostanti.<br>- I lavori sono necessari a causa dei danni provocati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09                                                                                                                  |


|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|----------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI

\_\_\_\_\_





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti via Marina e piazza De Santis – Consolidamento di c/da Scannabue</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ente attuatore                                        | COMUNE SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia                                             | <i>Messa in sicurezza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valore complessivo progetto                           | € 450.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva - <b>Delibera di G.C. n. 78 del 23/07/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva - <b>Delibera di G.C. n. 82 del 06/08/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• Richiesta CUP: <b>D31B13000410002</b><br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Valerio Montanaro</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 82 del 06/08/2013</b><br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG: <b>52424026FB</b><br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC). |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | - <i>Messa in sicurezza di fabbricati urbani.</i><br><br>- <i>Realizzazione di opere in fondazione mediante la formazione di pali trivellati e cordolo in calcestruzzo armato.</i><br><br>- <i>Con l'esecuzione di detti lavori si intende rinforzare le fondazioni dei fabbricati sui prospetti su via Marina che, attualmente, presentano lesioni strutturali dovute proprio ai cedimenti differenziali delle dette fondazioni con presenza di crepe sia nelle strutture verticali che in quelle orizzontali. Verrà, inoltre, sistemato il marciapiede su via Marina al fine di regimentare le acque meteoriche per non permettere l'infiltrazioni delle stesse nelle fondazioni.</i><br><br>- <i>Verrà, inoltre, messo in sicurezza una parte di un fabbricato in Piazza De Santis</i>                                                                                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>mediante la demolizione parziale dello stesso che attualmente è pericoloso per la pubblica incolumità e dove sarà sistemata anche parte della sottostante pavimentazione al fine di regimentare le acque meteoriche per non permettere l'infiltrazioni delle stesse nelle fondazioni.</p> <p>- Gli interventi sono necessari alla fine di risolvere i danni causati dagli eventi atmosferici del mese novembre-dicembre 2008</p> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 450.000,00 |
| Totale    |                    | € 450.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Titolo intervento                                     | <i>Dissesti idrogeologici c.da Pilone e Petrilli – I° intervento per la sistemazione area di influenza C.da Petrilli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ente attuatore                                        | Comune di Sepino (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia                                             | <i>Intervento di sistemazione e messa in sicurezza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valore complessivo progetto                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>" Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione preliminare (Appr. Prog. Preliminare, D.G.C. n. 84 del 14/08/2013)<br>- Progettazione definitiva (Appr. Prog. Definitiva, D.G.C. n. 108 del 30/10/2013)<br>- Progettazione esecutiva (Appr. Prog. Esecutivo, D.G.C. n. 108 del 30/10/2013)<br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP H91H13000510002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Pasquale Cacchione</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 108 del 30/10/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC) |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Si interverrà in maniera mirata su due priorità.</i><br><i>Nello specifico l'intervento n°1 - Contrada Petrilli, località Aia dei Monaci; n°2 - località Pilone.</i><br><i>Il primo intervento riguarda una strada comunale che passando per il Convento S.S. Trinità collega il centro del paese con diverse contrade, tra cui Rio Merdaro e la S.P.82 di Attilia, serve la contrada Petrilli fino al torrente Saraceno.</i><br><i>Nel tratto di strada in cui si necessita intervenire e cioè in località Aia dei Monaci, la strada carrabile si trova ad una quota rialzata rispetto ai sottostanti fondi, e non essendovi</i>                               |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>attualmente un' adeguato sostegno di sottoscarpa, ed essendo la strada spesso sollecitata da mezzi agricoli di notevole peso, si sono manifestati nell'ultimo periodo dei cedimenti che suscitano non poca preoccupazione all'amministrazione, per l'incolumità degli utenti.</p> <p>Il secondo intervento riguarda una zona di montagna raggiungibile fino ad un certo punto con i mezzi a motore e da lì in poi, raggiungibile solo a piedi.</p> <p>Questo intervento riguarda un ruscello che nasce in prossimità di una presa dell'acqua localizzata lungo la strada di collegamento tra Sepino e Pietraroia, tale rivolo di piccola portata nel periodo estivo, ma che aumenta notevolmente il suo volume nella stagione delle piogge, a causa della difficile e poco frequente manutenzione, è stato invaso dalla vegetazione che è cresciuta spontanea nel proprio alveo, e l'erosione causata da un'eccessiva velocità della discesa dell'acqua con la conseguente erosione degli argini, ha causato la fuoriuscita dell'acqua dal suo corso e il conseguente allagamento di fondi privati. L'acqua che in passato confluiva nel fiume Tappone ormai ha perso il suo corso, ancora ben visibile sul luogo.</p> <p>Per quanto concerne il primo intervento si procederà alla ripulitura del tombino di raccolta delle acque che allo stato di fatto risulta ostruito da un tappo di terreno.</p> <p>Il muro di sottoscarpa si realizzerà con una serie di micropali in C.A. che avranno una lunghezza variabile da 4 a 6 m, collegati da una trave in C.A. delle dimensioni di 80*30 cm.</p> <p>Il secondo intervento consisterà nella ripulitura del letto del ruscello e nella risagomatura del letto. Saranno inoltre inserite delle briglie di rallentamento realizzate con gabbioni di pietra locale, mentre nei punti dove il torrente ha corroso l'argine, questo oltre ad essere risagomato, sarà rinforzato con pietre e pali di castagno.</p> |
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione Esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                   |              |
|-----------|-------------------|--------------|
| Anno 2014 | 90% da realizzare | € 90.000,00  |
| Anno 2015 | 10% da realizzare | € 10.000,00  |
| Totale    |                   | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







51-36

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Titolo intervento                                     | "DANNI AD INFRASTRUTTURE PUBBLICHE – ZONA COLLE SANTA LUCIA".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipologia                                             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valore complessivo progetto                           | € 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione:<br>- Progettazione Esecutiva. (Del. Giunta Comunale n. 24 del 30.07.2013)<br>Fase di aggiudicazione:<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione:<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP F33D13000750002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore <b>Caroli Patrizia</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore (Del. Giunta Comunale n. 24 del 30.07.2013)</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è posto in essere per far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici del 2008, di cui all'OPCM 3734/2009.</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>a) <u>Descrizione degli obiettivi e del progetto:</u> Nel territorio in analisi, ricadente nel comune di Bagnoli del Trigno (IS), si prevedono una serie di opere di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità, ubicata all'interno del centro urbano a ridosso della zona più antica del paese, interessata da ingenti danni alle infrastrutture viarie e agli annessi sottoservizi, compromettendone la piena fruibilità.</li><li>b) <u>Azioni di verifica svolte:</u> Tutte le valutazioni e le scelte progettuali relative ai tipi di intervento sono state dedotte successivamente ad uno studio geologico dello stato dei luoghi e ad una analisi di dettaglio delle aree di intervento effettuato attraverso ripetuti sopralluoghi, misurazioni e rilievi piano altimetrici.</li><li>c) <u>Descrizione delle criticità riscontrate:</u> Le aree oggetto di intervento, allo stato di totale o parziale inutilizzo, necessita di urgenti lavori di sistemazione essendo le stesse fondamentali per la funzionalità di infrastrutture di pubblica utilità.</li></ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>d) <b>Azioni correttive proposte:</b> Le opere previste possono essere così riassunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rimozione della pavimentazione stradale;</li> <li>— Scavo di sbancamento dell'area costituente il sito stradale in oggetto, con salvaguardia dei sottoservizi con intervento su parte della rete idrica e fognaria danneggiata o non funzionante;</li> <li>— Realizzazione di rete per la canalizzazione delle acque piovane con tubazioni in P.V.C pesante di diametro 250, chiusini circolari e griglie rettangolari sifonate, in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 A NORMA UNI EN 1563 e resistenza a rottura superiore a 400 KN</li> <li>— Sistemazione, livellamento fondo e realizzazione di sottofondo con misto di cava, estesa fino al limite dei fabbricati prospicienti; Per i percorsi carrabili si prevede la realizzazione di pavimentazione con conglomerato bituminoso e soprastante strato di finitura con binder fino; Per i percorsi pedonali si prevede la realizzazione di battuto cemento per strutture di fondazione, di spessore idoneo, leggermente armato, classe di resistenza R300 uguale o maggiore a 30 N/mm<sup>2</sup>, sulle aree di cui al punto precedente. La livelletta longitudinale e trasversale, rispettosa dello stato attuale e delle soglie di ingressi prospicienti, sarà definita dalla posizione dell'esistente e tale da consentire una efficace raccolta delle acque meteoriche e di scolo;</li> <li>— Applicazione di impermeabilizzazione (per le porzioni di superficie prospiciente i fabbricati) con guaina bituminosa ad alta resistenza spessore 4 mm.;</li> <li>— Posizionamento di cordoli perimetrali, in pietra calcarea locale a sezione rettangolare scalpellate e angolo arrotondato, di dimensioni 200x250 cm, e pavimentazione con betonelle di cemento di colore chiaro da posare su idoneo basamento di cls. armato.</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | E' disponibile il progetto esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 250.000,00 |
| Totale    |                    | € 250.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





52 - 31

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Movimento franoso in località Piana del Pozzo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Belmonte del Sannio (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 61 del 08/05/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP H41B13000140002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Adorino Di Iorio</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 61 del 08/05/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG 5253287D8F</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><i>Il progetto si prefigge di conseguire il consolidamento della zona Piana del Pozzo, allo stato in crisi statica.</i><br><i>L'intervento previsto consiste nella demolizione del tratto rimasto del muro di sottoscarpa della strada pubblica e nella realizzazione di una nuova opera di sostegno, con capacità portante atta a consolidare anche i fabbricati a monte della strada e l'intero versante, anche a lato valle.</i><br><i>L'intervento previsto ridurrà le spinte sugli strati a valle, con stabilizzazione dell'interno pendio.</i>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                   |              |
|-----------|-------------------|--------------|
| Anno 2014 | 75% da realizzare | €150.000,00  |
| Anno 2015 | 25% da realizzare | € 50.000,00  |
| Totale    |                   | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI

\_\_\_\_\_





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Titolo intervento                                     | Lavori di sistemazione di -- "Danni ad infrastrutture pubbliche"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI CASTELPETROSO (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia                                             | Ristrutturazione e Sistemazione - Infrastrutture Pubbliche -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valore complessivo progetto                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fasi dell'intervento                                  | Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento<br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 96 del 29/07/2013)<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 124 del 30/09/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principali adempimenti amministrativi                 | Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore<br><br>• CUP C17H12002840002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Antonio Arcaro<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 124 del 30/09/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)                                                                                                                                                  |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | - L'intervento si è reso necessario per far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici del 2008.<br>- Tende, sostanzialmente, all'individuazione, al recupero e alla riqualificazione urbana delle aree e dei vicoli comunali maggiormente sconnessi o privi di pavimentazione, con un insieme di interventi volti al miglioramento e all'integrazione nel tessuto urbano circostante mediante la pavimentazione in cubetti di pietra calcarea chiara non dissonante con le pavimentazioni storicamente presenti sul territorio.<br>- In linea con gli obiettivi della Pianificazione regionale, lo studio progettuale è basato sulla sistemazione della viabilità interna maggiormente danneggiata mediante un insieme di opere di adeguamento che sono così schematizzabili :<br>- Vico Giancola:<br>- pulitura e ripristino del selciato esistente;<br>- Altri vicoli :<br>- svelamento della pavimentazione esistente con relativo scavo per |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | l'adeguamento dei piani e la regolarizzazione delle pendenze;<br>- realizzazione del massetto di base in calcestruzzo e rete elettrosaldata;<br>- posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra posti ad archi contrastanti e suggellatura dei giunti;<br>- adeguamento e/o ripristino di vari allacci idrici e fognanti;<br>- sistemazione di alcuni muretti di delimitazione stradale e installazione, in alcuni tratti, di parapetti metallici; |
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
 Direttore dell'A.R.P.C.  
 Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titolo intervento                                     | Riparazione "danni infrastrutture pubbliche – Strada comunale Santa Lucia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ente attuatore                                        | Comune di Castelvetro (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipologia                                             | Lavori di riparazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valore complessivo progetto                           | €150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 11 del 28/03/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP E46J13000010002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Giovanni Carnevale</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 11 del 28/03/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'obiettivo è il miglioramento del collegamento tra il Centro urbano di Castelvetro e la Fondovalle dei Verninoli.</i><br><br><i>Il progetto prevede la sistemazione dei dissesti del Tracciato esistente, con interventi sulla sede stradale, senza necessità di occupare terreni di proprietà privata. In particolare sono previsti la risagomatura della sede stradale, realizzazione di cunette, ripuliture delle cunette esistenti, riprofilatura delle zanelle in terra, pulitura dei tombini, attraversamenti e ripristino dei muri di spina.</i>                                                                                                                                                                                               |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







55-40

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Titolo intervento                                     | Danni ad infrastrutture pubbliche – Sistemazione del dissesto idrogeologico nel centro abitato del comune di Chiauci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI CHIAUCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipologia                                             | Completamento e ristrutturazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valore complessivo progetto                           | € 200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – Delibera di G.C. n. 46 del 30/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• Richiesta CUP: G63J13000280002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Luca Muccillo.<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera di G.C. n. 46 del 30/07/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC) |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | - Gli interventi proposti mirano alla mitigazione dei danni causati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008.<br><br>- Gli interventi proposti sono:<br>1. la sistemazione del piazzale retrostante l'ex scuola matema in cui si sono verificati danni circa l'avvallamento dello stesso. Lo stesso necessita di intervento di ricostruzione dell'apparato murario, opere di drenaggio e ridefinizione delle pendenze<br>2. La sistemazione della piazza e dei parcheggi in via Largo Croce avvallati, mediante la risistemazione delle pendenze e del flusso controllato della acque meteoriche, in quanto la situazione odierna è causa di allagamenti, in caso di pioggia, delle abitazioni circostanti.                                                                                                                       |

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 3. <i>l'intervento su via Trigno consiste nel risanamento di una piccola area di proprietà comunale che appare avvallato con diversi cedimenti.</i> |
| Livello di progettazione disponibile | - <i>Progettazione esecutiva</i>                                                                                                                    |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEMA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Titolo intervento                                     | Danni diffusi sul territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ente attuatore                                        | Amministrazione Comunale di Civitanova del Sannio (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia                                             | Sistemazione e recupero di infrastrutture stradali danneggiate da avversità atmosferiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valore complessivo progetto                           | Euro 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011 -<br>Eventi atmosferici O.P.C.M. 3734/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasi dell'intervento                                  | <p>Fasi di progettazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva. App. Prog. Esec.D.G.C. n. 44 del 29/07/2013</li></ul> <p>Fase di aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori;</li><li>- Stipula contratto;</li></ul> <p>Fasi di realizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori;</li><li>- Collaudo;</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>H76G13001540002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore. <b>Geom Guerino Santagata</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore D.G.C. n. 44 del <b>29/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'intervento "Danni diffusi sul territorio comunale" è posto in essere per riparare i danni causati dagli eventi atmosferici di novembre - dicembre 2008 (OPCM 3734/09). L'intervento afferente i lavori di sistemazione dei "Danni diffusi sul territorio comunale", nel Comune di Civitanova del Sannio, in Provincia di Isernia, in particolare, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:<ul style="list-style-type: none"><li>- ripristino delle condizioni di efficienza e di funzionalità delle infrastrutture stradali denominate:<ul style="list-style-type: none"><li>- Vico V Fedele Cardarelli;</li><li>- Vico VI Fedele Cardarelli;</li><li>- Vico II Fedele Cardarelli;</li><li>- Via Cesare Battista;</li></ul></li><li>- recupero delle condizioni di sicurezza per gli utenti della predetta viabilità.</li></ul></li><li>- Le opere previste nel progetto esecutivo dell'intervento afferente i lavori di sistemazione dei "Danni diffusi sul territorio comunale", nel Comune di Civitanova del Sannio, in Provincia di Isernia, consistono in:<ul style="list-style-type: none"><li>- Per Vico V Fedele Cardarelli e Vico VI Fedele Cardarelli:<ul style="list-style-type: none"><li>- rimozione della pavimentazione ammalorata in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio;</li><li>- rimozione del sottofondo della pavimentazione;</li><li>- realizzazione di un massetto di sottofondo, in calcestruzzo alleggerito, dello spessore di 0,10 ml, con interposta rete elettrosaldata;</li><li>- realizzazione di impermeabilizzazione costituita da un massetto con</li></ul></li></ul></li></ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>primo strato di membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere ed secondo strato in malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ripristino della pavimentazione in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio, precedentemente rimossa, integrata con nuovi elementi delle medesime caratteristiche degli esistenti solo per quelli irrecuperabili;</li> <li>- Per Vico Il Fedele Cardarelli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione della pavimentazione ammalorata in battuto di calcestruzzo;</li> <li>- realizzazione di un massetto di sottofondo, in calcestruzzo alleggerito, dello spessore di 0,10 ml, con interposta rete elettrosaldata;</li> <li>- realizzazione di impermeabilizzazione costituita da un massetto con un strato di membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere ed secondo strato in malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali;</li> <li>- realizzazione di pavimentazione in elementi modulari di calcestruzzo pressovibrato, aventi le medesime caratteristiche di quelli della pavimentazione esistente adiacente, e cigli di pietra con superficie bocciardata;</li> </ul> </li> <li>- Per Via Cesare Battista: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione della pavimentazione ammalorata in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio;</li> <li>- rimozione del sottofondo della pavimentazione;</li> <li>- realizzazione di un massetto di sottofondo, in calcestruzzo, dello spessore di 0,10 ml, con interposta rete elettrosaldata;</li> <li>- realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, costituito da caditoie in ghisa sferoidale sovrastanti pozzetti di raccolta, e tubazione in polipropilene corrugato, di diametro Da 250 mm, avente recapito nell'adiacente Vallone delle Serre;</li> <li>- ripristino della pavimentazione in basoli di pietra calcarea con interposti mattoni in cotto disposti a taglio, precedentemente rimossa, integrata con nuovi elementi delle medesime caratteristiche degli esistenti solo per quelli irrecuperabili;</li> <li>- ripristino della sommità del muro di contenimento di controripa, con ricollocazione in sito di blocchi di pietra calcarea delle medesime caratteristiche di quelli esistenti.</li> </ul> </li> </ul> <p>- L'intervento afferente i lavori di sistemazione dei "Danni diffusi sul territorio comunale", nel Comune di Civitanova del Sannio, in Provincia di Isernia, consiste in opere di nuova realizzazione.</p> |
| Livello di progettazione disponibile | Il livello di progettazione disponibile è quello di "progetto esecutivo" cantierabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Cronoprogramma dell'intervento:

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





57 - 42

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**


|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni ad infrastrutture pubbliche</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Fornelli (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 62 del 01/06/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP D37H13000510002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Nicola Mancini</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 62 del 01/06/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG ZEA0A0E1E4</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Tali interventi sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione e rivestono primaria importanza per la sistemazione della viabilità comunale.</i><br><br><i>Sulla base dei rilievi piano-altimetrici eseguiti e dello studio effettuato, sono state analizzate le varie soluzioni progettuali, individuando i criteri di progettazione migliori sia sotto il profilo tecnico che economico.</i><br><i>Tali criteri possono inquadrarsi come interventi di manutenzione straordinaria, sintetizzati come dei seguito riportati:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Strada comunale Crocetta - Pantaneccia: si tratta di una strada brecciata situata a sud-est del territorio di Fornelli, con carenze di opere idrauliche per la raccolta delle acque piovane. I primi interventi proposti e possibili con il finanziamento</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>concesso, mirano principalmente alla regimentazione delle acque piovane nei tratti di strada con bassa pendenza longitudinale tra cui la rimozione di cavalcavasi ammalorati e sostituzione degli stessi con tubi in cemento vibrato, regimentazione delle acque meteoriche con la realizzazione di canalette in cls.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strada comunale Campeto: detta strada situata ad est del Capoluogo, anch'essa brecciata, lungo tutto il suo sviluppo presenta rilevanti dissesti superficiali. Pertanto la scelta progettuale mira ad intervenire nei tratti di maggiore dissesto mediante la previsione di opere idrauliche quali: adeguamento dei fossi di scolo, previsione di nuovi tombini in acciaio e regimentazione naturale delle acque tramite la riapertura di cunette in terra.</li> <li>• Strada comunale Pesco Rosso: detta strada situata a nord del Capoluogo, è l'unico tratto di strada che permette il collegamento con il principale serbatoio comunale che viene percorso periodicamente dagli addetti comunali per le operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria. Pertanto la scelta progettuale mira ad intervenire sulle cunette, con realizzazione di cunette in c.a. alla francese, previsione di nuovi tombini, regimentazione naturale delle acque tramite la riapertura di cunette in terra e previsione di pavimentazione stradale sui tratti con elevata pendenza.</li> </ul> <p><i>Trattasi di manutenzione straordinaria strade comunali</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 100.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 100.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





58 - 43

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Titolo intervento                                     | Messa in sicurezza area del Castello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ente attuatore                                        | Amministrazione Comunale di Forti del Sannio (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipologia                                             | Rifacimento di muro di sostegno danneggiato da avversità atmosferiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valore complessivo progetto                           | Euro 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011 -<br>- <b>Eventi atmosferici O.P.C.M. 3734/09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fasi dell'intervento                                  | <p>Fasi di progettazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Definitiva (Del. N.91 del 29/07/2013);</li><li>- Progettazione Esecutiva (Del. N.91 del 29/07/2013).</li></ul> <p>Fase di aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori;</li><li>- Stipula contratto;</li></ul> <p>Fasi di realizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori;</li><li>- Collaudo;</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP J25D13000060002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom Amleto Fantone</b></li><li>• Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Del. N.91 del 29/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <p>- L'intervento "Messa in sicurezza area Castello" è posto in essere per riparare i danni causati dagli eventi atmosferici di novembre - dicembre 2008 (OPCM 3734/09). L'intervento afferente i lavori di "Messa in sicurezza area Castello", nel Comune di Forti del Sannio, in Provincia di Isernia, in particolare, persegue l'obiettivo di ripristinare le condizioni di stabilità, con adeguati coefficienti di sicurezza, dell'intero contesto complessivo del sistema "pendio - muro di cinta del castello", mediante la previsione di opere di "tipo definitivo", con l'ottica di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- evitare evoluzioni definitive, con possibilità di conseguenze catastrofiche, delle fenomenologie di instabilità strutturali del muro di cinta del castello;</li><li>- evitare evoluzioni retrogressive delle fenomenologie gravitative franose in atto;</li><li>- ripristinare le condizioni di stabilità strutturale del muro di cinta del castello;</li><li>- ripristinare le condizioni di stabilità geotecnica del pendio, costituente il sito di imposta del muro di cinta del castello;</li><li>- eliminare le condizioni di pregiudizio per la Pubblica incolumità.</li></ul> <p>- Le opere previste nel progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza area Castello", nel Comune di Forti del Sannio, in Provincia di Isernia, consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- demolizione di conci del muro di cinta del vecchio castello in condizioni di equilibrio instabile, in lato sinistro del segmento già collassato;</li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rifacimento del muro di cinta del vecchio castello con struttura resistente in calcestruzzo armato in opera, dotata di fondazione indiretta su pali di piccolo diametro (micropali) e vincolata alla pendice con tiranti di tipo passivo disposti su tre ordini distinti;</li> <li>- realizzazione del rivestimento del paramento di elevazione del muro di cinta del vecchio castello con blocchi di muratura recuperati dalla demolizione;</li> <li>- realizzazione di un drenaggio a gravità retrostante il paramento di elevazione del muro di cinta del vecchio castello e riempimento con materiale proveniente dagli scavi.</li> </ul> <p>- L'intervento afferente i lavori di "Messa in sicurezza area Castello", nel Comune di Forlì del Sannio, in Provincia di Isernia, consiste in opere di nuova realizzazione.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | <i>Il livello di progettazione disponibile è quello di progetto esecutivo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 500.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 500.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







59 - 1/4

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Titolo intervento                                     | Danni ad infrastrutture pubbliche<br>Lavori urgenti di consolidamento idrogeologico e messa in sicurezza della strada comunale e dei sottoservizi in località "Carapone".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ente attuatore                                        | Comune di Macchiagodena (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipologia                                             | Consolidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valore complessivo progetto                           | € 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva. (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 46 del 19/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP E83J13001730002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Giancola Gennaro</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 46 del 19/07/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><i>Il progetto che si sviluppa su 7 aree di intervento consta dei seguenti interventi:</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Sito 1: consolidamento della scarpata interessata dal movimento franoso, posta subito a valle della strada comunale, mediante realizzazione di struttura di contenimento costituita da una palificata in c.a. della lunghezza complessiva di 27,0mt. I pali avranno diametro ø800mm e lunghezza non inferiore a 16.0. Contestualmente si provvederà alla stabilizzazione delle scarpate con impiego di geostuoie tridimensionali intasate con terreno vegetale. Il suolo sarà poi interessato da idrosemina e piantumato. Ad operazioni concluse si prevede il ripristino delle sedi carrabili, previa realizzazione e/o rifacimento delle opere d'arte di regimazione delle acque meteoriche nonché la predisposizione di canalette in cls vibrocompresso per l'allontanamento delle acque al fosso esistente.</li><li>• Sito 2: rifacimento del muro di contenimento in els, in luogo del vecchio presidio esistente. La nuova opera, dal punto di vista geometrico, sarà del tutto simile a</li></ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>quello già in essere, ma prevede l'abbattimento delle sovrappressioni dell'acqua a tergo dello stesso. Un appropriata opera di dreno sarà realizzata al fine di captare l'acqua ed allontanarla a valle. Anche qui si prevede il ripristino delle sedi stradali con conglomerato bituminoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sito 3: realizzazione di cunetta in cls debolmente armato, al fine di raccogliere le acque di superficie gravanti sulla carreggiata. A tergo dell'opera si realizzerà un dreno al fine di intercettare le acque di monte e riversarle sul sistema di canalizzazioni esistente. Si procederà, infine al ripristino del manto bituminoso.</li> <li>• Sito 4: al fine di consolidare il terrapieno su cui si adagia il nastro stradale si realizzerà un sistema di gabbionate (su tre ordini) a monte ed a valle dell'arteria comunale. Il riempimento dei gabbioni avverrà con pietrame calcareo sistemato a mano. Le opere in esame saranno poggiate su idonee fondazioni in cls debolmente armato. Le scarpate saranno sistemate e inerite ai fine di scongiurare fenomeni di ruscellamento delle superfici. Opere di presidio (guard rail) saranno sistemate a protezione della carreggiata che verrà allo stesso tempo, ridisegnata (pendenze e assetto) ed asfaltata.</li> <li>• Sito 5: anche in questo caso il terrapieno su cui si corre la strada sarà consolidato con un sistema di gabbionate su due ordini da realizzarsi sul lato di valle. Il riempimento dei gabbioni avverrà con pietrame calcareo sistemato a mano. Le opere in esame saranno poggiate su idonee fondazioni in cls debolmente armato. Le scarpate saranno sistemate e inerite ai fine di scongiurare fenomeni di ruscellamento delle superfici. Opere di presidio (guard rail) saranno sistemate a protezione della carreggiata che verrà allo stesso tempo, ridisegnata (pendenze e assetto) ed asfaltata.</li> <li>• Sito 6: sul sito in questione si procederà alla realizzazione di un sistema drenante in trincea con pietrame calcareo di riempimento. Il fosso, praticato sul fianco di monte della strada interpoderale, intercetterà le acque provenienti dai terreni circostanti e consentirà di convogliarle sul fosso esistente. La sezione drenante sarà presidiata da apposito geotessuto. Un tubo in pvc microfessurato, posizionato alla base dello scavo, colleterà il fluido direttamente nel pozzetto di attraversamento stradale esistente posto nelle immediate vicinanze. Il profilo stradale attuale, sensibilmente deformato, sarà ridisegnato con pendenza verso il lato di monte. Il nuovo manto bituminoso sarà steso su sottofondo in misto stabilizzato per l'intera lunghezza del tratto dissestato.</li> <li>• Sito 7: l'intervento da condurre su quest'ultimo sito è del tutto simile a quello previsto per il sito 4, ma le gabbionate di contenimento verranno realizzate sul solo lato di valle e per uno sviluppo in altezza pari a due ordini. Anche in questo caso la sezione carrabile sarà completamente ripristinata e verranno predisposte barriere in acciaio (guard-rail) sui due lati.</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progetto esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 250.000,00 |
| Totale    |                    | € 250.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





60 - 45

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione- Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**


|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>DANNI A INFRASTRUTTURE PUBBLICHE – Lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici interessanti muri di contenimento lungo le vie interne al centro abitato di Montenero Val Cocchiara.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Rifacimento muri di sostegno</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008(OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare - D. G.C. n. 75 del 14/10/13;<br>- Progettazione Definitiva - D. G.C. n. 75 del 14/10/13;<br>- Progettazione Esecutiva - D. G.C. n. 75 del 14/10/13.<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP: F23J13000460002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Vincenzo Manselli<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 75 del 14/10/13<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br>- Intervento di messa in sicurezza della viabilità e dell'incolumità dei cittadini tenuto conto dell'area d'intervento all'interno del centro abitato.<br>- Demolizione e ricostruzione in cemento armato di muri di sostegno in Via Pio XXII, per una lunghezza di circa ml. 62.00 ed in Via Santa Teresa per una lunghezza di circa ml. 26.30. L'intervento sarà completato con drenaggi per la regimentazione delle acque, il ripristino della pavimentazione interessata ed opere di protezione in ferro.<br>- Trattasi di intervento inteso come nuova realizzazione.                                                                 |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - <i>Progettazione esecutiva</i> |
|--------------------------------------|----------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                   |              |
|-----------|-------------------|--------------|
| Anno 2013 | 10% da realizzare | €10.000,00   |
| Anno 2014 | 90% da realizzare | € 90.000,00  |
| Totale    |                   | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTROMARDI





61-46

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo intervento                                     | <i>Movimento franoso in via Chiaia.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ente attuatore                                        | Comune di Pesche (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipologia                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valore complessivo progetto                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare (Appr. Prog. Prel. G.C. n. 54 del 01/08/2013)<br>- Progettazione Definitiva/Esecutiva (Appr. Prog. Def/Esec. G.C. n. 57 del 09/08/2013)<br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP J41B13000280002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Armando Milano</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G. n. 57 del 09/08/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>            |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>Eliminazione delle condizioni di pregiudizio per la pubblica incolumità, lungo Via Chiaia, a seguito degli eventi meteorologici calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2008. L'intervento consistente essenzialmente in una sistemazione geotecnica del silt, prevede la realizzazione di una platea, a cavallo delle grotti sottostanti la strada, con struttura resistente in c.a. in opera, fondata su micropali, il tutto articolato come segue:</i><br><i>lunghezza media pari a 29,80m;</i><br><i>larghezza variabile da 3,49 e 4,93m;</i><br><i>spessore soletta nervata pari a 25cm, con travate di sezione 30x70 e 40x70;</i><br><i>diametro micropali 220mm;</i><br><i>lunghezza micropali 12,00m;</i><br><i>5 file di micropali, 3 da 4 micropali, 1 da 3 micropali e 1 da 5 micropali;</i><br><i>micropali n.20</i><br><i>realizzazione di cunicolo per sottoservizi di sezione 70x105 – 135 cm.</i> |

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione definitiva/esecutiva. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





62 - 1/13

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>DANNI DIFFUSI SUL TERRITORIO COMUNALE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE PIETRABBONDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Ripristino opere pubbliche danneggiate</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Definitiva (Appr. Prog. Def. D.G.C. n. 37 del 05/06/2013);</li><li>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 41 del 22/07/2013).</li></ul><br>Fase di aggiudicazione<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori;</li><li>- Stipula contratto;</li></ul><br>Fasi di realizzazione<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori;</li><li>- Collaudo;</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP B81H13001030002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore Geom. Angelo Rotolo</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore, D.G.C. n. 41 del 22/07/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>             |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento riguarda il ripristino di opere pubbliche danneggiate dagli eventi atmosferici verificatisi nel 2008 e quindi la sistemazione idrogeologica di aree compromesse. L'obiettivo è quello di ridare la funzionalità alle opere danneggiate e la messa in sicurezza di aree compromesse.</i></li><li>- <i>L'intervento riguarda il ripristino del muro di contenimento di via Venezia, la stabilizzazione del versante in frana lungo il prolungamento di via Venezia e la ricostruzione di muretti in pietra lungo via San rocco. Le opere di contenimento in pietrame verranno realizzate riutilizzando lo stesso materiale mentre per le opere di protezione e difesa delle aree instabili sono previsti pali in cemento e sistemazioni superficiali con ingegneria naturalistica.</i></li><li>- <i>nuova realizzazione</i></li></ul> |

Livello di progettazione  
disponibile

- È disponibile il Progetto esecutivo -

### Cronoprogramma dell'intervento

Sono previsti 150 giorni consecutivi lavorativi per la realizzazione dell'intervento.

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 250.000,00 |
| Totale    |                    | € 250.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo intervento                                     | <i>Danni diffusi sul territorio comunale, località Penna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ente attuatore                                        | Comune di Roccasicura (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipologia                                             | <i>Lavori di messa in sicurezza.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valore complessivo progetto                           | €150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 39 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP F56D12000190003</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Silvio Lombardi</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 39 del 31/07/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'intervento ha l'obiettivo di recuperare l'intera area, apportando alla stessa non solo una migliore fruibilità, ma anche un maggiore grado di sicurezza.</i><br><i>La zona Penna in cui ricade l'intervento, risulta essere la parte più avversa del paese.</i><br><i>Per una migliore individuazione delle zone di intervento, sono state individuate 4 aree di belvedere, la prima più a sud, attualmente pavimentata con un battuto di conglomerato cementizio, la seconda poco più a monte, attualmente priva di pavimentazione e caratterizzata dalla presenza di una grossa quantità di sterpaglie, la terza è sita nella parte terminale di Via Allegria e la quarta è situata più a nord e completamente priva di alcun tipo di pavimentazione e protezione.</i><br><i>Gli interventi da eseguire sono i seguenti:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>interventi di messa in sicurezza degli speroni rocciosi</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>interventi di messa in sicurezza delle aree di belvedere</i></li> <li>• <i>interventi di messa in sicurezza dei percorsi</i></li> <li>• <i>interventi di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a LED</i></li> <li>• <i>intervento di realizzazione impianto antincendio</i></li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 150.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 150.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



64 - 48

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Titolo intervento                                     | <i>Danni diffusi sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ente attuatore                                        | Comune di Scapoli (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipologia                                             | <i>Lavori di messa in sicurezza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valore complessivo progetto                           | €150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare (Appr. Prog. Prel. D.G.C. n. 64 del 21/05/2013)<br>- Progettazione Definitiva (Appr. Prog. Def. D.G.C. n. 64 del 21/05/2013)<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.D. n. 22 del 15/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP B31B13003340002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Antonio Mazzocco</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.D. n. 22 del 15/07/2013</b><br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)                                                                               |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'insufficiente e disordinata regimentazione delle acque meteoriche ha provocato situazioni di dissesto tali da compromettere in più punti la funzionalità della viabilità comunale di collegamento tra il centro abitato e le frazioni della zona.</i><br><br><i>Gli interventi di progetto per eliminare le citate situazioni di rischio sono i seguenti:</i><br>• <i>sistemazione della sede stradale, mediante realizzazione di fondazione stradale in tout-venant di cava e massicciate in misto stabilizzato, realizzazione in più tratti della sede stradale di pavimentazione in pietra locale posata in opera su letto di calcestruzzo al fine di convogliare le acque meteoriche che si riversano da monte nel tombino esistente;</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>sistemazione del fosso scavato dalle acque, mediante taglio dei roveri e spine, scavo delle materie accumulate e riprofilatura dei cigli;</li> <li>rifacimento di un tratto di pavimentazione in cls nel centro abitato, danneggiata dalle acque meteoriche provenienti da monte.</li> </ul> <p>IN LOCALITÀ PONTE, le intense piogge che hanno caratterizzato la scorsa stagione autunnale ed invernale le quali in assenza di una corretta ed efficiente raccolta delle acque, in un tratto di strada hanno provocato situazioni di dissesto tali da compromettere in più parti la funzionalità della strada.</p> <p>Il progetto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la costruzione di un muro di contenimento con zanella per la raccolta e allontanamento delle acque meteoriche che si riversano da monte e convogliarle nel tombino esistente.</li> <li>la sistemazione della sede stradale, per una lunghezza di circa 90 m. mediante la realizzazione di massicciata in misto stabilizzato e rifacimento dell'asfalto.</li> </ul> <p>IN LOCALITÀ PADULA, lungo la stradale che porta al comune di Rocchetta a Volturno, in corrispondenza di un ruscello, si sono manifestati dei cedimenti dovuti a movimenti superficiali del terreno che hanno interessata metà sede stradale.</p> <p>Il progetto prevede i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizzazione di gabbionate per un tratto di circa 25 m.</li> <li>ripristino del tratto della sede stradale interessato ai lavori per la formazione delle giuste pendenze trasversali atte a garantire lo smaltimento delle acque meteoriche a mezzo delle opere d'arte. Ciò mediante la realizzazione di uno strato di fondazione con tout-venant di cava o misto di fiume, di massicciata in misto granulare stabilizzato e conglomerato bituminoso</li> </ul> <p>Infine il rifacimento del tombino esistente e sostituzione di parte della tubazione in cls di scarico.</p> <p>IN LOCALITÀ FONTECOSTANZA, si prevede il rifacimento di un tratto di muro di circa 10 m. in calcestruzzo armato, e successivo ripristino della sede stradale.</p> <p><b>CENTRO STORICO</b><br/>L'intervento nel centro storico riguarda un tratto di rampa di accesso al Museo della Zampogna che presenta in più parti cedimenti della pavimentazione.</p> <p>Il progetto prevede il ripristino della sede mediante, la rimozione della pavimentazione esistente, la realizzazione di uno strato di fondazione con misto di cava, di massicciata, massetto in cls e successivo ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido. Infine si prevede la sostituzione di alcuni cigli in pietra dura (coreno) sulla scala come da disegni allegati.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 150.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 150.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.D.  
Dott. Emidio MASTRONARDI



**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Dissesto idrogeologico centro storico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Baranello (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Manutenzione straordinaria, ripristino e completamento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva. <b>Delibera Appr. Prog. n. 50 del 21/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP (D87H13000900002)</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Giovanni Caruso</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera n. 50 del 21/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'attuale condizione di alcune strade cittadine richiedono una sistemazione "idrogeologica" di messa in sicurezza al fine di evitare ulteriori danni a cose e/o persone. La loro pavimentazione è continuamente interessata da interventi di lavori straordinari, dovuti soprattutto alle infiltrazioni delle acque meteoriche, problema principale dei vari cedimenti ed avvallamenti dannosi in termini di degradazione del suolo e quindi indirettamente nei confronti dei manufatti. La situazione descritta è stata ulteriormente aggravata dalle piogge torrenziali, copiose e persistenti verificatesi nell'anno 2008. Per cui la presente progettazione prevede un intervento di sistemazione scrupoloso che elimina i vari cedimenti idrogeologici.<br/>Intervenendo quindi sia sulla pavimentazione sia sul sotto-servizi, oggi vetusti e fatiscenti, si potranno eliminare le varie infiltrazioni e perdite di acqua, che creano problemi e danni. Inoltre è da precisare che si sta già operando in zone limitrofe per lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza di strade comunali, ed avendo eliminato tutte le infiltrazioni, sistemato i sotto-servizi, creato una raccolta delle acque bianche e pavimentato l'intera area, si è raggiunto ottimi risultati eliminando qualsiasi cedimento ed avvallamento. Tutti i pareri sono stati positivi, compresi quelli dei enti ambientali e della sovrintendenza, per cui la presente progettazione, essendo una "prosecuzione" dei lavori prima menzionati, può essere considerato come una "prosecuzione" dei pareri già positivi degli enti prima citati. Per la valutazione di tutti gli interventi previsti in progetto sono stati applicati i prezzi del</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>vigente <b>Prezzario Regionale dei Lavori - Regione Molise anno 2012</b>, e solo alcune voci sono state inserite con una analisi del prezzo, mediante indagini di mercato in loco. <b>LAVORI PREVISTI PER I VARI INTERVENTI.</b></p> <p>La rete viaria del Centro Storico di Baranello, attualmente è pavimentata con vari materiali, dovuto dalle continue manomissioni della pavimentazione per avvallamenti e rotture di condotte interrato. Il ripristino e la sostituzione di parte delle reti interrato, ormai vecchie e fatiscenti, eviteranno, negli anni a venire, il continuo danneggiamento della viabilità e dei fabbricati limitrofi.</p> <p>I lavori da eseguire consistono sinteticamente nel rifacimento dell'intera pavimentazione, oltre alla sistemazione della rete idrica e creazione di una rete fognaria per le acque bianche. Di seguito si riporta la descrizione degli interventi di progetto.</p> <p>Modalità esecutive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asportazione dell'intero strato della pavimentazione esistente per una larghezza pari a tutta la sede stradale.</li> <li>- Ripulitura dei fossi di scolo.</li> <li>- Scavo fino alla quota di imposta delle singole reti interrate.</li> <li>- Posa in opera delle nuove reti idriche e/o fognarie e successivo rinterro.</li> <li>- Realizzazione di una soletta in cls debolmente armato.</li> <li>- Pavimentazione con pietre e mattoncini.</li> </ul> <p>Il transito dei pedoni potrà avvenire su percorsi costituiti da passerelle appoggiate al suolo che condurranno anche ai fabbricati limitrofi.</p> <p>Tutto il materiale di risulta dell'intera pavimentazione sarà trasportato alle discariche autorizzate, recuperando esclusivamente eventuale pietra esistente della vecchia carreggiata.</p> <p>Appena terminato lo scavo a sezione obbligata, verranno posati le nuove tubazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'acquedotto principale del tipo in polietilene ad alta densità;</li> <li>- del sistema fognario per le acque bianche in polietilene, al fine di consentire il normale deflusso delle acque piovane, verso i ricettori naturali; il tutto su letto di sabbia calcarea e rinfilanco delle stesse tubazioni.</li> </ul> <p>I pozzetti utilizzati, sifonati, saranno in cemento vibro-compresso delle dimensioni come specificati in progetto, con sovrastante coperchio in ferro per l'acquedotto e la fogna e griglia per le acque bianche. I chiusini e le caditoie saranno rispondenti alle caratteristiche indicate dalle norme UNI e dovranno essere in grado di sopportare sovraccarichi veicolari. Tutti i pozzetti dell'acquedotto saranno muniti di scarico ed allacciati ai pozzetti delle acque bianche.</p> <p>Inoltre verranno ripristinati tutti gli allacci idrici e fognari, e la collocazione di un ulteriore pozzetto per accogliere il contatore dell'acqua eliminandolo da dentro le abitazioni e divenire di facile accesso per le letture da parte dei dipendenti comunali. Ultimate le lavorazioni delle condotte si procederà al rinterro delle stesse con materiali provenienti dagli scavi.</p> <p>Il rifacimento dell'intero piano viabile verrà effettuato con materiali che si usavano in passato (pietre e mattoncini), al fine di riprodurre la pavimentazione appartenente alla tipologia storica.</p> <p>Considerato che ad oggi vi è un intenso traffico veicolare rispetto al passato, la realizzazione della pavimentazioni degli elementi lapidei calcarei e dei mattoni pieni cotti antigelivi avverrà su un sottofondo costituito da un impasto di sabbia e cemento, da realizzarsi su una soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata. I singoli elementi lapidei dovranno essere successivamente stuccati, da effettuarsi mediante colatura nei giunti di malta cementizia in consistenza liquida, e alla successiva mediante idoneo lavaggio e spazzolatura. Lo schema della posa in opera del lastricato di pietra con l'inserimento dei mattoni pieni cotti, si può desumere dagli allegati grafici di progetto, rispecchiando anche le altre stradine esistenti. Nella progettazione si è comunque prestata particolare attenzione a garantire un deflusso veloce delle acque piovane, al fine di evitare pericoli e ristagni nei periodi invernali, conferendo una lieve pendenza ai piani della strada.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione Esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 300.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 300.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | Danni diffusi sul territorio comunale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE VASTOGIRARDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipologia</b>                                             | Ripristino opere pubbliche danneggiate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br><i>Specificare se:</i><br><br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – Delibera G.C. n. 40 del 30/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• Richiesta CUP: <b>D67H13001310002</b><br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Angelo Rotolo.</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n. 40 del 30/07/2013</b><br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC) |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | - <i>L'intervento in progetto consiste nella sistemazione dei danni causati dagli eventi alluvionali ed atmosferici sul territorio comunali avvenuti nell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09.</i><br><br>- <i>Il territorio interessato ricade nel comune di Vastogirardi (IS) e specificamente nelle frazioni di Villa San Michele e di Cerreto.</i><br><br>- <i>L'intervento nel complesso consiste nella sistemazione e ripristino di alcune strade ed opere di sostegno presenti nelle suddette frazioni. Nello specifico l'intervento consiste:</i><br>a) <i>Frazione Villa San Michele</i><br>- <i>Sistemazione e ripristino della strada via Mazzini.</i><br>b) <i>Frazione Cerreto</i><br>- <i>Sistemazione e ripristino della strada "San Felice"</i>                                                                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemazione e ripristino di una scalinata;</li> <li>- Ripristino e riparazione muri di sostegno ubicati in alcune strade interne.</li> <li>- Le opere saranno realizzate con la stessa tipologia di materiale esistente.</li> <li>- Trattasi di nuova realizzazione</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progetto esecutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Titolo intervento                                     | <i>Sistemazione strade sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ente attuatore                                        | Comune di Palata (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipologia                                             | <i>Lavori di sistemazione per ripristino viabilità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valore complessivo progetto                           | €150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare - Appr. Prog. Prel. D.G.C. n.82 del 30.07.2013<br>- Progettazione Definitiva - Appr. Prog. Def. D.G.C. n. 83 del 30.07.2013<br>- Progettazione Esecutiva - Appr. Prog. Esec. D. RUTC n. 50 del 31/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP J26G13000670002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Angelo Suriano</b><br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.R. n. 50 del 31/07/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)                                                                                                                                                                           |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre - dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br>- <i>Oggetto dell'intervento sono i lavori per la regimazione delle acque superficiali relativi ad un tratto di Via Fontanella, che va da Corso Indipendenza all'incrocio tra la stessa Via Fontanella e la strada Comunale "Fontanelle" (area R.S.A.), dove si riversano, in occasione di eventi meteorici intensi, le acque di parte del centro storico.</i><br>- <i>Si prevede il rifacimento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione dei marciapiedi con relativa pavimentazione e la bitumatura del tratto stradale interessato.</i><br>- <i>L'intervento ha la finalità di migliorare le condizioni di funzionalità del sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e di riqualificare la rete viaria garantendo il soddisfacimento degli ordinari requisiti di sicurezza.</i> |


Livello di progettazione  
disponibile

- È disponibile la Progettazione esecutiva.

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi di sistemazione strade sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI PORTOCANNONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia                                             | <i>Manutenzione straordinaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valore complessivo progetto                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva - Delibera di G.C. n. 96 del 30/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: D77H13000860002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Giovanni Carluccio</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 96 del 30/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>Gli interventi previsti, sono inerenti alla riparazione dei danni verificatisi con gli eventi alluvionali (piogge torrenziali), accaduti nell'anno 2008, in quasi tutti i Comuni della Provincia di Campobasso, (OPCM 3734/09). Anche il Comune di Portocannone per più giorni è stato interessato da tali eventi che hanno arrecato a più siti sia nel centro abitato che nelle aree limitrofe, danni dovuti alle intensità delle piogge che hanno dilavato materiale da alcune strade in misto di cava, creando voragini portando via porzioni di asfalto, in altre strade del territorio comunale, rendendole quasi impraticabili, anche in virtù della crescita di vegetazione lungo gli argini occludendole quasi completamente. L'unico intervento, anche se è quello più significativo, che si andrà a realizzare all'interno del centro abitato, sarà quello nelle aree a verde della zona 167 L'EEP. Infatti in questa zona vi sono tre aree a verde, che con le piogge torrenziali dell'anno 2008, hanno subito alcuni danni con conseguenza di dilavamento del terreno, sconnessione dei camminamenti dell'area centrale, corrosione dell'area perimetrale delle tre aree, e rimozione dei cordoli delle altre due aree, rendendoli non più praticabili al fine di passatempo e gioco per numerosi bambini della nostra comunità, con tale intervento le si vuol rendere di nuovo messe in sicurezza e fruibili, affinché possano nuovamente ospitare i piccoli della comunità di Portocannone. Nello specifico gli interventi da porre in essere con tutte le categorie di lavorazioni da eseguirsi sono quelli di seguito riportati.</i> |

**INTERVENTO N. 1 RIPRISTINO AREE A VERDE ZONA 167 (CENTRO ABITATO).**

Fase 1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo.

Fase 2 Realizzazione di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Fase 3 Realizzazione di cordolatura in muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. (blocchi di tufo).

Fase 4 Compattazione del piano di posa (perimetro dell'intera area), della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHTO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari.

Fase 5 Realizzazione di conglomerato bituminoso (perimetro tre aree) per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm.

Fase 6 Sistemazione della pavimentazione sconnessa dell'area centrale, vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, riassetto e ghiaietto.

**INTERVENTO N. 2 FORNITURA E SISTEMAZIONE MATERIALE STRADA VALLONE DELLE CANNE.**

I lavori consistono nella nuova sistemazione con materiale di misto cava della strada Vallone delle Canne. La profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate riviste con terra vegetale. Infatti le piogge torrenziali dell'anno 2008 hanno dilavato e rovinato sia la sede stradale del Vallone delle Canne che le banchine e le cunette.

**INTERVENTO N. 3 SISTEMAZIONE STRADA POMPE DI SOLLEVAMENTO E RIAPERTURA CUNETTA.**

Strada che dà accesso all'impianto pompe di sollevamento (località Padulo) del comune di Portocannone, anch'essa è da sempre stata realizzata con materiale di misto cava, gli eventi alluvionali dell'anno 2008, hanno dilavato parecchio materiale della sede stradale e inoltre occludendo la cunetta di scolo sul lato sinistro. Quindi l'intervento da porre in essere consisterà nella stenditura di materiale misto cava, riprofilatura della sede stradale, dei cigli e delle banchine e ripulitura della cunetta di scolo.

**INTERVENTO N. 4 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BUCCARO**

FASE 1. Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestate con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.

FASE 1. Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm

FASE 3 Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a cm 3.

FASE 4 Riapertura e riprofilatura agrigini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e ruspa), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.

**INTERVENTO N. 5 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE ANTONELLA.**

FASE 1 Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.

FASE 2 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm.

FASE 3 Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a cm 3.

FASE 4 Riapertura e riprofilatura agrigini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e ruspa), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.

**INTERVENTO N. 6 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BUCCARO.**

FASE 1 Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.


FASE 2 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm.<br/> <b>FASE 3</b> Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a cm 3.<br/> <b>FASE 4</b> Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e ruspa), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.<br/> <b>FASE 5</b> Sistemazione della scarpata di imbocco strada mediante utilizzo di mezzi meccanici (ruspa)</p> <p><b>INTERVENTO N. 7 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER TERMOLI.</b><br/> <b>FASE 1</b> Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.<br/> <b>FASE 2</b> Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm, al fine di ripristinare le voragini di porzione del manto stradale<br/> <b>FASE 3</b> Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e escavatore), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica.</p> <p><b>INTERVENTO N. 8 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE *RAGNO.</b><br/> <b>FASE 1</b> Decespugliamento di area invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.<br/> <b>FASE 2</b> Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea e realizzazione di spessore reso sino a 8 cm, al fine di ripristinare le voragini di porzione del manto stradale.<br/> <b>FASE 3</b> Conglomerato bituminoso tappetino binder reso fino a cm 3.<br/> <b>FASE 4</b> Riapertura e riprofilatura argini e cunette e sistemazione scarpate da eseguirsi con mezzi meccanici (greder e escavatore), comprendendo il trasporto del materiale di risulta in discarica. <b>FASE 5</b> Sistemazione della scarpata di imbocco strada mediante utilizzo di mezzi meccanici (ruspa).</p> <p>- Manutenzione straordinaria</p> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progetto esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







69.54

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Titolo intervento                                     | Sistemazione strade di collegamento con la S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ente attuatore                                        | Comune di Roccasicura (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia                                             | Lavori di messa in sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valore complessivo progetto                           | €400.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 38 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP F53D12000430003</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Silvio Lombardi</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 38 del 31/07/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Si descrivono di seguito gli interventi in progetto:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rettifica e regolarizzazione, entro i limiti della fattibilità tecnica e dell'opportunità realizzativa, dello sviluppo piano-altimetrico del tratto stradale in esame, con eliminazione delle tortuosità presenti e adeguamento/miglioramento delle caratteristiche geometriche attuali del tratto stradale medesimo.</li><li>• Riezioneamento della sede stradale attuale, con allargamento della carreggiata a 6,50 m, previsione di adeguate banchine laterali e barriere di protezione ai margini.</li><li>• Adeguamento/miglioramento delle caratteristiche realizzative della sede stradale per ciò che concerne il manto carrabile e il pacchetto stradale di sottofondo.</li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>mediante rifacimento ex-novo del pacchetto stradale e riconformazione del piano carrabile con le opportune pendenze trasversali per lo scolo laterale delle acque meteoriche in nuove cunette in cls (sul margine di monte) e verso le scarpate in terra (sul margine opposto verso valle).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento del sistema delle protezioni del nastro stradale, mediante realizzazione di zanelle e muretti di sottoscarpa in cls armato, al margine di monte (con funzioni anche di cunetta di raccolta delle acque stradali), e messa in opera di nuove barriere metalliche di protezione (guard-rail) di tipo N2, in continuità lungo il margine di valle. Ove sarà necessario rettificare il tracciato procedendo con opere di scavo verso monte, si provvederà ad una adeguata profilatura delle scarpate incidenti sul margine strada, conferendo loro una opportuna pendenza.</li> <li>• Adeguamento della segnaletica stradale, come da disposizioni specifiche del Nuovo Codice della Strada.</li> </ul> <p>Le lavorazioni che allo scopo verranno effettuate consisteranno essenzialmente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori di regolarizzazione, rettifica e allargamento della sede stradale esistente, mediante scavi di sbancamento, a monte del margine stradale attuale, e riporti verso valle ove necessario.</li> <li>• Realizzazione di due paratie e muri di contenimento su pali trivellati in c.a., nei tratti di regolarizzazione che prevedono lo spostamento verso valle della nuova sede stradale, nonché nei tratti dove risultano già presenti ed in atto fenomeni di cedimento del pacchetto stradale attuale.</li> <li>• Riconformazione delle scarpate di scavo sul lato verso monte, dotandole di opportuna pendenza, e realizzazione di muri e zanelle di sottoscarpa in c.a. al margine della nuova sede stradale, a protezione della stessa e con funzione complementare di cunetta di raccolta delle acque piovane afferenti alla sede stradale medesima.</li> <li>• Realizzazione ex-novo e/o rifacimento del pacchetto stradale nella sua interezza, con idonei materiali atti a consentire la corretta ed adeguata fruizione dell'infrastruttura da parte del traffico veicolare leggero e pesante, nonché la sua durabilità nel tempo.</li> <li>• Messa in opera di tubi di attraversamento stradale per i fossi di scolo naturali che intersecano il tracciato della nuova infrastruttura, mediante l'uso di tubi di tipo Amco e la realizzazione a monte di pozzetti e opere di raccolta acque.</li> <li>• Messa in opera di barriere di protezione stradale (guard-rail) del tipo N2 sul margine stradale verso valle.</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 400.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 400.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titolo intervento                                     | Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del bacino occidentale in c.da Ramitelli di Campomarino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ente attuatore                                        | CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia                                             | Manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valore complessivo progetto                           | € 300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <b>Danni alluvionali (OPCM 3734/09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Studio di fattibilità<br>- Progettazione Preliminare;<br>- Progettazione Definitiva;<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera del Comitato Esecutivo n. 64 del 25/07/2013</b><br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>D79G12000290002</b>.</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Ferruccio Bardi</b>.</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera del Comitato Esecutivo n. 64 del 25/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza del territorio del Basso Molise ed a mitigare il rischi di allagamenti che potrebbero interessare il territorio in occasione di eventi meteorici intensi. Gli interventi sono rivolti alla riparazione dei danni ed alla risoluzione delle problematiche verificatesi nell'anno 2008 i cui eventi calamitosi hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite.</i></li><li>- <i>L'intervento in esame riguarda la sistemazione dei corsi d'acqua naturali dislocati nel Comune di Campomarino in corrispondenza del bacino occidentale di C.da Ramitelli, che rappresentano i collettori di raccolta con funzione di scaricare, al recapito finale, le acque ricevute dai canali e fossi secondari.</i></li></ul>                                                                                                                |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'intervento riguarda la rimozione dei depositi di terra dalla canalizzazioni suddivise in tre rami: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramo A della lunghezza di 1.000,00 mt ca avente sezione trapezia con base di 29,00 mt;</li> <li>• Ramo B della lunghezza di 1.340,00 mt ca avente sezione trapezia a base variabile da 7,60 mt a 13,90 mt. Su questo ramo verrà rinforzato l'argine in dx del canale.</li> <li>• Corrente Crex della lunghezza di 1.120,00 mt ca avente sezione trapezia con base di 1,50 mt;</li> <li>• Recinzione impianto idrovoro Saccione</li> </ul> </li> <li>- Trattasi di opere di manutenzione.</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 300.000,00 |
| Totale    |                    | € 300.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.F.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Titolo intervento                                     | Interventi di messa in sicurezza del territorio – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino idrografico del Torrente Saccione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ente attuatore                                        | CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipologia                                             | Nuova realizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valore complessivo progetto                           | € 300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – Delibera Presidenziale n. 128 del 31/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: D34B13000170001</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Beniamino Di Vito.</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera Presidenziale n. 128 del 31/07/2013.</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul> |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gli interventi in progetto consistono nel ripristino della funzionalità idraulica di alcuni tratti del reticolo di scolo naturale del bacino idrografico del Torrente Saccione, da attuarsi, conformemente a quanto indicato nell'art. 1 comma 3 dell'OPCM 3734/2009 mediante la bonifica e la manutenzione straordinaria dei tratti di alveo in intervento, interessanti, in occasione degli eventi atmosferici verificatesi nei mesi di novembre-dicembre 2008, da eventi di piena eccezionali.</li><li>- Il progetto prevede interventi sugli alvei dei seguenti corsi d'acqua, tributari in sx idraulica del torrente Saccione:<br/>1. Vallone della Lavandaia;<br/>2. Vallone S. Avvocata;<br/>3. Vallone Salsa.<br/>Gli interventi da attuarsi sui valloni citati intendono conseguire il ripristino della</li></ul>                                                                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>funzionalità idraulica dei canali, nei tratti compromessi nel corso degli anni per l'intensificarsi di precipitazioni meteoriche eccezionali, tanto da determinare continue inondazioni delle aree limitrofe che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni (oliveti e seminativi). Gli interventi di progetto consisteranno nella risagomatura e riprofilatura dell'alveo mediante asportazione del materiale di deposito, taglio selettivo della vegetazione e ridistribuzione degli accumuli di sedimenti. Si prevedono inoltre interventi di regimazione delle acque e di consolidamento delle sponde di alcuni tratti dei valloni in progetto attraverso la realizzazione di biglie e materassi metallici a tasche riempiti con materiale lapideo di adatta pezzatura costituito prevalentemente da pieframe di cava spaccato o da ciottolame di fiume.</p> <p>- Il progetto si configura come intervento di nuova realizzazione/manutenzione straordinaria.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 300.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 300.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.E.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





72-54

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**


|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <b>O.P.C.M. 3734/09 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO</b><br><i>"Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Voltumo in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed opere connesse allo sbarramento Il lotto di intervento"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | <b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Completamento e messa in sicurezza.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | <b>€ 300.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. Del. C.E. n. 190 del 02/08/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP D16D13000390002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Pasquale Vincoli</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Appr. Prog. Esec. Del. C.E. n. 190 del 02/08/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09).</i><br><br><i>L'obiettivo prioritario dell'intervento è la messa in sicurezza dell'opera di sbarramento.</i><br><br><i>Gli interventi previsti in Progetto prevedono il consolidamento del muro andatore in destra e del muro di chiusura del piazzale della diga mediante:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Perforazioni sul muro di contenimento del piazzale, estese anche al corpo della soletta retrostante;</i></li><li>• <i>Il placcaggio con fibre delle superfici esterne dei paramenti, e del muro di contenimento del piazzale mediante l'apposizione di lamine in fibra di carbonio ad</i></li></ul>                                                                                                                                                   |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>elevato modulo elastico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripristino delle parti ammalorate di entrambi nonché delle ulteriori superfici che necessitano di ripristino.</li> </ul> <p>L'intervento di consolidamento del muro andatore in destra è a completamento di un precedente intervento già parzialmente realizzato, finanziato con fondi della Regione Molise.</p> |
| Livello di progettazione disponibile | <p>.. È disponibile la Progettazione esecutiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 300.000,00 |
| Totale    |                    | € 300.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





73-58

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Isernia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Nuova realizzazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione preliminare – Appr. Prog. Prel. D.G.C. n 11 del 30/07/2013<br>- Progettazione Esecutiva - Appr. Prog. Esec. D.D. n. 342 del 12/08/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP J51H13000600002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Roberto Potena</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore D.D. n. 342 del 12/08/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>A seguito delle varie necessità riscontrabili sul territorio comunale, manifestatesi a seguito dei danni alluvionali ed eventi atmosferici 2008, relative a dissesti idrogeologici o che potrebbero essere causa dei dissesti stessi o causa di inondazioni e/o esondazioni, sono stati individuati i seguenti interventi:</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Torrente Rava</b> – tratto compreso tra il confine con il Comune di Miranda e l'innesto con il Fiume Sordo: ripulitura e riprofilatura dell'alveo e degli argini;</li><li>• <b>Fiume Sordo</b> – tratto compreso tra le sorgenti San Martino e l'innesto con il Torrente Rava;<br/>- Ripulitura e riprofilatura dell'alveo e degli argini;<br/>- Consolidamento di tratti di argine con realizzazione di palizzate in legno infisse a bordo argine e staccionate in legno sovrastanti, a delimitazione e protezione del corso d'acqua;</li><li>• <b>Strada interpodereale Colle Conocchia</b> – località Serre: consolidamento e sistemazione della frana esistente.</li></ul> |

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | <i>È disponibile la Progettazione esecutiva</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 300.000,00 |
| Totale    |                    | € 300.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







74 - 59

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ente attuatore                                        | Comune di Campochiario (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valore complessivo progetto                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 44 del 16/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• CUP C47H13001260002<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Nicola Fratangelo<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 44 del 16/07/2013<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)                                     |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <i>Il Comune di Campochiario, per far fronte alle conseguenze dei dissesti dovuti agli eventi atmosferici del 2008 sul proprio patrimonio viario, ha individuato una serie di interventi urgenti inseriti nell'ambito della Pianificazione Regionale Attiva (PRA).</i><br><i>Gli interventi ricadenti nel territorio comunale in linea generale riguardano:</i><br><i>1) sistemazione di via San Nicola;</i><br><i>2) riconfigurazione di Salita San Rocco;</i><br><i>3) riconfigurazione di Traversa di via San Rocco;</i><br><i>4) ripristino delle opere di protezione lungo un tratto della SS 67. Tali lavori verranno dettagliatamente illustrati nelle pagine seguenti.</i><br><br><i>L'intervento é localizzato nelle strade denominate via San Nicola, Salita San Rocco, Traversa di via San Rocco, SP67 nel Comune di Campochiario.</i> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>A causa di evidenti dissesti dovuti alle avverse condizioni atmosferiche del 2008 i tracciati viari sopra indicati appaiono sconnessi e privi di requisiti di sicurezza e decoro. Gli strati superficiali, realizzati con battuti di cemento, hanno perso di coesione tant'è che in vari punti si possono osservare espulsioni di materiale superficiale e conseguente messa a nudo di rete elettrosaldata e di strati ancora sottostanti. In particolare i due tracciati connessi a via San Rocco, trovandosi in forte pendenza, rendono difficoltoso ogni attraversamento, sia carrabile che pedonale. In via San Nicola, strada che corre parallela alla linea di poggio e che non presenta problematiche legate alla pendenza, si può notare un progressivo sfaldamento del fondo in conglomerato cementizio che inquadra una fascia centrale pavimentata con elementi di laterizio. Tali sfaldamenti sono stati provvisoriamente richiusi con getti di calcestruzzo che, per via della scarsa coesione con il resto del fondo, con il passare del tempo hanno vista compromessa la tenuta e la stabilità. Per quanto concerne la Strada Provinciale 67, nel tratto che già è di fatto urbano, si interverrà con il ripristino dei muretti in cemento armato a bordo strada divelti o crollati.</p> <p><b>DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI</b></p> <p>1) sistemazione di via San Nicola: I lavori prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demolizione della fascia centrale di pavimentazione in mattoni;</li> <li>- demolizione dello strato superficiale in conglomerato cementizio sconnesso e della rete elettrosaldata;</li> <li>- stesa di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60; classe di resistenza a compressione C35/45 (Rck 45 N/mmq);</li> <li>- stesa di massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo dello spessore di 40 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio con interposta rete elettrosaldata d 5 mm maglia 15x15 cm;</li> <li>- posa in opera di tre diverse tipologie di pavimentazione: fascia esterna in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, dimensioni: 10x10x6 cm. Fascia intermedia: mattoni pieni in cotto estrusi e Disellati, di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 24 x 6 x 5,5 cm. Fascia centrale in lastre di pietra calcarea, di colore bianco, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 4 o 6 cm, misure da 20 x 20 cm a 20 x 60 cm;</li> <li>- posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 33 cm, altezza 31 cm, peso 133 kg, portata idraulica 23,7 l/sec e griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg.</li> </ul> <p>2, 3) riconfigurazione di Salita San Rocco e di Traversa di via San Rocco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demolizione dello strato superficiale in conglomerato cementizio sconnesso e della rete elettrosaldata;</li> <li>- stesa di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60; classe di resistenza a compressione C35/45 (Rck 45 N/mmq);</li> <li>- posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 33 cm, altezza 31 cm, peso 133 kg, portata idraulica 23,7 l/sec e griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg.</li> </ul> <p>4) ripristino delle opere di protezione lungo un tratto della SS 67:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demolizione delle strutture in calcestruzzo residue;</li> <li>- realizzazione di nuove opere di protezione stradale in calcestruzzo armato delle dimensioni di 150x50x30 cm da ancorare alla struttura muraria sottostante tramite cavalletti in ferri diametro 16 mm in perfori praticati nella muratura mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata.</li> </ul> |
| <p><b>Livello di progettazione disponibile</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- È disponibile la Progettazione esecutiva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale - Lavori di consolidamento cappella cimiteriale, ripristino e messa in sicurezza opera di presa Fonte "Il Mulo" e strada interpoderale "Verrino"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI CAPRACOTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipologia                                             | <i>Messa in sicurezza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valore complessivo progetto                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fasi dell'intervento                                  | Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare – <b>Delibera di G.C. n. 36 del 11/06/2013</b><br>- Progettazione Definitiva - <b>Delibera di G.C. n. 36 del 11/06/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera di G.C. n. 55 del 23/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>I63D13000260002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Erberto Paglione</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 55 del 23/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                      |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Il progetto prevede urgenti lavori nelle aree danneggiate dai movimenti franosi e sono previste opere per eliminare i rischi idrogeologici. I danni sono stati causati dagli eventi atmosferici del 2008 di cui all'OPCM 3734/09. Le aree interessate dagli interventi di progetto necessitano di urgente lavoro di sistemazione idrogeologica essendo le stesse fondamentali per la funzionalità delle infrastrutture di pubblica utilità</i></li><li>- <i>Le aree in esame si estendono in varie zone insistenti sul territorio comunale e precisamente: Cappella cimiteriale con realizzazione di pali trivellati; ripristino e messa in sicurezza opera di presa sorgente "Fonte il Mulo" mediante riattivazione del fosso di drenaggio ostruito e rimodellazione del versante e realizzazione di drenaggi; ripristino e messa in sicurezza della strada interpoderale "Verrino" mediante la realizzazione di gabbioni di pietrame.</i></li></ul> |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - Progetto esecutivo |
|--------------------------------------|----------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





76 - 61

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti alcuni tratti delle strade comunali in località Castellano, Morcione, Tedeschi, nel comune di Casalciprano . II° stralcio: Castellano – Morcione – Tedeschi.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Casalciprano (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                             | Sistemazione dissesto idrogeologici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare – Delibera G.C. n. 90 del 29/07/2013<br>- Progettazione Definitiva - Delibera G.C. n. 80 del 29/07/2013<br>- Progettazione Esecutiva - Delibera G.C. n. 80 del 29/07/2013<br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>F97H13000070002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuato: <b>dott. Franco Di Girolamo</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera G.C. n. 80 del 29/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>Sistemazione di tratti di strade comunali oggetto di dissesti idrogeologici causati dagli eventi atmosferici verificatisi nel novembre – dicembre 2008, al fine del ripristino della viabilità comunale e di protezione versanti.</i><br><br><i>l'intervento consiste nella sistemazione di dissesti idrogeologici interessanti tratti di strade comunali nelle località Castellano, Morcione e Tedeschi:</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>tratto di strada castellano: l'intervento progettuale e' di tipo locale mirato al ripristino</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>della viabilità stradale nel tratto danneggiato di circa ml.95,00. Saranno realizzate opere di bonifica, drenaggi, gabbionata, regimentazione delle acque superficiali mediante zanella con muretto con sottostante drenaggio e gaveda con sottostante drenaggio, ecc.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tratto di strada Morcione: l'intervento progettuale è di tipo localizzato mirato al ripristino della viabilità stradale nel tratto danneggiato di circa ml. 25,00. saranno eseguiti lavori di sbancamento di bonifica, regimentazione delle acque superficiali mediante zanella con muretto, pulizia tombino, risistemazione del tratto stradale con misto di cava e bynder, ecc.,</li> <li>• tratto di strada tedeschi: riprofilatura della scarpata oggetto di dissesto idrogeologico mediante la realizzazione di gradoni per un tratto di circa ml. 25,00 al fine di alleggerire il versante.</li> <li>• La sistemazione delle pavimentazioni stradali oggetto di intervento saranno eseguite con strato di fondazione in misto granulare stabilizzato e bynder.</li> </ul> |
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione Preliminare/Definitiva/Esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Titolo intervento                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale -- lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI LONGANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipologia                                             | <i>Demolizione, ricostruzione, ampliamento.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valore complessivo progetto                           | € 170.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -- Delibera CIPE n. 62/2011<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) € 100.000,00</i><br><br>Comune<br>- <i>Fondi di bilancio comunale € 50.000,00</i><br>- <i>Fondi privati € 20.000,00</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva. DEL. G.M. N.60 DEL 23/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br>• Richiesta CUP: C64E13000150006<br>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom Gastano di Cicco<br>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore DEL.G.M. N.60 DEL 23/07/2013)<br>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale<br>• Richiesta CIG<br>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore<br>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore<br>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore<br>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale                                                                                                                               |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | - <i>L'intervento in oggetto scaturisce dalla duplice necessità: quella di ripristinare n.135 loculi esistenti, ormai in stato di ammaloramento generale data la vetustà degli stessi, ed anche in fase di dissesto statico in seguito agli eventi atmosferici avversi del 2008, con conseguente emissione di cattivi odori e pericolo per l'igiene pubblica; e quella di realizzare nuovi loculi per soddisfare le richieste di loculi da parte dei cittadini, considerato anche che la disponibilità degli attuali loculi vuoti ad oggi è esaurita. I nuovi loculi saranno realizzati nella parte nord-ovest del Cimitero Comunale a ridosso del muro di cinta e occuperanno la stessa impronta in pianta di quelli esistenti.</i><br><br>- <i>Si è optato per la realizzazione dei loculari utilizzando i prefabbricati in batteria, e per una questione di maggior economicità e per una realizzazione sicuramente con risultati</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>più soddisfacenti dal punto di vista igienico-sanitario visto che gli stessi sono costruiti nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria". La tipologia adottata è quella dei loculi prefabbricati in batteria a sistema costruttivo strutturale in calcestruzzo armato vibrato disposto in quattro file per n. 45 colonne in monoblocchi multipli a 2 locali di tipo chiuso per totale complessivo di 180 loculi (135+45).</p> <p>- Trattandosi di ricostruzione con ampliamento, il costo del progetto sarà finanziato: per la quota di 100.000,00 € dalla Regione Molise a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dalla Delibera Cipe 62/2011; per la quota di 20.000,00 € dai concessionari dei loculi ammalorati da ripristinare; per la restante quota di 50.000,00 dal Comune di Longano il quale rientrerà della somma con la vendita dei nuovi loculi realizzati.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progetto esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |             |
|-----------|--------------------|-------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | €170.000,00 |
| Totale    |                    | €170.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

## SCHEDA INTERVENTO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Titolo intervento                                     | Interventi urgenti sul territorio comunale - "Sistemazione di via Cavour e via Dei Mille"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ente attuatore                                        | COMUNE DI PESCOLANCIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia                                             | Ristrutturazione e nuova realizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valore complessivo progetto                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonti di finanziamento                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <b>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fasi dell'intervento                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva - Delibera G.C. n. 36 del 29/07/2013<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Principali adempimenti amministrativi                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>H58112000460001</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Cosimo Marti</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore <b>Delibera G.C. n. 36 del 29/07/2013</b>;</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Il progetto prevede la sistemazione delle strade comunali VIA CAVOUR, ed in sequenza, VIA DEI MILLE mediante ripristino della pavimentazione esistente e regolarizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche danneggiate in seguito agli eventi meteorici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/2009.</i></li><li>- <i>Le operazioni da porre in essere possono essere così riassunte:</i><ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Rimozione delle pavimentazioni esistenti;</i></li><li>2. <i>Sistemazione delle pendenze con materiali idonei e formazione dei sottofondi in cls debolmente armati;</i></li><li>3. <i>Posa di cordoni in pietra calcarea finalizzata al ridisegno complessivo degli spazi, nonché alla regimazione delle acque bianche;</i></li><li>4. <i>Ripristino delle pavimentazioni esistenti sulle superfici carrabili (selci di basalto);</i></li><li>5. <i>Posa in opera di nuove pavimentazioni in lastre di pietra locale negli spazi pedonali;</i></li><li>6. <i>Razionalizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche.</i></li></ol></li></ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>La rimozione delle pavimentazioni esistenti costituite da selci di basalto avverrà con la cernita ed il recupero degli elementi reimpiegabili.</p> <p>Le operazioni di ripristino delle pavimentazioni saranno condotte previa ridefinizione delle pendenze e delle quote, con materiali idonei adeguatamente compattati e con l'eventuale rifacimento dei sottofondi.</p> <p>Le zone destinate al transito pedonale saranno ridefinite mediante la posa di bordi in pietra calcarea, ora in elevazione ora a raso, e di pavimentazione in lastre di pietra calcarea tagliate a filo di sega e bocciardate o scalpellate nelle parti in vista.</p> <p>Per quanto attiene alla raccolta delle acque meteoriche, sulla base della nuova sistemazione plano-altimetrica risultante dalle operazioni di pavimentazione, è previsto il riallineamento integrale delle opere d'arte esistenti (griglie, chiusini e pozzetti esistenti), oltre alla canalizzazione diretta dei pluviali insistenti ai lati delle sedi stradali</p> <p>• Trattasi di ristrutturazione e nuova realizzazione.</p> |
| Livello di progettazione disponibile | <p>- Progettazione esecutiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





79 - 64

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Lavori di ripristino strada comunale Colle Falcone</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE GUARDIAFIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Riparazione strada.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Determina ufficio tecnico n.46 del 25/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>I61H13000150002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Pietro Minchella</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Determina ufficio tecnico n.46 del 25/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Il presente progetto riveste una notevole importanza per lo sviluppo agricolo della zona in quanto migliora l'accesso ad innumerevoli fondi che attualmente sono raggiungibili con difficoltà.</i></li><li>- <i>Sono state previste alcune categorie di lavori sottoelencate che facilmente si evincono dalla planimetria e dal computo metrico - estimativo che sono parte integrante del progetto. I lavori che si andranno a realizzare consistono essenzialmente nel ripristino funzionale della strada interpoderale denominata Colle Falcone mediante ricarico con misto stabilizzato, rifacimento tombino, realizzazione di zanelle in calcestruzzo con muretti di cm 50, drenaggi dietro al muretto in cls, ripulitura cunette per tutti i tratti previsti, risagomatura della strada con ricarico di bynder "grosso" (da cm 3 di pezzatura) nei tratti previsti e successivamente sarà realizzato una bitumatura costituito da uno strato di bynder fino a uno spessore di cm 6 per gran parte della strada in oggetto.</i></li><li>- <i>Sarà inoltre risistemata una zona molto avvallata che attualmente permette il transito con molti disagi per gli operatori economici sia agricoli che turistici.</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | - I lavori sono necessari per i danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici avvenuti nell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734709 |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progettazione esecutiva                                                                                                          |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





80 - 65

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Pettoranello (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di riparazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 48 del 26/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP J79J13000080002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Dott. Ing. Domenico Vacca</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 48 del 26/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                         |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Il progetto prevede tre interventi su altrettante aree distinte del territorio comunale al fine di effettuare interventi di riparazione in corrispondenza del Cimitero comunale, del muro su via Fonso e presso la strada comunale che consente il collegamento all'area per l'emergenza della Protezione Civile presso il Campo sportivo comunale (Vigilpro).</i><br><i>Gli obiettivi generali e specifici che si vogliono conseguire con la realizzazione degli interventi sono:</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>Riparazione dei danni provocati dagli eventi alluvionali;</i></li><li>b) <i>Mitigazione dei rischi attraverso la realizzazione di opere di manutenzione delle opere d'arte</i></li><li>c) <i>Conservazione delle caratteristiche identitarie del territorio legato all'attività agricola e alle attività connesse;</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>d) <i>Sostenibilità e compatibilità dell'intervento rispetto ai caratteri del contesto naturale e uso di materiali tipici della tradizione locale.</i></p> <p><i>Di seguito verranno descritti in dettaglio gli interventi previsti.</i></p> <p><i>Presso il cimitero comunale si intende procedere all'esecuzione di un primo intervento per la sistemazione delle lesioni sulle strutture del muro di cinta.</i></p> <p><i>In particolare, sul lato sinistro rispetto all'ingresso, è presente una lesione nel muro di cinta realizzato in cls da risarcire opportunamente, mediante opere locali di demolizione e rifacimento del tratto interessato dal fenomeno. Dato l'andamento pressoché verticale della lesione, occorre procedere anche alla posa in opera di barre longitudinali aggiuntive volte ad assorbire gli sforzi di trazione, opportunamente ancorate alla sezione trasversale del muro mediante iniezioni di resina epossidica; l'intervento prevede inoltre il seguente ciclo di lavorazioni: spazzolatura manuale delle armature ossidate, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti, passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva ed il successivo ripristino di strutture in calcestruzzo degradato, mediante l'applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata ed a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC.</i></p> <p><i>Nella parte posteriore del muro di cinta, realizzato in pietrame sono presenti delle lesioni nell'apparecchiatura muraria con la presenza di distacchi dei conci con andamento verticale ed a quarantacinque gradi.</i></p> <p><i>Anche in questo caso si intende procedere al ripristino della continuità muraria attraverso un intervento locale di scuci e cucì.</i></p> <p><i>L'intervento in località Vicenne presso via Fonso, prevede il rifacimento del muro in pietrame esistente. Infatti lo stesso è in più punti oggetto di fenomeni di perdita di interi tratti per ribaltamento e perdita di stabilità complessiva. L'intervento prevede il rifacimento a secco, al fine della salvaguarda delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del bene, prevedendo il rifacimento di quota parte delle strutture in pietrame delle fondazioni e in elevazione, senza modifica o alterazione dello stato dei luoghi.</i></p> <p><i>Infine si prevede l'intervento sulla viabilità comunale che conduce all'area attrezzata per la protezione civile nei pressi del Campo sportivo comunale.</i></p> <p><i>La viabilità è interessata da dissesti provocati dal cedimento delle struttura base di fondazione del corpo stradale lateralmente con ingobbamento della parte centrale, originato e aggravato dai fenomeni meteorologici. Si prevede il rifacimento completo del tratto maggiormente dissestato per una lunghezza di 40,00 m con la bonifica della struttura di fondazione con misto naturale di cava per uno spessore di cm 40, la realizzazione dello strato base in conglomerato bituminoso per 10 cm, lo strato di collegamento (binder) per 6 cm e lo strato di usura per 3 cm. Nel restante tratto si prevede il rifacimento dello strato di collegamento e di usura previo opportuno invecchiamento della superficie esistente. Infine si prevede un intervento di ripulitura della zanella e della cunetta laterale al fine di ripristinare il corretto convogliamento delle acque meteoriche nel fosso di guardia.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







81 - 67

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEMA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di San Giuliano del Sannio (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 51 del 18/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP E17H13002370002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Nicola Fratangelo</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 51 del 18/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Gli interventi da eseguire sono necessari per ripristinare lo stato dei luoghi danneggiati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008.</i></li><li>- <i>Gli interventi riguardano: più tratti della strada Acqua Salsa - Pescullo, il tratto iniziale della strada Terrapiana – Fontana Cappella, e tutta Via Mazzini.</i></li></ul> <p><i>Per la sistemazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza dei tratti viari è prevista l'esecuzione delle seguenti opere, nel rispetto dell'art.3 del vincolo ambientale emanato con Decreto Ministeriale del 23.07.2009 del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee Servizio II - Tutela del Paesaggio), che vincola l'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio (CB):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>scarificazione di massicciata stradale e ricarico del piano viario con pietrisco stabilizzato dove la pavimentazione stradale si presenta con cedimenti della massicciata e conseguente avvallamento della carreggiata dovuto anche al ristagno delle acque superficiali;</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ripristino di pavimentazione in conglomerato bituminoso binder cm 6 + tappetino cm 4 nei tratti stradali oggetto di bonifica della massicciata ed avvallati meglio individuati nell'allegata planimetria degli interventi;</li> <li>- ripristino fossi di scolo cunette ecc..</li> </ul> <p>I lavori citati sono di fondamentale importanza per la sicurezza e l'incolumità dell'utenza con l'intento di garantire un'adeguata viabilità.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





82 - 68

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di manutenzione straordinaria dislocati sul territorio comunale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Sant'Agapito (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva – <b>Appr. Prog. Def. D.G.M. n. 77 del 23/07/2013</b><br>- Progettazione Esecutiva – <b>Appr. Prog. Esec. D.G.M. n. 78 del 23/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CUP G81B13001070002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Salvatore Maddonni</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.M. n. 78 del 23/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09) e a ripristinare lo stato dei luoghi. Nello specifico si andrà ad intervenire su quattro punti distinti e separati che all'epoca delle piogge riscontrarono la maggiore criticità. Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza del ponte vecchio sul fiume Lorda mediante interventi mirati al diserbo delle opere murarie ed al loro ripristino, inoltre verranno sostituiti gli attuali parapetti. Il secondo intervento riguarda il ripristino di un muro a secco lungo via Maggiore in modo da ripristinare il doppio senso di marcia fino ad oggi vietato. Il terzo intervento riguarda la raccolta di acque piovane provenienti dalla B.Ta Colannoni ed il loro convogliamento in un fosso di scolo. Il quarto ed ultimo intervento consiste nella riparazione e messa in sicurezza di un muro esistente lungo via Garibaldi mediante il ripristino del calcestruzzo ammalorato e con la messa in opera di una balaustra di protezione.</i> |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





83 - 69

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | Interventi urgenti sul territorio comunale – Sistemazione via della Repubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipologia</b>                                             | Ristrutturazione e nuova realizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <b>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera di G.C. n. 37 del 27/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>I14E13000140002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Carmine Di Giulio</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 37 del 37 DEL 27/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento di cui al presente progetto è volto al completamento della sistemazioni di Via della Repubblica, in particolare, i tratti interessati in questa fase sono quello pavimentato in selci di pietra calcarea bianca e la parte iniziale di quello pavimentato in selci di porfido, particolarmente dissestati e pericolosi per la viabilità sia pedonale che carrabile. Il dissesto di manifesta attraverso la presenza di avvallamenti e cedimenti della strada, nonché al deterioramento della sovrastruttura, condizione aggravata dai danni causati dagli eventi meteorici eccezionali dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09 .</i></li><li>- <i>Lo scopo del progetto è quello di mettere in sicurezza la viabilità veicolare e pedonale mediante la sostituzione dell'attuale pavimentazione degradata. Gli interventi consistono:</i><ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Rimozione della pavimentazione esistenti e del sottostante massetto;</i></li><li>2. <i>Scavo di sbancamento per una profondità di circa 30-40 cm, comunque tale da non interferire con i sottoservizi esistenti;</i></li><li>3. <i>sottofondo con 20 cm misto granulare di cava;</i></li></ol></li></ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>4. Realizzazione di massetto in calcestruzzo di spessore di 15 cm con interposta rete metallica elettrosaldata;</p> <p>5. Realizzazione della pavimentazione costituita da selci di pietra bianca (1° tratto) e di porfido (2° tratto);</p> <p>6. Gli attuali cordoli a raso laterali, in cls, verranno divelti e sostituiti con cordoni in pietra calcarea della larghezza di 0,30 mt;</p> <p>7. Realizzazione di un sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche costituito, nel 1° tratto, da una cunetta centrale (pendenza trasversale della strada verso la parte centrale) e griglie di raccolta collegate da una tubazione in PVC del diametro 400 cm, nel 2° tratto da due tubazioni laterali (dx e sx) del diametro di 160 cm.</p> <p>Dal punto di vista del profilo funzionale l'opera, volta a ridurre sia i dissesti idrogeologici del versante e sia a migliorare l'aspetto architettonico dell'area in oggetto, ne garantisce anche una migliore fruibilità, permettendo la libera circolazione di pedoni e veicoli. La scelta del tipo di pavimentazione scaturisce dalla necessità di impiegare tipologie e materiali "locali", come la pietra calcarea e porfido esistente, già utilizzati nel risanamento delle altre zone, che si inseriscono perfettamente nel contesto architettonico del posto</p> <p>- Trattasi di ristrutturazione e nuova realizzazione.</p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 100.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 100.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





84 - 71

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Santa Maria del Molise (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di ripristino e messa in sicurezza.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 69 del 30/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP H97H13001250002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Bertone Mariano</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 69 del 30/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG <b>23DOB734F</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Trattasi di lavori di sistemazione e riparazione di infrastrutture pubbliche (strade e canali) danneggiati dagli eventi suddetti.</i><br><i>Il progetto prevede il ripristino della viabilità delle seguenti strade comunali: Cagnacci – Colle, Brecciarà – Cerreto, Capolavalle – Santa Maria e la regimazione delle acque piovane per eliminare frequenti fenomeni di allagamento che danneggiano insediamenti privati e attività produttive, in località Macchie. La realizzazione dell'intervento consentirà al Comune di ripristinare la normale viabilità su tratti di strada dissestati (alcuni interrotti), al fine di migliorare la funzionalità e la sicurezza.</i><br><i>L'intervento previsto per la località Macchie porrà al riparo da danneggiamenti le attività ed insediamenti in loco presenti, salvaguardando gli enti interessati (fra cui il Comune e la Regione), da eventuali azioni risarcitorie.</i> |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







85 - 72

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Risanamento e consolidamento.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva – <b>Delibera di G.C. n. 54 del 29/07/2013</b><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CUP: <b>J27H13000430006</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Dott. Giuseppe Terriaca.</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>Delibera di G.C. n. 54 del 29/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Si interviene a tutela del muro di contenimento, presso l'ingresso dell'abitato di Sant' Elena Sannita, eliminando le cause di danni delle infiltrazioni della sede stradale mai raccolte e causa dei danni agli immobili comunali sottostanti. Inoltre si interviene a tutela e messa in sicurezza di un attraversamento stradale, quale opera d'arte – scatolare- in calcestruzzo, completamente eroso dall'azione delle correnti veloci delle acque meteoriche di raccolta.</li><li>- L'opera interessa, presso l'abitato di Sant'Elena Sannitica, circa 7 ml di muro e relative opere di scavo, drenaggio e raccolta con allontanamento delle acque meteoriche, mentre sulla strada comunale per Selvadonica l'opera d'arte da ricostruire sviluppa una superficie di circa 40 mq</li><li>- Sono comunque intereventi di completamento su opere realizzate oltre 40 anni fa di cui</li></ul>           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><i>non è possibile certificare l'origine di finanziamento. Il muro all'ingresso del paese è certamente di epoca fascista, la strada su Selvadonica molto probabilmente contestuale agli anni 70 epoca delle società semplici che realizzavano infrastrutture in agricoltura.</i></p> <p><i>- I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi atmosferici del 2008.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 100.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 100.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





86a - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali - Interventi sulla S.P.n. 109 "Tufara – Castelvetero"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 106 del 31/07/2013)</li></ul> Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori;</li><li>- Stipula contratto;</li></ul> Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori;</li><li>- Collaudo;</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>B77H13001600002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Carlo Rosa</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 106 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><i>È un Intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico, che prevede:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>sistemazione della scarpata di monte e relative pertinenze, nel tratto in prossimità del confine con la prov. di BN, mediante la realizzazione di una zanella con sovrastante gabbionata;</i></li><li>- <i>ripristino della sede viaria interessata da deformazioni mediante bonifiche su tratti saltuari del pacchetto stradale dalla prog. 2+950 alla prog. 5+250 (prog. di riferimento 0+00 innesto S.P. n. 109 sulla S.P. n. 114).</i></li><li>- <i>Il danno subito consiste nello scivolamento del terreno delle scarpate sulla sede carrabile e nella deformazione diffusa della sede stradale.</i></li><li>- <i>L'obiettivo dell'intervento è costituito dalla realizzazione di opere necessarie a ridare stabilità alla scarpata e regimare opportunamente le acque provenienti dalla stessa e dalla strada, oltre alla realizzazione di alcuni risanamenti della sede carrabile su tratti</i></li></ul> |

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>salvare fortemente ammalorati.</i><br>- <i>Si tratta di una nuova realizzazione.</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                      |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





865 - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Intervento sulla S.P.n. 152 “Cavaliere”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 105 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP B37H13002340002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Antonio Fagliarone</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 105 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>La strada denominata SP 152 “Cavaliere” che collega la S.P. 139 Fossaltina con la S.P. 73 e la S.P.74 “S. Agnese” che collega anch'essa la S.P. 139 Fossaltina con la S.P. 73 rappresentano per la loro collocazione, le principali vie di transito del flusso veicolare della zona. Il significativo flusso veicolare e la necessità di garantire sempre un adeguato grado di sicurezza alla percorrenza sulla strada in questione hanno indotto l'amministrazione provinciale a promuovere una serie di interventi di miglioramento. Si è pertanto previsto di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria di bonifica, tali da ripristinare velocemente un minimo livello di sicurezza dei tratti stradali ammalorati.</i><br><i>L'obiettivo dell'intervento è di ripristinare il corpo stradale mediante demolizione e ricostruzione del pacchetto nei tratti interessati. Si è quindi provveduto alla acquisizione di dati ed informazioni, alla esecuzione di rilievi e sopralluoghi a seguito dei quali, si ritiene</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>utile l'esecuzione dei seguenti lavori finalizzati alla sistemazione di alcuni tratti della strada provinciale in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripristino della sede viaria interessati da deformazioni del piano viabile mediante bonifiche su tratti saltuari del pacchetto stradale;</li> <li>• Rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sui tratti interessati dai lavori di bonifica.</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 50.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 50.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





86c - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 41 "Garibaldi"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 104 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP B67H13001940002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Pasquale Stoppiello</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.P. n. 104 del 31/07/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'oggetto dell'intervento è finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi ritenuti prioritari, in tale ambito sono compresi i lavori da eseguirsi sulla S.P. n. 41 "Garibaldi" tratto dal bivio Pietracupa verso Trivento. Le condizioni critiche, in cui versano le strade provinciali interessate dagli interventi programmati, sono state accentuate dagli avversi eventi meteorologici dell'anno 2008. Il progetto esecutivo prevede interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale da eseguirsi sulla S.P. n. 41 "Garibaldi" tratta dal bivio di Pietracupa verso Trivento ricadenti nell'ambito del Gruppo Stradale n. 3 di Fossalto. La S.P. n. 41, nel tratto interessato e nelle opposte direttrici Pietracupa – Fossalto e Trivento, è arteria di fondamentale importanza nell'ambito della viabilità Provinciale. La strada infatti, oltre ad assolvere alla funzione di collegamento tra detti centri urbani, costituisce via di transito verso capoluogo e verso la S.P. n. 15 di Salcito e assolve alla</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>funzione di innesto sulla SS n. 650 direzione Isernia – Vasto e SS 647 "FV Biferno" Termoli – Bojano.</p> <p>Nell'ottica di migliorare in tempi brevi il livello di qualità del tratto viario si è previsto di intervenire prioritariamente con lavori puntuali per mitigare i danni arrecati dal dissesto idrogeologico. Sul tratto individuato sono perciò previsti i seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimozioni opere d'arte danneggiate esistenti;</li> <li>• Operazioni di riconfigurazione e sistemazione del versante con interventi antierosivi dell'area;</li> <li>• Opere drenanti;</li> <li>• Rifacimento pavimentazione stradale con risagomatura in Bynder e successiva f.p.o. di tappeto di usura semiaperto;</li> <li>• Ripristino di cunette e realizzazione di drenaggi atti a regimentare il deflusso delle acque;</li> <li>• Demolizione e ricostruzione di opere d'arte di presidio e difesa del piano viabile;</li> <li>• Bonifica di tratti di massicciata stradale fortemente ammolorati;</li> <li>• Rifacimento del manto bituminoso per consentire il ripristino del regolare andamento altimetrico delle livellette stradali;</li> <li>• Rifacimento ed integrazione di segnaletica orizzontale e verticale.</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 150.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 150.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







86d - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P. 56 Galdina, tratto Campolieto - Monacilioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br><i>Specificare se:</i><br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 114 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP B67H13001930002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Pasquale Stoppiello</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.P. n. 114 del 31/07/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico. Il danno subito consiste nel cedimento diffuso della sede stradale per quasi tutto il tratto in questione. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le lavorazioni necessarie al ripristino funzionale di tutte le opere deputate allo smaltimento delle acque piovane.</i><br><i>Ripristini funzionali di tutti i presidi idraulici deputati allo smaltimento delle acque, quali fossi di scolo, cunette in terra, zanelle in cls e ponticelli, intervento di risanamento della sede stradale in tratti saltuari.</i>                                                                                                                                                                |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





86e - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S. P. n. 80 Larino - Guglionesi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 109 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP B17H13001720002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Antonio Plescia</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.P. n. 109 del 31/07/2013</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'intervento è di risanamento di un dissesto idrogeologico.</i><br><i>Il danno subito consiste nel cedimento laterale della sede stradale per la lunghezza di ml. 300,00.</i><br><i>L'obiettivo dell'intervento è di realizzare una nuova massicciata con geotessuto sottostante ed una adeguata regimazione delle acque superficiali, sulla base di indagini geologiche e geotecniche svolte.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
*Dott. Emidio MASTRONARDI*





86€ - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEMA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Interventi sulla S.P.n. 126 Guglionesi – Fondo valle Biferno</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 108 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: <b>B87H13001630002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Mercurio Gagliardi</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 108 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Intervento di risanamento di dissesto idrogeologico.</i><br><i>Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di ml.60,00. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare una trincea drenante ed una regimazione delle acque superficiali alla viabilità nel tratto interessato, sulla base di indagini geologiche e geotecniche già svolte.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |             |
|-----------|--------------------|-------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 50.000,00 |
| Totale    |                    | € 50.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.G.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





868-74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali - S.P.n. 77 Contrada Penne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 107 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: <b>B67H13001960002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Arch. J Domenico Vespoli</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 107 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico. Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di ml. 360. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le opere necessarie per ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nel tratto interessato.</i><br><i>Risanamento del dissesto mediante realizzazione di drenaggi a monte della strada per i tratti interessati.</i><br><i>Si tratta di una nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>È disponibile la Progettazione esecutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |             |
|-----------|--------------------|-------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 50.000,00 |
| Totale    |                    | € 50.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







86h - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali - S.P.n. 15 Tratto Dir. A Bivio San Giovanni Lipioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 350.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 110 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: <b>B67H13001950002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Antonio Plescia</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 110 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico. Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di ml. 60. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le opere strutturali necessarie per ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nel tratto interessato, sulla base di indagini geologiche e geotecniche già svolte</i><br><br><i>Risanamento del dissesto mediante realizzazione di opera di contenimento e stabilizzazione sottoscarpa con piastra armata sostenuta da pali dal diametro di 1000 con successiva ricostruzione del corpo stradale per una lunghezza di 60 m.</i><br><br><i>Si tratta di una nuova realizzazione.</i>                                                                         |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 350.000,00 |
| Totale    |                    | € 350.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





851 - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 163 dal km 73 al Km 74</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 112 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: <b>B27H13001390002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Arch. J Domenico Vespoli</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 112 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico. Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale per una lunghezza di ml. 290. L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le opere necessarie per ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nel tratto interessato, sulla base di indagini geologiche e geotecniche già svolte</i><br><br><i>Risanamento del dissesto mediante realizzazione di drenaggi di stabilizzazione della sede stradale con successiva ricostruzione del corpo stradale.</i><br><br><i>Si tratta di una nuova realizzazione.</i>                                                                                                                                                                                |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





861 - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali - S.P.n. 92 Roccavivara - Civitacampomariano</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 111 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: <b>B37H13002350002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Antonio Plescia</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 111 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Intervento di risanamento di un dissesto idrogeologico.</i><br><i>Il danno subito consiste nel cedimento della sede stradale in due punti, uno della lunghezza di ml. 30,00, ed il secondo della lunghezza di ml. 28,00.</i><br><i>L'obiettivo dell'intervento è di realizzare le opere di consolidamento e risanamento necessarie per ridare stabilità e sicurezza alla viabilità nei tratti interessati.</i><br><i>Risanamento dei dissesti mediante realizzazione di opere di drenaggio e consolidamento della sede stradale, intera carreggiata per la lunghezza dei dissesti, con convogliamento delle acque verso valle e successiva ricostruzione del pacchetto stradale.</i><br><i>Si tratta di una nuova realizzazione.</i>                     |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





86m - 74

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali - Messa in sicurezza della S.P.n. 135 Mirabello - Vinchiatura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Campobasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Interventi di risanamento di dissesto idrogeologico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.P. n. 113 del 31/07/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: <b>B97H1300139002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Ing. Pasquale Stoppiello</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.P. n. 113 del 31/07/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>La soluzione progettuale coniuga lavorazioni mirate a garantire la percorribilità della strada in oggetto con piccoli interventi puntuali di tipo conservativo. È previsto infatti, alla Km.ca 1+800, la realizzazione di una zanella in cls con sottostante drenaggio finalizzata alla regimazione delle acque superficiali ed al loro corretto convogliamento nel tombino ivi presente. Alla Km.ca 3+200 invece, si è inteso completare gli interventi di ripristino dei muretti a gravità, mediante la realizzazione di una paretina in cls armato con sovrastante copertina. Successivamente si procederà al ripristino dal corpo stradale interessato dalle deformazioni.</i>                                                                          |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 200.000,00 |
| Totale    |                    | € 200.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI







87a - 75

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona Alto Molise, sede di Agnone</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Isernia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €230.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva ( <b>Appr. Prog. Esec. D.D. n. 1205 del 21/10/2013</b> )<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP H26G13000010002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Dott. Ing. Lino Mastronardi</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.D. n. 1205 del 21/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG <b>494732019E</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Il progetto esecutivo degli interventi sulle SS. PP. in questione, prevede nell'ambito del finanziamento a disposizione, per quanto riguarda la:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• S.P. n. nr. 84 Istonio-Sangrino</li></ul> <i>In corrispondenza del p.llo n. 102 è prevista la demolizione di un tratto della zanella in cls deformata, la bonifica ad intera sede con sottostante drenaggio di raccolta e smaltimento delle acque, il tutto avvolto in uno strato di geotessuto, posa in opera di un tubo microfessurato di raccolta, la realizzazione di una nuova zanella in cls armata con rete elettrosaldata, la messa in opera di una palizzata in legno, la messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 40 ml;</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• S.P. nr. 87/var Sant'Onofrio</li></ul> <i>Tratto tra i p.lli 31-32</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><i>E' previsto lo scavo del terreno franato che ha invaso la sede stradale con realizzazione di un drenaggio in pietrame avvolto in uno strato di geotessuto, che scarica l'acqua nella zanella in cls esistente mediante tubo microfessurato, il tutto per una lunghezza di mi 60</i></p> <p><i>Tratto tra i p.lli 30-31</i></p> <p><i>E' previsto lo scavo del terreno franato che ha invaso parzialmente la carreggiata con realizzazione di gabbioni in acciaio zincato disposti su tre file, poggiati su una platea in cls armata con rete elettrosaldata e drenaggio in pietrame a tergo gabbioni, per una lunghezza di mi 12;</i></p> <p><i>Tratto tra ip. lli 19-20</i></p> <p><i>E' previsto lo scavo del terreno franato a piede scarpata con realizzazione di gabbioni in acciaio zincato disposti su due file, drenaggio in pietrame a tergo gabbioni, rifacimento della massicciata e messa in opera di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per una lunghezza di mi 14;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>S.P. nr. 71/dir/a Fontesambuco</i></li> </ul> <p><i>E' previsto lo scavo del terreno franato che ha invaso la sede stradale e la cunetta laterale di monte con realizzazione di gabbioni in acciaio zincato disposti su due file, poggiati su una platea in cls armata con rete elettrosaldata e drenaggio in pietrame a tergo gabbioni, la bonifica della sede stradale mediante il rifacimento della piattaforma (massicciata e misto stabilizzato) messa in opera di geotessuto e messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 10 mi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>S.P. nr. 71 Castelvenero</i></li> </ul> <p><i>E' prevista la messa in opera, in tratti alterni, di misto stabilizzato costipato su un tratto lungo complessivamente mi 1200; S.P. nr. 86/dir Agnone</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>E' prevista, in tratti alterni, la bonifica ad intera sede, il tutto per una lunghezza di 70 mi; S.P. nr. 72F.V. Verrino</i></li> <li><i>E' prevista la risagomatura della sede stradale mediante strato di base e messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 60+20 mi; S.P. nr. 84/dir Prato Gentile</i></li> </ul> <p><i>E' prevista, in tratti alterni, la bonifica ad intera sede, la messa in opera di manto bituminoso di tipo bynder e tappetino di usura, il tutto per una lunghezza di 55 mi;</i></p> <p><i>Infine gli interventi previsti per la sola pavimentazione sono relativi ad avvallamenti e deformazioni rilevati sul piano viabile di modesta entità, per cui è stato previsto il solo complanamento mediante la stesa di conglomerato bituminoso tipo bynder fino.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 230.000,00 |
| Totale    |                    | € 230.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.S.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





876-75

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona Macerone, sede di Carovilli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Isernia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €230.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.D. n. 1204 del 21/10/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP H76G13000010002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Dott. Ing. Lino Mastronardi</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.D. n. 1204 del 21/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG <b>4947343498</b></li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                               |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>Gli interventi necessari per assicurare una normale e sicura transitabilità riguardano:</i><br><i>a) per i tratti ammalorati: la bonifica della sovrastruttura stradale, mediante l'allontanamento delle parti argillose, il ripristino della fondazione stradale con materiale arido drenante e chiusura di misto stabilizzato e quindi rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;</i><br><i>b) per i tratti avvallati e/o deformati : riconfigurazione del piano viabile mediante la stesa di conglomerato bituminoso del tipo bynder fino e/o tappeto di usura;</i><br><i>c) per i tratti dove si sono verificati cedimenti al corpo stradale: la realizzazione e la posa in opera di due o tre file sovrapposte e ripristino della sagoma stradale.</i><br><br><i>Il progetto esecutivo degli interventi sulle SS. PP. in questione, prevede nell'ambito del</i> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>finanziamento a disposizione, per quanto riguarda la:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.P. nr. 69 "Trignina";</li> <li>• S.P. nr. 33 "Raccordo";</li> <li>• S.P. nr. 86 "Istonia";</li> <li>• S.P. 75 dir "Castagna";</li> <li>• S.P. 35 "Castiglione e Vernale".</li> </ul> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 230.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 230.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





87c - 75

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona Trigno - Bifemo, sede di Frosolone</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Isernia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | € 230.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.D. n. 1206 del 21/10/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP H46G13000050002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Dott. Ing. Lino Mastronardi</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.D. n. 1206 del 21/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'intervento interessa tratti di strada più bisognevoli di intervento per eliminare situazioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità con particolare riferimento ai cedimenti strutturali delle carreggiate stradali e opere d'arte annesse, causati da movimenti franosi, ed alla sistemazione del piano viabile.</i><br><br><i>Gli interventi individuati sono:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• S.P. 69 Trignina – tratto tra i Ponticelli n. 38/39 – Riparazione strappo franoso;</li><li>• S.P. 67 Bagnolese – Ponticello n.2 – Riparazione sede stradale;</li><li>• S.P. 67 Bagnolese – Sistemazione e messa in sicurezza piano viabile;</li><li>• SS.PP.Nucleo Trigno Bifemo – Pavimentazione sede stradale.</li></ul>          |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 230.000,00 |
| Totale    |                    | € 230.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI

\_\_\_\_\_





87d - 75

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Danni diffusi su strade provinciali – Nucleo zona 4 "Voturno", sede di Venafro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Amministrazione provinciale di Isernia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €230.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.D. n. 1207 del 21/10/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP H76G13000020002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Dott. Ing. Lino Mastronardi</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.D. n. 1207 del 21/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i><br><br><i>L'intervento interessa tratti di strada più bisognevoli di intervento per eliminare situazioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità con particolare riferimento ai cedimenti strutturali delle carreggiate stradali e opere d'arte annesse, causati da movimenti franosi, ed alla sistemazione del piano viabile.</i><br><i>Di seguito gli interventi di progetto:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• INTERVENTO N.1 - S.P. N. 6 "SESTO CAMPANO -Tratto iniziale</li><li>• INTERVENTO N.2 - S.P. N. 31 "PIZZONE - Tratto iniziale.</li><li>• INTERVENTO N.3 - S.P. N. 29 "CASTEL SAN VINCENZO"</li><li>• INTERVENTO N.4 - S.P. N. 30 "ROCCHETTA AL VOLTURNO</li><li>• INTERVENTO N.5 - SS.PP. "TRATTI ALTERNI"</li></ul>                |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Livello di progettazione disponibile | - È disponibile la Progettazione esecutiva. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 230.000,00 |
| Totale    |                    | € 230.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.001 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F27H08001360002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in c/da Piane - Lavori di demolizione ponte crollato sul torrente Scarafone  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE RURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI DEMOLIZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | FERRAZZANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
|            |       | 0,00    |             |       | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile                | Indirizzo                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI FERRAZZANO (CB) | ing. Nicola Cefaratti - RUP | Piazza Spensieri n. 19 - 0874-438926 - <a href="mailto:ferrazzano@tin.it">ferrazzano@tin.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI FERRAZZANO (CB) |                             |                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                             |                                                                                                 |
| <b>Realizzatore</b>                   | CIOCCA                    |                             |                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 24/08/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                                                              |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                                                   |
| Studio di fattibilità     |             | 05/11/2008 |           | 05/11/2008 |                     |                                                                                   |
| Progettazione Preliminare |             | 05/11/2008 |           | 05/11/2008 |                     |                                                                                   |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/11/2008 |           | 05/11/2008 |                     |                                                                                   |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/11/2008 |           | 05/11/2008 |                     | Verbale di sopralluogo e di accertamento somma urgenza Prot. n. 6741              |
| Esecuzione Lavori         |             | 14/04/2009 |           | 11/05/2009 |                     | come da verbali di consegna lavori e ultimazione                                  |
| Collaudo                  |             | 27/05/2009 |           | 27/05/2009 |                     | come da Certificato di regolare esecuzione                                        |
| Chiusura Intervento       |             | 24/08/2009 |           | 24/08/2009 |                     | Determina n. 109 del 22/07/2009 di liquidazione a saldo impresa esecutrice e RUP. |
| Funzionalità              |             | 27/05/2009 |           | 27/05/2009 |                     | come da Certificato di regolare esecuzione                                        |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734001 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 05/11/2008    | 05/11/2008     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 05/11/2008    | 05/11/2008     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 05/11/2008    | 05/11/2008     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 05/11/2008    | 05/11/2008     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 05/11/2008    | 05/11/2008     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 18/03/2009    | 18/03/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00         | 0,00                 | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                         |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2009 | 01     | 80,00          | Deliberazione n. 10 del 23/01/2009 Affidamento incarico RUP                  |
| 25/03/2009 | 01     | 19.920,00      | Scrittura privata stipulata in data 25/03/2009 con l'impresa Ciocca Pasquale |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                                               |
|------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2009 | 01     | 19.920,00      | 19.920,00          | 0,00                   | Mandato n. 722 del 27/07/2009 - Liquidazione ditta esecutrice Ciocca Pasquale      |
| 24/08/2009 | 01     | 80,00          | 80,00              | 0,00                   | Mandato n. 809 del 24/08/2009 - Liquidazione competenze RUP arch. Albino Annamaria |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese      | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------|-----------|-------------|------|
| Altro      | 330,46    | Effettiva   |      |
| Altro      | 13.139,81 | Prevista    |      |
| Imprevisti | 1.036,62  | Effettiva   |      |
| Imprevisti | 47,35     | Prevista    |      |
| IVA        | 37.918,25 | Effettiva   |      |
| IVA        | 86.938,53 | Prevista    |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione        | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|--------------------|-------------------|------|
| 15/05/2009 | 1           | Contabilità finale | 16.600,00         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,09             | 0,00           | 0,09            | 0,09              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 40,00            | 0,00           | 40,00           | 40,00             | 0,00            |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Opere di demolizione (mc)     | 90,00            | 90,00          | 90,00           | 90,00             | 0,00            |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.002 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I37H09001430002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti per ripristino di strade comunali ħ Sede viaria strada comunale Vaccareccia

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | PETACCIATO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 42         | 0     | 58,00   | -14         | 51    | 28,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile             | Indirizzo                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Petacciato (CB) | Geom. Giuseppe D'Ettorre | Via Pietravallo- 0875 67337-<br><a href="mailto:utcpetacciato@libero.it">utcpetacciato@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Petacciato (CB) |                          |                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                          |                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 15/07/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                            |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                 |
| Studio di fattibilità     |             | 16/04/2009 |           | 16/04/2009 |                     |                                 |
| Progettazione Preliminare |             | 16/04/2009 |           | 16/04/2009 |                     |                                 |
| Progettazione Definitiva  |             | 16/04/2009 |           | 16/04/2009 |                     |                                 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 16/04/2009 |           | 16/04/2009 |                     | Determina dirigenziale n. 56/09 |
| Esecuzione Lavori         |             | 30/04/2009 |           | 08/05/2009 |                     | Art. n. 3 Atto di Cottimo       |
| Collaudo                  |             | 28/05/2009 |           | 28/05/2009 |                     |                                 |
| Chiusura Intervento       |             | 15/07/2009 |           | 15/07/2009 |                     |                                 |
| Funzionalità              |             | 28/05/2009 |           | 28/05/2009 |                     |                                 |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                                         | Attività                                                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734002 - Art. 144 c. 3<br>e 147 DPR 21/12/1999 n.<br>554 | 601 - Individuazione Lavori in<br>Economia                       | 16/04/2009    | 16/04/2009     |                     |      |
|                                                              | 602 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici)    | 29/04/2009    | 29/04/2009     |                     |      |
|                                                              | 603 - Invito a presentare le<br>Offerte                          | 29/04/2009    | 29/04/2009     |                     |      |
|                                                              | 604 - Acquisizione Offerte                                       | 29/04/2009    | 29/04/2009     |                     |      |
|                                                              | 605 - Aggiudicazione<br>(Pubblicazione nominativi<br>affidatari) | 29/04/2009    | 29/04/2009     |                     |      |
|                                                              | 606 - Stipula Contratto                                          | 30/04/2009    | 30/04/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 29.964,05

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2009          | 29.964,05            | 0,00                    | 29.964,05        |
| <b>Totali</b> | <b>29.964,05</b>     | <b>0,00</b>             | <b>29.964,05</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 29.964,05

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 29.964,05                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **29.964,05**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                                   |
|------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/02/2009 | 01     | 5.250,00       | Determinazione del R.U.T. n. 29 Incarico tecnico progettista per il monitoraggio frana |
| 29/04/2009 | 01     | 24.714,05      | Determinazione del R.T.U. n. 63 affidamento lavori                                     |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **29.964,05**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                    |
|------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 15/07/2009 | 01     | 24.714,05      | 24.714,05          | 0,00                   | Mandato n. 1148 pagamento impresa esecutrice dei lavori |
| 15/07/2009 | 02     | 5.250,00       | 5.250,00           | 0,00                   | Mandato n. 1149 pagamento spese tecniche                |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                            | Importo    | Stato Spesa | Note |
|----------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                            | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                            | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                       | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                       | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                              | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                              | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento | 264.459,18 | Effettiva   |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione     | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|-----------------|-------------------|------|
| 28/05/2009 | 1           | 1 ed ultimo SAL | 20.595,04         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 65,00            | 65,00          | 65,00           | 65,00             | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 21,00            | 21,00          | 21,00           | 21,00             | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.003 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G33G09000130002  
**Titolo Progetto:** Caduta massi nel centro abitato  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | ROCCAVIVARA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 50    | 3,00    | -14         | 35    | 53,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                                  | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Roccavivara (CB)                | Geom. Rolando Di Renzo | Via Papa Giovanni XXIII, 10 - 0874 875087 - <a href="mailto:ufficio.tecnico@comune.roccavivara.cb.it">ufficio.tecnico@comune.roccavivara.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Roccavivara (CB)                |                        |                                                                                                                                                    |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                            |                        |                                                                                                                                                    |
| <b>Realizzatore</b>                   | COSTRUZIONI GENERALI F.LLI TUFILLI CO.GET |                        |                                                                                                                                                    |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 23/04/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                                                                                                       |
| Studio di fattibilità     |             | 03/11/2008 |           | 14/01/2009 |                     |                                                                                                                                       |
| Progettazione Preliminare |             | 03/11/2008 |           | 14/01/2009 |                     |                                                                                                                                       |
| Progettazione Definitiva  |             | 03/11/2008 |           | 14/01/2009 |                     |                                                                                                                                       |
| Progettazione Esecutiva   |             | 03/11/2008 |           | 14/01/2009 |                     | Verbale di sopralluogo e di accertamento somma urgenza del 03/11/2008 - Appr. verbale di somma urgenza con D.G.C. n. 1 del 14/11/2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 03/11/2008 |           | 02/03/2009 |                     |                                                                                                                                       |
| Collaudo                  |             | 03/03/2009 |           | 03/03/2009 |                     |                                                                                                                                       |
| Chiusura Intervento       |             | 23/04/2009 |           | 23/04/2009 |                     |                                                                                                                                       |
| Funzionalità              |             | 02/03/2009 |           | 02/03/2009 |                     |                                                                                                                                       |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione Prevista | Data Approvazione Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
|              |                            |                             |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734003 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 03/11/2008    | 03/11/2008     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 03/11/2008    | 03/11/2008     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 03/11/2008    | 03/11/2008     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 03/11/2008    | 03/11/2008     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 03/11/2008    | 03/11/2008     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 03/11/2008    | 03/11/2008     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00         | 0,00                 | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                        |
|---------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14/01/2009 01 |        | 20.000,00      | Deliberazione di G.C. n 1/2009 - Approvazione perizia ed affidamento lavori |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                                    |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2009 01 |        | 20.000,00      | 20.000,00          | 0,00                   | Mandato n. 264/2009 - Liquidazione lavori ed IVA alla ditta CO.GET. SRL |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |



**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28 | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**
**A. Avanzamento Lavori:**

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 03/03/2009 | 1           | Primo ed ultimo SAL | 18.181,82         |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 200,00           | 200,00         | 200,00          | 200,00            | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 150,00           | 150,00         | 150,00          | 150,00            | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.004 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G34E09000170002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti a valle di edifici in via A. Diaz  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | ROCCAVIVARA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 50    | 3,00    | -14         | 35    | 53,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                                  | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Roccavivara (CB)                | Geom. Rolando Di Renzo | Via Papa Giovanni XXIII, 10 - 0874 875087 - <a href="mailto:ufficio.tecnico@comune.roccavivara.cb.it">ufficio.tecnico@comune.roccavivara.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Roccavivara (CB)                |                        |                                                                                                                                                    |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                            |                        |                                                                                                                                                    |
| <b>Realizzatore</b>                   | COSTRUZIONI GENERALI F.LLI TUFILLI CO.GET |                        |                                                                                                                                                    |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 03/06/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                                                         |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                                              |
| Studio di fattibilità     |             | 03/03/2009 |           | 03/03/2009 |                     |                                                                              |
| Progettazione Preliminare |             | 03/03/2009 |           | 03/03/2009 |                     |                                                                              |
| Progettazione Definitiva  |             | 03/03/2009 |           | 03/03/2009 |                     |                                                                              |
| Progettazione Esecutiva   |             | 03/03/2009 |           | 03/03/2009 |                     | Verbale di somma urgenza approvato con delibera di G.C. n. 19 del 03/03/2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 08/03/2009 |           | 23/04/2009 |                     |                                                                              |
| Collaudo                  |             | 23/04/2009 |           | 23/04/2009 |                     |                                                                              |
| Chiusura Intervento       |             | 03/06/2009 |           | 03/06/2009 |                     |                                                                              |
| Funzionalità              |             | 23/04/2009 |           | 23/04/2009 |                     |                                                                              |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734004 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 03/03/2009    | 03/03/2009     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 03/03/2009    | 03/03/2009     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 03/03/2009    | 03/03/2009     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 03/03/2009    | 03/03/2009     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 03/03/2009    | 03/03/2009     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 03/03/2009    | 03/03/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00         | 0,00                 | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                                           |
|---------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/03/2009 01 |        | 20.000,00      | Deliberazione di G.C. n. 19/2009 - Approvazione verbale di somma urgenza di affidamento lavori |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                                    |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 03/06/2009 01 |        | 20.000,00      | 20.000,00          | 0,00                   | Mandato n. 383/2009 - Liquidazione lavori ed IVA alla ditta CO.GET. SRL |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28 | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 27/04/2009 | 1           | Primo ed ultimo SAL | 18.181,82         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 250,00           | 250,00         | 250,00          | 250,00            | 0,00            |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 150,00           | 150,00         | 150,00          | 150,00            | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

### E. Indicatori di Programma:

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.005 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J63D08000250002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti di protezione civile eseguiti sul ponticello del Torrente Rio  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE RURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune    |
|---------|------------|-----------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN BIASE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 43    | 31,00   | -14         | 33    | 42,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                 | Responsabile     | Indirizzo                      |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di SAN BIASE (CB) | Gem. Enzo Civico | Piazza Roma, 4 - 0874 701330 - |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di SAN BIASE (CB) |                  |                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE           |                  |                                |
| <b>Realizzatore</b>                   | Bagnoli                  |                  |                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Esecuzione Lavori

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 20/10/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                    |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                         |
| Studio di fattibilità     |             | 15/11/2008 |           | 15/06/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Preliminare |             | 15/11/2008 |           | 15/06/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/11/2008 |           | 15/06/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/11/2008 |           | 15/06/2009 |                     |                                         |
| Esecuzione Lavori         |             | 15/11/2008 |           | 15/06/2009 |                     | Verbale di somma urgenza del 15.11.2008 |
| Collaudo                  |             | 15/06/2009 |           | 15/06/2009 |                     |                                         |
| Chiusura Intervento       |             | 20/10/2009 |           | 20/10/2009 |                     |                                         |
| Funzionalità              |             | 23/06/2009 |           | 23/06/2009 |                     |                                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                                          | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734005 - Somma urgenza ex art. 146 e 147 del DPR 554/1999 | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 15/11/2008    | 15/11/2008     |                     |      |
|                                                               | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 15/11/2008    | 15/11/2008     |                     |      |
|                                                               | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 15/11/2008    | 15/11/2008     |                     |      |
|                                                               | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 15/11/2008    | 15/11/2008     |                     |      |
|                                                               | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 15/11/2008    | 15/11/2008     |                     |      |
|                                                               | 606 - Stipula Contratto                                    | 15/11/2008    | 15/11/2008     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00         | 0,00                 | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                                          |
|---------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|
| 15/11/2008 01 |        | 20.000,00      | Verbale di somma urgenza - affidamento lavori |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                          |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 20/10/2009 01 |        | 20.000,00      | 20.000,00          | 0,00                   | Mandato n. 465 - Liquidazione stato finale impresa esecutrice |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28 | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**
**A. Avanzamento Lavori:**

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 08/08/2009 | 1           | Stato finale lavori | 16.667,00         |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,01             | 0,01           | 0,01            | 0,01              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 2,00             | 2,00           | 2,00            | 2,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.006 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I53B09000370002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sulla strada di bonifica montana „Grotte“, località Cese

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune  |
|---------|------------|---------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SALCITO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 44    | 46,00   | -14         | 30    | 15,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto               | Responsabile             | Indirizzo                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI SALCITO (CB) | Geom. Silvano Petrocelli | Via Umberto I°, 4 - 0874 878131 - <a href="mailto:info@comunedisalcito.it">info@comunedisalcito.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI SALCITO (CB) |                          |                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE         |                          |                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 10/08/2009     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                                                        |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                                             |
| Studio di fattibilità     |             | 09/03/2009 |           | 10/03/2009 |                     |                                                                             |
| Progettazione Preliminare |             | 09/03/2009 |           | 10/03/2009 |                     |                                                                             |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/03/2009 |           | 10/03/2009 |                     |                                                                             |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/03/2009 |           | 10/03/2009 |                     | Computo metrico estimativo - Determinazione Segretario n. 32 del 10.03.2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 11/03/2009 |           | 18/03/2009 |                     |                                                                             |
| Collaudo                  |             | 18/03/2009 |           | 18/03/2009 |                     |                                                                             |
| Chiusura Intervento       |             | 10/08/2009 |           | 10/08/2009 |                     |                                                                             |
| Funzionalità              |             | 18/03/2009 |           | 18/03/2009 |                     |                                                                             |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734006 - Verbale di somma urgenza | 501 - Individuazione Lavori in Economia | 11/03/2009    | 11/03/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro): 8.603,87**

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)   |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 2009          | 8.603,87          | 0,00                 | 8.603,87        |
| <b>Totali</b> | <b>8.603,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8.603,87</b> |

**Avanzamento Spese (%): 100,00**

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro): 8.746,01**

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 8.746,01                     | N                       |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **8.603,87**

| Data | Codice | Importo (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|------|
|------|--------|----------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                               |
|---------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10/03/2009 01 |        | 8.603,87          | Lavori realizzati - Determinazione Segreteria n. 32 del 10.03.2009 |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro): **8.603,87**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note                                                                                                                |
|---------------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/08/2009 01 |        | 8.603,87          | 8.603,87              | 0,00                         | Mandato n. 459 del 10.08.2009 - Determina Segreteria n. 94 del 10.08.2009 - Liquidazione lavori impresa esecutrice. |

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 142,14

| Anno | Tipo Finanziamento               | Importo |
|------|----------------------------------|---------|
| 2014 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | 142,14  |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 09/03/2009 | 1           | Primo ed ultimo SAL | 7.821,70          |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 50,00            | 50,00          | 50,00           | 50,00             | 0,00            |
| giornate/uomo prestate (N)                        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Occupazione creata (NUnità)                 | 112,00           | 112,00         | 112,00          | 112,00            | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.007 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I71E09000000002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti per crollo fabbricati

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - DEMOLIZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune               |
|---------|------------|----------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SANT'ANGELO LIMOSANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 41    | 29,00   | -14         | 36    | 12,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                            | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) | Geom. Miserere Pierpaolo | Via Municipio n. 9 - 0874 701246 - <a href="mailto:santangelolimosano@alice.it">santangelolimosano@alice.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) |                          |                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                      |                          |                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 01/02/2010     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                    |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                         |
| Studio di fattibilità     |             | 08/06/2009 |           | 08/06/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Preliminare |             | 08/06/2009 |           | 08/06/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 08/06/2009 |           | 08/06/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Esecutiva   |             | 08/06/2009 |           | 08/06/2009 |                     | Verbale di somma urgenza del 08.06.2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 08/06/2009 |           | 05/08/2009 |                     |                                         |
| Collaudo                  |             | 10/08/2009 |           | 10/08/2009 |                     |                                         |
| Chiusura Intervento       |             | 01/02/2010 |           | 01/02/2010 |                     |                                         |
| Funzionalità              |             | 17/08/2009 |           | 17/08/2009 |                     |                                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734007 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 08/06/2009    | 08/06/2009     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 08/06/2009    | 08/06/2009     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 08/06/2009    | 08/06/2009     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 08/06/2009    | 08/06/2009     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 08/06/2009    | 08/06/2009     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 15/06/2009    | 15/06/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 25.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 25.000,00         | 0,00                 | 25.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 25.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2009 | Regione                          | Determina Responsabile Protezione Civile n. 144 del 12.06.2009                              | 6.257,38                     | N                       |
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 18.742,62                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **25.000,00**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                                                                                                         |
|------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/06/2009 | 01     | 4.149,37       | Determina n. 16 del 08.06.2009 - affidamento incarico D.L., contabilità, certificato di regolare esecuzione, e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione |
| 08/06/2009 | 02     | 103,77         | Determina n. 16 del 08.06.2009 - nomina RUP                                                                                                                  |
| 15/06/2009 | 01     | 20.746,86      | Scrittura privata                                                                                                                                            |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **25.000,00**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                                            |
|------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 21/10/2009 | 01     | 20.746,86      | 18.742,62          | 0,00                   | Mandato n. 427 - saldo fattura n. 08 del 10.08.2009 (Impresa Gabriele Giuseppe) |
| 21/10/2009 | 02     | 4.149,37       | 0,00               | 0,00                   | Mandato n. 428 - saldo fattura n. 10 del 10.08.2009 (Ing. Enio Griguoli)        |
| 21/10/2009 | 03     | 86,46          | 0,00               | 0,00                   | Mandati nn. 412 - 413 - 414 - pagamento competenze RUP                          |
| 01/02/2010 | 01     | 17,31          | 0,00               | 0,00                   | Mandato n. 42 - pagamento autoliquidazione premio INAIL RUP                     |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese | Importo   | Stato Spesa | Note |
|-------|-----------|-------------|------|
| Altro | 330,46    | Effettiva   |      |
| Altro | 13.139,81 | Prevista    |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 10/08/2009 | 1           | Primo ed ultimo SAL | 17.289,06         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 200,60           | 200,60         | 200,60          | 200,60            | 0,00            |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 45,00            | 45,00          | 45,00           | 45,00             | 0,00            |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.008 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C21E09000050002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti edificio Cappella San Nicola  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune  |
|---------|------------|---------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | TAVENNA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 54    | 37,00   | -14         | 45    | 32,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto               | Responsabile    | Indirizzo                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Tavenna (CB) | Monica Perrotta | Viale Regina Elena n. 8/A - 0875 97244 -<br><a href="mailto:comune.tavennacb@legalmail.it">comune.tavennacb@legalmail.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Tavenna (CB) |                 |                                                                                                                              |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE         |                 |                                                                                                                              |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 23/07/2009     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                    |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                         |
| Studio di fattibilità     |             | 01/12/2008 |           | 01/12/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Preliminare |             | 01/12/2008 |           | 01/12/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/12/2008 |           | 01/12/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Esecutiva   |             | 01/12/2008 |           | 01/12/2008 |                     | Verbale di somma urgenza del 01.12.2008 |
| Esecuzione Lavori         |             | 01/12/2008 |           | 25/05/2009 |                     |                                         |
| Collaudo                  |             | 25/05/2009 |           | 25/05/2009 |                     |                                         |
| Chiusura Intervento       |             | 25/05/2009 |           | 23/07/2009 |                     |                                         |
| Funzionalità              |             | 25/05/2009 |           | 25/05/2009 |                     |                                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Data Approvazione | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                   |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734008 - Verbale di somma urgenza | 401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 01/12/2008    | 01/12/2008     |                     |      |
|                                       | 402 - Invito a presentare le Offerte                       | 01/12/2008    | 01/12/2008     |                     |      |
|                                       | 403 - Acquisizione Offerte                                 | 01/12/2008    | 01/12/2008     |                     |      |
|                                       | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                           | 01/12/2008    | 01/12/2008     |                     |      |
|                                       | 405 - Aggiudicazione Definitiva                            | 01/12/2008    | 01/12/2008     |                     |      |
|                                       | 406 - Stipula Contratto                                    | 01/12/2008    | 01/12/2008     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00         | 0,00                 | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

**A. Impegni Contrattualizzati** Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                     |
|---------------|--------|----------------|--------------------------|
| 01/12/2008 01 |        | 20.000,00      | Verbale di somma urgenza |

**B. Disposizioni di Pagamenti** Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                        |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 23/07/2009 01 |        | 20.000,00      | 20.000,00          | 0,00                   | Mandato di pagamento n.1051 |

**C. Economie** Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note                                                                                    |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/07/2009 | 1           | Primo ed ultimo SAL | 20.000,00         | Impresa esente dall'applicazione dell'imposta IVA ai sensi art. 1 della Legge 244/2008. |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 130,00           | 130,00         | 130,00          | 130,00            | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 100,00           | 100,00         | 100,00          | 100,00            | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.009 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B67H09002010002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul ponticello di collegamento con la strada Codacchio

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune   |
|---------|------------|----------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | TRIVENTO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 45    | 23,00   | -14         | 34    | 51,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile       | Indirizzo                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Trivento (CB) | Geom. Luca Scarano | Via Torretta n. 6 - 0874 8713430 -<br><a href="mailto:settoretecnico@comunetrivento.it">settoretecnico@comunetrivento.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Trivento (CB) |                    |                                                                                                                              |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                    |                                                                                                                              |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 19/08/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                                                                      |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                                                           |
| Studio di fattibilità     |             | 26/01/2009 |           | 06/04/2009 |                     |                                                                                           |
| Progettazione Preliminare |             | 26/01/2009 |           | 06/04/2009 |                     |                                                                                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 26/01/2009 |           | 06/04/2009 |                     |                                                                                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 26/01/2009 |           | 06/04/2009 |                     | Verbale di somma urgenza in data 26.01.2009 - Determina dirigenziale n. 14 del 06.04.2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 26/01/2009 |           | 24/04/2009 |                     |                                                                                           |
| Collaudo                  |             | 18/05/2009 |           | 18/05/2009 |                     |                                                                                           |
| Chiusura Intervento       |             | 19/08/2009 |           | 19/08/2009 |                     | Determina dirigenziale n. 22 del 18.05.2009                                               |
| Funzionalità              |             | 19/05/2009 |           | 19/05/2009 |                     |                                                                                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                     | Attività                                                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734009 - Verbale di<br>somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in<br>Economia                       | 26/01/2009    | 26/01/2009     |                     |      |
|                                          | 602 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici)    | 26/01/2009    | 26/01/2009     |                     |      |
|                                          | 603 - Invito a presentare le<br>Offerte                          | 26/01/2009    | 26/01/2009     |                     |      |
|                                          | 604 - Acquisizione Offerte                                       | 26/01/2009    | 26/01/2009     |                     |      |
|                                          | 605 - Aggiudicazione<br>(Pubblicazione nominativi<br>affidatari) | 26/01/2009    | 26/01/2009     |                     |      |
|                                          | 606 - Stipula Contratto                                          | 26/01/2009    | 26/01/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00            | 0,00                    | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                      |
|---------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2009 01 |        | 20.000,00      | Determina dirigenziale n. 103 rg. - approvazione perizia di somma urgenza |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                                                                         |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2009 01 |        | 17.184,79      | 17.184,79          | 0,00                   | Mandato n. 1026 - Impresa Adduocchio Emidio - Saldo Lavori eseguiti - Fattura n. 1/2009                      |
| 19/08/2009 01 |        | 2.815,21       | 2.815,21           | 0,00                   | Mandato n. 1031 - Progettista e D.L. Ing. Pasquale Tromba - Saldo competenze professionali fattura n. 1/2009 |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                            | Importo    | Stato Spesa | Note |
|----------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                            | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                            | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                       | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                       | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                              | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                              | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento | 264.459,18 | Effettiva   |      |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**
**A. Avanzamento Lavori:**

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 30/04/2009 | 1           | Primo ed ultimo SAL | 15.622,54         |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,15             | 0,15           | 0,15            | 0,15              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 3,00             | 3,00           | 3,00            | 3,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |



**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.011 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F99B08000140005

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in località Piane - Sistemazione del fosso vemile a a valle del complesso "La Grande Quercia"

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE - ALTRE OPERE DI PROTEZ

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | VINCHIATURO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 28    | 4,00    | -14         | 34    | 7,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI VINCHIATURO (CB) | Geom. Osvaldo Varriano | Piazza Municipio n. 1 - 0874 34132 -<br><a href="mailto:lavoripubblici@comune.vinchiatur.cb.it">lavoripubblici@comune.vinchiatur.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI VINCHIATURO (CB) |                        |                                                                                                                                            |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                        |                                                                                                                                            |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 24/08/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                    |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                         |
| Studio di fattibilità     |             | 30/12/2008 |           | 30/12/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Preliminare |             | 30/12/2008 |           | 30/12/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 30/12/2008 |           | 30/12/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Esecutiva   |             | 30/12/2008 |           | 30/12/2008 |                     | Verbale di somma urgenza del 30.12.2008 |
| Esecuzione Lavori         |             | 30/12/2008 |           | 22/07/2009 |                     |                                         |
| Collaudo                  |             | 24/08/2009 |           | 24/08/2009 |                     |                                         |
| Chiusura Intervento       |             | 24/08/2009 |           | 24/08/2009 |                     |                                         |
| Funzionalità              |             | 27/07/2009 |           | 27/07/2009 |                     |                                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Data Approvazione | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                   |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                            | Attività                                                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734011 - Verbale di<br>somma urgenza        | 601 - Individuazione Lavori in<br>Economia                       | 30/12/2008    | 30/12/2008     |                     |      |
|                                                 | 602 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici)    | 30/12/2008    | 30/12/2008     |                     |      |
|                                                 | 603 - Invito a presentare le<br>Offerte                          | 30/12/2008    | 30/12/2008     |                     |      |
|                                                 | 604 - Acquisizione Offerte                                       | 30/12/2008    | 30/12/2008     |                     |      |
|                                                 | 605 - Aggiudicazione<br>(Pubblicazione nominativi<br>affidatari) | 30/12/2008    | 30/12/2008     |                     |      |
|                                                 | 606 - Stipula Contratto                                          | 30/12/2008    | 30/12/2008     |                     |      |
| URG373411A - Regolamento<br>comunale art. 11-12 | 501 - Individuazione Lavori in<br>Economia                       |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00            | 0,00                    | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                                                       |
|---------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 30/12/2008 01 |        | 20.000,00      | Determinazione n. 229 del 30.12.2008 di affidamento lavori |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                           |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11/05/2009 01 |        | 12.000,00      | 12.000,00          | 0,00                   | Mandato n. 639 - Liquidazione 1° acconto ditta Petosa Giovanni |
| 29/07/2009 01 |        | 1.262,96       | 1.262,96           | 0,00                   | Mandato n. 1016 - Liquidazione saldo ditta Petosa Giovanni     |
| 24/08/2009 01 |        | 6.737,04       | 6.737,04           | 0,00                   | Mandato n. 1095 - Liquidazione impresa Lanzillo                |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                            | Importo    | Stato Spesa | Note |
|----------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                            | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                            | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                       | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                       | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                              | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                              | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento | 264.459,18 | Effettiva   |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione                   | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------------|------|
| 11/05/2009 | 2           | Primo SAL ditta Petosa        | 10.000,00         |      |
| 29/07/2009 | 3           | Saldo ditta Petosa            | 1.152,47          |      |
| 24/08/2009 | 1           | Liquidazione impresa Lanzillo | 5.614,20          |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 39,00            | 39,00          | 39,00           | 39,00             | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 60,00            | 60,00          | 60,00           | 60,00             | 0,00            |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.012 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C86J08000190002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti per dissesto idrogeologico lungo le strade Lungarella - Vallone della Pila e Comunale per Rotello  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | URURI  |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 49    | 3,00    | -15         | 1     | 1,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto             | Responsabile                | Indirizzo                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Ururi (CB) | Arch. Jr. Giovanni Granitto | Piazza Municipio n. 50 - 0874 830130 - <a href="mailto:giovanni.granitto@alice.it">giovanni.granitto@alice.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Ururi (CB) |                             |                                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE       |                             |                                                                                                                   |
| <b>Realizzatore</b>                   | CAMPOFREDANO         |                             |                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 15/07/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                    |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                         |
| Studio di fattibilità     |             | 25/11/2008 |           | 25/11/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Preliminare |             | 25/11/2008 |           | 25/11/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 25/11/2008 |           | 25/11/2008 |                     |                                         |
| Progettazione Esecutiva   |             | 25/11/2008 |           | 25/11/2008 |                     | Verbale di somma urgenza del 25.11.2008 |
| Esecuzione Lavori         |             | 25/11/2008 |           | 24/12/2008 |                     |                                         |
| Collaudo                  |             | 14/09/2008 |           | 14/09/2008 |                     |                                         |
| Chiusura Intervento       |             | 15/07/2009 |           | 15/07/2009 |                     |                                         |
| Funzionalità              |             | 25/12/2008 |           | 25/12/2008 |                     |                                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734012 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 25/11/2008    | 25/11/2008     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 25/11/2008    | 25/11/2008     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 25/11/2008    | 25/11/2008     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 25/11/2008    | 25/11/2008     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 25/11/2008    | 25/11/2008     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 25/11/2008    | 25/11/2008     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 20.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 20.000,00         | 0,00                 | 20.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note            |
|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 25/11/2008 01 |        | 20.000,00      | Atto di cottimo |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **20.000,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                       |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 15/07/2009 01 |        | 20.000,00      | 20.000,00          | 0,00                   | Mandato n. 1040 - Saldo impresa esecutrice |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28 | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 27/03/2009 | 1           | Primo ed ultimo sal | 18.181,82         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 800,00           | 800,00         | 800,00          | 800,00            | 0,00            |
| giornate/uomo prestate (N)                        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 18,00            | 18,00          | 18,00           | 18,00             | 0,00            |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.013 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F35D09000420002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti caduta massi centro abitato  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - CONSOLIDAMENTO ABITATI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune             |
|---------|-----------|--------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | BAGNOLI DEL TRIGNO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 42    | 0,00    | -14         | 27    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                          | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) | Ing. Patrizia Caroli | Via G. Marconi n. 88 - 0874 870107 -<br><a href="mailto:comunebagnolideltrigno@pec.it">comunebagnolideltrigno@pec.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) |                      |                                                                                                                          |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                    |                      |                                                                                                                          |
| <b>Realizzatore</b>                   | CONTI E MASTROIACOVO              |                      |                                                                                                                          |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 10/11/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                               |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                    |
| Studio di fattibilità     |             | 10/03/2009 |           | 30/03/2009 |                     |                                                    |
| Progettazione Preliminare |             | 10/03/2009 |           | 30/03/2009 |                     |                                                    |
| Progettazione Definitiva  |             | 10/03/2009 |           | 30/03/2009 |                     |                                                    |
| Progettazione Esecutiva   |             | 10/03/2009 |           | 30/03/2009 |                     | Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 30.03.2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 10/04/2009 |           | 28/05/2009 |                     |                                                    |
| Collaudo                  |             | 10/07/2009 |           | 10/07/2009 |                     |                                                    |
| Chiusura Intervento       |             | 10/11/2009 |           | 10/11/2009 |                     |                                                    |
| Funzionalità              |             | 10/07/2009 |           | 10/07/2009 |                     |                                                    |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Data Approvazione | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva | Effettiva         |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734013 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 13/03/2009    | 13/03/2009     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 13/03/2009    | 13/03/2009     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 13/03/2009    | 13/03/2009     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 13/03/2009    | 13/03/2009     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 13/03/2009    | 13/03/2009     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 28/05/2009    | 28/05/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 19.155,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 19.155,00         | 0,00                 | 19.155,00        |
| <b>Totali</b> | <b>19.155,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19.155,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 19.155,00



| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 19.150,00                    | N                       |
| 2012 | Comune                           | Fondo del bilancio comunale                                                                 | 5,00                         | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **19.155,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                              |
|---------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| 05/03/2009 01 |        | 2.430,00       | Determina dirigenziale n. 45/2009 |
| 05/03/2009 02 |        | 225,00         | Decreto sindacale n. 710          |
| 29/05/2009 01 |        | 16.500,00      | Contratto Rep. n. 37/2009         |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **19.155,00**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                               |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 21/10/2009 01 |        | 16.500,00      | 16.500,00          | 0,00                   | Mandato n. 810 - Pagamento impresa esecutrice dei lavori           |
| 10/11/2009 01 |        | 2.430,00       | 2.430,00           | 0,00                   | Mandato n. 905 - Pagamento professionista Ing. Serricchio Antonino |
| 10/11/2009 02 |        | 225,00         | 220,00             | 0,00                   | Mandato n. 906 - Spese generali e RUP                              |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese      | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------|-----------|-------------|------|
| Altro      | 330,46    | Effettiva   |      |
| Altro      | 13.139,81 | Prevista    |      |
| Imprevisti | 1.036,62  | Effettiva   |      |
| Imprevisti | 47,35     | Prevista    |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione        | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|--------------------|-------------------|------|
| 20/06/2009 | 1           | Primo e ultimo SAL | 15.000,00         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 10,00            | 10,00          | 10,00           | 10,00             | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 2,00             | 2,00           | 2,00            | 2,00              | 0,00            |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.014 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H73B08000260002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in località Pischiola

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune                |
|---------|-----------|-----------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CIVITANOVA DEL SANNIO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 40    | 8,00    | -14         | 24    | 16,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                             | Responsabile            | Indirizzo                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) | Geom. Guerino Santagata | Corso Antonio Cardarelli n. 12 - 0865 830112 - <a href="mailto:civitanova_sannio_is@libero.it">civitanova_sannio_is@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) |                         |                                                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                       |                         |                                                                                                                                   |
| <b>Realizzatore</b>                   | RICCI Cantieri                       |                         |                                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 27/11/2009     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                             |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                  |
| Studio di fattibilità     |             | 07/11/2008 |           | 30/04/2009 |                     |                                                  |
| Progettazione Preliminare |             | 07/11/2008 |           | 30/04/2009 |                     |                                                  |
| Progettazione Definitiva  |             | 07/11/2008 |           | 30/04/2009 |                     |                                                  |
| Progettazione Esecutiva   |             | 07/11/2008 |           | 30/04/2009 |                     | Delibera di Giunta comunale n. 68 del 30.04.2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 18/05/2009 |           | 06/07/2009 |                     |                                                  |
| Collaudo                  |             | 06/07/2009 |           | 23/07/2009 |                     |                                                  |
| Chiusura Intervento       |             | 27/11/2009 |           | 27/11/2009 |                     |                                                  |
| Funzionalità              |             | 18/11/2009 |           | 18/11/2009 |                     |                                                  |

| Altre Attività                                | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente              | Note |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|------|
|                                               | Prevista    | Effettiva  | Previsita | Effettiva  |                                  |      |
| altre attività Autorizzazione Beni Ambientali |             | 24/02/2009 |           | 10/03/2009 | Regione Molise - Beni Ambientali |      |
| altre attività Parere soprintendenza          |             | 25/02/2009 |           | 18/04/2009 | Soprintendenza                   |      |

| Approvazioni | Data Approvazione Prevista | Data Approvazione Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
|              |                            |                             |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                              | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734014 - Codice dei contratti art.125 comma 8 | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 15/05/2009    | 15/05/2009     |                     |      |
|                                                   | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 15/05/2009    | 15/05/2009     |                     |      |
|                                                   | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 15/05/2009    | 15/05/2009     |                     |      |
|                                                   | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 15/05/2009    | 15/05/2009     |                     |      |
|                                                   | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 15/05/2009    | 15/05/2009     |                     |      |
|                                                   | 606 - Stipula Contratto                                    | 15/05/2009    | 15/05/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 19.511,64

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 19.511,64         | 0,00                 | 19.511,64        |
| <b>Totali</b> | <b>19.511,64</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19.511,64</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **19.511,64**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Note                                |
|------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| 18/05/2009 | 01     | -10,79         | Atto di collaudo                    |
| 18/05/2009 | 01     | 19.239,09      | Atto di cottimo n. 1 del 18.05.2009 |
| 27/11/2009 | 01     | 283,34         | Lavori pagabili a fattura           |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **19.511,64**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                       |
|------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 27/11/2009 | 01     | 19.228,30      | 19.228,30          | 0,00                   | Mandato n. 914 - Saldo Lavori              |
| 27/11/2009 | 02     | 283,34         | 283,34             | 0,00                   | Mandato n. 914 - Lavori pagabili a fattura |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **488,36**

| Anno | Tipo Finanziamento               | Importo |
|------|----------------------------------|---------|
| 2014 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | 488,36  |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese      | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------|-----------|-------------|------|
| Altro      | 330,46    | Effettiva   |      |
| Altro      | 13.139,81 | Prevista    |      |
| Imprevisti | 1.036,62  | Effettiva   |      |
| Imprevisti | 47,35     | Prevista    |      |
| IVA        | 37.918,25 | Effettiva   |      |
| IVA        | 86.938,53 | Prevista    |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione                 | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------|
| 23/07/2009 | 1           | Contabilità finale          | 16.023,57         |      |
| 23/07/2009 | 2           | Cont. fin. lavori a fattura | 236,62            |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 93,00            | 93,00          | 93,00           | 93,00             | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)                 | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (u/g) | 50,00            | 50,00          | 50,00           | 50,00             | 0,00            |



**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.015 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I84B11000060006

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti per la sistemazione del dissesto franoso lungo il Vallone D'Amelia

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune           |
|---------|-----------|------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | COLLI A VOLTURNO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 36    | 5,00    | -14         | 6     | 17,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                        | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (IS) | Arch. Antonio Brignola | Piazza Municipio n. 1 - 0865 957938 - <a href="mailto:suapcolliavolturno@tiscali.it">suapcolliavolturno@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (IS) |                        |                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                  |                        |                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 24/09/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                     |
| Studio di fattibilità     |             | 16/04/2009 |           | 27/05/2009 |                     |                                     |
| Progettazione Preliminare |             | 16/04/2009 |           | 27/05/2009 |                     |                                     |
| Progettazione Definitiva  |             | 16/04/2009 |           | 27/05/2009 |                     |                                     |
| Progettazione Esecutiva   |             | 16/04/2009 |           | 27/05/2009 |                     | Determinazione n. 60 del 27.05.2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 28/05/2009 |           | 13/06/2009 |                     |                                     |
| Collaudo                  |             | 13/06/2009 |           | 13/06/2009 |                     |                                     |
| Chiusura Intervento       |             | 24/09/2009 |           | 24/09/2009 |                     |                                     |
| Funzionalità              |             | 13/06/2009 |           | 13/06/2009 |                     |                                     |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                                                  | Attività                                                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734015 - Art. 125<br>comma 8 del D. Lgs. 12<br>aprile 2006 n. 163 | 601 - Individuazione Lavori in<br>Economia                       | 27/05/2009    | 27/05/2009     |                     |      |
|                                                                       | 602 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici)    | 27/05/2009    | 27/05/2009     |                     |      |
|                                                                       | 603 - Invito a presentare le<br>Offerte                          | 27/05/2009    | 27/05/2009     |                     |      |
|                                                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                       | 27/05/2009    | 27/05/2009     |                     |      |
|                                                                       | 605 - Aggiudicazione<br>(Pubblicazione nominativi<br>affidatari) | 27/05/2009    | 27/05/2009     |                     |      |
|                                                                       | 606 - Stipula Contratto                                          | 27/05/2009    | 27/05/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 19.979,40

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2009          | 19.979,40            | 0,00                    | 19.979,40        |
| <b>Totali</b> | <b>19.979,40</b>     | <b>0,00</b>             | <b>19.979,40</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 19.979,40

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 19.979,40                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **19.979,40**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                     |
|---------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2009 01 |        | 3.060,00       | Determina n. 34 del 16.04.2009 di affidamento incarico per progettazione |
| 27/05/2009 01 |        | 16.919,40      | Determina n. 60 del 27.05.2009 di affidamento lavori                     |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **19.979,40**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                                   |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 03/08/2009 01 |        | 16.919,40      | 16.919,40          | 0,00                   | Mandato n. 594 - Contabilità finale lavori - Impresa Franciosa Antonio |
| 24/09/2009 01 |        | 3.060,00       | 3.060,00           | 0,00                   | Mandato n. 711 - Competenze professionali Ing. Thomas Pontarelli       |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                            | Importo    | Stato Spesa | Note |
|----------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                            | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                            | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                       | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                       | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                              | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                              | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento | 264.459,18 | Effettiva   |      |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**
**A. Avanzamento Lavori:**

| Data       | Progressivo | Descrizione        | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|--------------------|-------------------|------|
| 25/06/2009 | 1           | Contabilità finale | 14.099,50         |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)  | 0,60             | 0,60           | 0,60            | 0,60              | 0,00            |
| Portata media equivalente (Mc/sec)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 15,00            | 15,00          | 15,00           | 15,00             | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.016 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J86J08001320002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti lungo il vallone Piceno  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune    |
|---------|-----------|-----------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CARPINONE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 35    | 36,00   | -14         | 18    | 55,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                 | Responsabile         | Indirizzo                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Carpinone (IS) | Arch. Luigi Viscione | Viale Stazione n. 2 - 0865 93205 - <a href="mailto:viscione.i@libero.it">viscione.i@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Carpinone (IS) |                      |                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE           |                      |                                                                                                   |
| <b>Realizzatore</b>                   | Totaro                   |                      |                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività | Data Effettiva |
|---------------|----------|----------------|
| Realizzazione | Collaudo | 05/09/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                    |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                         |
| Studio di fattibilità     |             | 08/05/2009 |           | 08/05/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Preliminare |             | 08/05/2009 |           | 08/05/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 08/05/2009 |           | 08/05/2009 |                     |                                         |
| Progettazione Esecutiva   |             | 08/05/2009 |           | 08/05/2009 |                     | Verbale di somma urgenza del 08.05.2009 |
| Esecuzione Lavori         |             | 08/05/2009 |           | 20/05/2009 |                     |                                         |
| Collaudo                  |             | 05/09/2009 |           | 05/09/2009 |                     |                                         |
| Chiusura Intervento       |             | 07/08/2009 |           | 07/08/2009 |                     |                                         |
| Funzionalità              |             | 22/05/2009 |           | 22/05/2009 |                     |                                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Data Approvazione | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                   |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734016 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 23/04/2009    | 23/04/2009     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 27/04/2009    | 27/04/2009     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 27/04/2009    | 27/04/2009     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 27/04/2009    | 27/04/2009     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 07/05/2009    | 07/05/2009     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 08/05/2009    | 08/05/2009     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 19.607,99

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 19.607,99         | 0,00                 | 19.607,99        |
| <b>Totali</b> | <b>19.607,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19.607,99</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 19.607,99

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2008 | Regione                          | Determina dirigenziale n. 207 del 29 ottobre 2008                                           | 4.012,08                     | N                       |
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 15.595,91                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **19.607,99**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                               |
|---------------|--------|----------------|------------------------------------|
| 08/05/2009 01 |        | 19.607,99      | Atto di cottimo in data 08.05.2009 |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **19.607,99**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                |
|---------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 07/08/2009 01 |        | 19.607,99      | 15.595,91          | 0,00                   | Mandato n. 453 - Primo e ultimo SAL |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                            | Importo    | Stato Spesa | Note |
|----------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                            | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                            | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                       | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                       | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                              | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                              | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento | 364.436,49 | Prevista    |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo   | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27 | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28 | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione         | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|------|
| 21/05/2009 | 1           | Primo ed ultimo SAL | 17.825,45         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo prestate (N)                        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza dell'impianto (ml)                      | 116,36           | 116,36         | 116,36          | 116,36            | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 2,00             | 2,00           | 2,00            | 2,00              | 0,00            |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.017 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** E43B08000390002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti strada comunale S. Cristinziano  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune        |
|---------|-----------|---------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | ROCCAMANDOLFI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 29    | 29,00   | -14         | 21    | 46,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                     | Responsabile    | Indirizzo                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI ROCCAMANDOLFI (IS) | Ing. Nino Rossi | Via Salita Municipio n. 1 - 0865 816133 - <a href="mailto:comuneroccamandolfi@postecert.it">comuneroccamandolfi@postecert.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI ROCCAMANDOLFI (IS) |                 |                                                                                                                                  |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE               |                 |                                                                                                                                  |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività            | Data Effettiva |
|---------------|---------------------|----------------|
| Realizzazione | Chiusura Intervento | 08/07/2009     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                                           |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                                |
| Studio di fattibilità     |             | 22/12/2008 |           | 29/12/2008 |                     |                                                                |
| Progettazione Preliminare |             | 22/12/2008 |           | 29/12/2008 |                     |                                                                |
| Progettazione Definitiva  |             | 22/12/2008 |           | 29/12/2008 |                     |                                                                |
| Progettazione Esecutiva   |             | 22/12/2008 |           | 29/12/2008 |                     | Approv. verbale di somma urgenza det. RUT n. 94 del 29.12.2008 |
| Esecuzione Lavori         |             | 22/12/2008 |           | 19/01/2009 |                     |                                                                |
| Collaudo                  |             | 26/01/2009 |           | 26/01/2009 |                     |                                                                |
| Chiusura Intervento       |             | 08/07/2009 |           | 08/07/2009 |                     |                                                                |
| Funzionalità              |             | 13/05/2009 |           | 13/05/2009 |                     |                                                                |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                  | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| URG3734017 - Verbale di somma urgenza | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 22/12/2008    | 22/12/2008     |                     |      |
|                                       | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 22/12/2008    | 22/12/2008     |                     |      |
|                                       | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 22/12/2008    | 22/12/2008     |                     |      |
|                                       | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 22/12/2008    | 22/12/2008     |                     |      |
|                                       | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 22/12/2008    | 22/12/2008     |                     |      |
|                                       | 606 - Stipula Contratto                                    | 22/12/2008    | 22/12/2008     |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 19.894,29

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2009          | 19.894,29         | 0,00                 | 19.894,29        |
| <b>Totali</b> | <b>19.894,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19.894,29</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 100,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 20.000,00



| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 20.000,00                    | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **19.894,29**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Note                                                                          |
|------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 22/12/2008 | 01     | 19.643,83      | Approvazione verbale di somma urgenza determinazione RUT n. 94 del 29.12.2008 |
| 08/07/2009 | 01     | 250,46         | Progettazione interna e RUP                                                   |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): **19.894,29**

| Data       | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note                                                   |
|------------|--------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 08/07/2009 | 01     | 19.643,83      | 19.643,83          | 0,00                   | Mandato n. 757 Lavori                                  |
| 08/07/2009 | 02     | 250,46         | 250,46             | 0,00                   | Mandato n. 758 Spese oneri progettazione interna e RUP |

### C. Economie

Importo Totale (Euro): **105,71**

| Anno | Tipo Finanziamento               | Importo |
|------|----------------------------------|---------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | 105,71  |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                            | Importo    | Stato Spesa | Note |
|----------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                            | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                            | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                       | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                       | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                              | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                              | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento | 264.459,18 | Effettiva   |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data       | Progressivo | Descrizione  | Importo<br>(Euro) | Note |
|------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| 19/01/2009 | 1           | Stato finale | 16.369,86         |      |

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Portata media equivalente (Mc/sec)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 30,00            | 30,00          | 30,00           | 30,00             | 0,00            |

### C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 100,00           | 100,00         | 100,00          | 100,00            | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

### D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

**Descrizione indicatore (U.M.) - Programma**

Superficie oggetto di intervento (MQ)

**Valore Obiettivo**

0,00

**Valore Attuale**

0,00

**Valore Concluso**

0,00

**Valore Conseguito**

0,00

**Valore Baseline**

0,00

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.018 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I77H13000500002

**Titolo Progetto:** Sistemazione dei dissesti idrogeologici in c.da Macchione - Selvalonga

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune               |
|---------|------------|----------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | ACQUAVIVA COLLECROCE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 51    | 52,00   | -14         | 45    | 58,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                            | Responsabile          | Indirizzo                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE (CB) | Geom. Monica Perrotta | Piazza Nicola Neri n. 1- 0875 970270 - |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE (CB) |                       |                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                      |                       |                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 13/06/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                           |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                |
| Studio di fattibilità     |             | 09/04/2013 |            | 03/06/2013 |                     |                                                |
| Progettazione Preliminare |             | 09/04/2013 |            | 03/06/2013 |                     |                                                |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/04/2013 |            | 03/06/2013 |                     | Approvato con Deliberazione di G.C. n. 41/2014 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/04/2013 |            | 13/06/2013 |                     | Approvato con Delibera di G.C. n. 46/2013      |
| Esecuzione Lavori         | 01/01/2014  |            | 01/07/2014 |            |                     |                                                |
| Collaudo                  | 01/07/2014  |            | 01/08/2014 |            |                     |                                                |
| Chiusura Intervento       | 01/08/2014  |            | 01/08/2014 |            |                     |                                                |
| Funzionalità              | 01/08/2014  |            | 01/08/2014 |            |                     |                                                |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

| Data               | Codice                    | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|                    |                           |                        |                       |                              |      |
| <b>C. Economie</b> | Importo Totale (Euro):    | 0,00                   |                       |                              |      |
| <b>Anno</b>        | <b>Tipo Finanziamento</b> | <b>Importo</b><br>0,00 |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 156,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 120,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.019 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B21H13001960002

**Titolo Progetto:** Fenomeni di dissesto in località Fonte le Mele, Caie

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | BUSSO  |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 55    | 59,00   | -14         | 55    | 59,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto            | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI BUSO (CB) | Geom. Pasquale Calardo | Via A. Manzoni n. 5 - 0874 447133 -<br><a href="mailto:comune.busso@virgilio.it">comune.busso@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI BUSO (CB) |                        |                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE      |                        |                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                               |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                    |
| Studio di fattibilità     |             | 31/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Preliminare |             | 31/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Definitiva  |             | 31/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Esecutiva   |             | 31/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | Delibera G.C. n. 54 del 27708/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 30/01/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                                    |
| Collaudo                  | 30/09/2014  |            | 30/10/2014 |            |                     |                                    |
| Chiusura Intervento       | 31/12/2014  |            | 31/12/2014 |            |                     |                                    |
| Funzionalità              | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                                    |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **16.102,56**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                                                                                                    |
|---------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/08/2013 01 |        | 16.102,56         | Determinazione Ufficio Tecnico n. 94 del 31.07.2013 e convenzione n. 271 del 02.08.2013 relativo all'affidamento incarico professionale |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|      |        |                   |                       |                              |      |

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,54             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 300,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.020 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D31H12000120002

**Titolo Progetto:** Caduta Massi collina Monforte e Intervento di sistemazione

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CAMPOBASSO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 33    | 53,00   | -14         | 39    | 6,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) | Geom. Di Soccio Angelo | Piazza Vittorio Emanuele n. 29 - 0874 405308 - <a href="mailto:angelo.disoccio@comune.campobasso.it">angelo.disoccio@comune.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) |                        |                                                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                        |                                                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                                                   |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                                        |
| Studio di fattibilità     |             | 01/05/2013 |            | 31/10/2013 |                     |                                                                        |
| Progettazione Preliminare |             | 01/05/2013 |            | 31/10/2013 |                     |                                                                        |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/05/2013 |            | 31/10/2013 |                     |                                                                        |
| Progettazione Esecutiva   |             | 01/05/2013 |            | 31/10/2013 |                     | Delibera G.C. n. 228 del 31/10/2013 di approvazione progetto esecutivo |
| Esecuzione Lavori         | 07/01/2014  |            | 06/05/2014 |            |                     |                                                                        |
| Collaudo                  | 07/06/2014  |            | 07/07/2014 |            |                     |                                                                        |
| Chiusura Intervento       | 07/07/2014  |            | 07/07/2014 |            |                     |                                                                        |
| Funzionalità              | 07/07/2014  |            | 07/07/2014 |            |                     |                                                                        |

| Altre Attività        | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note                                                                       |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                       | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |                                                                            |
| altre attività Parere |             | 09/09/2013 |           | 26/09/2013 |                     | Parere soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo    | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Altro                                          | 330,46     | Effettiva   |      |
| Altro                                          | 13.139,81  | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 1.036,62   | Effettiva   |      |
| Imprevisti                                     | 47,35      | Prevista    |      |
| IVA                                            | 37.918,25  | Effettiva   |      |
| IVA                                            | 86.938,53  | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 264.459,18 | Effettiva   |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 364.436,49 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 15.940,27  | Effettiva   |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 87.469,28  | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 700,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 328,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.021 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D54B13000390002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune        |
|---------|------------|---------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CAMPODIPIETRA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 33    | 23,00   | -14         | 44    | 46,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                     | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CAMPODIPIETRA (CB) | Geom. Andrea Gianfagna | Piazza della Rimembranza n. 1 - 0874 441100 - <a href="mailto:manutenzione@comune.campodipietra.cb.it">manutenzione@comune.campodipietra.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CAMPODIPIETRA (CB) |                        |                                                                                                                                                    |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE               |                        |                                                                                                                                                    |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 07/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                                                                                                                                         |
| Studio di fattibilità     |             | 20/09/2012 |            | 22/07/2013 |                     |                                                                                                                                                                         |
| Progettazione Preliminare |             | 20/09/2012 |            | 22/07/2013 |                     |                                                                                                                                                                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 20/09/2012 |            | 22/07/2013 |                     | Determinazione R.U.T.C. n. 110 del 20/09/2012 affidamento incarico progettazione. Determinazione R.U.T.C. n. 70 del 22.07.2013 di approvazione progettazione definitiva |
| Progettazione Esecutiva   |             | 22/07/2013 |            | 07/08/2013 |                     | Determinazione R.U.T.C. n. 71 del 22/07/2013 affidamento incarico progettazione. Determinazione R.U.T.C. n. 75 del 07/08/2013 di approvazione progettazione esecutiva   |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 28/09/2014 |            |                     |                                                                                                                                                                         |
| Collaudo                  | 28/09/2014  |            | 28/10/2014 |            |                     |                                                                                                                                                                         |
| Chiusura Intervento       | 20/12/2014  |            | 21/12/2014 |            |                     |                                                                                                                                                                         |
| Funzionalità              | 01/01/2015  |            | 01/01/2015 |            |                     |                                                                                                                                                                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **40.267,02**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                              |
|---------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 22/07/2013 01 |        | 40.267,02         | determinazione Responsabile Ufficio Tecnico n. 71 |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Portata media equivalente (Mc/sec)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 11.200,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 472,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.022 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D67H13001300001

**Titolo Progetto:** Smottamenti e dissesti su strade comunali

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CAMPOLIETO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 38    | 3,00    | -14         | 45    | 58,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile            | Indirizzo                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CAMPOLIETO (CB) | Geom. D'Aversa Domenico | Via Olmo S. Bernardino n. 9 - 0874 52132 -<br>comune <a href="mailto:campolieto@virgilio.it">campolieto@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CAMPOLIETO (CB) |                         |                                                                                                                         |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                         |                                                                                                                         |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                                                                                                               |
| Studio di fattibilità     |             | 14/05/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                                                                                                                               |
| Progettazione Preliminare |             | 14/05/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                                                                                                                               |
| Progettazione Definitiva  |             | 14/05/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                                                                                                                               |
| Progettazione Esecutiva   |             | 14/05/2013 |            | 31/07/2013 |                     | Determinazione n. 31 del 14/05/2013 affidamento incarico progettazione. Delibera di G.C. n. 58 del 31/07/2013 approvazione progetto esecutivo |
| Esecuzione Lavori         | 18/12/2013  |            | 17/05/2014 |            |                     |                                                                                                                                               |
| Collaudo                  | 18/05/2014  |            | 18/05/2014 |            |                     |                                                                                                                                               |
| Chiusura Intervento       | 20/06/2014  |            | 20/06/2014 |            |                     |                                                                                                                                               |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                                                                                                                                               |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 6,32             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 132,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.023 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** E84E12000530006  
**Titolo Progetto:** Fenomeni di dissesto in c.da Melinciello - Sistemazione idrogeologica e riparazione strada interpoderale "Melinciello"  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE RURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CASACALENDA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 45    | 2,00    | -14         | 50    | 57,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile               | Indirizzo                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CASACALENDA (CB) | Geom. Pietropaolo Pasquale | Corso Roma n. 78 - 0874 841237 - <a href="mailto:ppkalena@libero.it">ppkalena@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CASACALENDA (CB) |                            |                                                                                             |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                            |                                                                                             |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 13/05/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                            |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                 |
| Studio di fattibilità     |             | 14/05/2011 |            | 13/05/2013 |                     |                                 |
| Progettazione Preliminare |             | 14/05/2011 |            | 13/05/2013 |                     |                                 |
| Progettazione Definitiva  |             | 14/05/2011 |            | 13/05/2013 |                     |                                 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 14/05/2011 |            | 13/05/2013 |                     | Determina n. 109 del 13/05/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 31/12/2013  |            | 02/03/2014 |            |                     |                                 |
| Collaudo                  | 02/05/2014  |            | 02/06/2014 |            |                     |                                 |
| Chiusura Intervento       | 10/06/2014  |            | 10/06/2014 |            |                     |                                 |
| Funzionalità              | 11/06/2014  |            | 11/06/2014 |            |                     |                                 |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)       | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete (ml)                               | 300,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                       | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo necessarie all'armessa in opera (U/g) | 180,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.024 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I36G13000430002

**Titolo Progetto:** Danni ad infrastrutture pubbliche

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CASTELMAURO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 49    | 54,00   | -14         | 42    | 32,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Castelmauro (CB) | Geom. Franco Antenucci | Via Municipio n. 3 - 0874 744106 - <a href="mailto:comune.castelmauro@pec.leone.it">comune.castelmauro@pec.leone.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Castelmauro (CB) |                        |                                                                                                                         |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                        |                                                                                                                         |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 23/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                               |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                    |
| Studio di fattibilità     |             | 16/07/2013 |            | 16/07/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Preliminare |             | 16/07/2013 |            | 18/07/2013 |                     | Delibera G.C: n. 56/2013           |
| Progettazione Definitiva  |             | 16/07/2013 |            | 23/07/2013 |                     | Delibera G.C. 57/2013              |
| Progettazione Esecutiva   |             | 16/07/2013 |            | 23/07/2013 |                     | Delibera G.C. n. 58 del 23/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 20/05/2014 |            |                     |                                    |
| Collaudo                  | 20/05/2014  |            | 20/05/2014 |            |                     |                                    |
| Chiusura Intervento       | 30/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                                    |
| Funzionalità              | 31/05/2014  |            | 31/05/2014 |            |                     |                                    |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                         | Attività                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| ZOE0AE82E9 - Art. 57 del<br>D. Lgs. 163/2006 | 101 - Pubblicazione Bando        | 15/10/2013    |                |                     |      |
|                                              | 102 - Acquisizione Offerte       | 06/11/2013    |                |                     |      |
|                                              | 103 - Aggiudicazione Provvisoria | 07/11/2013    |                |                     |      |
|                                              | 104 - Aggiudicazione Definitiva  | 07/11/2013    |                |                     |      |
|                                              | 105 - Stipula Contratto          | 07/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **17.196,00**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                                       |
|---------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 16/07/2013 01 |        | 17.196,00         | Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 141 del 16/07/2013 |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 5,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 6,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.025 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D73J13000110002  
**Titolo Progetto:** Intereventi urgenti centro storico e via Colle  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune            |
|---------|------------|-------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CIVITACAMPOMARANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 46    | 47,00   | -14         | 41    | 26,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                         | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB) | geom. Franco Antenucci | piazza Municipio 3 - 0874 748103 -<br><a href="mailto:comune@comune.civitacampomarano.cb.it">comune@comune.civitacampomarano.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB) |                        |                                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                   |                        |                                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 22/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                                             |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                                  |
| Studio di fattibilità     |             | 17/07/2013 |            | 17/07/2013 |                     |                                                                  |
| Progettazione Preliminare |             | 17/07/2013 |            | 17/07/2013 |                     | Deliberazione di GC n. 59/2013                                   |
| Progettazione Definitiva  |             | 22/07/2013 |            | 22/07/2013 |                     | Deliberazione di GC n. 60/2013                                   |
| Progettazione Esecutiva   |             | 22/07/2013 |            | 22/07/2013 |                     | Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 10/01/2014  |            | 10/07/2014 |            |                     |                                                                  |
| Collaudo                  | 15/07/2014  |            | 15/07/2014 |            |                     |                                                                  |
| Chiusura Intervento       | 17/07/2014  |            | 17/07/2014 |            |                     |                                                                  |
| Funzionalità              | 18/07/2014  |            | 18/07/2014 |            |                     |                                                                  |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                       | Attività                                                      | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| Z9E0AE5662 - art. 57 del<br>D.Lgs 163/2006 | 401 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici) | 18/10/2013    |                |                     |      |
|                                            | 402 - Invito a presentare le<br>Offerte                       | 19/10/2013    |                |                     |      |
|                                            | 403 - Acquisizione Offerte                                    | 18/11/2013    |                |                     |      |
|                                            | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                              | 19/11/2013    |                |                     |      |
|                                            | 405 - Aggiudicazione Definitiva                               | 18/12/2013    |                |                     |      |
|                                            | 406 - Stipula Contratto                                       | 18/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 350.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 350.000,00              | 350.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 350.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 350.000,00                      | N                          |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **41.600,00**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                             |
|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2013 01 |        | 41.600,00         | Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 133/2013 |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile ()                                | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 350.000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 682,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.026 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I91B13000140002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti a monte dell'impianto di depurazione

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI - RETI FOGNARIE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | COLLETORTO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 39    | 32,00   | -14         | 58    | 27,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI COLLETORTO (CB) | geom. Giancarlo Nato | Largo Verdi 9 - 0874 73121 -<br><a href="mailto:sismacolletorto@libero.it">sismacolletorto@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI COLLETORTO (CB) |                      |                                                                                                          |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                      |                                                                                                          |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 22/04/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                     |
| Studio di fattibilità     |             | 15/02/2013 |            | 22/04/2013 |                     |                                     |
| Progettazione Preliminare |             | 15/02/2013 |            | 22/04/2013 |                     |                                     |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/02/2013 |            | 22/04/2013 |                     |                                     |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/02/2013 |            | 22/04/2013 |                     | Delibera di GC n. 38 del 22/04/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/03/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                                     |
| Collaudo                  | 01/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                                     |
| Chiusura Intervento       | 30/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                                     |
| Funzionalità              | 30/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                                     |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 350.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 350.000,00              | 350.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 350.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 350.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **49.077,60**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                    |
|---------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 15/02/2013 01 |        | 49.077,60         | D.A.T. n. 32 del 15/02/2013 Spese Progettazione e studi |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Lunghezza rete (ml)                        | 354,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 65,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.027 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F23J13000200002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in c.da Piane, Ferrara, Reigaina

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | FERRAZZANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 30    | 53,00   | -14         | 42    | 30,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile          | Indirizzo                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI FERRAZZANO (CB) | ing. Nicola Cefaratti | piazza Spensieri 19 - 0874 438926 - <a href="mailto:ferrazzano@tin.it">ferrazzano@tin.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI FERRAZZANO (CB) |                       |                                                                                              |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                       |                                                                                              |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 07/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                               |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                    |
| Studio di fattibilità     |             | 05/10/2012 |            | 09/01/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Preliminare |             | 05/10/2012 |            | 09/01/2013 |                     | Delibera di GC n. 4 del 09/01/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 26/04/2013 |            | 07/08/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Esecutiva   |             | 26/04/2013 |            | 07/08/2013 |                     | Determina n. 140 del 07/08/2013    |
| Esecuzione Lavori         | 04/03/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                                    |
| Collaudo                  | 30/10/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                                    |
| Chiusura Intervento       | 30/11/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                                    |
| Funzionalità              | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                                    |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2001 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 563,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.028 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G43J13000310002

**Titolo Progetto:** Messa in sicurezza della frana di Colle Gianmarco in contrada Macchie

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune    |
|---------|------------|-----------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | GAMBATESA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 32    | 30,00   | -14         | 53    | 30,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                 | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Gambatesa (CB) | Geom. Domenico Giorgio | piazza Municipio 12 - 0874 719134 -<br><a href="mailto:ufficiotecnico@virgilio.it">ufficiotecnico@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Gambatesa (CB) |                        |                                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE           |                        |                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                        |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                             |
| Studio di fattibilità     |             | 01/04/2013 |            | 30/04/2013 |                     |                             |
| Progettazione Preliminare |             | 01/04/2013 |            | 30/04/2013 |                     | D.G.C. n. 41 del 30/04/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                             |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 72 del 30/07/2013    |
| Esecuzione Lavori         | 01/04/2014  |            | 29/06/2014 |            |                     |                             |
| Collaudo                  | 30/06/2014  |            | 30/08/2014 |            |                     |                             |
| Chiusura Intervento       | 01/09/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                             |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                             |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 350.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 350.000,00              | 350.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 350.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 350.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 663,57           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.029 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B78J12000090002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in c.da Campate, Querciacupa, Mencaro  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE - STRUTTURE PER LA FRUI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune       |
|---------|------------|--------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | GUARDIAREGIA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 26    | 21,00   | -14         | 32    | 4,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                    | Responsabile              | Indirizzo                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI GUARDIAREGIA (CB) | Arch. Giuseppe Bartolomeo | Via Municipio, 1 - 0874 785131 - <a href="mailto:comune.guardiaregia@virgilio.it">comune.guardiaregia@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI GUARDIAREGIA (CB) |                           |                                                                                                                       |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE              |                           |                                                                                                                       |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 26/09/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                       |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                            |
| Studio di fattibilità     |             | 03/10/2012 |            | 15/10/2012 |                     |                            |
| Progettazione Preliminare |             | 03/10/2012 |            | 15/10/2012 |                     | DGC n. 81 del 15/10/2012   |
| Progettazione Definitiva  |             | 31/07/2013 |            | 26/09/2013 |                     | DGC n. 77 del 20/06/2013   |
| Progettazione Esecutiva   |             | 20/08/2013 |            | 26/09/2013 |                     | Det. n. 115 del 26/09/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 04/03/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                            |
| Collaudo                  | 30/10/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                            |
| Chiusura Intervento       | 30/11/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                            |
| Funzionalità              | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                            |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 250.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 250.000,00              | 250.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 250.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 250.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0.00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 150,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)       | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 300,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.030 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I83J13000340002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in c/da Fonticillo, Macchie e via Martiri d'Ungheria  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | GUGLIONESI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 54    | 44,00   | -14         | 55    | 4,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile            | Indirizzo                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di GUGLIONESI (CB) | Arch. Antonio Notarelli | Via G. De Sanctis 0875 689010 -<br><a href="mailto:comune.guglionesi@pec.leonet.it">comune.guglionesi@pec.leonet.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di GUGLIONESI (CB) |                         |                                                                                                                         |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                         |                                                                                                                         |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 25/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 04/03/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 04/03/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 04/03/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 04/03/2013 |            | 25/07/2013 |                     | DGC n. 65 del 25/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 20/01/2014  |            | 20/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 21/06/2014  |            | 23/06/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 24/06/2014  |            | 24/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 25/06/2014  |            | 25/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                                                    | Attività                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 4880957522 - procedura ristretta semplificata ex art.123 d.lgs.163/2006 | 201 - Pubblicazione Bando        | 20/10/2013    |                |                     |      |
|                                                                         | 202 - Selezione Offerenti        | 15/11/2013    |                |                     |      |
|                                                                         | 203 - Acquisizione Offerte       | 15/11/2013    |                |                     |      |
|                                                                         | 204 - Aggiudicazione Provvisoria | 20/11/2013    |                |                     |      |
|                                                                         | 205 - Aggiudicazione Definitiva  | 20/12/2013    |                |                     |      |
|                                                                         | 206 - Stipula Contratto          | 22/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 350.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 350.000,00              | 350.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 350.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 350.000,00                      | N                          |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **68.321,36**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                       |
|---------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
| 04/03/2013 01 |        | 68.321,36         | Det. n. 96 del 04.03.2013 - Spese Tecniche |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 1.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 30.076,66    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 9.558,62     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 406.606,71   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.827.130,56 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 323.127,45   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.500,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile ( )                               | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 1.200,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 227,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.031 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J97H13000480002  
**Titolo Progetto:** Riparazione ad infrastrutture pubbliche Strada Colle di Giacomo, Iana  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE RURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | JELSI  |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 29    | 36,00   | -14         | 48    | 44,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Jelsi (CB) | Geom. Franco Santella | Piazza Umberto I, 42 - 0874 710134 -<br><a href="mailto:ufficiotecnico@comune.jelsi.cb.it">ufficiotecnico@comune.jelsi.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Jelsi (CB) |                       |                                                                                                                                  |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE       |                       |                                                                                                                                  |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 05/04/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                                                                                |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                                                                     |
| Studio di fattibilità     |             | 14/11/2012 |            | 05/04/2013 |                     |                                                                                                     |
| Progettazione Preliminare |             | 14/11/2012 |            | 05/04/2013 |                     |                                                                                                     |
| Progettazione Definitiva  |             | 14/11/2012 |            | 05/04/2013 |                     |                                                                                                     |
| Progettazione Esecutiva   |             | 14/11/2012 |            | 05/04/2013 |                     | Det. n. 327 del 14/11/2012 - Conferimento incarico - DGC n. 43 del 05/04/2013 approvazione progetto |
| Esecuzione Lavori         | 01/12/2013  |            | 04/06/2014 |            |                     |                                                                                                     |
| Collaudo                  | 04/06/2014  |            | 04/07/2014 |            |                     |                                                                                                     |
| Chiusura Intervento       | 04/08/2014  |            | 04/08/2014 |            |                     |                                                                                                     |
| Funzionalità              | 05/08/2014  |            | 05/08/2014 |            |                     |                                                                                                     |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                      | Attività                                                      | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 52434843E1 - art. 57 del<br>DLgs 163/2006 | 401 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici) | 16/07/2013    |                |                     |      |
|                                           | 402 - Invito a presentare le<br>Offerte                       | 19/07/2013    |                |                     |      |
|                                           | 403 - Acquisizione Offerte                                    | 01/08/2013    |                |                     |      |
|                                           | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                              | 02/08/2013    |                |                     |      |
|                                           | 405 - Aggiudicazione Definitiva                               | 20/09/2013    |                |                     |      |
|                                           | 406 - Stipula Contratto                                       | 20/11/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|------|
|------|--------|----------------|------|

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                        | Importo      | Stato Spesa | Note |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                 | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                        | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                   | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                          | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO



**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 1,93             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 500,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.032 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C47H12001940002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | LUPARA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 45    | 40,00   | -14         | 44    | 10,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto              | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Lupara (CB) | Morinelli Pasqualino | Via Costantino Anonarelli 3, 0874 741134 - <a href="mailto:comune.lupara.cb@virgilio.it">comune.lupara.cb@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Lupara (CB) |                      |                                                                                                                           |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE        |                      |                                                                                                                           |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 18/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 22/06/2013 |            | 04/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 22/06/2013 |            | 04/07/2013 |                     | DGC n. 37 del 04/07/2013  |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 18/07/2013 |                     | DGC. n. 38 del 18/07/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 18/07/2013 |                     | DGC. n. 38 del 18/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 07/01/2014  |            | 06/03/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 15/03/2014  |            | 15/03/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 31/03/2014  |            | 31/03/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 15/03/2014  |            | 15/03/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **28.838,28**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                     |
|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------|
| 22/06/2013 01 |        | 28.838,28         | Det. n. 29 del 22/06/2013 Spese tecniche |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 650,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 60,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.033 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D56D13000090002

**Titolo Progetto:** Crollo parete in località grotta di Pardo e danni ad infrastrutture pubbliche e movimento franoso centro abitato

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune             |
|---------|------------|--------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MACCHIA VALFORTORE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 35    | 41,00   | -14         | 54    | 54,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                          | Responsabile               | Indirizzo                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Macchia Valfortore (CB) | geom. Donato Rosario Cocco | Via Fratelli Bandiera - 0874 810131 -<br><a href="mailto:ufficiotecnico.macchiavalfortore@pec.it">ufficiotecnico.macchiavalfortore@pec.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Macchia Valfortore (CB) |                            |                                                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                    |                            |                                                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/05/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 30/11/2009 |            | 15/10/2010 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 30/11/2009 |            | 15/01/2010 |                     | DGC N: 3 del 1501.2010   |
| Progettazione Definitiva  |             | 22/03/2013 |            | 31/05/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 22/03/2013 |            | 31/05/2013 |                     | DGC n. 37 del 31.05.2013 |
| Esecuzione Lavori         | 10/01/2014  |            | 09/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 10/07/2014  |            | 10/09/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 11/10/2014  |            | 12/11/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 13/12/2014  |            | 13/12/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 700,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 10,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.034 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G83J13000530002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti di manutenzione dissesti strada Cerro - Vallone San Nicola  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune              |
|---------|------------|---------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MIRABELLO SANNITICO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 31    | 24,00   | -14         | 40    | 32,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                           | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Mirabello Sannitico (CB) | ing. Nicola Cefaratti | via Roma 101 - 0874 30132 -<br><a href="mailto:comune.mirabellosanniticob@legalmail.it">comune.mirabellosanniticob@legalmail.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Mirabello Sannitico (CB) |                       |                                                                                                                                     |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                     |                       |                                                                                                                                     |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 10/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                            |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                 |
| Studio di fattibilità     |             | 05/10/2012 |            | 11/12/2012 |                     |                                                 |
| Progettazione Preliminare |             | 05/10/2012 |            | 11/12/2012 |                     | DGC n. 60 del 11/12/2012                        |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/05/2013 |            | 10/08/2013 |                     |                                                 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/05/2013 |            | 10/08/2013 |                     | Det. n. 63 del 10/08/2013 approvazione progetto |
| Esecuzione Lavori         | 04/03/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                                                 |
| Collaudo                  | 30/10/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                                                 |
| Chiusura Intervento       | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                                                 |
| Funzionalità              | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                                                 |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 200,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.035 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G96G13002310006  
**Titolo Progetto:** Danni diffusi sul territorio comunale, Via Giardino, Intervento di ripristino delle infrastrutture  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MOLISE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 37    | 32,00   | -14         | 29    | 31,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto              | Responsabile               | Indirizzo                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Molise (CB) | geom. Nicolino Libera nome | Via G. Marconi 9 - 0874 76214 - <a href="mailto:comunedimolise@tin.it">comunedimolise@tin.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Molise (CB) |                            |                                                                                                  |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE        |                            |                                                                                                  |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 19/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 02/07/2013 |            | 19/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 02/07/2013 |            | 19/07/2013 |                     | DGC n. 40 del 19/07/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 12/07/2013 |            | 19/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 12/07/2013 |            | 19/07/2013 |                     | DGC n. 40 del 19/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 12/02/2014  |            | 19/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 14/07/2014  |            | 14/07/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 25/07/2014  |            | 25/07/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 1.623,86         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 134,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.036 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H17H12002440001

**Titolo Progetto:** Lavori di ripristino dei danni su strade comunali, Serra della Spina, Fontana Longa, Santa Maria, Crocella e centro abitato

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MONACILIONI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 36    | 38,00   | -14         | 48    | 29,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Monacilioni (CB) | geom. Antonio Di Vita | Piazza Don Vincenzo Ambrosiano 1 - 0874<br>520000 - <a href="mailto:divitaantonio@hotmail.it">divitaantonio@hotmail.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Monacilioni (CB) |                       |                                                                                                                            |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                       |                                                                                                                            |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 30 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 02/04/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/05/2014  |            | 31/05/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 01/06/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/06/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **15.309,69**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                              |
|---------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 18/07/2013 01 |        | 15.309,69         | Det. n. 23 del 18/07/2013 progettazione esecutiva |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 3,09             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.037 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J37H13001010002

**Titolo Progetto:** Interventi di ripristino danni diffusi su infrastrutture pubbliche

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune       |
|---------|------------|--------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MONTECILFONE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 54    | 5,00    | -14         | 50    | 16,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                    | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI MONTECILFONE (CB) | geom. Gallina Vincenzo | Via Roma 109 - 0875 979130 -<br><a href="mailto:utc.montecilfone@tiscali.it">utc.montecilfone@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI MONTECILFONE (CB) |                        |                                                                                                              |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE              |                        |                                                                                                              |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 21/03/2013 |            | 03/04/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 21/03/2013 |            | 03/04/2013 |                     | DGC n. 39 del 03/04/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 24/06/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 91 del 30/07/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 24/06/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 91 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 14/02/2014  |            | 12/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 12/06/2014  |            | 12/07/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 12/06/2014  |            | 12/07/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 12/06/2014  |            | 12/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 5.954,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 5,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.038 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C57H12001600001

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade comunali

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MONTELONGO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 44    | 13,00   | -14         | 57    | 2,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Montelongo (CB) | dott. Donato Falasca | Via Roma 68 - 0874 838130 -<br><a href="mailto:comunemontelongo@virgilio.it">comunemontelongo@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Montelongo (CB) |                      |                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                      |                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 27/06/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                               |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                    |
| Studio di fattibilità     |             | 03/06/2013 |            | 27/06/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Preliminare |             | 03/06/2013 |            | 27/06/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Definitiva  |             | 03/06/2013 |            | 27/06/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Esecutiva   |             | 03/06/2013 |            | 27/06/2013 |                     | decreto sind. n. 29 del 27/06/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                                    |
| Collaudo                  | 02/06/2014  |            | 02/06/2014 |            |                     |                                    |
| Chiusura Intervento       | 02/06/2014  |            | 02/06/2014 |            |                     |                                    |
| Funzionalità              | 02/06/2014  |            | 02/06/2014 |            |                     |                                    |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                       |                              |      |
|                              |                    | 0,00                   |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 1.000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 280,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.039 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I32J12000270005  
**Titolo Progetto:** Movimento franoso centro abitato  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | PETACCIATO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 42         | 0     | 54,00   | -14         | 51    | 33,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Petacciato (CB) | geom. Giuseppe D'Ettorre | Via Pietravallo 3 - 0875 67337 -<br><a href="mailto:utcpetacciato@gmail.com">utcpetacciato@gmail.com</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Petacciato (CB) |                          |                                                                                                          |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                          |                                                                                                          |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 05/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 24/07/2013 |            | 05/08/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 24/07/2013 |            | 05/08/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 24/07/2013 |            | 05/08/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 24/07/2013 |            | 05/08/2013 |                     | DGC n. 121 del 05/08/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/01/2014  |            | 14/01/2015 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 30/01/2015  |            | 28/02/2015 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 30/03/2015  |            | 15/04/2015 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 15/04/2015  |            | 15/04/2015 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                       | Attività                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 5052981BD2 - art. 55 del<br>D.Lgs 163/2006 | 101 - Pubblicazione Bando        |               |                |                     |      |
|                                            | 102 - Acquisizione Offerte       | 15/11/2013    |                |                     |      |
|                                            | 103 - Aggiudicazione Provvisoria | 16/11/2013    |                |                     |      |
|                                            | 104 - Aggiudicazione Definitiva  | 20/11/2013    |                |                     |      |
|                                            | 105 - Stipula Contratto          | 27/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 800.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 600.000,00              | 600.000,00        |
| 2015          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>       | <b>800.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 800.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2001 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 800.000,00                      | N                          |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|------|
|------|--------|----------------|------|

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                        | Importo      | Stato Spesa | Note |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                 | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                        | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                   | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                          | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO



**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile ()                                | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 1.500,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 633,88           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.040 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C61H11000330000  
**Titolo Progetto:** Danni sul territorio comunale  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | PIETRACUPA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 40    | 57,00   | -14         | 31    | 12,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile               | Indirizzo                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI PIETRACUPA (CB) | Geom. Graziella Adduocchio | Via Casaleno, 1 -- 0874 768149 - <a href="mailto:comunedipietracupa@virgilio.it">comunedipietracupa@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI PIETRACUPA (CB) |                            |                                                                                                                     |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                            |                                                                                                                     |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 21/03/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 01/02/2013 |            | 21/03/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 01/02/2013 |            | 21/03/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/02/2013 |            | 21/03/2013 |                     | DGC n. 21 del 21/03/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 01/02/2013 |            | 21/03/2013 |                     | DGC n. 21 del 21/03/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/07/2014  |            | 30/07/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 01/08/2014  |            | 30/08/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/08/2014  |            | 30/08/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0.00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 254.097,00   | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 25.071,71    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 22.051,48    | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 246.991,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.495.334,26 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 284.953,81   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 21.500,00    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 120,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 76,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.041 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** E87H13001240005

**Titolo Progetto:** Danni a infrastrutture pubbliche

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | PROVVIDENTI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 43    | 5,00    | -14         | 49    | 34,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile     | Indirizzo                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Provvidenti (CB) | Marilena Lapenna | Piazza Umberto I 9 - 0874 841495 - <a href="mailto:comuneprovvidenti@alice.it">comuneprovvidenti@alice.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Provvidenti (CB) |                  |                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                  |                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 12/04/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 12/03/2013 |            | 12/04/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 12/03/2013 |            | 12/04/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 12/03/2013 |            | 12/04/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 12/03/2013 |            | 12/04/2013 |                     | DGC n. 16 del 12/04/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 07/01/2014  |            | 07/05/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 23/06/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 04/08/2014  |            | 28/08/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 08/09/2014  |            | 08/09/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 250.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 250.000,00              | 250.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 250.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 250.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**
**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0.00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 2,59             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 120,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.042 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** E13D13000210001

**Titolo Progetto:** Danni a infrastrutture pubbliche strada comunale Querceto, Airino

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | RIPABOTTONI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 59    | 59,00   | -14         | 59    | 59,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile        | Indirizzo                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) | ing. Giuseppe Iorio | Corso Garibaldi 19 - 0874 847373 - <a href="mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it">amministrazione@comuneripabottoni.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) |                     |                                                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                     |                                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                 |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                      |
| Studio di fattibilità     |             | 09/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                                      |
| Progettazione Preliminare |             | 09/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                                      |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                                      |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | Del del Sindaco n. 30 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 30/01/2014  |            | 15/05/2014 |            |                     |                                      |
| Collaudo                  | 11/05/2014  |            | 20/05/2014 |            |                     |                                      |
| Chiusura Intervento       | 30/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                                      |
| Funzionalità              | 01/06/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                                      |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Data Approvazione | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva | Effettiva         |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0,00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 6,20             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 40,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.043 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F24E13000760002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti intero territorio comunale  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune       |
|---------|------------|--------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | RIPALIMOSANI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 37    | 0,00    | -14         | 40    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                    | Responsabile           | Indirizzo                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB) | ing. Vincenzo Picciano | Viale Marconi 4 - 0874 390959 - <a href="mailto:vpiccia@tin.it">vpiccia@tin.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB) |                        |                                                                                    |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE              |                        |                                                                                    |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 29/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 22/05/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 22/05/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 22/05/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 99 del 29/07/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 22/05/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 99 del 29/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 16/11/2013  |            | 15/05/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 20/05/2014  |            | 25/05/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 26/05/2014  |            | 26/05/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 27/05/2014  |            | 27/05/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

| Data               | Codice                    | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| <b>C. Economie</b> |                           | Importo Totale (Euro): | 0,00                  |                              |      |
| <b>Anno</b>        | <b>Tipo Finanziamento</b> | <b>Importo</b><br>0,00 |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 7,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 180,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.044 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G35D12000080002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in zona Coste e località Pedicagne

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | ROCCAVIVARA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 50    | 3,00    | -14         | 35    | 53,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Roccavivara (CB) | geom. Rolando Di Renzo | Via Papa Giovanni XXIII 10 - 0874 875087 - <a href="mailto:ufficio.tecnico@comune.roccavivara.cb.it">ufficio.tecnico@comune.roccavivara.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Roccavivara (CB) |                        |                                                                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                        |                                                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 35 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/12/2013  |            | 14/04/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 20/04/2014  |            | 20/04/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 20/04/2014  |            | 20/04/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 20/04/2014  |            | 20/04/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro) | Note                  |                              |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                   |                       |                              |      |
| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                   |                       |                              | 0,00 |
| Anno                         | Tipo Finanziamento |                        | Importo           |                       |                              |      |
|                              |                    |                        | 0,00              |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 2.000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 1.200,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.045 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J64B13000100005  
**Titolo Progetto:** Danni a patrimonio pubblico  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - CONSOLIDAMENTO ABITATI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune    |
|---------|------------|-----------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN BIASE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 40         | 12    | 44,00   | -15         | 16    | 6,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                 | Responsabile      | Indirizzo                     |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di SAN BIASE (CB) | geom. Enzo Civico | Piazza Roma 4 - 0874 701330 - |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di SAN BIASE (CB) |                   |                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE           |                   |                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 24/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 10/07/2013 |            | 24/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 10/07/2013 |            | 24/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 10/07/2013 |            | 24/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 10/07/2013 |            | 24/07/2013 |                     | DGC n. 43 del 24/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/02/2014  |            | 15/08/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 15/08/2014  |            | 11/02/2015 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 11/02/2015  |            | 31/07/2015 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/09/2015  |            | 30/09/2015 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| 2015          | 0,00                 | 50.000,00               | 50.000,00         |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                          | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **22.521,89**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                     |
|---------------|--------|-------------------|--------------------------|
| 24/07/2013 01 |        | 22.521,89         | DGC n. 43 del 24/07/2013 |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data               | Codice                 | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| <b>C. Economie</b> | Importo Totale (Euro): |                   | 0,00                  |                              |      |

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Volume oggetto di intervento (mc)          | 30,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 4,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.046 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H56G13000400002

**Titolo Progetto:** Danni a infrastrutture pubbliche 2 strada Passerino, Giardino2

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune          |
|---------|------------|-----------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN POLO MATESE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 28    | 3,00    | -14         | 30    | 9,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                       | Responsabile            | Indirizzo                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di San Polo Matese (CB) | geom. Bruno Francescone | Via Roma 6 - 0874 775135 -<br><a href="mailto:sanpolomatese@tiscali.it">sanpolomatese@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di San Polo Matese (CB) |                         |                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                 |                         |                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 02/10/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 19/07/2013 |            | 02/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 19/07/2013 |            | 02/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 19/07/2013 |            | 02/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 19/07/2013 |            | 02/10/2013 |                     | DGC n. 38 del 02/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 24/02/2014  |            | 24/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 28/07/2014  |            | 28/02/2015 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 22/10/2014  |            | 22/10/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/03/2015  |            | 01/03/2015 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,60             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.047 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B74B13000210002  
**Titolo Progetto:** nterventi urgenti a ridosso del centro urbano  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - CONSOLIDAMENTO ABITATI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune                |
|---------|------------|-----------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN FELICE DEL MOLISE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 53    | 32,00   | -14         | 42    | 14,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di San Felice del Molise (CB) | arch. Michele Plescia | Via Roma 42 - 0874 879113 -<br><a href="mailto:mik.sanfelice@virgilio.it">mik.sanfelice@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di San Felice del Molise (CB) |                       |                                                                                                         |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                       |                       |                                                                                                         |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 26/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 08/04/2013 |            | 26/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 08/04/2013 |            | 26/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 08/04/2013 |            | 26/07/2013 |                     | DGC n. 52 del 26/07/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 08/04/2013 |            | 26/07/2013 |                     | DGC n. 52 del 26/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/01/2014  |            | 29/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/08/2014  |            | 31/10/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 01/11/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/12/2014  |            | 31/12/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 250.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 250.000,00              | 250.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 250.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 250.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 2.055,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 54,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.048 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D97H12002670002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale 2 Strada comunale Colle Rimontato

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE RURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune                |
|---------|------------|-----------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN GIOVANNI IN GALDO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 35    | 55,00   | -14         | 45    | 26,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di San Giovanni in Galdo (CB) | Geom. Giovanni Piunno | Via G. Marconi, 29 - 0874 461308 - <a href="mailto:sangiovanniingaldo@tiscali.it">sangiovanniingaldo@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di San Giovanni in Galdo (CB) |                       |                                                                                                                     |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                       |                       |                                                                                                                     |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 31/05/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 24/07/2012 |            | 24/09/2012 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 24/07/2012 |            | 24/09/2012 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 24/07/2012 |            | 24/09/2012 |                     | DGC n. 53 del 24/09/2012  |
| Progettazione Esecutiva   |             | 30/03/2013 |            | 31/05/2013 |                     | Det. n. 92 del 31/05/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 20/01/2014  |            | 19/06/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 19/06/2014  |            | 18/08/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 30/10/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.049 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D31B13000410002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti via Marina e piazza E. De Santis 2 consolidamento e messa in sicurezza c/da Scannabue

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune                  |
|---------|------------|-------------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN MARTINO IN PENSILIS |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 52    | 10,00   | -15         | 0     | 31,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                               | Responsabile            | Indirizzo                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di San Martino in Pensilis (CB) | Geom. Valerio Montanaro | Via Croce 34 - 0875 604725 - <a href="mailto:ufficiotecnico.smp@tiscali.it">ufficiotecnico.smp@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di San Martino in Pensilis (CB) |                         |                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                         |                         |                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 06/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note           |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                |
| Studio di fattibilità     |             | 09/07/2013 |            | 23/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Preliminare |             | 09/07/2013 |            | 23/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/07/2013 |            | 23/07/2013 |                     | DGC n. 78/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 23/07/2013 |            | 06/08/2013 |                     | DGC n. 82/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 31/12/2013  |            | 31/05/2014 |            |                     |                |
| Collaudo                  | 31/05/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                |
| Chiusura Intervento       | 30/10/2014  |            | 30/10/2014 |            |                     |                |
| Funzionalità              | 30/10/2014  |            | 30/10/2014 |            |                     |                |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                                         | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 52424026FB - trattativa privata senza pubblicazione di bando | 401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 01/10/2013    |                |                     |      |
|                                                              | 402 - Invito a presentare le Offerte                       | 15/10/2013    |                |                     |      |
|                                                              | 403 - Acquisizione Offerte                                 | 15/11/2013    |                |                     |      |
|                                                              | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                           | 16/11/2013    |                |                     |      |
|                                                              | 405 - Aggiudicazione Definitiva                            | 20/12/2013    |                |                     |      |
|                                                              | 406 - Stipula Contratto                                    | 31/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 450.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)     |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00              | 450.000,00           | 450.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>       | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 450.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 450.000,00                   | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **16.658,96**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                                    |
|---------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2013 01 |        | 7.820,00          | DGC n. 71 - Affidamento progettazione direzione lavori e sicurezza      |
| 17/07/2013 01 |        | 6.448,00          | Det. n. 352 - affidamento coaduvante la progettazione e calcoli sismici |
| 17/07/2013 02 |        | 2.390,96          | Det. n. 353 - affidamento relazione paesaggistica e collaudo            |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**
**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo prestate (N)                        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 1.515,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 620,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.050 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H91H13000510002

**Titolo Progetto:** Dissesti idrogeologici c/da Pilone e Petrilli

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SEPINO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 24    | 52,00   | -14         | 36    | 57,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto              | Responsabile            | Indirizzo                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Sepino (CB) | Geom. Pasquale Caccione | Piazza N. Prisco, 5 - 0874 790132 - <a href="mailto:lavoripubblici@comune.sepino.cb.it">lavoripubblici@comune.sepino.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Sepino (CB) |                         |                                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE        |                         |                                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 28/02/2013 |            | 28/02/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 28/02/2013 |            | 28/02/2013 |                     | DGC n. 84 del 14/08/2013  |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/10/2013 |            | 30/10/2013 |                     | DGC n. 108 del 30/10/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 30/10/2013 |                     | DGC n. 108 del 30/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/05/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 01/10/2014  |            | 31/12/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 30/03/2015  |            | 30/03/2015 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 10/04/2015  |            | 10/04/2015 |            |                     |                           |

| Altre Attività                                                                | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|------|
|                                                                               | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |      |
| altre attività parere Autorità di Bacino,<br>Beni Ambientali e Soprintendenza |             | 08/10/2013 |           | 25/10/2013 |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 90.000,00               | 90.000,00         |
| 2015          | 0,00                 | 10.000,00               | 10.000,00         |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Note               |                        |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    |                        |      |
| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    |                        | 0,00 |
| Anno                         | Tipo Finanziamento |                        | Importo        |                    |                        |      |
|                              |                    |                        | 0,00           |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 230,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.051 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F33D13000750002

**Titolo Progetto:** Danni a infrastrutture pubbliche 2 Zona Colle Santa Lucia

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune             |
|---------|-----------|--------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | BAGNOLI DEL TRIGNO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 42    | 0,00    | -14         | 27    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                          | Responsabile    | Indirizzo                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) | Caroli Patrizia | Via G Marconi 28 - 0874 870107 - <a href="mailto:caroli.patrizia@virgilio.it">caroli.patrizia@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) |                 |                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                    |                 |                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 01/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 24 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 30/12/2013  |            | 31/05/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/06/2014  |            | 15/07/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 05/08/2014  |            | 05/08/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 15/07/2014  |            | 15/07/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 250.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 250.000,00              | 250.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 250.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 250.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                       |                              |      |
|                              |                    | 0,00                   |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Ampliamento lunghezza rete (ml)                   | 416,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 177,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Occupazione creata (NUnità)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.052 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H41B13000140002  
**Titolo Progetto:** Movimento franoso in località Piana del Pozzo  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune              |
|---------|-----------|---------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | BELMONTE DEL SANNIO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 49    | 29,00   | -14         | 25    | 26,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                           | Responsabile     | Indirizzo                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Belmonte del Sannio (IS) | Di Iorio Adorino | Via Roma 5 - 0865 70101 - <a href="mailto:belmontedelsannio@alice.it">belmontedelsannio@alice.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Belmonte del Sannio (IS) |                  |                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                     |                  |                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 08/05/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 06/03/2013 |            | 08/05/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 06/03/2013 |            | 08/05/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 06/03/2013 |            | 08/05/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 06/03/2013 |            | 08/05/2013 |                     | D.D. n. 61 del 08/05/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/01/2014  |            | 14/05/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 15/08/2014  |            | 15/11/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 20/11/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 30/11/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                     | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 5253287D8F - art. 125 del D.Lgs 163/2006 | 601 - Individuazione Lavori in Economia                    | 20/11/2013    |                |                     |      |
|                                          | 602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 25/11/2013    |                |                     |      |
|                                          | 603 - Invito a presentare le Offerte                       | 25/11/2013    |                |                     |      |
|                                          | 604 - Acquisizione Offerte                                 | 10/12/2013    |                |                     |      |
|                                          | 605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) | 15/12/2013    |                |                     |      |
|                                          | 606 - Stipula Contratto                                    | 30/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro)     |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00              | 150.000,00           | 150.000,00        |
| 2015          | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00         |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00



| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                   | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **24.794,16**

| Data          | Codice | Importo (Euro) | Note                                                   |
|---------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 06/03/2013 01 |        | 24.794,16      | D.D. n. 38 del 06/03/2013 Spese tecniche Progettazione |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                        | Importo      | Stato Spesa | Note |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                 | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                        | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                   | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                          | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete (ml)                               | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,60             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 90,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Occupazione creata (NUnità)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)<br>( ) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.053 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C17H12002840002

**Titolo Progetto:** Lavori di sistemazione di danni ad infrastrutture pubbliche

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune        |
|---------|-----------|---------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CASTELPETROSO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 33    | 20,00   | -14         | 21    | 14,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                     | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CASTELPETROSO (IS) | geom. Antonio Arcaro | Via San Rocco 2 - 0865 937138 -<br><a href="mailto:tecnicocastelpetroso@pec.leonet.it">tecnicocastelpetroso@pec.leonet.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CASTELPETROSO (IS) |                      |                                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE               |                      |                                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 30/09/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 01/07/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 01/07/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/07/2013 |            | 25/07/2013 |                     | DGC n. 96 del 29/07/2013  |
| Progettazione Esecutiva   |             | 26/09/2013 |            | 30/09/2013 |                     | DGC n. 124 del 30/09/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 02/01/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 01/05/2014  |            | 15/05/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 15/05/2014  |            | 15/05/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività                                | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|------|
|                                               | Prevista    | Effettiva  | Previsita | Effettiva  |                     |      |
| altre attività Acquisizione parere ambientale |             | 06/08/2013 |           | 30/09/2013 |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione Prevista | Data Approvazione Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
|              |                            |                             |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **9.750,20**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro)                  | Note |
|---------------|--------|------------------------------------|------|
| 26/09/2013 01 |        | 9.750,20 D.D. n. 81 del 26/09/2013 |      |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 580,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 160,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.054 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** E46J13000010002  
**Titolo Progetto:** Riparazione danni ad infrastrutture pubbliche e strada comunale Santa Lucia  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune        |
|---------|-----------|---------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CASTELVERRINO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 46    | 2,00    | -14         | 23    | 54,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                     | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Castelverrino (IS) | geom. Giovanni Carnevale | Via San Rocco 71 - 0865 770127 - <a href="mailto:giovannicarnevale@libero.it">giovannicarnevale@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Castelverrino (IS) |                          |                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE               |                          |                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 28/03/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 18/03/2013 |            | 28/03/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 18/03/2013 |            | 28/03/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 18/03/2013 |            | 28/03/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 18/03/2013 |            | 28/03/2013 |                     | DGC n. 11 del 28/03/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/01/2014  |            | 13/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 30/06/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/10/2014  |            | 30/10/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/11/2014  |            | 01/11/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0,00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 2,40             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| giornate/uomo prestate (N)                        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 270,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.055 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G63J13000280002

**Titolo Progetto:** Danni a infrastrutture pubbliche e Sistemazione del dissesto idrogeologico nel centro abitato del comune di Chiauci

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune  |
|---------|-----------|---------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CHIAUCI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 40    | 38,00   | -14         | 23    | 2,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto               | Responsabile        | Indirizzo                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Chiauci (IS) | geom. Luca Muccillo | Via Municipio 14 - 0865 830100 - <a href="mailto:geom.muccillo@libero.it">geom.muccillo@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Chiauci (IS) |                     |                                                                                                       |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE         |                     |                                                                                                       |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 17/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 17/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 17/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 17/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 46 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/01/2014  |            | 15/05/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 16/05/2014  |            | 16/08/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 31/08/2014  |            | 31/08/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 31/08/2014  |            | 31/08/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00        |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile ()                                | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 775,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 120,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.056 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H76G13001540002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi sul territorio comunale

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune                |
|---------|-----------|-----------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CIVITANOVA DEL SANNIO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 40    | 4,00    | -14         | 24    | 18,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                             | Responsabile            | Indirizzo                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) | geom. Guerino Santagata | Corso Cardarelli 12 - 0865 830112 - <a href="mailto:civitanova_sannio_is@libero.it">civitanova_sannio_is@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) |                         |                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                       |                         |                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 29/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 09/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 09/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 44 del 29/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/01/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/05/2014  |            | 31/05/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 01/06/2014  |            | 30/07/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 31/07/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **24.686,36**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                              |
|---------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2013 01 |        | 24.686,36         | DD n. 175 del 09/07/2013 Competenze professionali servizi tecnici |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 200,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie opere e/o impianti realizzati (mq)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 360,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.057 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D37H13000510002  
**Titolo Progetto:** Danni ad infrastrutture pubbliche  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune   |
|---------|-----------|----------|
| MOLISE  | ISERNIA   | FORNELLI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 36    | 21,00   | -14         | 8     | 27,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Fornelli (IS) | arch. Nicola Mancini | Via dei Martiri - 0865 956132 -<br><a href="mailto:comune.fornelli@libero.it">comune.fornelli@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Fornelli (IS) |                      |                                                                                                             |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                      |                                                                                                             |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 01/06/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 07/03/2013 |            | 01/06/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 07/03/2013 |            | 01/06/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 07/03/2013 |            | 01/06/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 07/03/2013 |            | 01/06/2013 |                     | DGC n. 62 del 01/06/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/02/2014  |            | 05/05/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 06/05/2014  |            | 31/05/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 01/06/2014  |            | 02/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 02/06/2014  |            | 02/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                        | Attività                                                      | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| ZEA0AOE1E4 - art. 122 del<br>D.Lgs 163/2006 | 401 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici) | 14/10/2013    |                |                     |      |
|                                             | 402 - Invito a presentare le<br>Offerte                       | 21/10/2013    |                |                     |      |
|                                             | 403 - Acquisizione Offerte                                    | 25/11/2013    |                |                     |      |
|                                             | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                              | 02/12/2013    |                |                     |      |
|                                             | 405 - Aggiudicazione Definitiva                               | 15/12/2013    |                |                     |      |
|                                             | 406 - Stipula Contratto                                       | 30/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|      |        |                   |      |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 2,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 4,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.058 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J25D13000060002  
**Titolo Progetto:** Messa in sicurezza area del Castello  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - CONSOLIDAMENTO ABITATI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune            |
|---------|-----------|-------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | FORLI' DEL SANNIO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 41    | 42,00   | -14         | 10    | 39,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                         | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO (IS) | geom. Amleto Fantone | Piazza Municipio 18 - 0865 84301 -<br><a href="mailto:tecnico.forlidel sannio@gmail.com">tecnico.forlidel sannio@gmail.com</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO (IS) |                      |                                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                   |                      |                                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 09/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 12/03/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 12/03/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 12/03/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 91 del 29/07/2013  |
| Progettazione Esecutiva   |             | 30/07/2013 |            | 09/10/2013 |                     | DGC n. 110 del 09/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/01/2014  |            | 07/08/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 08/08/2014  |            | 08/09/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 09/09/2014  |            | 24/10/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 25/10/2014  |            | 25/10/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 500.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 500.000,00              | 500.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 500.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 500.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **106.306,15**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                             |
|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 12/03/2013 01 |        | 106.306,15        | DD n. 20 del 12/03/2013 Competenze professionali servizi tecnici |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 20,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 1.095,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.059 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** E83J13001730002  
**Titolo Progetto:** Danni ad infrastrutture pubbliche - Lavori urgenti di consolidamento idrogeologico e messa in sicurezza della strada comunale e dei sottoservizi in località Carapone  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune        |
|---------|-----------|---------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | MACCHIAGODENA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 33    | 4,00    | -14         | 25    | 9,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                     | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI MACCHIAGODENA (IS) | geom. Giancola Gennaro | Piazza De Salvio 1 - 0865 810131 - <a href="mailto:comunedimacchiagodena@tin.it">comunedimacchiagodena@tin.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI MACCHIAGODENA (IS) |                        |                                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE               |                        |                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 19/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 19/05/2013 |            | 19/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 19/05/2013 |            | 19/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 19/05/2013 |            | 19/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 19/05/2013 |            | 19/07/2013 |                     | DGC n. 46 del 19/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 16/12/2013  |            | 16/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 16/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 250.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 250.000,00              | 250.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 250.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 250.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00        |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 450,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Applicabile ()                                | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 500,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.060 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F23J13000460002

**Titolo Progetto:** Danni a infrastrutture pubbliche e Lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici interessanti muri di contenimento lungo le vie interne al centro abitato di Montenero Val Cocchiara

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune                  |
|---------|-----------|-------------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | MONTENERO VAL COCCHIARA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 3     | 57,00   | -14         | 3     | 7,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                               | Responsabile            | Indirizzo                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) | geom. Vincenzo Manselli | Largo Pertini 1 - 0865 840121 - <a href="mailto:comcsv.ufftecnico@tiscali.it">comcsv.ufftecnico@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) |                         |                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                         |                         |                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 14/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 04/02/2009 |            | 14/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 04/02/2009 |            | 14/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 12/07/2013 |            | 14/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 12/07/2013 |            | 14/10/2013 |                     | DGC n. 75 del 14/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 31/01/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 30/04/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/04/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/04/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività                              | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|------|
|                                             | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                     |      |
| altre attività Autorizzazione paesaggistica |             | 22/07/2013 |           | 24/09/2013 |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione Prevista | Data Approvazione Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 5247283 - art. 57 D.Lgs<br>163/2006 | 401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 20/11/2013    |                |                     |      |
|                                     | 402 - Invito a presentare le Offerte                       | 21/11/2013    |                |                     |      |
|                                     | 403 - Acquisizione Offerte                                 | 10/12/2013    |                |                     |      |
|                                     | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                           | 13/12/2013    |                |                     |      |
|                                     | 405 - Aggiudicazione Definitiva                            | 27/12/2013    |                |                     |      |
|                                     | 406 - Stipula Contratto                                    | 31/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |



## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **20.081,37**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                    |
|---------------|--------|-------------------|-------------------------|
| 23/09/2013 01 |        | 20.081,37         | DD n. 20 del 23/09/2013 |

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 6.156,48     | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.180,02    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 8.025,20     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 543.861,85   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 3.052.903,20 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 409,07       | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 476.464,18   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 2.000,00     | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 88,30            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Applicabile ( )                               | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                                  | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)                    | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N) | 90,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                                              | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.061 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J41B13000280002  
**Titolo Progetto:** Movimento franoso in Via Chiaia  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune |
|---------|-----------|--------|
| MOLISE  | ISERNIA   | PESCHE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 36    | 40,00   | -14         | 16    | 49,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto              | Responsabile        | Indirizzo                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Pesche (IS) | ing. Armando Milano | Via A Biondi 53 - 0865 460130 -<br><a href="mailto:armando.milano@tin.it">armando.milano@tin.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Pesche (IS) |                     |                                                                                                     |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE        |                     |                                                                                                     |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 09/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 26/07/2013 |            | 01/08/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 26/07/2013 |            | 01/08/2013 |                     | DGC n. 54 del 01/08/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 03/08/2013 |            | 09/08/2013 |                     | DGC n. 57 del 09/08/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 03/08/2013 |            | 09/08/2013 |                     | DGC n. 57 del 09/08/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/01/2014  |            | 15/04/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 15/04/2014  |            | 15/05/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 15/05/2014  |            | 15/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 05/06/2014  |            | 15/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **17.183,21**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                  |
|---------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 03/08/2013 01 |        | 17.183,21         | Det n. 239 e Det n. 240 del 03/08/2013 Spese tecniche |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete (ml)                               | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Applicabile (Non Applicabile)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 125,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 105,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Occupazione creata (NUnità)                      | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.062 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B81H13001030002  
**Titolo Progetto:** Danni diffusi sul territorio comunale  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune          |
|---------|-----------|-----------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | PIETRABBONDANTE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 45    | 0,00    | -14         | 23    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                       | Responsabile        | Indirizzo                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI PIETRABBONDANTE (IS) | geom. Angelo Rotolo | Via Municipio - 0865 76130 -<br><a href="mailto:ufficio.technico@pietrabbondante.com">ufficio.technico@pietrabbondante.com</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI PIETRABBONDANTE (IS) |                     |                                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                 |                     |                                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 22/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 03/04/2013 |            | 05/06/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 03/04/2013 |            | 05/06/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 03/04/2013 |            | 05/06/2013 |                     | DGC n. 37 del 05/06/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 03/04/2013 |            | 22/07/2013 |                     | DGC n. 41 del 22/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 30/01/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 15/07/2014  |            | 20/07/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/07/2014  |            | 30/07/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 20/07/2014  |            | 20/07/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 250.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 250.000,00              | 250.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 250.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 250.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **49.270,44**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                   |
|---------------|--------|-------------------|----------------------------------------|
| 03/04/2013 01 |        | 49.270,44         | DD n. 32 del 03/04/2013 Spese Tecniche |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 500,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 300,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.063 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F56D12000190003  
**Titolo Progetto:** Danni diffusi sul territorio comunale, località Penna  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune      |
|---------|-----------|-------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | ROCCASICURA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 59    | 28,00   | -14         | 23    | 11,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI ROCCASICURA (IS) | arch. Silvio Lombardi | Piazza Marconi - 0865 837131 -<br><a href="mailto:comune.roccasicura@postacert.it">comune.roccasicura@postacert.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI ROCCASICURA (IS) |                       |                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                       |                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGC n. 39 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/01/2014  |            | 01/04/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/05/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/06/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **29.923,81**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                          |
|---------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 27/03/2013 01 |        | 29.923,81         | DD n. 60 del 27/03/2013 Incarico progettazione DD.LL collaudo |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 350,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 360,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.064 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B31B13003340002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi sul territorio comunale

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune  |
|---------|-----------|---------|
| MOLISE  | ISERNIA   | SCAPOLI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 37    | 4,00    | -14         | 3     | 8,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto               | Responsabile           | Indirizzo                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI SCAPOLI (IS) | geom. Antonio Mazzocco | Piazza dei Martiri - 0865 954143 - <a href="mailto:comunescapoli@libero.it">comunescapoli@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI SCAPOLI (IS) |                        |                                                                                                         |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE         |                        |                                                                                                         |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 15/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 19/03/2013 |            | 21/03/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 19/03/2013 |            | 21/03/2013 |                     | DGC n. 64 del 21/05/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/04/2013 |            | 21/05/2013 |                     | DGC n. 64 del 21/05/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/05/2013 |            | 15/07/2013 |                     | DD n. 22 del 15/07/2013  |
| Esecuzione Lavori         | 10/01/2014  |            | 10/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 08/07/2014  |            | 08/10/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 08/10/2014  |            | 08/10/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 08/10/2014  |            | 08/10/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **31.531,79**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                |
|---------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 28/02/2013 01 |        | 29.059,14         | DD n. 4 del 28/02/2013 Spese progettazione e DD.LL. |
| 17/05/2013 01 |        | 2.472,65          | DD n. 12 del 17/05/2013 Spese studio geologico      |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 240,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (KM) | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.065 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D87H13000900002  
**Titolo Progetto:** Dissesto idrogeologico centro storico  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune    |
|---------|------------|-----------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | BARANELLO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 31    | 40,00   | -14         | 33    | 9,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                 | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI BARANELLO (CB) | geom. Giovanni Caruso | Viale del Municipio 2 - 0874 460406 -<br><a href="mailto:comunedibaranello.cb@virgilio.it">comunedibaranello.cb@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI BARANELLO (CB) |                       |                                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE           |                       |                                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 21/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note           |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                |
| Studio di fattibilità     |             | 09/07/2013 |            | 21/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Preliminare |             | 09/07/2013 |            | 21/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/07/2013 |            | 21/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/07/2013 |            | 21/07/2013 |                     | DGC n. 50/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 31/12/2013  |            | 12/09/2014 |            |                     |                |
| Collaudo                  | 13/09/2014  |            | 15/10/2014 |            |                     |                |
| Chiusura Intervento       | 15/11/2014  |            | 15/11/2014 |            |                     |                |
| Funzionalità              | 16/11/2014  |            | 16/11/2014 |            |                     |                |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)  | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 2.900,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 52,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.066 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D67H13001310002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune       |
|---------|-----------|--------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | VASTOGIRARDI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 46    | 30,00   | -14         | 15    | 40,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                    | Responsabile        | Indirizzo                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Vastogirardi (IS) | geom. Angelo Rotolo | Via Trigno 1 - 0865 836131 - <a href="mailto:rotolo@comune.vastogirardi.is.it">rotolo@comune.vastogirardi.is.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Vastogirardi (IS) |                     |                                                                                                                     |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE              |                     |                                                                                                                     |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 18/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 40 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 30/01/2014  |            | 31/05/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 15/06/2014  |            | 15/06/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 15/06/2014  |            | 15/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **25.168,00**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                      |
|---------------|--------|-------------------|-------------------------------------------|
| 18/07/2013 01 |        | 25.168,00         | DD n. 123 del 18/07/2013 - Spese tecniche |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 200,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.067 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J26G13000670002

**Titolo Progetto:** Sistemazione strade sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | PALATA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 53    | 22,00   | -14         | 47    | 10,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto              | Responsabile         | Indirizzo                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di PALATA (CB) | geom. Angelo Suriano | Piazza Pertini 1 - 0875 969215 |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di PALATA (CB) |                      |                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE        |                      |                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 31/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 12/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 12/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 82 del 30/07/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 12/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 83 del 30/07/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 12/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DD n. 50 del 31/07/2013  |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 31/07/2014  |            | 31/01/2015 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2015  |            | 30/06/2015 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 31/01/2015  |            | 31/01/2015 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

| Data               | Codice                    | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| <b>C. Economie</b> |                           | Importo Totale (Euro): | 0,00                  |                              |      |
| <b>Anno</b>        | <b>Tipo Finanziamento</b> | <b>Importo</b><br>0,00 |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 169,81           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 540,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.068 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D77H13000860002

**Titolo Progetto:** Interventi di sistemazione strade sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune       |
|---------|------------|--------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | PORTOCANNONE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 53    | 48,00   | -15         | 0     | 26,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                    | Responsabile             | Indirizzo                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Portocannone (CB) | geom. Giovanni Carluccio | Via Madonna Grande 7 - 0875 599320 - <a href="mailto:utc.comune@virgilio.it">utc.comune@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Portocannone (CB) |                          |                                                                                                         |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE              |                          |                                                                                                         |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 23/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 23/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 23/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 23/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 96 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 30/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/08/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/10/2014  |            | 30/10/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/11/2014  |            | 30/11/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **21.745,15**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                     |
|---------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 23/07/2013 01 |        | 21.745,15         | DGC n. 90 del 23/07/2013 Spese tecniche di progettazione |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.069 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F53D12000430003  
**Titolo Progetto:** Sistemazione strade di collegamento S.P.  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune      |
|---------|-----------|-------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | ROCCASICURA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 51    | 56,00   | -14         | 59    | 31,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI ROCCASICURA (IS) | arch. Silvio Lombardi | Piazza Marconi - 0865 837131 -<br><a href="mailto:comune.roccasicura@postacert.it">comune.roccasicura@postacert.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI ROCCASICURA (IS) |                       |                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                       |                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 27/03/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGC n. 38 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/01/2014  |            | 27/10/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/11/2014  |            | 13/12/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 15/01/2015  |            | 15/01/2015 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/01/2015  |            | 30/01/2015 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 400.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 400.000,00              | 400.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>       | <b>400.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 400.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 400.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **55.146,75**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                           |
|---------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 27/03/2013 01 |        | 55.146,75         | DD n. 56 del 27/03/2013 Incarico progettazione DD.LL. collaudo |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 300,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 1.200,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Occupazione creata (NUnità)                 | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.070 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D79G12000290002

**Titolo Progetto:** Interventi di messa in sicurezza del territorio e Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del bacino occidentale in c.da Ramitelli di Campomarino

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE ORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CAMPOMARINO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 56    | 33,00   | -15         | 3     | 47,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                        | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | CONSORZIO DI BONIFICA - TERMOLI | ing. Ferruccio Bardi | Termoli Via Cairoli 31 - 0875 705545 - <a href="mailto:ing.bardi@bonificatermoli.it">ing.bardi@bonificatermoli.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | CONSORZIO DI BONIFICA - TERMOLI |                      |                                                                                                                       |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                  |                      |                                                                                                                       |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 25/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                        |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                             |
| Studio di fattibilità     |             | 07/04/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                                             |
| Progettazione Preliminare |             | 07/04/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                                             |
| Progettazione Definitiva  |             | 07/04/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                                             |
| Progettazione Esecutiva   |             | 07/04/2013 |            | 25/07/2013 |                     | Del Comitato esecutivo n. 64 del 25/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/12/2013  |            | 31/05/2014 |            |                     |                                             |
| Collaudo                  | 01/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                                             |
| Chiusura Intervento       | 01/07/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                                             |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                                             |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00        |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 31.950,58    | Prevista    |      |
| Altro                                          | 73.976,47    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 2.932,39     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.587,34   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.419.148,85 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 26.305,32    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 240.099,05   | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 3,44             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 30,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.071 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D34B13000170001  
**Titolo Progetto:** Interventi di messa in sicurezza del territorio ; Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino Idrografico del Torrente Saccione  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | LARINO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 48    | 27,00   | -15         | 1     | 59,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                       | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | CONSORZIO DI BONIFICA - LARINO | ing. Beniamino Di Vito | Larino V.la Giulio Cesare 62 - 0874 822128 -<br><a href="mailto:direzione@consorziobonificalarinense.it">direzione@consorziobonificalarinense.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | CONSORZIO DI BONIFICA - LARINO |                        |                                                                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                 |                        |                                                                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                 |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                      |
| Studio di fattibilità     |             | 01/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                      |
| Progettazione Preliminare |             | 01/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                      |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                                      |
| Progettazione Esecutiva   |             | 01/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     | Del Presidente n. 128 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 30/08/2014 |            |                     |                                      |
| Collaudo                  | 01/09/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                                      |
| Chiusura Intervento       | 15/10/2014  |            | 15/10/2014 |            |                     |                                      |
| Funzionalità              | 30/09/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                                      |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 6.130,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 137,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.072 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** D16D13000390002

**Titolo Progetto:** Interventi di messa in sicurezza del territorio. 2. Messa in sicurezza della vasca di espansione del fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed opere connesse allo sbarramento II lotto di intervento

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune     |
|---------|-----------|------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | MONTAQUILA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 33    | 6,00    | -14         | 8     | 10,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                                     | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO | geom. Pasquale Vincoli | Venafro Via Colonia Giulia 2 - 0865 904215 - <a href="mailto:p.vincoli@bonificavenafro.it">p.vincoli@bonificavenafro.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO |                        |                                                                                                                             |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                               |                        |                                                                                                                             |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 02/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                         |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                              |
| Studio di fattibilità     |             | 15/07/2013 |            | 02/08/2013 |                     |                                              |
| Progettazione Preliminare |             | 15/07/2013 |            | 02/08/2013 |                     |                                              |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/07/2013 |            | 02/08/2013 |                     |                                              |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/07/2013 |            | 02/08/2013 |                     | Del Comitato esecutivo n. 190 del 02/08/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 20/01/2014  |            | 19/07/2014 |            |                     |                                              |
| Collaudo                  | 20/07/2014  |            | 19/01/2015 |            |                     |                                              |
| Chiusura Intervento       | 20/01/2015  |            | 20/01/2015 |            |                     |                                              |
| Funzionalità              | 20/01/2015  |            | 20/01/2015 |            |                     |                                              |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **10.067,20**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                    |
|---------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|
| 15/07/2013 01 |        | 10.067,20         | Convenzione rep. 267/2013 Progettazione |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 684,85           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.073 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J51H13000600002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune  |
|---------|-----------|---------|
| MOLISE  | ISERNIA   | ISERNIA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 36    | 33,00   | -14         | 14    | 55,00   |
| 41         | 36    | 48,00   | -14         | 14    | 22,00   |
| 41         | 37    | 22,00   | -14         | 12    | 51,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                          | Soggetto               | Responsabile        | Indirizzo                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attuatore                      | COMUNE DI ISERNIA (IS) | ing. Roberto Potena | Piazza Michelangelo - 0865 471610 - <a href="mailto:areatecnica.comune.is@pec.it">areatecnica.comune.is@pec.it</a> |
| Destinatario del finanziamento | COMUNE DI ISERNIA (IS) |                     |                                                                                                                    |
| Programmatore                  | REGIONE MOLISE         |                     |                                                                                                                    |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 12/08/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 15/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 15/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 11 del 30/07/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 06/08/2013 |            | 12/08/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 06/08/2013 |            | 12/08/2013 |                     | DD n. 342 del 12/08/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/01/2014  |            | 14/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 14/06/2014  |            | 14/08/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 14/09/2014  |            | 14/09/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 14/09/2014  |            | 14/09/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |
|              |                   |           |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 300.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 300.000,00              | 300.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 300.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 300.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 3.990,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 250,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.074 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C47H13001260002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CAMPOCHIARO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 27    | 0,00    | -14         | 31    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI CAMPOCHIARO (CB) | ing. Nicola Fratangelo | Piazza Madonna delle Grazie 4 - 0874 789131 - <a href="mailto:comune.campochiaro@virgilio.it">comune.campochiaro@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI CAMPOCHIARO (CB) |                        |                                                                                                                                  |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                        |                                                                                                                                  |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 16/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 16/06/2013 |            | 16/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 16/06/2013 |            | 16/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 16/06/2013 |            | 16/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 16/06/2013 |            | 16/07/2013 |                     | DGC n. 44 del 16/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 10/01/2014  |            | 08/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 08/07/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 31/08/2014  |            | 31/08/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 31/07/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 1.000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.075 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I63D13000260002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale 2 Lavori di consolidamento cappella cimiteriale, ripristino e messa in sicurezza opere di presa Fonte Il Mulo e strada interpoderale

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune     |
|---------|-----------|------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CAPRACOTTA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 50    | 7,00    | -14         | 16    | 18,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                  | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Capracotta (IS) | geom. Erberto Paglione | Piazza Stanislao Falconi 3 - 0865 949210 - <a href="mailto:e.paglione@capracotta.com">e.paglione@capracotta.com</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Capracotta (IS) |                        |                                                                                                                     |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE            |                        |                                                                                                                     |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                | Data Effettiva |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Esecutiva | 23/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 22/04/2013 |            | 11/06/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 22/04/2013 |            | 11/06/2013 |                     | DGC n. 36 del 11/06/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 22/04/2013 |            | 11/06/2013 |                     | DGC n. 36 del 11/06/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 22/04/2013 |            | 23/07/2013 |                     | DGC n. 55 del 23/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 10/12/2013  |            | 10/04/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 10/07/2014  |            | 10/08/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 31/08/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/09/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 20,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 51,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.076 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F97H13000070002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE RURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune       |
|---------|------------|--------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CASALCIPRANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 57    | 48,00   | -14         | 53    | 22,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                    | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Casalciprano (CB) | dott. Franco Di Girolamo | Via V Veneto 26 - 0874 504131 - <a href="mailto:comunecasalciprano@libero.it">comunecasalciprano@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Casalciprano (CB) |                          |                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE              |                          |                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 29/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 04/03/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 04/03/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 80 del 29/07/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 04/03/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 80 del 29/07/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 04/03/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 80 del 29/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 31/12/2013  |            | 31/03/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 30/04/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/04/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/05/2014  |            | 01/05/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività                              | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|------|
|                                             | Prevista    | Effettiva  | Previsita | Effettiva  |                     |      |
| altre attività Autorizzazione paesaggistica |             | 27/05/2013 |           | 23/07/2013 |                     |      |
| altre attività Parere vincolo idrogeologico |             | 27/05/2013 |           | 26/07/2013 |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione Prevista | Data Approvazione Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **10.869,57**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                |
|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 06/03/2013 01 |        | 10.869,57         | Competenze tecniche |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,15             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 75,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.077 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C64E13000150006

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale - Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - CIMITERI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune  |
|---------|-----------|---------|
| MOLISE  | ISERNIA   | LONGANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 31    | 27,00   | -14         | 15    | 1,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto               | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI LONGANO (IS) | geom. Gaetano Di Cicco | Via G Marconi 2 - 0865 57135 -<br><a href="mailto:ufficiotencico@comune.longano.is.it">ufficiotencico@comune.longano.is.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI LONGANO (IS) |                        |                                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE         |                        |                                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 23/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note           |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                |
| Studio di fattibilità     |             | 23/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Preliminare |             | 23/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Definitiva  |             | 23/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     |                |
| Progettazione Esecutiva   |             | 23/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     | DGC n. 60/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 02/05/2014 |            |                     |                |
| Collaudo                  | 03/05/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                |
| Chiusura Intervento       | 08/08/2014  |            | 08/08/2014 |            |                     |                |
| Funzionalità              | 09/08/2014  |            | 09/08/2014 |            |                     |                |

| Altre Attività             | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto Competente | Note |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|------|
|                            | Prevista    | Effettiva  | Previsita | Effettiva  |                     |      |
| altre attività parere BBAA |             | 27/04/2013 |           | 27/05/2013 |                     |      |

|                                                        |  |            |  |            |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|--|
| altre attività parere soprintendenza<br>architettonica |  | 27/04/2013 |  | 15/05/2013 |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|--|

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 170.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 170.000,00              | 170.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>170.000,00</b>       | <b>170.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 170.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |
| 2013 | Comune                           | Fondi di bilancio comunale                                                                  | 70.000,00                       | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **9.170,80**

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro) | Note                                                            |
|---------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10/06/2013 01 |        | 9.170,80          | Progettazione esecutiva coordinatore sicurezza in fase progetto |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 360,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.078 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H58I12000460001  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale. - Sistemazione di via Cavour e via Dei Mille  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune        |
|---------|-----------|---------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | PESCOLANCIANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 40    | 43,00   | -14         | 53    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                     | Responsabile      | Indirizzo                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | comune di Pescolanciano (IS) | Ing. Cosimo Marti | Via Roma, 65 - 0865 832172 -<br><a href="mailto:ufficiotecnico@comune.pescolanciano.is.it">ufficiotecnico@comune.pescolanciano.is.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | comune di Pescolanciano (IS) |                   |                                                                                                                                          |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE               |                   |                                                                                                                                          |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 29/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 22/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 22/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 22/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 22/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 36 del 29/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 13/02/2014  |            | 06/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 01/08/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/11/2014  |            | 31/01/2015 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/09/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 110,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 500,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.079 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I61H13000150002  
**Titolo Progetto:** Lavori di ripristino strada comunale Colle Falcone  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune        |
|---------|------------|---------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | GUARDIALFIERA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 48    | 10,00   | -14         | 47    | 34,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                     | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB) | ing. Pietro Minchella | corso Umberto I 26 - 0874 - 840131 -<br><a href="mailto:comune.guardialfieracb@legalmail.it">comune.guardialfieracb@legalmail.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB) |                       |                                                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE               |                       |                                                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 25/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 09/07/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 09/07/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/07/2013 |            | 25/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/07/2013 |            | 25/07/2013 |                     | Det n. 46 del 25/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/01/2014  |            | 31/03/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 30/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/05/2014  |            | 30/05/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **15.616,95**

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data          | Codice | Importo<br>(Euro)                  | Note |
|---------------|--------|------------------------------------|------|
| 09/07/2013 01 |        | 15.616,95 Det n. 42 del 09/07/2013 |      |

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 11.235,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 90,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.080 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J79J13000080002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune                  |
|---------|-----------|-------------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | PETTORANELLO DEL MOLISE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 34    | 15,00   | -14         | 16    | 52,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                               | Responsabile        | Indirizzo                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE (IS) | ing. Domenico Vacca | Piazza marconi 30 - 0865 58104 - <a href="mailto:anagrafe.pettoranello@tin.it">anagrafe.pettoranello@tin.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE (IS) |                     |                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                         |                     |                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 26/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 13/02/2013 |            | 26/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 13/02/2013 |            | 26/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 13/02/2013 |            | 26/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 13/02/2013 |            | 26/07/2013 |                     | DGC n. 48 del 26/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/02/2014  |            | 01/07/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 02/07/2014  |            | 30/08/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/09/2014  |            | 30/09/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/10/2014  |            | 01/10/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0,00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 2.000,00     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 68.247,52    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 24.333,10    | Prevista    |      |
| IVA                                            | 257.265,84   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.193.766,24 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                  | 94.926,41    | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 129.460,89   | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 759,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 77,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.081 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** E17H13002370002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune                  |
|---------|------------|-------------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN GIULIANO DEL SANNIO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 28    | 0,00    | -14         | 38    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                                         | Soggetto                                                 | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                                              | Comune di San Giuliano del Sannio (CB)                   | ing. Nicola Fratangelo | Piazza Libertà 24 - 0874 49204 -<br><a href="mailto:nicola.fratangelo@comune.sangiulianodelsannio.cb.it">nicola.fratangelo@comune.sangiulianodelsannio.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b><br><b>Programmatore</b> | Comune di San Giuliano del Sannio (CB)<br>REGIONE MOLISE |                        |                                                                                                                                                                  |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 18/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 18/06/2013 |            | 18/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 18/06/2013 |            | 18/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 18/06/2013 |            | 18/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 18/06/2013 |            | 18/07/2013 |                     | DGC n. 51 del 18/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 10/01/2014  |            | 08/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 08/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 2.000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 150,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.082 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G81B13001070002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale 2 Lavori di manutenzione straordinaria dislocati sul territorio comunale

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune       |
|---------|-----------|--------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | SANT'AGAPITO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 32    | 58,00   | -14         | 13    | 23,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                    | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI SANT'AGAPITO (IS) | Geom. Salvatore Maddonni | Via Roma, 47 - 0865 427040 -<br><a href="mailto:ufficiotecnico@comune.santagapito.is.it">ufficiotecnico@comune.santagapito.is.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI SANT'AGAPITO (IS) |                          |                                                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE              |                          |                                                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 23/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                                                 |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                                      |
| Studio di fattibilità     |             | 15/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     |                                                      |
| Progettazione Preliminare |             | 15/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     |                                                      |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     | Det. n. 47 del 15/05/2013 e DGC n. 77 del 23/07/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/05/2013 |            | 23/07/2013 |                     | det. n. 47 del 15/05/2013 e DGC n. 78 del 23/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 20/01/2014  |            | 20/04/2014 |            |                     |                                                      |
| Collaudo                  | 21/04/2014  |            | 20/05/2014 |            |                     |                                                      |
| Chiusura Intervento       | 21/05/2014  |            | 21/05/2014 |            |                     |                                                      |
| Funzionalità              | 22/05/2014  |            | 22/05/2014 |            |                     |                                                      |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Data Approvazione | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva | Effettiva         |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 320,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| giornate/uomo prestate (N)                        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 3,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.083 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** I14E13000140002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale 2 Sistemazione via della Repubblica  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune                |
|---------|-----------|-----------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | SANT'ANGELO DEL PESCO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 53    | 0,00    | -14         | 15    | 0,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                             | Responsabile      | Indirizzo                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO (IS) | Carmine di Giulio | Piazza dei Caduti, 1 - 0865 948131 -<br><a href="mailto:info@comunesantangelodelpesco.is.it">info@comunesantangelodelpesco.is.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO (IS) |                   |                                                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                       |                   |                                                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 27/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 12/06/2013 |            | 27/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 12/06/2013 |            | 27/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 12/06/2013 |            | 27/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 12/06/2013 |            | 27/07/2013 |                     | DGC n. 37 del 27/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 01/09/2014  |            | 01/12/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 20/12/2014  |            | 21/12/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 01/12/2014  |            | 01/02/2015 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 01/01/2015  |            | 01/02/2015 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,08             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 600,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.084 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H97H13001250002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune                 |
|---------|-----------|------------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | SANTA MARIA DEL MOLISE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 33    | 1,00    | -14         | 22    | 50,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                              | Responsabile    | Indirizzo                                                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Santa Maria del Molise (IS) | Bertone Mariano | Via Corradino, 5 - 0865 817134 -<br><a href="mailto:comune@comune.santamariadelmolise.is.it">comune@comune.santamariadelmolise.is.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Santa Maria del Molise (IS) |                 |                                                                                                                                          |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                        |                 |                                                                                                                                          |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 30/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 11/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 11/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 11/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 11/07/2013 |            | 30/07/2013 |                     | DGC n. 69 del 30/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/01/2014  |            | 15/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/08/2014  |            | 30/08/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                         | Attività                                                         | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 23DOB734F - art. 125 del<br>Dlgs n. 163/2006 | 601 - Individuazione Lavori in<br>Economia                       | 20/10/2013    |                |                     |      |
|                                              | 602 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici)    | 25/10/2013    |                |                     |      |
|                                              | 603 - Invito a presentare le<br>Offerte                          | 03/11/2013    |                |                     |      |
|                                              | 604 - Acquisizione Offerte                                       | 15/11/2013    |                |                     |      |
|                                              | 605 - Aggiudicazione<br>(Pubblicazione nominativi<br>affidatari) | 25/11/2013    |                |                     |      |
|                                              | 606 - Stipula Contratto                                          | 10/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00



| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                   | N                       |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|------|
|------|--------|----------------|------|

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete (ml)                               | 1.080,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                         | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (giorni) | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.085 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** J27H13000430006  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comune  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - ALTRE OPERE STRADALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune             |
|---------|-----------|--------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | SANT'ELENA SANNITA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 34    | 35,00   | -14         | 28    | 17,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                          | Responsabile            | Indirizzo                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Sant'Elena Sannita (IS) | Dott. Giuseppe Terriaca | Corso Garibaldi - 0874 890059 -<br><a href="mailto:comsantelena@tiscali.it">comsantelena@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Sant'Elena Sannita (IS) |                         |                                                                                                         |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                    |                         |                                                                                                         |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 29/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 20/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 20/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 20/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     |                          |
| Progettazione Esecutiva   |             | 20/07/2013 |            | 29/07/2013 |                     | DGC n. 54 del 29/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 15/12/2013  |            | 15/03/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 18/03/2014  |            | 18/03/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 20/03/2014  |            | 20/03/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 24/03/2014  |            | 24/03/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 55,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 90,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.080  
a **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B77H13001600002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. n. 109 "Tufara - Castelvetero

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune |
|---------|------------|--------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | TUFARA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 28    | 5,00    | -14         | 57    | 41,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile     | Indirizzo                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | Geom. Carlo Rosa | Campobasso via Roma 47 - 0874 401377 - <a href="mailto:carlo.rosa@provincia.campobasso.it">carlo.rosa@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso | Geom. Carlo Rosa | Campobasso via Roma 47 - 0874 401377 - <a href="mailto:carlo.rosa@provincia.campobasso.it">carlo.rosa@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                  |                                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 106 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 02/06/2014  |            | 02/12/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 03/12/2014  |            | 31/12/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 02/06/2014  |            | 20/06/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 2,30             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 70,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.080  
h **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B37H13002340002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. n. 152 "Cavaliere

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune   |
|---------|------------|----------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | FOSSALTO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 41    | 22,00   | -14         | 31    | 58,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | geom. Antonio Fagliarone | Campobasso via Roma 47 - 0874 401377 -<br><a href="mailto:antonio.fagliarone@provincia.campobasso.it">antonio.fagliarone@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                          |                                                                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                          |                                                                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 105 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 03/05/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 04/05/2014  |            | 04/11/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 04/11/2014  |            | 31/12/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 04/05/2014  |            | 04/05/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 50.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2014          | 0,00                 | 50.000,00               | 50.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 50.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 50.000,00                       | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,57             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 15,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.5734.080  
C. **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B67H13001940002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. "41 Garibaldi

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | PIETRACUPA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 41    | 22,00   | -14         | 30    | 34,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | ing. Pasquale Stoppiello | Campobasso via Roma 47 - 0874 401250 -<br><a href="mailto:pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it">pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                          |                                                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                          |                                                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 104 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 03/05/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 04/05/2014  |            | 04/11/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 04/11/2014  |            | 31/12/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 04/05/2014  |            | 04/05/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,15             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 130,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.5734.080  
d **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B67H13001930002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. 56 Galdina, tratto Campolieto - Monacilioni

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CAMPOLIETO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 49    | 30,00   | -14         | 34    | 38,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | ing. Pasquale Stoppiello | Campobasso via Roma 47 - 0874 401250 -<br><a href="mailto:pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it">pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                          |                                                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                          |                                                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 114 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 03/05/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 04/05/2014  |            | 04/11/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 04/11/2014  |            | 31/12/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 04/05/2014  |            | 04/05/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 7,16             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 90,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.080  
e **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B17H13001720002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Interventi sulla S.P. n. 80 "Larino - Guglionesi

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | GUGLIONESI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 53    | 3,00    | -14         | 53    | 56,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | ing. Antonio Plescia | Campobasso via Roma 47 - 0874 401257 -<br><a href="mailto:antonio.plescia@provincia.campobasso.it">antonio.plescia@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                      |                                                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                      |                                                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 109 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 02/05/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 02/05/2014  |            | 02/08/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 02/08/2014  |            | 02/09/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 02/09/2014  |            | 02/10/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,30             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 110,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.086f **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B87H13001630002  
**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Interventi sulla S.P. n. 126 "Guglionesi - Fondovalle Biferno"  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune     |
|---------|------------|------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | GUGLIONESI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 55    | 2,00    | -14         | 55    | 19,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | geom. Mercurio Gagliardi | Campobasso via Roma 47 - 0874 401252 - <a href="mailto:mercurio.gagliardi@provincia.campobasso.it">mercurio.gagliardi@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                          |                                                                                                                                                   |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                          |                                                                                                                                                   |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 108 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 01/07/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 01/07/2014  |            | 01/10/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 01/11/2014  |            | 01/11/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 20/12/2014  |            | 20/12/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 50.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2014          | 0,00                 | 50.000,00               | 50.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 50.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 50.000,00                       | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)  | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 45,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.080  
n **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B67H13001960002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 77 "Contrada Penne

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune   |
|---------|------------|----------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | TRIVENTO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 48    | 11,00   | -14         | 33    | 20,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | arch.Jr Domenico Vespoli | Campobasso via Roma 47 - 0874 401257 - <a href="mailto:domenico.vespoli@provincia.campobasso.it">domenico.vespoli@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                          |                                                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                          |                                                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note            |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                 |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                 |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                 |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 107/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 01/07/2014 |            |                     |                 |
| Collaudo                  | 01/07/2014  |            | 01/10/2014 |            |                     |                 |
| Chiusura Intervento       | 01/11/2014  |            | 01/11/2014 |            |                     |                 |
| Funzionalità              | 20/12/2014  |            | 20/12/2014 |            |                     |                 |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 50.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2014          | 0,00                 | 50.000,00               | 50.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 50.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 50.000,00                       | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,20             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 3,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.080  
h **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B67H13001950002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 15 Tratto Dir. A Bivio San Giovanni Lipioni

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | ROCCAVIVARA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 49    | 30,00   | -14         | 34    | 38,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | ing. Antonio Plescia | Campobasso via Roma 47 - 0874 401257 -<br><a href="mailto:antonio.plescia@provincia.campobasso.it">antonio.plescia@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                      |                                                                                                                                                |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                      |                                                                                                                                                |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 110 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 01/07/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 01/07/2014  |            | 01/10/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 01/11/2014  |            | 01/11/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 20/12/2014  |            | 20/12/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 350.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 350.000,00              | 350.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 350.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 350.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,06             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 87,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.086i **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B27H13001390002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 163 dal km 73 al km 74

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune                |
|---------|------------|-----------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MONTENERO DI BISACCIA |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 57    | 10,00   | -14         | 44    | 43,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | arch.Jr Domenico Vespoli | Campobasso via Roma 47 - 0874 401257 - <a href="mailto:domenico.vespoli@provincia.campobasso.it">domenico.vespoli@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                          |                                                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                          |                                                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 112 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 01/07/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 01/07/2014  |            | 01/10/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 01/11/2014  |            | 01/11/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 20/12/2014  |            | 20/12/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,30             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 87,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.086I **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B37H13002350002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 92 Roccavivara - Civitacampomariano

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune            |
|---------|------------|-------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | CIVITACAMPOMARANO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 47    | 47,00   | -14         | 39    | 59,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile         | Indirizzo                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | ing. Antonio Plescia | Campobasso via Roma 47 - 0874 401257 - <a href="mailto:antonio.plescia@provincia.campobasso.it">antonio.plescia@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                      |                                                                                                                                             |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                      |                                                                                                                                             |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 05/07/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 111 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 01/07/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 01/07/2014  |            | 01/10/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 01/11/2014  |            | 01/11/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 20/12/2014  |            | 20/12/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|
|------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|

**C. Economie**

Importo Totale (Euro): 0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00 |
|------|--------------------|-----------------|
|------|--------------------|-----------------|

**6 - QUADRO ECONOMICO**

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

**7 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)  | 0,06             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 3,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.080  
m **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** B97H13001390002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Messa in sicurezza della S.P. n. 135 Mirabello - Vinchiaturro

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune              |
|---------|------------|---------------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | MIRABELLO SANNITICO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 30    | 55,00   | -14         | 40    | 14,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Campobasso | ing. Pasquale Stoppiello | Campobasso via Roma 47 - 0874 401250 -<br><a href="mailto:pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it">pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Campobasso |                          |                                                                                                                                                        |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE          |                          |                                                                                                                                                        |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Studio di fattibilità

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 31/07/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 18/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 18/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Definitiva  |             | 18/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 18/02/2013 |            | 31/07/2013 |                     | DGP n. 113 del 31/07/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 01/06/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 01/06/2014  |            | 01/09/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 01/10/2014  |            | 01/10/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 20/11/2014  |            | 20/11/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 200.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 200.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 200.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00        |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                          | Importo      | Stato Spesa | Note |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                   | 3.460,20     | Prevista    |      |
| Altro                                          | 57.755,28    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                     | 9.609,98     | Prevista    |      |
| IVA                                            | 305.557,90   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento               | 1.489.582,95 | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 84.033,69    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 6,03             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.087 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H76G13000010002  
**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Macerone, sede di Carovilli  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE ORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune |
|---------|-----------|--------|
| MOLISE  | ISERNIA   | AGNONE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 48    | 15,00   | -14         | 22    | 26,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Isernia | ing. Lino Mastronardi | Isernia Via Berta - 0865 441300 -<br><a href="mailto:l.mastronardi@provincia.isernia.it">l.mastronardi@provincia.isernia.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Isernia |                       |                                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE       |                       |                                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Annullato - Annullata

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 21/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                       |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                            |
| Studio di fattibilità     |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                            |
| Progettazione Preliminare |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                            |
| Progettazione Definitiva  |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                            |
| Progettazione Esecutiva   |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     | Det n. 1205 del 21/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 28/02/2014  |            | 29/05/2014 |            |                     |                            |
| Collaudo                  | 31/05/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                            |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                            |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                            |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):**

| Anno | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro) |
|------|----------------------|-------------------------|------------------|
|------|----------------------|-------------------------|------------------|

Totali

Avanzamento Spese (%):

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro): 230.000,00**

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 230.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0.00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                                        |                  |                |                 |                   |                 |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.087  
a **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H26G13000010002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Alto Molise, sede di Agnone

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE ORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune |
|---------|-----------|--------|
| MOLISE  | ISERNIA   | AGNONE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 48    | 15,00   | -14         | 22    | 26,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Isernia | ing. Lino Mastronardi | Isernia Via Berta - 0865 441300 -<br><a href="mailto:l.mastronardi@provincia.isernia.it">l.mastronardi@provincia.isernia.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Isernia |                       |                                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE       |                       |                                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 21/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                    |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                         |
| Studio di fattibilità     |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                         |
| Progettazione Preliminare |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                         |
| Progettazione Definitiva  |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                         |
| Progettazione Esecutiva   |             | 18/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     | Det 1205 del 21/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 28/02/2014  |            | 29/05/2014 |            |                     |                         |
| Collaudo                  | 31/05/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                         |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                         |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                         |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                                 | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 494732019E - art. 125,<br>comma 8 del D.Lgs 163/2006 | 401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) |               |                |                     |      |
|                                                      | 402 - Invito a presentare le Offerte                       |               |                |                     |      |
|                                                      | 403 - Acquisizione Offerte                                 |               |                |                     |      |
|                                                      | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                           |               |                |                     |      |
|                                                      | 405 - Aggiudicazione Definitiva                            |               |                |                     |      |
|                                                      | 406 - Stipula Contratto                                    |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 230.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 230.000,00              | 230.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>       | <b>230.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 230.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 230.000,00                      | N                          |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|------|
|------|--------|----------------|------|

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                        | Importo      | Stato Spesa | Note |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                 | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                        | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                   | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                          | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ( )                           |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.087  
h **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H76G13000010002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Macerone, sede di Carovilli

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE ORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune    |
|---------|-----------|-----------|
| MOLISE  | ISERNIA   | CAROVILLI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 42    | 48,00   | -14         | 30    | 2,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Isernia | ing. Lino Mastronardi | Isernia Via Berta - 0865 441300 -<br><a href="mailto:l.mastronardi@provincia.isernia.it">l.mastronardi@provincia.isernia.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Isernia |                       |                                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE       |                       |                                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 21/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                       |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                            |
| Studio di fattibilità     |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                            |
| Progettazione Preliminare |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                            |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                            |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     | Det n. 1204 del 21/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 28/02/2014  |            | 29/05/2014 |            |                     |                            |
| Collaudo                  | 31/05/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                            |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                            |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                            |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara                                             | Attività                                                   | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| 4947343498 - art. 125,<br>comma 8 D.Lgs 163/2006 | 401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) | 05/11/2013    |                |                     |      |
|                                                  | 402 - Invito a presentare le Offerte                       | 05/11/2013    |                |                     |      |
|                                                  | 403 - Acquisizione Offerte                                 | 15/11/2013    |                |                     |      |
|                                                  | 404 - Aggiudicazione Provvisoria                           | 15/11/2013    |                |                     |      |
|                                                  | 405 - Aggiudicazione Definitiva                            | 18/11/2013    |                |                     |      |
|                                                  | 406 - Stipula Contratto                                    | 31/12/2013    |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 230.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 230.000,00              | 230.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>       | <b>230.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 230.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 230.000,00                      | N                          |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|------|
|------|--------|----------------|------|

### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|
|------|--------|----------------|--------------------|------------------------|------|

### C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00

| Anno | Tipo Finanziamento | Importo |
|------|--------------------|---------|
|      |                    | 0,00    |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                        | Importo      | Stato Spesa | Note |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                 | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                        | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                   | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                          | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

**A. Avanzamento Lavori:**

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|      |             |             |                   |      |

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.087  
C. **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H46G13000050002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Trigno - Biferno, sede di Frosolone

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE ORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune    |
|---------|-----------|-----------|
| MOLISE  | ISERNIA   | FROSOLONE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 35    | 57,00   | -14         | 26    | 58,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Isernia | ing. Lino Mastronardi | Isernia Via Berta - 0865 441300 -<br><a href="mailto:l.mastronardi@provincia.isernia.it">l.mastronardi@provincia.isernia.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Isernia |                       |                                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE       |                       |                                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 21/10/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                        |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                             |
| Studio di fattibilità     |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                             |
| Progettazione Preliminare |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                             |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                             |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     | Det. n. 1206 del 21/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 28/02/2014  |            | 29/05/2014 |            |                     |                             |
| Collaudo                  | 31/05/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                             |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                             |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                             |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 230.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 230.000,00              | 230.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>       | <b>230.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 230.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 230.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|



| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0,00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.087  
d **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** H76G13000020002

**Titolo Progetto:** Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Volturno, sede di Venafro

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE ORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune  |
|---------|-----------|---------|
| MOLISE  | ISERNIA   | VENAFRO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 28    | 55,00   | -14         | 1     | 10,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto             | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Provincia di Isernia | ing. Lino Mastronardi | Isernia Via Berta - 0865 441300 -<br><a href="mailto:l.mastronardi@provincia.isernia.it">l.mastronardi@provincia.isernia.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Provincia di Isernia |                       |                                                                                                                                 |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE       |                       |                                                                                                                                 |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Esecutiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 21/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                        |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                             |
| Studio di fattibilità     |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                             |
| Progettazione Preliminare |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                             |
| Progettazione Definitiva  |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     |                             |
| Progettazione Esecutiva   |             | 15/02/2013 |            | 21/10/2013 |                     | Det. n. 1207 del 21/10/2013 |
| Esecuzione Lavori         | 28/02/2014  |            | 29/05/2014 |            |                     |                             |
| Collaudo                  | 31/05/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                             |
| Chiusura Intervento       | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                             |
| Funzionalità              | 30/06/2014  |            | 30/06/2014 |            |                     |                             |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 230.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 230.000,00              | 230.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>       | <b>230.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 230.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 230.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro)     | Note                   |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                    |                        |      |
| Data                         | Codice             | Importo (Euro)         | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo                |                    |                        |      |
|                              |                    | 0,00                   |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)         | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 100,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.088 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G31H13000570002

**Titolo Progetto:** Movimento franoso in località San Rocco, Via Mincio

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune  |
|---------|------------|---------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | TERMOLI |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 58    | 21,00   | -14         | 58    | 29,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto               | Responsabile             | Indirizzo                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI TERMOLI (CB) | arch. Silvestro Belpulsi | Via Sannitica 5 - 0875 712221 -<br><a href="mailto:dir.belpulsi@comune.termoli.cb.it">dir.belpulsi@comune.termoli.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI TERMOLI (CB) |                          |                                                                                                                             |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE         |                          |                                                                                                                             |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Preliminare

| Fase          | Attività                  | Data Effettiva |
|---------------|---------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Preliminare | 01/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                      |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                           |
| Studio di fattibilità     |             | 31/08/2013 |            | 01/10/2013 |                     |                           |
| Progettazione Preliminare |             | 31/08/2013 |            | 01/10/2013 |                     | DGC n. 401 del 01/10/2013 |
| Progettazione Definitiva  |             | 01/10/2013 | 30/10/2013 |            |                     |                           |
| Progettazione Esecutiva   |             | 01/10/2013 | 30/10/2013 |            |                     |                           |
| Esecuzione Lavori         | 31/01/2014  |            | 30/04/2014 |            |                     |                           |
| Collaudo                  | 30/04/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                           |
| Chiusura Intervento       | 31/07/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                           |
| Funzionalità              | 31/07/2014  |            | 31/07/2014 |            |                     |                           |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 400.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 400.000,00              | 400.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>       | <b>400.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 400.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 400.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Note               |                        |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    |                        |      |
| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    |                        | 0,00 |
| Anno                         | Tipo Finanziamento |                        | Importo        |                    |                        |      |
|                              |                    |                        | 0,00           |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 900,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 210,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Non Richiesto (N)                           | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.089 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** F91H12000160002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti in località Piana

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | VINCHIATURO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 28    | 4,00    | -14         | 34    | 7,00    |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI VINCHIATURO (CB) | geom. Osvaldo Varriano | Piazza Municipio 1 - 0874 34132 -<br><a href="mailto:lavoripubblici@comune.vinchiaturato.cb.it">lavoripubblici@comune.vinchiaturato.cb.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI VINCHIATURO (CB) |                        |                                                                                                                                               |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                        |                                                                                                                                               |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Definitiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 09/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 26/09/2012 |            | 31/10/2012 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 26/09/2012 |            | 31/10/2012 |                     | DGC n. 27 del 31/10/2012 |
| Progettazione Definitiva  |             | 26/09/2012 |            | 09/10/2013 |                     | DGC n. 58 del 09/10/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 26/09/2012 | 01/12/2013 |            |                     |                          |
| Esecuzione Lavori         | 31/12/2013  |            | 30/06/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 15/07/2014  |            | 20/07/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 20/07/2014  |            | 20/07/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 20/07/2014  |            | 20/07/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**
**Costo Complessivo (Euro):** 350.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 350.000,00              | 350.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>       | <b>350.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**
**Totale Finanziamento (Euro):** 350.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 350.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**
**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Note               |                        |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    |                        |      |
| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    | 0,00                   |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento |                        | Importo        |                    |                        |      |
|                              |                    |                        | 0.00           |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|



| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 6.100,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 650,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.090 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C69J13000290002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale di Lavori di completamento canali di scolo e regimentazione acque superficiali località Moschitto

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune               |
|---------|-----------|----------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | ROCCHETTA A VOLTURNO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 4     | 54,00   | -14         | 37    | 36,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                            | Responsabile           | Indirizzo                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) | geom. Ernesto Giannini | Piazza San Domenico 5 - 0865 955200 - <a href="mailto:comune.rocchetta@virgilio.it">comune.rocchetta@virgilio.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) |                        |                                                                                                                      |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                      |                        |                                                                                                                      |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 01/10/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                          |
| Studio di fattibilità     |             | 09/06/2013 |            | 01/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Preliminare |             | 09/06/2013 |            | 01/10/2013 |                     |                          |
| Progettazione Definitiva  |             | 09/06/2013 |            | 01/10/2013 |                     | Del n. 86 del 01/10/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/06/2013 | 09/06/2014 |            |                     |                          |
| Esecuzione Lavori         | 30/10/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                          |
| Collaudo                  | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                          |
| Chiusura Intervento       | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                          |
| Funzionalità              | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                          |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00        |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                     | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml) | 450,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)            | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)        | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 250,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOA1.3734.091 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** G47H13001090002  
**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - ALTRE OPERE STRADALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

| Regione | Provincia  | Comune      |
|---------|------------|-------------|
| MOLISE  | CAMPOBASSO | SAN MASSIMO |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 29    | 31,00   | -14         | 24    | 38,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                   | Responsabile          | Indirizzo                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di San Massimo (CB) | geom. Michele D'Amico | Via Roma - 0874 780132 -<br><a href="mailto:comune.sanmassimo@libero.it">comune.sanmassimo@libero.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di San Massimo (CB) |                       |                                                                                                          |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE             |                       |                                                                                                          |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Definitiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 27/09/2013     |

### B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                               |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                    |
| Studio di fattibilità     |             | 02/09/2013 |            | 27/09/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Preliminare |             | 02/09/2013 |            | 27/09/2013 |                     |                                    |
| Progettazione Definitiva  |             | 02/09/2013 |            | 27/09/2013 |                     | D del Sindaco n. 25 del 27/09/2013 |
| Progettazione Esecutiva   | 28/09/2013  |            | 31/10/2013 |            |                     |                                    |
| Esecuzione Lavori         | 03/03/2014  |            | 03/06/2014 |            |                     |                                    |
| Collaudo                  | 03/08/2014  |            | 03/08/2014 |            |                     |                                    |
| Chiusura Intervento       | 04/08/2014  |            | 04/08/2014 |            |                     |                                    |
| Funzionalità              | 04/08/2014  |            | 04/08/2014 |            |                     |                                    |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |
|                |             |           |           |           |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione<br>Prevista | Data Approvazione<br>Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
|              |                               |                                |                     |      |



**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| - | - |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 100.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 100.000,00              | 100.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 100.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 100.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Note               |                        |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    |                        |      |
| Data                         |                    | Codice                 | Importo (Euro) | Importo FAS (Euro) | Importo Ammesso (Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                |                    |                        | 0,00 |
| Anno                         | Tipo Finanziamento |                        | Importo        |                    |                        |      |
|                              |                    |                        | 0,00           |                    |                        |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)  | 2,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 0,00             |                |                 |                   |                 |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)                    | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N)      | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N) | 2,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Intesa:** MOLISE

**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOA1.3734.092 **Versione del:** 30/04/2014

**C.U.P.:** C41H13000200002

**Titolo Progetto:** Interventi urgenti sul territorio comunale „Messa in sicurezza dell'area dietro le mura

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - PUBBLICA SICUREZZA - ALTRE OPERE PER LA PUBBLICA SICUREZZA

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

| Regione | Provincia | Comune             |
|---------|-----------|--------------------|
| MOLISE  | ISERNIA   | SESSANO DEL MOLISE |

**Coordinate di georeferenziazione:**

| Latitudine |       |         | Longitudine |       |         |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi      | Primi | Secondi | Gradi       | Primi | Secondi |
| 41         | 38    | 14,00   | -14         | 19    | 56,00   |

**Responsabili Progetto:**

| Ruolo                                 | Soggetto                          | Responsabile       | Indirizzo                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuatore</b>                      | Comune di Sessano del Molise (IS) | geom. Tonino Bucci | Via della Chiesa 5 - 0865 930131 - <a href="mailto:utcsessano@tiscali.it">utcsessano@tiscali.it</a> |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Comune di Sessano del Molise (IS) |                    |                                                                                                     |
| <b>Programmatore</b>                  | REGIONE MOLISE                    |                    |                                                                                                     |

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase procedurale d'inizio:** Progettazione Definitiva

| Fase          | Attività                 | Data Effettiva |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Progettazione | Progettazione Definitiva | 09/08/2013     |

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

| Attività                  | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto Competente | Note                              |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------|
|                           | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                     |                                   |
| Studio di fattibilità     |             | 25/07/2013 |            | 09/08/2013 |                     |                                   |
| Progettazione Preliminare |             | 25/07/2013 |            | 09/08/2013 |                     |                                   |
| Progettazione Definitiva  |             | 25/07/2013 |            | 09/08/2013 |                     | D del Sindaco n. 7 del 09/08/2013 |
| Progettazione Esecutiva   |             | 09/08/2013 | 06/03/2014 |            |                     |                                   |
| Esecuzione Lavori         | 15/06/2014  |            | 15/11/2014 |            |                     |                                   |
| Collaudo                  | 30/11/2014  |            | 10/12/2014 |            |                     |                                   |
| Chiusura Intervento       | 30/12/2014  |            | 30/12/2014 |            |                     |                                   |
| Funzionalità              | 15/12/2014  |            | 15/12/2014 |            |                     |                                   |

| Altre Attività | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente | Note |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|                | Prevista    | Effettiva | Previsita | Effettiva |                     |      |

| Approvazioni | Data Approvazione |           | Soggetto Competente | Note |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|
|              | Prevista          | Effettiva |                     |      |

**C. Sospensione Lavori:**

| Motivo | Data Inizio | Data Fine |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|
|        |             | Prevista  | Effettiva |

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
| -    | -        |               |                |                     |      |

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro):** 150.000,00

| Anno          | Realizzato<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(Euro)  |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 2014          | 0,00                 | 150.000,00              | 150.000,00        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b> |

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro):** 150.000,00

| Anno | Fonte                            | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                                         | Importo Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da economia |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011 | Stato Fondo Aree Sottoutilizzate | Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali | 150.000,00                      | N                          |

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

| Data | Codice | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|--------|-------------------|------|
|------|--------|-------------------|------|

| Data                         |                    | Codice                 | Importo<br>(Euro)     | Note                         |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| B. Disposizioni di Pagamenti |                    | Importo Totale (Euro): |                       |                              |      |
| Data                         | Codice             | Importo<br>(Euro)      | Importo FAS<br>(Euro) | Importo<br>Ammesso<br>(Euro) | Note |
| C. Economie                  |                    | Importo Totale (Euro): |                       | 0,00                         |      |
| Anno                         | Tipo Finanziamento | Importo<br>0,00        |                       |                              |      |

## 6 - QUADRO ECONOMICO

| Spese                                                           | Importo      | Stato Spesa | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Acquisizione aree o immobili                                    | 11.160,87    | Prevista    |      |
| Altro                                                           | 60.529,10    | Prevista    |      |
| Imprevisti                                                      | 1.546,21     | Prevista    |      |
| IVA                                                             | 264.986,74   | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in affidamento                                | 1.353.766,60 | Prevista    |      |
| Lavori realizzati in economia                                   | 396.700,00   | Prevista    |      |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)                  | 142.562,60   | Prevista    |      |
| Servizi di consulenza non imputabili a<br>progettazioni e studi | 18.747,88    | Prevista    |      |

## 7 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

| Data | Progressivo | Descrizione | Importo<br>(Euro) | Note |
|------|-------------|-------------|-------------------|------|
|------|-------------|-------------|-------------------|------|

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

| Descrizione indicatore (U.M.)              | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Riduzione nei consumi energetici (TEP)     | 0,00             |                |                 |                   |                 |
| Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) | 50,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**C. Indicatori Occupazionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.)               | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Giornate/uomo complessivamente attivate (N) | 165,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**D. Indicatori Opzionali:**

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ()                            |                  |                |                 |                   |                 |

**E. Indicatori di Programma:**

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie oggetto di intervento (MQ)     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            |

**Note Metodologiche**

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.




PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - INTERVENTI "CANTIERABILI"  
EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/2009)

| N  | Soggetto attuatore                           | Quadro finanziario delle risorse disponibili         |                                                                         |                                           |                   |          | Importo complessivo<br>speso e/o da spendere<br>(euro) | 2008 | 2009      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013      | 2014       | 2015       |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------------|
|    |                                              | Importo FSC<br>Delibera CIPE n.<br>62/2011<br>(euro) | Altre fonti pubbliche<br>Regione - Bilancio<br>regionale 2009<br>(euro) | Altre fonti pubbliche<br>Comune<br>(euro) | Privati<br>(euro) | Economie |                                                        |      |           |      |      |      |           |            |            |
| 1  | Comune di Ferrazzano                         | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 2  | Comune di Petacciato                         | 29.964,05                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 29.964,05                                              | -    | 29.964,05 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 3  | Comune di Roccavivara                        | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 4  | Comune di Roccavivara                        | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 5  | Comune di San Biase                          | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 6  | Comune di Salcito                            | 8.746,01                                             | -                                                                       | -                                         | -                 | 142,14   | 8.603,87                                               | -    | 8.461,73  | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 7  | Comune di Sant'Angelo Limosano               | 18.742,62                                            | 6.257,38                                                                | -                                         | -                 | -        | 25.000,00                                              | -    | 25.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 8  | Comune di Taverna                            | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 9  | Comune di Trivento                           | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 10 |                                              |                                                      |                                                                         |                                           |                   |          |                                                        |      |           |      |      |      |           |            |            |
| 11 | Comune di Vinchiaturo                        | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 12 | Comune di Ururi                              | 20.000,00                                            | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 20.000,00                                              | -    | 20.000,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 13 | Comune di Bagnoli del Trigno                 | 19.150,00                                            | -                                                                       | 5,00                                      | -                 | -        | 19.155,00                                              | -    | 19.155,00 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 14 | Comune di Civitanova del Sannio              | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | 488,36   | 19.511,64                                              | -    | 19.023,28 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 15 | Comune di Colli a Volturno                   | 19.979,40                                            |                                                                         | -                                         | -                 | -        | 19.979,40                                              | -    | 19.979,40 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 16 | Comune di Carpinone                          | 15.595,91                                            | 4.012,08                                                                | -                                         | -                 | -        | 19.607,99                                              | -    | 19.607,99 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 17 | Comune di Roccamandolfi                      | 20.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | 105,71   | 19.894,29                                              | -    | 19.894,29 | -    | -    | -    | -         | -          | -          |
| 18 | Comune di Acquaviva Collecroce               | 100.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    |           | 100.000,00 | -          |
| 19 | Comune di Busso                              | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 20 | Comune di Campobasso                         | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 21 | Comune di Campodipietra                      | 300.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 22 | Comune di Campolieto                         | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 23 | Comune di Casacalenda                        | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 24 | Comune di Castelmauro                        | 150.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 25 | Comune di Civitacampomariano                 | 350.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 350.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 350.000,00 | -          |
| 26 | Comune di Colletorto                         | 350.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 350.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 350.000,00 | -          |
| 27 | Comune di Ferrazzano                         | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 28 | Comune di Gambatesa                          | 350.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 350.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 350.000,00 | -          |
| 29 | Comune di Guardiaregia                       | 250.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 250.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 250.000,00 | -          |
| 30 | Comune di Guglionesi                         | 350.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 350.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 350.000,00 | -          |
| 31 | Comune di Jelsi                              | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 32 | Comune di Lupara                             | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 33 | Comune di Macchia Valfortore                 | 200.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 34 | Comune di Mirabello Sannitico                | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 35 | Comune di Molise                             | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 36 | Comune di Monacilioni                        | 200.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 37 | Comune di Montecilfone                       | 200.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 38 | Comune di Montelongo                         | 200.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 39 | Comune di Petacciato                         | 800.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 800.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 600.000,00 | 200.000,00 |
| 40 | Comune di Pietracupa                         | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 41 | Comune di Provvidenti                        | 250.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 250.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 250.000,00 | -          |
| 42 | Comune di Ripabottoni                        | 150.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 43 | Comune di Ripalimosani                       | 300.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 44 | Comune di Roccavivara                        | 200.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 45 | Comune di San Biase                          | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | 50.000,00  |
| 46 | Comune di San Polo Matese                    | 100.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 47 | Comune di San Felice del Molise              | 250.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 250.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 250.000,00 | -          |
| 48 | Comune di San Giovanni in Galdo              | 200.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 49 | Comune di San Martino in Pensilis            | 450.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 450.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 450.000,00 | -          |
| 50 | Comune di Sepino                             | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 90.000,00  | 10.000,00  |
| 51 | Comune di Bagnoli del Trigno                 | 250.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 250.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 250.000,00 | -          |
| 52 | Comune di Belmonte del Sannio                | 200.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | 50.000,00  |
| 53 | Comune di Castelpetroso                      | 100.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 54 | Comune di Castelverrino                      | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 55 | Comune di Chiauci                            | 200.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 56 | Comune di Civitanova del Sannio              | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 57 | Comune di Fornelli                           | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 58 | Comune di Forlì del Sannio                   | 500.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 500.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 500.000,00 | -          |
| 59 | Comune di Macchiagodena                      | 250.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 250.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 250.000,00 | -          |
| 60 | Comune di Montenero Valcocchiara             | 100.000,00                                           | -                                                                       |                                           | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | 10.000,00 | 90.000,00  | -          |
| 61 | Comune di Pesche                             | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 62 | Comune di Pietrabbondante                    | 250.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 250.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 250.000,00 | -          |
| 63 | Comune di Roccascura                         | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 64 | Comune di Scapoli                            | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 65 | Comune di Baranello                          | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 66 | Comune di Vastogirardi                       | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 67 | Comune di Palata                             | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 68 | Comune di Portocannone                       | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |
| 69 | Comune di Roccascura                         | 400.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 400.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 400.000,00 | -          |
| 70 | Consorzio di bonifica Trigno Biferno         | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 71 | Consorzio di Bonifica integrale Larinense    | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 72 | Consorzio di bonifica della Piana di Venafro | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 73 | Comune di Isernia                            | 300.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 300.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 300.000,00 | -          |
| 74 | Comune di Campochiaro                        | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 75 | Comune di Capracotta                         | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 76 | Comune di Casalciprano                       | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 77 | Comune di Longano                            | 100.000,00                                           | 50.000,00                                                               | -                                         | 20.000,00         | -        | 170.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 170.000,00 | -          |
| 78 | Comune di Pescolanciano                      | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 79 | Comune di Guardialfiera                      | 200.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 200.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 200.000,00 | -          |
| 80 | Comune di Pettoranello del Molise            | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 100.000,00 | -          |
| 81 | Comune di San Giuliano del Sannio            | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -    | -         | -    | -    | -    | -         | 150.000,00 | -          |

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - INTERVENTI "CANTIERABILI"  
EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/2009)

| N                                                       | Soggetto attuatore               | Quadro finanziario delle risorse disponibili         |                                                                         |                                           |                   |          | Importo complessivo<br>speso e/o da spendere<br>(euro) | 2008          | 2009       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013      | 2014          | 2015       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|------|-----------|---------------|------------|
|                                                         |                                  | Importo FSC<br>Delibera CIPE n.<br>62/2011<br>(euro) | Altre fonti pubbliche<br>Regione - Bilancio<br>regionale 2009<br>(euro) | Altre fonti pubbliche<br>Comune<br>(euro) | Privati<br>(euro) | Economie |                                                        |               |            |      |      |      |           |               |            |
| 82                                                      | Comune di Sant'Agapito           | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 83                                                      | Comune di Sant'Angelo del Pesco  | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 84                                                      | Comune di Santa Maria del Molise | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 85                                                      | Comune di Sant'Elena Sannita     | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 86/a                                                    | Provincia Campobasso             | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 86/b                                                    | Provincia Campobasso             | 50.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 50.000,00                                              | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 50.000,00     | -          |
| 86/c                                                    | Provincia Campobasso             | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 150.000,00    | -          |
| 86/d                                                    | Provincia Campobasso             | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 86/e                                                    | Provincia Campobasso             | 150.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 150.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 150.000,00    | -          |
| 86/f                                                    | Provincia Campobasso             | 50.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 50.000,00                                              | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 50.000,00     | -          |
| 86/g                                                    | Provincia Campobasso             | 50.000,00                                            | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 50.000,00                                              | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 50.000,00     | -          |
| 86/h                                                    | Provincia Campobasso             | 350.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 350.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 350.000,00    | -          |
| 86/i                                                    | Provincia Campobasso             | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 86/l                                                    | Provincia Campobasso             | 100.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 100.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 100.000,00    | -          |
| 86/m                                                    | Provincia Campobasso             | 200.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 200.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 200.000,00    | -          |
| 87/a                                                    | Provincia Isernia                | 230.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 230.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 230.000,00    | -          |
| 87/b                                                    | Provincia Isernia                | 230.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 230.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 230.000,00    | -          |
| 87/c                                                    | Provincia Isernia                | 230.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 230.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 230.000,00    | -          |
| 87/d                                                    | Provincia Isernia                | 230.000,00                                           | -                                                                       | -                                         | -                 | -        | 230.000,00                                             | -             | -          | -    | -    | -    | -         | 230.000,00    | -          |
| SOMMANO                                                 |                                  | 16.632.177,99                                        | 60.269,46                                                               | 5,00                                      | 20.000,00         | 736,21   | 16.711.716,24                                          |               |            |      |      |      |           |               |            |
| PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO ARTICOLATO PER ANNUALITA' |                                  |                                                      |                                                                         |                                           |                   |          |                                                        | -             | 321.085,74 | -    | -    | -    | 10.000,00 | 16.070.000,00 | 310.000,00 |
| Totale Risorse Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62       |                                  |                                                      |                                                                         |                                           |                   |          |                                                        | 16.632.177,99 |            |      |      |      |           |               |            |
| Totale Altre risorse                                    |                                  |                                                      |                                                                         |                                           |                   |          |                                                        | 80.274,46     |            |      |      |      |           |               |            |
| TOTALE                                                  |                                  |                                                      |                                                                         |                                           |                   |          |                                                        | 16.712.452,45 |            |      |      |      |           |               |            |

Direttore dell'Area Prima  
Ing. Massimo Pillarella





## DESCRIZIONE DEL SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

### Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013

PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) Molise 2007/2013 – Delibera CIPE 3 agosto 2011, n.62  
Linea di azione “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)”

*Accordo di Programma Quadro “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)”*

Copertura finanziaria Totale Euro 17.812.452,45 di cui:

- Risorse FSC: Euro 17.732.177,99
- Altre risorse pubbliche Regione : Euro 60.269,46
- Altre risorse pubbliche Comune : Euro 5,00
- Quota privati: Euro 20.000,00

La delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U. n. 304 del 31/12/2011*) concernente “Individuazione e assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud” ha assegnato al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)” pari a 17,74 mln di euro.

Con DGR n.608 del 2 ottobre 2012 la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e di quelli non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)”.

La presente scheda riporta la descrizione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO) con particolare riferimento alle procedure di gestione e controllo delle operazioni facenti capo agli Organismi coinvolti nell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “*Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)*”.

Di seguito si riporta il Programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili”.

Interventi “cantierabili”:

| N  | Titolo dell'intervento                                                                                           | Soggetto attuatore             | Localizzazione Comune di | Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011 | Altre fonti pubbliche Regione | Altre fonti pubbliche Comune | Privati | Importo Complessivo |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|
| 1  | Interventi urgenti in c/da Piane - Lavori di demolizione ponte crollato sul torrente Scarafone                   | Comune di Ferrazzano           | Ferrazzano               | 20.000,00                            | -                             | -                            | -       | 20.000,00           |
| 2  | Interventi urgenti per ripristino di strade comunali – Sede viaria strada comunale Vaccareccia                   | Comune di Petacciato           | Petacciato               | 29.964,05                            | -                             | -                            | -       | 29.964,05           |
| 3  | Caduta massi nel centro abitato                                                                                  | Comune di Roccavivara          | Roccavivara              | 20.000,00                            | -                             | -                            | -       | 20.000,00           |
| 4  | Interventi urgenti a valle di edifici in via A. Diaz                                                             | Comune di Roccavivara          | Roccavivara              | 20.000,00                            | -                             | -                            | -       | 20.000,00           |
| 5  | Interventi urgenti di protezione civile eseguiti sul ponticello del Torrente Rio                                 | Comune di San Biase            | San Biase                | 20.000,00                            | -                             | -                            | -       | 20.000,00           |
| 6  | Interventi urgenti sulla strada di bonifica montana “Grotte”, località Cese                                      | Comune di Salcito              | Salcito                  | 8.746,01                             | -                             | -                            | -       | 8.746,01            |
| 7  | Interventi urgenti per crollo fabbricati                                                                         | Comune di Sant'Angelo Limosano | Sant'Angelo Limosano     | 18.742,62                            | 6.257,38                      | -                            | -       | 25.000,00           |
| 8  | Interventi urgenti edificio Cappella San Nicola                                                                  | Comune di Tavenna              | Tavenna                  | 20.000,00                            | -                             | -                            | -       | 20.000,00           |
| 9  | Interventi urgenti sul ponticello di collegamento con la strada Codacchio                                        | Comune di Trivento             | Trivento                 | 20.000,00                            | -                             | -                            | -       | 20.000,00           |
| 10 |                                                                                                                  |                                |                          |                                      |                               |                              |         |                     |
| 11 | Interventi urgenti in località Piane - Sistemazione del fosso vemile a a valle del complesso "La Grande Quercia" | Comune di Vinchiaturò          | Vinchiaturò              | 20.000,00                            | -                             | -                            | -       | 20.000,00           |

| <b>N</b> | <b>Titolo dell'intervento</b>                                                                                           | <b>Soggetto attuatore</b>       | <b>Localizzazione Comune di</b> | <b>Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011</b> | <b>Altre fonti pubbliche Regione</b> | <b>Altre fonti pubbliche Comune</b> | <b>Privati</b> | <b>Importo Complessivo</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 12       | Interventi urgenti per dissesto idrogeologico lungo le strade Lungarella - Vallone della Pila e Comunale per Rotello    | Comune di Ururi                 | Ururi                           | 20.000,00                                   | -                                    | -                                   | -              | 20.000,00                  |
| 13       | Interventi urgenti caduta massi centro abitato                                                                          | Comune di Bagnoli del Trigno    | Bagnoli del Trigno              | 19.150,00                                   | -                                    | 5.00                                | -              | 19.155,00                  |
| 14       | Interventi urgenti in località Pischiola                                                                                | Comune di Civitanova del Sannio | Civitanova del Sannio           | 20.000,00                                   | -                                    | -                                   | -              | 20.000,00                  |
| 15       | Interventi urgenti per la sistemazione del dissesto franoso lungo il Vallone D'Amelia                                   | Comune di Colli a Volturno      | Colli a Volturno                | 19.979,40                                   | -                                    | -                                   | -              | 19.979,40                  |
| 16       | Interventi urgenti lungo il vallone Piceno                                                                              | Comune di Carpinone             | Carpinone                       | 15.595,91                                   | 4.012,08                             | -                                   | -              | 19.607,99                  |
| 17       | Interventi urgenti strada comunale S. Cristinziano                                                                      | Comune di Roccamandolfi         | Roccamandolfi                   | 20.000,00                                   | -                                    | -                                   | -              | 20.000,00                  |
| 18       | "Sistemazione dei dissesti idrogeologici in c.da Macchione - Selvalonga."                                               | Comune di Acquaviva Collecroce  | Acquaviva Collecroce            | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 19       | Fenomeni di dissesto in località Fonte le Mele, Caie.                                                                   | Comune di Busso                 | Busso                           | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 20       | Caduta Massi collina Monforte – Intervento di sistemazione                                                              | Comune di Campobasso            | Campobasso                      | 300.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 300.000,00                 |
| 21       | Interventi urgenti sul territorio comunale                                                                              | Comune di Campodipietra         | Campodipietra                   | 300.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 300.000,00                 |
| 22       | Smottamenti e dissesti su strade comunali                                                                               | Comune di Campolieto            | Campolieto                      | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 23       | Fenomeni di dissesto in c.da Melinciello - Sistemazione idrogeologica e riparazione strada interpodereale "Melinciello" | Comune di Casacalenda           | Casacalenda                     | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |

| <b>N</b> | <b>Titolo dell'intervento</b>                                                                                    | <b>Soggetto attuatore</b>     | <b>Localizzazione Comune di</b> | <b>Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011</b> | <b>Altre fonti pubbliche Regione</b> | <b>Altre fonti pubbliche Comune</b> | <b>Privati</b> | <b>Importo Complessivo</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 24       | Danni ad infrastrutture pubbliche                                                                                | Comune di Castelmauro         | Castelmauro                     | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 25       | Intereventi urgenti centro storico e via Colle                                                                   | Comune di Civitacampomariano  | Civitacampomariano              | 350.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 350.000,00                 |
| 26       | Interventi urgenti a monte dell'impianto di depurazione                                                          | Comune di Colletorto          | Colletorto                      | 350.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 350.000,00                 |
| 27       | Intereventi urgenti in c.da Piane, Terrara, Reigaina                                                             | Comune di Ferrazzano          | Ferrazzano                      | 300.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 300.000,00                 |
| 28       | Messa in sicurezza della frana di Colle Gianmarco in contrada Macchie.                                           | Comune di Gambatesa           | Gambatesa                       | 350.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 350.000,00                 |
| 29       | Interventi urgenti in c.da Campate, Querciacupa, Mencaro                                                         | Comune di Guardiaregia        | Guardiaregia                    | 250.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 250.000,00                 |
| 30       | Intereventi urgenti in c/da Fonticillo, Macchie e via Martiri d'Ungheria.                                        | Comune di Guglionesi          | Guglionesi                      | 350.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 350.000,00                 |
| 31       | Riparazione ad infrastrutture pubbliche Strada Colle di Giacomo, Iana."                                          | Comune di Jelsi               | Jelsi                           | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 32       | Danni diffusi sul territorio comunale                                                                            | Comune di Lupara              | Lupara                          | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 33       | Crollo parete in località grotta di Pardo e danni ad infrastrutture pubbliche e movimento franoso centro abitato | Comune di Macchia Valfortore  | Macchia Valfortore              | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 34       | Interventi urgenti di manutenzione dissesti strada Cerro - Vallone San Nicola                                    | Comune di Mirabello Sannitico | Mirabello Sannitico             | 300.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 300.000,00                 |
| 35       | Danni diffusi sul territorio comunale, Via Giardino... – Intervento di ripristino delle infrastrutture           | Comune di Molise              | Molise                          | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |

| <b>N</b> | <b>Titolo dell'intervento</b>                                                                                                  | <b>Soggetto attuatore</b>       | <b>Localizzazione Comune di</b> | <b>Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011</b> | <b>Altre fonti pubbliche Regione</b> | <b>Altre fonti pubbliche Comune</b> | <b>Privati</b> | <b>Importo Complessivo</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 36       | “Lavori di ripristino dei danni su strade comunali, Serra della Spina, Fontana Longa, Santa Maria, Crocella e centro abitato.” | Comune di Monacilioni           | Monacilioni                     | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 37       | “Interventi di ripristino danni diffusi su infrastrutture pubbliche.”                                                          | Comune di Montecilfone          | Montecilfone                    | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 38       | “Danni diffusi su strade comunali”                                                                                             | Comune di Montelongo            | Montelongo                      | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 39       | “Movimento franoso centro abitato”                                                                                             | Comune di Petacciato            | Petacciato                      | 800.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 800.000,00                 |
| 40       | “Danni sul territorio comunale”                                                                                                | Comune di Pietracupa            | Pietracupa                      | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 41       | “Danni a infrastrutture pubbliche”                                                                                             | Comune di Provvidenti           | Provvidenti                     | 250.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 250.000,00                 |
| 42       | “Danni a infrastrutture pubbliche strada comunale Querceto, Airino”                                                            | Comune di Ripabottoni           | Ripabottoni                     | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 43       | “Interventi urgenti intero territorio comunale”                                                                                | Comune di Ripalimosani          | Ripalimosani                    | 300.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 300.000,00                 |
| 44       | “Interventi urgenti in zona Coste e località Pedicagne”                                                                        | Comune di Roccavivara           | Roccavivara                     | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 45       | “Danni a patrimonio pubblico”                                                                                                  | Comune di San Biase             | San Biase                       | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 46       | “Danni a infrastrutture pubbliche – strada Passerino, Giardino...”                                                             | Comune di San Polo Matese       | San Polo Matese                 | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 47       | “Interventi urgenti a ridosso del centro urbano”                                                                               | Comune di San Felice del Molise | San Felice del Molise           | 250.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 250.000,00                 |
| 48       | “Interventi urgenti sul territorio comunale – Strada comunale Colle Rimontato”                                                 | Comune di San Giovanni in Galdo | San Giovanni in Galdo           | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |



| <b>N</b> | <b>Titolo dell'intervento</b>                                                                                                                                           | <b>Soggetto attuatore</b>         | <b>Localizzazione Comune di</b> | <b>Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011</b> | <b>Altre fonti pubbliche Regione</b> | <b>Altre fonti pubbliche Comune</b> | <b>Privati</b> | <b>Importo Complessivo</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 49       | "Interventi urgenti via Marina e piazza E. De Santis – consolidamento e messa in sicurezza c/da Scannabue."                                                             | Comune di San Martino in Pensilis | San Martino in Pensilis         | 450.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 450.000,00                 |
| 50       | "Dissesti idrogeologici c/da Pilone e Petrilli"                                                                                                                         | Comune di Sepino                  | Sepino                          | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 51       | "Danni a infrastrutture pubbliche – Zona Colle Santa Lucia"                                                                                                             | Comune di Bagnoli del Trigno      | Bagnoli del Trigno              | 250.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 250.000,00                 |
| 52       | "Movimento franoso in località Piana del Pozzo"                                                                                                                         | Comune di Belmonte del Sannio     | Belmonte del Sannio             | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 53       | "Lavori di sistemazione di danni ad infrastrutture pubbliche"                                                                                                           | Comune di Castelpetroso           | Castelpetroso                   | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 54       | "Riparazione danni ad infrastrutture pubbliche – strada comunale Santa Lucia"                                                                                           | Comune di Castelverrino           | Castelverrino                   | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 55       | "Danni a infrastrutture pubbliche – Sistemazione del dissesto idrogeologico nel centro abitato del comune di Chiauci"                                                   | Comune di Chiauci                 | Chiauci                         | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 56       | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                 | Comune di Civitanova del Sannio   | Civitanova del Sannio           | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 57       | "Danni ad infrastrutture pubbliche."                                                                                                                                    | Comune di Fornelli                | Fornelli                        | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 58       | "Messa in sicurezza area del Castello."                                                                                                                                 | Comune di Forlì del Sannio        | Forlì del Sannio                | 500.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 500.000,00                 |
| 59       | "Danni ad infrastrutture pubbliche - Lavori urgenti di consolidamento idrogeologico e messa in sicurezza della strada comunale e dei sottoservizi in località Carapone" | Comune di Macchiagodena           | Macchiagodena                   | 250.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 250.000,00                 |

| <b>N</b> | <b>Titolo dell'intervento</b>                                                                                                                                                             | <b>Soggetto attuatore</b>            | <b>Localizzazione Comune di</b> | <b>Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011</b> | <b>Altre fonti pubbliche Regione</b> | <b>Altre fonti pubbliche Comune</b> | <b>Privati</b> | <b>Importo Complessivo</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 60       | "Danni a infrastrutture pubbliche – Lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici interessanti muri di contenimento lungo le vie interne al centro abitato di Montenero Val Cocchiara" | Comune di Montenero Valcocchiara     | Montenero Valcocchiara          | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 61       | "Movimento franoso in Via Chiaia"                                                                                                                                                         | Comune di Pesche                     | Pesche                          | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 62       | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                                   | Comune di Pietrabbondante            | Pietrabbondante                 | 250.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 250.000,00                 |
| 63       | "Danni diffusi sul territorio comunale, località Penna"                                                                                                                                   | Comune di Roccasicura                | Roccasicura                     | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 64       | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                                   | Comune di Scapoli                    | Scapoli                         | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 65       | "Dissesto idrogeologico centro storico"                                                                                                                                                   | Comune di Baranello                  | Baranello                       | 300.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 300.000,00                 |
| 66       | "Danni diffusi sul territorio comunale"                                                                                                                                                   | Comune di Vastogirardi               | Vastogirardi                    | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 67       | "Sistemazione strade sul territorio comunale"                                                                                                                                             | Comune di Palata                     | Palata                          | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 68       | "Interventi di sistemazione strade sul territorio comunale"                                                                                                                               | Comune di Portocannone               | Portocannone                    | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 69       | "Sistemazione strade di collegamento S.P."                                                                                                                                                | Comune di Roccasicura                | Roccasicura                     | 400.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 400.000,00                 |
| 70       | "Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del bacino occidentale in c.da Ramitelli di Campomarino"                                      | Consorzio di bonifica Trigno Biferno | Campomarino                     | 300.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 300.000,00                 |

| N  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetto attuatore                           | Localizzazione Comune di      | Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011 | Altre fonti pubbliche Regione | Altre fonti pubbliche Comune | Privati   | Importo Complessivo |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|
| 71 | "Interventi di messa in sicurezza del territorio – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino Idrografico del Torrente Saccione."                                                                                                                                 | Consorzio di Bonifica integrale Larinense    | Ururi San Martino in Pensilis | 300.000,00                           | -                             | -                            | -         | 300.000,00          |
| 72 | "Interventi di messa in sicurezza del territorio. – Messa in sicurezza della vasca di espansione del fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed opere connesse allo sbarramento Il lotto di interevento." | Consorzio di bonifica della Piana di Venafro | Montaquila                    | 300.000,00                           | -                             | -                            | -         | 300.000,00          |
| 73 | "Interventi urgenti sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                        | Comune di Isernia                            | Isernia                       | 300.000,00                           | -                             | -                            | -         | 300.000,00          |
| 74 | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                                                                                                                                                                                                       | Comune di Campochiaro                        | Campochiaro                   | 100.000,00                           | -                             | -                            | -         | 100.000,00          |
| 75 | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di consolidamento cappella cimiteriale, ripristino e messa in sicurezza opere di presa Fonte Il Mulo e strada interpoderale."                                                                                                                  | Comune di Capracotta                         | Capracotta                    | 100.000,00                           | -                             | -                            | -         | 100.000,00          |
| 76 | "Interventi urgenti sul territorio comunale"                                                                                                                                                                                                                                                        | Comune di Casalciprano                       | Casalciprano                  | 100.000,00                           | -                             | -                            | -         | 100.000,00          |
| 77 | "Interventi urgenti sul territorio comunale - Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali."                                                                                                                                                                                        | Comune di Longano                            | Longano                       | 100.000,00                           | 50.000,00                     | -                            | 20.000,00 | 170.000,00          |
| 78 | "Interventi urgenti sul territorio comunale. - Sistemazione di via Cavour e via Dei Mille."                                                                                                                                                                                                         | Comune di Pescolanciano                      | Pescolanciano                 | 100.000,00                           | -                             | -                            | -         | 100.000,00          |

| <b>N</b> | <b>Titolo dell'intervento</b>                                                                                          | <b>Soggetto attuatore</b>         | <b>Localizzazione Comune di</b> | <b>Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011</b> | <b>Altre fonti pubbliche Regione</b> | <b>Altre fonti pubbliche Comune</b> | <b>Privati</b> | <b>Importo Complessivo</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 79       | "Lavori di ripristino strada comunale Colle Falcone."                                                                  | Comune di Guardialfiera           | Guardialfiera                   | 200.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 200.000,00                 |
| 80       | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                          | Comune di Pettoranello del Molise | Pettoranello del Molise         | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 81       | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                          | Comune di San Giuliano del Sannio | San Giuliano del Sannio         | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 82       | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di manutenzione straordinaria dislocati sul territorio comunale." | Comune di Sant'Agapito            | Sant'Agapito                    | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 83       | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Sistemazione via della Repubblica."                                      | Comune di Sant'Angelo del Pesco   | Sant'Angelo del Pesco           | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 84       | "Interventi urgenti sul territorio comunale."                                                                          | Comune di Santa Maria del Molise  | Santa Maria del Molise          | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 85       | "Interventi urgenti sul territorio comune."                                                                            | Comune di Sant'Elena Sannita      | Sant'Elena Sannita              | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 86/a     | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. n. 109 "Tufara - Castelvetero"                                | Provincia Campobasso              | Tufara                          | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 86/b     | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. n. 152 "Cavaliere"                                            | Provincia Campobasso              | Fossalto                        | 50.000,00                                   | -                                    | -                                   | -              | 50.000,00                  |
| 86/c     | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. "41 Garibaldi"                                                           | Provincia Campobasso              | Pietracupa                      | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |
| 86/d     | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi su S.P. 56 Galdina, tratto Campolieto - Monacilioni                   | Provincia Campobasso              | Campolieto Monacilioni          | 100.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 100.000,00                 |
| 86/e     | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi sulla S.P. n. 80 "Larino - Guglionesi"                                | Provincia Campobasso              | Guglionesi                      | 150.000,00                                  | -                                    | -                                   | -              | 150.000,00                 |

| N                                       | Titolo dell'intervento                                                                               | Soggetto attuatore   | Localizzazione Comune di                                        | Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011 | Altre fonti pubbliche Regione | Altre fonti pubbliche Comune | Privati          | Importo Complessivo  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 86/f                                    | Danni diffusi su strade provinciali - Interventi sulla S.P. n. 126 "Guglionesi - Fondovalle Biferno" | Provincia Campobasso | Guglionesi                                                      | 50.000,00                            | -                             | -                            | -                | 50.000,00            |
| 86/g                                    | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 77 "Contrada Penne"                                    | Provincia Campobasso | Trivento                                                        | 50.000,00                            | -                             | -                            | -                | 50.000,00            |
| 86/h                                    | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 15 Tratto Dir. A Bivio San Giovanni Lipioni            | Provincia Campobasso | Roccapivara                                                     | 350.000,00                           | -                             | -                            | -                | 350.000,00           |
| 86/i                                    | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 163 dal km 73 al km 74                                 | Provincia Campobasso | Montenero di Bisaccia                                           | 100.000,00                           | -                             | -                            | -                | 100.000,00           |
| 86/l                                    | Danni diffusi su strade provinciali - S.P. n. 92 Roccapivara - Civitacampomariano                    | Provincia Campobasso | Roccapivara Civitacampomariano                                  | 100.000,00                           | -                             | -                            | -                | 100.000,00           |
| 86/m                                    | Danni diffusi su strade provinciali - Messa in sicurezza della S.P. n. 135 Mirabello - Vinchiaturro  | Provincia Campobasso | Mirabello Sannitico                                             | 200.000,00                           | -                             | -                            | -                | 200.000,00           |
| 87/a                                    | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Alto Molise, sede di Agnone                        | Provincia Isernia    | Agnone                                                          | 230.000,00                           | -                             | -                            | -                | 230.000,00           |
| 87/b                                    | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Macerone, sede di Carovilli                        | Provincia Isernia    | Carovilli                                                       | 230.000,00                           | -                             | -                            | -                | 230.000,00           |
| 87/c                                    | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Trigno - Biferno, sede di Frosolone                | Provincia Isernia    | Sesto Campano Pizzone Castel san Vincenzo Rocchetta al Volturno | 230.000,00                           | -                             | -                            | -                | 230.000,00           |
| 87/d                                    | Danni diffusi su strade provinciali - Nucleo zona Volturno, sede di Venafrò                          | Provincia Isernia    | Bagnoli del Trigno Pettoranello del Molise                      | 230.000,00                           | -                             | -                            | -                | 230.000,00           |
| <b>TOTALE INTERVENTI "CANTIERABILI"</b> |                                                                                                      |                      |                                                                 | <b>16.632.177,99</b>                 | <b>60.269,46</b>              | <b>5,00</b>                  | <b>20.000,00</b> | <b>16.712.452,45</b> |

Interventi “non cantierabili”:

| <b>N</b>                                    | <b>Titolo dell'intervento</b>                                                                                                                  | <b>Soggetto attuatore</b>      | <b>Localizzazione<br/>Comune di</b> | <b>Importo FSC<br/>Delibera CIPE n.<br/>62/2011</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                           | “Movimento franoso in località San Rocco, Via Mincio.”                                                                                         | Comune di Termoli              | Termoli                             | 400.000,00                                          |
| 2                                           | “Interventi urgenti in località Piana”                                                                                                         | Copmune di Vinchiaturo         | Vinchiaturo                         | 350.000,00                                          |
| 3                                           | “Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di completamento canali di scolo e regimentazione acque superficiali località Moschitto.” | Comune di Rocchetta a Volturno | Rocchetta a Volturno                | 100.000,00                                          |
| 4                                           | “Interventi urgenti sul territorio comunale”                                                                                                   | Comune di san Massimo          | San Massimo                         | 100.000,00                                          |
| 5                                           | “Interventi urgenti sul territorio comunale –Messa in sicurezza dell’area dietro le mura”                                                      | Comune di Sessano del Molise   | Sessano del Molise                  | 150.000,00                                          |
| <b>TOTALE INTERVENTI “NON CANTIERABILI”</b> |                                                                                                                                                |                                |                                     | <b>1.100.000,00</b>                                 |


|                                             | <b>Importo FSC<br/>Delibera CIPE n. 62/2011</b> | <b>Altre fonti<br/>pubbliche<br/>Regione</b> | <b>Altre fonti<br/>pubbliche<br/>Comune</b> | <b>Privati</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>TOTALE INTERVENTI “CANTIERABILI”</b>     | <b>16.632.177,99</b>                            | <b>60.269,46</b>                             | <b>5,00</b>                                 | <b>20.000,00</b> | <b>16.712.452,45</b>           |
| <b>TOTALE INTERVENTI “NON CANTIERABILI”</b> | <b>1.100.000,00</b>                             | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                    | <b>-</b>         | <b>1.100.000,00</b>            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                   | <b>17.732.177,99</b>                            | <b>60.269,46</b>                             | <b>5,00</b>                                 | <b>20.000,00</b> | <b>17.812.452,45</b>           |

### ***Struttura del sistema***

La Regione Molise, ha individuato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, i seguenti Organismi:

- il Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale), quale organismo responsabile sull'attuazione degli impegni assunti nell'Accordo, individuato nel Direttore d'Area Seconda della Direzione Generale della Giunta regionale, Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUA), quale soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile pro tempore;
- il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile pro tempore;
- l'Organismo di Certificazione (OdC), quale organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate per l'attuazione dell'Accordo, individuato nel Direttore del Servizio Ragioneria Generale ed Entrate della Direzione Area Prima – Direzione Generale della Giunta Regionale;
- l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai sensi della delibera CIPE 166/07.

Di seguito si riporta l'organigramma definito per l'Accordo di Programma Quadro **"Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)"**:





### **Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale)**

La funzione di Responsabile Unico delle Parti regionale (RUPA) è attribuita al Direttore dell'Area Seconda della Direzione generale della Giunta regionale.

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura competente:</b> | Direzione Area Seconda della Direzione Generale della Giunta regionale – Regione Molise             |
| <b>Indirizzo:</b>            | Via Genova, 11 – 86100 Campobasso                                                                   |
| <b>Posta elettronica:</b>    | e-mail: pillarella.massimo@mail.regione.molise.it<br>pec: pillarella.massimo@cert.regione.molise.it |
| <b>Telefono e Fax:</b>       | 0874 314728 - 0874 477945                                                                           |
| <b>Referente</b>             | Direttore Area Seconda – Ing. Massimo Pillarella                                                    |

Il RUPA esercita un forte coordinamento nell'attuazione dell'Accordo nel rispetto delle competenze del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA) e provvede a:

- garantire l'attuazione e la sorveglianza dell'Accordo, attraverso il coordinamento delle attività del RUA;
- regolamentare ai fini del rispetto del patto di stabilità, di concerto con il Direttore del Servizio competente sul bilancio regionale, le modalità e i limiti di erogazione delle anticipazioni e degli acconti ai beneficiari/destinatari di finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura;
- garantire, attraverso il RUA, che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento siano conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti;
- accertarsi, attraverso il RUA, che provvederà anche mediante verifiche in loco, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dal soggetto attuatore, della conformità delle stesse alle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti;
- garantire, attraverso il RUA, l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito dell'Accordo, ed assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche e la valutazione;
- garantire, attraverso il RUA, che il soggetto attuatore mantenga un sistema di contabilità adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio espletate dal RUA;
- sottoscrivere l'Accordo di Programma Quadro;
- garantire le attività di valutazione *in itinere* ed *ex post* dell'Accordo, attraverso il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
- accertarsi, affinché tutti i documenti, relativi alle spese, siano conservati dal responsabile del procedimento, sotto forma di originali o di copie autenticate, in coerenza con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti;
- garantire che l'Organismo di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite, in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione delle economie;
- proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione dell'Accordo;
- elaborare il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE).

### **Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)**

La funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA) è attribuita al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile pro tempore.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura competente:</b> | Agenzia Regionale di Protezione Civile                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indirizzo:</b>            | Via S. Antonio Abate, 236 - CAMPOBASSO                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Posta elettronica:</b>    | E-mail: <a href="mailto:mastronardi.emidio@protezionecivile.molise.it">mastronardi.emidio@protezionecivile.molise.it</a><br>Pec: <a href="mailto:protocollo@pec.protezionecivile.molise.it">protocollo@pec.protezionecivile.molise.it</a> |
| <b>Telefono e Fax:</b>       | 0874/314210<br>Fax: 0874/424407                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Referente</b>             | Direttore Dr. Emidio Vittorio Mastronardi                                                                                                                                                                                                 |

Il RUA, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell'intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal DPS - Ministero dello Sviluppo Economico;
- coordinare il Responsabile dell'intervento nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell'intervento nel sistema SGP-BDU;
- assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento "Sistema Gestione Progetti - SGP" del MiSE-DPS, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE);
- individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori.

In particolare, l'Agenzia regionale di Protezione Civile ha la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, di effettuare le verifiche sulle attestazioni di spesa ivi comprese le verifiche in loco, di verbalizzare e trasmettere le risultanze delle verifiche all'Organismo di Certificazione e al Responsabile della Programmazione (RUPA), di ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la spesa all'Organismo di Certificazione, di chiudere formalmente l'intervento concluso, di validare ed inviare le informazioni di monitoraggio.

A tal fine svolge le seguenti attività:

- acquisizione documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento;
- formulazione e sottoscrizione della registrazione dell'impegno di spesa;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di approvazione degli interventi e di concessione del finanziamento unitamente al Disciplinare di concessione che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori.

L'attività di controllo di primo livello da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretta a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, comprende le seguenti tipologie di verifiche:

- verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore;
- eventuali verifiche in loco.

I controlli di primo livello sono svolti dall'Agenzia regionale di Protezione Civile attraverso una unità/Ufficio diverso da quello che provvede all'istruttoria e che propone le decisioni di approvazione di spesa e di pagamento.

L'Ufficio Sorveglianza e Controllo – incardinato presso il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – espleta la sorveglianza sull'attività di controllo di 1° livello svolta dalla predetta Agenzia regionale di Protezione Civile.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni del RUA e del RUPA in ordine all'attuazione degli interventi.

| MACRO PROCESSO                       | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROGRAMMAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE | Negoziato e stipula dell'Accordo di Programma Quadro (RUPA)<br>Coordinamento dell'Accordo di Programma Quadro (RUPA)<br>Riprogrammazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B) ATTUAZIONE INTERVENTI             | Attività istruttorie e procedurali per la concessione del finanziamento (Agenzia Regionale di Protezione Civile)<br>Richiesta di registrazione impegno di spesa (Agenzia Regionale di Protezione Civile)<br>Controlli di primo livello (Agenzia Regionale di Protezione Civile)<br>Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (RUA – RUPA)<br>Informazione e pubblicità in conformità a quanto previsto al punto 2.3.1 della delibera CIPE n.166/2007 e al punto 2.16 della delibera CIPE n.1/2009 (RUPA) |
| C) PROCEDURE CONTABILI               | Attività istruttorie e procedurali per la erogazione del finanziamento (Agenzia Regionale di Protezione Civile)<br>Liquidazione di spesa (Agenzia Regionale di Protezione Civile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### **Organismo di certificazione (OdC)**

L'Organismo di certificazione è il soggetto responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento prima del loro invio alla DGPRUN-DPS.

L'Organismo di Certificazione dell'Accordo coincide con l'Organismo di Certificazione individuato per il PAR Molise FSC 2007-2013 con deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 20 marzo 2012.

Tale funzione è attribuita al Direttore del Servizio Ragioneria Generale ed Entrate della Direzione Area Prima della Direzione Generale della Giunta regionale.

|                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura competente:</b> | Servizio Ragioneria Generale ed Entrate - Direzione Area Prima – Direzione Generale della Giunta regionale – Regione Molise                                                                               |
| <b>Indirizzo:</b>            | Via Genova, 11 – 86100 Campobasso                                                                                                                                                                         |
| <b>Posta elettronica:</b>    | e-mail: <a href="mailto:gallo.lolita@mail.regione.molise.it">gallo.lolita@mail.regione.molise.it</a><br>pec: <a href="mailto:gallo.lolita@cert.regione.molise.it">gallo.lolita@cert.regione.molise.it</a> |
| <b>Telefono e Fax:</b>       | 0874 314721 - 0874 437753                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referente</b>             | Direttore del Servizio Ragioneria Generale ed Entrate Dr.ssa Lolita Gallo                                                                                                                                 |

L'Organismo di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dalla delibera CIPE n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con i Regolamenti Comunitari dei Fondi Strutturali.

In particolare, esso è incaricata dei compiti seguenti:

- elaborare e trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione la richiesta di anticipazione;
- elaborare e trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- certificare che:
  - la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
  - le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti, e sono state sostenute in rapporto all'intervento finanziato conformemente ai criteri applicabili all'Accordo e alla normativa di riferimento;
- garantire di aver ricevuto dal RUPA e dal RUA le informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese riportate nelle dichiarazioni di spesa;
- mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione all'intervento;
- redigere la parte di Rapporto Annuale di Esecuzione di propria competenza, relativamente all'impiego delle risorse assegnate, da trasmettere al RUPA.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni dell'OdC in ordine alla dichiarazione di spesa e alla certificazione dei pagamenti.

| MACROPROCESSO                 | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CIRCUITO FINANZIARIO       | <p>Richiesta anticipazione (OdC)</p> <p>Ricevimento anticipazione (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate - OdC)</p> <p>Trasferimento anticipazione Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate)</p> <p>Trasferimenti e pagamenti al soggetto attuatore (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Richiesta pagamenti intermedi (OdC)</p> <p>Ricevimento pagamenti intermedi (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate - OdC)</p> <p>Trasferimento pagamenti intermedi Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate)</p> <p>Monitoraggio flussi di cassa (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate)</p> <p>Richiesta del saldo (OdC)</p> <p>Ricevimento del saldo (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate - OdC)</p> <p>Trasferimento saldo Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate)</p> <p>Previsioni di spesa (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate - OdC)</p> <p>Monitoraggio patto di stabilità (Servizio Ragioneria Generale ed Entrate)</p> |
| B) ATTUAZIONE INTERVENTO      | <p>Impegno di spesa (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Liquidazione acconto (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Attestazione di spesa intermedia (Soggetto attuatore)</p> <p>Liquidazioni intermedie su SAL (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Rendiconto finale (Soggetto attuatore)</p> <p>Liquidazione saldo (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Attestazioni di spesa (RUA - Agenzia regionale di Protezione Civile)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C) CERTIFICAZIONE DELLA SPESA | <p>Aggiornamento registro contabilità (OdC)</p> <p>Controlli (OdC)</p> <p>Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal RUPA (OdC)</p> <p>Chiusura provvisoria del registro di contabilità (OdC)</p> <p>Verifica delle condizioni di ricevibilità (OdC)</p> <p>Predisposizione e trasmissione alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione delle certificazioni di spesa (OdC)</p> <p>Domanda di saldo a chiusura definitiva dell'intervento (OdC)</p> <p>Rapporto finale (RUPA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D) GESTIONE RECUPERI          | <p>Contabilizzazione degli importi recuperabili e/o da recuperare (OdC)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### **Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo (delibera CIPE n. 166/2007)**

Come disposto dalla delibera CIPE 166/07, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica esaminerà l'efficace funzionamento del SIGECO al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità.

La verifica sarà articolata in una fase desk di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco per il riscontro dell'effettivo funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La verifica di sistema consentirà di definirne l'affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa.

Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti.

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione:</b>     | Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica |
| <b>Indirizzo:</b>         | Largo Pietro di Brazzà, 86 – 00187 Roma                                                              |
| <b>Posta elettronica:</b> | e-mail: <a href="mailto:mario.vella@dps.gov.it">mario.vella@dps.gov.it</a>                           |
| <b>Telefono:</b>          | 06/96517491- 490                                                                                     |
| <b>Fax:</b>               | 06/96517360 - 361                                                                                    |
| <b>Referente</b>          | Direttore Dr. Mario Vella                                                                            |

### **Sistema contabile**

L'Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie programmate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro *"Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)"* sulla base delle norme amministrative e contabili derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.

L'Amministrazione regionale provvede al trasferimento delle risorse finanziarie pervenute dallo Stato in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Il sistema contabile regionale contiene tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie fra la Regione e l'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Il sistema contabile dell'Agenzia regionale di Protezione Civile utilizzato per il monitoraggio finanziario e come base per la certificazione delle spese, contiene tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie dell'Accordo di Programma Quadro *"Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)"*.

Il sistema non rileva gli impegni finanziari e i pagamenti del soggetto attuatore.

Gli impegni finanziari saranno oggetto di rilevazione nel sistema contabile del soggetto attuatore; i pagamenti, oltre ad essere rilevati dal predetto sistema, saranno altresì oggetto di rilevazione nel "Sistema Gestione Progetti – SGP".

Con riferimento alle procedure relative alla certificazione della spesa, il soggetto attuatore, effettuata la registrazione contabile, separata o codificata distintamente, di tutti gli atti e transazioni relative all'intervento e della connessa documentazione giustificativa (fatture e/o documenti contabili di valore probatorio equivalente), invia in tempo reale al RUA - Agenzia regionale di Protezione Civile - l'attestazione di spesa, redatta su un formulario allegato al disciplinare di concessione del finanziamento, unitamente alla

documentazione giustificativa e ad una propria dichiarazione di regolarità. Il soggetto attuatore conserva copia di ogni attestazione di spesa inviata.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile, dopo aver svolto le sue verifiche, valida le spese dichiarate dal soggetto attuatore e produce la propria attestazione di spesa inviandola al RUPA.

Il RUPA, sulla base delle spese validate dall'Agenzia regionale di Protezione Civile, rilascia all'OdC la propria attestazione a garanzia che tutti gli adempimenti di verifica siano stati svolti.

In definitiva, come base per la certificazione della spesa, l'OdC acquisisce i dati relativi alle spese sostenute, effettua le opportune verifiche, riporta i nuovi importi da certificare e li somma agli importi della precedente certificazione in modo da ottenere i dati relativi agli importi cumulati da certificare.

### ***Sistemi informativi***

#### ***Sistema Gestione Progetti – SGP***

Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, la Regione Molise si avvale dell'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica "Sistema Gestione Progetti – SGP".

In particolare, sarà cura del RUA acquisire la scheda di monitoraggio da parte del Soggetto attuatore e successivamente verificare, validare ed inserire i dati in SGP.

#### ***Sistema Gestione e Controllo - SGC***

Per il controllo attuativo dell'Accordo, la Regione Molise si avvale dell'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica "Sistema Gestione e Controllo – SGC FSC (già FAS)".

#### ***Sistema di contabilità regionale URBI***

Per il monitoraggio finanziario dei trasferimenti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, la Regione Molise si avvale del proprio sistema di contabilità URBI, nel quale sono riportate tutte le registrazioni contabili relative alle transazioni.

#### ***Sistema di contabilità Agenzia regionale di protezione Civile URBI***

Per il monitoraggio finanziario dei trasferimenti della Regione, l'Agenzia regionale di Protezione Civile si avvale del proprio sistema di contabilità URBI, nel quale sono riportate tutte le registrazioni contabili relative ai provvedimenti di impegno e di liquidazione e di spesa delle risorse in favore del soggetto attuatore.



1 - 34

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Movimento franoso in località San Rocco, Via Mincio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Termoli (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €400.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare ( <b>Appr. Prog. Prel. D.G.C. n. 401 del 01/10/2013</b> )<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>g31h13000570002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Arch. Silvestro Belpulsi</b></li><li>• Approvazione Progetto Preliminare da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 401 del 01/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione della strada Colle di Giacomo unitamente ad altre strade. Il tratto stradale ha una lunghezza di circa 1930 metri, per una larghezza media di 3.30 mt. la finalità del progetto è di intervenire su un'arteria stradale che ha subito ingenti danni alle sottostrutture a seguito degli eventi atmosferici del 2008. Al fenomeno non si è potuto dare che semplici tamponamenti provvisori; pertanto sono necessari interventi sostanziali di manutenzione e ristrutturazione finalizzati al ripristino della completa funzionalità della strada.</i></li><li>- <i>Le opere previste riguardano:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Scavi per il ripristino della fondazione stradale;</i></li><li>- <i>Integrazioni massicciata stradale e ricarico di misto stabilizzato;</i></li><li>- <i>Risagomatura banchine e pulizie cunette;</i></li><li>- <i>Realizzazione di manto superficiale in bynder;</i></li><li>- <i>Realizzazione e ristrutturazione cavalcavia fossi.</i></li></ul></li></ul> |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>- Gli interventi previsti garantiranno una migliore regimentazione delle acque e il mantenimento della sede stradale. A seguito della realizzazione degli interventi la strada riassumerà la sua piena funzionalità.</p> <p><i>L'intervento è una nuova realizzazione finanziata con Delibera di giunta Regionale n. 65 del 25/01/2013 ed è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09)</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione Preliminare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Cronoprogramma dell'intervento

|               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2014     | 100% da realizzare | € 400.000,00        |
| <b>Totale</b> |                    | <b>€ 400.000,00</b> |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





2 - 35

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti in località Piana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Vinchiaturò (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €350.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Preliminare ( <b>Appr. Prog. Prel. D.G.C. n. 27 del 31/10/2013</b> )<br>- Progettazione Definitiva ( <b>Appr. Prog. Def. D.G.C. n. 58 del 09/10/2013</b> )<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>F91H12000160002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Osvaldo Varriano</b></li><li>• Approvazione Progetto Definitivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.G.C. n. 58 del 09/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>A seguito di innumerevoli danni causati da frequenti esondazioni dei fossi interessati dal presente progetto, accentuati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09, si è ritenuto necessario ed urgente intervenire, al fine di eliminare o quanto meno mitigare le problematiche presenti sui luoghi di intervento, provvedendo alla riprofilatura del fosso recettore Rio Cupo nonché dei fossi più piccoli immissari nello stesso provenienti dal versante lato Vinchiaturò. Saranno pertanto eseguiti lavori di scavo degli stessi nonché opere sussidiarie quali il ripristino di un tratto intubato nonché opere di finitura quali pozzetti, tombini, ripristini stradali, ect...</i>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - <i>È disponibile la Progettazione definitiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 350.000,00 |
| Totale    |                    | € 350.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI

\_\_\_\_\_





3 - 66

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di completamento canali di scolo e regimentazione acque superficiali località Moschitto.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Rocchetta a Volturno (IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Completamento canali di scolo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva/Esecutiva (delibera di G.C. n°86 del 01/10/2013)<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP C69J13000290002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Ernesto Giannini Resp. Ufficio tecnico comunale, nominato con delibera di G.C. n° 69 del 30/08/2013</b></li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>delibera di G.C. n°86 del 01/10/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG 5350852EBE</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>Con l'intervento proposto si prosegue nell'obiettivo di salvaguardare l'area del centro abitato nel caso di particolari avversità atmosferiche (Piogge) che durante l'alluvione del l'anno 2008 hanno creato disagi alla cittadinanza e danni alle strutture con allagamenti dei piani interrati e seminterrati delle abitazioni e delle attività commerciali artigianali.</i><br><br><i>Il progetto in questione prevede la realizzazione di una cunetta lunga ml 150 circa, in cls per la raccolta delle acque superficiali ed il completamento dei lavori del canale di scolo alla località Moschitto mediante la realizzazione di una scatola in C.A. lungo circa mi 300.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b>                  | - È disponibile la Progettazione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





A-TO

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di San Massimo (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di recupero e messa in sicurezza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- <i>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva (Appr. Prog. Def. D.S. n. 25 del 27/09/2013)<br>- Progettazione Esecutiva<br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP G47H13001090002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Michele D'Amico</b></li><li>• Approvazione Progetto Definitivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.S. n. 25 del 27/09/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• CIG 534520390C</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <i>L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici del novembre – dicembre del 2008 (OPCM 3734/09).</i><br><br><i>Gli interventi sono tesi a risolvere alcune criticità reali che interessano le località: Colle di Chiaia, Sant'Angelo e Giardino, affinché sia rese nuovamente fruibili sia dal traffico veicolare che pedonale.</i><br><br><i>Gli interventi comprendono:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• sistemazione della pavimentazione in misto ed asfalto;</li><li>• miglioramento della regimazione delle acque con ripristino delle cunette in terra battuta e realizzazione di nuove zanelle in cls;</li><li>• posa in opere di guard rail a salvaguardia della viabilità delle stesse strade. Il tutto su una lunghezza pari a circa 2,00 Km.;</li></ul>                                                                                           |

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>L'intero intervento è volto a recuperare strade esistenti e danneggiate, con l'obiettivo di ripristinare la sicurezza della relativa viabilità.</i> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione definitiva.                                                                                                           |

### Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 100.000,00 |
| Totale    |                    | € 100.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





5-73

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011****SCHEDA INTERVENTO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice intervento</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titolo intervento</b>                                     | <i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i><br>- Messa in sicurezza dell'area dietro le mura -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ente attuatore</b>                                        | Comune di Sessano del Molise (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipologia</b>                                             | <i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità dell'area.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valore complessivo progetto</b>                           | €150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonti di finanziamento</b>                                | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011<br>Specificare se:<br>- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasi dell'intervento</b>                                  | <i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i><br><br>Fasi di progettazione<br>- Progettazione Definitiva ( <b>Determina sindacale n.7 del 09/08/2013,</b><br>- in attesa di acquisizione pareri, già richiesti)<br><br>Fase di aggiudicazione<br>- Appalto Lavori;<br>- Stipula contratto;<br><br>Fasi di realizzazione<br>- Esecuzione Lavori;<br>- Collaudo;<br>- Funzionalità<br>- Chiusura intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Principali adempimenti amministrativi</b>                 | <i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i><br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• CUP <b>C41H13000200002</b></li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: <b>Geom. Tonino Bucci</b></li><li>• Approvazione Progetto Definitivo da parte dell'Ente Attuatore: <b>D.S. n. 7 del 09/08/2013</b></li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)</li></ul> |
| <b>Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'intervento in oggetto prevede il ripristino dello stato dei luoghi danneggiati a seguito degli eventi atmosferici del 2008</i></li><li>- <i>Sistemazione del versante sinistro idrografico del Vallone Falascuso limitrofo alle mura di delimitazione del centro storico dell'agglomerato urbano di Sessano del Molise. Gli obiettivi che si perseguono con l'opera consistono nella messa in sicurezza e riqualificazione della zona.</i></li><li>- <i>L'opera prevede i seguenti interventi:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>opere di regimazione superficiale delle acque piovane;</i></li><li>- <i>opere di contenimento in testa al versante (muri, paratie di pali ecc.);</i></li><li>- <i>opere a mezza costa ed al piede del versante (reti paramassi, gabbionate, interventi di ingegneria naturalistica)</i></li></ul></li></ul>                       |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><i>Le dimensioni possono essere così distinte: muro di contenimento per una lunghezza di circa 20 metri, fondato su micropali di lunghezza pari a 8 metri circa.</i></p> <p><i>L'intervento è una nuova realizzazione.</i></p> |
| <b>Livello di progettazione disponibile</b> | - È disponibile la Progettazione definitiva.                                                                                                                                                                                      |

## Cronoprogramma dell'intervento

|           |                    |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| Anno 2014 | 100% da realizzare | € 150.000,00 |
| Totale    |                    | € 150.000,00 |

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo  
Direttore dell'A.R.P.C.  
Dott. Emidio MASTRONARDI





Stato  
Città  
Regione

1 34

Intesa Molise  
Strumento Accordo di Programma Quadro  
Denominazione Programma Molise ex delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009  
Responsabile Strumento  
Data monitoraggio 01/10/2013

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto<sup>1</sup>  
CUP<sup>2</sup> G31H13000570002

Titolo Progetto MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' SAN ROCCO, VIA MINCIO

|                                     |                   |                         |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Localizzazione <sup>3</sup>         | Regione<br>MOLISE | Provincia<br>CAMPOBASSO | Comune<br>TERMOLI |
| Coordinate Geografiche <sup>4</sup> | Gradi             | Primi                   | Secondi           |
| Latitudine X                        | 41                | Nord                    | 21                |
| Longitudine Y                       | 14                | Est                     | 29                |

|                                       |                                                |                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Soggetto percettore<br>COMUNE TERMOLI | Responsabile<br>SINDACO BASSO ANTONIO DI BRINO | Indirizzo<br>VIA SANNITICA, 5 - 86039 TERMOLI |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                       |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Soggetto Programmatore <sup>5</sup><br>REGIONE MOLISE | Responsabile | Indirizzo |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Soggetto Attuatore <sup>6</sup><br>Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)<br>Funzione ricoperta<br>Indirizzo<br>Telefono<br>E-mail | COMUNE DI TERMOLI - SETTORE LAVORI PUBBLICI<br>Arch. Silvestro Belpulsi<br>Dirigente Settore Lavori Pubblici<br>Via Sannitica, 5 - 86039 Termoli<br>0875712221<br>dir.belpulsi@comune.termoli.cb.it | Fax<br>0875712321 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                    |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Soggetto Realizzatore <sup>7</sup> | Responsabile | Indirizzo |
|------------------------------------|--------------|-----------|

Altri soggetti coinvolti

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Stato Progetto<br>Criticità Finanziaria<br>Note | Attivo |
|-------------------------------------------------|--------|



## 2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase  
progettazione preliminare

Attività  
progetto

Data Effettiva  
01/10/2013

### B. ITER PROCEDURALE<sup>8</sup>

#### B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>9</sup>

| Attività                           | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note                      |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                    |                    | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                        |                                           |                           |
| Studio di Fattibilità              | no                 |             |            |            |            |                        |                                           |                           |
| Progettazione Preliminare          | si                 |             | 31/08/2013 |            | 01/10/2013 | Comune Termoli         |                                           | D.G.C. 401 del 01/10/2013 |
| Progettazione Definitiva           | no                 |             |            |            |            |                        |                                           |                           |
| Progettazione Definitiva Esecutiva | si                 |             | 01/10/2013 | 30/10/2013 |            | Comune Termoli         |                                           |                           |

#### B.2 REALIZZAZIONE

| Attività                          | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |           | Data Fine  |           | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------|
|                                   |                    | Prevista    | Effettiva | Prevista   | Effettiva |                        |                                           |      |
| Esecuzione Lavori <sup>11</sup>   | si                 | 31/01/2014  |           | 30/04/2014 |           | Comune Termoli         |                                           |      |
| Collaudo <sup>12</sup>            | si                 | 30/04/2013  |           | 31/07/2014 |           | Comune Termoli         |                                           |      |
| Chiusura Intervento <sup>13</sup> | si                 | 31/07/2014  |           | 31/07/2014 |           | Comune Termoli         |                                           |      |
| Funzionalità <sup>14</sup>        | si                 | 31/07/2014  |           | 31/07/2014 |           | Comune Termoli         |                                           |      |

#### B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>15</sup>

| DESCRIZIONE | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|             | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

Note

C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>16</sup>

| Data Inizio Effettiva | Data Fine Prevista | Motivo della sospensione |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|-----------------------|--------------------|--------------------------|

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura<sup>17</sup>

Tipo procedura<sup>18</sup>

400.Procedura negoziata senza bando  
ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006

Descrizione

Attività dell'iter procedurale gare<sup>19</sup>

Data prevista Data effettiva Motivo scostamento

Soggetto competente

|                                                    |            |  |                |
|----------------------------------------------------|------------|--|----------------|
| 401.Individuazione Offerenti (Operatori economici) | 05/11/2013 |  | Comune Termoli |
| 402.Invito a presentare le Offerte                 | 05/11/2013 |  | Comune Termoli |
| 203.Acquisizione Offerte                           | 15/11/2013 |  | Comune Termoli |
| 204.Aggiudicazione Provvisoria                     | 15/11/2013 |  | Comune Termoli |
| 205.Aggiudicazione Definitiva                      | 15/12/2013 |  | Comune Termoli |
| 206.Stipula Contratto                              | 31/12/2013 |  | Comune Termoli |

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Importo Percentuale di ribasso (%)

Note

### 3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI<sup>20</sup>

Anno  
2014

Costo Realizzato<sup>21</sup>

Costo da Realizzare<sup>22</sup>  
€ 400.000,00

Costo Totale  
€ 400.000,00

Costo Complessivo<sup>23</sup>

€ 400.000,00

Timbro e firma del R.U.P.  
SEMPRELLI  
Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Silvestro Belpulsi

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

| Anno | Fonte di Finanziamento <sup>24</sup>              | Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento          | Importo Finanziamento |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2011 | Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) | Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009 | € 400.000,00          |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Totale Finanziamento | € 400.000,00 |
|----------------------|--------------|

## 5 – AVANZAMENTO CONTABILE

### A. QUADRO ECONOMICO<sup>25</sup>

| Tipo                                                         | Importo             | Stato <sup>26</sup> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | € 50.867,86         | Prevista            |
| Acquisizione aree o immobili                                 |                     |                     |
| Lavori realizzati in affidamento                             | € 280.000,00        | Prevista            |
| Lavori realizzati in economia                                |                     |                     |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | € 18.747,88         | Prevista            |
| Imprevisti                                                   |                     |                     |
| IVA <sup>27</sup>                                            | € 28.000,00         | Prevista            |
| Altro                                                        | € 22.384,25         | Prevista            |
| <b>Costo Complessivo</b>                                     | <b>€ 400.000,00</b> |                     |

## B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI <sup>28</sup>

## Data Importo Estremi del provvedimento e tipologia di spesa

**Totale**



Regione  
Molise  
Provincia

C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO<sup>29</sup>

Data Importo

N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa<sup>30</sup>

TOTALE

D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI<sup>31</sup>

Fonte di finanziamento<sup>24</sup>

Importo

Note

FSC - Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009

Totale

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)<sup>32</sup>

N° Data S.A.L.

Importo al  
netto IVA

Note

TOTALE



B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>33</sup>

| Descrizione Indicatore                             | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 791. SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO (mq)<br>Note | mq              | 800              |                |                 |                   |

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>34</sup>

| Descrizione Indicatore                               | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 682. GIORNATE/VOLO COMPLESSIVAMENTE ATTIVATE<br>Note | u/c             | 210              |                |                 |                   |

D. INDICATORI OPZIONALI

| Descrizione Indicatore | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                        |                 |                  |                |                 |                   |



## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

### A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

Il progetto si pone come obiettivo la sistemazione e il consolidamento di un'area soggetta a movimento franoso situato in località San Rocco nell'agro di Termoli, causato dagli eventi atmosferici verificatisi nell'anno 2008 (OPCM 3734/09).

### B) Azioni di verifica svolte


Le azioni di verifica svolte ad oggi, consistono in indagini visive effettuate dai tecnici comunali sia immediatamente dopo il verificarsi dell'evento (2008) e sia dai tecnici incaricati della redazione della documentazione progettuale.

### C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

Non si sono riscontrate criticità di natura amministrativa, finanziaria e tecnica.

### D) Azioni correttive proposte





Intesa Molise  
Strumento Accordo di Programma Quadro  
Denominazione Programma Molise ex delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009  
Responsabile Strumento  
Data monitoraggio 17. OTTOBRE 2013

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto<sup>1</sup>  
CUP<sup>2</sup> F91H12000160002  
Titolo Progetto INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA' PIANA

| Localizzazione <sup>3</sup>         | Regione<br>MOLISE | Provincia<br>CAMPOBASSO | Comune<br>VINCHIATURO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Coordinate Geografiche <sup>4</sup> | Gradi             | Primi                   | Secondi               |
| Latitudine X                        | 41                | Nord                    | 28                    |
| Longitudine Y                       | 14                | Est                     | 34                    |

| Soggetto percettore   | Responsabile               | Indirizzo                         |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| COMUNE DI VINCHIATURO | SINDACO AVV. LUIGI VALENTE | PIAZZA MUNICIPIO, 1 - VINCHIATURO |

| Soggetto Programmatore <sup>5</sup> | Responsabile | Indirizzo |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| REGIONE MOLISE                      |              |           |

| Soggetto Attuatore <sup>6</sup> | Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) | Funzione ricoperta        | Indirizzo                         | Telefono  | E-mail                                  | Fax       |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| COMUNE DI VINCHIATURO           | Geom. Osvaldo Varriano                   | Responsabile Area Tecnica | Piazza Municipio, 1 - Vinchiaturò | 087434132 | lavoripubblici@comune.vinchiaturò.cb.it | 087434765 |

| Soggetto Realizzatore <sup>7</sup> | Responsabile | Indirizzo |
|------------------------------------|--------------|-----------|
|                                    |              |           |

Altri soggetti coinvolti

Stato Progetto Attivo  
Criticità Finanziaria  
Note





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

| Fase                     | Attività                         | Data Effettiva |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IN ATTESA DI ACQUISIZIONE PARERI | 09/10/2013     |

### B. ITER PROCEDURALE<sup>9</sup>

#### B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>9</sup>

| Attività                           | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note                        |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                    |                    | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                        |                                           |                             |
| Studio di Fattibilità              | NO                 |             |            |            |            |                        |                                           |                             |
| Progettazione Preliminare          | SI                 |             | 26.09.2012 |            | 31.10.2012 | SOGGETTO ATTUATORE     |                                           | D.G.C. N. 27 DEL 31/10/2012 |
| Progettazione Definitiva           | SI                 |             | 26.09.2013 |            | 09/10/2013 | SOGGETTO ATTUATORE     |                                           | D.G.C n. 58 DEL 09/10/2013  |
| Progettazione Definitiva Esecutiva | NO                 |             | 26.09.2013 | 01.12.2013 |            | SOGGETTO ATTUATORE     |                                           |                             |

#### B.2 REALIZZAZIONE

| Attività                          | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |           | Data Fine  |           | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note           |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                   |                    | Prevista    | Effettiva | Prevista   | Effettiva |                        |                                           |                |
| Esecuzione Lavori <sup>11</sup>   | SI                 | 31.12.2013  |           | 30.06.2014 |           | SOGGETTO ATTUATORE     |                                           | ART. 13 C.S.A. |
| Collaudo <sup>12</sup>            | SI                 | 15.07.2014  |           | 20.07.2014 |           | SOGGETTO ATTUATORE     |                                           |                |
| Chiusura Intervento <sup>13</sup> | SI                 | 20.07.2014  |           | 20.07.2014 |           | SOGGETTO ATTUATORE     |                                           |                |
| Funzionalità <sup>14</sup>        | SI                 | 20.07.2014  |           | 20.07.2014 |           | SOGGETTO ATTUATORE     |                                           |                |

#### B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>15</sup>

| DESCRIZIONE                         | Data Inizio |            | Data Fine  |           | Soggetto Competente                              |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                     | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva |                                                  |
| autorizzazione ambientale           |             | 17/10/2013 | 17/12/2013 |           | Regione Molise - Servizio Beni Ambientali -      |
| valutazione incidenza naturalistica |             | 17/10/2013 | 17/12/2013 |           | Regione Molise - Servizio Valutazioni Ambientali |





**Note**

**C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>16</sup>**

| Data Inizio | Data Fine | Motivo della sospensione |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Effettiva   | Prevista  | Effettiva                |

**D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

CIG / Codice procedura<sup>17</sup>

Tipo procedura<sup>18</sup>

400.Procedura negoziata senza bando  
art. 122 c. 7 e art. 57 c. 2 lettera c) Dlgs 163/2006

Descrizione

Attività dell'iter procedurale gare<sup>19</sup>

Data prevista Data effettiva Motivo scostamento

Soggetto competente

401.Individuazione Offerenti (Operatori economici)

15/11/2013

Soggetto Attuatore

102.Acquisizione Offerte

15/11/2013

Soggetto Attuatore

103.Aggiudicazione Provvisoria

15/11/2013

Soggetto Attuatore

104.Aggiudicazione Definitiva

22/11/2013

Soggetto Attuatore

105.Stipula Contratto

27/12/2013

Soggetto Attuatore

**Note**

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

importo

Percentuale di ribasso (%)

Note

**3 – PIANO ECONOMICO**

**PIANO DEI COSTI<sup>20</sup>**

Anno  
2014


Costo Realizzato<sup>21</sup>


Costo da Realizzare<sup>22</sup>  
350.000,00

Costo Totale  
350.000,00

Costo Complessivo<sup>23</sup>

350.000,00





#### 4 – PIANO FINANZIARIO

| Anno | Fonte di Finanziamento <sup>24</sup>              | Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento          | Importo Finanziamento |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2011 | Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) | Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009 | 350.000,00            |

**Totale Finanziamento 350.000,00**

#### 5 – AVANZAMENTO CONTABILE

##### A. QUADRO ECONOMICO<sup>25</sup>


| Tipo                                                         | Importo           | Stato <sup>26</sup> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 46.659,56         | Prevista            |
| Acquisizione aree o immobili                                 | 9.310,87          | Prevista            |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 230.000,00        | Prevista            |
| Lavori realizzati in economia                                |                   |                     |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi |                   |                     |
| Imprevisti                                                   |                   |                     |
| IVA <sup>27</sup>                                            | 57.129,57         | Prevista            |
| Altro                                                        | 6.900,00          | Prevista            |
| <b>Costo Complessivo</b>                                     | <b>350.000,00</b> |                     |

##### B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI<sup>28</sup>

| Data       | Importo   | Estremi del provvedimento e tipologia di spesa                                                                                |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2013 | 25.760,40 | D.a.t. n. 142 del 26.09.2013 - Competenze prog.ne, direzione lav., misura, contabilità, espropri, rilievi ing. Vittorio Abuso |
| 02/10/2013 | 12.332,07 | D.a.t. n. 142 del 26.09.2013 - Competenze tecniche coordinamento sicurezza prog.ne ed esecuzione arch. Marco Felice           |
| 02/10/2013 | 1.588,41  | D.a.t. n. 142 del 26.09.2013 - Competenze tecniche collaudo statico-sismico e tecnico-amministrativo Ing. T. Pontarelli       |
| 02/10/2013 | 6.3978,68 | D.a.t. n. 142 del 26.09.2013 - Competenze tecniche relazione geologi a Dott. Paolo Petti                                      |

**Totale 46.659,56**





C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO<sup>29</sup>

Data Importo

N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa<sup>30</sup>

TOTALE

D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI<sup>31</sup>

Fonte di finanziamento<sup>34</sup>

Importo

Note

FSC - Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009

Totale

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)<sup>32</sup>


N° Data S.A.L.

Importo al  
netto IVA

Note

TOTALE





**B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>33</sup>**

| Descrizione Indicatore                    | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 791.Superficie oggetto di intervento (mq) | mq.             | 6.100,00         | 0              | 0               | 0                 |
| Note                                      |                 |                  |                |                 |                   |

**C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>34</sup>**

| Descrizione Indicatore                      | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 682.Giornate/uomo complessivamente attivate | uomini/giorno   | 650,00           |                |                 |                   |
| Note                                        |                 |                  |                |                 |                   |

**D. INDICATORI OPZIONALI**

| Descrizione Indicatore | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|





## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

### A) Descrizione degli obiettivi e del progetto


A seguito di innumerevoli danni causati da frequenti esondazioni dei fossi interessati dal presente progetto, accentuati dagli eventi atmosferici dell'anno 2008 di cui all'OPCM 3734/09, si è ritenuto necessario ed urgente intervenire, al fine di eliminare o quanto meno mitigare le problematiche presenti sui luoghi di intervento, provvedendo alla riprofilatura del fosso recettore Rio Cupo nonché dei fossi più piccoli immissari nello stesso provenienti dal versante lato Vinchiatura. Saranno pertanto eseguiti lavori di scavo degli stessi nonché opere sussidiarie quali il ripristino di un tratto intubato nonché opere di finitura quali pozzetti, tombini, ripristini stradali ecc.

### B) Azioni di verifica svolte

### C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

### D) Azioni correttive proposte





Intesa Molise  
Strumento Accordo di Programma Quadro  
Denominazione Programma Molise ex delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009  
Responsabile Strumento  
Data monitoraggio 01-10-2013

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto<sup>1</sup>  
CUP<sup>2</sup> C69J13000290002  
Titolo Progetto Interventi urgenti sul territorio comunale-lavori di completamento dei canali di scolo e regimentazione acque superficiali alla località Moschitto.

| Localizzazione <sup>3</sup>         | Regione<br>Molise | Provincia<br>Isernia | Comune<br>Rocchetta a Volturno |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Coordinate Geografiche <sup>4</sup> | Gradi             | Primi                | Secondi                        |
| Latitudine X                        | 41                | 4                    | 54                             |
| Longitudine Y                       | 14                | 37                   | 36                             |

| Soggetto percettore<br>Comune di Rocchetta a Volturno | Responsabile<br>Sindaco pro-Tempore Antonio Izzi | Indirizzo<br>Rocchetta a Volturno piazza S. Domenico 5 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|


| Soggetto Programmatore <sup>5</sup><br>Regione Molise | Responsabile | Indirizzo |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|

| Soggetto Attuatore <sup>6</sup><br>Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)<br>Funzione ricoperta<br>Indirizzo<br>Telefono<br>E-mail | Comune di Rocchetta a Volturno<br>Geom. Ernesto Giannini<br>Responsabile Ufficio Tecnico<br>Rocchetta A Volturno Piazza S. Domenico 5<br>0865-955200<br>comune.rocchetta@virgilio.it | Fax<br>0865-955100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| Soggetto Realizzatore <sup>7</sup> | Responsabile | Indirizzo |
|------------------------------------|--------------|-----------|
|------------------------------------|--------------|-----------|

Altri soggetti coinvolti

| Stato Progetto        | Attivo |
|-----------------------|--------|
| Criticità Finanziaria |        |
| Note                  |        |



Timbro e firma del R.U.P.  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Ernesto Giannini)



## 2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

| Fase                          | Attività                                    | Data Effettiva |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Progetto definitivo/esecutivo | in attesa di acquisizione pareri ambientali | 30/09/2013     |

### B. ITER PROCEDURALE<sup>8</sup>

#### B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>9</sup>


| Attività                  | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note                      |
|---------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                           |                    | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                        |                                           |                           |
| Studio di Fattibilità     | no                 |             |            |           |            |                        |                                           |                           |
| Progettazione Preliminare | no                 |             |            |           |            |                        |                                           |                           |
| Progettazione Definitiva  | no                 |             |            |           |            |                        |                                           |                           |
| Progettazione Definitiva  | si                 |             | 09/06/2013 |           | 01/10/2013 | Soggetto attuatore     |                                           | Del. n° 86 del 01/10/2013 |
| Progettazione Esecutiva   | si                 |             | 09/06/2013 |           | 01/10/2013 | Soggetto attuatore     |                                           | Del. n° 86 del 01/10/2013 |

#### B.2 REALIZZAZIONE

| Attività                          | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |           | Data Fine  |           | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note                                    |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                    | Prevista    | Effettiva | Prevista   | Effettiva |                        |                                           |                                         |
| Esecuzione Lavori <sup>11</sup>   | si                 | 30/03/2014  |           | 30/05/2014 |           | Soggetto ATTUATORE     |                                           | Art. n.26 del CSA giorni n.60           |
| Collaudo <sup>12</sup>            | si                 | 30/07/2014  |           | 30/07/2014 |           | SOGG. ATT.             |                                           | il collaudo verrà sostituito con il CRE |
| Chiusura Intervento <sup>13</sup> | si                 | 30/07/2014  |           | 30/07/2014 |           | SOGG. ATT.             |                                           |                                         |
| Funzionalità <sup>14</sup>        | si                 | 30/05/2014  |           | 30/07/2014 |           | SOGG. attuatore        |                                           |                                         |

#### B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>15</sup>

| DESCRIZIONE                   | Data Inizio |           | Data Fine  |           | Soggetto Competente                                                         |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               | Prevista    | Effettiva | Prevista   | Effettiva |                                                                             |
| Richiesta parere ambientale   | 02/10/2014  |           | 02/12/2014 |           | Regione Molise Ass. Urb. Ufficio Beni Ambientali                            |
| Procedura esclusione Area SIC | 02/10/2014  |           | 02/12/2014 |           | Ufficio Urbanistica Comunale-Regione Molise Ass. Ambiente - Corpo Forestale |



Note

C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>16</sup>

| Data Inizio Effettiva | Data Fine Prevista | Data Fine Effettiva | Motivo della sospensione |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

|                                                    |                                     |                |                    |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| CIG / Codice procedura <sup>17</sup>               | 5350852EBE                          |                |                    |                     |
| Tipo procedura <sup>18</sup>                       | 400.Procedura negoziata senza bando |                |                    |                     |
| Descrizione                                        | art.122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 |                |                    |                     |
| Attività dell'iter procedurale gare <sup>19</sup>  | Data prevista                       | Data effettiva | Motivo scostamento | Soggetto competente |
| 401.Individuazione Offerenti (Operatori economici) | 30/11/2013                          |                |                    | Rup-Giunta Comunale |
| 402.Invito a presentare le Offerte                 | 01/12/2013                          |                |                    | Rup                 |
| 403.Acquisizione Offerte                           | 11/12/2013                          |                |                    | Rup                 |
| 404.Aggiudicazione Provvisoria                     | 12/12/2013                          |                |                    | Rup                 |
| 405.Aggiudicazione Definitiva                      | 27/12/2013                          |                |                    | Rup                 |
| 406.Stipula Contratto                              | 30/12/2013                          |                |                    | Rup                 |

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)



|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Importo | Percentuale di ribasso (%) |
|---------|----------------------------|

Note

### 3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI<sup>20</sup>

| Anno | Costo Realizzato <sup>21</sup> | Costo da Realizzare <sup>22</sup> | Costo Totale |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2013 |                                | 0                                 | 0            |
| 2014 |                                | 100.000,00                        | 100.000,00   |



100.000,00

**Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento**  
c) Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Importo Finanziamento | 100.000,00 |
|-----------------------|------------|


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Totale Finanziamento</b> | <b>100.000,00</b> |
|-----------------------------|-------------------|

### A. QUADRO ECONOMICO<sup>25</sup>

| Tipo                                                         | Importo           | Stato <sup>26</sup> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 10.192,00         | Prevista            |
| Acquisizione aree o immobili                                 |                   |                     |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 71.000,00         | Prevista            |
| Lavori realizzati in economia                                |                   |                     |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi |                   |                     |
| Imprevisti                                                   | 306,38            | Prevista            |
| IVA <sup>27</sup>                                            | 17.050,32         | Prevista            |
| Altro                                                        | 1.451,30          | Prevista            |
| <b>Costo Complessivo</b>                                     | <b>100.000,00</b> |                     |

**B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI** <sup>28</sup>

| Data       | Importo | Estremi del provvedimento e tipologia di spesa          |
|------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 27/09/2013 | 9800,00 | convenzione del 27/09/2013 di affidamento progettazione |
| Totale     | 9800,00 |                                                         |



Timbro e firma del R/U.P.

II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Ernesto Giannini)

C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO<sup>29</sup>

| Data | Importo | N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa <sup>30</sup> |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|
|------|---------|----------------------------------------------------------------|

TOTALE

D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI<sup>31</sup>

| Fonte di finanziamento <sup>24</sup> | Importo | Note |
|--------------------------------------|---------|------|
|--------------------------------------|---------|------|

FSC - Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009

Totale

## 6 – AVANZAMENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)<sup>32</sup>

| N° | Data S.A.L. | Importo al netto IVA | Note |
|----|-------------|----------------------|------|
|----|-------------|----------------------|------|

TOTALE



Timbro RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Ernesto Giannini)

B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>33</sup>



| Descrizione Indicatore                           | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 779 Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) | ml              | 450              |                |                 |                   |
| Note                                             |                 |                  |                |                 |                   |

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>34</sup>

| Descrizione Indicatore                      | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 682.Giornate/uomo complessivamente attivate | ug              | 250              |                |                 |                   |
| Note                                        |                 |                  |                |                 |                   |

D. INDICATORI OPZIONALI

| Descrizione Indicatore | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|



## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

### A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

Con la realizzazione del progetto in questione si intende dare soluzione ai disagi e danni alla popolazione nel caso di particolari avversità atmosferiche (piogge) come verificatosi nel corso dell'anno 2008.-

### B) Azioni di verifica svolte

Preliminarmente sono state individuate le aree a maggior rischio di allagamento per la redazione del progetto.

### C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

Al Momento non si riscontrano particolari criticità.

### D) Azioni correttive proposte

Nessuna azione correttiva è stata proposta.



Timbro e firma del P.U.P.  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Ernesto Giannini)



4 70

Intesa Molise  
Strumento Accordo di Programma Quadro  
Denominazione Programma Molise ex delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009  
Responsabile Strumento  
Data monitoraggio 28-03-2013

# 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto<sup>1</sup>  
CUP<sup>2</sup> G47H13001090002

Titolo Progetto INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

|                                     |                   |                         |                       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Localizzazione <sup>3</sup>         | Regione<br>MOLISE | Provincia<br>CAMPOBASSO | Comune<br>SAN MASSIMO |
| Coordinate Geografiche <sup>4</sup> | Gradi             | Primi                   | Secondi               |
| Latitudine X                        | 41                |                         |                       |
| Longitudine Y                       | 14                |                         |                       |

|                                              |                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Soggetto percettore<br>COMUNE DI SAN MASSIMO | Responsabile<br>SINDACO (MANFREDI SELVAGGI FULVIO) | Indirizzo<br>VIA ROMA - SNC- 86027 SAN MASSIMO (CB) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                       |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Soggetto Programmatore <sup>5</sup><br>REGIONE MOLISE | Responsabile | Indirizzo |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Soggetto Attuatore <sup>6</sup><br>Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)<br>Funzione ricoperta<br>Indirizzo<br>Telefono<br>E-mail | COMUNE DI SAN MASSIMO<br>Geom. Michele D'amico<br>Responsabile Del Settore Tecnico<br>Via Roma - Snc- 86027 San Massimo (CB)<br>0874/780132<br>comune.sanmassimo@libero.it | Fax<br>0874/771152 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                    |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Soggetto Realizzatore <sup>7</sup> | Responsabile | Indirizzo |
|------------------------------------|--------------|-----------|

Altri soggetti coinvolti

Stato Progetto Attivo  
Criticità Finanziaria  
Note



Timbro e firma del R.U.P.

*[Handwritten signature]*



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

### A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

| Fase                     | Attività      |
|--------------------------|---------------|
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA | PROGETTAZIONE |

Data Effettiva  
27/09/2013

### B. ITER PROCEDURALE<sup>8</sup>

#### B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>9</sup>

| Attività                                                  | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                    | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva  |                        |                                           |                                                                    |
| Studio di<br>Fattibilità<br>Progettazione<br>Preliminare  |                    |             |            |            |            |                        |                                           |                                                                    |
| Progettazione<br>Definitiva                               | SI                 |             | 02/09/2013 |            | 27/09/2013 | SOGGETTO<br>ATTUATORE  |                                           | APPROVATO CON<br>DELIBERAZIONE DEL SINDACO N.<br>25 DEL 27/09/2013 |
| Progettazione<br>Definitiva<br>Progettazione<br>Esecutiva | SI                 | 28/09/2013  |            | 31/10/2013 |            |                        |                                           |                                                                    |

#### B.2 REALIZZAZIONE

| Attività                             | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |           | Data Fine  |           | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------|
|                                      |                    | Prevista    | Effettiva | Prevista   | Effettiva |                        |                                           |      |
| Esecuzione<br>Lavori <sup>11</sup>   | SI                 | 03/03/2014  |           | 03/06/2014 |           | SOGGETTO<br>ATTUATORE  |                                           |      |
| Collaudo <sup>12</sup>               | SI                 | 03/08/2014  |           | 03/08/2014 |           | SOGGETTO<br>ATTUATORE  |                                           |      |
| Chiusura<br>Intervento <sup>13</sup> | SI                 | 04/08/2014  |           | 04/08/2014 |           | SOGGETTO<br>ATTUATORE  |                                           |      |
| Funzionalità <sup>14</sup>           | SI                 | 04/08/2014  |           | 04/08/2014 |           | SOGGETTO<br>ATTUATORE  |                                           |      |

#### B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>15</sup>

| DESCRIZIONE | Data Inizio |           | Data Fine |           | Soggetto Competente |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|             | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |                     |



Timbro e firma del R.U.P.

*[Signature]*





Note

### C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>16</sup>

| Data Inizio<br>Effettiva | Data Fine<br>Prevista | Data Fine<br>Effettiva | Motivo della sospensione |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
|                          |                       |                        |                          |

### D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

|                                                                                                                           |                                                |                |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| CIG / Codice procedura <sup>17</sup>                                                                                      | 534520390C                                     |                |                    |                     |
| Tipo procedura <sup>18</sup>                                                                                              | 600.Procedura in economia - Cottimo fiduciario |                |                    |                     |
| Descrizione                                                                                                               | Art. 125 del Dlgs 163/2006                     |                |                    |                     |
| Attività dell'iter procedurale gare <sup>19</sup>                                                                         | Data prevista                                  | Data effettiva | Motivo scostamento | Soggetto competente |
| 601.Individuazione Lavori in economia                                                                                     | 02/11/2013                                     |                |                    | Sogg. Attuatore     |
| 602.Individuazione Ofefrenti (Operatori economici)                                                                        | 03/11/2013                                     |                |                    | Sogg. Attuatore     |
| 603.Invito a presentare le Offerte                                                                                        | 03/11/2013                                     |                |                    | Sogg. Attuatore     |
| 604.Acquisizione Offerte                                                                                                  | 18/11/2013                                     |                |                    | Sogg. Attuatore     |
| 605.Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affid                                                                        | 22/11/2013                                     |                |                    | Sogg. Attuatore     |
| 606.Stipula Contratto                                                                                                     | 21/12/2013                                     |                |                    |                     |
| Note                                                                                                                      |                                                |                |                    |                     |
| (I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara) |                                                |                |                    |                     |
| Importo                                                                                                                   | Percentuale di ribasso (%)                     |                |                    |                     |
| Note                                                                                                                      |                                                |                |                    |                     |

## 3 - PIANO ECONOMICO

### PIANO DEI COSTI<sup>20</sup>

Anno  
2014

Costo Realizzato<sup>21</sup>  
€ 0

Costo da Realizzare<sup>22</sup>  
€ 100.000,00

Costo Totale  
€ 100.000,00



Timbro e firma del R.U.P.

*[Firma]*



Costo Complessivo<sup>23</sup>

100.000,00

#### 4 - PIANO FINANZIARIO

| Anno                 | Fonte di Finanziamento <sup>24</sup>              | Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento | Importo Finanziamento |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 2011                 | Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) | Delibera CIPE 62/11 -                               | 100.000,00            |
| Totale Finanziamento |                                                   |                                                     | 100.000,00            |


#### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

##### A. QUADRO ECONOMICO<sup>25</sup>

| Tipo                                                         | Importo      | Stato <sup>26</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | € 9.300,00   | Prevista            |
| Acquisizione aree o immobili                                 | € 77.470,62  | Prevista            |
| Lavori realizzati in affidamento                             |              |                     |
| Lavori realizzati in economia                                |              |                     |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | € 1.205,20   | Prevista            |
| Imprevisti                                                   | € 9.700,06   | Prevista            |
| IVA <sup>27</sup>                                            | € 2.324,12   | Prevista            |
| Altro                                                        |              |                     |
| Costo Complessivo                                            | € 100.000,00 |                     |

##### B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI<sup>28</sup>

| Data       | Importo   | Estremi del provvedimento e tipologia di spesa                          |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02/09/2013 | 11.253,00 | CONVENZIONE CON TECNICO PROFESSIONISTA - DET. N. 112/2013 DEL 2/09/2013 |
| Totale     |           |                                                                         |



Timbro e firma del R.U.P.

*[Handwritten signature]*

### C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO<sup>29</sup>

| C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO <sup>29</sup> |         | N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa <sup>30</sup> |  |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--|
| Data                                       | Importo |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         |                                                                |  |
|                                            |         | </                                                             |  |

#### D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI<sup>31</sup>

[illegible]

## 6 - AVANZAMIENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) <sup>32</sup>

[illegible]



**B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>33</sup>**


| Descrizione Indicatore | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 781 Lunghezza rete     | Km              | 2,00             |                |                 |                   |
| Note                   |                 |                  |                |                 |                   |

**C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>34</sup>**

| Descrizione Indicatore                           | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 766 Giornate/uomo necessarie alla messa in opera | uu.gg.          | 2,00             |                |                 |                   |
| Note                                             |                 |                  |                |                 |                   |

**D. INDICATORI OPZIONALI**

| Descrizione Indicatore | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                        |                 |                  |                |                 |                   |





## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

### A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

SUPERAMENTO DELLO STATO DI CRITICITA', DERIVANTE DAI DANNI ALLUVIONALI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DELL'ANNO 2008, MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE.

### B) Azioni di verifica svolte

### C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

### D) Azioni correttive proposte





|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intesa                 | Molise                                                                           |
| Strumento              | Accordo di Programma Quadro                                                      |
| Denominazione          | Programma Molise ex delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009 |
| Responsabile Strumento |                                                                                  |
| Data monitoraggio      | 31 agosto 2013                                                                   |

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

|                                                                             |                                                    |                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice Progetto <sup>1</sup><br>CUP <sup>2</sup>                            |                                                    | C41H13000200002                                                                             |                              |
| Titolo Progetto                                                             |                                                    | INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - " messa in sicurezza dell'area dietro le mura) |                              |
| Localizzazione <sup>3</sup>                                                 | Regione<br>MOLISE                                  | Provincia<br>ISERNIA                                                                        | Comune<br>SESSANO DEL MOLISE |
| Coordinate Geografiche <sup>4</sup>                                         | Gradi                                              | Primi                                                                                       | Secondi                      |
| Latitudine X                                                                | 46                                                 | 10                                                                                          | 0                            |
| Longitudine Y                                                               | 14                                                 | 20                                                                                          | 0                            |
| Soggetto percettore                                                         | Responsabile                                       | Indirizzo                                                                                   |                              |
| COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE                                                | sindaco pro tempore Dott. Giuseppe D'ipolito       | Via della Chiesa n° 5 - 86097 - Sessano del Molise (IS)                                     |                              |
| Soggetto Programmatore <sup>5</sup><br>REGIONE MOLISE                       | Responsabile                                       | Indirizzo                                                                                   |                              |
| Soggetto Attuatore <sup>6</sup><br>Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) | COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE<br>Geom. Tonino Bucci |                                                                                             |                              |
| Funzione ricoperta                                                          | Responsabile Del Servizio Tecnico                  |                                                                                             |                              |
| Indirizzo                                                                   | Via Della Chiesa N° 5                              |                                                                                             |                              |
| Telefono                                                                    | 0865930131                                         | Fax                                                                                         | 0865930164                   |
| E-mail                                                                      | UTCSESSANO@TISCALI.IT                              |                                                                                             |                              |
| Soggetto Realizzatore <sup>7</sup>                                          | Responsabile                                       | Indirizzo                                                                                   |                              |
| Altri soggetti coinvolti                                                    |                                                    |                                                                                             |                              |
| Stato Progetto                                                              | Attivo                                             |                                                                                             |                              |
| Criticità Finanziaria                                                       |                                                    |                                                                                             |                              |



Nota

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

| Fase                | Attività                       | Data Effettiva                            |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| PROGETTO DEFINITIVO | IN FASE DI ACQUISIZIONE PARERI | DETERMINA DEL SINDACO N° 7 DEL 09/08/2013 |

B. ITER PROCEDURALE<sup>9</sup>B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>9</sup>

| Attività                     | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |            | Data Fine |            | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note                                         |
|------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                              |                    | Prevista    | Effettiva  | Prevista  | Effettiva  |                        |                                           |                                              |
| Studio di<br>Fattibilità     |                    |             |            |           |            |                        |                                           |                                              |
| Progettazione<br>Preliminare |                    |             |            |           |            |                        |                                           |                                              |
| Progettazione<br>Definitiva  | SI                 |             | 25/07/2013 |           | 09/08/2013 | Comune di Sessano      |                                           | Determina del Sindaco n. 7 del<br>09/08/2013 |
| Progettazione<br>Definitiva  |                    |             |            |           |            |                        |                                           |                                              |
| Progettazione<br>Esecutiva   |                    |             |            |           |            |                        |                                           |                                              |

B.2 REALIZZAZIONE

| Attività                             | Richiesta<br>SI/NO | Data Inizio |           | Data Fine  |           | Soggetto<br>Competente | Motivo dello<br>scostamento <sup>10</sup> | Note                       |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                    | Prevista    | Effettiva | Prevista   | Effettiva |                        |                                           |                            |
| Esecuzione<br>Lavori <sup>11</sup>   | SI                 | 03/02/2014  |           | 04/09/2014 |           | Comune di Sessano      |                                           | Art. 11.1 - 4.2 capitolato |
| Collaudo <sup>12</sup>               | SI                 | 10/12/2013  |           | 18/09/2014 |           | Comune di Sessano      |                                           | art. 11.4 - Capitolato     |
| Chiusura<br>Intervento <sup>13</sup> | SI                 |             |           | 30/12/2014 |           | Comune di Sessano      |                                           | Art. 11.1 - 4.2 capitolato |
| Funzionalità <sup>14</sup>           | SI                 |             |           | 30/09/2014 |           | Comune di Sessano      |                                           |                            |

B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>14</sup>

| DESCRIZIONE                      | Data Inizio |            | Data Fine  |           | Soggetto Competente              |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|
|                                  | Prevista    | Effettiva  | Prevista   | Effettiva |                                  |
| Autorizz. art. 146 D.lgs 42/2004 |             | 12/08/2013 | 30/09/2013 |           | Regione Molise - Beni Ambientali |
| Autoriz. art. 149 D.lgs 42/2004  |             | 12/08/2013 | 30/10/2013 |           | Soprintendenza                   |

Timbro e firma del R.U.P.  
Geom. *Torino Bucci*



|                             |            |            |                                                          |
|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Autorizz. idrogeologica     | 16/08/2013 | 30/10/2013 | Corpo Forestale Dello Stato (Coord. Provinciale Isernia) |
| autorizzazione Paesagistica | 16/08/2013 | 30/10/2013 | Regione Molise - Beni Ambientali                         |
| Note                        |            |            |                                                          |

C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>16</sup>

| Data Inizio Effettiva | Data Fine Prevista | Motivo della sospensione |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|                       |                    |                          |

## D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

|                                                     |                                                                                                 |                |                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| CIG / Codice procedura <sup>17</sup>                |                                                                                                 |                |                              |
| Tipo procedura <sup>18</sup>                        | 400.Procedura negoziata senza bando                                                             |                |                              |
| Descrizione                                         | Con invito a 10 imprese in possesso dei requisiti tecnici idonei. <i>Art. 57 D.lgs 163/2006</i> |                |                              |
| Attività dell'iter procedurale gare <sup>19</sup>   | Data prevista                                                                                   | Data effettiva | Soggetto competente          |
| 401. Individuazione Offerenti (Operatori economici) | 03/11/2013                                                                                      |                | Comune Di Sessano Del Molise |
| 402. Invito a presentare le Offerte                 | 04/11/2013                                                                                      |                | Comune Di Sessano Del Molise |
| 203. Acquisizione Offerte                           | 14/11/2013                                                                                      |                | Comune Di Sessano Del Molise |
| 204. Aggiudicazione Provvisoria                     | 14/11/2013                                                                                      |                | Comune Di Sessano Del Molise |
| 405. Aggiudicazione Definitiva                      | 14/12/2013                                                                                      |                | Comune Di Sessano Del Molise |
| 406. Stipula Contratto                              | 29/12/2013                                                                                      |                | Comune Di Sessano Del Molise |

|                                                                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Note                                                                                                                      |                            |
| (I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara) |                            |
| Importo                                                                                                                   | Percentuale di ribasso (%) |
| Note                                                                                                                      |                            |

## 3 - PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI<sup>20</sup>

| Anno | Costo Realizzato <sup>21</sup> | Costo da Realizzare <sup>22</sup> | Costo Totale |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2014 |                                | 150.000,00                        | 150.000,00   |
|      |                                |                                   |              |
|      |                                |                                   |              |
|      |                                |                                   |              |
|      |                                |                                   |              |



150.000,00

## 4 - PIANO FINANZIARIO

| Anno | Fonte di Finanziamento <sup>24</sup>              | Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento          | Importo Finanziamento |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2011 | Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) | Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009 | 150.0000              |
|      |                                                   |                                                              |                       |
|      |                                                   |                                                              |                       |
|      |                                                   |                                                              |                       |
|      |                                                   |                                                              |                       |
|      |                                                   |                                                              |                       |
|      |                                                   |                                                              |                       |
|      |                                                   | Totale Finanziamento                                         | 150.0000              |

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

## A. QUADRO ECONOMICO<sup>25</sup>

| A. QUADRO ECONOMICO <sup>25</sup>                            |                   | Stato <sup>26</sup> |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Tipo                                                         | Importo           |                     |  |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche)               | 25.543,18         | Prevista            |  |
| Acquisizione aree o immobili                                 | 1.850,00          | Prevista            |  |
| Lavori realizzati in affidamento                             | 105.295,98        | Prevista            |  |
| Lavori realizzati in economia                                |                   |                     |  |
| Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi |                   |                     |  |
| Imprevisti                                                   | 34,63             | Prevista            |  |
| IVA <sup>27</sup>                                            | 15.893,67         | Prevista            |  |
| Altro                                                        | 1.382,54          | Prevista            |  |
| <b>Costo Complessivo</b>                                     | <b>150.000,00</b> |                     |  |

**B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI<sup>20</sup>**

[illegible]

Geom. Tonino Bucci

1. *Albino* 2. *Jan*

[illegible]

| Fonte di finanziamento <sup>24</sup>                               | Importo | Note |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|
| FSC - Delibera CIPE 62/11 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/2009 |         | €    |
|                                                                    |         |      |
|                                                                    |         |      |
|                                                                    |         |      |
|                                                                    |         |      |
|                                                                    |         |      |
|                                                                    |         |      |
| <b>Totale</b>                                                      |         |      |

[illegible]


B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>33</sup>

| Descrizione Indicatore                    | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 791.Superficie oggetto di intervento (mq) | mq              | 50               |                |                 |                   |
| Note                                      |                 |                  |                |                 |                   |

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>34</sup>

| Descrizione Indicatore                      | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 682.Giornate/uomo complessivamente attivate | U/G             | 165              |                |                 |                   |
| Note                                        |                 |                  |                |                 |                   |

## D. INDICATORI OPZIONALI

| Descrizione Indicatore           | Unità di misura | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Riduzione Nei Consumi Energetici |                 |                  |                |                 |                   |
|                                  |                 |                  |                |                 |                   |





## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

### A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

Obiettivo principale dell'intervento è la messa in sicurezza del versante collinare prospiciente la strada denominata "dietro le Mura". Sarà necessario eliminare il pericolo di nuovi scivolamenti di materiale, ridurre il pericolo di crolli ed effettuare interventi di mitigazione ambientale. Il progetto è stato redatto a seguito degli eventi atmosferici dell'anno 2008 (OPCM 3734/09), che hanno determinato le cause di pericolo e dissesto dell'area sopra denominata.

### B) Azioni di verifica svolte

### C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

### D) Azioni correttive proposte




*10/03/2011*

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - INTERVENTI "NON CANTIERABILI"  
EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/2009)

| N                                                       | Soggetto attuatore             | Quadro finanziario delle risorse disponibili         |                                 |                   |          | Importo complessivo<br>speso e/o da spendere<br>(euro) | 2008         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014         | 2015 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|
|                                                         |                                | Importo FSC<br>Delibera CIPE n.<br>62/2011<br>(euro) | Altre fonti pubbliche<br>(euro) | Privati<br>(euro) | Economie |                                                        |              |      |      |      |      |      |              |      |
| 1                                                       | Comune di Termoli              | 400.000,00                                           | -                               | -                 | -        | 400.000,00                                             | -            | -    | -    | -    | -    | -    | 400.000,00   | -    |
| 2                                                       | Copmune di Vinchiaturo         | 350.000,00                                           | -                               | -                 | -        | 350.000,00                                             | -            | -    | -    | -    | -    | -    | 350.000,00   | -    |
| 3                                                       | Comune di Rocchetta a Volturno | 100.000,00                                           | -                               | -                 | -        | 100.000,00                                             | -            | -    | -    | -    | -    | -    | 100.000,00   | -    |
| 4                                                       | Comune di san Massimo          | 100.000,00                                           | -                               | -                 | -        | 100.000,00                                             | -            | -    | -    | -    | -    | -    | 100.000,00   | -    |
| 5                                                       | Comune di Sessano del Molise   | 150.000,00                                           | -                               | -                 | -        | 150.000,00                                             | -            | -    | -    | -    | -    | -    | 150.000,00   | -    |
| SOMMANO                                                 |                                | 1.100.000,00                                         | -                               | -                 | -        | 1.100.000,00                                           |              |      |      |      |      |      |              |      |
| PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO ARTICOLATO PER ANNUALITA' |                                |                                                      |                                 |                   |          |                                                        | -            | -    | -    | -    | -    | -    | 1.100.000,00 | -    |
| Totale Risorse Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62       |                                |                                                      |                                 |                   |          |                                                        | 1.100.000,00 |      |      |      |      |      |              |      |
| Totale Altre risorse                                    |                                |                                                      |                                 |                   |          |                                                        | 0,00         |      |      |      |      |      |              |      |
| TOTALE                                                  |                                |                                                      |                                 |                   |          |                                                        | 1.100.000,00 |      |      |      |      |      |              |      |

Direttore dell'Area Prima  
Ing. Massimo Piliarella





## PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI “NON CANTIERABILI”

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013

PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) Molise 2007 – 2013 – Delibera CIPE 3 agosto 2011, n.62

Linea di azione “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)”

*Accordo di Programma Quadro “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)”*

Copertura finanziaria Totale Risorse FSC: Euro **1.100.000,00**

| N             | Titolo dell'intervento                                                                                                                               | Tipologia | Soggetto attuatore                   | Localizzazione<br>Comune di | Importo FSC<br>Delibera CIPE n.<br>62/2011 | Stato Attuazione             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1             | "Movimento franoso in località San Rocco, Via Mincio."                                                                                               | OO.PP.    | Comune di Termoli                    | Termoli                     | 400.000,00                                 | Progettazione<br>preliminare |
| 2             | "Interventi urgenti in località Piana"                                                                                                               | OO.PP.    | Copmune di<br>Vinchiaturo            | Vinchiaturo                 | 350.000,00                                 | Progettazione<br>definitiva  |
| 3             | "Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di<br>completamento canali di scolo e regimentazione acque<br>superficiali località Moschitto." | OO.PP.    | Comune di<br>Rocchetta a<br>Volturno | Rocchetta a Volturno        | 100.000,00                                 | Progettazione<br>definitiva  |
| 4             | "Interventi urgenti sul territorio comunale"                                                                                                         | OO.PP.    | Comune di san<br>Massimo             | San Massimo                 | 100.000,00                                 | Progettazione<br>definitiva  |
| 5             | "Interventi urgenti sul territorio comunale –Messa in<br>sicurezza dell'area dietro le mura"                                                         | OO.PP.    | Comune di Sessano<br>del Molise      | Sessano del Molise          | 150.000,00                                 | Progettazione<br>definitiva  |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                                                                                      |           |                                      |                             | <b>1.100.000,00</b>                        |                              |

Direttore dell'Area Prima  
Ing. Massimo Pillarella

