



Regione Molise

Direzione generale della Giunta
AREA SECONDA - POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE
Servizio Economia e Infrastrutture rurali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 332 DEL 10 OTT. 2012

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2007/2013 – Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Azione 1 (prima sottofase temporale) – Beneficiario: Società cooperativa agricola Cuore Verde con sede legale nel comune di Termoli (CB) – **Concessione della proroga per l’ultimazione dei lavori.**

Campobasso, 10 OTT. 2012



Il Responsabile d'ufficio
(Giuseppe Mastracchio)

Mastracchio

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es./Imp. _____ Importo € _____ data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es./Imp. _____ Importo € _____ data _____

L'istruttore

Il Direttore del Servizio

ALLEGATI	SI	N.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Atto da pubblicare	integralmente	<input type="checkbox"/>
	per estratto	<input checked="" type="checkbox"/>
	sul sito web	<input checked="" type="checkbox"/>
Il Direttore		

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;
- RICHIAMATI
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale);
 - il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come modificato dai regolamenti (CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009, 482/2009 dell'8 giugno 2009 e 108/2010 dell'8 febbraio 2010;
 - i regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006;
- VISTA la deliberazione n. 1143 del 4 dicembre 2009 con cui la Giunta regionale ha condiviso e approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento", nonché gli "Schemi dei bandi" afferenti all'Asse I del Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Molise 2007/2013;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010, che ha approvato la revisione del Psr della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C(2008)783 del 25 febbraio 2008 recante approvazione del Psr;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 21 dicembre 2010, concernente l'attuazione del regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari delle Misure dell'Asse I;
- VISTE le determinazioni del Direttore generale Autorità di gestione del Psr Molise 2007/2013:
- n. 403 del 9 dicembre 2009, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 30 del 16 dicembre 2009, con cui, fra l'altro, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali";
 - n. 820 del 3 settembre 2012, concernente modifiche e integrazioni al citato provvedimento n. 403/2009;
- VISTA la propria precedente determinazione n. 004 dell'11 ottobre 2010, con la quale è stata approvata la proposta di investimento avanzata dalla Società cooperativa agricola Cuore Verde, con sede legale a Termoli (CB), e assentito il contributo pubblico in conto capitale di euro 537.494,63;

VISTA la richiesta di differimento del termine di sei mesi per l'ultimazione dei lavori prevista per l'11 ottobre 2012, trasmessa tramite fax entro il termine stabilito dalle suddette disposizioni attuative (10 agosto 2012, prot. n. 020307) e la successiva integrazione documentale effettuata in data 4 settembre 2012, prot. n. 021525;

CONSIDERATO che:

- l'inizio dei lavori è avvenuto regolarmente entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, come risulta dalla comunicazione formale in data 9 novembre 2010 (prot. n. 066480) sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa;
- il piano di copertura finanziaria prevedeva il ricorso al credito per un importo pari al 30% dell'investimento;
- le motivazioni addotte a fondamento della richiesta (crisi economica, ritardi per l'erogazione di mutui da parte di istituti di credito), seppure non siano ascrivibili alle cause di forza maggiore, presupposto per l'autorizzazione della proroga, assumono tuttavia carattere di eccezionalità e possono ritenersi plausibili;
- la spesa dichiarata, sostenuta per lo stato di avanzamento attuale dei lavori strutturali, è del 70% circa;

VISTE le disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di accogliere la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori presentata dalla Società cooperativa agricola Cuore Verde, CUA 01570390706, con sede legale nel comune di Termoli (CB) e, per l'effetto, di approvare il nuovo cronoprogramma dell'intervento allegato;
- 2) di stabilire, quindi, che il termine di ventiquattro mesi fissato nella determinazione dirigenziale n. 004 dell'11 ottobre 2010 è prorogato fino all'11 aprile 2013;
- 3) di confermare gli obblighi e gli impegni enunciati nell'atto di concessione.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Avverso la presente determinazione è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).

Campobasso, li 10 OTT. 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Giuseppe Pitassi



La presente copia è conforme all'originale esistente presso il Servizio Economia e Infrastrutture rurali.

Campobasso, li 10 OTT. 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Economia e Infrastrutture rurali
Arch. Giuseppe Pitassi



Giuseppe Pitassi