

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
MOLISE APQ DANNI ALLUVIONALI - OPCM 3268 pdf p7m.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 01/10/2014 12:33:55 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Massimo Pillarella	PLLM5M60C14B519Q	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 01/10/2014 12:33:56 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	VINCENZO DONATO	DNTVCN53P04B963G	NON PRESENTE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Dip. per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

- 1 OTT. 2014

Prot. **- 9067**



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ARTICOLATO

Roma, 1 ottobre 2014

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si

dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO in particolare, il punto 2.2 della Delibera CIPE n. 166/2007, riguardante le modalità attuative del QSN;

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO, in particolare il punto 8.2 "Sistema di gestione e controllo e di verifica" e l'Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l'UVER quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

DATO ATTO che la Regione Molise si avvale del sistema informativo centrale SGC FAS (SIGECO) (Sistema Gestione e Controllo) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U. n. 304 del 31.12.2011*), recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il Sud”;

DATO ATTO che la predetta delibera CIPE n. 62/2011 ha assegnato al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)” pari a 16,6 mln di euro, ricomprese nell’ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 31 maggio 2010 che ha affidato al Servizio regionale per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenziale e post commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, art.5, comma 1;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile che ha disposto il subentro della stessa in tutte le attività e funzioni di precedente competenza del Servizio regionale per la Protezione Civile;

VISTA la deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, con cui la Giunta regionale del Molise ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”, successivamente rettificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 65 del 25 gennaio 2013 e n. 681 del 20 dicembre 2013;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 28 marzo 2014 con cui è stato aggiornato il Programma degli interventi “cantierabili” relativi al “Piano Casa”, riferito alla predetta quota “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”;

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 (*G.U. n. 138 del 15 giugno 2012*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”;

VISTO, in particolare, l’art 3.1 della predetta delibera CIPE n. 41/2012, che dispone che, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti, fra l’altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»), contenenti, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post;

DATO ATTO che tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve

verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità della spesa;

VISTA la nota della Regione Molise – Direzione Area Seconda n. 69079/2014 dell'8 agosto 2014 con cui viene richiesta la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori per la stipula dell'Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”, a valere sulle relative risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011;

VISTO il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U. n. 140 del 17 giugno 2013*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell'articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo”;

VISTA la delibera CIPE 17 dicembre 2013, n. 94 (*G.U. n. 75 del 31 marzo 2014*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012”

VISTO il D. M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 210 del 7 agosto 2013;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO, altresì, il comma 9 del citato art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che dispone che “fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020;

VISTA la Legge 24 1992, n. 225 di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012 relativo all'organizzazione interna della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 e i successivi decreti di modifica del 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013 che hanno individuato le funzioni degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2013, n. 497 con cui si è provveduto all’approvazione definitiva del nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, come modificato dall’articolo 22 della legge 17 gennaio 2013, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’anno 2013);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 699 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore d’Area della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2014, n. 24 con cui si è provveduto alla rimodulazione dell’organigramma dell’apparato burocratico regionale approvato con la suddetta Deliberazione della Giunta regionale n. 497/2013;

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2014, n. 104 con cui, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 699/2013, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore delle Aree Prima e Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 279 recante di nomina del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Molise 1. luglio 2014, n. 84, recante “Nomina Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione civile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.1, comma 1, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA la nota circolare della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica n. 8625 del 17 settembre 2014 con la quale, nelle more della pubblicazione della Delibera CIPE n. 21/2014, è stata data anticipazione alle Regioni delle decisioni adottate dal Comitato riguardanti le assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 affinché ne potessero tenere conto nella tempestiva adozione degli atti di competenza;

VISTA la Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 2013 esiti della ricognizione di cui alla Delibera CIPE 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”;

VISTA la nota n. 75587 del 4.9.2014 con cui il Presidente della Regione Molise, conferma l'esclusione degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”, dal definanziamento in applicazione dell'art.16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 135.

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione.

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale

e

la Regione Molise
Direzione Generale della Giunta regionale
Direzione Area Seconda

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma degli interventi cantierabili (allegato 1) corredato di:
 - 1.a Relazione tecnica;
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Schede di monitoraggio;
 - 1.d Piano finanziario per annualità;
 - 1.e Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
 2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili (allegato 2) corredato di:
 - 2.a Schede riferite agli interventi;
 - 2.b Schede di monitoraggio;
 - 2.c Piano finanziario per annualità;
3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:

- a) per “Accordo”, l’Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”;
- b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per “Programma di interventi”, gli interventi finanziati con il presente Accordo;
- e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo degli interventi, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione degli stessi fino alla loro completa entrata in esercizio;
- g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea sia in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica, per gli interventi, il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- h) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Accordo dalla Parte da esso rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo

che, per la Regione, è individuato nel Direttore dell'Area Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, Responsabile della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

- i) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, è individuato nel Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
- j) per “Responsabile dell’Intervento” (RI), il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- k) per “Soggetto Attuatore”, il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell’intervento;
- l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa;
- n) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente;
- o) per UVER, l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici e per UVAL l’Unità di Valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- p) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto:
 - a. la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b ,1.c, 1.d e 1.e;
 - b. la progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili di cui all’allegato 2, 2.a, 2.b e 2.c;
2. Gli interventi in allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori, rientrano nell’allegato 1, con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento dello stesso e degli allegati 1.a, 1.b, 1.c e 1.d della conclusione della fase progettuale.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l'indicazione della fonte di finanziamento, lo stato della progettazione.
2. Nell'allegato 1.a "Relazione tecnica" è riportata la descrizione di ciascun intervento.
3. Nell'allegato 1.b "Schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento.
4. Nell'allegato 1.c. "Schede di monitoraggio recanti il Piano finanziario per annualità", conformi al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Nell'allegato 1.d è riportato il Piano finanziario per annualità complessivo.
6. Nell'allegato 1.e è contenuta la descrizione del Sistema di Gestione e controllo.
7. Nell'allegato 2 "Programma degli interventi non cantierabili" sono riportati gli interventi non cantierabili e i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento non cantierabile, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l'indicazione della fonte di finanziamento, lo stato della progettazione.
8. Nell'allegato 2.a "Schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento.
9. Nell'allegato 2.b "Schede di monitoraggio recanti il Piano finanziario per annualità", conformi al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
10. Nell'allegato 2.c è riportato il Piano finanziario per annualità degli interventi non cantierabili.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi (n. 56 di cui n. 54 "cantierabili" e n. 2 "non cantierabili") di cui al presente Accordo ammonta ad **euro 18.223.067,10** di cui:
 - **euro 15.386.133,62** assicurata dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - quota "Danni alluvionali (OPCM 3268/03)" assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008;
 - **euro 2.836.933,48** assicurata da altre risorse pubbliche comunali;

2. La Regione garantisce:

- la sostenibilità finanziaria degli interventi, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;

3. Il soggetto attuatore garantisce:

- la sostenibilità gestionale degli interventi, in ordine alla capacità di garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato;

4. Relativamente agli interventi di cui all'allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase realizzativa, la Regione ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e il soggetto attuatore la sostenibilità gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori.

Articolo 6

Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1.c e 2.b costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. la Regione Molise garantisce l'esecuzione del programma degli interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno

finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - c. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - d. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
 - e. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
 - f. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - g. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012 e nella legge della regione Molise n. 1/2009 e ss.mm.ii.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:

- a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, i accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

Il RUPA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’articolo 7.

Per la Regione, è individuato nel Direttore dell'Area Seconda - Programmazione della Direzione Generale della Giunta regionale.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore pro tempore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
 - e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività del presente Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - i. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;

- b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
- c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:

- a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.e, sottoposta a validazione da parte dell'UVER. Essa contiene:
- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione degli interventi e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
 - l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1- Sanzioni

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui alle schede allegate sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nel bando di gara e/o negli atti contrattuali con il soggetto affidatario.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, qualora ricorra la circostanza, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria degli interventi, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione si impegna ad inserire tali disposizioni nel disciplinare di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 18

Interventi in allegato 2 – Sanzioni

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi "non cantierabili" in allegato 2, allorquando non sia rispettata la tempistica ivi prevista per la conclusione delle relative fasi progettuali. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

Articolo 19

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 20

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente articolo 19.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 21

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è avviata dalla competente Direzione generale del DPS, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.

4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 22

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 23

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto negli Articoli 8 e 16.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 24

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 25

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 26

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma, 1 ottobre 2014

Firmato digitalmente

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direttore Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Dr. Vincenzo DONATO

Regione Molise
Direzione Generale della Giunta Regionale
Direttore Area Seconda
Ing. Massimo PILLARELLA



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”


Delibera CIPE n. 62/2011

ALL. 1

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

CANTIERABILI

Roma, 1 ottobre 2014



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 30 APRILE 2012 N. 12

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI CANTIERABILI

Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62

OPCM 3268/03



Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI			Stato attuazione livello progetto
				Quadro finanziario delle risorse disponibili			
		Altri Fondi (Regione Molise, Comuni, etc...)		CIPE 62/2011	TOTALE		
1	Lavori di Risanamento fransoso in c.da Piccicanico.	Amministrazione Comunale	SAN MARTINO IN PENSILIS		€ 291.155,37	€ 291.155,37	Realizzato
2	Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella - Colle Florio, Pontoni - Vivara, Collettillo e Ponticello Montagna - Vallone San Nicola.	Amministrazione Comunale	TRIVENTO		€ 201.360,94	€ 201.360,94	realizzato
3	Lavori di realizzazione della Viabilità alternativa per il superamento del movimento fransoso in Località "Dijesa di Lama".	Amministrazione Comunale	AGNONE	€ 249.853,11	€ 287.418,98	€ 537.272,09	realizzato
4	Lavori di sistemazione movimento fransoso in c.da Pantano nel Comune di Mafalda.	Amministrazione Comunale	MAFALDA	€ 99.235,65	€ 395.996,14	€ 495.231,79	realizzato
5	Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella - Colle Florio, pontoni - Vivara, Collettillo e Ponticello Montagna - Vallone San Nicola - Lavori di ripristino della funzionalità della strada comunale Montagna. Utilizzo economie di gara.	Amministrazione Comunale	TRIVENTO		€ 45.110,79	€ 45.110,79	realizzato
6	Sistemazione dissesti vari - Lavori di risanamento area a valle di Via Costanza di Chiaromonte.	Amministrazione Comunale	RICCIA	€ 237.844,72	€ 90.500,00	€ 328.344,72	realizzato
7	Riparazione del ponte sul fiume Trigno - lavori di ripristino e potenziamento dell'attraversamento sul fiume Trigno.	Amministrazione Provinciale	MONTENERO DI BISACCIA	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 3.500.000,00	realizzato
8	Sistemazione strada provinciale Santa Giusta	Amministrazione Provinciale	PALATA	€ 500.000,00	€ 3.766.202,77	€ 4.266.202,77	realizzato
TOTALE				€ 2.836.933,48	€ 6.827.744,99	€ 9.664.678,47	



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 30 APRILE 2012 N. 12
**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
CANTIERABILI**



Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62
OPCM 3268/03

INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE ¹					
Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
9	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	MORRONE DEL SANNIO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
10	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale. A) Fonte di Basso, B) SP n.73 Bifermina, Via Giardini, C) Via San Michele</i>	Amministrazione Comunale	LARINO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
11	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	AGNONE	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
12	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Recupero e messa in sicurezza del ponte sul fiume Carpino</i>	Amministrazione Comunale	CARPINONE	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
13	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	CASTELPIZZUTO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
14	<i>"INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Ripristino della funzionalità idraulica dei fossi e canali di scolo per la raccolta delle acque meteoriche in seguito ai danni per gli eccezionali eventi alluvionali del 2003 - OPCM 3268/2003"</i>	Amministrazione Comunale	CONCACASALE	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
15	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale - DANNI ALLUVIONALI O.P.C.M. 3268/03</i>	Amministrazione Comunale	FROSOLONE	€ 250.000,00	progettazione esecutiva
16	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	MACCHIA D'ISERNIA	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
17	<i>Interventi di sistemazione e dissesti interessanti la piazza "Nienz Cort" – tra Via De Rubertis e Via F. Ciaccia</i>	Amministrazione Comunale	MATRICE	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
18	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	RIONERO SANNITICO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
19	<i>Interventi urgenti Via Vignale – Sistemazione strade sul territorio comunale. Smottamento di terreno nel Comune di Salcito e conseguenti danni a sottostante costruzione.</i>	Amministrazione Comunale	SALCITO	€ 70.614,23	progettazione esecutiva
20	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	BONEFRO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
21	<i>Messa in sicurezza idraulica della Caserma dei Carabinieri "Stazione di Carovilli", dell'area di pertinenza della stessa e dell'alveo del tratto torrente Tirino adiacente alla Caserma fino alla via Fonte di Jo. Rimozione grossi massi di roccia sulle pendici di Monte di Ferrante – Lato c.da Briccioso</i>	Amministrazione Comunale	CAROVILLI	€ 145.000,00	progettazione esecutiva
22	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	CASTELMAURO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
23	<i>Movimenti franosi a monte dell'abitato – 2° lotto -</i>	Amministrazione Comunale	SAN PIETRO AVELLANA	€ 140.000,00	progettazione esecutiva
24	<i>Interventi di messa in sicurezza del</i>	Amministrazione Comunale	SALCITO	€ 100.000,00	progettazione

¹ All'elenco degli interventi cantierabili da realizzare di cui alla Deliberazione di G.R. n. 681 del 20.12.2013 è stato aggiunto l'intervento n. 31 – Cercemaggiore - *Interventi urgenti sul territorio comunale – (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)* in quanto per lo stesso l'Ente attuatore ha prodotto la progettazione esecutiva cantierabile.



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 30 APRILE 2012 N. 12
**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
CANTIERABILI**



Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62

OPCM 3268/03

	territorio comunale				esecutiva
25	<i>Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria della rete di canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, Petrara di Termoli, Cucina di Guglionesi</i>	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
26	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino idrografico del Fiume Fortore</i>	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
27	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO “Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed Opere connesse allo sbarramento I lotto di intervento”</i>	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
28	<i>Interventi di manutenzione della strada Crocilli di collegamento tra i Comuni di Morrone del Sannio e Provvidenti</i>	Amministrazione Comunale	MORRONE DEL SANNIO	€ 250.000,00	progettazione esecutiva
29	<i>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – Interventi di ripristino strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali e dagli eventi atmosferici del 2003 – OPCM3268</i>	Amministrazione Comunale	SANTA CROCE DI MAGLIANO	€ 500.000,00	progettazione esecutiva
30	<i>Messa in sicurezza della strada comunale Via Montano</i>	Amministrazione Comunale	CERRO AL VOLTURNO	€ 800.000,00	progettazione esecutiva
31	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)</i>	Amministrazione Comunale	CERCEMAGGIORE	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
INTERVENTI CANTIERABILI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PIANO CASA					
32	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Gensale Giuseppe</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 248.227,15	in corso di realizzazione
33	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinti Michele</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 292.329,33	in corso di realizzazione
34	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Giacci Augusto</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 73.025,29	in corso di realizzazione
35	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinello Marco</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 227.261,91	in corso di realizzazione
36	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - D'Alò Flavia</i>	Regione Molise	MAFALDA	€ 168.504,20	in corso di realizzazione
37	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Di Mattia Angiola</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 93.510,78	in corso di realizzazione
38	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa – Costruzione fabbricato -Durante Michele</i>	Regione Molise	SANTA CROCE DI MAGLIANO	€ 156.887,60	in corso di realizzazione
39	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Budano Angiolina</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 30 APRILE 2012 N. 12
**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
CANTIERABILI**



Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62
OPCM 3268/03

40	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Antonio	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione
41	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Gabriele	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione
42	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Griguoli Silvio	Regione Molise	TRIVENTO	€ 186.888,94	in corso di realizzazione
43	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Enrico	Regione Molise	AGNONE	€ 87.509,30	in corso di realizzazione
44	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Li Fraine Fiorina	Regione Molise	AGNONE	€ 72.245,35	in corso di realizzazione
45	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Stefano	Regione Molise	AGNONE	€ 352.728,74	in corso di realizzazione
46	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Luciano	Regione Molise	AGNONE	€ 108.718,93	in corso di realizzazione
47	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Di Bona Nicola	Regione Molise	TORO	€ 197.468,71	in corso di realizzazione
48	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Giovanni	Regione Molise	AGNONE	€ 96.287,89	in corso di realizzazione
49	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Filomena	Regione Molise	AGNONE	€ 208.314,93	in corso di realizzazione
50	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Pietro	Regione Molise	AGNONE	€ 196.356,62	in corso di realizzazione
51	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Massimo	Regione Molise	AGNONE	€ 111.292,18	in corso di realizzazione
52	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Elio	Regione Molise	AGNONE	€ 246.028,92	in corso di realizzazione
53	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Fiardi Enrichetta	Regione Molise	LUPARA	€ 66.827,01	in corso di realizzazione
54	OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Giuseppe	Regione Molise	AGNONE	€ 124.826,11	in corso di realizzazione
TOTALE				€ 8.208.388,63	

¹ All'elenco degli interventi cantierabili da realizzare di cui alla Deliberazione di G.R. n. 681 del 20.12.2013 è stato aggiunto l'intervento n. 31 - Cercemaggiore - Interventi urgenti sul territorio comunale - (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc) in quanto per lo stesso l'Ente attuatore ha prodotto la progettazione esecutiva cantierabile.

Campobasso li, 28 LUG. 2014

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATI



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALL. 1a

RELAZIONE TECNICA

Roma, 1 ottobre 2014



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 30 APRILE 2012 N. 12
Programma degli interventi
Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62
OPCM 3268/03



RELAZIONE

Programma degli interventi danni alluvionali

ANNO 2003 (OPCM 3268/2003)



APQ

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DANNI ALLUVIONALI ANNO 2003 (OPCM 3268/2003)

RELAZIONE

1. Premessa

Nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 l'area geografica compresa tra l'Abruzzo meridionale, il Molise e la Puglia settentrionale è stata interessata da un evento meteorologico di particolare intensità che ha prodotto numerosi ed estesi fenomeni di dissesto, sia di tipo idraulico che geomorfologico che hanno causato danni di rilevante entità alle vie di comunicazione primarie e secondarie, alle abitazioni private ed alle attività produttive. L'evento pluviometrico è stato preceduto da un periodo di precipitazioni costanti che ha determinato la saturazione del terreno. Nel territorio molisano, durante l'evento sono stati superati i 200 mm di precipitazione, circa 1/3 della precipitazione totale media annua. 70 comuni su 136 hanno subito dissesti. Si sono innescate circa 2500 frane di cui circa l'80% costituito da frane superficiali di neoformazione e il 20% dalla riattivazione di frane profonde. Molti sono stati i fenomeni di erosione idrica diffusa (sheet erosion) e concentrata (rill e gully erosion). Per quanto riguarda le frane superficiali di neoformazione si è trattato di scivolamenti o colamenti della coltre pedo-regolitica (spessori tra 0,5 e 2 m) in corrispondenza del contatto con il substrato, con pendenze medie del versante di 10-15°. La riattivazione delle frane profonde quiescenti (superficie di scivolamento > 10 m) del tipo scorrimento-colata si è verificata qualche giorno dopo l'evento pluviometrico. Per quanto riguarda i fenomeni alluvionali, sono esondati i fiumi Trigno e Biferno, allagando estese porzioni di pianura e il nucleo industriale di Termoli con l'evacuazione di circa 2000 persone. Sotto gli aspetti prettamente legati alle attività di protezione civile, le precipitazioni del periodo in questione hanno di nuovo messo in risalto la fragilità del territorio affetto da un elevato rischio idrogeologico: numerose sono state le segnalazioni di dissesto franoso e altrettanto numerosi sono stati gli interventi in occasione di fenomeni particolarmente intensi che hanno messo in crisi il reticolo idrografico principale e secondario, con esondazioni localizzate e fenomeni di intensa erosione, e hanno



determinato interruzioni provvisorie della viabilità e danni a singoli edifici interessati da fenomeni di instabilità dei versanti.

Infatti la diffusa ed estesa presenza di terreni a componente in prevalenza argillosa, particolarmente e negativamente sensibili all'azione ammalorante delle acque di varia origine, sia ad azione superficiale che profonda, ma anche l'affioramento di complessi litologici eterogenei, sia per natura che per risposta geotecnica, posti in condizione morfologica favorevole per l'attivazione di forze gravitative, condizionano negativamente la pericolosità geologica del territorio nell'ambito dell'affidabilità dei versanti. Non è da trascurare, inoltre, sempre tra i fenomeni che condizionano negativamente la diffusa stabilità di estesi areali, la relativa sismicità della regione e quindi le più recenti e conclamate manifestazioni telluriche degli anni passati. In relazione agli eventi accaduti e ai fenomeni di dissesto manifestatisi, quotidianamente segnalati alle strutture regionali da parte di Enti Locali ma a volte anche da parte di privati cittadini, emergono alcuni casi che hanno la connotazione di veri e propri disastri con irrimediabile perdita di beni pubblici e privati ma, fortunatamente, senza nocimento alla incolumità dei cittadini per i quali, ove necessario, sono state attivate le procedure di sgombero e di provvisorio ricovero presso strutture ricettive. Altrettanto significativi sono stati i dissesti che si sono manifestati con periodicità in relazione alle differenziate condizioni di innesco che hanno visto dilatato nel tempo il processo cinematico in funzione delle condizioni geologiche dei luoghi e dell'interferenza con l'acqua di varie profondità.

Tale fenomenologia ad innesco differenziato ha consentito anche di fare previsioni sull'attivazione di alcuni dissesti in relazione a probabili soglie di criticità che ha trovato puntuale riscontro nelle situazioni di dissesto poi accadute.

2. Provvedimenti di Protezione Civile per la gestione della prima emergenza

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, previa Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, nel territorio della Regione Molise veniva proclamato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge 242/92 n. 225.

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2004 lo stato di emergenza veniva prorogato a tutto il 1 febbraio 2005.



Con Ordinanza P.C.M n. 3268 del 12 marzo 2003, il Presidente della Regione Molise veniva nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di prima emergenza diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi, avvalendosi delle strutture tecnico – amministrative della Regione, degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Nello specifico venivano realizzati interventi urgenti ed indifferibili a strutture viarie principali, quali la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, nel Comune di Montenero di Bisaccia, attuato dalle Province di Campobasso e Chieti, la sistemazione della strada provinciale Santa Giusta, nel Comune di Palata, attuata dalla Provincia di Campobasso, ed interventi urgenti ad infrastrutture comunali nei Comuni di Agnone, Mafalda e Riccia.

Con successiva Ordinanza P.C.M. n. 3414 del 18 marzo 2005 veniva disposto che il Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato – provvedesse all'attuazione ed al completamento, entro il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico determinato dagli eventi del gennaio 2003.

3. L'attività del Commissario Delegato e del Gruppo Operativo Regionale di supporto

In conformità con quanto stabilito nell'Ordinanza 3268/03, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato, con Decreto n. 3 in data 13 maggio 2003 provvedeva ad individuare i territori dei Comuni della Regione colpiti dagli eventi meteorologici in oggetto.

Con successivo Decreto n. 4 del 14 maggio 2003, sulla scorta delle indicazioni fornite dai Dirigenti delle Strutture operative regionali e dai responsabili degli enti locali, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, il Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato - provvedeva all'accertamento della stima presuntiva dei danni arrecati dagli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nei Comuni di cui al precedente Decreto n. 3/2003, suddividendo tali danni in relazione alle varie fattispecie, per i seguenti settori:

- agricoltura
- attività produttive
- infrastrutture pubbliche e private – abitazioni
- viabilità regionale



- soggetti ed enti diversi
- opere idrauliche.

Nell' ambito dell' Ordinanza 3268/03, all' art. 13 comma 1, veniva richiesta la redazione del "Cronoprogramma" delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie di azione e cadenzato in trimestri successivi.

Per la elaborazione del suddetto "Cronoprogramma" e del relativo "Piano degli Interventi", in conformità con quanto previsto dall' art. 8 comma 1 della richiamata Ordinanza 3268/03, rispettivamente con Decreti del Commissario Delegato n. 35 e 36, entrambi in data 3/10/03, veniva costituito un Gruppo di Lavoro e definita la costituzione e l' articolazione di una Struttura Commissariale a supporto delle attività del Gruppo di Lavoro.

Lo stesso Commissario Delegato all' art. 1 comma 2, dell' O.P.C.M. 3414/05, veniva autorizzato ad erogare contributi a favore dei proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi meteorologici del 23-24-25 gennaio 2003 e non ripristinabili in sito, sulla base di un apposito "Piano", da sottoporre alla approvazione del Dipartimento della protezione civile, comprendente la definizione, in termini di rigorosa perequazione, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in rassegna.

A tal proposito, ai sensi del Art. 13 - comma 1 dell' Ordinanza n. 3268/03, veniva redatto dal gruppo di Gruppo di Lavoro apposito Cronoprogramma recante *"Piano per la definizione dei contributi da erogare a favore dei proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi meteorologici del gennaio 2003 e non ripristinabili in loco (Art 1 c.2 - Ord. 3414 del 18/03/2005)"* di importo pari ad € 994.604.237,00 trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile per la prescritta autorizzazione in data dicembre 2005 con nota n. 27854.

Nel Cronoprogramma è prevista la delocalizzazione dei fabbricati distrutti o danneggiati seguito degli eventi alluvionali del 23-24-25 gennaio 2003, così come stabilito dall' art. 4 dell' Ordinanza 3268/03 che autorizzava il Commissario Delegato all' erogazione di contributi, a titolo di acconto, per le unità abitative distrutte o danneggiate a seguito degli eventi meteorologici in questione, al fine di favorire un rapido rientro nelle stesse sia in caso di distruzione sia in caso di danneggiamento (art. 4 comma 1).

Per i suddetti immobili, in conformità con quanto riportato nella nota DPC/OPE/0028347 dell' 01/06/2006, del Dipartimento della Protezione Civile viene prevista la demolizione delle strutture, con relativa stima dei costi e l' acquisizione al demanio dell' area di sedime nonché, il divieto di alienazione e di cambiamento di destinazione d' uso, per un periodo di cinque anni



dalla data del contratto di acquisto ovvero del certificato di regolare esecuzione, nel caso di immobile acquistato o edificato usufruendo del contributo previsto.

A tal fine, da parte del Servizio per la Protezione Civile ha predisposto lo "*Schema Disciplinare di Concessione*" che regola il rapporto tra la Regione Molise e i beneficiari del contributo in favore dei soggetti che hanno la necessità di delocalizzare le proprie unità abitative, o ricostruire le stesse in altri siti o con l'acquisto di nuovi immobili a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della Regione Molise e previsti dall'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. 3414/2005.

Gli immobili danneggiati che necessitavano di delocalizzazione sono stati individuati nei seguenti comuni:

- Agnone n° 11 unità immobiliari;
- Lupara n° 1 unità immobiliari;
- Mafalda n° 1 unità immobiliare;
- San Giacomo degli Schiavoni n° 7 unità immobiliari;
- Santa Croce di Magliano n° 1 unità immobiliare;
- Toro n° 1 unità immobiliare;
- Trivento n° 1 unità immobiliare;

4. Principali dissesti idrogeologici accertati

Come fatto cenno in premessa, le prolungate e copiose precipitazioni meteoriche registrate nei giorni 23, 24 e 25 ma protrattasi anche in quelli successivi, hanno oggettivamente raggiunto valori assolutamente straordinari se rapportati ai dati storici pluviometrici. Le condizioni con le quali si sono manifestate hanno consentito di saturare nel tempo anche i terreni a medio – bassa permeabilità particolarmente estesi in regione in quanto riconducibili alle prevalenti formazioni flyschiodi e argillose che costituiscono gran parte del territorio.

Proprio la natura dei terreni, variamente condizionata dalla situazione morfologica dei luoghi, costituisce una delle principali cause di predisposizione ai fenomeni di dissesto rilevati.

Fortunatamente non sono stati registrati eventi negativi per l'incolumità delle persone alle quali, ove coinvolte, è stata assicurata l'assistenza prevista e possibile.

In merito ai fenomeni franosi rilevati, trattasi in gran parte di movimenti del tipo "*scorrimento roto – traslativo*" con evoluzione a "*colamento*" o solo riferito a questa ultima tipologia nel caso di riattivazione di vecchi cumuli franosi. Spesso le nicchie di distacco hanno riguardato i corpi stradali della viabilità regionale principale e secondaria che, in molti casi, è rimasta interrotta o addirittura a tratti cancellata nel suo sviluppo planimetrico. Nelle



evoluzioni più rovinose sono andate completamente distrutte abitazioni ed annessi agricoli con gravi danni sociali ed economici che hanno costretto a veri e propri esodi dai luoghi nati o di interesse economico per intervenuta incompatibilità fra l'insediamento e la condizione dei luoghi. Situazioni altrettanto gravose hanno riguardato la prevista riattivazione di imponenti fenomeni franosi di valenza territoriale perché interessanti, tra l'altro, infrastrutture di collegamento di importanza nazionale lungo la fascia adriatica. Deve evidenziarsi anche una considerazione su ricorsi storici nell'ambito delle fenomenologie di dissesto per quei centri abitati a vario titolo dichiarati instabili, ai sensi della legge 445/1908, perché nuovamente interessati da fenomeni del tutto analoghi a quelli nefasti che nei decenni passati ne hanno determinato la dichiarazione (abitati di Lucito, Civitacampomarano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Lupara, Roccamandolfi, Cerro a Volturno).

Si fa riferimento ad alluvionamento e dissesti che hanno distrutto anche opere realizzate tempo addietro per la regimazione idraulica dei corsi d'acqua. Soprattutto nelle fasi più immediate numerosi sono stati i dissesti superficiali che hanno riguardato le coltri alterate e detritiche che, se favorite da pendenze più ripide, si sono riversate come colate di fango e detriti con movimenti molto rapidi determinando numerose interruzioni e, naturalmente, danni alla viabilità.

Come anzidetto sono stati altresì rilevati fenomeni di dissesto per certi aspetti prevedibili nelle loro manifestazioni in relazione ai differenziati tempi di attivazione che, evidentemente per le diverse condizioni di permeabilità dei litotipi interessati, hanno richiesto termini cinematici più lunghi anche di alcuni mesi per consentire l'instaurarsi di forze motrici, del corpo terrigeno in movimento, quasi sempre identificabile nelle sovrappressioni delle acque di infiltrazione e saturazione.

5. Interventi indifferibili e urgenti effettuati dalla Regione Molise

Con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", sono state assegnate fra l'altro al Molise, le risorse "Eventi atmosferici 2003 OPCM 3268/03" pari a 40,3 mln di euro, per l'esecuzione di interventi urgenti di protezione civile sul territorio regionale.



Con successiva delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, in particolare al punto 3.1, è stata disposta l’attuazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 62/11 mediante stipula degli Accordi di Programma Quadro.

Con D.G.R. n. 608 del 02 ottobre 2012 e successiva Deliberazione n. 65 del 25/01/2013 sono stati individuati gli interventi da inserire nella stipula dell’APQ.

I predetti interventi risultano suddivisi **in cantierabili e non cantierabili**, gli interventi cantierabili risultano a loro volta suddivisi in **interventi cantierabili realizzati, interventi cantierabili da realizzare ed interventi cantierabili in corso di realizzazione Piano Casa**, di cui alla D.G.R. n. 203 del 21 marzo 2011,.

L’importo complessivo di tutti gli interventi (cantierabili, Piano Casa e non cantierabili) ammonta ad €. 15.386.133,62.

A seguito delle attività svolte da questa Agenzia, in sinergia con gli Enti attuatori, finalizzate alla attuazione delle procedure previste per il passaggio degli interventi non cantierabili ad interventi cantierabili, mediante acquisizione di progettazioni esecutive approvate, è emersa la necessità di ridefinire l’elenco degli interventi da rimettere alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.

Con Deliberazione n. 681 del 20/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo elenco degli interventi da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori per la stipula del relativo APQ.

Con successiva Deliberazione n. 131 del 28/03/2014 la Giunta Regionale ha riapprovato l’elenco relativo agli interventi del Piano Casa al fine di una più lineare individuazione delle tipologie di interventi.

Gli interventi **cantierabili (realizzati, da realizzare e in corso di realizzazione Piano Casa)** e **non cantierabili**, da inserire nello specifico Accordo di Programma Quadro, sono riportati nelle seguenti tabelle.



INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI

Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	Quadro finanziario delle risorse disponibili			Stato attuazione livello progetto
				Altri Fondi (Regione Molise, Comuni, etc...)	CIPE 62/2011	TOTALE	
1	Lavori di Risanamento franoso in c.da Piccitanico.	Amministrazione Comunale	SAN MARTINO IN PENSILIS		€ 291.153,37	€ 291.153,37	Realizzato
2	Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Matella - Colle Florio, Pontoni - Vivara, Collecchillo e Ponticello Montagna - Vallone San Nicola.	Amministrazione Comunale	TRIVENTO		€ 201.360,94	€ 201.360,94	realizzato
3	Lavori di realizzazione della Viabilità alternativa per il superamento del movimento franoso in Località "Difesa di Lama".	Amministrazione Comunale	AGNONE	€ 249.853,11	€ 287.418,98	€ 537.272,09	realizzato
4	Lavori di sistemazione movimento franoso in c.da Pantano nel Comune di Mafalda.	Amministrazione Comunale	MAFALDA	€ 99.235,65	€ 395.996,14	€ 495.231,79	realizzato
5	Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Matella - Colle Florio, pontoni - Vivara, Collecchillo e Ponticello Montagna - Vallone San Nicola - Lavori di ripristino della funzionalità della strada comunale Montagna. Utilizzo economie di gara.	Amministrazione Comunale	TRIVENTO		€ 45.110,79	€ 45.110,79	realizzato
6	Sistemazione dissesti vari - Lavori di risanamento area a valle di Via Costanza di Chiaromonte.	Amministrazione Comunale	RICCIA	€ 237.844,72	€ 90.500,00	€ 328.344,72	realizzato
7	Riparazione del ponte sul fiume Trigno - lavori di ripristino e potenziamento dell'attraversamento sul fiume Trigno.	Amministrazione Provinciale	MONTENERO DI BISACCIA	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 3.500.000,00	realizzato
8	Sistemazione strada provinciale Santa Giusta	Amministrazione Provinciale	PALATA	€ 500.000,00	€ 3.766.202,77	€ 4.266.202,77	realizzato
TOTALE				€ 2.836.933,48	€ 6.827.744,99	€ 9.664.678,47	



INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE ¹					
Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
9	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	MORRONE DEL SANNIO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
10	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale. A) Fonte di Basso, B) SP n.73 Bifernina, Via Giardini, C) Via San Michele</i>	Amministrazione Comunale	LARINO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
11	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	AGNONE	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
12	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Recupero e messa in sicurezza del ponte sul fiume Carpino</i>	Amministrazione Comunale	CARPINONE	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
13	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	CASTELPIZZUTO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
14	<i>"INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Ripristino della funzionalità idraulica dei fossi e canali di scoio per la raccolta delle acque meteoriche in seguito ai danni per gli eccezionali eventi alluvionali del 2003 - OPCM 3268/2003"</i>	Amministrazione Comunale	CONCACASALE	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
15	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale - DANNI ALLUVIONALI O.P.C.M. 3268/03</i>	Amministrazione Comunale	FROSOLONE	€ 250.000,00	progettazione esecutiva
16	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	MACCHIA D'ISERNIA	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
17	<i>Interventi di sistemazione e dissesti interessanti la piazza "Nienz Cort" – tra Via De Rubertis e Via F. Ciaccia</i>	Amministrazione Comunale	MATRICE	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
18	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	RIONERO SANNITICO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
19	<i>Interventi urgenti Via Vignale – Sistemazione strade sul territorio comunale. Smottamento di terreno nel Comune di Salcito e conseguenti danni a sottostante costruzione.</i>	Amministrazione Comunale	SALCITO	€ 70.614,23	progettazione esecutiva
20	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	BONEFRO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
21	<i>Messa in sicurezza idraulica della Caserma dei Carabinieri "Stazione di Carovilli", dell'area di pertinenza della stessa e dell'alveo del tratto torrente Tirino adiacente alla Caserma fino alla via Fonte di Jo. Rimozione grossi massi di roccia sulle pendici di Monte di Ferrante – Lato c.da Briccioso</i>	Amministrazione Comunale	CAROVILLI	€ 145.000,00	progettazione esecutiva
22	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	CASTELMAURO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
23	<i>Movimenti franosi a monte dell'abitato – 2° lotto -</i>	Amministrazione Comunale	SAN PIETRO AVELLANA	€ 140.000,00	progettazione esecutiva
24	<i>Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	SALCITO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva

¹ All'elenco degli interventi cantierabili da realizzare di cui alla Deliberazione di G.R. n. 681 del 20.12.2013 è stato aggiunto l'intervento n. 31 – Cercemaggiore - *Interventi urgenti sul territorio comunale – (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)* in quanto per lo stesso l'Ente attuatore ha prodotto la progettazione esecutiva cantierabile.

25	<i>Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria della rete di canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, Petrarra di Termoli, Cucina di Guglionesi</i>	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
26	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino idrografico del Fiume Fortore</i>	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
27	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO “Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed Opere connesse allo sbarramento 1 lotto di intervento”</i>	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
28	<i>Interventi di manutenzione della strada Crocilli di collegamento tra i Comuni di Morrone del Sannio e Providenti</i>	Amministrazione Comunale	MORRONE DEL SANNIO	€ 250.000,00	progettazione esecutiva
29	<i>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – Interventi di ripristino strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali e dagli eventi atmosferici del 2003 – OPCM3268</i>	Amministrazione Comunale	SANTA CROCE DI MAGLIANO	€ 500.000,00	progettazione esecutiva
30	<i>Messa in sicurezza della strada comunale Via Montano</i>	Amministrazione Comunale	CERRO AL VOLTURNO	€ 800.000,00	progettazione esecutiva
31	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)</i>	Amministrazione Comunale	CERCEMAGGIORE	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
INTERVENTI CANTIERABILI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PIANO CASA					
32	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Gensale Giuseppe</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 248.227,15	in corso di realizzazione
33	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinti Michele</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 292.329,33	in corso di realizzazione
34	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Giacci Augusto</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 73.025,29	in corso di realizzazione
35	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinello Marco</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 227.261,91	in corso di realizzazione
36	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - D'Alò Flavia</i>	Regione Molise	MAFALDA	€ 168.504,20	in corso di realizzazione
37	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Di Mattia Angiola</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 93.510,78	in corso di realizzazione
38	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa – Costruzione fabbricato -Durante Michele</i>	Regione Molise	SANTA CROCE DI MAGLIANO	€ 156.887,60	in corso di realizzazione
39	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Budano Angiolina</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione
40	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Antonio</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione



41	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Gabriele</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione
42	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Griguoli Silvio</i>	Regione Molise	TRIVENTO	€ 186.888,94	in corso di realizzazione
43	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Enrico</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 87.509,30	in corso di realizzazione
44	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Li Fraine Fiorina</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 72.245,35	in corso di realizzazione
45	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Stefano</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 352.728,74	in corso di realizzazione
46	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Luciano</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 108.718,93	in corso di realizzazione
47	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Di Bona Nicola</i>	Regione Molise	TORO	€ 197.468,71	in corso di realizzazione
48	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Giovanni</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 96.287,89	in corso di realizzazione
49	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Filomena</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 208.314,93	in corso di realizzazione
50	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Pietro</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 196.356,62	in corso di realizzazione
51	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Massimo</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 111.292,18	in corso di realizzazione
52	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Elio</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 246.028,92	in corso di realizzazione
53	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Fiardi Enrichetta</i>	Regione Molise	LUPARA	€ 66.827,01	in corso di realizzazione
54	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Giuseppe</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 124.826,11	in corso di realizzazione
TOTALE				€ 8.208.388,63	

¹ All'elenco degli interventi cantierabili da realizzare di cui alla Deliberazione di G.R. n. 681 del 20.12.2013 è stato aggiunto l'intervento n. 31 - Cercemaggiore - *Interventi urgenti sul territorio comunale - (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)* in quanto per lo stesso l'Ente attuatore ha prodotto la progettazione esecutiva cantierabile.




INTERVENTI NON CANTIERABILI ²					
Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
1	<i>Interventi urgenti sulla rete dei colatori in località Chiatalonga</i>	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	€ 250.000,00	progettazione definitiva in attesa di acquisizione pareri
2	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale: "Interventi volti alla sistemazione movimento franoso c.da Vignale"</i>	Amministrazione Comunale	CASTEL DEL GIUDICE	€ 100.000,00	progettazione definitiva in attesa di acquisizione pareri
TOTALE				€ 350.000,00	

² Dall'elenco degli interventi non cantierabili di cui alla Deliberazione di G.R. n. 681 del 20.12.2013 è stato espunto l'intervento n. 3 – Cercemaggiore - *Interventi urgenti sul territorio comunale – (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)* in quanto lo stesso risulta riportato tra gli interventi cantierabili da realizzare avendo l'Ente attuatore prodotto la progettazione esecutiva cantierabile.



QUADRO DI SINTESI OPCM 3268/03 - CIPE 62/2011	
INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI	€ 6.827.744,99
INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE	€ 4.505.614,23
INTERVENTI CANTIERABILI IN CORSO DI REALIZZAZIONE - PIANO CASA³	€ 3.702.774,40
INTERVENTI NON CANTIERABILI	€ 350.000,00
IMPORTO LAVORI	€ 15.386.133,62



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

L.R. 30 APRILE 2012 N. 12



PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO ARTICOLATO PER ANNUALITÀ⁴

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO ARTICOLATO PER ANNUALITÀ	€ 75.072,61	€ 2.697.228,25	€ 4.125.809,81	€ 1.464.317,42	€ 509.872,58	€ 252.074,62	€ 14.246,65	€ 1.233.947,51	€ 621.683,13	€ 190.781,66	€ 4.938.307,75	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 2.049.725,11
TOTALE Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62							€ 15.386.133,62							
TOTALE Altre risorse (Regione, Provincia, Comune, etc..)								€ 2.836.933,48						
TOTALE														€ 18.223.067,10

⁴ Il Piano finanziario si riferisce alla somma del valore complessivo dei singoli interventi, comprensivo sia della quota parte CIPE che dei relativi cofinanziamenti (Regionali, Comunali, etc.).



INTERVENTI CANTIERABILI

INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI

1. **Comune di San Martino in Pensilis (CB) - *Lavori di Risanamento franoso in c.da Piccicanico.* - € 291.155,37.**

I lavori sono stati eseguiti al fine di eliminare le problematiche relative alla frana di contrada Piccicanico che ha interessato sia alcuni fabbricati privati che la strada provinciale "Martinense". I predetti danni sono stati causati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003. Si è provveduto all'esecuzione di una barriera di pali di fondazione e di micropali tiranti per formare una paratia che contribuisca all'arresto di eventuale e successivi movimenti franosi.

2. **Comune di Trivento (CB) - *Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella – Colle Florio, Pontoni – Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna – Vallone San Nicola.*- € 201.360,94.**

L'intervento, realizzato su diverse strade comunali, si prefigge di ripristinare la viabilità esistente danneggiata dagli eventi alluvionali del 2003.

I lavori hanno interessato:

- Per la strada comunale Maiella Colle Florio si prevede la sistemazione del dissesto idrogeologico lungo il vallone Maiella mediante muro di contenimento su pali e drenaggi.
- Per la strada comunale Vivara Pontoni sistemazione di una scarpata con gabbionate e un canale di scolo.
- Per il ponticello Montagna - Vallone Montagna ricostruzione del ponticello Montagna e opere di protezione delle sponde del Vallone Montagna.

3. **Comune di Agnone (IS) – *Lavori di realizzazione della Viabilità alternativa per il superamento del movimento franoso in località "Difesa di Lama"* - € 287.418,98**

L'intervento si è reso necessario per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali del 2003 (OPCM 3268/03).

Il valore complessivo del progetto è pari ad € 537.272,09.

Con Decreto del Presidente Commissario Delegato n .41 del 10 ottobre 2003, veniva concessa la somma di € 600.000,00 al Comune di Agnone per la realizzazione dei lavori in oggetto.



Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2013, l'intervento veniva inserito nell'elenco dei cantierabili per una somma pari ad € 287.418,98, lasciando, di fatto, la somma pari ad € 249.853,11 imputata al conto 3089 della contabilità speciale presso la sezione di tesoreria dello Stato di Campobasso.

In seguito alle abbondanti precipitazioni del 23, 24 e 25 gennaio 2003 un fronte di frana, rovinando a valle, ha investito, distruggendola, la sede viaria della strada "Difesa di Lama". La colata, estesasi per un fronte di circa 200 ml, ha interessato, seppur in maniera non occlusiva, il sottostante alveo del torrente Verrino. La suddetta strada, che si innesta sulla ex SS 86 "Istonia", serve numerose abitazioni rurali ed aziende agricole, attualmente collegate al capoluogo e alla viabilità principale, tramite una pista carrabile provvisoria. Tale situazione determina notevoli danni e particolari disagi agli abitanti che hanno visto improvvisamente aggravare la loro situazione di isolamento. Conseguentemente il Comune di Agnone si è adoperato per ripristinare le condizioni di funzionalità dell'arteria viaria interrotta dalla frana prevedendo la realizzazione di un bypass in sinistra idraulica del torrente Verrino, da attraversare tramite un viadotto. Nella Conferenza di Servizi del 15/07/2004 al fine di ridurre l'impatto visivo ed ambientale della strada, si assumeva l'impegno di adeguare la livelletta stradale avvicinando la strada stessa alla sponda fluviale del Verrino. Di conseguenza, si provvedeva ad un ampliamento dei rilievi topografici, resisi necessari in seguito allo spostamento dell'asse stradale verso la sponda fluviale menzionata e alla redazione del progetto esecutivo che recepisce le indicazioni e prescrizioni dettate dalla conferenza dei servizi suddetta e dai successivi atti deliberativi comunali.

4. Comune di Mafalda (CB) - *Lavori di sistemazione movimento franoso in c.da Pantano nel Comune di Mafalda.* - € 395.996,14.

L'intervento è diretto a fronteggiare i danni alluvionali del 23, 24 e 25 gennaio 2003. L'obiettivo è la sistemazione del movimento franoso in C.da Pantano.

Il valore complessivo del progetto è pari ad € 495.231,79.

Con Decreto del Presidente Commissario Delegato n. 55 del 19 novembre 2003, veniva concessa la somma di € 500.000,00 al Comune di Mafalda per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2013, l'intervento veniva inserito nell'elenco dei cantierabili per una somma pari ad € 395.996,14, lasciando, di fatto, la somma pari ad €



99.235,65 imputata al conto 3089 della contabilità speciale presso la sezione di tesoreria dello Stato di Campobasso.

I lavori realizzati consistono nella sistemazione idrogeologica del pendio mediante la raccolta idraulica delle acque superficiali e la realizzazione di pali secanti.

5. **Comune di Trivento (CB) - *Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella – Colle Florio, Pontoni – Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna – Vallone San Nicola – Lavori di ripristino della funzionalità della strada comunale Montagna. Utilizzo economie di gara. - € 45.110,79.***

Attingendo alle economie di gara si è provveduto a realizzare ulteriori lavori per la sistemazione della strada comunale Montagna consistenti:

- Realizzazione di un piccolo tratto di zanella su entrambi i lati della strada, in modo da migliorare il deflusso delle acque meteoriche ed il convogliamento negli impluvi naturali esistenti;
- Bonifica dei tratti stradali più ammalorati, attraverso la sistemazione della massicciata stradale ed il rifacimento della pavimentazione bituminosa;
- Sostituzione del tombino stradale alla sezione n. 31, in quanto non più idoneo al convogliamento delle acque provenienti da monte;
- Posa in opera di barriere stradali nei punti più pericolosi;
- Sistemazione di piccoli tratti di scarpate e banchine;
- Ripulitura del canale di scolo, a valle del tombino stradale alla sezione n.31.

6. **Comune di Riccia (CB) - *SISTEMAZIONE DISSESTI VARI – Lavori di risanamento area a valle di Via Costanza di Chiaromonte. - € 90.500,00.***

Il valore complessivo del progetto è pari ad € 328.344,72, di cui cofinanziati € 237.844,72 provenienti da fondi regionali (Decreto del Commissario delegato n. 43 del 10/10/2003) e da fondi comunali (Mutuo Cassa Depositi e Prestiti)

L'intervento ha come obiettivo il risanamento ambientale dell'area posta a valle di Via Costanza di Chiaromonte danneggiata dall'evento calamitoso del 23-24-25 gennaio 2003.

In particolare è stato previsto:



- Esproprio dei terreni.
- Spostamento della cabina metano;
- Bonifica ambientale dell'area di intervento;
- Sistemazione idrogeologica dei versanti con trincee drenanti;
- Scarpata a valle con la tecnica delle terre armate;
- Consolidamento della cloaca per ml 60;
- Realizzazione della zona di ingresso su Via F. Ciccaglione;
- Realizzazione della rampa di accesso carrabile a valle di Via Costanza di Chiaromonte;
- Realizzazione del piazzale per attività ludiche - ricreative;
- Area parcheggio dal lato opposto all'ingresso principale;

7. Comune di Montenero di Bisaccia (CB) – (Ente attuatore: Provincia di Campobasso) - *RIPARAZIONE DEL PONTE SUL FIUME TRIGNO – Lavori di ripristino e potenziamento dell'attraversamento sul fiume Trigno. - € 1.750.000,00.*

Il valore complessivo del progetto è pari ad € 3.500.000,00, di cui cofinanziati € 1.750.000,00 provenienti da fondi della Provincia di Chieti D.G.P. n. 13 del 13/02/2004

L'intervento è consistito nella ricostruzione del ponte sul fiume Trigno che collega la provincia di Campobasso a quella di Chieti. Il manufatto originario, crollato a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2003, è stato completamente ricostruito e ha ripristinato il collegamento delle province. L'intervento in questione è stato realizzato e cofinanziato in parti uguali dalla Provincia di Campobasso e quella di Chieti.

8. Comune di Palata (CB) - (Ente attuatore: Provincia di Campobasso) *SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE SANTA GIUSTA - € 3.766.202,77.*

Il valore complessivo del progetto è pari ad € 4.266.202,77, di cui cofinanziati € 500.000,00 provenienti da fondi regionali (Decreto del Commissario delegato n. 14 del 24/02/2004)

L'intervento riguarda il ripristino e la messa in sicurezza delle opere danneggiate dall'evento calamitoso (alluvione del 23/24/25 gennaio 2003) della strada di collegamento SS 157 – Fv Biferno – Il lotto.

- Messa in sicurezza scarpate;
- Sistemazioni idrauliche fossi con briglie ed altre opere di insediamento;



- Sistemazione alveo torrente Scorciabove;
- Gabbionate tra le sez. 123-126;
- Opere di messa in sicurezza di precedenti opere finanziate con i fondi P.O.R. 2000-2006.

INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE

9. Comune di Morrone del Sannio (CB) - *Interventi urgenti sul territorio comunale* - € 200.000,00.

A seguito dei danni alluvionali del gennaio 2003 diversi tratti stradali vennero danneggiati al punto che per alcuni di essi ne venne compromessa la transitabilità.

Con i lavori di ripristino in progetto si consentirà la transitabilità di diversi tratti stradali di seguito riportati:

Strada Comunale Macchia Cantona:

- L'intervento consiste nella realizzazione delle opere necessarie a sostenere il rilevato stradale posizionato sul punto più alto di una cresta franosa attraverso la realizzazione di n. 2 gabbionate;
- Ripristino di fossi di scolo;
- Opere di drenaggio;
- Sistemazione della strada con pietrame, misto stabilizzato e pavimentazione in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

Strada Comunale Pozzacchio Vicaco:

- L'intervento consiste nella riapertura di cunette e fossi di scolo, realizzazione di cavalca fossi.
- Sistemazione del piano viario con misto stabilizzato e cementazione dei tratti stradali con maggiore pendenza.

Strada Comunale Pozzo Santucci:

- L'intervento consiste nella riapertura di cunette e fossi di scolo, realizzazione di cavalca fossi.
- Sistemazione del piano viario con misto stabilizzato e cementazione dei tratti stradali con maggiore pendenza.

Strada Comunale Valle Cupa in località Colle Ricci:

- L'intervento consiste nella realizzazione delle opere necessarie a sostenere il rilevato stradale posizionato sul punto più alto di una cresta franosa attraverso la realizzazione di gabbionate;



- Ripristino di fossi di scolo;
- Opere di drenaggio;
- Sistemazione della strada con pietrame, misto stabilizzato e pavimentazione in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

Strada Comunale Valle Cupa in località Colle Savino:

- L'intervento consiste nella realizzazione delle opere necessarie a sostenere il rilevato stradale posizionato sul punto più alto di una cresta franosa attraverso il rialzo di una gabbionata esistente;
- Ripristino di fossi di scolo;
- Sistemazione della strada con pietrame, misto stabilizzato e pavimentazione in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

Strada Santa Maria Casalpiano:

- L'intervento consiste nella sistemazione del piano viario attraverso lo spandimento nei tratti danneggiati di conglomerato bituminoso (binder + tappeto di usura).

10. Comune di Larino (CB) - Interventi urgenti sul territorio comunale.

A) Fonte di Basso, B) SP n.73 Bifernina, Via Giardini, C) Via San Michele - € 200.000,00.

Gli interventi mirano essenzialmente a ripristinare la viabilità interpodereale compromessa dalle intense precipitazioni verificatesi a causa degli eventi alluvionali del 2003. La scelta dei tratti stradali oggetto di interventi è stata ponderata in funzione dei danni rilevati e del numero delle aziende agricole servite dagli stessi.

Con gli interventi di progetto si intende ripristinare e tutelare la fruibilità del territorio rurale mediante la riparazione dei danni e l'esecuzione di opere di protezione del corpo stradale.

Sinteticamente gli interventi consistono in:

1. Drenaggi superficiali e rafforzamento corticale della scarpata stradale;
2. Canalizzazione delle acque meteoriche a valle di due tombini stradali;
3. Drenaggio delle acque meteoriche e della tombinatura del canale di scarico.

I lavori in progetto, sono finalizzati a:

- rimuovere le cause del dissesto (le acque meteoriche scolanti e la vegetazione);
- proteggere la carreggiata stradale dalla caduta di massi;

In particolare le tipologie di lavori che saranno realizzati sono i seguenti:



- Taglio della vegetazione arborea ed arbustiva.
- Disgaggio delle parti instabili, rimozione degli apparati radicali, rimozione delle parti in aggetto (manualmente con l'uso di leve e/o con mezzi meccanici quali martellone, escavatore con pinza di demolizione, ecc..).
- Installazione in aderenza alla scarpata di reti metalliche a doppia.
- Torsione plastificata con maglia esagonale tipo 8x10. La rete è bloccata in sommità ed al piede con fune di acciaio zincato del diametro di 16 mm e ancorata alla roccia ogni 3 m in senso orizzontale mediante ancoraggi con fune di acciaio zincato diametro 16mm e ogni 6 m in senso verticale mediante ancoraggi in fune di acciaio zincato diametro 16mm posti in fori e annegati con malta cementizia antiritiro. Agli ancoraggi viene posto un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm.
- Intercettazione ed allontanamento delle acque scolanti a monte, attraverso l'installazione di canaletta in sommità (fosso di guardia) che raccoglie le acque superficiali scolanti e le convoglia nel pozzetto di raccolta esistente. Le canalette saranno del tipo metalliche aperte, in lamiera ondulata di acciaio zincato, di forma semicircolare, ancorate al suolo mediante tirafondi (picchetti in acciaio cementati a fondo foro e imbullonati).
- La canaletta sarà collocata in uno scavo sul coronamento della scarpata e rinfiancata per consentire l'afflusso dell'acqua dalle zone laterali senza sifonamento; tali rinfianchi in terra sul lato di monte per una fascia di 1-1.5m, saranno stabilizzati con geostuoie.
- Intercettazione con caditoia e recapito, con tubo corrugato in polietilene, delle acque raccolte dalla zanella stradale al pozzetto di salto della condotta di scarico esistente.
- Per conservare nel tempo l'efficienza idraulica delle opere saranno necessarie manutenzioni ordinarie delle opere stesse e soprattutto manutenzioni ordinarie dei sistemi di drenaggio localizzati a monte.

11. Comune di Agnone (CB) - Interventi urgenti sul territorio comunale - € 200.000,00.

L'intervento si prefigge prioritariamente lo scopo di conseguire la sicurezza dei fabbricati rurali della zona e, contestualmente, di eliminare i possibili inneschi di dissesti successivi (con interventi di natura idrica) ed al ripristino della viabilità preesistente. Si è riscontrata la presenza di movimenti franosi in località "Marzovecchio", località "Bellizzi", località



“Rigaini”, località “Maragoni”, località “Fontesambuco”, tali da compromettere seriamente le relative fasce viarie e la sicurezza di alcuni fabbricati rurali della zona.

Per l'intervento si è optato per la realizzazione di interventi “localizzati”, finalizzati a migliorare la percorribilità delle singole strade, ponendo in atto azioni risolutive nei riguardi delle varie manifestazioni determinanti situazioni di danneggiamento delle sedi viarie compromettendone, quindi, una fruibilità soddisfacente e sicura per i residenti nelle aree rurali servite dal complesso degli elementi viari su indicati. Tutti i lavori si sono resi necessari per i danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/2003.

Per quanto riguarda la strada interpodereale “Marzovecchio” gli interventi proposti consistono essenzialmente in:

- Demolizione del muro in c.a. deteriorato.
- Demolizione di parte dei gabbioni danneggiati.
- Formazione della nuova gabbionata in pietrame calcareo e blocchi in cemento a faccia vista.

Per l'intervento sulla strada interpodereale “Bellizzi”, gli interventi proposti consistono in:

- Asportazione del terreno in frana.
- Formazione di una gabbionata in pietrame calcareo.

Per quanto riguarda l'intervento “Rigaini” si avrà:

- Realizzazione di una gabbionata a valle della strada.
- Ripristino viabilità, in corrispondenza del tratto viario interessato dall'area della frana.

Per l'intervento “Maragoni” gli interventi proposti consistono in:

- Demolizione della gabbionata esistente a due file di gabbioni.
- Asportazione del terreno in frana.
- Formazione di una nuova gabbionata a tre file di gabbioni.
- Ripristino della viabilità, in corrispondenza del tratto viario interessato dall'area della frana.

Per l'intervento in “Fontesambuco” gli interventi consistono in:

- Realizzazione di drenaggi in pietrame calcareo.
- Sistemazione del terreno proveniente dagli scavi nell'ambito delle aree immediatamente circostanti, con livellamento delle zone depresse soggette a rischio allagamento.
- Potenziamento delle opere di raccolta e smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. Trattasi di nuova realizzazione.



12. Comune di Carpinone (IS) - *Interventi urgenti sul territorio comunale – Recupero e messa in sicurezza del ponte sul fiume Carpino - € 100.000,00.*

Trattasi di un intervento di ripristino della funzionalità di un ponte pedonale in muratura di pietrame, del 1800, danneggiato dalle avversità atmosferiche alluvionali dell'anno 2003. Il ponte è collegato a valle del centro abitato di Carpinone in zona denominata "Porta Mulino", in direzione nord-est. Riveste una notevole importanza in quanto è strategicamente posizionato lungo un'arteria che conduce ad aree di pascolo, agricole e rappresenta un percorso naturalistico importante.

Gli interventi previsti in progetto sono i seguenti:

- Realizzazione di una stradina provvisoria di accesso al cantiere.
- Realizzazione di centine in legno e ponteggi provvisori di sostegno.
- Demolizione e ripristino delle parti di muratura sconnesse, in materiali lapidei a vista.
- Introduzione di una soletta armata in c.a. con rinforzo delle spalle mediante il ricorso a micropali rinforzo strutturale.
- Ripristino della pavimentazione in pietra del piano viario pedonale.
- Protezione con ringhiere metalliche del piano viario.

13. Comune di Castelpizzuto (IS) - *Interventi urgenti sul territorio comunale - € 100.000,00.*

Il progetto riguarda la sistemazione ed eliminazione dei dissesti idrogeologici, lungo la strada comunale Ciesi-Fontana del Borgo,

I lavori sono necessari al seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003, gli stessi mirano a garantire la sicurezza del tratto stradale al transito pedonale e veicolare.

Le lavorazioni previste risultano le seguenti:

- Sistemazione della massicciata stradale con calcestruzzo e tout-venant;
- Demolizione di muratura esistente in pietrame a secco;
- Consolidamento di muratura con metodo cucì e scuci e sigillatura dei giunti con malta cementizia;
- Realizzazione di muri di contenimento in c.a. e rivestimento degli stessi con pietra naturale;
- Realizzazione di gabbionate in pietra.



14. Comune di Conca Casale (IS) - "INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Ripristino della funzionalità idraulica dei fossi e canali di scoio per la raccolta delle acque meteoriche in seguito ai danni per gli eccezionali eventi alluvionali del 2003 - OPCM 3268/2003" - € 100.000,00.

Trattasi di interventi immediati di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conseguenza degli eventi particolarmente eccezionali dovuti sia alle precipitazioni di cui alla nota OPCM 3268/2003 che alle ulteriori piogge del mese di luglio che hanno provocato locali allagamenti, con l'obiettivo di ripristinare la capacità drenante dei canali di raccolta delle acque.

Gli interventi di progetto possono sostanzialmente descriversi in queste categorie:

- Pulitura del fondo e di tutti gli argini dei fossi con taglio e rimozione della vegetazione infestante per una lunghezza di circa 5 Km e per una superficie di circa 10.000 mq.
- Rimozione dei detriti e depositi dal fondo dei canali dove attualmente non defluiscono le acque per ostruzione da parte degli stessi per circa 600 mc.
- Ove necessario ripristino della sezione idraulica e sistemazione della scarpata.

15. Comune di Frosolone (IS) - Interventi urgenti sul territorio comunale - DANNI ALLUVIONALI O.P.C.M. 3268/03 - € 250.000,00.

Gli eventi calamitosi che colpirono la Regione Molise nei giorni 23, 24, 25 gennaio del 2003, così come riconosciuto con OPCM 3268/2003, arrecarono notevoli danni anche al territorio del comune di Frosolone con frane, smottamenti, inondazione, oltre che ingenti danni alla viabilità. In particolare, le zone e le arterie stradali maggiormente colpite dai predetti fenomeni atmosferici furono: la strada "Pisciarelli", la strada "Fosse S. Pietro – Vicenne", il muro di sottoscarpa lungo la strada provinciale "Ex SS 18", la viabilità interna della contrada "Sant'Anna – Pedencone" ed alcune arterie di collegamento con la strada Provinciale per Civitanova del Sannio e per S. Elena Sannita, innesto strada "Ovedino - Lavrella", innesto strada "Lisciara", innesto strada "Crocella Fonte Calcare" ed innesto strada "Via Teste".

Il presente progetto è finalizzato al ripristino, messa in sicurezza e miglioramento della suddetta viabilità, mediante interventi urgenti che possono eliminare gli elementi di pericolo esistenti (movimenti franosi, smottamenti e cedimenti strutturali) e di disagio per la popolazione e per le numerose aziende presenti sul territorio. Il progetto mira, quindi, ad aumentare il livello di fruizione dell'infrastrutture con opere di regimazione delle acque



piovane, sistemazione del manto bituminoso ed installazione di eventuali barriere di sicurezza.

16. Comune di Macchia d'Isernia (IS) - *Interventi urgenti sul territorio comunale* - € 150.000,00.

L'intervento che si propone è relativo alla riparazione, adeguamento e messa in sicurezza dal rischio idrologico della strada comunale Celestino V sita in Comune di Macchia d'Isernia. Tale tracciato riveste particolare importanza poiché è uno dei due unici accessi al centro abitato e collega, tra l'altro, l'area sportiva posta a qualche centinaio di metri dell'abitato. Il tracciato è in pendenza e per la conformazione orografica del sito, esso è soggetto a problematiche varie che negli anni si sono acuite. Tali problematiche nascono dalla scarsa regimazione delle acque meteoriche superficiali che con l'azione del dilavamento e dell'azione gelo-disgelo disgregano il manto stradale concorrendo ad un veloce deperimento dello stesso, con frequenti scoli e spandimenti di materiale sciolto sulla carreggiata stradale in presenza di precipitazioni meteoriche. Si evidenzia che, nell'azione del gelo con presenza di acqua sulla carreggiata ed in particolare nei mesi invernali, è posta a repentaglio l'incolumità dell'utenza. La situazione è stata aggravata dagli eventi alluvionali che colpirono il Molise nell'anno 2003.

Alla luce di quanto riportato si interverrà sostanzialmente nel modo seguente:

- Decespugliamento, ripulitura e sistemazione delle zanelle esistenti.
- Ampliamento e sistemazione del tracciato stradale in curva con rafforzamento della scarpata e regimazione delle acque meteoriche.
- Realizzazione di nuovi tratti di zanella e realizzazione di griglie di raccolta carrabili integrate nella zanella esistente per la regimazione delle acque meteoriche.
- Potenziamento del tombino.
- Ripristino e completamento del manto stradale in asfalto.
- Sostituzione ed integrazione delle barriere stradali con tipologie omologate ed in acciaio Corten o tipologia classica in acciaio zincato.

17. Comune di Matrice (CB) - *Interventi di sistemazione e dissesti interessanti la piazza "Nienz Cort"* – tra Via De Rubertis e Via F. Ciaccia - € 150.000,00.

I lavori riguardano la sistemazione e impermeabilizzazione della piazza denominata "Nienz



Cort" attualmente interessata da problemi di dissesto causati dal sistema franoso retrostante la piazza in seguito ai danni alluvionali dell'anno 2003 che hanno peggiorato drasticamente le condizioni di stabilità. Gli effetti di questo sistema franoso, che interessa il Palazzo Ciaccia, la piazza e l'edilizia residenziale di lato ad essa, sono ampliati dai problemi di regimazione delle acque e infiltrazioni delle stesse.

Un idoneo intervento di impermeabilizzazione, regimazione delle acque superficiali, il consolidamento dei muri di sottoscarpa possono garantire la stabilità in piena sicurezza della piazza.

Gli intereventi consistono in:

- Svellimento dello strato superiore del manto di finitura.
- Rimozione dello strato sottostante per almeno 40/60 cm.
- Riempimento dello strato demolito con idoneo materiale (pietrame tipo 4/7) drenante.
- Posa di una idonea tubazione per la raccolta delle acque drenate e regimazione delle stesse in apposito sistema di smaltimento.
- Posa di uno strato di in cls dello spessore di 15/20 cm, con doppia rete metallica, che vada a formare un massetto di pendenza.
- Posa d'idonea banda impermeabilizzante a più strati per evitare l'infiltrazione delle acque piovane.
- Posa del manto di finitura in pietra calcarea, precedentemente smontato, recuperandone tutte le parti integre e rimontandolo eventualmente integrando con opportuna ed adeguata pavimentazione simile per forma materiale e colore.
- Posa di idonea malta per sigillare i giunti tra concio e concio.
- Demolizione del parapetto in cls che delimita la piazza nell'affaccio verso la valle, consolidamento del muretto sottostante con opportune opere di sostegno in cls.
- Pulitura della vegetazione nella parte sottostante al muretto e realizzazione di opportuno canale di scolo acque meteoriche.

18. Comune di Rionero Sannitico (IS) - Intereventi urgenti sul territorio comunali - € 100.000,00.

Gli eventi alluvionali verificatesi nell'anno 2003 hanno provocato danni a strutture che ora si provvederà a riparare al fine di renderle di nuovo funzionanti.



Fra le opere da riparare sono state prese in considerazione due di esse in funzione della loro importanza e della necessità di contrastare opportunamente i danni che provocherebbero eventuali fenomeni della stessa importanza:

- Strada Vigne – Casabona;
- Vallone Vota Carrozza.

Per quanto riguarda l'intervento sulla strada di collegamento Vigne- Casabona – Var. SS17, nel tratto prossimo alla Frazione Vigne, la strada ha subito lo sfaldamento del manto di asfalto e la conseguente erosione del sottostante strato di sottofondo, tale tratto, in forte pendenza, ha risentito in maniera preponderante la potenza devastante delle piogge alluvionali.

L'intervento prevede i seguenti lavori:

- Riconfigurare le cunette in modo da renderle adatte ad adempiere alla loro funzione;
- Il pozzetto e i tombini saranno dotati di griglie di protezione in modo da evitare che sterpaglia e pietre possono ostruire;
- Sostituzione delle tubazioni e dotarle di pozzetti di controllo;
- Costruzione di idonei gabbioni;
- Il ripristino del corpo strada avverrà con ricarica di materiale di sottofondo e successiva posa in opera di manto d'asfalto e tappetino d'usura.

L'intervento di vallone Vota Carrozza è ubicato nella zona prospiciente l'ex villaggio prefabbricato che insisteva sul Tratturo Pescasseroli – Candela; pur avendo eliminato il villaggio sono ancora presenti i fabbricati in muratura che subiscono allagamenti a seguito dell'ostruzione del foro di ingresso del canale interrato che riceve le acque del Torrente Vota Carrozza.

Per questo motivo si è ritenuto di disciplinare il tratto a monte con la realizzazione di una gabbionata che impedisca l'erosione della sponda e del conseguente rilascio di materiale. Le realizzazioni di griglie di vario calibro avranno lo scopo di impedire l'ostruzione della tubatura.

19. Comune di Salcito (CB) - *Interventi urgenti Via Vignale – Sistemazione strade sul territorio comunale. Smottamento di terreno nel Comune di Salcito e conseguenti danni a sottostante costruzione. - € 70.614,23.*

L'intervento di progetto interessa il muro di confine tra la particella n. 276 (proprietà Mattia)



e la particella n. 278 (proprietà Sir Giorgio /Mestriner) del foglio n 10. Allo stato attuale il suddetto muro, costituito da pietrame a secco, risulta crollato a seguito degli eventi meteorici con fronte a 12.00 ml attivatosi a seguito degli eventi meteorici del gennaio 2003, generando una parete sub verticale di scavo di altezza pari a circa 3.00 ml. Il pendio, al momento, versa in precario stato di equilibrio, necessitando di intereventi di terrazzamento e di realizzazione di adeguate opere di sostegno.

L'intervento di progetto consiste nella realizzazione di un muro in cemento armato a valle del terrapieno fondato sui micropali con perforazione del diametro del Φ 220 eseguiti mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione con iniezione ripetuta ad alta pressione di pasta dosata a 900 kg di cemento per mc di inerte passate totalmente al setaccio da 0,075 mm. Il muro avrà una zattera di fondazione di altezza pari a 50 cm per 200 cm di lunghezza ed il paramento di elevazione a spessore variabile con larghezza in testa pari a 30 cm ed alla base pari a 50 cm. A tergo dello stesso sarà previsto idoneo drenaggio con materiale arido e tubazione micro fessurati in pvc rigido del diametro pari a 150 mm. In testa al muro, per la raccolta delle acque di ruscellamento superficiale sarà predisposta una canaletta in lamiera di acciaio ondulata zincata, tipo armcofinsider, che provvederà a raccogliere ed allontanare le acque meteoriche direttamente del tubo micro fessurato a tergo del muro stesso attraverso un pluviale in pvc.

20. Comune di Bonefro (CB) - Interventi urgenti sul territorio comunali - € 100.000,00.

Gli interventi mirano essenzialmente a ripristinare la viabilità interpodereale compromessa dalle intense precipitazioni verificatesi nell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03. La scelta dei tratti stradali oggetto di interventi è stata ponderata in funzione dei danni rilevanti e del numero delle aziende agricole servite dagli stessi. Con gli interventi di progetto si intende ripristinare e tutelare la fruibilità del territorio rurale mediante la riparazione dei danni e l'esecuzione di opere di protezione del corpo stradale.

I lavori interesseranno le seguenti strade comunali: Macchia – San Paolo, Pinciara, San Cile, Vallone Porcino e Comunale della Tona.

Sinteticamente gli intereventi consistono in:

- Risagomatura delle cunette e delle scarpate.
- Estirpazione di ceppaie e scavi di scorticamento.



- Ripristino del piano di posa delle fondazioni stradali.
- Ripristino dei corpi stradali in cui sono presenti dissesti.
- Formazione della pavimentazione stradale con pendenze trasversali adeguate per il flusso delle acque meteoriche.

21. Comune di Carovilli (IS) - *Messa in sicurezza idraulica della Caserma dei Carabinieri "Stazione di Carovilli", dell'area di pertinenza della stessa e dell'alveo del tratto torrente Tirino adiacente alla Caserma fino alla via Fonte di Jo. Rimozione grossi massi di roccia sulle pendici di Monte di Ferrante – Lato c.da Briccioso - € 145.000,00.*

Il bacino imbrifero sotteso dal Torrente Tirino è costituito da buona parte del territorio comunale che circonda l'abitato e a causa della caratteristica conformazione morfologica "a conca" è tale da costituire il naturale recapito finale di ruscellamenti superficiali. Attingendo ai dati idrologici propri del torrente è stata effettuata una attenta ricognizione dello stato di fatto con l'obiettivo di individuare quelle soluzioni progettuali più opportune per ricondurre in un accettabile margine di sicurezza il sistema torrentizio in argomento, nel tratto compreso tra la Caserma dei Carabinieri e l'intersezione dello stesso con la strada comunale Via Fonte di Jò.

Sono stati individuati i seguente intereventi che assumono carattere di urgenza e sono finalizzati ad eliminare le cause di ulteriori fenomeni alluvionali:

- Nel tratto compreso tra la Sez. 1-3, nei pressi della Caserma dei Carabinieri naturalistica, si prevede l'asportazione delle essenze infestanti presenti e la rimozione integrale, anche mediante scavo a mano, dei materiali depositati.
- Tra le sez. 3-8 del tracciato fluviale gli interventi ipotizzati si sostanziano nella regolarizzazione plano-altimetrica della sezione dell'alveo e sulle sponde e la successiva rimozione dei materiali depositati, per uno spessore variabile tra 0.20 e 0.50.
- In prossimità della Sez. 5, in continuità con l'opera di protezione della sponda dx esistente, è stato previsto il ripristino di un tratto delle arginature presenti, costituite da gabbionate su due ordini. Ciò anche per far fronte al progressivo incremento delle velocità dell'acqua ed alla conseguente azione erosiva esercitata sulle sponde.
- L'ultimo intervento in progetto, localizzato in corrispondenza della Sez. 7, riguarda il ripristino e la messa in sicurezza del ponticello pedonale esistente, mediante la



regolarizzazione dei piani calpestabile (ripristino pavimentazione in selci di pietra) ed il rifacimento delle barriere di protezione laterali (ringhiere in ferro su cordolo di bordo in cls).

- La rimozione dei massi rocciosi presenti sulle pendici del Monte Ferrante “lato c.da Briccioso”, localizzati in prossimità del sentiero naturalistico esistente, verrà attuata mediante frantumazione controllata in loco degli stessi con l’impegno di miscele espansive.

I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell’anno 2003 di cui all’OPCM 3268/2003.

22. Comune di Castelmauro (CB) - Intereventi urgenti sul territorio comunali - € 200.000,00.

Trattasi di lavori di riparazione dei danni nel centro abitato provocati dagli eventi alluvionali dell’anno 2003 di cui all’OPCM 3268/03.

Le aree interessate dal suddetto intervento sono:

- Piazza monumento;
- Via Boccardi;
- Piazzale Condotta (vecchio lavatoio) e relative stradine di accesso alla piazza;
- Via Calvario.

Gli interventi proposti consistono essenzialmente nei lavori di:

- Piazza Monumento – sistemazione dei cigli esistenti che presentano uno stato di degrado, rimozione e sostituzione della pavimentazione esistente che sarà realizzata sempre in cubetti di porfido delle stesse dimensioni.
- Via Boccardi – demolizione e rifacimento del muretto posto a metà della strada; sistemazione della pavimentazione stradale e relativa bitumatura del tratto interessato.
- Piazza Condotta – ripristino dei conci superficiali, demolizione del muro in pietra, intereventi di cuci e scusi per le parti murarie più ammalorati. Smontaggio e rifacimento per circa 1 m. della scalinata a tergo del muro.
- Vico condotta – demolizione e rifacimento della pavimentazione degradata, ripristino con cemento liquido e boiaccia delle parti di pavimentazione che presentano lesioni o distaccamento superficiali, onde ripristinare la planarità della stessa e permettere un agevole uso da parte dei cittadini residenti.



23. Comune di San Pietro Avellana (IS) - *Movimenti franosi a monte dell'abitato – 2° lotto* - € 140.000,00.

L'intervento è volto al completamento delle opere previste nel primo lotto per la sistemazione idrogeologica del versante a monte dell'abitato; nello specifico i lavori consistono nella regimazione delle acque superficiali (fosso Monte Pagano) e profonde con impiego di materassi metallici, gabbioni, drenaggi profondi.

I lavori sono necessari a causa dai danni provocati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3238/2003.

24. Comune di Salcito (CB) - *Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale* - € 100.000,00.

A seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di gennaio 2003 il territorio del Comune di Salcito è stato interessato da gravosi dissesti localizzati che hanno indotto elevati disagi alla popolazione residente ad alle attività produttive, prettamente agricole, sparse sul territorio. Nello specifico, l'area in esame è rappresentata dall'asse viario delimitato dalla strada comunale "Carpineto" e la strada comunale "Mandra".

L'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza all'interno del proprio territorio e di perseguire, altresì, una strategia di incremento della qualità dei servizi offerti alle attività agricole, a seguito dell'evento calamitoso innanzi menzionato, ha indicato come intervento prioritario, la messa in sicurezza dell'asse viario comprendente la strada comunale "Mandra" e la strada comunale "Carpineto".

Gli interventi riguarderanno in particolare:

- Opere di regimazione delle acque superficiali, evitando l'infiltrazione delle stesse all'interno dei substrati.
- Opera di messa in sicurezza dell'area, prevedendo la realizzazione di un opera di contenimento costituita da una paratia di pali di grande diametro, a monte delle gabbionate esistenti, tale da annullare le spinte dell'opera e, altresì, stabilizzare l'intero movimento.
- Ripristino e messa in sicurezza della viabilità, mediante la realizzazione di una parte della fondazione stradale e il completo rifacimento della sovrastruttura.



25. Consorzio di Bonifica Trigno Biferno - *Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria della rete di canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, Petrara di Termoli, Cucina di Guglionesi - € 150.000,00.*

L'intervento mira a riportare le sezioni attuali a quelle originarie di progetto dei canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, Cucina di Guglionesi, così da ripristinare la funzionalità scongiurando il rischio di esondazioni e conseguenti allagamenti di aree agricole ed urbane. I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03.

L'intervento interesserà il fondo, le sponde, le scarpate ed i cigli dei canali con lavori di rimozione degli interrimenti e taglio della vegetazione. I canali presentano una sezione trapezia con fondo che varia da 1,00 mt 8,00 mt ed aventi altezza diverse per una lunghezza complessiva di 18.430,00 mt ca.

26. Consorzio di Bonifica Integrale Larinese - *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino idrografico del Fiume Fortore - € 150.000,00.*

Gli interventi in progetto consistono nel ripristino della funzionalità idraulica di alcuni tratti del reticolo di scolo naturale del bacino idrografico del fiume Fortore, da attuarsi, conformemente a quanto indicato nell'art. 1 comma 3 lettera b dell'OPCM 3268/2003, mediante la pulizia e la manutenzione straordinaria dei tratti di alveo in intervento, interessati, in occasione degli eventi atmosferici del Gennaio 2003, da eventi di piena eccezionali.

Il progetto prevede interventi sugli alvei dei seguenti corsi d'acqua, tributari in sx idraulica del fiume Fortore:

- Torrente Tona;
- Vallone della Zingara;
- Fosso Macchiarella.

Gli interventi, da attuarsi sui valloni citati, intendono conseguire il ripristino della funzionalità idraulica dei canali, nei tratti compromessi nel corso degli anni per l'intensificarsi di precipitazioni meteoriche eccezionali, tanto da determinare continue inondazioni delle aree limitrofe che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni (oliveti e seminativi). Gli interventi di progetto consisteranno nella risagomatura e riprofilatura dell'alveo mediante asportazione del materiale di deposito, taglio selettivo della vegetazione e redistribuzione degli accumuli di



sedimenti. Si prevedono inoltre interventi di regimazione delle acque e di consolidamento delle sponde di alcuni tratti dei valloni in progetto attraverso la realizzazione di biglie, materassi metallici a tasche riempiti con materiale lapideo di adatta pezzatura costituito prevalentemente da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume.

27. Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro – *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - “Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed Opere connesse allo sbarramento I lotto di intervento” - € 150.000,00.*

L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dai danni alluvionali del 2003 (OPCM 3268/03).

L'obiettivo prioritario dell'intervento è la messa in sicurezza dell'opera di sbarramento.

Gli interventi previsti in progetto prevedono il ripristino delle superfici verticali ammalorate della vasca di espansione in località Ripaspaccata, nel comune di Montaquila, mediante:

- Preparazione del supporto in calcestruzzo previa scalpellatura delle parti ammalorate in distacco.
- Pulizia della superficie di intervento mediante idrolavaggio ad alta pressione, sabbiatura o idrosabbiatura.
- Trattamento delle armature affioranti (spazzolatura, sabbiatura, etc...) per rimuovere lo strato di ruggine e applicazione di anticorrosivo.
- Riporto in spessore con malta cementizia monocomponente a ritiro controllato.

28. Comune di Morrone del Sannio (CB) - *Interventi di manutenzione della strada Crocilli di collegamento tra i Comuni di Morrone del Sannio e Provvidenti - € 250.000,00.*

A seguito dei danni alluvionali del gennaio 2003 la strada che collega i centri urbani di Morrone del Sannio e Provvidenti ha subito notevoli danni tali da renderla impercorribile.

Con lavori di ripristino consistenti in risagomatura della strada, esecuzione di gabbionate nei punti soggetti a frane, realizzazione di drenaggi e rifacimento manto bitumitoso si raggiungerà il fine ultimo di rendere ripercorribile la strada stessa necessaria a risollevare le attività economiche dei due Comuni.



29. Comune di Santa Croce di Magliano (CB) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – Interventi di ripristino strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali e dagli eventi atmosferici del 2003 – OPCM 3268. - € 500.000,00.

Gli interventi di progetto sono volti alla messa in sicurezza del territorio comunale attraverso le priorità strategiche consistente in interventi di ripristino di strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03. Le strade comunali interessate sono: Celebrino, Immerse di Balzo, Borea 1, Borea 2, Lucera.

L'intervento, complessivamente, sviluppa una lunghezza pari a 8938.80 mt. Le dimensioni della sede stradale fra le diverse strade è differente e varia da una dimensione minima di 3,50 mt ad una larghezza massima di 5,75 mt. La tipologia di intervento prevista differisce dallo stato di dissesto causato dall'alluvione del 2003. I danni riscontrati si possono così elencare: cedimenti localizzati dovuti ad infiltrazioni d'acqua sotto il manto stradale causa abbassamento della sede; ruscellamenti ed erosione della massicciata; occlusione dei cavalcafossi; riempimento anormale di cunette che ha comportato l'impossibilità al riutilizzo e piccole frane localizzate.

Le tipologie di intervento previste sono:

- Rimozione del terreno franato.
- Realizzazione di nuova sede stradale, rifacimento dello stato drenante della sede stradale al fine di smaltire le acque di ristagno che causano il cedimento e l'abbassamento della sede stessa.
- Rifacimento della pavimentazione stradale.
- Ricostruzioni dei cavalcafossi, con tubi in cls e sovrastante caldana in battuto di cemento da realizzarsi in opera di lunghezza pari a 5,00 mgt cadauno.
- Pulitura di ponticelli o nuova realizzazione.
- Pulitura e riapertura delle cunette al lato sx e al lato dx per meglio regimare le acque pluviali e realizzazione di zanelle.

30. Comune di Cerro al Volturmo (IS) - Messa in sicurezza della strada comunale Via Montano. - € 800.000,00.

Il progetto si propone di riparare i danni alla viabilità ed alle infrastrutture viarie comunali



riportati a seguito dell'alluvione dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/2003, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza preesistenti nel territorio comunale ed il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione.

La finalità dell'intervento è quello di mettere in sicurezza la Via Montano, di arredare e mettere in sicurezza la circolazione dei mezzi e dei pedoni con la realizzazione, per quanto possibile, di un fondo pavimentato uniforme, privo di sconnessioni, nonché la riqualificazione del percorso di collegamento rione Castello - via Montano - via Aldo Moro con aree attigue ed alcune vie e piazze – spazi comunali nella frazione S. Vittorino, mediante la messa in sicurezza, riqualificazione delle zone interessate ai lavori, da tempo abbandonate ed in stato di degrado, che causano pericolo alla pubblica incolumità.

31. Comune di Cercemaggiore (CB)- *Interventi urgenti sul territorio comunale – Ripristino funzionalità stradale via Dante A., etc - € 200.000,00.*

Il presente intervento è stato espunto dall'elenco degli interventi non cantierabili di cui alla Deliberazione di G.R. n. 681 del 20.12.2013 ed inserito negli interventi cantierabili da realizzare, in quanto l'Ente attuatore ha prodotto la progettazione esecutiva cantierabile.

Gli interventi previsti su via Dante, il vicolo in via Trieste e la Villa Comunale "Francesco Mascia", sono necessari per il recupero funzionale e per riparare i danni causati dall'alluvione del 2003 di cui all'OPCM 3268/03.

Gli interventi previsti finalizzati alla riparazione delle strade e dei sottoservizi, rete fognante e rete idrica gravemente danneggiati dall'alluvione del 2003 utilizzando materiali simili a quelli esistenti anche al fine di salvaguardare il detto patrimoniale anche sotto l'aspetto storico-culturale.

Le tipologie di intervento previste sono:

Via Dante Alighieri

- Rimozione pavimentazione esistente e trasporto in discarica dei materiali;
- Sistemazione delle giuste pendenze per il deflusso delle acque piovane;
- Realizzazione impianto di scarico fognario con relativi allacci alle singole unità abitative;
- Realizzazione rete idrica;
- Realizzazione di condotte interrate per la raccolta di acque pluviali complete di caditoie e pozzetti;



- Realizzazione di pavimentazione con utilizzo di pietra locale;
- Realizzazione di gradini con cordoli in pietra;
- Ripristino di pavimentazione esistente;

Via Trieste

- Rimozione di parte del pavimento in cls esistente, per l'abbassamento del piano di quota, ed il trasporto in discarica dei materiali;
- Realizzazione di gradini con cordoli in pietra;

Villa Comunale "Francesco Mascia"

- Realizzazione di una stradina in battuto in cls;
- Sostituzione di gradini e pavimentazione deteriorata con elementi in cotto;
- Riposizionamento di soglie esistenti in marmo con eventuale sostituzione delle parti danneggiate.

INTERVENTI CANTIERABILI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PIANO CASA

32 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Gensale Giuseppe

Comune di San Giacomo degli Schiavoni – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà dei sig.ri Gensale Giuseppe e Cicora Maria Rosa inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.



33 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Pinti Michele
Comune di San Giacomo degli Schiavoni – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli
eventi alluvionali del gennaio 2003

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Pinti Michele inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Termoli-.

34 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Giacci Augusto
Comune di San Giacomo degli Schiavoni – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli
eventi alluvionali del gennaio 2003

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Giacci Augusto e Spadanuda Maria inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Termoli -.

35 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Pinello Marco
Comune di San Giacomo degli Schiavoni – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli



eventi alluvionali del gennaio 2003

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà dei sig.ri Pinello Marco e Picciau Alessandra inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune S. Giacomo degli Schiavoni-.

***36 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : D'Alò Flavia
Comune di Mafalda – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del
gennaio 2003***

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Mafalda, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come abitazione principale e di proprietà della sig.ra D'Alò Flavia inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Mafalda.

***37 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Di Mattia
Angiola.***

Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del



gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato nel Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come seconda residenza e di proprietà dei sig.ri Di Mattia Angiola, Diana Pasquale, Diana Marisa e Diana Loredana. inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Agnone.

38 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Costruzione fabbricato - Ditta : Durante Michele
Comune di Santa Croce di Magliano – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Santa Croce di Magliano, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Durante Michele inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Santa Croce di Magliano -.

39 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Budano Angiolina
Comune di San Giacomo degli Schiavoni – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003



L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà della sig.ra Budano Angiolina inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.

***40 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Romolo Antonio
Comune di San Giacomo degli Schiavoni – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli
eventi alluvionali del gennaio 2003***

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Romolo Antonio inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.

***41 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Romolo Gabriele,
Comune di San Giacomo degli Schiavoni – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli
eventi alluvionali del gennaio 2003***

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi



previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Romolo Gabriele inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.

42 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Griguoli Silvio
Comune di Trivento – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Trivento, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà dei sig.ri Griguoli Silvio, Griguoli Carlo e Arcidiacono Concetta inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Montenero di Bisaccia.

43 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Diana Enrico.
Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è



stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come seconda residenza e di proprietà del sig. Diana Enrico inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Campomarino.

44 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Li Fraine Fiorina.

Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come seconda residenza e di proprietà della sig.ra Li Fraine Fiorina inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato.

45 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Costruzione nuovo fabbricato - Ditta : Diana Stefano.

Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è



stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Stefano inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.

46 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Diana Luciano.
Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Luciano inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato.

47 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Costruzione nuovo fabbricato - Ditta : Di Bona Nicola.

Comune di Toro – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Toro, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale



fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Di Bona Nicola inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Toro -.

48 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Costruzione nuovo fabbricato - Ditta : Diana Giovanni.

Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato non ultimato di proprietà del sig. Diana Giovanni inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.

49 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Costruzione nuovo fabbricato - Ditta: Diana Filomena.

Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo



tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà della sig.ra Diana Filomena inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.

50 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Costruzione nuovo fabbricato - Ditta : Diana Pietro.
Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Pietro inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.

51 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Diana Massimo.
Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la



pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Massimo inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone-.

52 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Diana Elio.

Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato nel Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Elio inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Agnone.

53 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Costruzione nuovo fabbricato - Ditta: Fiardi Enrichetta

Comune di Lupara – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Lupara, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la



pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà della sig.ra Fiardi Enrichetta inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Lupara.

54 - OPCM 3268/2003 – Piano Casa – Acquisto nuovo fabbricato - Ditta : Diana Giuseppe. Comune di Agnone – Delocalizzazione fabbricati danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003.

L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile ne la ristrutturazione ne il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Giuseppe inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato.



INTERVENTI NON CANTIERABILI

1. **Consorzio di Bonifica Trigno Biferno - *Interventi urgenti sulla rete dei colatori in località Chiatalonga.* - € 250.000,00.**

L'intervento mira a riportare, con rimozione degli interrimenti e taglio di vegetazione, le sezioni attuali a quelle originarie di progetto dei canali Canniviere e Chiatalonga ed aumentare l'efficienza dei fossi Fontanelle e fosso Colle Rampone mediante scavo per la riapertura degli stessi e realizzazione di salti di fondo in cls armato. I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03.

Vallone Canniviere:

il Vallone ha sezione trapezia con base di 10,50 mt ed un'altezza di 2,60 mt. L'intervento si sviluppa per una lunghezza complessiva di 550,00 mt ca.

Vallone Chiatalonga:

il fosso ha sezione trapezia con base variabile da 2,50 mt a 5,00 mt per una lunghezza complessiva di mt 4325,00 ca.

Fosso Fontanelle:

con lo scavo si otterrà una sezione trapezia con base che varia da 1,00 mt fino ai 2,00 mt. presso la confluenza con il fosso Chiatalonga per una lunghezza di mt 1.015,00 ca.

Verranno realizzati dei salti di fondo e nuovi cavalcafossi in cls armato.

Fosso di Colle Rampone:

il fosso ha una sezione trapezia con base di 1,00 mt e l'intervento interesserà il tratto dalla confluenza con il fosso Fontanelle per una lunghezza complessiva di 350 mt ca.

2. **Comune di Castel del Giudice (IS) - *Interventi urgenti sul territorio comunale: "Interventi volti alla sistemazione movimento franoso c.da Vignale"* - € 100.000,00.**

Allo stato attuale l'area si presenta poco curata, con una vegetazione costituita da alberi di alto fusto tipo pini o abeti e sottobosco formato da erbacce di varia natura. In alcuni punti più a sud, il terreno è posto quasi a ridosso delle abitazioni, con possibili conseguenze negative in caso di forti piogge o di prosecuzione dello stato di abbandono in cui versa l'area. Tutta l'area infatti, risulta a medio rischio idrogeologico con presenza di fenomeni franosi lungo tutto il suo pendio. La situazione di è aggravata a seguito degli eventi alluvionali eccezionali che



hanno colpito la Regione Molise nell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03.

L'idea progettuale è quella di inserire una paratia nel terreno nella parte a monte del caseggiato, in modo tale da salvaguardare le stesse da azioni erosive e/o dilavamento della costa. Non sono previsti movimenti di terra se non quelli strettamente necessari alle lavorazioni di cantiere e l'accesso all'area. Il progetto, nel dettaglio, prevede la realizzazione di una paratia formata da pali Φ 300 mm in calcestruzzo, armati con tubolare in acciaio Φ 219 mm avente spessore 8 mm. L'interasse tra i pali sarà di 60 cm ed in sommità saranno uniti da un cordolo di testa in c.a. avente dimensioni 50x40 cm. La lunghezza sarà di circa 30 m. Si provvederà a regimare le acque piovane mediante posa in opera di idonei drenaggi e canali di scolo, da posizionare sia a valle che immediatamente a monte della paratia. A valle della paratia si prevede la regolarizzazione del pendio mediante leggera sagomatura, al fine di favorire l'alleggerimento delle condizioni di pericolo per il caseggiato localizzato a valle.

Campobasso, 28 LUG. 2014

**Il Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'A.R.P.C.**

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALL. 1b

SCHEDE INTERVENTI

Roma, 1 ottobre 2014



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO


Codice intervento	
Titolo intervento	Lavori di risanamento movimento franoso in c/da Piccicanico
Ente attuatore	Comune di San Martino in Pensilis (CB)
Tipologia	Lavori di risanamento
Valore complessivo progetto	€ 291.155,37
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni Alluvionali 2003 (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Definitiva (Appr. Prog. Def. D.G.C. n. 83 del 02/10/2007) - Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 101 del 18/12/2007) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori 19/02/2008 ; - Stipula contratto 08/04/2008; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori fine lavori 28/11/2008; - Collaudo 20/01/2009 ; - Funzionalità 28/11/2008; - Chiusura intervento 20/01/2009.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP D38F07000140002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Luigi Garofalo• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 101 del 18/12/2007• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• CIG 0114050508• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	I lavori sono stati eseguiti al fine di eliminare le problematiche relative alla franadi contrada Piccicanico interessante sia alcuni fabbricati privati che la strada provinciale "Martinense" causati dagli eventi alluvionali del gennaio 2003. Si è provveduto all'esecuzione di una barriera di pali di fondazione e di micropali tiranti per formare una paratia che contribuisca all'arresto di eventuale e successivi movimenti franosi.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2008	Costo € 190.000,00
Anno 2009	Costo € 96.141,38
Anno 2010	Costo € 5.013,99
	Costo Totale € 291.155,37



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella – Colle Florio, Pontoni – Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna – Vallone San Nicola</i>
Ente attuatore	Comune di Trivento (CB)
Tipologia	<i>Lavori di ripristino funzionalità stradale.</i>
Valore complessivo progetto	€ 201.360,94
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Studio di fattibilità (stima dei costi con Det. N. 576 rg del 23/12/2005) - Progettazione Preliminare (D.G.C. N.56 del 19/05/2006) - Progettazione Esecutiva (D.G.C. N.9 del 08/02/2008) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori 18/06/2008; - Stipula contratto 25/08/2008; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori fine lavori 10/04/2009; - Collaudo 13/01/2010; - Funzionalità 13/01/2010 - Chiusura intervento 19/03/2012.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP B67H05000630002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Luca Scarano - Approvazione Progettazione Esecutiva (D.G.C. N.9 del 08/02/2008)• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento realizzato su diverse strade comunali si prefigge di ripristinare la viabilità esistente danneggiata dagli eventi alluvionali del 2003. Per la strada comunale Maiella Colle Florio si prevede la sistemazione del dissesto idrogeologico lungo il vallone Maiella mediante muro di contenimento su pali e drenaggi – per la strada comunale Vivara Pontoni sistemazione di una scarpata con gabbionate e un canale di scolo – per il ponticello Montagna - Vallone Montagna ricostruzione del ponticello Montagna e opere di protezione delle sponde del Vallone Montagna.
Livello di progettazione disponibile	Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2008	Costo € 1.430,00
Anno 2009	Costo € 118.837,05
Anno 2012	Costo € 81.093,89
	Costo Totale € 201.360,94



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Lavori di realizzazione della Viabilità alternativa per il superamento del movimento franoso in località "Difesa di lama"
Ente attuatore	Comune di Agnone (CB)
Tipologia	Lavori di ripristino funzionalità stradale.
Valore complessivo progetto	€ 537.272,09
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali (OPCM 3268/03) € 287.418,98 Regione Molise - Decreto del Commissario delegato n.41 del 10/10/2003 € 249.853,11
Fasi dell'intervento	Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento Fasi di progettazione - Progettazione Preliminare (D.G.C. N.29 del 06/02/2004) - Progettazione Esecutiva (D.D. N.23 del 20/01/2005) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori 07/03/2005; - Stipula contratto 06/04/2005; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori fine lavori 12/02/2007; - Collaudo 31/05/2006; - Funzionalità 31/05/2006 - Chiusura intervento 31/05/2006
Principali adempimenti amministrativi	Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore <ul style="list-style-type: none">• CUP C61B04000450001• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Filippo Patriarca - Approvazione Progettazione Esecutiva (D.D. N.23 del 20/01/2005)• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	In seguito alle abbondanti precipitazioni del 23, 24 e 25 gennaio 2003 un fronte di frana, rovinando a valle, ha investito, distruggendola, la sede viaria della strada "Difesa di Lama". La colata, estesasi per un fronte di circa 200ml, ha interessato, seppur in maniera non occlusiva, il sottostante alveo del torrente Verrino. La suddetta strada, che si innesta sulla ex SS 86 "Istonia", serve numerose abitazioni rurali ed aziende agricole, attualmente collegate al capoluogo e alla viabilità principale, tramite una pista carrabile provvisoria. tale situazione determina notevoli danni e particolari disagi agli abitanti che hanno visto improvvisamente aggravare la loro situazione di isolamento. Conseguentemente il Comune di Agnone si è adoperato per ripristinare le condizioni di funzionalità dell'arteria viaria interrotta dalla frana prevedendo la realizzazione di un bypass in sinistra idraulica del torrente Verrino, da attraversare tramite un viadotto. Nella Conferenza di Servizi del 15/07/2004 al fine di ridurre l'impatto visivo ed ambientale della strada, si assumeva


	l'impegno di adeguare la livelleta stradale avvicinando la strada stessa alla sponda fluviale del Verrino. Di conseguenza, si provvedeva ad un ampliamento dei rilievi topografici, resisi necessari in seguito allo spostamento dell'asse stradale verso la sponda fluviale menzionata, e alla redazione del progetto esecutivo che recepisce le indicazioni e prescrizioni dettate dalla conferenza dei servizi suddetta e dai successivi atti deliberativi comunali.
Livello di progettazione disponibile	Progettazione esecutiva

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2006	Costo € 348.627,26
Anno 2007	Costo € 173.407,82
Anno 2008	Costo € 6.012,35
Anno 2009	Costo € 4.992,00
Anno 2010	Costo € 4.232,66
	Costo Totale € 537.272,09



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
 Il Direttore dell'A.R.P.C.
 Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Lavori di sistemazione movimento franoso in c.da Pantano nel Comune di Mafalda
Ente attuatore	Comune di Mafalda (CB)
Tipologia	Lavori di nuova realizzazione.
Valore complessivo progetto	€ 495.231,79
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali 2003 (OPCM 3268/03) € 395.996,14 - Regione Molise - Decreto del Commissario delegato n.55 del 19/11/2003 €99.235,65
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> <i>Fasi di progettazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Studio di Fattibilità: Redatto il 09.05.2003;• Progettazione Esecutiva: Redatta in data settembre 2004, approvato in data 08.11.2004; <i>Fase di aggiudicazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Appalto Lavori: Aggiudicazione definitiva con determinazione N. 168 in data 26.05.2005;• Stipula Contratto: Stipulato in data 20.06.2005 Rep n. 18/2005 <i>Fasi di realizzazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Esecuzione Lavori: Fine lavori 06.12.2006;• Collaudo: Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 07.12.2006;• Funzionalità: in data 07.12.2006;• Chiusura intervento: ultimazione finale in data 07.12.2006;
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: il 19.03.2013, CUP: E63B04000030002; Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Deliberazione di G.M. N. 132 del 10.12.2003; <ul style="list-style-type: none">• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: G.M. 107 del 08.11.2004;• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale: (rif. Servizio Difesa del Suolo - P.zza Andrea d'isernia - Ing. Michele Biello):• Richiesta CIG; del 13.12.2012 (solo per i pagamenti finali a saldo);• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore: Aggiudicazione dei lavori determinazione del Responsabile del Servizio opere e LL.PP. n. 168 del 26.05.2005; Contratto d'Appalto n. 18/2005-Atto di Sottomissione n. 11/2006;• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore:<ul style="list-style-type: none">1) Richiesta erogazione di Acconto 50% del 05.12.2005, Prot. 5451;2) Richiesta erogazione a Saldo dei 05.02.2007, Prot. 587;• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore; (rif. Servizio Difesa del Suolo - P.zza Andrea d'Isernia - Ing. Michele Biello);• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (rif. Servizio Difesa del Suolo - Piazza Andrea d'Isernia ~ Ing. Michele Biello)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	- L'intervento è diretto a fronteggiare i danni alluvionali del 23, 24 e 25 gennaio 2003. L'obiettivo è la sistemazione del movimento franoso in C.da Pantano.

	- I lavori realizzati consistono nella sistemazione idrogeologica del pendio mediante la raccolta idraulica delle acque superficiali e la realizzazione di pali secanti.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.


Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2006	Costo €175.325,65
Anno 2007	Costo €287.912,43
Anno 2009	Costo €22.383,00
Anno 2013	Costo €9.610,72
	Costo Totale € 495.231,79



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella – Colle Florio, Pontoni – Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna – Vallone San Nicola" – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRADA COMUNALE MONTAGNA. Utilizzo economie di gara</i>
Ente attuatore	Comune di Trivento (CB)
Tipologia	<i>Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità stradale.</i>
Valore complessivo progetto	€ 45.110,79
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - <i>Danni alluvionali 2003 (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G. n. 3 del 16/06/2009) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori 03/09/2009; - Stipula contratto 12/10/2009; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori fine lavori 28/09/2009; - Collaudo 05/12/2009; - Funzionalità 05/12/2009; - Chiusura intervento 14/03/2012.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP B67H08001360002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Luca Scarano• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G. n. 3 del 16/06/2009• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	Attingendo alle economie di gara si è provveduto a realizzare ulteriori lavori per la sistemazione della strada comunale Montagna consistenti: <ul style="list-style-type: none">• Realizzazione di un piccolo tratto di zanella su entrambi i lati della strada, in modo da migliorare il deflusso delle acque meteoriche ed il convogliamento negli impluvi naturali esistenti;• Bonifica dei tratti stradali più ammalorati, attraverso la sistemazione della massicciata stradale ed il rifacimento della pavimentazione bituminosa;• Sostituzione del tombino stradale alla sezione n.31, in quanto non più idoneo al convogliamento delle acque provenienti da monte;• Posa in opera di barriere stradali nei punti più pericolosi;• Sistemazione di piccoli tratti di scarpate e banchine;• Ripulitura del canale di scolo, a valle del tombino stradale alla sezione n.31


Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.
--------------------------------------	----------------------------

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2012	100% realizzato	Costo € 45.110,79
		Costo Totale € 45.110,79

SA

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
 Il Direttore dell'A.R.P.C.
 Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Sistemazione dissesti vari - lavori di risanamento area a valle di via costanza di Chiaromonte</i>
Ente attuatore	Comune di Riccia (CB)
Tipologia	<i>Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento</i>
Valore complessivo progetto	€ 328.344,72
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - <i>Danni alluvionali 2003 (OPCM 3268/03) € 90.500,00</i> Regione - <i>Cofinanziamento regionale € 90.500,00</i> Comune - <i>Comune – Mutuo CDP € 147.344,72</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Preliminare (Appr. Prog. Prel. con Delibera di G.C. n° 190 del 23-09-2004) - Progettazione Definitiva (Appr. Prog. Def. con Determina n° 30/2005 del 01/03/2005) - Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. con Delibera di G.C. n° 107 del 16/06/2005) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori 23/09/2005 ; - Stipula contratto 19/10/2007; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori fine lavori 13/08/2009; - Collaudo 21/10/2009; - Funzionalità 7/12/2009 - Chiusura intervento 04/04/2012.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP D96D0700034000• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Alfonsino Moffa• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Appr. Prog. Esec. con Delibera di G.C. n° 107 del 16/06/2005• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG non obbligatorio all'epoca del progetto• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento ha come obiettivo il risanamento ambientale dell'area posta a valle di Via Costanza di Chiaromonte danneggiata dall'evento calamitoso del 23-24-25 gennaio 2003. In particolare è stato previsto: 1) Realizzazione della zona di ingresso su Via F. Ciccaglione; 2) Realizzazione della rampa di accesso carrabile a valle di Via Costanza di Chiaromonte;

	3)Realizzazione del piazzale per attività ludiche - ricreative; 4)Area parcheggio dal lato opposto all'ingresso principale; 5)Scarpata a valle con la tecnica delle terre armate; 6)Consolidamento della cloaca per ml 60; 7)Sistemazione idrogeologica dei versanti con trincee drenanti; 8) Bonifica ambientale dell'area di intervento; 9)Spostamento della cabina metano; 10)Esproprio dei terreni.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.


Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2005	Costo € 42.972,65
Anno 2006	Costo € 6.148,91
Anno 2007	Costo € 6.550,05
Anno 2008	Costo € 181.575,25
Anno 2009	Costo € 9.721,19
Anno 2010	Costo € 5.000
Anno 2012	Costo € 76.376,67
	Costo Totale € 328.344,72



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	RIPARAZIONE DEL PONTE SUL FIUME TRIGNO - <i>Lavori di ripristino e potenziamento dell'attraversamento sul fiume Trigno</i>
Ente attuatore	PROVINCIA DI CAMPOBASSO – PROVINCIA DI CHIETI
Tipologia	<i>Nuova realizzazione</i>
Valore complessivo progetto	€ 3.500.000,00 (<i>Euro Tremilioniecinquecentomila/00</i>)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03) per € 1.750.000,00</i> Fondo Provincia di Chieti per € 1.750.000,00
Fasi dell'intervento	Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva approvato con D.G.P. n.167 del 11/07/2005 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori disposto con D.D. n.2968 del 04/10/2005 (aggiudicazione Definitiva) - Stipula contratto Rep. N. 13796 del 09/01/2006 Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; dal 14/12/2005 al 20/04/2007 - Collaudo approvato con D.G.P. n. 243 del 19/12/2012 - Funzionalità dal 20/03/2008
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• CUP B84E05000030003• RUP: Ing. Antonio Plescia• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore con D.G.P.n. 167 del 11/07/2005• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">• L'intervento è consistito nella ricostruzione del ponte sul fiume Trigno che collega la provincia di Campobasso a quella di Chieti. il manufatto originario, crollato a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2003, è stato completamente ricostruito e ha ripristinato il collegamento delle province. L'intervento in questione è stato realizzato e cofinanziato in parti uguali dalla Provincia di Campobasso e quella di Chieti
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.


Cronoprogramma intervento

Anno	Costo Realizzato	Costo da Realizzare	Costo Totale
2005	36.649,94		36.649,94
2006	2.371.728,76		2.371.728,76
2007	896.937,86		896.937,86
2008	130.854,98		130.854,98
2013		10.556,71	10.556,71
2014		53.271,75	53.271,75
		Costo Complessivo	3.500.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE SANTA GIUSTA
Ente attuatore	PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Tipologia	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
Valore complessivo progetto	€ 4.266.202,77
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali (OPCM 3268/03) di € 3.766.202,77 Regione - Decreto Commissariale n.14 del 24/02/2004 di € 500.000,00
Fasi dell'intervento	Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva approvata con D.D. n. 2489 del 02/08/2004 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori fine lavori 02/08/2004; - Stipula contratto 11/10/2004; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori fine lavori 06/10/2005; - Collaudo 04/12/2006; - Funzionalità 04/12/2006 - Chiusura intervento prevista per il 30/06/2014.
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• CUP B27H04000310002• RUP ARCH. GIOVANNA IANNELLI• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore CON D.D. N. 2489 DEL 02/08/2004• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- L'intervento riguarda il ripristino e la messa in sicurezza delle opere danneggiate dall'evento calamitoso (alluvione del 23/24/25 gennaio 2003) della strada di collegamento ss 157 – Fv Biferno –Il lotto.- Messa in sicurezza scarpate;- Sistemazioni idrauliche fossi con briglie ed altre opere di insediamento;- Sistemazione alveo torrente Scorciabove;- Gabbionate tra le sez.123-126;- Opere di messa in sicurezza di precedenti opere finanziate con i fondi P.O.R. 2000-2006.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva e collaudo

Cronoprogramma intervento - economico

Anno	Costo Realizzato	Costo da Realizzare	Costo Totale
2004	75.072,61		75.072,61
2005	2.617.605,66		2.617.605,66
2006	1.223.979,24		1.223.979,24
2007	99.509,26		99.509,26
2013		100.000,00	100.000,00
2014		150.036,00	150.036,00
		Costo Complessivo	4.266.202,77

124

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi di manutenzione della strada Crocilli di collegamento tra i Comuni di Morrone del Sannio e Provvidenti</i>
Ente attuatore	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Tipologia	<i>Lavori di ripristino</i>
Valore complessivo progetto	€ 250.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none">- Progettazione Preliminare;- Progettazione Esecutiva – Delibera di G.M. n.21 del 05/03/2013 Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none">- Appalto Lavori;- Stipula contratto; Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none">- Esecuzione Lavori;- Collaudo;- Funzionalità- Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: G97H13001200002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Dott. Michele Oto• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: – Delibera di G.M. n.21 del 05/03/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- A seguito dei danni alluvionali del gennaio 2003 la strada che collega i centri urbani di Morrone del Sannio e Provvidenti ha subito notevoli danni tali da renderla impercorribile.- Con lavori di ripristino consistenti in risagomatura della strada. Esecuzione di gabbionate nei punti soggetti a frane, realizzazione di drenaggi e rifacimento manto bituminoso; si raggiungerà il fine ultimo di rendere ripercorribile la strada stessa necessaria a risollevare le attività economiche dei due Comuni.


Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva
--------------------------------------	---------------------------

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2013	0% realizzato	0,00
Anno 2014	100% realizzato	€ 250.000,00
Totale		€ 250.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale. A)Fonte di Basso, B) SP n.73 Bifermina, Via Giardini, C) Via San Michele</i>
Ente attuatore	Comune di Larino (CB)
Tipologia	<i>Lavori di ristrutturazione</i>
Valore complessivo progetto	€200.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - <i>Danni alluvionali 2003 (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 104 del 14/08/2013) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP F16G11001280002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Paolo Mancinelli• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G. n. 104 del 14/08/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<p>Gli interventi mirano essenzialmente a ripristinare la viabilità compromessa dalle intense precipitazioni verificatesi negli eventi alluvionali del 2003 nelle seguenti località: Fonte di Basso, SP73 Bifermina-Via Giardini, Via San Michele. La scelta dei tratti stradali oggetto di interventi è stata ponderata in funzione dei danni rilevati e del numero delle aziende agricole servite dagli stessi.</p> <p>Con gli interventi di progetto si intende ripristinare e tutelare la fruibilità del territorio rurale mediante la riparazione dei danni e l'esecuzione di opere di protezione del corpo stradale.</p> <p><u>Sinteticamente gli interventi consistono in:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Drenaggi superficiali e rafforzamento corticale della scarpata stradale

	<p>2. Canalizzazione delle acque meteoriche a valle di due tombini stradali 3. Drenaggio delle acque meteoriche e della tombinatura del canale di scarico.</p> <p>I lavori in progetto, sono finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimuovere le cause del dissesto (<i>le acque meteoriche scolanti e la vegetazione</i>) - proteggere la carreggiata stradale dalla caduta di massi <p>In particolare le tipologie di lavori che saranno realizzati sono i seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taglio della vegetazione arborea ed arbustiva - Disgaggio delle parti instabili, rimozione degli apparati radicali, rimozione delle parti in aggetto (manualmente con l'uso di leve e/o con mezzi meccanici quali martellone, escavatore con pinza di demolizione, ecc..) - Installazione in aderenza alla scarpata di reti metalliche a doppia torsione plastificata con maglia esagonale tipo 8x10. La rete è bloccata in sommità ed al piede con fune di acciaio zincato del diametro di 16 mm e ancorata alla roccia ogni 3 m in senso orizzontale mediante ancoraggi con fune di acciaio zincato diametro 16mm e ogni 6 m in senso verticale mediante ancoraggi in fune di acciaio zincato diametro 16mm posti in fori e annegati con malta cementizia antiritiro. Agli ancoraggi viene posto un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm. - Intercettazione ed allontanamento delle acque scolanti a monte, attraverso l'installazione di canaletta in sommità (<i>fosso di guardia</i>) che raccoglie le acque superficiali scolanti e le convoglia nel pozzetto di raccolta esistente. Le canalette saranno del tipo metalliche aperte, in lamiera ondulata di acciaio zincato, di forma semicircolare, ancorate al suolo mediante tirafondi (<i>picchetti in acciaio cementati a fondo foro e imbullonati</i>). La canaletta sarà collocata in uno scavo sul coronamento della scarpata e rinfiancata per consentire l'afflusso dell'acqua dalle zone laterali senza sifonamento; tali rinfianchi in terra sul lato di monte per una fascia di 1-1.5m, saranno stabilizzati con geostuoie. - Intercettazione con caditoia e recapito, con tubo corrugato in polietilene, delle acque raccolte dalla zanella stradale al pozzetto di salto della condotta di scarico esistente. <p>Per conservare nel tempo l'efficienza idraulica delle opere saranno necessarie manutenzioni ordinarie delle opere stesse e soprattutto manutenzioni ordinarie dei sistemi di drenaggio localizzati a monte.</p>
<p>Livello di progettazione disponibile</p>	<p>- Progettazione esecutiva.</p>

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2013	0% realizzato	Costo €0,00
Anno 2014	100% realizzato	Costo € 200.000,00
		Costo Totale € 200.000,00

July

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI

Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Interventi urgenti sul territorio comunale
Ente attuatore	COMUNE AGNONE
Tipologia	Ristrutturazione e nuova realizzazione
Valore complessivo progetto	€ 200.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011: - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Fasi di progettazione - Progettazione Definitiva – Delibera G.C. n. 115 del 29/07/2013 - Progettazione Esecutiva – Delibera G.C. n. 115 del 29/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: C23J13000220002.• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Vittorio Patriarca.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G.C. n 115 del 29/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	- L'intervento si prefigge prioritariamente lo scopo di conseguire la sicurezza dei fabbricati rurali della zona e, contestualmente, di eliminare i possibili inneschi di dissesti successivi (con interventi di natura idrica) ed al ripristino della viabilità preesistente. Si è riscontrata la presenza di movimenti franosi in località "Marzovecchio", località "Bellizzi", località "Rigaini", località "Maragoni", località "Fontesambuco", tali da compromettere seriamente le relative fasce viarie e la sicurezza di alcuni fabbricati rurali della zona. - Per l'intervento si è optato per la realizzazione di interventi "localizzati", finalizzati a migliorare la percorribilità delle singole strade, ponendo in atto azioni risolutive nei riguardi delle varie manifestazioni determinanti situazioni di danneggiamento delle sedi viarie compromettendone, quindi, una fruibilità soddisfacente e sicura per i residenti nelle aree rurali servite dal complesso degli elementi viari su indicati. Tutti i lavori si sono resi necessari per i danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/2003.

	<p>Per quanto riguarda la strada interpoderale "Marzovecchio" gli interventi proposti consistono essenzialmente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Demolizione del muro in c.a. deteriorato; b) Demolizione di parte dei gabbioni danneggiati; c) Formazione della nuova gabbionata in pietrame calcareo e blocchi in cemento a faccia vista. <p>Per l'intervento sulla strada interpoderale "Bellizzi", gli interventi proposti consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Asportazione del terreno in frana; b) Formazione di una gabbionata in pietrame calcareo. <p>Per quanto riguarda l'intervento "Rigaini" si avrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Realizzazione di una gabbionata a valle della strada; b) Ripristino viabilità, in corrispondenza del tratto viario interessato dall'area della frana. <p>Per l'intervento "Maragoni" gli interventi proposti consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Demolizione della gabbionata esistente a due file di gabbioni; b) Asportazione del terreno in frana; c) Formazione di una nuova gabbionata a tre file di gabbioni; d) Ripristino della viabilità, in corrispondenza del tratto viario interessato dall'area della frana. <p>Per l'intervento in "Fontesambuco" gli interventi consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Realizzazione di drenaggi in pietrame calcareo; b) Sistemazione del terreno proveniente dagli scavi nell'ambito delle aree immediatamente circostanti, con livellamento delle zone depresse soggette a rischio allagamento; c) Potenziamento delle opere di raccolta e smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale.
<p>Livello di progettazione disponibile</p>	<p>- Progettazione esecutiva.</p>


Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 200.000,00
Totale		€ 200.000,00

July

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATTELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Recupero e messa in sicurezza del ponte sul fiume Carpino</i>
Ente attuatore	COMUNE DI CARPINONE
Tipologia	Ristrutturazione – Manutenzione straordinaria
Valore complessivo progetto	€ 100.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera G. C. n. 46 del 06/08/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: J8713000850006• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Luigi Viscione.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G. C. n. 46 del 06/08/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Trattasi di un intervento di ripristino della funzionalità di un ponte pedonale in muratura di pietrame, del 1800, danneggiato dalle avversità atmosferiche alluvionali dell'anno 2003. Il ponte è collegato a valle del centro abitato di Carpino in zona denominata " Porta Mulino", in direzione nord-est. Riveste una notevole importanza in quanto è strategicamente posizionato lungo un'arteria che conduce ad aree di pascolo, agricole e rappresenta un percorso naturalistico importante.- Gli interventi previsti in progetto sono i seguenti:<ul style="list-style-type: none">- realizzazione di una stradina provvisoria di accesso al cantiere;- realizzazione di centine in legno e ponteggi provvisori di sostegno;- demolizione e ripristino delle parti di muratura sconnesse, in materiali lapidei a vista;- introduzione di una soletta armata in c.a. con rinforzo delle spalle mediante il ricorso


	a micropali rinforzo strutturale; - ripristino della pavimentazione in pietra del piano viario pedonale; - protezione con ringhiere metalliche del piano viario.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 100.000,00
Totale		€ 100.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>
Ente attuatore	COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Tipologia	<i>Messa in sicurezza e salvaguardia opere infrastrutturale.</i>
Valore complessivo progetto	€ 100.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Provvedimento del Sindaco n. 25 del 22/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: C21H12000040002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Pietro Minchella• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Provvedimento del Sindaco n. 25 del 22/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Il progetto riguarda la sistemazione ed eliminazione dei dissesti idrogeologici, lungo la strada comunale Ciesi-Fontana del Borgo,- I lavori sono necessari al seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003, gli stessi mirano a garantire la sicurezza del tratto stradale al transito pedonale e veicolare.- Le lavorazioni previste risultano le seguenti:<ol style="list-style-type: none">1. Sistemazione della massicciata stradale con calcestruzzo e tout-venant;2. Demolizione di muratura esistente in pietrame a secco;3. Consolidamento di muratura con metodo cucì e scuci e sigillatura dei giunti con malta cementizia;4. Realizzazione di muri di contenimento in c.a. e rivestimento degli stessi con pietra naturale;5. Realizzazione di gabbionate in pietra.


Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.
--------------------------------------	----------------------------

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 100.000,00
Totale		€ 100.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI




Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>"INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Ripristino della funzionalità idraulica dei fossi e canali di scolo per la raccolta delle acque meteoriche in seguito ai danni per gli eccezionali eventi alluvionali del 2003 - OPCM 3268/2003"</i>
Ente attuatore	Comune di Conca Casale (IS)
Tipologia	<i>Manutenzione Straordinaria</i>
Valore complessivo progetto	€100.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se: Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. D.G.C. n. 37 del 28/06/2013) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP J91H11000070002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Dott. Luciano Bucci• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: D.G.C. n. 37 del 28/06/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conseguenza degli eventi particolarmente eccezionali dovuti sia alle precipitazioni di cui alla nota OPCM 3268/2003 che alle ulteriori piogge del mese di luglio che hanno provocato locali allagamenti, con l'obiettivo di ripristinare la capacità drenante dei canali di raccolta delle acque. Gli interventi di progetto possono sostanzialmente descriversi in queste categorie: pulitura del fondo e di tutti gli argini dei fossi con taglio e rimozione della vegetazione infestante per una lunghezza di circa Km.5 e per una superficie di circa mq. 10.000; rimozione dei detriti e depositi dal fondo dei canali dove attualmente non defluiscono le acque per ostruzione da parte degli stessi per circa 600mc. Ove necessario ripristino della sezione idraulica e sistemazione della scarpata.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2013	0% realizzato	Costo €0,00
Anno 2014	100% realizzato	Costo €100.000,00
		Costo Totale € 100.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale - DANNI ALLUVIONALI O.P.C.M. 3268/03</i>
Ente attuatore	COMUNE DI FROSOLONE
Tipologia	Miglioramento e messa in sicurezza
Valore complessivo progetto	€ 250.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> <ul style="list-style-type: none">- Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none">- Progettazione Esecutiva – Delibera G.C. n. 65 del 30/07/2013 Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none">- Appalto Lavori;- Stipula contratto; Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none">- Esecuzione Lavori;- Collaudo;- Funzionalità- Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: B41B13000410002.• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Domenico F. Castagna.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G.C. n. 65 del 30/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Gli eventi calamitosi che colpirono la Regione Molise nei giorni 23, 24, 25 gennaio del 2003 così come riconosciuto con OPCM 3268/2003, arrecarono notevoli danni anche al territorio del comune di Frosolone con frane, smottamenti, inondazione, oltre che ingenti danni alla viabilità. In particolare, le zone e le arterie stradali maggiormente colpite dai predetti fenomeni atmosferici furono: la strada "Pisciarelli", la strada "Fosse S.Pietro – Vicenne", il muro di sottoscarpa lungo la strada provinciale "Ex SS 18", la viabilità interna della contrada "S'Anna – Pedoncione" ed alcune arterie di collegamento con la strada Provinciale per Civitanova del Sannio e per S. Elena Sannita, innesto strada "Ovedino Lavrella", innesto strada "Lisciara", innesto strada "Crocella Fonte Calcare" ed innesto strada "Via Teste"- Il progetto è finalizzato al ripristino, messa in sicurezza e miglioramento della suddetta

	<p>viabilità, mediante interventi urgenti che possono eliminare gli elementi di pericolo esistenti (movimenti franosi, smottamenti e cedimenti strutturali) e di disagio per la popolazione e per le numerose aziende presenti sul territorio. Il progetto mira quindi ad aumentare il livello di fruizione dell'infrastruttura con opere di regimazione delle acque piovane, sistemazione del manto bituminoso ed installazione di eventuali barriere di sicurezza.</p> <p>- Nel dettaglio gli interventi previsti risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strada Pisciarelli, pulizia delle cunette e profilatura delle stesse, ricarico nelle zone con presenza di cedimenti con misto stabilizzato, realizzazione di drenaggi, demolizioni di muratura, realizzazione di gabbionate, allargamento della sede stradale e stesura di manto bituminoso; 2. Strada fosso San Pietro Vicenne, pulizia delle cunette e profilatura delle stesse, ricarico nelle zone con presenza di cedimenti con misto stabilizzato, realizzazione di gabbionate, allargamento della sede stradale e stesura di manto bituminoso; 3. Strada S. Anna-Pedencone, pulizia delle cunette, realizzazione di zanelle e pozzetti di raccolta acque, stesura di manto bituminoso; 4. Strada provinciale Ex SS. 18, realizzazione ex novo di muro di sottoscampa in c.a., rivestimento dello stesso con elementi lapidei, sistemazione a parcheggio con bitumazione dell'area a valle del muro; 5. Arterie di collegamento S:P. per Civitanova del Sannio, riprofilatura dei canali di raccolta in terra, pulizia dei pozzetti e delle cunette, posa in opera di manto bituminoso.
<p>Livello di progettazione disponibile</p>	<p>- Progettazione esecutiva</p>

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzazione	€ 250.000,00
Totale		€ 250.000,00

July

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI

Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Interventi urgenti sul territorio comunale
Ente attuatore	COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA
Tipologia	Riparazione e messa in sicurezza
Valore complessivo progetto	€ 150.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera G. C. n. 66 del 7/08/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: D71H13000620002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Cosmo Ricci• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G. C. n. 66 del 7/08/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	- L'intervento che si propone è relativo alla riparazione, adeguamento, e messa in sicurezza dal rischio idrologico della strada comunale Celestino V sita in Comune di Macchia d'Isernia. Tale tracciato riveste particolare importanza poiché è uno dei due unici accessi al centro abitato e collega, tra l'altro, l'area sportiva posta a qualche centinaio di metri dell'abitato. Il tracciato è in pendenza e per la conformazione orografica del sito, esso è soggetto a problematiche varie che negli anni si sono acuite. Tali problematiche nascono dalla scarsa regimazione delle acque meteoriche superficiali che con l'azione del dilavamento e dell'azione gelo-disgelo disgregano il manto stradale concorrendo ad un veloce deperimento dello stesso, con frequenti scoli e spandimenti di materiale sciolto sulla carreggiata stradale in presenza di precipitazioni meteoriche. Si evidenzia che nell'azione del gelo con presenza di acqua sulla carreggiata ed in particolare in nei mesi invernali è posta a repentaglio l'incolumità dell'utenza. La situazione è stata aggravata degli eventi alluvionali che colpiscono il Molise nell'anno 2003.


	<ul style="list-style-type: none"> - Alla luce di quanto riportato si interverrà sostanzialmente nel modo seguente: - Decespugliamento, ripulitura e sistemazione delle zanelle esistenti; - Ampliamento e sistemazione del tracciato stradale in curva con rafforzamento della scarpata e regimazione delle acque meteoriche; - Realizzazione di nuovi tratti di zanella e realizzazione di griglie di raccolta carrabili integrate nella zanella esistente per la regimazione delle acque meteoriche - Potenziamento del tombino; - Ripristino e completamento del manto stradale in asfalto; - Sostituzione ed integrazione delle barriere stradali con tipologie omologate ed in acciaio Corten o tipologia classica in acciaio zincato.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 150.000,00
Totale		€ 150.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi di sistemazione e dissesti interessanti la piazza "Nienz Cort" – tra Via De Rubertis e Via F. Ciaccia</i>
Ente attuatore	COMUNE DI MATRICE
Tipologia	Sistemazione e consolidamento
Valore complessivo progetto	€ 150.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera di G.C. n. 62 del 12/12/2012 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: F76G13001660005• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Antonietta Sala.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera di G.C. n. 62 del 12/12/2012• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- I lavori riguardano la sistemazione e impermeabilizzazione della piazza denominata "Nienz Cort" attualmente afflitta da problemi di dissesto causati dal sistema franoso retrostante la piazza in seguito ai danni alluvionali dell'anno 2003 che hanno peggiorato drasticamente le condizioni di stabilità. Gli effetti di questo sistema franoso, che interessa: il Palazzo Ciaccia, la piazza e l'edilizia residenziale di lato ad essa, sono ampliati dai problemi di regimazione delle acque e infiltrazioni delle stesse.- Un idoneo intervento di impermeabilizzazione, regimazione delle acque superficiali, il consolidamento dei muri di sottoscarpa possono garantire la stabilità in piena sicurezza della piazza. Gli interventi consistono in:<ul style="list-style-type: none">• Svellimento dello strato superiore del manto di finitura;• Rimozione dello strato sottostante per almeno 40/60 cm;


	<ul style="list-style-type: none"> • Riempimento dello strato demolito con idoneo materiale (pietrame tipo (4/7) drenante; • Posa di una idonea tubazione per la raccolta delle acque drenate e regimazione delle stesse in apposito sistema di smaltimento; • Posa di uno strato di in cls. dello spessore di 15/20 cm, con doppia rete metallica, che vada a formare un massetto di pendenza; • Posa d'idonea banda impermeabilizzante a più strati per evitare l'infiltrazione delle acque piovane; • Posa del manto di finitura in pietra calcarea, precedentemente smontato, recuperandone tutte le parti recuperabili e rimontandolo eventualmente integrando con opportuna ed adeguata pavimentazione simile per forma materiale e colore; • Posa di idonea malta per sigillare i giunti tra concio e concio; • Demolizione del parapetto in cls. che delimita la piazza nell'affaccio verso la valle, consolidamento del muretto sottostante con opportune opere di sostegno in cls.; • Pulitura della vegetazione nella parte sottostante al muretto e realizzazione di opportuno canale di scolo acque meteoriche.
Livello di progettazione disponibile	- Progetto esecutivo.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 150.000,00
Totale		€ 150.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI




Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Interventi urgenti sul territorio comunali
Ente attuatore	COMUNE RIONERO SANNITICO
Tipologia	Nuova realizzazione
Valore complessivo progetto	€ 100.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera G.C. n. 56 del 16/10/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: D33D13000420005• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Gianni Di Fiore.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G.C. n. 56 del 16/10/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Gli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2003 hanno provocato danni a strutture che ora si provvederà a riparare al fine di renderle di nuovo funzionanti.- Fra le opere da riparare, sono state prese in considerazione due di esse in funzione della loro importanza e della necessità di contrastare opportunamente i danni che provocherebbero eventuali fenomeni della stessa importanza:<ul style="list-style-type: none">- Strada Vigne – Casabona- Vallone Vota Carrozza. <p>Per quanto riguarda l'intervento sulla strada di collegamento Vigne- Casabona – Var. SS17, nel tratto prossimo alla Frazione Vigne, la strada ha subito lo sfaldamento del manto di asfalto e la conseguente erosione del sottostante strato di sottofondo; tale tratto, in forte pendenza, ha risentito in maniera preponderante la potenza devastante delle piogge alluvionali. L'intervento prevede i seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none">- riconfigurare le cunette in modo da renderle adatte ad adempiere alla loro funzione;

	<ul style="list-style-type: none"> - il pozzetto e i tombini saranno dotati di griglie di protezione in modo da evitare che sterpaglia e pietre possono ostruire; - sostituzione delle tubazioni e dotarle di pozzetti di controllo; - costruzione di idonei gabbioni; - il ripristino del corpo strada avverrà con ricarica di materiale di sottofondo e successiva stesa di manto d'asfalto e tappetino d'usura. <p>L'intervento di vallone Vota Carrozza è ubicato nella zona prospiciente l'ex villaggio prefabbricato che insisteva sul Tratturo Pescasseroli – Candela; pur avendo eliminato il villaggio sono ancora presenti i fabbricati in muratura che subiscono allagamenti a seguito dell'ostruzione del foro di ingresso del canale interrato che riceve le acque del Torrente Vota Carrozza.</p> <p>Per questo motivo si è ritenuto di disciplinare il tratto a monte con la realizzazione di una gabbionata che impedisca l'erosione della sponda e del conseguente rilascio di materiale. Le realizzazioni di griglie di vario calibro avranno lo scopo di impedire l'ostruzione della tubatura.</p>
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 100.000,00
Totale		€ 100.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>INTERVENTI URGENTI IN VIA VIGNALE – Sistemazione strade sul territorio comunale. Smottamento di terreno nel Comune di Salcito e conseguenti danni a sottostante costruzione.</i>
Ente attuatore	COMUNE DI SALCITO
Tipologia	Nuova realizzazione
Valore complessivo progetto	€ 70.614,23
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Determinazione n. 35/94 del 28/09/2012 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori: 04/01/2013 - Stipula contratto: 29/04/2013 Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori: inizio lavori 24/05/2013 - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: I53B12000120002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Silvano Petrocelli.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Determinazione n. 35/94 del 28/09/2012• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG: 4499080643• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- L'intervento di progetto interessa il muro di confine tra la particella n. 276 (proprietà Mattia) e la particella n. 278 (proprietà Si Giorgio /Mestriner) del fogli n 10. Allo stato attuale il suddetto muro, costituito da pietrame a secco, risulta crollato a seguito degli eventi meteorici con fronte a ml 12.00 attivatosi a seguito degli eventi meteorici del gennaio 2003, generando una parete sub verticale di scavo di altezza pari a circa 3.00 ml. Il pendio, al momento, versa in precario stato di equilibrio, necessitando di interventi di terrazzamento e di realizzazione di adeguate opere di sostegno .- L'intervento di progetto consiste nella realizzazione di un muro in cemento armato a valle del terrapieno fondato sui micropali con perforazione del diametro del Φ 220 eseguiti mediante perforazione a rotazione o rotopercussione con iniezione ripetuta ad alta pressione di pasta dosata a 900 kg di cemento per mc di inerte passate totalmente al setaccio da 0,075 mm. Il muro avrà una zattera di fondazione di altezza pari a 50 cm per

	200 cm di lunghezza ed il paramento di elevazione a spessore variabile con larghezza in testa pari a 30 cm ed alla base pari a 50 cm. A tergo dello stesso sarà previsto idoneo drenaggio con materiale arido e tubazione micro fessurati in pvc rigido del diametro pari a 150 mm. In testa al muro, per la raccolta delle acque di ruscellamento superficiale sarà predisposta una canaletta in lamiera di acciaio ondulata zincata, tipo armcofinsider, che provvederà a raccogliere ed allontanare le acque meteoriche direttamente del tubo micro fessurato a tergo del muro stesso attraverso un pluviale in pvc.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2013	100% realizzato	€ 70.614,23
Totale		€ 70.614,23

Lu G

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
 Il Direttore dell'A.R.P.C.
 Dott.ssa Sandra SCARLATELLI

Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Interventi urgenti sul territorio comunale
Ente attuatore	COMUNE DI BONEFRO
Tipologia	<i>Ristrutturazione</i>
Valore complessivo progetto	€ 100.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera G.M. n.71 del 18/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: J11B13000130006• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Nicola Rea• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G.M. n.71 del 18/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Gli interventi mirano essenzialmente a ripristinare la viabilità interpodereale compromessa dalle intense precipitazioni verificatesi nell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03. La scelta dei tratti stradali oggetto di interventi è stata ponderata in funzione dei danni rilevanti e del numero delle aziende agricole servite dagli stessi. Con gli interventi di progetto si intende ripristinare e tutelare la fruibilità del territorio rurale mediante la riparazione dei danni e l'esecuzione di opere di protezione del corpo stradale.- I lavori interesseranno le seguenti strade comunali: Macchia – San Paolo, Pinciara, San Cile, Vallone Porcino e Comunale della Tona.- Sinteticamente gli interventi consistono in:<ol style="list-style-type: none">1) Risagomatura delle cunette e delle scarpate.2) Estirpazione di ceppaie e scavi di scorticamento;3) Ripristino del piano di posa delle fondazioni stradali;4) Ripristino dei corpi stradali in cui sono presenti dissesti;

	5) Formazione della pavimentazione stradale con pendenze trasversali adeguate per il flusso delle acque meteoriche.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.


Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 100.000,00
Totale		€ 100.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Messa in sicurezza idraulica della Caserma dei Carabinieri "Stazione di Carovilli", dell'area di pertinenza della stessa e dell'alveo del tratto torrente Tirino adiacente alla Caserma fino alla via Fonte di Jo. Rimozione grossi massi di roccia sulle pendici di Monte di Ferrante – Lato c.da Briccioso</i>
Ente attuatore	COMUNE DI CAROVILLI
Tipologia	Messa in sicurezza e ristrutturazione
Valore complessivo progetto	€ 145.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera di G.C. n. 39 del 14/08/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: I72I12000120003• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Silvio Lombardi• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera di G.C. n. 39 del 14/08/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Il bacino imbrifero sotteso dal Torrente Tirino è costituito da buona parte del territorio comunale che circonda l'abitato, a causa della caratteristica conformazione morfologica "a conca" è tale da costituire il naturale recapito finale di ruscellamenti superficiali. Attingendo ai dati idrologici propri del torrente è stata effettuata una attenta ricognizione dello stato di fatto con l'obiettivo di individuare quelle soluzioni progettuali più opportune per ricondurre in un accettabile margine di sicurezza il sistema torrentizio in argomento, nel tratto compreso tra la Caserma dei Carabinieri e l'intersezione dello stesso con la strada comunale Via Fonte di Jò.- Sono stati individuati i seguente interventi che assumono carattere di urgenza e sono

	<p>finalizzati ad eliminare le cause di ulteriori fenomeni alluvionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nel tratto compreso tra la Sez. 1-3, nei pressi della Caserma dei Carabinieri naturalistica, si prevede l'asportazione delle essenze infestanti presenti e la rimozione integrale, anche mediante scavo a mano, dei materiali depositati. ○ Tra le sez. 3-8 del tracciato fluviale gli interventi ipotizzati si sostanziano nella regolarizzazione plano-altimetrica della sezione dell'alveo e sulle sponde e la successiva rimozione dei materiali depositati, per uno spessore variabile tra 0.20 e 0.50. ○ In prossimità della Sez. 5, in continuità con l'opera di protezione della sponda dx esistente, è stato previsto il ripristino di un tratto delle arginature presenti, costituite da gabbionate su due ordini. Ciò anche per far fronte al progressivo incremento delle velocità dell'acqua ed alla conseguente azione erosiva esercitata sulle sponde. ○ L'ultimo intervento in progetto, localizzato in corrispondenza della Sez. 7, riguarda il ripristino e la messa in sicurezza del ponticello pedonale esistente, mediante la regolarizzazione dei piani calpestabile (ripristino pavimentazione in selci di pietra) ed il rifacimento delle barriere di protezione laterali (ringhiere in ferro su cordolo di bordo in cls). ○ La rimozione dei massi rocciosi presenti sulle pendici del Monte Ferrante "lato c.da Briccioso", localizzati in prossimità del sentiero naturalistico esistente, verrà attuata mediante frantumazione controllata in loco degli stessi con l'impegno di miscele espansive. <p>I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/2003.</p>
<p>Livello di progettazione disponibile</p>	<p>- Progettazione esecutiva.</p>


Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 145.000,00
Totale		€ 145.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>
Ente attuatore	COMUNE DI CASTELMAURO
Tipologia	<i>Lavori di riparazioni.</i>
Valore complessivo progetto	€ 200.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione <ul style="list-style-type: none">- Progettazione Preliminare – Delibera G.C. n. 52 del 18/07/2013- Progettazione Definitiva – Delibera G.C. n. 53 del 18/07/2013- Progettazione Esecutiva – Delibera di G.C. n. 59 del 23/07/2013 Fase di aggiudicazione <ul style="list-style-type: none">- Appalto Lavori;- Stipula contratto; Fasi di realizzazione <ul style="list-style-type: none">- Esecuzione Lavori;- Collaudo;- Funzionalità- Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: I36G13000420002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Franco Antenucci• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera di G.C. n. 59 del 23/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Trattasi di lavori di riparazione dei danni nel centro abitato provocati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03.- Le aree interessate dal suddetto intervento sono:<ul style="list-style-type: none">• Piazza monumento;• Via Boccardi;• Piazzale Condotta (vecchio lavatoio) e relative stradine di accesso alla piazza.• Via Calvario.- Gli interventi proposti consistono essenzialmente nei lavori di:<ul style="list-style-type: none">• Piazza Monumento – sistemazione dei cigli esistenti che presentano uno stato di degrado, rimozione e sostituzione della pavimentazione esistente che sarà

	<p>realizzata sempre in cubetti di porfido delle stesse dimensioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via Boccardi – demolizione e rifacimento del muretto posto a metà della strada; sistemazione della pavimentazione stradale e relativa bitumatura del tratto interessato; • Piazza Condotta – ripristino dei conci superficiali, demolizione del muro in pietra, interventi di cuci e scusi per le parti murarie più ammalorati. Smontaggio e rifacimento per circa 1 m. della scalinata a tergo del muro; • Vico condotta – demolizione e rifacimento della pavimentazione degradata, ripristino con cemento liquido e boiaccia delle parti di pavimentazione che presentano lesioni o distaccamento superficiali, onde ripristinare la planarità della stessa e permettere un agevole uso da parte dei cittadini residenti.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 200.000,00
Totale		€ 200.000,00

Scarf

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI




Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Movimenti franosi a monte dell'abitato – 2° lotto -</i>
Ente attuatore	COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA
Tipologia	<i>Completamento e ristrutturazione.</i>
Valore complessivo progetto	€ 140.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera G. C. n. 57 del 23/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: I74B13000080002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing Antonio Colaianni• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G. C. n. 57 del 23/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- L'intervento è volto al completamento delle opere previste nel primo lotto per la sistemazione idrogeologica del versante a monte dell'abitato;- nello specifico i lavori consistono:<ul style="list-style-type: none">- <u>Area compresa tra parte terminale vallone "Monte Pagano" e "Colle dell'Angelo":</u>• Livellamento e spianamento dell'area dissestata in Colle dell'Angelo;• Realizzazione di trincee drenanti profonde;• Riprofilatura e risagomatura dell'alveo del vallone "Monte Pagano"; Realizzazione di briglia con materassi tipo "Reno".- <u>Strada interpoderale per "Rionero Sannitico":</u>• Decespugliamento della sede stradale, invasa da piantagione spontanea;• Allargamento e riprofilatura della sede stradale. - I lavori sono necessari a causa dai danni provocati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003

	di cui all'OPCM 3238/2003
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva


Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2013	0% realizzato	€ 0,00
Anno 2014	100% realizzato	€ 140.000,00
Totale		€ 140.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale
Ente attuatore	COMUNE DI SALCITO
Tipologia	Nuova realizzazione
Valore complessivo progetto	€ 100.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera G. C. n. 55 del 29/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: I53B12000260006• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Silvano Petrocelli.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G. C. n. 55 del 29/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- A seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di gennaio 2003 il territorio del Comune di Salcito è stato interessato da gravosi dissesti localizzati che hanno indotto elevati disagi alla popolazione residente ad alle attività produttive, prettamente agricole, sparse sul territorio. Nello specifico, l'area in esame è rappresentata dall'asse viario delimitato dalla strada comunale "Carpineto" e la strada comunale "Mandra".- L'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza all'interno del proprio territorio e di perseguire, altresì, una strategia di incremento della qualità dei servizi offerti alle attività agricole, a seguito dell'evento calamitoso innanzi menzionato, ha indicato come interevento prioritario, la messa in sicurezza dell'asse viario comprendente la strada comunale "Mandra" e la strada comunale "Carpineto. Gli intereventi riguarderanno in particolare<ul style="list-style-type: none">- opere di regimazione delle acque superficiali, evitando l'infiltrazione caotica delle stesse all'interno dei substrati;- opera di messa in sicurezza dell'area, prevedendo la realizzazione di un opera di contenimento costituita da una paratia di pali trivellati di grande diametro, a monte

	delle gabbionati esistenti, tale da annullare le spinte dell'opera e, altresì, stabilizzare l'intero movimento; - ripristino e messa in sicurezza della viabilità, mediante la realizzazione di una parte della fondazione stradale e il completo rifacimento della sovrastruttura.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.


Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 100.000,00
Totale		€ 100.000,00

M. G.

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
 Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria della rete di canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, Petrara di Termoli, Cucina di Guglionesi</i>
Ente attuatore	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO
Tipologia	Lavori di Manutenzione.
Valore complessivo progetto	€ 150.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Studio di fattibilità - Progettazione Preliminare; - Progettazione Definitiva; - Progettazione Esecutiva – Delibera del Comitato Esecutivo n. 62 del 25/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: D99G12000200002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Ferruccio Blardi.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera del Comitato Esecutivo n. 62 del 25/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- L'intervento mira a riportare le sezioni attuali a quelle originarie di progetto dei canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, cucina di Guglionesi, così da ripristinare la funzionalità scongiurando il rischio di esondazioni e conseguenti allagamenti di aree agricole ed urbane. I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03.- L'intervento interesserà il fondo, le sponde, le scarpate ed i cigli dei canali con lavori di rimozione degli interrimenti e taglio della vegetazione. I canali presentano una sezione trapezia con fondo che varia da 1,00 mt 8,00 mt ed aventi altezza diverse per una


	lunghezza complessiva di 18.430,00 mt ca.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 150.000,00
Totale		€ 150.000,00

Sc

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino idrografico del Fiume Fortore</i>
Ente attuatore	CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE
Tipologia	Nuova realizzazione.
Valore complessivo progetto	€ 150.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva – Delibera Presidenziale n. 129 del 31/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: D34B12000070001• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Beniamino Di Vito.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera Presidenziale n. 129 del 31/07/2013.• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC).
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Gli interventi in progetto consistono nel ripristino della funzionalità idraulica di alcuni tratti del reticolo di scolo naturale del bacino idrografico del fiume Fortore, da attuarsi, conformemente a quanto indicato nell'art. 1 comma 3 lettera b dell'OPCM 3268/2003 mediante la pulizia e la manutenzione straordinaria dei tratti di alveo in intervento, interessati, in occasione degli eventi atmosferici del Gennaio 2003, da eventi di piena eccezionali.- Il progetto prevede interventi sugli alvei dei seguenti corsi d'acqua, tributari in sx idraulica del fiume Fortore:<ol style="list-style-type: none">1. Torrente Tona;2. Vallone della Zingara;3. Fosso Macchiarella.Gli interventi da attuarsi sui valloni citati intendono conseguire il ripristino della

	<p>funzionalità idraulica dei canali, nei tratti compromessi nel corso degli anni per l'intensificarsi di precipitazioni meteoriche eccezionali, tanto da determinare continue inondazioni delle aree limitrofe che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni (oliveti e seminativi). Gli interventi di progetto consisteranno nella risagomatura e riprofilatura dell'alveo mediante asportazione del materiale di deposito, taglio selettivo della vegetazione e redistribuzione degli accumuli di sedimenti. Si prevedono inoltre interventi di regimazione delle acque e di consolidamento delle sponde di alcuni tratti dei valloni in progetto attraverso la realizzazione di biglie e materassi metallici a tasche riempiti con materiale lapideo di adatta pezzatura costituito prevalentemente da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume.</p>
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 150.000,00
Totale		€ 150.000,00

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO "Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Voltumo in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed Opere connesse allo sbarramento I lotto di intervento"</i>
Ente attuatore	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO
Tipologia	<i>Interventi per il completamento e Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Voltumo in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila.</i>
Valore complessivo progetto	€150.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Specificare se: - <i>Danni Alluvionali 2003 (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Esecutiva (Appr. Prog. Esec. Del. C.E. n. 189 del 02/08/2013) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP D16D13000380002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Pasquale Vincoli• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Appr. Prog. Esec. Del. C.E. n. 189 del 02/08/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento è finalizzato alla riparazione dei danni causati dai danni alluvionali del 2003 (OPCM 3268/03). L'obiettivo prioritario dell'intervento è la messa in sicurezza dell'opera di sbarramento. Gli interventi previsti in Progetto prevedono il ripristino delle superfici verticali ammalorate dalla vasca di espansione in località Ripaspaccata, nel comune di Montaquila, mediante: <ul style="list-style-type: none">• Preparazione del supporto in calcestruzzo previa scalpellatura delle parti ammalorate in distacco;• Pulizia della superficie di intervento mediante idrolavaggio ad alta pressione, sabbatura o idrosabbatura;

	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento delle armature affioranti (spazzolatura, sabbiatura, etc...) per rimuovere lo strato di ruggine e applicazione di anticorrosivo; • Riporto in spessore con malta cementizia monocomponente a ritiro controllato.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2013	0% realizzato	Costo €0,00
Anno 2014	100% realizzato	Costo €150.000,00
		Costo Totale € 150.000,00

Sc

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI

Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi di manutenzione della strada Crocilli di collegamento tra i Comuni di Morrone del Sannio e Provvidenti</i>
Ente attuatore	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Tipologia	<i>Lavori di ripristino</i>
Valore complessivo progetto	€ 250.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Preliminare; - Progettazione Esecutiva – Delibera di G.M. n.21 del 05/03/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: G97H13001200002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Dott. Michele Oto• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: – Delibera di G.M. n.21 del 05/03/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	 <ul style="list-style-type: none">- A seguito dei danni alluvionali del gennaio 2003 la strada che collega i centri urbani di Morrone del Sannio e Provvidenti ha subito notevoli danni tali da renderla impercorribile. - Con lavori di ripristino consistenti in risagomatura della strada. Esecuzione di gabbionate nei punti soggetti a frane, realizzazione di drenaggi e rifacimento manto bitumitoso; si raggiungerà il fine ultimo di rendere ripercorribile la strada stessa necessaria a risollevare le attività economiche dei due Comuni.

Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva
--------------------------------------	---------------------------

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2013	0% realizzato	0,00
Anno 2014	100% realizzato	€ 250.000,00
Totale		€ 250.000,00

July

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – Interventi di ripristino strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali e dagli eventi atmosferici del 2003 – OPCM3268</i>
Ente attuatore	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
Tipologia	Ristrutturazione
Valore complessivo progetto	€ 500.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Definitiva – Delibera di G.C. n. 125 del 03/10/2013 - Progettazione Esecutiva – Delibera di G.C. n. 125 del 03/10/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: E66G13009770006• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Ing. Antonio Plescia• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera di G.C. n. 125 del 03/10/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Gli interventi di progetto sono volti alla messa in sicurezza del territorio comunale attraverso le priorità strategiche consistente in interventi di ripristino di strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03. Le strade comunali interessate sono: Celebrino, Immerse di Balzo, Borea 1, Borea 2, Lucera.- L'intervento, complessivamente, sviluppa una lunghezza pari a 8938.80 mt. Le dimensioni della sede stradale fra le diverse strade è differente e varia da una dimensione minima di 3,50 mt ad una larghezza massima di 5,75 mt. La tipologia di intervento prevista differisce dallo stato di dissesto causato dall'alluvione del 2003. I danni riscontrati si possono così elencare: cedimenti localizzati dovuti ad infiltrazioni d'acqua sotto il manto stradale causa abbassamento della sede; ruscellamenti ed

	<p>erosione della massicciata; occlusione dei cavalcafossi; riempimento abnorme di cunette che ha comportato l'impossibilità al riutilizzo e piccole frane localizzate. Le tipologie di intervento previste sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimozione del terreno franato; • realizzazione di nuova sede stradale, rifacimento dello stato drenante della sede stradale al fine di smaltire le acque di ristagno che causano il cedimento e l'abbassamento della sede stessa; • rifacimento della pavimentazione stradale; • ricostruzioni dei cavalcafossi, con tubi in cls e sovrastante caldana in battuto di cemento da realizzarsi in opera di lunghezza pari a 5,00 mtg cadauno; • pulitura di ponticelli o nuova realizzazione; • pulitura e riapertura delle cunette al lato sx e al lato dx per meglio regimare le acque pluviali e realizzazione di zanelle.
Livello di progettazione disponibile	- Progetto esecutivo

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	90% realizzato	€ 450.000,00
Anno 2015	10% realizzato	€ 50.000,00
Totale		€ 500.000,00

MA

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI

Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Messa in sicurezza della strada comunale Via Montano</i>
Ente attuatore	COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO
Tipologia	Ripristino viabilità
Valore complessivo progetto	€ 800.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Fasi di progettazione - Progettazione Preliminare – Delibera G.C. n 46 del 29/06/2013 - Progettazione Definitiva – Delibera G.C. n. 52 del 27/07/2013 - Progettazione Esecutiva – Delibera G.C. n. 52 del 27/07/2013 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: F53D13000420001• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Rossi Ubaldo.• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G.C. n. 52 del 27/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Il progetto si propone di riparare i danni alla viabilità ed alle infrastrutture viarie comunali riportati a seguito dell'alluvione dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/2003, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza preesistenti nel territorio comunale ed il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione.- La finalità dell'intervento è quello di mettere in sicurezza la Via Montano, di arredare e mettere in sicurezza la circolazione dei mezzi e dei pedoni con la realizzazione, per quanto possibile, di un fondo pavimentato uniforme, privo di sconnessioni, nonché la riqualificazione del percorso di collegamento rione Castello - via Montano - via Aldo Moro con aree attigue ed alcune vie e piazze – spazi comunali nella frazione S. Vittorino, mediante la messa in sicurezza, riqualificazione delle zone interessate ai lavori, da tempo abbandonate ed in stato di degrado, che causano pericolo alla pubblica incolumità.

Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva
--------------------------------------	---------------------------

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 800.000,00
Totale		€ 800.000,00

Jan 04

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Ripristino funzionalità strade via Dante etc.</i>
Ente attuatore	COMUNE DI CERCEMAGGIORE
Tipologia	<i>Ripristino e ristrutturazione</i>
Valore complessivo progetto	€ 200.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Definitiva – Delibera G.C. N. 149 del 24/09/2013 - Progettazione Esecutiva – Delibera G.C. N. 27 del 18/02/2014 Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: B53D12000410001• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Geom. Zurlo Francesco• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera G.C. N. 27 del 18/02/2014• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Gli interventi previsti su via Dante, il vicolo in via Trieste ecc sono necessari per il recupero funzionale e per riparare i danni causati dall'alluvione del 2003 di cui all'OPCM 3268/03.- Gli interventi previsti finalizzati alla riparazione delle strade e dei sottoservizi, rete fognante e rete idrica gravemente danneggiati dall'alluvione del 2003 utilizzando materiali simili a quelli esistenti anche al fine di salvaguardare il detto patrimonio anche sotto l'aspetto storico-culturale.- Le tipologie di intervento previste sono:<ul style="list-style-type: none">- <u>Via Dante Alighieri</u> Rimozione pavimentazione esistente e trasporto in discarica dei materiali; Sistemazione delle giuste pendenze per il deflusso delle acque piovane; Realizzazione impianto di scarico fognario con relativi allacci alle singole unità abitative; Realizzazione rete idrica;


	<p>Realizzazione di condotte interrato per la raccolta di acque pluviali complete di caditoie e pozzetti; Realizzazione di pavimentazione con utilizzo di pietra locale; Realizzazione di gradini con cordoli in pietra; Ripristino di pavimentazione esistente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Via Trieste</u> Rimozione di parte del pavimento in cls esistente, per l'abbassamento del piano di quota, ed il trasporto in discarica dei materiali; Realizzazione di gradini con cordoli in pietra; - <u>Villa Comunale "Francesco Mascia"</u> Realizzazione di una stradina in battuto in cls; Sostituzione di gradini e pavimentazione deteriorata con elementi in cotto; Riposizionamento di soglie esistenti in marmo con eventuale sostituzione delle parti danneggiate.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 200.000,00
Totale		€ 200.000,00

fu 4

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Gensale Giuseppe n° 32 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 248.227,15 (euro duecentoquarantottomiladuecentoventisette/15)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 226 del 14/09/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E81D11000130001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà dei sig.ri Gensale Giuseppe e Cicora Maria Rosa inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 196.182,80
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 52.044,35
Economie	
Totale	€ 248.227,15

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Pinti Michele n° 33 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	<i>ACQUISTO NUOVO FABBRICATO</i>
Valore complessivo progetto	€ 292.329,33 (<i>euro duecentonovantaduemilatrecentoventinove/33</i>)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</i>
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 227 del 14/09/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E31D11000130001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Pinti Michele inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Termoli.
Livello di progettazione disponibile	- <i>Acquisto nuovo fabbricato</i>

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 247.624,30
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 44.705,03
Economie	
Totale	€ 292.329,33

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Giacci Augusto n° 34 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 73.025,29 (euro settantatremilaventicinque/29)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 228 del 14/09/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E31D11000150001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Giacci Augusto e Spadanuda Maria inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Termoli -.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 65.096,79
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 7.928,50
Economie	
Totale	€ 73.025,29

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Pinello Marco n° 35 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 227.261,91 (euro duecentoventisettemiladuecentosessantuno/91)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 255 del 26/09/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E31D11000140001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà dei sig.ri Pinello Marco e Picciau Alessandra inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune S. Giacomo degli Schiavoni-.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 174.728,86
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 52.533,05
Economie	
Totale	€ 227.261,91

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – D'Alò Flavia n° 36 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 168.504,20 (euro centosessantottomilacinquecentoquattro/20)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 263 del 28/09/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E61D11000340001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Mafalda, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come abitazione principale e di proprietà della sig.ra D'Alò Flavia inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Mafalda.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 116.260,00
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 52.244,20
Economie	
Totale	€ 168.504,20

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Di Mattia Angiola n° 37 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 93.510,78 (euro novantatremilacinquecentodieci/78)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 305 del 19/10/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n°E21D1100080001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato nel Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come seconda residenza e di proprietà dei sig.ri Di Mattia Angiola, Diana Pasquale, Diana Marisa e Diana Loredana. inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Agnone.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 79.712,52
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 13.798,26
Economie	
Totale	€ 93.510,78

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Costruzione fabbricato – Durante Michele n° 38 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 156.887,60 (euro centocinquantaseimilaottocentoottantasette/60)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n°306 del 19/10/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n°E61D11000330001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Santa Croce di Magliano, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile ne la ristrutturazione ne il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Durante Michele inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Santa Croce di Magliano -.
Livello di progettazione disponibile	- Permesso di Costruire n° 16 del 03/05/2012

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	€ 15.173,42
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 141.714,18
Economie	
Totale	€ 156.887,60

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Budano Angiolina n° 39 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 129.178,17 (euro centoventinovemilacentosettantotto/17)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 307 del 19/10/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E81D11000140001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà della sig.ra Budano Angiolina inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 118.114,08
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 11.064,09
Economie	
Totale	€ 129.178,17

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Romolo Antonio n° 40 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 129.178,17 (euro centoventinovemilacentosettantotto/17)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• Accettazione del disciplinare di concessione• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 307 del 19/10/2011).• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo)• Richiesta CUP (cup n° E81D11000150001)• Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato• Demolizione fabbricato sgomberato• Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Romolo Antonio inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.
Livello di progettazione disponibile	- <i>Acquisto nuovo fabbricato</i>

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 118.114,08
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 11.064,09
Economie	
Totale	€ 129.178,17

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Romolo Gabriele n° 41 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 129.178,17 (euro centoventinovemilacentosettantotto/17)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 307 del 19/10/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E81D11000160001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di S. Giacomo degli Schiavoni, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Romolo Gabriele inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di S. Giacomo degli Schiavoni.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	€ 118.114,08
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	€ 11.064,09
Anno 2017	
Economie	
Totale	€ 129.178,17

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Griguoli Silvio n° 42 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 186.888,94 (euro centoottantasemilaottocentottantotto/94)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n°388 del 22/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E71D11000070001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Trivento, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà dei sig.ri Griguoli Silvio, Griguoli Carlo e Arcidiacono Concetta inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Gli stessi hanno optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Montenero di Bisaccia..
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	€ 40.000,00
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 146.888,94
Economie	
Totale	€ 186.888,94

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Diana Enrico n° 43 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 87.509,30 (euro ottantasettemilacinquecentonove/30)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 389 del 22/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000060001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come seconda residenza e di proprietà del sig. Diana Enrico inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Campomarino.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 87.509,30
Economie	
Totale	€ 87.509,30

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Li Fraine Fiorina n° 44 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 72.245,35 (euro settantaduemiladuecentoquarantacinque/35)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 390 del 22/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000070001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come seconda residenza e di proprietà della sig.ra Li Fraine Fiorina inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 72.245,35
Economie	
Totale	€ 72.245,35

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Costruzione nuovo fabbricato – Diana Stefano n° 45 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 352.728,74 (euro trecentocinquantaduemilasettecentoventotto/74)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 396 del 28/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000160001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Stefano inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.
Livello di progettazione disponibile	- Permesso di Costruire n° 71/2011 del 17/04/2012

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 352.728,74
Economie	
Totale	€ 352.728,74

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Diana Luciano n° 46 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 108.718,93 (euro centoottomilasettecentodiciotto/93)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 397 del 28/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000150001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Luciano inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 108.718,93
Economie	
Totale	€ 108.718,93

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Costruzione nuovo fabbricato – Di Bona Nicola n° 47 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 197.468,71 (euro centonovantasettemilaquattrocentosessantotto/71)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n°398 del 28/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n°E51D11000080001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Toro, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Di Bona Nicola inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Toro -.
Livello di progettazione disponibile	- Permesso di Costruire n° 6 del 18/06/2012

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	€ 19.079,39
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 178.389,32
Economie	
Totale	€ 197.468,71

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Costruzione nuovo fabbricato – Diana Giovanni n° 48 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 96.287,89 (euro novantaseimiladuecentootantasette/89)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 401 del 29/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000100001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato non ultimato di proprietà del sig. Diana Giovanni inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.
Livello di progettazione disponibile	- Permesso di Costruire n° 69/2011 del 06/04/2012

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	€ 9.272,71
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 87.015,18
Economie	
Totale	€ 96.287,89

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Costruzione nuovo fabbricato – Diana Filomena n° 49 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 208.314,93 (euro duecentototomilatrecentoquattordici/93)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 402 del 29/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000090001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che tratta ubicato Comune di Agnone, si, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile ne la ristrutturazione ne il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà della sig.ra Diana Filomena inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.
Livello di progettazione disponibile	- Permesso di Costruire n° 70/2011 del 06/04/2012

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	€ 22.866,19
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 185.448,74
Economie	
Totale	€ 208.314,93

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Costruzione nuovo fabbricato – Diana Pietro n° 50 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 196.356,62 (euro centonovantaseimilatrecentocinquantasei/62)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 403 del 29/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000110001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Pietro inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone.
Livello di progettazione disponibile	– Permesso di Costruire n° 68/2011 del 06/04/2012

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	€ 21.320,00
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	€ 175.036,62
Anno 2017	
Economie	
Totale	€ 196.356,62

July

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli

Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Diana Massimo n° 51 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 111.292,18 (euro centoundicimiladuecentonovantadue/16)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• Accettazione del disciplinare di concessione• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 406 del 30/11/2011).• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo)• Richiesta CUP (cup n° E21D11000120001)• Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato• Demolizione fabbricato sgomberato• Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Massimo inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato nel Comune di Agnone-..
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	€ 95.597,77
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 15.694,41
Economie	
Totale	€ 111.292,18

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Diana Elio n° 52 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 246.028,92 (euro duecentoquarantaseimilaventotto/92)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 408 del 30/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000130001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato nel Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Elio inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di una nuova unità immobiliare nel Comune di Agnone.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2012	€ 195.792,30
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 50.236,62
Economie	
Totale	€ 246.028,92

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEMA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Costruzione nuovo fabbricato – Fiardi Enrichetta n° 53 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 66.827,01 (euro sessantaseimilaottocentoventisette/01)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 407 del 30/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E41D11000310001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall' OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Lupara, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell' immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà della sig.ra Fiardi Enrichetta inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. La stessa ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato nel Comune di Lupara.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione architettonica – richiesta Permesso di Costruzione

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 66.827,01
Economie	
Totale	€ 66.827,01

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	OPCM 3268/2003- PIANO CASA Acquisto nuovo fabbricato – Diana Giuseppe n° 54 d'ordine
Ente attuatore	Agenzia regionale di Protezione Civile
Tipologia	ACQUISTO NUOVO FABBRICATO
Valore complessivo progetto	€ 124.826,11 (euro centoventiquattromilaottocentoventisei/11)
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	Concessione finanziamento Esecuzione investimenti Chiusura Progetto
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione del disciplinare di concessione • Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (determina n° 409 del 30/11/2011). • Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore (geom. Maurizio Tomeo) • Richiesta CUP (cup n° E21D11000140001) • Richiesta erogazione contributo per acquisto fabbricato • Demolizione fabbricato sgomberato • Acquisizione area di sedime del fabbricato
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	L'intervento consiste nella delocalizzazione di un fabbricato interessato dagli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003. A seguito del piano di interventi previsti dall'OPCM 3268/2003 il fabbricato di che trattasi, ubicato Comune di Agnone, è stato inserito nel piano case approvato con delibera di G.R. n° 203 del 21/03/2011. Essendo tale fabbricato ubicato su fronte di frana, o in piena frana, non è possibile né la ristrutturazione né il ripristino in loco in quanto tali movimenti franosi non assicurano la pubblica e privata incolumità. Il piano prevede anche la demolizione dell'immobile danneggiato e l'acquisizione al demanio dell'area di sedime a titolo gratuito. Trattasi di un fabbricato utilizzato come residenza principale e di proprietà del sig. Diana Giuseppe inserito nell'elenco delle unità da delocalizzare. Lo stesso ha optato per l'acquisto di un nuovo fabbricato.
Livello di progettazione disponibile	- Acquisto nuovo fabbricato

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2011	
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	
Anno 2016	
Anno 2017	€ 124.826,11
Economie	
Totale	€ 124.826,11

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile

Dott.ssa Sandra Scarlatelli



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALL. 1c

SCHEDE DI MONITORAGGIO

Roma, 1 ottobre 2014

Strumento: MOA2 - DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003
Accordo di Programma Quadro

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.001
C.U.P.: D38F07000140002
Titolo Progetto: Lavori di Risanamento franoso in c.da Piccicanico.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -

Indicatore Risultato Programma:

Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
Campobasso

Comune
San Martino In Pensi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	52,00	30,00	15	0,00	51,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:

Responsabile

Indirizzo Soggetto

Rappresentante Legale

Attuatore del progetto

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)

PIAZZA UMBERTO I snc - SAN MARTINO IN PENSILIS n.s.n. - 86046 San Martino In Pensi

Geom. Luigi Garofalo

Destinatario del finanziamento del progetto

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)

PIAZZA UMBERTO I snc - SAN MARTINO IN PENSILIS n.s.n. - 86046 San Martino In Pensi

Programmatore del progetto

REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 291.155,37

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	291.155,37	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	41.749,55
9 - Lavori realizzati in affidamento	198.451,16
13 - IVA	48.040,13
98 - Altro	2.914,53

Totale	291.155,37
---------------	-------------------

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	29/08/2007	40.000,00	Impegno	Determina n. 365 - spese tecniche
02	29/08/2007	8.000,00	Impegno	Determina n. 365 IVa su spese tecniche
01	02/10/2007	2.914,53	Impegno	Delibera GC. 83 Spese RUP
01	11/03/2008	2.099,46	Impegno	Determina R.S. n. 103 Collaudatore
01	08/04/2008	228.979,76	Impegno	Lavori Contratto Rep. 1340
01	14/11/2008	9.161,62	Impegno	lavori atto di sottomissione
Totale		291.155,37		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	24/10/2008	190.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 1672 - Lavori
01	05/03/2009	38.840,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 393 Lavori
02	05/03/2009	9.161,63	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n.394 Lavori
03	05/03/2009	139,75	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 395 Lavori
01	18/03/2009	12.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 426 - Progettazione e D.L.
02	18/03/2009	36.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 427 Progettazione e D.L.
01	04/02/2010	2.099,46	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n.253 Collaudo sismico
02	04/02/2010	2.914,53	0,00	0,00	Pagamento	Mandati 299, 300 e 301 Spese RUP
Totale		291.155,37	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **291.155,37**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2008	190.000,00	0,00	190.000,00
2009	96.141,38	0,00	96.141,38
2010	5.013,99	0,00	5.013,99
Totale:	291.155,37	0,00	291.155,37

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	0,00				
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	29/08/2007	29/08/2007	02/10/2007	02/10/2007		
Progettazione Preliminare	29/08/2007	29/08/2007	02/10/2007	02/10/2007		
Progettazione Definitiva	29/08/2007	29/08/2007	02/10/2007	02/10/2007		D. GC: n. 83 del 02.10.2007
Progettazione Esecutiva	10/10/2007	10/10/2007	18/12/2007	18/12/2007		D. GC. n. 101 del 18.12.2007
Esecuzione Lavori	06/05/2008	06/05/2008	28/11/2008	28/11/2008		
Collaudo	23/12/2008	23/12/2008	20/01/2009	20/01/2009		
Chiusura intervento	04/02/2010	04/02/2010	04/02/2010	04/02/2010		
Funzionalità	28/11/2008	28/11/2008	28/11/2008	28/11/2008		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
0114050508 - procedura aperta	101 - Pubblicazione Bando	09/10/2008	09/10/2008		198.451,16	
	102 - Acquisizione Offerte	07/02/2008	07/02/2008			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	08/02/2008	08/02/2008			
	104 - Aggiudicazione Definitiva	19/02/2008	19/02/2008			
	105 - Stipula Contratto	08/04/2008	08/04/2008		198.451,16	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.002
C.U.P.: B67H05000630002
Titolo Progetto: Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella e Colle Florio, Pontoni e Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna e Vallone San Nicola.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:

Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Trivento

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	1,00	14	33,00	11,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI TRIVENTO (CB)	Via Torretta, 6 Trivento n.s.n. - 86029 Trivento	geom. Luca Scarano
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI TRIVENTO (CB)	Via Torretta, 6 Trivento n.s.n. - 86029 Trivento	Sindaco Gianfranco Mazzei
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		
Realizzatore del progetto	CAMARDO COSTRUZIONI SRL	C.DA GAUDO -	

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 201.360,94

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	201.360,94	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	56.929,63
9 - Lavori realizzati in affidamento	108.487,67
13 - IVA	33.083,46
98 - Altro	2.860,18
Totale	201.360,94

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	18/06/2008	201.360,94	Impegno	Del GC 9/2008
	Totale	201.360,94		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	08/12/2008	1.430,02	0,00	0,00	Pagamento	Mandati dal 1478 al 1486 acconto incentivi ai dipendenti
01	07/04/2009	64.182,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 681 - 1 SAL Impresa
01	11/05/2009	10.195,93	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 784 - Competenze professionali geom. Iocca
02	11/05/2009	10.195,93	0,00	0,00	Pagamento	mandato 785 - competenze professionali ing. Griguoli
03	11/05/2009	10.195,93	0,00	0,00	Pagamento	mandato 786 - competenze professionali geom. Molinaro
04	11/05/2009	10.195,93	0,00	0,00	Pagamento	mandato 787 - competenze professionali geom. Lomastro
05	11/05/2009	7.871,31	0,00	0,00	Pagamento	mandato 788 - competenze professionali geom. Di Lallo
01	13/10/2009	6.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1198 - Sondaggi geologici GEOTEC
01	13/03/2012	60.003,20	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 261 - Stato finale impresa

01	14/03/2012	4.219,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 272 - Competenze professionali geom. Iocca
02	14/03/2012	4.219,00	0,00	0,00	Pagamento	mandato 272 - Competenze professionali ing. Griguoli
03	14/03/2012	4.219,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 272 - Competenze professionali geom. Molinaro
04	14/03/2012	4.219,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 272 - Competenze professionali geom. Lomastro
05	14/03/2012	2.784,53	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 272 - Competenze professionali collaudo amministrativo arch. Pontico
01	19/03/2012	1.430,16	0,00	0,00	Pagamento	Mandati dal 289 al 286 - Saldo incentivo ai dipendenti
Totale		201.360,94	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 201.360,94

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2008	1.430,00	0,00	1.430,00
2009	118.837,05	0,00	118.837,05
2012	81.093,89	0,00	81.093,89
Totale:	201.360,94	0,00	201.360,94

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio

Data Fine

Soggetto Competente

Note

Attività	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	
Studio di fattibilità	23/12/2005	23/12/2005	23/12/2005	23/12/2005	Stima dei costi det. 576 del 23/12/2005
Progettazione Preliminare	12/01/2006	12/01/2006	19/05/2006	19/05/2006	Del GC 56 del 19/05/2006
Progettazione Definitiva	12/01/2006	12/01/2006	08/02/2008	08/02/2008	
Progettazione Esecutiva	12/01/2006	12/01/2006	08/02/2008	08/02/2008	del GC 9 del 08/02/2008
Esecuzione Lavori	09/07/2008	09/07/2008	10/04/2009	10/04/2009	
Collaudo	27/10/2008	27/10/2008	13/01/2010	13/01/2010	
Chiusura intervento	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	
Funzionalità	13/01/2010	13/01/2010	13/01/2010	13/01/2010	

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
URG3268002 - art. 55 D.Lgs 163/2006	101 - Pubblicazione Bando	14/03/2008	14/03/2008		108.487,67	
	102 - Acquisizione Offerte	16/04/2008	16/04/2008			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	16/04/2008	16/04/2008			
	104 - Aggiudicazione Definitiva	18/06/2008	18/06/2008			
	105 - Stipula Contratto	25/08/2008	25/08/2008		108.487,67	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
avversità atmosferiche	03/12/2008	08/04/2009	08/04/2009

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.003
C.U.P.: C61B04000450001
Titolo Progetto: Lavori di realizzazione della Viabilità alternativa per il superamento del movimento franoso in Località „Difesa di Lama“
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione MOLISE **Provincia** Isernia **Comune** Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	30,00	14	19,00	58,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI AGNONE (IS)	Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone	ing. Filippo Patriarca
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI AGNONE (IS)	Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone	Sindaco avv. Francesco Marcovecchio
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 537.272,09

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2001	287.418,98	FSC Delibera n.62/2011	N
2003	249.853,11	REGIONE D. Comm. Delegato 41 del 10/10/2003 -	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	89.121,81
8 - Acquisizione aree o immobili	9.224,66
9 - Lavori realizzati in affidamento	343.449,94
11 - Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	11.810,00
12 - Imprevisti	1.324,87
13 - IVA	82.340,81
Totale	537.272,09

C. Economie

Anno **Tipo Finanziamento** **Importo**

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	31/10/2003	99.683,17	Impegno	Det 471 Spese tecniche
02	31/10/2003	3.089,46	Impegno	Det 471 Spese generali RUP
01	20/01/2005	11.810,00	Impegno	Del GC 23 Indagini geotecniche
02	20/01/2005	9.244,66	Impegno	Del GC 23 Espropri ed occupazioni
01	27/02/2006	32.757,96	Impegno	Atto di sottomissione rep. 737 lavori importo al netto di IVA
02	27/02/2006	6.551,59	Impegno	atto di sottomissione rep 737 IVA
01	06/04/2006	19.593,51	Disimpegno	Disimpegno su contratti rep 711 e 737
01	06/04/2006	328.107,30	Impegno	Contratto rep. 711 Lavori importo al netto di IVA
02	06/04/2006	65.621,46	Impegno	contratto rep 711 IVA
Totale		576.459,11		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	19/05/2006	2.335,20	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1356 spese generali RUP
01	22/05/2006	266.300,40	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1457 1 SAL Impresa CO.M.AB.
01	24/05/2006	555,77	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1464 Spese generali Responsabile dei lavori
02	24/05/2006	198,49	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1465 Spese generali RUP
01	26/05/2006	11.810,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1492 Saldo fattura 13 del 02/05/2006 impresa Imprefond
01	31/05/2006	27.493,87	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1506 Progettazione Saldo fattura 14 del 24/05/2006 Ing Sergio Iadanza
02	31/05/2006	13.874,93	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1507 DL saldio fattura 15 del 24/05/2006 Ing. Sergio Iadanza
03	31/05/2006	12.311,68	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1508 Geologo Saldo fattura 6 del 20/05/2006 geol Michele Orlando
01	26/10/2006	13.746,92	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2907 coord sic. prog. Ing. Gaetano Mastronardi
01	09/07/2007	1.324,87	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1805 spostamento palo ENEL
01	12/09/2007	145.839,53	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2349 2 SAL acconto Impresa CO.M.AB.
01	19/09/2007	19.243,42	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2369 DL ing. Sergio Iadanza
01	16/10/2007	2.829,38	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2730 Compensi collaudatore acconto ing. Franco Marcovecchio
02	16/10/2007	4.170,62	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2731 compenso collaudatore saldo ing. Franco Marcovecchio
01	18/12/2008	6.012,35	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3276 coord. sic. esec. ing. gaetano Mastronardi
01	23/02/2009	4.992,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 466 Tipi di frazionamento geom Verdile
01	16/09/2010	2.116,33	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2028 Rspropri e cessioni bonarie sig. Serafini Rocco
02	16/09/2010	2.116,33	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2029 espropri e cessioni bonarie sig. Serafini Antonio
Totale		537.272,09	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **537.272,09**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2006	348.627,26	0,00	348.627,26
2007	173.407,82	0,00	173.407,82
2008	6.012,35	0,00	6.012,35
2009	4.992,00	0,00	4.992,00
2010	4.232,66	0,00	4.232,66
Totale:	537.272,09	0,00	537.272,09

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Metri Lineari	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	30/10/2003	30/10/2003	06/02/2004	06/02/2004		
Progettazione Preliminare	30/10/2003	30/10/2003	06/02/2004	06/02/2004		Del GC 29 del 06/02/2004
Progettazione Definitiva	30/10/2003	30/10/2003	20/01/2005	20/01/2005		
Progettazione Esecutiva	30/10/2003	30/10/2003	20/01/2005	20/01/2005		Det 23 del 20/01/2005
Esecuzione Lavori	16/04/2005	16/04/2005	12/02/2007	12/02/2007		

Collaudo	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2006
Chiusura intervento	16/09/2010	16/09/2010	16/09/2010	16/09/2010
Funzionalità	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2006

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
URG3268003 - art. 55 D.Lgs 163/2006	101 - Pubblicazione Bando	31/01/2005	31/01/2005		343.449,94	
	102 - Acquisizione Offerte	03/03/2005	03/03/2005			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	07/03/2005	07/03/2005			
	104 - Aggiudicazione Definitiva	07/03/2005	07/03/2005			
	105 - Stipula Contratto	06/04/2005	06/04/2005		343.449,94	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
Redazione perizia di variante	14/11/2005	11/08/2006	11/08/2006

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.004
 C.U.P.: E63B04000030002

Titolo Progetto: Lavori di sistemazione movimento franoso in c.da Pantano nel Comune di Mafalda.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Mafalda

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------

Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	51,00	31,00	14	43,00	15,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MAFALDA (CB)	della Fermezza n.5 - 86030 Mafalda	geom. Valentino Finamore
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MAFALDA (CB)	della Fermezza n.5 - 86030 Mafalda	Sindaco pro-tempore
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 495.231,79

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2003	99.235,65	REGIONE D. Commissario delegato 55 del 19/11/2003 -	N
2011	395.996,14	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	89.096,08
9 - Lavori realizzati in affidamento	319.060,52
13 - IVA	81.631,33
98 - Altro	5.443,86
Totale	495.231,79

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	14/02/2004	22.521,60	Impegno	Del GC 132 del 10/12/2003 incarico professionale geologo
01	21/02/2004	83.981,63	Impegno	Del GC 132 del 10/12/2003 Incarichi professionali prog, DL misura e contabilità, cert. reg. esec., sic. in fase esc.

01	28/02/2004	7.560,00	Impegno	Del GC 132 del 10/12/2003 incarico sic. in fase prog.
01	20/06/2005	251.650,48	Impegno	Contratto appalto rep 18/2005 (importo al netto di IVA)
01	02/08/2006	63.869,70	Impegno	Atto di sottomissione rep 11/2006 (importo al netto di IVA)
02	02/08/2006	65.648,38	Impegno	IVA sui lavori
Totale		495.231,79		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	22/03/2006	146.657,32	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 468 1 SAL
02	22/03/2006	28.668,32	0,00	0,00	Pagamento	Mandati 469 e 470 progettazione
01	07/05/2007	47.742,46	0,00	0,00	Pagamento	Mandati 920 e 921 Direzione Lavori
01	23/05/2007	232.609,97	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1104 2 SAL
01	19/07/2007	7.560,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1359 Sicurezza fase progettazione
01	01/07/2009	22.383,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1992 e 1993 Studio e indagini geologiche
01	21/01/2013	5.443,86	0,00	0,00	Pagamento	Det 569 del 13/12/2012 incentivo RUP
01	21/03/2013	3.605,34	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 391 Stato finale
02	21/03/2013	561,52	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 392 Collaudo
Totale		495.231,79	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **495.231,79**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2006	175.325,64	0,00	175.325,64
2007	287.912,43	0,00	287.912,43
2009	22.383,00	0,00	22.383,00
2013	9.610,72	0,00	9.610,72
Totale:	495.231,79	0,00	495.231,79

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	21/02/2004	21/02/2004	08/11/2004	08/11/2004		
Progettazione Preliminare	21/02/2004	21/02/2004	08/11/2004	08/11/2004		
Progettazione Definitiva	21/02/2004	21/02/2004	08/11/2004	08/11/2004		
Progettazione Esecutiva	21/02/2004	21/02/2004	08/11/2004	08/11/2004		Del GC 107 del 08/11/2004
Esecuzione Lavori	20/07/2005	20/07/2005	06/12/2006	06/12/2006		
Collaudo	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2006		
Chiusura intervento	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2006		
Funzionalità	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2006		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
ZD807BA9BF - art. 55 D.Lgs 163/2006	101 - Pubblicazione Bando	08/03/2005	08/03/2005		319.060,52	
	102 - Acquisizione Offerte	11/04/2005	11/04/2005			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	18/04/2005	18/04/2005			
	104 - Aggiudicazione Definitiva	26/05/2005	26/05/2005			

ZD807BA9BF - art. 55 D.Lgs 163/2006 105 - Stipula Contratto 20/06/2005 20/06/2005 319.060,52

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.005
C.U.P.: B67H08001360002
Titolo Progetto: Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella e Colle Florio, pontoni e Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna e Vallone San Nicola e Lavori di ripristino della funzionalità della strada comunale Montagna. Utilizzo economie di gara.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Trivento

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	1,00	14	33,00	11,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI TRIVENTO (CB)	Via Torretta, 6 Trivento n.s.n. - 86029 Trivento	geom. Luca Scarano
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI TRIVENTO (CB)	Via Torretta, 6 Trivento n.s.n. - 86029 Trivento	Sindaco Gianfranco Mazzei
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		
Realizzatore del progetto	CONTI E MASTROIACOVO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 45.110,79

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	45.110,79	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	6.535,92
9 - Lavori realizzati in affidamento	31.056,41
13 - IVA	7.518,46
Totale	45.110,79

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	12/10/2009	31.056,41	Impegno	Contratto rep 7 Lavori
02	12/10/2009	6.211,28	Impegno	IVA lavori
01	14/03/2012	7.843,10	Impegno	Spese tecniche
Totale		45.110,79		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	13/03/2012	37.267,69	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 262 Saldo Lavori
01	14/03/2012	7.843,10	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 271 Competenze professionali
Totale		45.110,79	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **45.110,79**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	45.110,79	0,00	45.110,79
Totale:	45.110,79	0,00	45.110,79

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	10/04/2009	10/04/2009	16/06/2009	16/06/2009		
Progettazione Preliminare	10/04/2009	10/04/2009	16/06/2009	16/06/2009		
Progettazione Definitiva	10/04/2009	10/04/2009	16/06/2009	16/06/2009		
Progettazione Esecutiva	10/04/2009	10/04/2009	16/06/2009	16/06/2009		Del GC 3 del 16/06/2009
Esecuzione Lavori	28/09/2009	28/09/2009	26/11/2009	26/11/2009		
Collaudo	05/12/2009	05/12/2009	05/12/2009	05/12/2009		
Chiusura intervento	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012		
Funzionalità	05/12/2009	05/12/2009	05/12/2009	05/12/2009		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
URG3268005 - art. 122 D.Lgs 163/2006	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	10/08/2009	10/08/2009			

URG3268005 - art. 122 D.Lgs 163/2006	402 - Invito a presentare le Offerte	10/08/2009	10/08/2009	
	403 - Acquisizione Offerte	03/09/2009	03/09/2009	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	03/09/2009	03/09/2009	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	03/09/2009	03/09/2009	
	406 - Stipula Contratto	12/10/2009	12/10/2009	31.056,41

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.006
C.U.P.: D96D07000340006
Titolo Progetto: Sistemazione dissesti vari e Lavori di risanamento area a valle di Via Costanza di Chiaromonte.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento

Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Riccia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	29,00	11,00	14	50,00	8,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI RICCIA (CB)	VIA B. ZABURRI N. 3 -(RICCIA) n.s.n. - 86016 Riccia	ing. Alfonsino Moffa
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI RICCIA (CB)	VIA B. ZABURRI N. 3 -(RICCIA) n.s.n. - 86016 Riccia	Sindaco Micaela Fanelli
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		
Realizzatore del progetto	GAROFALO MARIO FRANCESCO ICODRIN SRL	Contrada Giardino Cupo, snc - 86024 Petrella Tifernina	garofalo mario francesco Radasso Patrizia

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **328.344,72**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
2003	90.500,00	REGIONE	D. Commissario Straordinario 43 del 10/10/2003 -	N
2005	147.344,72	COMUNE	Mutuo Cassa DDPP -Riccia	N
2011	90.500,00	FSC	Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	50.208,04
8 - Acquisizione aree o immobili	22.930,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	207.831,84
10 - Lavori realizzati in economia	9.090,91
13 - IVA	31.733,88
98 - Altro	6.550,05
Totale	328.344,72

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	05/10/2005	22.930,00	Impegno	Somme per espropri
01	19/10/2007	172.610,10	Impegno	Contratto appalto rep 700 del 19/10/2007
01	26/05/2008	28.378,50	Impegno	1 atto di sottomissione
01	17/12/2008	34.176,47	Impegno	2 atto di sottomissione
01	27/10/2009	10.000,00	Impegno	Det 192 spostamento cabina gas
02	27/10/2009	60.249,65	Impegno	Det. 192/2009 e Det. 187 del 29/09/2005 conferimento incarichi professionali
Totale		328.344,72		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	07/09/2005	20.042,65	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1304 spese tecniche
01	05/10/2005	22.930,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1484 somme per espropri
01	08/02/2006	2.226,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 185 spese tecniche espropri
02	08/02/2006	1.750,08	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1995 spese tecniche

03	08/02/2006	2.172,83	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 184 spese tecniche
01	23/11/2007	6.550,05	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1680 lavori ICODRIN
01	28/03/2008	13.729,24	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 491 indagini geologiche
02	28/03/2008	74.095,73	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 490 lavori Garofalo
03	28/03/2008	5.801,72	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 492 spese tecniche
01	16/09/2008	81.010,62	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1469 lavori Garofalo
01	30/09/2008	6.937,94	0,00	0,00	Pagamento	Spese tecniche
01	03/02/2009	677,75	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 140 spese tecniche
01	19/02/2009	6.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 235 lavori Garofalo
01	03/04/2009	2.064,65	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 542 Lavori Garofalo
01	29/04/2009	978,79	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 703 spese tecniche
01	14/12/2010	5.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1946 Lavori Garofalo
01	21/02/2012	15.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Manato 265 lavori Garofalo
01	04/04/2012	41.833,78	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 498 lavori Garofalo
02	04/04/2012	3.610,24	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 497 lavori Garofalo (il mandato è pari ad € 17.258,80, la differenza è dovuta a decreto ingiuntivo)
01	22/05/2012	10.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandati 781 e 782 lavori in economia
01	07/06/2012	5.932,65	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 807 spese tecniche
Totale		328.344,72	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **328.344,72**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2005	42.972,65	0,00	42.972,65
2006	6.148,91	0,00	6.148,91
2007	6.550,05	0,00	6.550,05
2008	181.575,25	0,00	181.575,25
2009	9.721,19	0,00	9.721,19
2010	5.000,00	0,00	5.000,00
2012	76.376,67	0,00	76.376,67
Totale:	328.344,72	0,00	328.344,72

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Occupazione creata	N	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/04/2004	01/04/2004	23/09/2004	23/09/2004		
Progettazione Preliminare	01/04/2004	01/04/2004	23/09/2004	23/09/2004		Del GC 190 del 23/09/2004
Progettazione Definitiva	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	01/03/2005		Det 30 del 01/03/2005
Progettazione Esecutiva	01/03/2005	01/03/2005	16/06/2005	16/06/2005		Del GC 107 del 16/06/2005
Esecuzione Lavori	16/11/2005	16/11/2005	13/08/2009	13/08/2009		
Collaudo	08/10/2009	08/10/2009	21/10/2009	21/10/2009		
Chiusura intervento	04/04/2012	04/04/2012	04/04/2012	04/04/2012		
Funzionalità	07/12/2009	07/12/2009	07/12/2009	07/12/2009		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
URG3268006 - art. 21 L 109/1994	101 - Pubblicazione Bando	30/06/2005	30/06/2005		207.831,84	
	102 - Acquisizione Offerte	26/07/2005	26/07/2005			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	27/07/2005	27/07/2005			

URG3268006 - art. 21 L 109/1994	104 - Aggiudicazione Definitiva	23/09/2005	23/09/2005	
	105 - Stipula Contratto	19/10/2005	19/10/2005	207.831,84

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.007
C.U.P.: B84E05000030003
Titolo Progetto: Riparazione del ponte sul fiume Trigno e lavori di ripristino e potenziamento dell'attraversamento sul fiume Trigno.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Montenero Di Bisacci

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	1,00	1,00	14	45,00	47,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI CAMPOBASSO		Ing. Antonio Plescia
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI CAMPOBASSO		Presidente Rosario De matteis
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 3.500.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2001	1.750.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N
2004	1.750.000,00	PROVINCIA Del GP di Chieti 13 del 13/02/2004 - Chieti	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	360.000,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	2.400.334,56
10 - Lavori realizzati in economia	90.830,38
13 - IVA	566.066,91
98 - Altro	82.768,15
Totale	3.500.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	03/08/2005	3.500.000,00	Impegno	Delibera di Giunta provinciale 190 del 03/08/2005
	Totale	3.500.000,00		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	24/08/2005	2.510,76	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3319 pubblicazione gara
02	24/08/2005	78,45	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3319 BUR Molise pubblicazione gara
01	14/09/2005	558,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3545 spese pubblicazione bando
01	26/09/2005	1.240,80	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3751 copie progetto
01	03/10/2005	828,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3781 pubblicazione esiti di gara
01	04/10/2005	453,00	0,00	0,00	Pagamento	Manato 3810 pubblicazione esiti di gara
01	13/10/2005	10.096,89	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 4014 compenso incentivante art. 14 L 109/1994
01	08/11/2005	16.828,16	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 4492 compenso incentivante art. 18 L 109/1994
01	14/11/2005	1.631,44	0,00	0,00	Pagamento	mandato 4558 pubblicazione esito gara
01	09/12/2005	558,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5007 pubblicazione esiti di gara
01	12/12/2005	1.866,44	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5028 pubblicazione esiti di gara
01	10/01/2006	540,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5 pubblicazione esiti di gara
01	18/01/2006	165,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 135 pubblicazione esiti di gara
01	10/02/2006	550,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 577 pubblicazione esiti di gara
01	05/05/2006	84.718,82	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2313 ditta Asfalti Trigno
02	05/05/2006	298.892,60	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2313 ditta Luongo Pasqualino
03	05/05/2006	50.328,90	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2314 ditta Asfalti trigno
04	05/05/2006	9.568,26	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2314 ditta Albanese Perforazioni

05	05/05/2006	58.625,87	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2315 Ing Paolo Guerra
01	12/06/2006	71.559,70	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3012 Ditta Asfalti trigno
02	12/06/2006	251.045,47	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3012 ditta Luongo pasqualino
03	12/06/2006	87.513,74	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3012 ditta Molino
01	28/06/2006	35.890,38	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3438 ditta Asfalti Trigno
02	28/06/2006	20.173,60	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 3438 ing. Paolo Guerra
01	08/08/2006	258.969,83	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 4145 ditta Asfalti trigno
02	08/08/2006	60.328,61	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 4145 ditta Molino
01	21/09/2006	8.097,52	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 4736 compenso incentivante art. 18 L 109/1994
01	12/10/2006	272.730,31	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5206 ditta Asfalti Trigno
02	12/10/2006	42.864,92	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5206 ditta Molino
01	23/10/2006	8.320,86	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5449 ditta Asfalti trigno
02	23/10/2006	25.472,52	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5449 ing Paolo Guerra
01	10/11/2006	67.013,15	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5741 ditta Asfalti Trigno
02	10/11/2006	173.773,87	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5742 Ditta Asfalti trigno
03	10/11/2006	82.210,76	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 5742 ditta Molino
01	06/12/2006	31.358,82	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 6177 ing. Paolo Guerra
01	15/12/2006	243.864,20	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 6446 ditta Asfalti trigno
02	15/12/2006	89.288,58	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 6446 ditta Molino
01	20/12/2006	37.862,47	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 6560 compenso art. 18 L 109/1994
01	13/02/2007	672,00	0,00	0,00	Pagamento	mandato 682 - forniture varie
02	21/02/2007	22.311,02	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 798 ditta Molino
03	21/02/2007	1.826,55	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 798 ditta Pannamore
04	21/02/2007	32.783,68	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 807 competenze tecniche ing. Paolo Guerra
05	21/02/2007	25.454,08	0,00	0,00	Pagamento	mandato 807 competenze tecniche ing. Giuseppe mancini
06	21/02/2007	15.185,02	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 807 competenze tecniche ing Domenico D'Agostino
07	21/02/2007	15.482,73	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 807 competenze tecniche geom. Di Santo Ezio Ulderico
08	21/02/2007	36.412,52	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 807 competenze tecniche arch, Berardinelli
01	02/05/2007	231.985,01	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2181 ditta Asfalti trigno
02	02/05/2007	68.515,43	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 2181 ditta Molino
01	21/07/2007	291.545,28	0,00	0,00	Pagamento	mandato 798 - ditta Asfalti trigno
01	13/08/2007	154.764,54	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 4152 ditta Asfalti Trigno
01	18/02/2008	45.105,85	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 822 competenze tecniche ing. Paolo Guerra
02	18/02/2008	12.302,09	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 822 competenze tecniche geom Di Niro
03	18/02/2008	6.429,77	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 822 competenze tecniche ing Domenico D'Agostino
04	18/02/2008	6.555,84	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 822 competenze tecniche geom. Di Santo Ezio Ulderico
05	18/02/2008	9.452,83	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 822 competenze tecniche ing. Albasini Umberto
01	22/02/2008	32.629,02	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1006 competenze tecniche arch. Berardinelli Roberto
01	14/04/2008	18.379,58	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 1838 competenze tecniche ing. Paolo Guerra
Totale		3.436.171,54	0,00	0,00		

Costo Complessivo (Euro): **3.500.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2005	36.649,94	0,00	36.649,94
2006	2.371.728,76	0,00	2.371.728,76
2007	896.937,86	0,00	896.937,86
2008	130.854,98	0,00	130.854,98
2015	0,00	63.828,46	63.828,46
Totale:	3.436.171,54	63.828,46	3.500.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	08/04/2004	08/04/2004	11/07/2005	11/07/2005		
Progettazione Preliminare	08/04/2004	08/04/2004	11/07/2005	11/07/2005		
Progettazione Definitiva	08/04/2004	08/04/2004	11/07/2005	11/07/2005		
Progettazione Esecutiva	08/04/2004	08/04/2004	11/07/2005	11/07/2005		DD 167 del 11/07/2005
Esecuzione Lavori	14/12/2005	14/12/2005	20/04/2007	20/04/2007		
Collaudo	20/04/2007	20/04/2007	19/12/2012	19/12/2012		

Chiusura intervento	03/01/2015		03/01/2015	
Funzionalità	20/03/2008	20/03/2008	20/03/2008	20/03/2008

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
URG3268007 - art. 19 L 109/1994	101 - Pubblicazione Bando	02/08/2005	02/08/2005		2.400.334,56	
	102 - Acquisizione Offerte	16/09/2005	16/09/2005			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	19/09/2005	19/09/2005			
	104 - Aggiudicazione Definitiva	04/10/2005	04/10/2005			
	105 - Stipula Contratto	09/01/2006	09/01/2006		2.400.334,56	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.008
C.U.P.: B27H04000310002
Titolo Progetto: Sistemazione strada provinciale Santa Giusta

Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Palata

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	51,00	46,00	14	50,00	48,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI CAMPOBASSO		arch. Giovanni Iannelli
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI CAMPOBASSO		Presidente Rosario De matteis
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 4.266.202,77

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2001	3.766.202,77	FSC Delibera n.62/2011	N
2004	500.000,00	REGIONE Decreto Commissario delegato 14 del 24/02/2004 -	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	595.000,00
8 - Acquisizione aree o immobili	40.000,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	2.612.328,00
12 - Imprevisti	212.896,79
13 - IVA	683.977,98
98 - Altro	122.000,00
Totale	4.266.202,77

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	17/05/2004	75.072,61	Impegno	DD 1635 del 17/05/2004 fornitura segnaletica
01	02/08/2004	714.000,00	Impegno	DD 2489 Incarichi professionali
02	02/08/2004	40.000,00	Impegno	DD 2489 del 02/08/2004 espropriazioni
03	02/08/2004	122.336,56	Impegno	DD 2489 spese generali

01	11/10/2004	3.134.793,60	Impegno	Contratto rep 13606 lavori
01	21/06/2005	180.000,00	Impegno	DGP 124 del 21/06/2005 pagamento danni
Totale		4.266.202,77		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	21/06/2004	75.072,61	0,00	0,00	Pagamento	Mand 2563 fornitura segnaletica
01	05/01/2005	820.416,34	0,00	0,00	Pagamento	Mand 37 1 SAL Tre elle
01	15/03/2005	29.192,60	0,00	0,00	Pagamento	Mand 1083 competenze per collaudo statico
01	21/03/2005	38.851,22	0,00	0,00	Pagamento	Mand 1213 Consulenza geologica
01	12/04/2005	13.481,92	0,00	0,00	Pagamento	Mand 1399 incentivo art. 18 L 109/1994
01	25/05/2005	8.987,95	0,00	0,00	Pagamento	Mand 2136 incentivo art. 18 L 109/1994
01	21/06/2005	180.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mand 2419 pagamento danni Tre Elle
02	21/06/2005	739.419,42	0,00	0,00	Pagamento	Mand 2419 2 SAL Tre Elle
01	26/09/2005	776.021,28	0,00	0,00	Pagamento	Mand 3743 3 SAL Tre Elle
01	17/10/2005	11.234,93	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4049 incentivo art. 18 L 109/1994
01	12/01/2006	27.058,34	0,00	0,00	Pagamento	Mand 40 coord sicurezza in fase esec
02	12/01/2006	20.811,30	0,00	0,00	Pagamento	Mand 40 commissione collaudo
01	20/02/2006	30.494,82	0,00	0,00	Pagamento	Mand 779 incentivo art. 18 L 109/1994
01	15/03/2006	5.480,04	0,00	0,00	Pagamento	Mand 1299 indennità espropri Cassa DDPP
01	15/05/2006	26.288,52	0,00	0,00	Pagamento	Mand 2480 indennità espropri
01	17/05/2006	16,01	0,00	0,00	Pagamento	Mand 2534 indennità espropri Cassa DDPP
01	27/06/2006	589,49	0,00	0,00	Pagamento	Mand 3410 registrazione atto di CV
01	03/07/2006	6.195,70	0,00	0,00	Pagamento	Mand 3509 indennità
01	06/07/2006	477,89	0,00	0,00	Pagamento	Mand 3592 indennità
01	26/07/2006	589,49	0,00	0,00	Pagamento	Mand 3991 registrazione atto di CV
02	26/07/2006	695.689,93	0,00	0,00	Pagamento	Mand 3989 4 SAL
01	07/08/2006	195.840,00	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4128 progettazione e DL acconto
01	24/08/2006	58.705,58	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4388 progettazione e DL saldo
02	24/08/2006	90.591,13	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4388 progettazione saldo
01	25/08/2006	589,49	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4403 registrazione atto di CV espropri
01	31/08/2006	23.460,13	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4495 coord sic fase esec
01	11/09/2006	31.254,00	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4595 responsabile dei lavori
01	12/09/2006	2.670,57	0,00	0,00	Pagamento	Mand 4614 concessione attraversamento Scorciabove RM
01	09/10/2006	7.176,81	0,00	0,00	Pagamento	Mand 5132 consulenza geologica
01	17/07/2007	99.509,26	0,00	0,00	Pagamento	Mand 3549 Direzione Lavori
Totale		4.016.166,77	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **4.266.202,77**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2004	75.072,61	0,00	75.072,61
2005	2.617.605,66	0,00	2.617.605,66
2006	1.223.979,24	0,00	1.223.979,24
2007	99.509,26	0,00	99.509,26
2015	0,00	250.036,00	250.036,00
Totale:	4.016.166,77	250.036,00	4.266.202,77

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	0,00				

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	12/03/2004	12/03/2004	02/08/2004	02/08/2004		
Progettazione Preliminare	12/03/2004	12/03/2004	02/08/2004	02/08/2004		
Progettazione Definitiva	12/03/2004	12/03/2004	02/08/2004	02/08/2004		
Progettazione Esecutiva	12/03/2004	12/03/2004	02/08/2004	02/08/2004		DD 2489 del 02/08/2004
Esecuzione Lavori	24/09/2004	24/09/2004	06/10/2005	06/10/2005		
Collaudo	23/11/2006	23/11/2006	04/12/2006	04/12/2006		
Chiusura intervento	30/06/2015		30/06/2015			
Funzionalità	04/12/2006	04/12/2006	04/12/2006	04/12/2006		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
URG3268008 - Trattativa privata	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	02/08/2004	02/08/2004			
	402 - Invito a presentare le Offerte	02/08/2004	02/08/2004			
	403 - Acquisizione Offerte	02/08/2004	02/08/2004			
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	02/08/2004	02/08/2004			
	405 - Aggiudicazione Definitiva	02/08/2004	02/08/2004			
	406 - Stipula Contratto	11/10/2004	11/10/2004		2.612.328,00	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
Avverse condizioni atmosferiche	01/02/2005	02/05/2005	02/05/2005
Avverse condizioni atmosferiche	28/06/2005	08/08/2005	08/08/2005

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.009
 C.U.P.: G97H13001200002

Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Morrone Del Sannio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------

Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42,00	10,00	14	46,00	20,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB)	Corso Municipio n.69 - 86040 Morrone Del Sannio	Michele Oto
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB)	Corso Municipio n.69 - 86040 Morrone Del Sannio	Sindaco antonio Alfonso
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	200.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	19.611,07
9 - Lavori realizzati in affidamento	159.196,02
13 - IVA	19.937,93
98 - Altro	1.254,98
Totale	200.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale:	0,00	200.000,00	200.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	08/11/2012	08/11/2012	30/05/2013	30/05/2013		
Progettazione Preliminare	08/11/2012	08/11/2012	30/05/2013	30/05/2013		
Progettazione Definitiva	08/11/2012	08/11/2012	30/05/2013	30/05/2013		
Progettazione Esecutiva	08/11/2012	08/11/2012	30/05/2013	30/05/2013		Delibera GM 34 del 30/05/2013

Esecuzione Lavori	16/12/2013	12/03/2014
Collaudo	12/04/2014	12/06/2014
Chiusura intervento	12/06/2014	12/06/2014
Funzionalità	12/06/2014	12/06/2014

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.010
C.U.P.: F16G11001280002
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale.A)Fonte di Basso, B) SP n.73 Bifernina, Via Giardini, C) Via San Michele
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE

Nota Progetto:

Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Larino

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	2,00	14	54,00	34,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI LARINO (CB)	PIAZZA DUOMO, PALAZZO DUCALE - Larino	arch. Paolo Mancinelli
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI LARINO (CB)	PIAZZA DUOMO, PALAZZO DUCALE - Larino	Sindaco Vincenzo Notarangelo
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	200.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	23.467,53
9 - Lavori realizzati in affidamento	138.044,37
12 - Imprevisti	2.500,00
13 - IVA	33.917,50
98 - Altro	2.070,60
Totale	200.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **200.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale:	0,00	200.000,00	200.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	08/03/2013	08/03/2013	14/08/2013	14/08/2013		
Progettazione Preliminare	08/03/2013	08/03/2013	14/08/2013	14/08/2013		
Progettazione Definitiva	08/03/2013	08/03/2013	14/08/2013	14/08/2013		
Progettazione Esecutiva	08/03/2013	08/03/2013	14/08/2013	14/08/2013		
Esecuzione Lavori	12/02/2014		12/06/2014			
Collaudo	12/05/2014		17/05/2014			
Chiusura intervento	12/08/2014		12/08/2014			
Funzionalità	12/08/2014		12/08/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.011
C.U.P.: C23J13000220002
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	40,00	14	20,00	46,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI AGNONE (IS)	Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone	geom. Patriarca Vittorio
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI AGNONE (IS)	Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone	Sindaco michele Carosella
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	200.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	22.846,80
9 - Lavori realizzati in affidamento	147.000,00
10 - Lavori realizzati in economia	5.677,61
13 - IVA	20.065,59
98 - Altro	4.410,00
Totale	200.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	200.000,00	200.000,00

Totale:	0,00	200.000,00	200.000,00
----------------	-------------	-------------------	-------------------

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	19/07/2013	19/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		
Progettazione Preliminare	19/07/2013	19/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		
Progettazione Definitiva	19/07/2013	19/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		
Progettazione Esecutiva	19/07/2013	19/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		Delibera GC 115 del 29/07/2013
Esecuzione Lavori	03/03/2014		01/07/2014			
Collaudo	15/07/2014		15/07/2014			
Chiusura intervento	16/07/2014		16/07/2014			
Funzionalità	16/07/2014		16/07/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
D.Procedura di Aggiudicazione						
CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca			
F. Sospensioni						
Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva			

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.012
C.U.P.: J87H13000850006
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale ħ Recupero e messa in sicurezza del ponte sul fiume Carpino
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Carpinone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59,00	39,00	14	32,00	54,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CARPINONE (IS)	SALITA COLLE n.SNC - 86093 Carpinone	arch. Luigi Viscione
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CARPINONE (IS)	SALITA COLLE n.SNC - 86093 Carpinone	Sindaco sarao Pasquale
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
2011	100.000,00	FSC	Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	14.560,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	75.402,18
13 - IVA	10.037,82
Totale	100.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 100.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale:	0,00	100.000,00	100.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Metri Lineari	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	N	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/06/2013	01/06/2013	06/08/2013	06/08/2013		
Progettazione Preliminare	01/06/2013	01/06/2013	06/08/2013	06/08/2013		
Progettazione Definitiva	01/06/2013	01/06/2013	06/08/2013	06/08/2013		
Progettazione Esecutiva	01/06/2013	01/06/2013	06/08/2013	06/08/2013		Delibera GC 46 del 06/08/2013
Esecuzione Lavori	01/12/2013		01/03/2014			
Collaudo	02/03/2014		10/03/2014			
Chiusura intervento	11/03/2014		11/04/2014			
Funzionalità	11/03/2014		11/03/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca			
F. Sospensioni						
Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva			

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.013
C.U.P.: C21H12000040002
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Castelpizzuto

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	31,00	21,00	14	17,00	34,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)		Ing. Minchella Pietro
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)		Sindaco Fortunato Di Santo
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	100.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	18.720,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	68.589,82
13 - IVA	10.790,18
98 - Altro	1.900,00
Totale	100.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **100.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale:	0,00	100.000,00	100.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Giornate/uomo complessivamente attivate	N	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013		
Progettazione Preliminare	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013		
Progettazione Definitiva	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013		
Progettazione Esecutiva	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013		Prov. del Sindaco 25 del 22/07/2013
Esecuzione Lavori	01/01/2014		29/06/2014			
Collaudo	29/08/2014		29/08/2014			
Chiusura intervento	29/08/2014		29/08/2014			
Funzionalità	29/08/2014		29/08/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.014
C.U.P.: J91H11000070002
Titolo Progetto: "INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Ripristino della funzionalità idraulica dei fossi e canali di scoio per la raccolta delle acque meteoriche in seguito ai danni per gli eccezionali eventi alluvionali del 2003 - OPCM 3268/2003"
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -

Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03 **Obiettivo:** -
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico **Indicatore di Programma:**

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Conca Casale

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	29,00	42,00	14	0,00	23,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CONCA CASALE (IS)	PIAZZA CHIESA n.1 - 86070 Conca Casale	Luciano Bucci
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CONCA CASALE (IS)	PIAZZA CHIESA n.1 - 86070 Conca Casale	Sindaco Luciano Bucci
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	100.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
9 - Lavori realizzati in affidamento	89.172,73
13 - IVA	8.917,27
98 - Altro	1.910,00
Totale	100.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **100.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale:	0,00	100.000,00	100.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	13/06/2013	13/06/2013	28/06/2013	28/06/2013		
Progettazione Preliminare	13/06/2013	13/06/2013	28/06/2013	28/06/2013		
Progettazione Definitiva	13/06/2013	13/06/2013	28/06/2013	28/06/2013		
Progettazione Esecutiva	13/06/2013	13/06/2013	28/06/2013	28/06/2013		Delibera 37 del 28/06/2013
Esecuzione Lavori	01/04/2014		01/05/2014			
Collaudo	16/05/2014		16/05/2014			
Chiusura intervento	20/05/2014		20/05/2014			
Funzionalità	21/05/2014		21/05/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto**A. Informazioni Generali**

Codice Progetto: MOA2.3268.015
C.U.P.: B41B13000410002
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale - DANNI ALLUVIONALI O.P.C.M. 3268/03
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programma Poc**Programma Poc****Localizzazione:****Programmi FS**

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Regione
MOLISE

Provincia
Isernia

Comune
Frosolone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	36,00	0,00	14	27,00	0,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI FROSOLONE (IS)	Via Dante - Frosolone	arch. Domenico F. Castagna
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI FROSOLONE (IS)	Via Dante - Frosolone	Sindaco Sabatino farese
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 250.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	250.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	33.904,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	183.000,00
12 - Imprevisti	176,16
13 - IVA	25.419,84
98 - Altro	7.500,00
Totale	250.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 250.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	250.000,00	250.000,00
Totale:	0,00	250.000,00	250.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013		
Progettazione Preliminare	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013		
Progettazione Definitiva	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013		
Progettazione Esecutiva	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013		Delibera GC 65 del 30/07/2013
Esecuzione Lavori	01/10/2013		01/06/2014			
Collaudo	03/06/2014		01/07/2014			
Chiusura intervento	01/07/2014		01/08/2014			
Funzionalità	01/07/2014		01/07/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.016
C.U.P.: D71H13000620002
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Macchia D'Isernia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	33,00	53,00	14	9,00	57,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (IS)	LARGO ELENA n.1 - IS Macchia D'Isernia	Cosmo Ricci
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (IS)	LARGO ELENA n.1 - IS Macchia D'Isernia	Sindaco Nicolina Del Bianco
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	150.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	20.043,31
9 - Lavori realizzati in affidamento	112.190,00
12 - Imprevisti	94,79
13 - IVA	15.428,10
98 - Altro	2.243,80
Totale	150.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	

Totale

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 150.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale:	0,00	150.000,00	150.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete	Metri Lineari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	18/07/2013	18/07/2013	07/08/2013	07/08/2013		
Progettazione Preliminare	18/07/2013	18/07/2013	07/08/2013	07/08/2013		

Progettazione Definitiva	18/07/2013	18/07/2013	07/08/2013	07/08/2013	
Progettazione Esecutiva	18/07/2013	18/07/2013	07/08/2013	07/08/2013	DGC 66 del 07/08/2013
Esecuzione Lavori	08/01/2014		07/07/2014		
Collaudo	08/07/2014		06/10/2014		
Chiusura intervento	06/12/2014		06/12/2014		
Funzionalità	12/12/2014		12/12/2014		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.017
C.U.P.: F76G13001660005
Titolo Progetto: Interventi di sistemazione e dissesti interessanti la piazza „Nienz Cort„ tra Via De Rubertis e Via F. Ciaccia
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO

Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Matrice

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	37,00	0,00	14	43,00	0,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MATRICE (CB)	PIAZZA DEI CADUTI n.34 - 86030 Matrice	geom. Antonietta Sala
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MATRICE (CB)	PIAZZA DEI CADUTI n.34 - 86030 Matrice	Sindaco Zampini Domenico Antonio
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	150.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	21.500,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	109.695,00
12 - Imprevisti	86,00
13 - IVA	16.525,10
98 - Altro	2.193,90
Totale	150.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	06/12/2012	19.500,00	Impegno	Convezione incarichi professionali
02	06/12/2012	2.000,00	Impegno	Convezione coordinatore sicurezza
Totale		21.500,00		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale						
---------------	--	--	--	--	--	--

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **150.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale:	0,00	150.000,00	150.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	06/12/2006	06/12/2006	12/12/2012	12/12/2012		
Progettazione Preliminare	06/12/2006	06/12/2006	12/12/2012	12/12/2012		
Progettazione Definitiva	06/12/2006	06/12/2006	12/12/2012	12/12/2012		
Progettazione Esecutiva	06/12/2006	06/12/2006	12/12/2012	12/12/2012		DGC 62 del 12/12/2012
Esecuzione Lavori	01/02/2014		06/04/2014			

Collaudo	06/05/2014	05/07/2014
Chiusura intervento	05/07/2014	05/07/2014
Funzionalità	05/07/2014	05/07/2014

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
parere BBAA	08/04/2013	07/03/2013	08/04/2013	07/03/2013	Regione Molise	

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto:	MOA2.3268.018
C.U.P.:	D33D13000420005
Titolo Progetto:	Interventi urgenti sul territorio comunale
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	NO
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto

Intesa: MOLISE

Nota Progetto:

Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche

Codice Ateco:

Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo

Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese

Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali

Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Attività Economica: Amministrazioni pubbliche

Fonte: Altre forme di finanziamento

Dimensione Territoriale: Non applicabile

Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise

Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici

Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03

Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:

Asse: -

Obiettivo: -

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Rionero Sannitico

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	43,00	0,00	14	9,00	0,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI RIONERO SANNITICO (IS)	Piazza della Repubblica n.1 - 86070 Rionero Sannitico	geom. Gianni Di Fiore
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI RIONERO SANNITICO (IS)	Piazza della Repubblica n.1 - 86070 Rionero Sannitico	Sindaco Carmosino Ferdinando
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	100.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	14.150,12
9 - Lavori realizzati in affidamento	73.998,51
13 - IVA	10.371,37
98 - Altro	1.480,00
Totale	100.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	100.000,00		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale:	0,00	100.000,00	100.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	26/08/2013	26/08/2013	16/10/2013	16/10/2013		
Progettazione Preliminare	26/08/2013	26/08/2013	16/10/2013	16/10/2013		
Progettazione Definitiva	26/08/2013	26/08/2013	16/10/2013	16/10/2013		
Progettazione Esecutiva	26/08/2013	26/08/2013	16/10/2013	16/10/2013		DGC 56 del 16/10/2013
Esecuzione Lavori	30/01/2014		31/03/2014			
Collaudo	31/03/2014		15/04/2014			
Chiusura intervento	20/04/2014		25/04/2014			
Funzionalità	15/04/2014		16/04/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.019
C.U.P.: I53B12000120002
Titolo Progetto: Interventi urgenti Via Vignale 2 Sistemazione strade sul territorio comunale. Smottamento di terreno nel Comune di Salcito e conseguenti danni a sottostante costruzione.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Salcito

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46,00	0,00	14	30,00	0,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SALCITO (CB)	UMBERTO I n.4 - 86026 Salcito	geom. Silvano Petrocelli
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SALCITO (CB)	UMBERTO I n.4 - 86026 Salcito	Sindaco Ugo Adduocchio
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 70.614,23

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	70.614,23	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	9.641,70
9 - Lavori realizzati in affidamento	45.785,99
12 - Imprevisti	2.678,01
13 - IVA	11.543,40
98 - Altro	965,13
Totale	70.614,23

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	28/09/2012	11.570,04	Impegno	Det 35 spese tecniche
02	28/09/2012	965,13	Impegno	Det 27/119 incarico DL
01	29/04/2013	55.401,05	Impegno	contratto appalto rep 338/2013 del 29/04/2013
01	20/05/2013	612,00	Impegno	Det 35 spese generali
Totale		68.548,22		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 70.614,23

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	70.614,23	70.614,23
Totale:	0,00	70.614,23	70.614,23

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Metri Lineari	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	20/06/2012	20/06/2012	28/09/2012	28/09/2012		
Progettazione Preliminare	20/06/2012	20/06/2012	28/09/2012	28/09/2012		
Progettazione Definitiva	20/06/2012	20/06/2012	28/09/2012	28/09/2012		
Progettazione Esecutiva	20/06/2012	20/06/2012	28/09/2012	28/09/2012		Det 35/94 del 28/09/2012
Esecuzione Lavori	24/05/2013	24/05/2013	09/11/2013			
Collaudo	10/11/2013		13/02/2014			
Chiusura intervento	14/02/2014		14/02/2014			
Funzionalità	14/02/2014		14/02/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
4499080643 - art 122 D.Lgs 163/2006	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/09/2012	28/09/2012			
	402 - Invito a presentare le Offerte	28/09/2012	28/09/2012			
	403 - Acquisizione Offerte	19/11/2012	19/11/2012			
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	19/11/2012	19/11/2012			
	405 - Aggiudicazione Definitiva	04/01/2013	04/01/2013			
	406 - Stipula Contratto	29/04/2013	29/04/2013			45.785,99

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
redazione variante di miglioramento funzionale	17/06/2013	03/10/2013	

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	MOA2.3268.020
C.U.P.:	J11B13000130006
Titolo Progetto:	Interventi urgenti sul territorio comunale
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	NO
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto

Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Bonefro

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42,00	0,00	14	56,00	0,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI BONEFRO (CB)	xx Settembre n.98 - 86041 Bonefro	geom. Nicola Rea
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI BONEFRO (CB)	xx Settembre n.98 - 86041 Bonefro	Sindaco Giuseppe Montagano
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	100.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (includere spese tecniche)	9.884,64
9 - Lavori realizzati in affidamento	69.887,17
13 - IVA	16.752,08
98 - Altro	3.476,11
Totale	100.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	18/07/2013	13.358,15	Impegno	DGM 71 spese tecniche omnicomprensive
Totale		13.358,15		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	100.000,00		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale:	0,00	100.000,00	100.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	10/07/2013	10/07/2013	18/07/2013	18/07/2013		
Progettazione Preliminare	10/07/2013	10/07/2013	18/07/2013	18/07/2013		
Progettazione Definitiva	10/07/2013	10/07/2013	18/07/2013	18/07/2013		
Progettazione Esecutiva	10/07/2013	10/07/2013	18/07/2013	18/07/2013		DGM 71 del 18/07/2013
Esecuzione Lavori	10/01/2014		30/06/2014			
Collaudo	01/07/2014		30/08/2014			
Chiusura intervento	30/08/2014		30/08/2014			
Funzionalità	31/08/2014		31/08/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.021
C.U.P.: I72I12000120003
Titolo Progetto: Messa in sicurezza idraulica della Caserma dei Carabinieri „Stazione di Carovilli“, dell’area di pertinenza della stessa e dell’alveo del tratto torrente Tirino adiacente alla Caserma fino alla via Fonte di Jo. Rimozione grossi massi di roccia sulle pendici di Monte di Ferrante „Lato c.da Briccioso
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Carovilli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42,00	36,00	14	17,00	58,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CAROVILLI (IS)	Costa Ospedale n.1 - 86083 Carovilli	arch. Silvio lombardi
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CAROVILLI (IS)	Costa Ospedale n.1 - 86083 Carovilli	sindaco Antonio Cinocca
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 145.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	145.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	15.600,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	100.000,00
12 - Imprevisti	3.124,00
13 - IVA	24.276,00
98 - Altro	2.000,00
Totale	145.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	23/07/2013	15.000,00	Impegno	DD 72 del 23/07/2013 Incarichi professionali
Totale		15.000,00		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 145.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	145.000,00	145.000,00

Totale:	0,00	145.000,00	145.000,00
----------------	-------------	-------------------	-------------------

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Metri Lineari	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	23/07/2013	23/07/2013	14/08/2013	14/08/2013		
Progettazione Preliminare	23/07/2013	23/07/2013	14/08/2013	14/08/2013		
Progettazione Definitiva	23/07/2013	23/07/2013	14/08/2013	14/08/2013		
Progettazione Esecutiva	23/07/2013	23/07/2013	14/08/2013	14/08/2013		DGC 39 del 14/08/2013
Esecuzione Lavori	01/01/2014		10/04/2014			
Collaudo	30/08/2014		30/09/2014			
Chiusura intervento	30/10/2014		30/10/2014			
Funzionalità	30/11/2014		30/11/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
D.Procedura di Aggiudicazione						
CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca			
F. Sospensioni						
Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva			

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.022
C.U.P.: I36G13000420002
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Castelmauro

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	49,00	37,00	14	42,00	40,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CASTELMAURO (CB)	MUNICIPIO n.3 - 86031 Castelmauro	geom. Franco Antenucci
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CASTELMAURO (CB)	MUNICIPIO n.3 - 86031 Castelmauro	Sindaco Angelo Sticca
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
2011	200.000,00	FSC	Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	20.133,34
9 - Lavori realizzati in affidamento	142.200,00
12 - Imprevisti	102,04
13 - IVA	34.090,00
98 - Altro	3.474,62
Totale	200.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	04/06/2013	20.113,34	Impegno	Det N. 114 del 04/06/2013
	Totale	20.113,34		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale:	0,00	200.000,00	200.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
-------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	04/06/2013	04/06/2013	18/07/2013	18/07/2013		
Progettazione Preliminare	04/06/2013	04/06/2013	18/07/2013	18/07/2013		del. GC 52/2013
Progettazione Definitiva	04/06/2013	04/06/2013	18/07/2013	18/07/2013		Del. GC 53/2013
Progettazione Esecutiva	04/06/2013	04/06/2013	23/07/2013	23/07/2013		Del. GC 59 del 23/07/2013
Esecuzione Lavori	02/02/2014		23/03/2014			
Collaudo	23/04/2014		23/04/2014			
Chiusura intervento	23/05/2014		23/05/2014			
Funzionalità	23/05/2014		23/05/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
	Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca		
F. Sospensioni						
	Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva		

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.023
C.U.P.: I74B13000080002
Titolo Progetto: Movimenti franosi a monte dell'abitato 2° lotto
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	San Pietro Avellana

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	19,00	14	43,00	51,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA (IS)	VIA ROMA n.2 - 86088 San Pietro Avellana	Ing. Antonio Colaianni
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA (IS)	VIA ROMA n.2 - 86088 San Pietro Avellana	Sindaco Francesco Lombardi
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 140.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	140.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	25.029,91
9 - Lavori realizzati in affidamento	89.001,48
13 - IVA	23.946,59
98 - Altro	2.022,02
Totale	140.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	03/04/2013	30.286,19	Impegno	Det. 01 del 15.07.2013
	Totale	30.286,19		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **140.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	140.000,00	140.000,00
Totale:	0,00	140.000,00	140.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	15/07/2013	15/07/2013	23/07/2013	23/07/2013		
Progettazione Preliminare	15/07/2013	15/07/2013	23/07/2013	23/07/2013		
Progettazione Definitiva	15/07/2013	15/07/2013	23/07/2013	23/07/2013		
Progettazione Esecutiva	15/07/2013	15/07/2013	23/07/2013	23/07/2013		Del GC 57 del 23/07/2013
Esecuzione Lavori	01/03/2014		30/06/2014			
Collaudo	01/07/2014		01/08/2014			
Chiusura intervento	01/08/2014		01/08/2014			
Funzionalità	01/08/2014		01/08/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.024
C.U.P.: I53B12000260006
Titolo Progetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -

Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03 **Obiettivo:** -
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico **Indicatore di Programma:**

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Salcito

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45,00	0,00	14	31,00	0,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SALCITO (CB)	UMBERTO I n.4 - 86026 Salcito	geom. Silvano Petrocelli
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SALCITO (CB)	UMBERTO I n.4 - 86026 Salcito	Sindaco Ugo Adducchio
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2001	100.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	15.617,14
9 - Lavori realizzati in affidamento	64.379,99
12 - Imprevisti	203,47
13 - IVA	16.799,40

98 - Altro

3.000,00

Totale
100.000,00
C. Economie
Anno
Tipo Finanziamento
Importo
D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

Disimpegno

Totale
E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale
F. Piano dei Costi
Costo Complessivo (Euro): 100.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale:	0,00	100.000,00	100.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	22/07/2013	22/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		
Progettazione Preliminare	22/07/2013	22/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		
Progettazione Definitiva	22/07/2013	22/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		
Progettazione Esecutiva	22/07/2013	22/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		Delibera 55 del 29/07/2013
Esecuzione Lavori	01/02/2014		31/05/2014			
Collaudo	01/06/2014		02/07/2014			
Chiusura intervento	31/08/2014		31/08/2014			
Funzionalità	02/07/2014		02/07/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.025
C.U.P.: D99G12000200002
Titolo Progetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio e Manutenzione ordinaria della rete di canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, Petrarà di Termoli, Cucina di Guglionesi
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Campomarino
MOLISE	Campobasso	Guglionesi
MOLISE	Campobasso	Termoli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	55,00	36,00	15	6,00	50,00
41	55,00	53,00	14	58,00	18,00
41	58,00	39,00	15	1,00	6,00
41	59,00	56,00	14	57,00	49,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA - TERMOLI		Ing. Ferruccio Blardi
Destinatario del finanziamento del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA - TERMOLI		Presidente Giorgio Manes
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	150.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
8 - Acquisizione aree o immobili	11.332,50
9 - Lavori realizzati in affidamento	97.119,00
13 - IVA	21.276,99
98 - Altro	20.271,51

Totale	150.000,00
---------------	-------------------

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	150.000,00		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale:	0,00	150.000,00	150.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	08/04/2013	08/04/2013	25/07/2013	25/07/2013		
Progettazione Preliminare	08/04/2013	08/04/2013	25/07/2013	25/07/2013		
Progettazione Definitiva	08/04/2013	08/04/2013	25/07/2013	25/07/2013		
Progettazione Esecutiva	08/04/2013	08/04/2013	25/07/2013	25/07/2013		Delibera CE 62 del 25/07/2013
Esecuzione Lavori	20/12/2013		20/06/2014			
Collaudo	20/06/2014		20/07/2014			
Chiusura intervento	20/07/2014		20/07/2014			
Funzionalità	20/07/2014		20/07/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
	Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca		
F. Sospensioni						
	Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva		

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.026
C.U.P.: D64B12000070001
Titolo Progetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ħ Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino idrografico del Fiume Fortore
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Larino

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	43,00	17,00	15	5,00	17,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA - LARINO		Ing Beniamino De Vito
Destinatario del finanziamento del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA - LARINO		Direttore - Beniamino De Vito
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	150.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.500,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	108.000,00
12 - Imprevisti	1.605,60
13 - IVA	22.995,00
98 - Altro	15.899,40
Totale	150.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **150.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale:	0,00	150.000,00	150.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Metri Lineari	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/02/2013	01/02/2013	31/07/2013	31/07/2013		
Progettazione Preliminare	01/02/2013	01/02/2013	31/07/2013	31/07/2013		
Progettazione Definitiva	01/02/2013	01/02/2013	31/07/2013	31/07/2013		
Progettazione Esecutiva	01/02/2013	01/02/2013	31/07/2013	31/07/2013		Delibera P. 129 del 31/07/2013
Esecuzione Lavori	01/02/2014		30/08/2014			
Collaudo	01/09/2014		30/09/2014			
Chiusura intervento	15/10/2014		15/10/2014			
Funzionalità	30/08/2014		30/08/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-	-	-	-	-	-

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.027
C.U.P.: D16D13000380002
Titolo Progetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ;Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed Opere connesse allo sbarramento I lotto di intervento;
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise

Programmi FS

Programma FS:

Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici **Asse:** -
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03 **Obiettivo:** -
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico **Indicatore di Programma:**

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Montaquila

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	33,00	6,00	14	8,00	10,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO		geom. Pasquale Vincoli
Destinatario del finanziamento del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO		Presidente Vittorio Nola
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	150.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	4.160,00

9 - Lavori realizzati in affidamento	105.616,88
12 - Imprevisti	9.603,58
13 - IVA	23.053,14
98 - Altro	7.566,40
Totale	150.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	150.000,00		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale:	0,00	150.000,00	150.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	980,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	15/07/2013	15/07/2013	02/08/2013	02/08/2013		
Progettazione Preliminare	15/07/2013	15/07/2013	02/08/2013	02/08/2013		
Progettazione Definitiva	15/07/2013	15/07/2013	02/08/2013	02/08/2013		
Progettazione Esecutiva	15/07/2013	15/07/2013	02/08/2013	02/08/2013		Delibera CE 189 del 02/08/2013
Esecuzione Lavori	01/02/2014		31/05/2014			
Collaudo	01/06/2014		30/11/2014			
Chiusura intervento	01/12/2014		01/12/2014			
Funzionalità	01/12/2014		01/12/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.028
C.U.P.: G97H13001200002
Titolo Progetto: Interventi di manutenzione della strada Crocilli di collegamento tra i Comuni di Morrone del Sannio e Provvidenti
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -

Indicatore Risultato Programma:

Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
Campobasso

Comune
Morrone Del Sannio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42,00	38,00	14	47,00	25,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB)	Corso Municipio n.69 - 86040 Morrone Del Sannio	Michele Oto
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB)	Corso Municipio n.69 - 86040 Morrone Del Sannio	Sindaco antonio Alfonso
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 250.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	250.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	24.542,79
9 - Lavori realizzati in affidamento	197.978,51
13 - IVA	24.951,84
98 - Altro	2.526,86
Totale	250.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **250.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	250.000,00	250.000,00
Totale:	0,00	250.000,00	250.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	10/04/2012	10/04/2012	18/05/2012	18/05/2012		
Progettazione Preliminare	10/04/2012	10/04/2012	18/05/2012	18/05/2012		
Progettazione Definitiva	08/11/2012	08/11/2012	05/03/2013	05/03/2013		
Progettazione Esecutiva	08/11/2012	08/11/2012	05/03/2013	05/03/2013		Delibera GM 21 del 05/03/2013
Esecuzione Lavori	16/12/2013		12/03/2014			
Collaudo	12/04/2014		12/06/2014			
Chiusura intervento	12/06/2014		12/06/2014			
Funzionalità	12/06/2014		12/06/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.029
C.U.P.: E66G13009770006
Titolo Progetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE ¿ Interventi di ripristino strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali e dagli eventi atmosferici del 2003 ¿ OPCM3268
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
Campobasso

Comune
Santa Croce Di Magli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59,00	15,00	14	59,00	14,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	PIAZZA NICOLA CRAPSI - SANTA CROCE DI MAGLIANO n.s.n. - 86047 Santa Croce Di Magli	ing. Antonio Plescia
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	PIAZZA NICOLA CRAPSI - SANTA CROCE DI MAGLIANO n.s.n. - 86047 Santa Croce Di Magli	Sindaco Alberto Florio
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 500.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	500.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	31.200,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	372.004,47
12 - Imprevisti	962,59
13 - IVA	84.672,94
98 - Altro	11.160,00
Totale	500.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **500.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	450.000,00	450.000,00
2015	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale:	0,00	500.000,00	500.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	31/07/2013	31/07/2013	03/10/2013	03/10/2013		
Progettazione Preliminare	31/07/2013	31/07/2013	03/10/2013	03/10/2013		
Progettazione Definitiva	31/07/2013	31/07/2013	03/10/2013	03/10/2013		
Progettazione Esecutiva	31/07/2013	31/07/2013	03/10/2013	03/10/2013		Delibera GC 125 del 03/10/2013
Esecuzione Lavori	01/04/2014		31/08/2014			
Collaudo	01/09/2014		30/09/2014			
Chiusura intervento	30/10/2014		30/03/2015			
Funzionalità	01/09/2014		30/09/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.030
C.U.P.: F53D13000420001
Titolo Progetto: Messa in sicurezza della strada comunale Via Montano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Cerro Al Volturno

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39,00	0,00	14	6,00	0,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO (IS)	Aldo Moro n.12 - 86072 Cerro Al Volturno	Rossi Ubaldo
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO (IS)	Aldo Moro n.12 - 86072 Cerro Al Volturno	Sindaco Iannarelli Vincenzo
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **800.000,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	800.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	52.807,18
9 - Lavori realizzati in affidamento	651.418,87
13 - IVA	76.231,40
98 - Altro	19.542,55
Totale	800.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	01/08/2012	1.200,00	Impegno	Det. 15 del 01/08/2012

01	26/07/2013	36.843,75	Impegno	Det. 7 del 16/07/2013
	Totale	38.043,75		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 800.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	800.000,00	800.000,00
Totale:	0,00	800.000,00	800.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Metri Lineari	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/08/2012	01/08/2012	29/06/2013	29/06/2013		

Progettazione Preliminare	01/08/2012	01/08/2012	29/06/2013	29/06/2013	DGC 46 del 29/06/2013
Progettazione Definitiva	26/07/2013	26/07/2013	27/07/2013	27/07/2013	
Progettazione Esecutiva	26/07/2013	26/07/2013	27/07/2013	27/07/2013	DGC 52 del 27/07/2013
Esecuzione Lavori	15/01/2014		15/06/2014		
Collaudo	16/06/2014		30/06/2014		
Chiusura intervento	30/06/2014		30/06/2014		
Funzionalità	01/07/2014		01/07/2014		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.031
C.U.P.: B53D12000410001
Titolo Progetto: Interventi urgenti sul territorio comunale ζ (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche

Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Cercemaggiore

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	27,00	34,00	14	43,00	13,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)	Carducci n.2 - cb Cercemaggiore	geom. Francesco Zurlo
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)	Carducci n.2 - cb Cercemaggiore	Sindaco pro-tempore
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	200.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	21.898,57
9 - Lavori realizzati in affidamento	145.990,46
10 - Lavori realizzati in economia	8.885,85
13 - IVA	20.305,32
98 - Altro	2.919,80
Totale	200.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	23/07/2013	21.898,57	Impegno	Delibera GC 119 incarico progettazione
	Totale	21.898,57		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale				
---------------	--	--	--	--

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **200.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale:	0,00	200.000,00	200.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Metri Lineari	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	23/07/2013	23/07/2013	24/09/2013	24/09/2013		
Progettazione Preliminare	23/07/2013	23/07/2013	24/09/2013	24/09/2013		
Progettazione Definitiva	23/07/2013	23/07/2013	24/09/2013	24/09/2013		Delibera GC 149 del 24/09/2013
Progettazione Esecutiva	25/09/2013	25/09/2013	18/02/2014	18/02/2014		Delibera di GC 27 del 18/02/2014
Esecuzione Lavori	01/07/2014		30/12/2014			
Collaudo	01/01/2015		31/01/2015			

Chiusura intervento	30/06/2015	30/06/2015
Funzionalità	30/06/2015	30/06/2015

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.032
C.U.P.: E81D11000130001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Gensale Giuseppe
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	San Giacomo Degli Sc

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
47	57,00	47,00	14	56,00	40,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	geom. Maurizio Tomeo

Destinatario del finanziamento del progetto AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 248.227,15

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	248.227,15	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	8.320,00
3 - Opere murarie	178.464,80
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	61.442,35
Totale	248.227,15

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	21/03/2011	248.227,15	Impegno	DGR n. 203 del 21/03/2011
	Totale	248.227,15		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	14/09/2011	178.464,80	178.464,80	0,00	Pagamento	Mandato n. 5786/2001 pagamento acquisto fabbricato
01	18/10/2011	17.718,00	17.718,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 5787/2011 Progettazioni e studi e spese generali
	Totale	196.182,80	196.182,80	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 248.227,15

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	196.182,80	0,00	196.182,80
2017	0,00	52.044,35	52.044,35
Totale:	196.182,80	52.044,35	248.227,15

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	14/09/2011	14/09/2011		
Esecuzione interventi	23/09/2011	23/09/2011	31/12/2017			
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Data Inizio Data Fine

Fase	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	-----------	----------	-----------	---------------------	------

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.033
C.U.P.: E31D11000130001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinti Michele
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati

Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Termoli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59,00	53,00	14	58,00	21,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 292.329,33

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	292.329,33	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	755,04
3 - Opere murarie	228.187,26
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	63.387,03
Totale	292.329,33

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	14/09/2011	292.329,33	Impegno	Det. del Direttore Generale n. 227
	Totale	292.329,33		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	26/10/2011	228.187,26	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 5788 - Liquidazione per acquisto fabbricato
01	28/10/2011	16.937,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n.113 - pagamento spese generali
01	19/12/2011	2.500,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 351 - Liquidazione spese generali
	Totale	247.624,26	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 292.329,33

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	247.624,30	0,00	247.624,30
2017	0,00	44.705,03	44.705,03
Totale:	247.624,30	44.705,03	292.329,33

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	14/09/2011	14/09/2011		DGR. n. 203/2011 - Det. Concessione 227/2011
Esecuzione interventi	22/09/2011	22/09/2011	31/12/2017			det. Dir. 275/2011
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.034
C.U.P.: E31D11000150001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Giacci Augusto
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programmi FS

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	San Giacomo Degli Sc

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59,00	56,00	14	59,00	26,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 73.025,29

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	73.025,29	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
-------------------	----------------

1 - Progettazione e studi	5.917,89
3 - Opere murarie	59.178,90
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	7.928,50

Totale	73.025,29
---------------	------------------

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	14/09/2011	73.025,29	Impegno	Det. dir 228
Totale		73.025,29		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	26/10/2011	59.178,90	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 5790 - Liquidazione acquisto fabbricato
01	10/11/2011	5.917,89	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 94756 - Spese generali
Totale		65.096,79	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **73.025,29**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	65.096,79	0,00	65.096,79
2017	0,00	7.928,50	7.928,50
Totale:	65.096,79	7.928,50	73.025,29

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	14/09/2011	14/09/2011		DGR 203/2011- Det. dir. 228/2011
Esecuzione interventi	07/12/2006	07/12/2006	31/12/2017			Det. dir. 296/2011
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.035
C.U.P.: E31D11000140001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinello Marco
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Termoli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59,00	21,00	14	58,00	13,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 227.261,91

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	227.261,91	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	5.570,00
3 - Opere murarie	164.758,86
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	56.933,05
Totale	227.261,91

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	26/09/2011	227.261,91	Impegno	DET.N. 255 -
Totale		227.261,91		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	05/07/2012	164.758,86	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 3455 - Liquidazione acquisto fabbricato
02	05/07/2012	9.970,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 3457 - Spese generali
Totale		174.728,86	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **227.261,91**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	174.728,86	0,00	174.728,86
2017	0,00	52.533,05	52.533,05
Totale:	174.728,86	52.533,05	227.261,91

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	26/09/2011	26/09/2011		DGR n. 203/2011 - Det. dir. 255/2011
Esecuzione interventi	29/11/2011	29/11/2011	31/12/2017			det dir 61/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.036
C.U.P.: E61D11000340001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - D'Alò Flavia
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Mafalda

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	56,00	29,00	14	42,00	24,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 168.504,20

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	168.504,20	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	2.650,00
3 - Opere murarie	113.610,00
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	52.244,20
Totale	168.504,20

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	28/09/2011	168.504,20	Impegno	Det. dir. 263/2011
	Totale	168.504,20		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	29/02/2012	116.260,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato 121 - Liquidazione acquisto fabbricato e spese generali

Totale	116.260,00	0,00	0,00	
--------	------------	------	------	--

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 168.504,20

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	116.260,00	0,00	116.260,00
2017	0,00	52.244,20	52.244,20
Totale:	116.260,00	52.244,20	168.504,20

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	27/09/2011	27/09/2011		DGR 203/2011 - Det Dir. 263/2011
Esecuzione interventi	28/09/2011	28/09/2011	31/12/2017			Det dir. 330/2011
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.037
C.U.P.: E21D11000080001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Di Mattia Angiola
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo

Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	29,00	14	22,00	32,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 93.510,78

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	93.510,78	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
3 - Opere murarie	72.456,93
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	21.053,85
Totale	93.510,78

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	19/10/2011	93.510,78	Impegno	Det. dir. n. 305/2011
	Totale	93.510,78		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	01/03/2012	72.465,93	0,00	0,00	Pagamento	mandato n. 155 - Liquidazione acquisto fabbricato
02	01/03/2012	7.246,59	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 154 - Spese generali
	Totale	79.712,52	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 93.510,78

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	79.712,52	0,00	79.712,52
2017	0,00	13.798,26	13.798,26
Totale:	79.712,52	13.798,26	93.510,78

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	19/10/2011	19/10/2011		DGR 203/2011 - Det. dir. 305/2011
Esecuzione interventi	31/10/2011	31/10/2011	31/12/2017			Det. Dir. n. 348/2011
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.038
C.U.P.: E61D11000330001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa ĩ Costruzione fabbricato -Durante Michele
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programmi FS

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Santa Croce Di Magli

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44,00	17,00	14	59,00	30,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 156.887,60

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	156.887,60	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
-------------------	----------------

1 - Progettazione e studi	7.109,44
3 - Opere murarie	118.490,65
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	31.287,18
Totale	156.887,27

C.Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	19/10/2011	156.887,00	Impegno	Det. dir. n. 306
	Totale	156.887,00		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	14/02/2013	15.173,42	0,00	0,00	Pagamento	mandato n. 444 - Liquidazione primo acconto
	Totale	15.173,42	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **156.887,60**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	15.173,42	0,00	15.173,42
2017	0,00	141.714,18	141.714,18
Totale:	15.173,42	141.714,18	156.887,60

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	19/10/2011	19/10/2011		DGR 203/2011 - Det. Dir. n. 306/2011
Esecuzione interventi	02/07/2012	02/07/2012	31/12/2017			P.C. n. 1672012 - Inizio lavori 02.07.2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.039
C.U.P.: E81D11000140001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Budano Angiolina
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	San Giacomo Degli Sc

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57,00	36,00	14	56,00	44,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 129.178,17

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	129.178,17	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	3.335,00
3 - Opere murarie	107.376,44
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	18.466,73
Totale	129.178,17

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	19/10/2011	129.178,17	Impegno	Det. dir. n. 307/2011
Totale		129.178,17		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	14/02/2012	107.376,44	0,00	0,00	Pagamento	mandato n. 2 - Liquidazione acquisto fabbricato
02	14/02/2012	10.737,64	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 3 - Spese generali
Totale		118.114,08	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **129.178,17**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	118.114,08	0,00	118.114,08
2017	0,00	11.064,09	11.064,09
Totale:	118.114,08	11.064,09	129.178,17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	19/10/2011	19/10/2011		DGR 203/20111 - Det. dir. n. 307/2011
Esecuzione interventi	18/11/2011	18/11/2011	31/12/2017			Det. dir. n. 428/2011
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.040
C.U.P.: E81D11000150001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Antonio
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	San Giacomo Degli Sc

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57,00	49,00	14	56,00	42,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 129.178,17

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	129.178,17	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	3.335,00
3 - Opere murarie	107.376,44
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	18.466,73
Totale	129.178,17

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	19/10/2011	129.178,17	Impegno	Det. dir. 307/2011
	Totale	129.178,17		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	14/02/2012	107.376,44	0,00	0,00	Pagamento	Mantato n. 5 - Liquidazione acquisto fabbricato

02	14/02/2012	10.737,64	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 4 - spese generali
Totale		118.114,08	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 129.178,17

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	118.114,08	0,00	118.114,08
2017	0,00	11.064,09	11.064,09
Totale:	118.114,08	11.064,09	129.178,17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	31/03/2011	31/03/2011	19/10/2011	19/10/2011		DGR 203/2011 -Det. dir. 30772011
Esecuzione interventi	02/11/2011	02/11/2011	31/12/2017			det. dir 426/2011
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Data Inizio Data Fine

Fase	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	-----------	----------	-----------	---------------------	------

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

-

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.041
C.U.P.: E81D11000160001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Gabriele
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:

Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	San Giacomo Degli Sc

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57,00	46,00	14	56,00	41,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 129.178,17

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	129.178,17	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	3.335,00
3 - Opere murarie	197.376,44
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	18.466,73
Totale	219.178,17

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	19/09/2011	129.178,17	Impegno	Det. dir. n. 307
	Totale	129.178,17		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	14/02/2012	53.688,21	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 6 - Liquidazione acquisto fabbricato
02	14/02/2012	53.688,21	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 7 - Liquidazione acquisto fabbricato
03	14/02/2012	10.737,64	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 8 - Spese generali
	Totale	118.114,06	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 129.178,17

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	118.114,08	0,00	118.114,08

2017	0,00	11.064,09	11.064,09
Totale:	118.114,08	11.064,09	129.178,17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	19/10/2011	19/10/2011		DGR 203/2001 - Det. dir n. 30772011
Esecuzione interventi	14/11/2011	14/11/2011	31/12/2017			Det.dir. n. 427/2011
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
	Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca		
F. Sospensioni						
	Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva		

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.042
C.U.P.: E71D11000070001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Griguoli Silvio
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Montenero Di Bisacci

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57,00	57,00	14	46,00	46,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 186.888,94

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	186.888,94	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
3 - Opere murarie	158.778,30
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	28.110,64
Totale	186.888,94

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	22/11/2011	186.888,94	Impegno	Det. dir. 388/2011
	Totale	186.888,94		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	19/09/2012	40.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 5088 - Acconto liquidazione acquisto fabbricato
	Totale	40.000,00	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **186.888,94**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	40.000,00	0,00	40.000,00
2017	0,00	146.888,94	146.888,94
Totale:	40.000,00	146.888,94	186.888,94

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	22/11/2011	22/11/2011		DGR 20372011 - Det. dir. n. 388/2011
Esecuzione interventi	05/11/2011	05/11/2011	31/12/2017			Det. dir. n. 62/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.043
C.U.P.: E21D11000060001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Enrico
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Campomarino

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57,00	10,00	15	3,00	11,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 87.509,30

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	87.509,30	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
3 - Opere murarie	59.882,23
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	27.627,07
Totale	87.509,30

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	22/11/2011	87.509,30	Impegno	Det. dir. n. 389
Totale		87.509,30		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **87.509,30**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2017	0,00	87.509,30	87.509,30
Totale:	0,00	87.509,30	87.509,30

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	22/11/2011	22/11/2011		DGR: 203/2011 - Det. dir. n. 389/2011
Esecuzione interventi	15/03/2013	15/03/2013	31/12/2017			
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.044
C.U.P.: E21D11000070001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Li Fraine Fiorina

Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	36,00	14	21,00	26,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 72.245,35

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	72.245,35	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
3 - Opere murarie	53.940,07
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	18.305,28
Totale	72.245,35

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	22/11/2011	72.245,35	Impegno	Det. dir. 290/2011
	Totale	72.245,35		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	72.245,35		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2017	0,00	72.245,35	72.245,35
Totale:	0,00	72.245,35	72.245,35

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	22/11/2011	22/11/2011		DGR: 203/2011 - Det. dir. n. 390/2011
Esecuzione interventi	10/11/2012	10/11/2012	31/12/2017			
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
D.Procedura di Aggiudicazione						
CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca			
F. Sospensioni						
Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva			

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.045
C.U.P.: E21D11000160001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa ħ Costruzione nuovo fabbricato - Diana Stefano
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	43,00	14	22,00	45,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 352.728,74

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
2011	352.728,74	FSC	Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	15.545,57
3 - Opere murarie	259.092,90
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	78.090,27
Totale	352.728,74

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	28/11/2011	352.728,74	Impegno	Det. dir. n. 396/2011
	Totale	352.728,74		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 352.728,74

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2017	0,00	352.728,74	352.728,74
Totale:	0,00	352.728,74	352.728,74

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
-------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	28/11/2011	28/11/2011		DGR: N. 203/2011 - Det. dir. n. 396/2011
Esecuzione interventi	15/04/2013	15/04/2013	31/12/2017			P.C. n. 71/2011 -inizio lavori 15704/2013
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.046
C.U.P.: E21D11000150001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Luciano
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -

Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03 **Obiettivo:** -
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane **Indicatore di Programma:**

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	2,00	14	19,00	24,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 108.718,93

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	108.718,93	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
3 - Opere murarie	79.357,97
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	29.360,96
Totale	108.718,93

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	28/11/2011	108.718,93	Impegno	Det.dir 393
Totale		108.718,93		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	108.718,93		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2017	0,00	108.718,93	108.718,93
Totale:	0,00	108.718,93	108.718,93

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	28/11/2011	28/11/2011		DGR. n. 203/2011 - Det. dir. n. 397/2011
Esecuzione interventi	31/12/2014		31/12/2017			
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.047

C.U.P.: E51D11000080001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Di Bona Nicola
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Toro

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------

Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	34,00	11,00	14	44,00	56,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 197.468,71

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	197.468,71	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	8.909,36
3 - Opere murarie	148.489,39
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	40.069,71
Totale	197.468,46

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	28/11/2011	197.468,71	Impegno	Det.dir. n. 398/2011
	Totale	197.468,71		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	19/02/2013	19.079,39	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 627 - Liquidazione primo acconto
Totale		19.079,39	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **197.468,71**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	19.079,39	0,00	19.079,39
2017	0,00	178.389,32	178.389,32
Totale:	19.079,39	178.389,32	197.468,71

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	28/11/2011	28/11/2011		DGR n. 203/2011 - Det. Dirig. n. 398/2011
Esecuzione interventi	25/07/2012	25/07/2012	31/12/2017			P.C. 06/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.048
C.U.P.: E21D11000100001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Giovanni
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre infrastrutture sociali
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	59,00	14	20,00	7,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	

Programmatore del progetto

REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 96.287,89

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	96.287,89	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	3.982,59
3 - Opere murarie	66.376,47
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	25.928,83
Totale	96.287,89

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	29/11/2011	96.287,89	Impegno	Det. dir. 401/2011
Totale		96.287,89		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	05/03/2014	9.272,71	0,00	0,00	Pagamento	mandato n. 659 - Liquidazione prima rata
Totale		9.272,71	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 96.287,89

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	9.272,71	0,00	9.272,71

2017	0,00	87.015,18	87.015,18
Totale:	9.272,71	87.015,18	96.287,89

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	29/11/2011	29/11/2011		DGR. n. 203/2011 - Det. dir. n. 401/2011
Esecuzione interventi	17/09/2012	17/09/2012	31/12/2017			PC. 69/2011 - inizio lavori 17/09/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					
E. Revoche e Rinunce						
	Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca		
F. Sospensioni						
	Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva		

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.049
C.U.P.: E21D11000090001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Filomena
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	58,00	14	20,00	6,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 208.314,93

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	208.314,93	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	9.799,80
3 - Opere murarie	163.329,94
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	35.185,19
Totale	208.314,93

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	29/11/2011	208.314,93	Impegno	Det.dir. n. 402/2011
	Totale	208.314,93		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	05/03/2014	22.866,19	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 663 - Liquidazione primo acconto
	Totale	22.866,19	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	208.314,93		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	22.866,19	0,00	22.866,19
2017	0,00	185.448,74	185.448,74
Totale:	22.866,19	185.448,74	208.314,93

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	29/11/2011	29/11/2011		DGR. n. 203/2011 - Det. dir. n.402/2011
Esecuzione interventi	17/09/2012	17/09/2012	31/12/2017			PC. n. 70/2011 - inizio lavori 17/09/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.050
C.U.P.: E21D11000110001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Pietro
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre infrastrutture sociali
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	58,00	14	20,00	5,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	Geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **196.356,62**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	196.356,62	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	9.137,14
3 - Opere murarie	152.285,74
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	34.933,74
Totale	196.356,62

C. Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	29/11/2011	196.356,62	Impegno	Det. dir. n. 403/2011
Totale		196.356,62		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	05/03/2014	21.320,00	0,00	0,00	Pagamento	Mandato n. 658 - Liquidazione prima rata
Totale		21.320,00	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 196.356,62

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	21.320,00	0,00	21.320,00
2017	0,00	175.036,62	175.036,62
Totale:	21.320,00	175.036,62	196.356,62

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	29/11/2011	29/11/2011		DGR. n. 203/2011 - Det dir. n.403/2011
Esecuzione interventi	25/06/2012	25/06/2012	31/12/2017			PC. 68/2011 - inizio lavori 25/06/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.051

C.U.P.: E21D11000120001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Massimo
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------

Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47,00	58,00	14	19,00	21,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 111.292,18

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	111.292,18	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	2.690,71
3 - Opere murarie	86.907,06
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	21.694,41
Totale	111.292,18

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	30/11/2011	111.292,18	Impegno	Det. Dir. 406/2011
	Totale	111.292,18		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	23/11/2012	86.907,06	0,00	0,00	Pagamento	Mand. 7882/2012 Liquidazione acquisto fabbricato
02	23/11/2012	2.690,71	0,00	0,00	Pagamento	Mand. 7885/2012 Liquidazione spese generali
03	23/11/2012	6.000,00	0,00	0,00	Pagamento	Mand. 7883 Spese generali
Totale		95.597,77	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 111.292,18

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	95.597,77	0,00	95.597,77
2017	0,00	15.694,41	15.694,41
Totale:	95.597,77	15.694,41	111.292,18

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	30/11/2011	30/11/2011		DGR 203/2011 - Det. Dir. 406/2011

Esecuzione interventi	02/08/2012	02/08/2012	31/12/2017	Det. Dirett. 628/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017	

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.052
C.U.P.: E21D11000130001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Elio
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	59,00	14	22,00	18,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	geom. Maurizio Tomeo

Destinatario del finanziamento del progetto AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 246.028,92

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	246.028,92	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	7.417,24
3 - Opere murarie	184.774,49
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	53.837,19
Totale	246.028,92

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	30/11/2011	246.028,92	Impegno	Det. Dir. 408/2011
	Totale	246.028,92		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
01	18/09/2012	195.792,30	0,00	0,00	Pagamento	Mand. 5134/2012 Liquidazione acquisto fabbricato e spese generali
	Totale	195.792,30	0,00	0,00		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 246.028,92

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2012	195.792,30	0,00	195.792,30
2017	0,00	50.236,62	50.236,62
Totale:	195.792,30	50.236,62	246.028,92

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	30/11/2011	30/11/2011		DGR 203/2011 - Det. Dir. 408/2011
Esecuzione interventi	07/07/2012	07/07/2012	31/12/2017			Det. Dir. 214/2012
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.053
C.U.P.: E41D11000310001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Fiardi Enrichetta
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento

Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Lupara

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45,00	50,00	14	44,00	22,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 66.827,01

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
2011	66.827,01	FSC	Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
1 - Progettazione e studi	3.162,13
3 - Opere murarie	52.702,17
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	10.962,71
Totale	66.827,01

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	30/11/2011	66.827,01	Impegno	Det. Dir. 407/2011
Totale		66.827,01		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):		66.827,01		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale	
2017	0,00	66.827,01	66.827,01	
Totale:	0,00	66.827,01	66.827,01	

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
-------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	30/11/2011	30/11/2011		DGR 203/2011 - Det. Dir. 407/2011
Esecuzione interventi	31/12/2014		31/12/2017			
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.054
C.U.P.: E21D11000140001
Titolo Progetto: OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Giuseppe
Tipo: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Edilizia abitativa e urbanistica
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Altri servizi non specificati
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -

Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03 **Obiettivo:** -
Indicatore Risultato Programma: Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane **Indicatore di Programma:**

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Agnone

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48,00	1,00	14	19,00	24,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	geom. Maurizio Tomeo
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE	Via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso	
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 124.826,11

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
2011	124.826,11	FSC	Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
3 - Opere murarie	86.907,06
99 - Altro (compreso personale e spese generali)	37.919,05
Totale	124.826,11

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
01	30/11/2011	124.826,11	Impegno	Det. Dir. 409/2011
Totale		124.826,11		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	124.826,11		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2017	0,00	124.826,11	124.826,11
Totale:	0,00	124.826,11	124.826,11

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volume oggetto di intervento	Metri Cubi	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Occupazione creata	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	21/03/2011	21/03/2011	30/11/2011	30/11/2011		DGR 203/2011 - Det. Dir. 409/2011
Esecuzione interventi	31/12/2014		31/12/2017			
Chiusura Intervento	31/12/2017		31/12/2017			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MOA2.3268.055

C.U.P.: D74B11000190002
Titolo Progetto: Interventi urgenti sulla rete dei colatori in località Chiatalonga
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Campobasso	Montenero Di Bisacci

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------

Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59,00	50,00	14	44,00	55,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA - TERMOLI		arch. Ettore Giorgio D'Aimmo
Destinatario del finanziamento del progetto	CONSORZIO DI BONIFICA - TERMOLI		Presidente Giorgio Manes
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 250.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	250.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	31.151,53
9 - Lavori realizzati in affidamento	154.530,00
13 - IVA	33.333,30
98 - Altro	30.985,17
Totale	250.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 250.000,00

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	250.000,00	250.000,00
Totale:	0,00	250.000,00	250.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Kilometri	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013		
Progettazione Preliminare	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013		
Progettazione Definitiva	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013		DCE 63 del 25/07/2013
Progettazione Esecutiva	31/08/2013		31/08/2013			

Esecuzione Lavori	20/12/2013	20/06/2014
Collaudo	20/06/2014	20/07/2014
Chiusura intervento	20/09/2014	20/09/2014
Funzionalità	20/06/2014	20/06/2014

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto:	MOA2.3268.056
C.U.P.:	B91H13001330001
Titolo Progetto:	Interventi urgenti sul territorio comunale: 2 Interventi volti alla sistemazione movimento franoso c.da Vignale
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	NO
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	MOLISE

Nota Progetto:

Nota Variazione:

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre opere pubbliche
Codice Ateco:
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA008 PRA - Molise
Linea: 11 Danni alluvionali/eventi atmosferici
Azione: 112 Danni alluvionali DPCM 3268/03
Indicatore Risultato Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	Isernia	Castel Del Giudice

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	51,00	19,00	14	13,00	55,00

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE (IS)		ing. Rosita Levrieri
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE (IS)		Sindaco Cavaliere Giuseppe
Programmatore del progetto	REGIONE MOLISE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2011	100.000,00	FSC Delibera n.62/2011	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	8.618,00
9 - Lavori realizzati in affidamento	72.822,94
13 - IVA	17.102,60
98 - Altro	1.456,46
Totale	100.000,00

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
			Disimpegno	
	Totale			

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **100.000,00**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale:	0,00	100.000,00	100.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici	Tonnellate Equiv. di Petrolio	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	Metri Quadrati	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo complessivamente attivate	N	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento	Metri Quadrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	26/05/2013	26/05/2013	27/07/2013	27/07/2013		
Progettazione Preliminare	26/05/2013	26/05/2013	27/07/2013	27/07/2013		
Progettazione Definitiva	26/05/2013	26/05/2013	27/07/2013	27/07/2013		Delibera 28 del 27/07/2013
Progettazione Esecutiva	31/08/2013		31/08/2013			
Esecuzione Lavori	13/02/2014		13/04/2014			
Collaudo	13/05/2014		13/05/2014			
Chiusura intervento	13/06/2014		13/06/2014			
Funzionalità	30/06/2014		30/06/2014			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-	-					

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALL. 1d

PIANO FINANZIARIO

Roma, 1 ottobre 2014



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALL. 1e

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Roma, 1 ottobre 2014



DESCRIZIONE DEL SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013

PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) Molise 2007/2013 – Delibera CIPE 3 agosto 2011, n.62

Linea di azione “Danni alluvionali” (OPCM 3268/03)

Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali 2003 (OPCM 3268/03)”

Copertura finanziaria totale euro 18.223.067,10 di cui:

- Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011: euro 15.386.133,62
- Risorse Soggetto Attuatore :euro 1.897.344,72
- Risorse Regionali: euro 939.588,76

La delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 3/8/2011 (*G.U. n. 304 del 31/12/2011*) concernente “Individuazione e assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud” ha assegnato al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)” pari a 16,6 mln di euro.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e di quelli non cantierabili, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 65 del 25 gennaio 2013 e n. 681 del 20 dicembre 2013 è stato rettificato il Programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili” da finanziare a valere sulla quota relativa ai “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 28 marzo 2014 è stato aggiornato il Programma degli interventi “cantierabili” relativi al “Piano Casa”, riferito alla predetta quota “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 399 del 31 maggio 2010 ha affidato al Servizio regionale per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenziale e post commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, art.5, comma 1.

La legge regionale 30 aprile 2012, n.12, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha disposto il subentro della stessa in tutte le attività e funzioni di precedente competenza del Servizio regionale per la Protezione Civile.

La presente scheda riporta la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) con particolare riferimento alle procedure di gestione e controllo delle operazioni facenti capo agli Organismi coinvolti nell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali (OPCM 3268/03)”.

Di seguito si riporta il Programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili”.

Interventi "cantierabili":

INTERVENTI CANTIERABILI REALIZZATI								
Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	Quadro finanziario delle risorse				Stato attuazione livello progetto
				Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Risorse Soggetto Attuatore	Risorse Regionali	TOTALE	
1	Lavori di Risanamento franoso in c.da Piccicanico.	Amministrazione Comunale	SAN MARTINO IN PENSILIS	€ 291.155,37	-	-	€ 291.155,37	Realizzato
2	Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella – Colle Florio, Pontoni – Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna – Vallone San Nicola.	Amministrazione Comunale	TRIVENTO	€ 201.360,94	-	-	€ 201.360,94	realizzato
3	Lavori di realizzazione della Viabilità alternativa per il superamento del movimento franoso in Località "Difesa di Lama"	Amministrazione Comunale	AGNONE	€ 287.418,98		€ 249.853,11	€ 537.272,09	realizzato
4	Lavori di sistemazione movimento franoso in c.da Pantano nel Comune di Mafalda.	Amministrazione Comunale	MAFALDA	€ 395.996,14	-	€ 99.235,65	€ 495.231,79	realizzato
5	Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali Maiella – Colle Florio, pontoni – Vivara, Collecitillo e Ponticello Montagna – Vallone San Nicola – Lavori di ripristino della funzionalità della strada comunale Montagna. Utilizzo economie di gara.	Amministrazione Comunale	TRIVENTO	€ 45.110,79	-	-	€ 45.110,79	realizzato
6	Sistemazione dissesti vari – Lavori di risanamento area a valle di Via Costanza di Chiaromonte.	Amministrazione Comunale	RICCIA	€ 90.500,00	€ 147.344,72	€ 90.500,00	€ 328.344,72	realizzato
7	Riparazione del ponte sul fiume Trigno – lavori di ripristino e potenziamento dell'attraversamento sul fiume Trigno.	Amministrazione Provinciale	MONTENERO DI BISACCIA	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	-	€ 3.500.000,00	realizzato
8	Sistemazione strada provinciale Santa Giusta	Amministrazione Provinciale	PALATA	€ 3.766.202,77	-	€ 500.000,00	€ 4.266.202,77	realizzato
				€ 6.827.744,99	€ 1.897.344,72	€ 939.588,76	€ 9.664.678,47	

INTERVENTI CANTIERABILI DA REALIZZARE					
Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
9	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	MORRONE DEL SANNIO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
10	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale. A)Fonte di Basso, B) SP n.73 Bifernina, Via Giardini, C) Via San Michele</i>	Amministrazione Comunale	LARINO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
11	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	AGNONE	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
12	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – Recupero e messa in sicurezza del ponte sul fiume Carpino</i>	Amministrazione Comunale	CARPINONE	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
13	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	CASTELPIZZUTO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
14	<i>"INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Ripristino della funzionalità idraulica dei fossi e canali di scioio per la raccolta delle acque meteoriche in seguito ai danni per gli eccezionali eventi alluvionali del 2003 - OPCM 3268/2003"</i>	Amministrazione Comunale	CONCACASALE	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
15	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale - DANNI ALLUVIONALI O.P.C.M. 3268/03</i>	Amministrazione Comunale	FROSLONE	€ 250.000,00	progettazione esecutiva
16	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	MACCHIA D'ISERNIA	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
17	<i>Interventi di sistemazione e dissesti interessanti la piazza "Nienz Cort" – tra Via De Rubertis e Via F. Ciaccia</i>	Amministrazione Comunale	MATRICE	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
18	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	RIONERO SANNITICO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
19	<i>Interventi urgenti Via Vignale – Sistemazione strade sul territorio comunale. Smottamento di terreno nel Comune di Salcito e conseguenti danni a sottostante costruzione.</i>	Amministrazione Comunale	SALCITO	€ 70.614,23	progettazione esecutiva
20	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	BONEFRO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva

Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
21	<i>Messa in sicurezza idraulica della Caserma dei Carabinieri "Stazione di Carovilli", dell'area di pertinenza della stessa e dell'alveo del tratto torrente Tirino adiacente alla Caserma fino alla via Fonte di Jo. Rimozione grossi massi di roccia sulle pendici di Monte di Ferrante – Lato c.da Briccioso</i>	Amministrazione Comunale	CAROVILLI	€ 145.000,00	progettazione esecutiva
22	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	CASTELMAURO	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
23	<i>Movimenti franosi a monte dell'abitato – 2° lotto -</i>	Amministrazione Comunale	SAN PIETRO AVELLANA	€ 140.000,00	progettazione esecutiva
24	<i>Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale</i>	Amministrazione Comunale	SALCITO	€ 100.000,00	progettazione esecutiva
25	<i>Interventi di messa in sicurezza del territorio – Manutenzione ordinaria della rete di canali nelle zone di Ramitelli di Campomarino, Marinelle di Termoli, Petrara di Termoli, Cucina di Guglionesi</i>	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
26	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del reticolo di scolo del bacino idrografico del Fiume Fortore</i>	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
27	<i>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO "Messa in sicurezza della vasca di espansione sul fiume Volturno in località Ripaspaccata nel Comune di Montaquila. Completamento della messa in sicurezza del muro andatore destro ed Opere connesse allo sbarramento I lotto di intervento"</i>	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFFRO	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFFRO	€ 150.000,00	progettazione esecutiva
28	<i>Interventi di manutenzione della strada Crocilli di collegamento tra i Comuni di Morrone del Sannio e Providenti</i>	Amministrazione Comunale	MORRONE DEL SANNO	€ 250.000,00	progettazione esecutiva
29	<i>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – Interventi di ripristino strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali e dagli eventi atmosferici del 2003 – OPCM3268</i>	Amministrazione Comunale	SANTA CROCE DI MAGLIANO	€ 500.000,00	progettazione esecutiva

Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
30	<i>Messa in sicurezza della strada comunale Via Montano</i>	Amministrazione Comunale	CERRO AL VOLTURNO	€ 800.000,00	progettazione esecutiva
31	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale – (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)</i>	Amministrazione Comunale	CERCEMAGGIORE	€ 200.000,00	progettazione esecutiva
INTERVENTI CANTIERABILI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PIANO CASA					
32	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Gensale Giuseppe</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 248.227,15	in corso di realizzazione
33	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinti Michele</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 292.329,33	in corso di realizzazione
34	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Giacci Augusto</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 73.025,29	in corso di realizzazione
35	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Pinello Marco</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 227.261,91	in corso di realizzazione
36	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - D'Alò Flavia</i>	Regione Molise	MAFALDA	€ 168.504,20	in corso di realizzazione
37	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Di Mattia Angiola</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 93.510,78	in corso di realizzazione
38	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa – Costruzione fabbricato -Durante Michele</i>	Regione Molise	SANTA CROCE DI MAGLIANO	€ 156.887,60	in corso di realizzazione
39	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Budano Angiolina</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione
40	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Antonio</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione
41	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Romolo Gabriele</i>	Regione Molise	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	€ 129.178,17	in corso di realizzazione
42	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Griguoli Silvio</i>	Regione Molise	TRIVENTO	€ 186.888,94	in corso di realizzazione
43	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Enrico</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 87.509,30	in corso di realizzazione
44	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Li Fraine Fiorina</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 72.245,35	in corso di realizzazione

Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
45	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa – Costruzione nuovo fabbricato - Diana Stefano</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 352.728,74	in corso di realizzazione
46	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Luciano</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 108.718,93	in corso di realizzazione
47	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Di Bona Nicola</i>	Regione Molise	TORO	€ 197.468,71	in corso di realizzazione
48	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Giovanni</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 96.287,89	in corso di realizzazione
49	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Filomena</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 208.314,93	in corso di realizzazione
50	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Diana Pietro</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 196.356,62	in corso di realizzazione
51	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Massimo</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 111.292,18	in corso di realizzazione
52	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Elio</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 246.028,92	in corso di realizzazione
53	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Costruzione nuovo fabbricato - Fiardi Enrichetta</i>	Regione Molise	LUPARA	€ 66.827,01	in corso di realizzazione
54	<i>OPCM 3268/2003 - Piano Casa - Acquisto nuovo fabbricato - Diana Giuseppe</i>	Regione Molise	AGNONE	€ 124.826,11	in corso di realizzazione
TOTALE				€ 8.208.388,63	

Quadro finanziario delle risorse interventi cantierabili			
Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Risorse Soggetto Attuatore	Risorse Regionali	TOTALE
€ 15.036.133,62	€ 1.897.344,72	€ 939.588,76	€ 17.873.067,10

Interventi “non cantierabili”:

Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
1	<i>Interventi urgenti sulla rete dei colatori in località Chiatalonga</i>	Consorzio di Bonifica TRIGNO BIFERNO	Consorzio di Bonifica TRIGNO BIFERNO	€ 250.000,00	Progettazione definitiva in attesa di acquisizione pareri
2	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale: “Interventi volti alla sistemazione movimento franoso c.da Vignale</i>	Amministrazione Comunale	CASTEL DEL GIUDICE	€ 100.000,00	Progettazione definitiva in attesa di acquisizione pareri
			TOTALE	€ 350.000,00	


Quadro finanziario delle risorse interventi cantierabili+non cantierabili			
Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011	Risorse Soggetto Attuatore	Risorse Regionali	TOTALE
€ 15.386.133,62	€ 1.897.344,72	€ 939.588,76	€ 18.223.067,10

Struttura del sistema

La Regione Molise, ha individuato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, i seguenti Organismi:

- il Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale), quale organismo responsabile sull'attuazione degli impegni assunti nell'Accordo, individuato nel Direttore d'Area Seconda della Direzione Generale della Giunta regionale, Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUA), quale soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile pro tempore;
- il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile pro tempore;
- l'Organismo di Certificazione (OdC), quale organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate per l'attuazione dell'Accordo, individuato nel Direttore del Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Area Prima – Direzione Generale della Giunta Regionale;
- l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai sensi della delibera CIPE 166/07.

Di seguito si riporta l'organigramma definito per l'Accordo di Programma Quadro "**Danni alluvionali (OPCM 3268/03)**":



Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale)

La funzione di Responsabile Unico delle Parti regionale (RUPA) è attribuita al Direttore dell'Area Seconda della Direzione generale della Giunta regionale.

Struttura competente:	Direzione Area Seconda della Direzione Generale della Giunta regionale – Regione Molise
Indirizzo:	Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
Posta elettronica:	e-mail: pillarella.massimo@mail.regione.molise.it pec: pillarella.massimo@cert.regione.molise.it
Telefono e Fax:	0874 314728 - 0874 477945
Referente	Direttore Area Seconda – Ing. Massimo Pillarella

Il RUPA esercita un forte coordinamento nell'attuazione dell'Accordo nel rispetto delle competenze del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA) e provvede a:

- garantire l'attuazione e la sorveglianza dell'Accordo, attraverso il coordinamento delle attività del RUA;
- regolamentare ai fini del rispetto del patto di stabilità, di concerto con il Direttore del Servizio competente sul bilancio regionale, le modalità e i limiti di erogazione delle anticipazioni e degli acconti ai beneficiari/destinatari di finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura;
- garantire, attraverso il RUA, che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento siano conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti;
- accertarsi, attraverso il RUA, che provvederà anche mediante verifiche in loco, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dal soggetto attuatore, della conformità delle stesse alle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti;
- garantire, attraverso il RUA, l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito dell'Accordo, ed assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche e la valutazione;
- garantire, attraverso il RUA, che il soggetto attuatore mantenga un sistema di contabilità adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio espletate dal RUA;
- sottoscrivere l'Accordo di Programma Quadro;
- garantire le attività di valutazione *in itinere* ed *ex post* dell'Accordo, attraverso il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
- accertarsi, affinché tutti i documenti, relativi alle spese, siano conservati dal responsabile del procedimento, sotto forma di originali o di copie autenticate, in coerenza con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti;
- garantire che l'Organismo di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite, in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione delle economie;
- proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione dell'Accordo;
- elaborare il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE).

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

La funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA) è attribuita al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile pro tempore.

Struttura competente:	Agenzia Regionale di Protezione Civile
Indirizzo:	Via S. Antonio Abate, 236 - CAMPOBASSO
Posta elettronica:	E-mail: sandra.scarlatelli@protezionecivile.molise.it Pec: protocollo@pec.protezionecivile.molise.it
Telefono e Fax:	0874/314210 Fax: 0874/424407
Referente	Direttore Dr. ssa Sandra Scarlatelli

Il RUA, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell'intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal DPS - Ministero dello Sviluppo Economico;
- coordinare il Responsabile dell'intervento nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell'intervento nel sistema SGP-BDU;
- assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento "Sistema Gestione Progetti - SGP" del MiSE-DPS, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE);
- individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori.

In particolare, l'Agenzia regionale di Protezione Civile ha la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, di effettuare le verifiche sulle attestazioni di spesa ivi comprese le verifiche in loco, di verbalizzare e trasmettere le risultanze delle verifiche all'Organismo di Certificazione e al Responsabile della Programmazione (RUPA), di ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la spesa all'Organismo di Certificazione, di chiudere formalmente l'intervento concluso, di validare ed inviare le informazioni di monitoraggio.

A tal fine svolge le seguenti attività:

- acquisizione documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento;
- formulazione e sottoscrizione della registrazione dell'impegno di spesa;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di approvazione degli interventi e di concessione del finanziamento unitamente al Disciplinare di concessione che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori.

L'attività di controllo di primo livello da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretta a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, comprende le seguenti tipologie di verifiche:

- verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore;
- eventuali verifiche in loco.

I controlli di primo livello sono svolti dall'Agenzia regionale di Protezione Civile attraverso una unità/Ufficio diverso da quello che provvede all'istruttoria e che propone le decisioni di approvazione di spesa e di pagamento.

L'Ufficio Sorveglianza e Controllo Programmi FSC – incardinato presso il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – espleta la sorveglianza sull'attività di controllo di 1° livello svolta dalla predetta Agenzia regionale di Protezione Civile.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni del RUA e del RUPA in ordine all'attuazione degli interventi.

MACRO PROCESSO	PROCESSO
A) PROGRAMMAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE	Negoziato e stipula dell'Accordo di Programma Quadro (RUPA) Coordinamento dell'Accordo di Programma Quadro (RUPA) Riprogrammazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUPA)
B) ATTUAZIONE INTERVENTI	Attività istruttorie e procedurali per la concessione del finanziamento (Agenzia Regionale di Protezione Civile) Richiesta di registrazione impegno di spesa (Agenzia Regionale di Protezione Civile) Controlli di primo livello (Agenzia Regionale di Protezione Civile) Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (RUA – RUPA) Informazione e pubblicità in conformità a quanto previsto al punto 2.3.1 della delibera CIPE n.166/2007 e al punto 2.16 della delibera CIPE n.1/2009 (RUPA)
C) PROCEDURE CONTABILI	Attività istruttorie e procedurali per la erogazione del finanziamento (Agenzia Regionale di Protezione Civile) Liquidazione di spesa (Agenzia Regionale di Protezione Civile)

Organismo di certificazione (OdC)

L'Organismo di certificazione è il soggetto responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento prima del loro invio alla DGPRUN-DPS.

L'Organismo di Certificazione dell'Accordo coincide con l'Organismo di Certificazione individuato per il PAR Molise FSC 2007-2013 con deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 20 marzo 2012.

Tale funzione è attribuita al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Area Prima della Direzione Generale della Giunta regionale.

Struttura competente:	Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - Direzione Area Prima – Direzione Generale della Giunta regionale – Regione Molise
Indirizzo:	Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
Posta elettronica:	e-mail: gallo.lolita@mail.regione.molise.it pec: gallo.lolita@cert.regione.molise.it
Telefono e Fax:	0874 314721 - 0874 437753
Referente	Direttore del Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale Dr.ssa Lolita Gallo

L'Organismo di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dalla delibera CIPE n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con i Regolamenti Comunitari dei Fondi Strutturali.

In particolare, esso è incaricata dei compiti seguenti:

- elaborare e trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione la richiesta di anticipazione;
- elaborare e trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- certificare che:
 - la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest'ultime ove pertinenti, e sono state sostenute in rapporto all'intervento finanziato conformemente ai criteri applicabili all'Accordo e alla normativa di riferimento;
- garantire di aver ricevuto dal RUPA e dal RUA le informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese riportate nelle dichiarazioni di spesa;
- mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione all'intervento;
- redigere la parte di Rapporto Annuale di Esecuzione di propria competenza, relativamente all'impiego delle risorse assegnate, da trasmettere al RUPA.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni dell'OdC in ordine alla dichiarazione di spesa e alla certificazione dei pagamenti.

MACROPROCESSO	PROCESSO
A) CIRCUITO FINANZIARIO	<p>Richiesta anticipazione (OdC)</p> <p>Ricevimento anticipazione (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - OdC)</p> <p>Trasferimento anticipazione Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale)</p> <p>Trasferimenti e pagamenti al soggetto attuatore (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Richiesta pagamenti intermedi (OdC)</p> <p>Ricevimento pagamenti intermedi (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - OdC)</p> <p>Trasferimento pagamenti intermedi Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale)</p> <p>Monitoraggio flussi di cassa (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale)</p> <p>Richiesta del saldo (OdC)</p> <p>Ricevimento del saldo (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - OdC)</p> <p>Trasferimento saldo Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale)</p> <p>Previsioni di spesa (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - OdC)</p> <p>Monitoraggio patto di stabilità (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale)</p>
B) ATTUAZIONE INTERVENTO	<p>Impegno di spesa (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Liquidazione acconto (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Attestazione di spesa intermedia (Soggetto attuatore)</p> <p>Liquidazioni intermedie su SAL (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Rendiconto finale (Soggetto attuatore)</p> <p>Liquidazione saldo (Agenzia regionale di Protezione Civile)</p> <p>Attestazioni di spesa (RUA - Agenzia regionale di Protezione Civile)</p>
C) CERTIFICAZIONE DELLA SPESA	<p>Aggiornamento registro contabilità (OdC)</p> <p>Controlli (OdC)</p> <p>Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal RUPA (OdC)</p> <p>Chiusura provvisoria del registro di contabilità (OdC)</p> <p>Verifica delle condizioni di ricevibilità (OdC)</p> <p>Predisposizione e trasmissione alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione delle certificazioni di spesa (OdC)</p> <p>Domanda di saldo a chiusura definitiva dell'intervento (OdC)</p> <p>Rapporto finale (RUPA)</p>
D) GESTIONE RECUPERI	<p>Contabilizzazione degli importi recuperabili e/o da recuperare (OdC)</p>

Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo (delibera CIPE n. 166/2007)

Come disposto dalla delibera CIPE 166/07, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica esaminerà l'efficace funzionamento del SIGECO al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità.

La verifica sarà articolata in una fase desk di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco per il riscontro dell'effettivo funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La verifica di sistema consentirà di definirne l'affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa.

Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti.

Denominazione:	Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Indirizzo:	Largo Pietro di Brazzà, 86 – 00187 Roma
Posta elettronica:	e-mail: mario.vella@dps.gov.it
Telefono:	06/96517491- 490
Fax:	06/96517360 - 361
Referente	Direttore Dr. Mario Vella

Sistema contabile

L'Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie programmate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Danni alluvionali (OPCM 3268/03)" sulla base delle norme amministrative e contabili derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.

L'Amministrazione regionale provvede al trasferimento delle risorse finanziarie pervenute dallo Stato in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Il sistema contabile regionale contiene tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie fra la Regione e l'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Il sistema contabile dell'Agenzia regionale di Protezione Civile utilizzato per il monitoraggio finanziario e come base per la certificazione delle spese, contiene tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie dell'Accordo di Programma Quadro "Danni alluvionali (OPCM 3268/03)".

Il sistema non rileva gli impegni finanziari e i pagamenti del soggetto attuatore.

Gli impegni finanziari saranno oggetto di rilevazione nel sistema contabile del soggetto attuatore; i pagamenti, oltre ad essere rilevati dal predetto sistema, saranno altresì oggetto di rilevazione nel "Sistema Gestione Progetti – SGP".

Con riferimento alle procedure relative alla certificazione della spesa, il soggetto attuatore, effettuata la registrazione contabile, separata o codificata distintamente, di tutti gli atti e transazioni relative all'intervento e della connessa documentazione giustificativa (fatture e/o documenti contabili di valore probatorio equivalente), invia in tempo reale al RUA - Agenzia regionale di Protezione Civile - l'attestazione di spesa, redatta su un formulario allegato al disciplinare di concessione del finanziamento, unitamente alla

documentazione giustificativa e ad una propria dichiarazione di regolarità. Il soggetto attuatore conserva copia di ogni attestazione di spesa inviata.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile, dopo aver svolto le sue verifiche, valida le spese dichiarate dal soggetto attuatore e produce la propria attestazione di spesa inviandola al RUPA.

Il RUPA, sulla base delle spese validate dall'Agenzia regionale di Protezione Civile, rilascia all'OdC la propria attestazione a garanzia che tutti gli adempimenti di verifica siano stati svolti.

In definitiva, come base per la certificazione della spesa, l'OdC acquisisce i dati relativi alle spese sostenute, effettua le opportune verifiche, riporta i nuovi importi da certificare e li somma agli importi della precedente certificazione in modo da ottenere i dati relativi agli importi cumulati da certificare.

Sistemi informativi

Sistema Gestione Progetti – SGP

Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, la Regione Molise si avvale dell'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica "Sistema Gestione Progetti – SGP".

In particolare, sarà cura del RUA acquisire la scheda di monitoraggio da parte del Soggetto attuatore e successivamente verificare, validare ed inserire i dati in SGP.

Sistema Gestione e Controllo - SGC

Per il controllo attuativo dell'Accordo, la Regione Molise si avvale dell'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica "Sistema Gestione e Controllo – SGC FSC (già FAS)".

Sistema di contabilità regionale URBI

Per il monitoraggio finanziario dei trasferimenti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, la Regione Molise si avvale del proprio sistema di contabilità URBI, nel quale sono riportate tutte le registrazioni contabili relative alle transazioni.

Sistema di contabilità Agenzia regionale di protezione Civile URBI

Per il monitoraggio finanziario dei trasferimenti della Regione, l'Agenzia regionale di Protezione Civile si avvale del proprio sistema di contabilità URBI, nel quale sono riportate tutte le registrazioni contabili relative ai provvedimenti di impegno e di liquidazione e di spesa delle risorse in favore del soggetto attuatore.



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALLEGATO 2a

SCHEDE INTERVENTI NON CANTIERABILI

Roma, 1 ottobre 2014



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	Interventi urgenti sulla rete dei colatori in località Chiatalonga
Ente attuatore	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO
Tipologia	Manutenzione e nuova realizzazione
Valore complessivo progetto	€ 250.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 <i>Specificare se:</i> - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Definitiva – Delibera del Comitato Esecutivo n. 63 del 25/07/2013 - Progettazione Esecutiva Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta CUP: D74B11000190002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore: Arch. Ettore Giorgio D'Aimmo.• Approvazione Progetto Definitivo da parte dell'Ente Attuatore: Delibera del Comitato Esecutivo n. 63 del 25/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC), su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale (ARPC)
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- L'intervento mira a riportare, con rimozione degli interrimenti e taglio di vegetazione, le sezioni attuali a quelle originarie di progetto dei canali Canniviere e Chiatalonga ed aumentare l'efficienza dei fossi Fontanelle e fosso Colle Rampone mediante scavo per la riapertura degli stessi e realizzazione di salti di fondo in cls armato. I lavori sono necessari a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03.- Vallone Canniviere: il Vallone ha sezione trapezia con base di 10,50 mt ed un'altezza di 2,60 mt. L'intervento si sviluppa per una lunghezza complessiva di 550,00 mt ca.- Vallone Chiatalonga: Il fosso ha sezione trapezia con base variabile da 2,50 mt a 5,00 mt per una lunghezza


	<p>complessiva di mt 4325,00 ca.</p> <p>- Fosso Fontanelle: Con lo scavo si otterrà una sezione trapezia con base che varia da 1,00 mt fino ai 2,00 mt. presso la confluenza con il fosso Chiatalonga per una lunghezza di mt 1.015,00 ca. Verranno realizzati dei salti di fondo e nuovi cavalcafossi in cls armato.</p> <p>- Fosso di Colle Rampone: il fosso ha una sezione trapezia con base di 1,00 mt e l'intervento interesserà il tratto dalla confluenza con il fosso Fontanelle per una lunghezza complessiva di 350 mt ca.</p>
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione definitiva in attesa di acquisizione parere dei Beni Ambientali

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 250.000,00
Totale		€ 250.000,00



Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI





Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 62/2011

SCHEDA INTERVENTO

Codice intervento	
Titolo intervento	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale: "Interventi volti alla sistemazione movimento franoso c.da Vignale"</i>
Ente attuatore	COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE
Tipologia	Nuova realizzazione.
Valore complessivo progetto	€ 100.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 62/2011 - Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Fasi dell'intervento	<i>Lasciare le fasi che saranno interessate dall'intervento</i> Fasi di progettazione - Progettazione Definitivo - Delibera G.C. n. 28 del 27/07/2013 - Progettazione Esecutiva – (In attesa di pareri) Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori; - Stipula contratto; Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori; - Collaudo; - Funzionalità - Chiusura intervento.
Principali adempimenti amministrativi	<i>Indicare eventuali ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore</i> <ul style="list-style-type: none">• CUP B91H13001330001• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore : Ing. Rosita Levrieri• Approvazione Progetto Definitivo da parte dell'Ente Attuatore Delibera G.C. n. 28 del 27/07/2013• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale
Descrizione, obiettivi, risultati attesi del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Allo stato attuale l'area si presenta poco curata, con una vegetazione costituita da alberi di alto fusto tipo pini o abeti e sottobosco formato da erbacce di varia natura. In alcuni punti più a sud, il terreno è posto quasi a ridosso delle abitazioni, con possibili conseguenze negative in caso di forti piogge o di prosecuzione dello stato di abbandono in cui versa l'area. Tutta l'area infatti, risulta a medio rischio idrogeologico con presenza di fenomeni franosi lungo tutto il suo pendio. La situazione di è aggravata a seguito degli eventi alluvionali eccezionali che hanno colpito la Regione Molise nell'anno 2003 di cui all'OPCM 3268/03.- L'idea progettuale è quella di inserire una paratia nel terreno nella parte a monte del caseggiato, in modo tale da salvaguardare le stesse da azioni erosive e/o dilavamento della costa. Non sono previsti movimenti di terra se non quelli strettamente necessari alle lavorazioni di cantiere e l'accesso all'area. Il progetto, nel dettaglio, prevede la


	realizzazione di una paratia formata da pali $\Phi 300$ mm in calcestruzzo, armati con tubolare in acciaio $\Phi 219$ mm avente spessore 8 mm. L'interasse tra i pali sarò di 60 cm ed in sommità saranno uniti da un cordolo di testa in c.a. avente dimensioni 50x40 cm. La lunghezza sarà di circa 30 m. Si provvederà a regimare le acque piovane mediante posa in opera di idonei drenaggi e canali di scolo, da posizionare sia a valle che immediatamente a monte della paratia. A valle della paratia si prevede la regolarizzazione del pendio mediante leggera sagomatura, al fine di favorire l'alleggerimento delle condizioni di pericolo per il caseggiato localizzato a valle.
Livello di progettazione disponibile	- Progettazione esecutiva.

Cronoprogramma dell'intervento

Anno 2014	100% realizzato	€ 100.000,00
Totale		€ 100.000,00

M4

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.

Dott.ssa Sandra SCARLATELLI




*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALL. 2b

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

NON CANTIERABILI

Roma, 1 ottobre 2014



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 30 APRILE 2012 N. 12
**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NON
CANTIERABILI**



Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62
OPCM 3268/03

INTERVENTI NON CANTIERABILI ¹					
Numero d'ordine	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore	Comune di	CIPE 62/2011	Stato attuazione livello progetto
1	<i>Interventi urgenti sulla rete dei colatori in località Chiatalonga</i>	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO BIFERNO	€ 250.000,00	progettazione definitiva in attesa di acquisizione pareri
2	<i>Interventi urgenti sul territorio comunale: "Interventi volti alla sistemazione movimento franoso c.da Vignale"</i>	Amministrazione Comunale	CASTEL DEL GIUDICE	€ 100.000,00	progettazione definitiva in attesa di acquisizione pareri
TOTALE				€ 350.000,00	

¹ Dall'elenco degli interventi non cantierabili di cui alla Deliberazione di G.R. n. 681 del 20.12.2013 è stato espunto l'intervento n. 3 – Cercemaggiore - *Interventi urgenti sul territorio comunale – (ripristino funzionalità stradale via Dante A., ecc)* in quanto lo stesso risulta riportato tra gli interventi cantierabili da realizzare avendo l'Ente attuatore prodotto la progettazione esecutiva cantierabile.

Campobasso li, 28 LUG. 2014

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Danni alluvionali OPCM 3268/2003”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALLEGATO 2c

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA’

Roma, 1 ottobre 2014



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 30 APRILE 2012 N. 12 - INTERVENTI NON CANTIERABILI



PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO ARTICOLATO PER ANNUALITÀ																		
Appartenenza elenchi	Numero d'ordine	Soggetto Attuatore/Comune di	Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62	Importo speso e/o da spendere	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INTERVENTI NON CANTIERABILI	1	Consorzio di Bonifica Trigno Biferno	€ 250.000,00	€ 250.000,00											€ 250.000,00			
	2	Castel del Giudice	€ 100.000,00	€ 100.000,00											€ 100.000,00			
		SOMMANO	€ 350.000,00	€ 350.000,00											€ 350.000,00			
		TOTALE PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE Risorse della Delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62													€ 350.000,00			
		TOTALE Altre risorse (Regione, Provincia, Comune, etc.)													€ 0,00			
		TOTALE													€ 350.000,00			

Campobasso, 28 LUG. 2014

Firma del Responsabile Unico dell'Accordo
Il Direttore dell'A.R.P.C.
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI