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                                                              Il Direttore del Servizio

 

VISTO  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

 

VISTA  la Legge Regionale  8 aprile 1997,  n.  7  e  successive modificazioni;

 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

 

VISTO il  provvedimento direttoriale n. 574 del 18.06.2012 con il quale è stato concesso, in favore della
ditta Ciccarella Luigi  il contributo pubblico di euro 173.776,62 a valere sulla misura 3.2.3 per la
realizzazione degli interventi di Recupero Morgia “Pietravalle” – in agro di Salcito (CB) nel quale era stato
fissato al 18.06.2014 il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori;

 

VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 46 del 19.06.2014 con il quale è stata concessa una proroga di 4
(quattro) mesi dalla data ultima precedentemente stabilita, fissando la data del 18.10.2014 quale termine
ultimo per la realizzazione dei lavori assentiti e la consegna della relativa rendicontazione finale;

 

VISTA la  nota del 10.10.2014 acquisita in pari data al n/s protocollo al n. 90267, con la quale il beneficiario
Ciccarella Luigi, richiede l’estensione dei termini per la rendicontazione finale, in quanto per ragioni
oggettive ed imprevedibili si trova nell’impossibilità  di effettuare i pagamenti relativi al saldo dei lavori,
poiché non ha ancora ricevuto la liquidazione del contributo afferente il 1° SAL preventivamente e
correttamente autorizzato dalla Amministrazione regionale;

 

 RITENUTO che, sono ammissibili le allegate motivazioni giustificative della richiesta di dilatazione dei
termini;

 

CONSIDERATO che  l’art. 16 delle disposizioni attuative delle misure ad investimento stabilisce un periodo
di 60 giorni, successivi alla conclusione dei lavori, entro i quali  il beneficiario può richiedere il pagamento
del saldo finale;

 

                                                            DETERMINA

 

1.     le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.    di concedere, alla ditta Ciccarella Luigi, C.F. CCCLGU84B02B519S, nato a Campobasso (Cb) il
02/02/1984 e residente a Salcito (Cb) in Ctr. Pietravalle n. 1 cap. 86026,  in qualità di beneficiario, 
la proroga di mesi 2 (due) per richiedere  l’erogazione del  saldo finale a seguito dell’ultimazione
degli interventi di: Recupero Morgia “Pietravalle” - Salcito (Cb), fissando la data del 18.12.2014,
quale termine ultimo per la rendicontazione finale, a pena di revoca del beneficio concesso;

 

3.    di fare obbligo alla ditta Ciccarella Luigi al rispetto di tutte le
disposizioni/prescrizione/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartiti con determinazione del Direttore
Generale n. 574 del 18.06.2012.
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