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Tav. 22 - PIANO DI COLTIVAZIONE  
INTEGRATO DAL 
CRONOPROGRAMMA
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AREA
RIPRISTINATA

FASE 4

FASE 3

FASE 2

FASE 1

Piazzale
(già autorizzato)

Impianto di
Frantumazione

Deposito Materiale

Ingresso

PLANIMETRIA RILIEVO ATTUALE

N
.8

6

STATALE
IS

TO
N

IA

ANNI

1° FASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PLANIMETRIE DELLE FASI DI COLTIVAZIONE

SCAVO RIPRISTINO

Ingresso

PLANIMETRIA di PROGETTO

N
.8

6

STATALE
IS

TO
N

IA

1° Berma

2° Berma

3° Berma

Scarpata

Scarpata

1° Berma

Scarpata

SCAVO

RIPRISTINO

2° FASE
SCAVO

RIPRISTINO

3° FASE
SCAVO

RIPRISTINO

4° FASE
SCAVO

RIPRISTINO

FASE 1AREA
RIPRISTINATA

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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-1.080,92

+1.090,31

+1.099,71

+1.069,75 +1.070,11

+1.079,51

+1.088,91

+1098,31

+1.062,53

3 3

7 7

Piazzale
(già autorizzato)

Impianto di
Frantumazione

Deposito Materiale

Ingresso

N
.8

6

STATALE
IS

TO
N

IA

ANNI

1° FASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SCAVO

RIPRISTINO

Piazzale
(già autorizzato)

Impianto di
Frantumazione

Deposito Materiale

Ingresso

N
.8

6

STATALE
IS

TO
N

IA

Scarpata

Sezione 3

Q.R.= 1000,00

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

zona gia' ripristinata

La prima fase comprende il riavvio 
dell’attività estrattiva, tenendo conto 
di quanto già eseguito in 
avanzamento in vigenza delle 
preesitenti autorizzazioni. 
Nei primi 5 anni si procederà con il 
completamento dell’estrazione nella 
prima metà del  1° quadrante (lato 
destro fronte cava), procedendo poi 
con il completamente della fase di 
estrazione ed il ripristino ambientale 
di tutto il quadrante di prima fase in 
progressione dal 6° al 9° anno.

Sezione 7

Q.R.= 1000,00

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Ingresso

DAL 1° AL 5° ANNO DAL 6° AL 9° ANNO
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+1.055,63

+1.064,26

+1.073,65

+1.083,03

+1.066,08

+1.056,68

+1.075,47

10 10

12 12

Piazzale
(già autorizzato)

Impianto di
Frantumazione

Deposito Materiale

Ingresso

N
.8

6

STATALE
IS

TO
N

IA

Scarpata

Nei primi 5 anni (partendo dal 6° 
anno del cronoprogramma fino al 10° 
anno) si procederà con il 
completamento dell’estrazione nella 
seconda metà del  1° quadrante (lato 
destro fronte cava), procedendo poi 
con il completamente della fase di 
estrazione ed il ripristino ambientale 
di tutto il 1° quadrante. 
Contemporaneamente si aviera’ la 
completa coltivazione del 2° 
quadrante.
Nei successivi  anni, dall’11° anno al 
13° anno, si procederà con il 
progressivo ripristino dell’intero 2° 
quadrante.

ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2° FASE
SCAVO

RIPRISTINO

Piazzale
(già autorizzato)

Impianto di
Frantumazione

Deposito Materiale

Ingresso

N
.8

6

STATALE
IS

TO
N

IA

Scarpata

Q.R.= 1000,00

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Sezione 10

DAL 5° AL 10° ANNO DAL 11° AL 13° ANNO

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Sezione 12

Q.R.= 1000,00
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+1.050,00 +1.050,00

+1.061,94

18 18

20 20

Nei primi 5 anni (partendo dal 13° 
anno del cronoprogramma fino al 16° 
anno) si procederà con il 
completamento dell’estrazione nella 
seconda metà del  2° quadrante (lato 
frontale della  cava), procedendo poi 
con il completamente della fase di 
estrazione ed il ripristino ambientale 
di tutto il 2° quadrante. 
Contemporaneamente si aviera’ la 
completa coltivazione del 3° 
quadrante.
Nei successivi  anni, dall’17° anno al 
20° anno, si procederà con il 
progressivo ripristino dell’intero 3° 
quadrante.

ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SCAVO

RIPRISTINO

Sezione 18

DAL 13° AL 16° ANNO DAL 17° AL 20° ANNO

Q.R.= 1000,00

3° FASE

Piazzale
(già autorizzato)

Impianto di
Frantumazione

Deposito Materiale

Ingresso

N
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Scarpata

Piazzale
(già autorizzato)

Impianto di
Frantumazione

Deposito Materiale

Ingresso

N
.8

6
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N
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Scarpata

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Q.R.= 1000,00

Sezione 20
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+1.050,00+1.050,00

+1.066,08

+1.056,68

+1.075,47

17 17

12 12

Dal 18° al 20° anno si procederà con 
il completamento di tutte le fasi di 
coltivazione, ripristino completo 
anche dell’area del piazzale alla base 
della cava.

ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SCAVO

RIPRISTINO

DAL 18° AL 20° ANNO

4° FASE

Ingresso

N
.8

6

STATALE
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N
IA

1° Berma

2° Berma

3° Berma

Scarpata

Scarpata

1° Berma

Scarpata

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Q.R.= 1000,00

Sezione 17

Limite di cava
autorizzata

Limite di cava
autorizzata

Sezione 12

Q.R.= 1000,00
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1° FASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2° FASE

3° FASE

13 14 15 16 17 18 19 20

STATO ATTUALE

3° FASE

18 19 20

Anni Anni

Anni Anni

FOTOSIMULAZIONE DELLE FASI DI RIPRISTINO
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