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Regione Molise

Assessorato ai LL.PP. ed Infrastrutture — Urbanistica
e Politiche del Territorio — Politiche Abitative — Viabilita e Trasporti -
Impiantistica sportiva

L'assessore

Al Direttore del Servizio Coordinamento FSC

OGGETTO: PAR Molise — Risorse FSC 2007/2013 — Asse Il — Linea di Intervento Il.A “Accessibilita

Materiale” — Proposta di riprogrammazione

Si trasmette, condivisa dal Presidente della Giunta Regionale, la proposta di riprogrammazione
relativa al seguente intervento previsto con le risorse in oggetto indicate: “Realizzazione sottopasso
ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello — Soggetto Attuatore: Comune
di Campobasso — Importo finanziamento: € 2.215.000,00.

La riprogrammazione dell'intervento si rende necessaria in quanto il Comune di Campobasso, con nota agli
atti del Servizio Viabilita, ha rappresentato I'impossibilita di conseguire I'obbligazione giuridicamente
vincolante entro il termine del 30/06/2016, cosi come previsto dalla Delibera CIPE n. 21/2014.
Pertanto si propone la riprogrammazione delle risorse in favore dell'intervento: “Lavori per il miglioramento e
messa in sicurezza della viabilita pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani — collegamento pedonale
via Lombardia”, Soggetto Attuatore: Comune di Campobasso, importo del finanziamento: € 2.215.000,00,
che, come risulta dalla relazione allegata del Direttore del Servizio Viabilita, sulla base del livello di
progettazione approvato disponibile e sulla base della tempistica relativa alla procedura di gara individuata
dal soggetto attuatore, riuscira a conseguire 'O.G.V. entro il 30/06/2016.
Si precisa che limporto del nuovo intervento che gravera sulle risorse FSC 2007/2013 & pari ad €
1.965.000,00 mentre per € 250.000,00 & previsto il cofinanziamento da parte del Soggetto Attuatore.
Al fine di concorrere alla identificazione dell'importo corrispondente alla sanzione dell'1,50% derivante dal
mancato raggiungimento del’O.G.V. per il “sistema viabilitd” al 31.12.2015, pari ad € 1.432.950,00 , si
elencano le attivita ed i relativi importi:
- definanziamento dell'intervento cod. M02020, soggetto attuatore: A.N.A.S. S.p.A. denominato: “SS.
SS. 85-87-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di
costruzione di n. 8 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise”, dell'importo di € 1.300.000,00;
- compartecipazione del Comune di Campobasso con risorse proprie, pari ad € 250.000,00, alla

realizzazione del nuovo intervento: “Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilita
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pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani — collegamento pedonale via Lombardia”, importo del
progetto: € 2.215.000,00.
La riduzione delle risorse FSC sullimporto del nuovo intervento appena descritto, rispetto a quello
originariamente programmato (€ 1.965.000,00 anziché € 2.215.000,00) consente, insieme al
definanziamento dell'intervento del’ANAS per € 1.300.000,00, di assorbire la sanzione dell'1,50% a carico
dellAPQ “Viabilita” per gli interventi che non hanno conseguito 'OGV entro il 31.12.2015.
L'eccedenza di € 117.050,00 (€ 1.550.000,00 [€ 1.300.000,00+ € 250.000,00] - € 1.432.950,00) sara
utilizzata per concorrere ad assorbire le sanzioni relative ad altri interventi del PAR nei casi in cui non sia
imputabile ai singoli soggetti attuatori il ritardo per individuare 'OGV entro il 31.12.2015, ovvero nel caso in
cui sia la stessa Regione Molise ente attuatore dei lavori.

Si chiede, dunque, d'intesa con il Presidente, di predisporre la delibera di Giunta Regionale.

L’Agsessore

Pierba ‘lp Nagni

Si allega:

- relazione del Direttore del Servizio Viabilita.



