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Le principali fasi attuative di un’opera pubblica

Progettazion

e preliminare

Progettazione 

definitiva

Progettazione

esecutiva

Bando di 

gara

Esecuzione

lavori

Lo scopo principale 

di questa fase è 
quello di definire le 
dimensioni della 

struttura, per avere 
un quadro delle 

caratteristiche 
salienti del progetto e 
per fornire una stima 

di massima del 
costo del progetto. 

La fase di 

progettazione 
definitiva serve a 
definire tutti gli 

elementi necessari 
per ottenere le 

relative 
autorizzazioni. 

La progettazione 

esecutiva ha lo 
scopo principale di 
definire tutti i dettagli 

del progetto in 
termini di costi e 

tipologia di lavori 
richiesti.

La fase del bando di 

gara si riferisce al 
periodo che 
intercorre tra la 

pubblicazione 
dell’annuncio di 

indizione della gara 
e la firma del 
contratto d’appalto 

da parte della ditta 
aggiudicataria.

La fase di 

esecuzione lavori si 
riferisce al tempo 
intercorso tra la 

consegna dei lavori 
alla ditta appaltatrice 

e la conclusione dei 
lavori.
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VISTO - Caratteristiche

VISTO è:

 semplice nell’interfaccia, ma basato su modelli predittivi definiti su dati complessi

 trasparente per amministratori e cittadini

 univoco come strumento diagnostico dei progetti d’investimento

E’ uno strumento per:

 la selezione di opere

 l’anticipazione di 

criticità

 la valutazione delle 

performance
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VISTO – Caratteristiche dell’applicazione

VISTO fornisce una stima della durata di ogni fase attuativa di un progetto di investimento 
pubblico in base alle sue caratteristiche principali: costo, localizzazione, settore, tipologia, 
categoria di ente attuatore, procedura di aggiudicazione del bando.

VISTO fornisce le stime per ogni combinazione di queste caratteristiche, a prescindere se 
tale opera esista o meno.

I modelli di previsione utilizzati in VISTO producono una stima della distribuzione teorica 
completa delle durate di ogni fase: è stata scelta la mediana come valore centrale alla quale è 
stato associato un intervallo di variazione.

Per durata di ogni fase si intende il tempo intercorso tra l’inizio della fase e l’inizio della fase 
successiva, fatta eccezione per la fase di esecuzione lavori, che termina al completamento dei 
lavori.
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Modelli di sopravvivenza: le banche dati

30.000 contratti d’appalto15.000 interventi
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VISTO: le caratteristiche di un’opera

Il riquadro di sinistra contiene la lista delle caratteristiche
di un’opera che un’utente può scegliere interattivamente:
la durata stimata per ogni fase dipende dalla specifica
combinazione di caratteristiche selezionate.

Le caratteristiche selezionabili sono: importo, settore,
tipologia, categoria di ente attuatore, procedura di
aggiudicazione, localizzazione a livello provinciale.

L’importo è l’unica caratteristica quantitativa e deve
essere inserita esplicitamente dall’utente, tutte le altre
sono selezionabili da una lista predefinita di possibili
modalità. Le provincie sono organizzate gerarchicamente
all’interno della propria regione.
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VISTO: la durata delle singole fasi

Nell’angolo in alto a destra è presente un pulsante che
consente di generare un documento PDF contenente un
quadro sintetico delle stime di durata raffigurate nei 5
cruscotti.

La sezione superiore 
del riquadro di destra 
contiene 5 cruscotti, 
ognuno associato ad 
una specifica fase 
attuativa dell’opera. 
Ogni cruscotto 
contiene una serie di 
stime di durata che 
variano al variare 
delle caratteristiche 
dell’opera.
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VISTO: gli indicatori in dettaglio

La lancetta nera indica il 
valore mediano 
(denominato durata 
centrale) in ognuno dei 
cruscotti relativi alle 5 
fasi.

La fascia gialla

evidenzia un intervallo 
di durate, centrato 
intorno alla durata 
centrale. L’ampiezza di 
questa fascia è 
impostata al 50%  
(corrispondente 
al’intervallo che va dal 
25 al 75 percentile). 
Gli estremi sono indicati 
come durata breve e 
durata lunga.

L’ arco verde segnala il 
35 percentile della 
distribuzione nazionale 
delle durate (non si 
tiene conto della 
localizzazione 
dell’opera) e può essere 
usato come benchmark.
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VISTO: la durata complessiva

La barra verde, posta sotto al grafico a barre, indica
l’intervallo corrispondente al primo 35% delle durate più
brevi, calcolato in base alle caratteristiche dell’opera a
livello nazionale, che può essere considerato come un
benchmark.

La sezione in basso 
del riquadro di destra 
contiene un grafico a 
barre che riporta la 
sintesi delle durate 
breve, centrale e 
lunga complessive 
dell’opera, calcolate 
come somma delle 
durate delle 5 fasi.
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VISTO: i potenziali utenti

Un amministratore pubblico può usare VISTO come uno strumento aggiuntivo per la
selezione dei progetti durante la fase di programmazione degli investimenti, o come
sistema di early-warning per poter monitorare il comportamento delle opere ancora in
essere, o come misura di riferimento per valutare le performance di un’opera completata.

Un amministratore locale può usare VISTO per individuare un obiettivo ragionevole di
durata per i suoi progetti, trovando uno stimolo per spingere la sua amministrazione verso i
migliori comportamenti a livello nazionale.

Un cittadino può usare VISTO per essere informato su quando un nuovo investimento
pubblico è probabile sarà completato e disponibile nel proprio territorio.
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Esempi d’uso di VISTO: Early Warning

VISTO consente di individuare progetti ‘critici’ ancora in corso d’opera, dando quindi

la possibilità di intervenire per operare eventuali correzioni ed evitare ulteriori ritardi

nelle fasi successive.

Un intervento di ristrutturazione di un depuratore nella provincia di Frosinone ha fatto

registrare per la progettazione preliminare tempi più lunghi rispetto ai massimi valori

della fascia tipica stimata da VISTO; per la progettazione esecutiva, non ancora

conclusa, la durata ha quasi raggiunto il limite superiore della fascia.
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Esempi d’uso di VISTO: Confronto con durate nazionali

Per la realizzazione di un’opera del valore di 15 milioni di euro nel settore Ambiente

(ad esempio un impianto di smaltimento dei rifiuti) situato nella provincia di Avellino,

VISTO indica che le migliori performance a livello nazionale non hanno superato i 5

anni .

L’amministrazione può quindi meglio valutare come si colloca la propria opera nel

contesto nazionale.
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Esempi d’uso di VISTO: Consultazioni

Ad un utente che voglia sapere in quanto tempo è ragionevole che venga completato

l’ampliamento di corsia di un tratto autostradale da parte dell’ANAS nella provincia di

Forlì, per un valore di 10 milioni di euro, e bandito con Procedura Aperta, VISTO fornirà

una stima di 5 anni e 3 mesi, e come intervallo una durata compresa tra i 3 anni e i 9

anni circa.
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VISTO: dove e … perché

A breve disponibile all’indirizzo: 

http://www.dps.tesoro.it/VISTO

link provvisorio: 
http://appsdps.mef.gov.it/visto/visto.asp

VISTO, oltre ad essere un acronimo, vuole 

richiamare il concetto di 

vistato/validato/controllato: 

l’idea è che un progetto le cui durate, per ogni 

fase, si collochino all’interno degli intervalli 

indicati da VISTO, possa avere accesso ad 

una serie di  benefici.

http://appsdps.mef.gov.it/visto/visto.asp
http://appsdps.mef.gov.it/visto/visto.asp

