



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 711 DEL 22 AGO 2013
(L. R. 23 marzo 2010, n.10)

OGGETTO: PSR Molise 2007/2013 - Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" -
1^ sottofase - Lavori di recupero e valorizzazione del Palazzo "De Rossi" da adibire a Museo
della Cultura e Tradizione Popolare nel Comune di Castelpetroso (IS).

DITTA: Comune di Castelpetroso (IS)

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4.
Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore
(Dott.ssa Maria Antonietta VALIANTE)

Il Direttore di Area
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
Programmazione e Ricerca
(Dott. Nicola PAVONE)

[Signature]
22 AGO 2013
Campobasso, _____

[Signature]

[Signature]

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente
atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente
esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
denominazione servizio
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N. _____
	NO	X

Atto da pubblicare

Integralmente
Per estratto
Sul sito Web

☐
☒
☒

Il Direttore [Signature]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni applicative del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. CE n. 1975/2006 della Commissione del 07 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III individuando anche i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTA la propria determinazione n. 256 del 11 aprile 2011 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 - Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Approvazione Bando Attuativo";

VISTO il Bando pubblico attuativo della Misura 3.2.2, pubblicato sul BURM -edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011;

VISTA la domanda di aiuto n. 94750856430 rilasciata al potale SIAN in data 01.08.2011 e acquisita al n/s protocollo al n. 45664 del 19.08.2011 intestata alla Ditta: Comune di Castelpetroso, P.IVA 00085820942, con sede in Castelpetroso (IS) cap. 86090 alla Via S. Rocco n. 2, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per la realizzazione di: recupero e valorizzazione del Palazzo "De Rossi" da adibire a Museo della Cultura e Tradizione Popolare nel Comune di Castelpetroso (IS).

VISTA la propria determinazione n. 44 del 18.01.2012 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative al su citato bando tra cui rientra la Ditta: Comune di Castelpetroso (IS);

VISTA altresì la determinazione n. 296 del 26.03.2012 con la quale si è provveduto a rettificare gli importi dei contributi concedibili relativi alle domande di aiuto individuate nell'elenco, allegato "A" alla determinazione su indicata;

VISTI i verbali (check-list) redatti a conclusione delle fasi di verifica della ammissibilità e di istruttoria della domanda di aiuto presentata e tenuto conto degli esiti degli accertamenti preventivi effettuati dal funzionario incaricato atti a verificare lo stato ex ante dei beni oggetto di intervento;

CONSIDERATO che la spesa approvata ed il relativo contributo concedibile non potrà essere superiore a quello indicato nell'elenco, di cui al richiamato provvedimento di rettifica n. 296 del 26.03.2012 e sarà effettivamente determinato a seguito del completamento delle varie fasi istruttorie, che termineranno con l'accertamento finale dei lavori;

VISTA la propria Determinazione n. 395 del 24.04.2012 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi di "recupero e valorizzazione del Palazzo "De Rossi" da adibire a Museo della Cultura e Tradizione Popolare nel Comune di Castelpetroso (IS);

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 385 dell'8.05.2013 con la quale è stata disposta l'approvazione del nuovo quadro economico e conseguente rideterminazione del contributo concesso per un importo totale di €. 172.033,63;

VISTA la richiesta di variante in corso d'opera presentata dalla suddetta ditta acquisita al n/s protocollo n. 0019023/13 in data 17/07/2013;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la relazione istruttoria di variante a firma del funzionario istruttore Dott.ssa Maria Antonietta Valiante;

VISTO il quadro economico approvato con proprio provvedimento n. 395 del 24.04.2012 alla ditta Comune di Castelpetroso (IS) come da prospetto riepilogativo sottostante:

Descrizione interventi	Spesa Approvata
a) Opere a misura: Lavori di recupero e valorizzazione del Palazzo "De Rossi"	153.601,46
Spese gen.li 12% di a)	18.432,17
Totale €	172.033,63

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con proprio provvedimento n. 44 del 18 gennaio 2012;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera non comporta un aumento di spesa, né del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, né un aumento dei tempi di realizzazione, né comporta modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Comune di Castelpetroso (IS);

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Comune di Castelpetroso (IS) consistente in:
 - d) Rifacimento di intere porzioni del manto di copertura, danneggiato a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012;
 - e) ripristino di murature portanti al piano sottotetto che presentano lesioni e sconnessioni e quindi necessitano di interventi di scuci e cucì, difficilmente ispezionabile in fase di progettazione;
 - f) sistemazione degli allacci alla rete fognaria comunale dei bagni presenti nell'edificio, attualmente sversanti direttamente nel sottosuolo;
 - g) sistemazione dell'impianto elettrico all'ingresso del fabbricato con la sostituzione dei conduttori e la protezione degli stessi a mezzo di quadro di sezionamento con interruttori di protezione, in quanto risultano danneggiati da sovracorrenti;
 - h) sostituzione del servoscala con un montascale mobile in metallo al fine di salvaguardare la particolare conformazione della scala e la conservazione tipologica del sito;
 - i) sistemazione del blocco bagni esistenti, in quanto l'Amministrazione Comunale non intende realizzarli nel locale al piano rialzato, così come previsto in progetto, visto che a seguito dei

lavori in corso d'opera sono stati rinvenuti elementi di pregio, tali da far ritenere che detto locale sia ciò che rimane dell'antica torre sannita da tutelare;

- j) restauro e ripristino della pavimentazione in basoli dell'ingresso al castello, che in seguito agli scavi per la sistemazione della rete fognaria è risultata coperta da un massetto cementizio;

3. di approvare la variante al progetto come indicato nel prospetto seguente:

Descrizione interventi	Spesa				
		Approvata con DDG 395/2012	Rideterminata con DDG 385/2013	Richiesta di variante	Riconosciuta
a) Opere a misura: Lavori di recupero e valorizzazione del Palazzo De Rossi da adibire a Museo della Cultura e Tradizione Popolare	€	128.959,68	107.900,56	107.900,56	107.900,56
b) Maggiore Importo lavori di perizia	€	-----	-----	21.039,63	19.649,34
c) Oneri per la sicurezza	€	24.641,78	24.641,78	24.641,78	24.641,78
d) Spese gen.li (12 % di a + b + c)	€	18.432,17	18.432,17	18.432,17	18.263,00
e) Imprevisti	€	-----	21.059,11	21,44	-----
f) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-----	-----	15.358,20	-----
Totale	€	172.033,63	172.033,63	187.393,78	170.454,68

4. di rettificare le seguenti voci di spesa:

- il prezzo unitario della voce "A17001" è stato corretto in €. 1,57 così come indicato nel prezzario regionale;
- alle voci "A17001" e "A17013c" è stata tagliata la quantità relativa alla "sala espositiva c" in quanto indicata e computata due volte;
- il prezzo unitario della voce NP.003 è stato corretto in €. 2.757,25 così come indicato nell'analisi prezzi allegato al progetto originario;
- alla voce "A07013" descritta nel computo metrico e stima è stato tagliato l'incremento del 12% per sfridi.

5. l'importo di €. 1.578,95 dato dalla differenza tra l'importo complessivo di €. 172.033,63, ossia l'importo rideterminato con DDG 385/2013, e l'importo di €. 170.454,68 riconosciuto in sede di approvazione della presente variante tecnica, torna a disposizione del fondo a valere sulla Misura 3.2.2..

6. di fare obbligo alla Ditta Comune di Castelpetroso di rispettare quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

7. di fare obbligo alla Ditta Comune di Castelpetroso di rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 389 del 24/04/2012;

8. di fare obbligo alla Ditta Comune di Castelpetroso, pena la revoca del finanziamento, di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel presente provvedimento;

9. il presente provvedimento sarà trasmesso in due copie alla Ditta Comune di Castelpetroso di cui una sarà trattenuta e l'altra dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e restituita, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, alla Direzione Generale della Giunta Regionale, Area seconda, Politiche Agricole, Forestali e Ittiche, Servizio Programmazione e Ricerca, Via N.Sauro, 1 – 86100 Campobasso, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, in mancanza la ditta beneficiaria sarà

considerata rinunciataria e la Regione Molise si riterrà autorizzata ad emettere provvedimento di revoca della concessione dei finanziamenti previsti;


10. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.

22 AGO 2013

**Firma della ditta ricevente per
accettazione di quanto disposto
nel presente provvedimento**

**Il Direttore Generale
Autorità di Gestione del PSR/Molise
2007/2013**

Dr. Antonio Francioni





La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 2 fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 27 AGO 2013

IL DIRETTORE DI
Servizio Supporto al Direttore Generale
(nome e cognome)



IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa *Fiorella Di Iorio*)