



# Regione Molise

Direzione generale della Giunta

AREA SECONDA - POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE

**Servizio Economia e Infrastrutture Rurali**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 367 DEL 19 APR 2013  
(L.R. 23 marzo 2010, n. 10)

**OGGETTO:** D.G.R. nn. 610/2011- 787/2011- Concessione Finanziamenti- ad Enti Vari-  
Provvedimenti

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4, ed è stata sottoposta per le funzioni di coordinamento al Direttore di Area. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'istruttore  
Geom. Dr. Massucci  
L. Di Rienzo

Il Direttore di Area

Il Direttore del Servizio  
Economia e Infrastrutture  
rurali  
Arch. Giuseppe Pitassi

Campobasso, 19 APR 2013

## SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es./imp. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es./imp. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

L'istruttore

Il Direttore del Servizio

ALLEGATI	SI	N. _____
	<del>NO</del>	

Atto da pubblicare

integralmente  
per estratto  
sul sito web

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Il Direttore

[Signature]

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo del 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 10 del 23.03.2010 e s.m.i.;

VISTO CHE:

- Con D.G.R. nn. 610/2011- 787/2011:

1) sono state individuate le opere e gli Enti attuatori degli interventi da realizzare con le risorse specificate nei predetti atti;

2) sono stati assegnati ed impegnati a ciascun ente attuatore le relative risorse;

- Per i succitati interventi, ai vari Enti attuatori è stato concesso il finanziamento con proprie Determinazioni direttoriali:

a) Del 05-10-2012 n. 926;

b) Del 17-05-2012 n. 466 - del 04-07-2012 n. 649;

c) Del 07-09-2012 n. 832;

d) Del 16-10-2012 n. 956;

**RILEVATO:**

- Che nei suddetti provvedimenti direttoriali, tra l'altro per ciascuno provvedimento sono dettate le disposizioni, contenute anche nelle relative convenzioni, che regolano i rapporti tra Regione ed Enti attuatori;
- Che in particolare per quanto concerne il termine per la restituzione della convenzione sottoscritta dal rappresentante legale per accettazione, le determinazioni succitate stabiliscono il termine di giorni dieci per la restituzione della stessa, mentre al punto 1.4 della convenzione, il termine stabilito per la restituzione della convenzione e la delibera di accettazione della concessione è di giorni trenta;
- che gli enti attuatori ai quali è stato concesso il finanziamento per i lavori degli interventi di che trattasi hanno trasmesso alla struttura competente gli atti sopra richiamati oltre i termini stabiliti dalle citate determinazioni direttoriali e relative convenzioni;
- Che gli Enti attuatori concessionari hanno chiesto il differimento dei termini a sanatoria, con motivazione;

**RITENUTO** di provvedere alla proroga dei termini di che trattasi, fissandoli alla data della presentazione degli atti da parte degli Enti attuatori;

**FERMO** restando quant'altro stabilito nelle succitate determinazioni direttoriali di concessione e convenzioni;

### DETERMINA

- tutte le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1 - di disporre il differimento del termine a sanatoria, che è fissato alla data di invio, da parte di ciascun Ente attuatore, della deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni fissate per la concessione del finanziamento e una copia della convenzione firmata in ogni sua parte per accettazione dal rappresentante legale dell'Ente, giusto art. 1.4 della convenzione;

2 - di stabilire che il rapporto di concessione ha la durata di mesi 24 (Ventiquattro), decorrenti dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento. Nel predetto termine sono compresi i tempi per l'aggiudicazione definitiva dei lavori e per la stipula del relativo contratto, per la loro esecuzione e collaudo, per la definizione e la liquidazione di tutti i rapporti connessi, nonché per la rendicontazione finale delle spese sostenute e per la chiusura del rapporto di concessione.

Campobasso, lì \_\_\_\_\_

19 APR 2013

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Antonio Francioni

.....  
*Antonio Francioni*



Campobasso, li \_\_\_\_\_


IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Antonio Francioni

.....

La presente copia è conforme all'originale esistente presso il Servizio supporto al Direttore generale.

Campobasso, li 22 APR 2013

IL DIRETTORE DI  
Servizio supporto al Direttore generale

  
.....  
(dott.ssa Umberta Gualano)