



**REGIONE MOLISE**  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA  
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 910 DEL 13-11-2013

**OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. PACCHETTO GIOVANI MISURA 1.1.2 "INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI E MISURA 1.2.1 "AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE". PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 640 DEL 29/10/2010. DITTA BOZZA DIEGO - LIMOSANO (CB) C.F. BZZDGI77C29E599R – P. IVA 01634220709 CONCESSIONE PROROGA**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
GIOVANNI VISCUSI

SERVIZIO IMPRESE E MERCATI  
Il Direttore  
EMIDIO MASTRONARDI

Campobasso, 13-11-2013

---

ALLEGATI	N. 0
----------	------

**VISTO** il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i. concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

**VISTO** in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

**VISTO** il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione del Reg. CE 1698/2005;

**VISTO** il Reg. (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTA** la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

**VISTO** il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1698/2005;

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 237 del 10 marzo 2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto che la Commissione Europea con decisione n. C (2008) del 25 febbraio 2008 ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) del Molise 2007/2013;

**CONSIDERATO** che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

**VISTA** la Deliberazione n.1143 del 04/12/2009 con cui la Giunta Regionale ha condiviso ed approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento", nonché gli schemi dei Bandi, afferenti l'Asse I, riguardanti il pacchetto "Competitività in agricoltura", nell'ambito del PSR Molise 2007/2013 per le misure 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4-1.2.1-1.2.3-1.3.2;

**VISTA** la propria determinazione direttoriale n. 403 del 9 dicembre 2009 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 - Pubblicazione Bandi attuativi" - pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.M. del 16 dicembre 2009, n. 30;

**ATTESO** che con la su citata determinazione sono stati pubblicati alcuni Bandi attuativi del P.S.R. tra cui alcuni riferiti all'Asse I e specificamente alle misure 1.1.1- 1.1.2 - 1.2.1 e 1.3.2;

**VISTA** la normativa riguardante il piano di utilizzazione agronomica dei reflui aziendali così come previsto dal Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 21 luglio 2006 ( Piano nitrati) - art. 19 D. Lgs. 152/99 in modo semplificato -;

**VISTA** la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III e sono stati individuati i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

**VISTE** in particolare le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" approvate con la su citata determinazione, nonché le indicazioni di cui ai Bandi 1.1.2 e 1.2.1, 1.1.1 e 1.3.2 rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

**VISTA** la propria determinazione n. 478 del 06.08.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte le modalità ed i tempi di istruttoria relativa alla fase dell'ammissibilità delle istanze;

**VISTA** la propria Determinazione n. 689 del 16/11/2010 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo aziendale presentato dalla ditta Bozza Diego ed è stato concesso alla stessa ditta un contributo per la misura 1.2.1;

**VISTA** la richiesta di proroga di mesi 2 (due) per l'ultimazione dei lavori presentata in data 05/11/2013 prot. n.0028294/13, avanzata dalla ditta Bozza Diego;



VISTO l'art. 23 "Proroghe" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la comunicazione a firma della ditta nella quale si evidenziano le cause di forza maggiore che non hanno consentito l'ultimazione dei lavori entro i termini prescritti dalla determina di concessione n. 689 del 16/11/2010

CONSIDERATO che gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, sono in fase di completamento e che l'unica opera ancora da completare resta la recinzione al servizio dell'allevamento di suini allo stato semibrado hanno indotto la ditta alla richiesta di ulteriori **giorni 45** per il completamento di quanto concesso;

RITENUTO di poter concedere la proroga per l'ultimazione dei lavori alla Ditta Bozza Diego;

DETERMINA



1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori alla ditta Bozza Diego, nato a Limosano il 29/03/1977 e residente a Limosano in Via borgo n. 118, destinatario del Provvedimento di concessione n. 689 del 16/11/2010;
3. la proroga di cui al precedente punto 2 è concessa dal 16/11/2013 al 15/01/2014 di **mesi 2 (due)**;
4. di disporre acchè i lavori siano ultimati improrogabilmente entro il 15/01/2014;
5. di fare obbligo alla Ditta Bozza Diego al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 689 del 16/11/2010
6. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18 NOV. 2013



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
*Dr. Emidio M. STERNARDI*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emidio M. Sternardi", written over the printed name.