



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per  
la realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



**Soggetto Attuatore**

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 31/SA/C8/2019 DEL 5/07/2019

**CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Comune di Guardialfiera</b> Sistemazione del dissesto idrogeologico in località "Fonte Nuova"
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 300.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	291/COM del 02/05/14
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB020A/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BCB020A/10
<b>CUP:</b>	I64B12000080002
<b>RENDICONTO FINALE:</b>	€ 285.880,84
<b>ECONOMIE ACCERTATE:</b>	€ 5.119,16
<b>ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011</b>	€ 9.000,00

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

**VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

**VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it)

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB020A/10 denominato: "Sistemazione del dissesto idrogeologico in località "Fonte Nuova" nel Comune di Guardialfiera per un importo complessivo di € 300.000,00;

**VISTO** il **Decreto Commissariale n. 291/COM del 02/05/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in questione per l'importo complessivo di € **300.000,00** di cui € 204.000,00 per lavori ed € 96.000,00 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	201 636.04
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 363.96
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>204 000.00</b>

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3 345.60
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti % di A.a1 + A.a2 - Art.16 DPR 207/2010	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	23 000.00
b7	Competenze per collaudi - certificato regolare esecuzione	euro	4 930.00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 250.00
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	
b10	Competenze Tecniche D.L, Misura e contabilità	euro	16 500.00
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e C.S. in Esecuzione	euro	9 330.00
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis	euro	-
b13	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	456.00
b16	IVA di A.a1	euro	20 163.60
b17	IVA di A.a2	euro	236.40
b18	CNPAIA di A.a3, b6, b7, b11 e b14	euro	4 026.30
b19	IVA di A.a3, b6, b7, b11 e b17	euro	11 762.10
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>96 000.00</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>300 000.00</b>

**VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

**CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni" e pertanto è subentrato come Commissario l'Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

**PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

**CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
 mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it)

l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**ATTESO** che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Guardialfiera, n.38 del 01.07.2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dall'impresa edile stradale "Spina Michele" che ha offerto un ribasso del 6,321% sull'importo dei lavori e quindi per un importo netto di € 150.669,59 per un importo contrattuale di € 193.833,55 ed € 2.363,96 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Comune di Guardialfiera con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 01/07/2014 ha approvato il nuovo quadro economico determinato a seguito della procedura di gara e così articolato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al lordo del costo della manodopera e oneri sicurezza	euro	204 000.00
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 363.96
A.a3	Importo costo della manodopera	euro	40 800.00
A.a4	Importo lavori al netto dei costi ed oneri sicurezza e manodopera soggetto a ribasso d'asta (A.a1-A.a2-A.a3)	euro	160 836.04
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Importo al netto del ribasso <b>6,321%</b> l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della manodopera e oneri sicurezza	euro	150 669.59
<b>A.b</b>	<b>Importo totale di contratto (A.a2 + A.a3 + A.a6)</b>	<b>Euro</b>	<b>193 833.55</b>

---

#### **Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it)

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3 345.60
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	2 183.09
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	23 000.00
b7	Competenze per collaudi - certificato regolare esecuzione	euro	4 930.00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 250.00
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	
b10	Competenze Tecniche D.L, Misura e contabilità	euro	16 500.00
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e C.S. in Esecuzione	euro	9 330.00
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis	euro	643.81
b13	Compensi per Commissario e spese struttura commissariale	euro	9 000.00
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	300.00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	300.00
b17	IVA 10% di A.a3 e A.a4	euro	19 146.96
b18	IVA 10% di A.a2	euro	236.40
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 e b11	euro	2 195.40
b20	IVA di b6, b7, b8, b10, b11 e b19	euro	12 805.19
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>106 166.45</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>300 000.00</b>

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 16/09/2014 n. 548 di Rep. Registrato a Termoli, in data 19/09/2014, al n.1924 serie IT;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 02/09/2014 e sono stati ultimati in data 14/04/2015;
- con Determina n.10 del 17/03/2015 è stata approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al lordo del costo della manodopera e oneri sicurezza	euro	209 172.81
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 363.96
A.a3	Importo costo della manodopera	euro	40 800.00
A.a4	Importo lavori al netto dei costi ed oneri sicurezza e manodopera soggetto a ribasso d'asta (A.a1-A.a2-A.a3)	euro	166 008.85
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Importo al netto del ribasso 6,321% l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della manodopera e oneri sicurezza	euro	155 515.43
<b>A.b</b>	<b>Importo totale di contratto (A.a2 + A.a3 + A.a6)</b>	<b>Euro</b>	<b>198 679.39</b>

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
 mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it)

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3 345.60
b2	Imprevisti	euro	-
b3	IVA 10% di A.b	euro	19 867.94
b4	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e c.s. in fase di progettazione)	euro	22 920.56
b5	Competenze per collaudi - certificato regolare esecuzione	euro	4 930.00
b6	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 250.00
b7	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	16 500.00
b8	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	5 308.18
b9	Competenze Tecniche per perizia di variante	euro	3 255.91
b10	Compensi per Commissario e spese struttura commissariale 3% intervento	euro	9 000.00
b11	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b12	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b13	Spese per pubblicità e gar	euro	300.00
b14	CNPAIA di b4+b6+b7+b8+b9	euro	2 052.82
b15	IVA Spese tecnche di b4+b6+b7+b8+b9	euro	11 589.60
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>101 320.61</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>300 000.00</b>

- con la Determina n.41 del 07/07/2016 del responsabile dell'area tecnica del comune di Guardialfiera è stata approvata la contabilità finale e il relativo quadro economico finale di seguito riportato

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al lordo del costo della monodopera e oneri sicurezza	euro	209 172.81
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 363.96
A.a3	Importo costo della manodopera	euro	40 800.00
A.a4	Importo lavori al netto dei costi ed oneri sicurezza e monodopera soggetto a ribasso d'asta (A.a1-A.a2-A.a3)	euro	166 008.85
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Importo al netto del ribasso 6,321% l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della monodopera e oneri sicurezza	euro	155 515.43
<b>A.b</b>	<b>Importo totale di contratto (A.a2 + A.a3 + A.a6)</b>	<b>Euro</b>	<b>198 679.39</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3.345,60
b2	Imprevisti	euro	-
b3	IVA 10% di A.b	euro	19.867,94
b4	Spese tecniche per progettazione (preliminare,definitiva, esecutiva e c.s. in fase di prog)	euro	22.920,56
b5	Competenze per collaudi - certificato regolare esecuzione	euro	-
b6	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.250,00
b7	Competenze D.L., Misura e contabilità	euro	16.500,00
b8	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	5.308,18
b9	Competenze Tecniche per perizia di variante	euro	3.255,91
b10	Compensi per Commissario e struttura commissariale	euro	9.000,00
b11	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b12	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b13	Spese per pubblicità e gara	euro	300,00
b14	CNPAIA di b4 + b6 + b7 + b8 + b9	euro	1.855,62
b15	IVA Spese tecniche di b4 + b6 + b7 + b8 + b9	euro	10.861,62
b16	IVA 22% di b1	euro	736,03
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>96.201,46</b>
<b>Economie</b>		<b>Euro</b>	<b>5.119,16</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>300.000,00</b>

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
 mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it)



**PRESO ATTO** che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

**PRESO ATTO** altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Guardialfiera in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.49 del 27/08/2013, n.50 del 03/09/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.291 del 02/05/2014;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.38 del 01/07/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 e art.57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 14 del 28/11/2014 di liquidazione acconto competenze tecniche e I° SAL per un importo complessivo di € 143.862,16;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 33 del 22/09/2015 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Guardialfiera dell'importo complessivo di € 132.369,93 per la liquidazione e competenze tecniche II SAL;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 29 del 10/03/2017 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Guardialfiera dell'importo complessivo di € 9.648,75 per la liquidazione dello stato finale dei lavori e le relative competenze tecniche;

**TENUTO CONTO** dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 9.000,00;

**CONSIDERATO** che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito per € 5.119,16;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti;

#### DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Guardialfiera per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al lordo del costo della manodopera e oneri sicurezza	euro	209.172,81
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.363,96
A.a3	Importo costo della manodopera	euro	40.800,00
A.a4	Importo lavori al netto dei costi ed oneri sicurezza e manodopera soggetto a ribasso d'asta (A.a1-A.a2-A.a3)	euro	166.008,85
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Importo al netto del ribasso 6,321% l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della manodopera e oneri sicurezza	euro	155.515,43
<b>A.b</b>	<b>Importo totale di contratto (A.a2 + A.a3 + A.a6)</b>	<b>Euro</b>	<b>198.679,39</b>
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3.345,60
b2	Imprevisti	euro	-
b3	IVA 10% di A.b	euro	19.867,94
b4	Spese tecniche per progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva e c.s. in fase di prog)	euro	22.920,56
b5	Competenze per collaudi - certificato regolare esecuzione	euro	-
b6	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.250,00
b7	Competenze D.L., Misura e contabilità	euro	16.500,00
b8	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	5.308,18
b9	Competenze Tecniche per perizia di variante	euro	3.255,91
b10	Compensi per Commissario e struttura commissariale	euro	9.000,00
b11	Simè assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b12	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b13	Spese per pubblicità e gara	euro	300,00
b14	CNPAIA di b4 + b6 + b7 + b8 + b9	euro	1.855,62
b15	IVA Spese tecniche di b4 + b6 + b7 + b8 + b9	euro	10.861,62
b16	IVA 22% di b1	euro	736,03
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>96.201,46</b>
<b>Economie</b>		<b>Euro</b>	<b>5.119,16</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>300.000,00</b>

#### Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
 mail: [commissario.disseseidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.disseseidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissese.idrogeo@cert.regionemolise.it](mailto:dissese.idrogeo@cert.regionemolise.it)

- 3) di accertare una economia pari a € 5.119,16 sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Guardialfiera e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82*

---

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it)