



Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise

delibera del CIPESS n. 20/2021

cod. PSCMOLISE

Relazione di Attuazione Annuale al 31/12/2022

*(approvata dal CdS nella seduta del _____ ai sensi dell'art.4, lettera ii delibera CIPESS
2/2021)*

29 aprile 2023

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

INDICE E CONTENUTI

Premessa.....	4
1 IDENTIFICAZIONE PIANO	4
1.1 Modifiche del Piano	5
1.1.1 Procedura di modifica conclusa il 25 febbraio 2022	5
1.1.2 Procedura di modifica conclusa il 30 agosto 2022	9
1.1.3 Destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica	11
2 AUTORITÀ RESPONSABILE.....	19
3 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	19
4 GENESI DEL PIANO	20
5 PIANO SVILUPPO E COESIONE - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)	20
5.1 Piano finanziario PSC per Area tematica e Settore d'intervento	20
5.1.1 Ricerca e Innovazione	23
5.1.2 Digitalizzazione.....	23
5.1.3 Competitività imprese.....	24
5.1.4 Energia	27
5.1.5 Ambiente e Risorse naturali	27
5.1.6 Cultura.....	30
5.1.7 Trasporti e mobilità.....	33
5.1.8 Riqualificazione urbana	35
5.1.9 Lavoro e occupabilità	36
5.1.10 Sociale e Salute	36
5.1.11 Istruzione e Formazione	38
5.1.12 Capacità Amministrativa	40
5.2 Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato	40
5.3 Previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio	41
6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	41
6.1 Procedure di attivazione	41
6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento	47
6.3 Sezione ordinaria	50
6.3.1 Avanzamento finanziario per Area tematica.....	50
6.3.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (impegni e pagamenti).....	50
6.3.3 Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate.....	51
6.4 Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid19	52
6.4.1 Avanzamento finanziario per Area tematica.....	53
6.4.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti COVID)	53

6.5	Sezione Speciale 2: risorse FSC a copertura interventi ex Fondi Strutturali 2014- 2020 (art.242 d.l.34/2020)	53
6.5.1	Avanzamento finanziario per Area tematica (Impegni e pagamenti)	54
6.5.2	Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti).....	54
7	MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	55
8	QUADRO DELLE ECONOMIE	55
9	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	56
10	PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	56
11	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	57
11.1	Riprogrammazioni.....	57
11.2	Definanziamenti	57
11.3	Revoche di finanziamento.....	61
12	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) – FOCUS	75
12.1	Ricognizione ai sensi dell'art. 56 del D.L. 50/2022.....	75
12.2	Progetti della Sezione ordinaria del PSC che non hanno conseguito OGV entro il 31 dicembre 2022	76
12.3	Risorse della Sezione ordinaria prive di OGV al 31 dicembre 2022	78
13	INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (punto 4, Delibera CIPESS n.2/2021).....	79
13.1	Quadro finanziario	79
13.2	Prospettive di utilizzo delle risorse rinvenienti	79
14	VALUTAZIONE	79
14.1	Relazione su valutazioni concluse ed in corso (in itinere o ex post)	79
15	SORVEGLIANZA	80
15.1	Attività del Comitato di Sorveglianza (CdS).....	80
16	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	80
17	ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	82
17.1	Risultati dei controlli sulla spesa realizzata e verifiche sui progetti in attuazione o conclusi	82
18	ASSISTENZA TECNICA	84
19	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	85
20	PROGETTI ESEMPLARI	86
21	INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	86

Premessa

La presente Relazione di Attuazione Annuale (RAA), riferita al 2022, è redatta in adempimento a quanto disposto al punto 4. della delibera del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 recante *“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC”* e secondo lo schema allegato alle *“Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)”* trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 12562 del 16 settembre 2021.

La stessa è predisposta sulla base dei dati di monitoraggio al 31 dicembre 2022, nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) con riferimento alla Sezione ordinaria e parte della Sezione speciale 1, mentre per la Sezione Speciale 2 sulla base di dati monitorati extra sistema.

1 IDENTIFICAZIONE PIANO

Il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise, cod. PSCMolise, è stato approvato dal CIPESS, in prima istanza, con delibera n. 20 del 29 aprile 2021 (*G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021*) recante *“Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise”*, con un valore complessivo di 1.744,56 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

- FSC 2000-2006 per 570,21 milioni di euro;
- FSC 2007-2013 per 742,38 milioni di euro;
- FSC 2014-2020 per 431,97 milioni di euro;

di cui 1.606,33 milioni di euro *ex articolo 44, comma 7, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34/2019*, riferiti alla Sezione ordinaria del PSC (Tavola 3), a cui si aggiungono 138,23 milioni di euro, *provenienti da risorse riprogrammate in esito alle verifiche ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020*, riferiti alle Sezioni speciali del PSC (Tavola 4).

Ai sensi del punto 2.3. della stessa delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta dell’Amministrazione regionale, il Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, nella riunione del 20 dicembre 2021, ha approvato: i) *l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio*; ii) *gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato*; iii) *la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione*; iv) *le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e ha espresso parere favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della Cabina di regia FSC*; v) *la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica*; ha preso atto della rimodulazione dei contenuti della Sezione speciale 1 del PSC, ai sensi del punto 3. della delibera del CIPESS n.2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC nella seduta del 17/12/2021;

Con deliberazione n. 38 del 16 febbraio 2022 la Giunta regionale ha preso atto dell'integrazione del PSC Molise con i Settori d'intervento per Area tematica e dei corrispondenti importi finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle Tabelle e Prospetti in cui è confluita l'attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021.

La Cabina di regia FSC, nella riunione del 12 aprile 2022, ha approvato le proposte regionali sulla destinazione delle risorse non finalizzate presenti nel PSC Molise in sede di prima approvazione, di cui al su citato punto iv).

1.1 Modifiche del Piano

1.1.1 Procedura di modifica conclusa il 25 febbraio 2022

A valle di quanto riportato in precedenza, nel corso del 2022, sono intervenute modifiche del Piano Sviluppo e Coesione, relative, rispettivamente, alla **Sezione ordinaria** e alla **Sezione speciale 1**.

Sezione ordinaria

Atteso il termine del 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione, disposto dall'articolo 11 – *novies* della legge 17 giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", dai dati evidenziati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio – BDU del MEF-RGS-IGRUE alla sessione al 31.10.2021, risultavano risorse del FSC, generate dai progetti inseriti nella Sezione ordinaria del PSC quali minori spese, pertanto, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a euro 11.041.023,55.

Alle suddette risorse si aggiungevano le seguenti ulteriori risorse "NON ATTRIBUITE", emerse in fase di ricognizione ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. e riportate nelle Tabelle 2, 2-bis e nel Prospetto 1 del PSC Molise, su cui era stato espresso parere favorevole dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, pari a complessivi euro 104.051,76, non presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio:

- euro 43.498,59: *Risorse programmate con DGR n. 434/2019 per il progetto Riapertura al traffico della strada comunale "Macchia Cantone" del Comune di Morrone del Sannio nell'ambito dell'azione Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE n.14/2019, oggetto di "rinuncia" da parte del soggetto attuatore per ottenimento altra copertura finanziaria (Rif. nota IV Dipartimento prot. n. 79348/2020 del 22/05/2020);*
- euro 8.000,00: *Riduzione del valore FSC del progetto cod. MO1BF477 nella sessione di monitoraggio al 28/02/2020, il cui valore corretto è 7.000,00 e non 15.000,00 (i dati di monitoraggio dei progetti della chiusura art. 44 fanno riferimento alla sessione del 31/12/2019);*

- euro 48.107,72: Per il progetto MO3B.14IR626/G1 erroneamente era stata inserita tutta la copertura finanziaria a valere sulle risorse FSC, mentre euro 48.107,72 sono altra fonte. I dati sono stati aggiornati nella sessione di monitoraggio al 31/12/2020;
- euro 4.445,45: Risorse non associate ad alcun progetto;

Pertanto, le risorse FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, disponibili alla riprogrammazione, ammontavano a complessivi euro 11.145.075,31, come riportate nello schema che segue, con riferimento ai singoli progetti generatori e all'Area tematica e al Settore di intervento del PSC Molise di provenienza:

CUP	Codice progetto	Progetto	Area tematica	Settore di intervento	Risorse FSC prive di OGV
D18I19000450001	PAMOSE.AC3.PMI	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa: Aiuti alle imprese artigiane, Aiuti alle imprese commerciali, Aiuti alle imprese operanti nel settore della moda e Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	332.212,40
D15J18000430001	PAMOTC.AD.A.	Linea di intervento A - imprenditori del sistema albergo diffuso, di cui alla L.R. n. 7/2014, del turismo rurale e titolari di strutture di micro-ricettività case e appartamenti per le vacanze e affittacamere	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	9.500.000,00
D19E19000020001	PAMOTC.MI.ST2019	AVVISO PUBBLICO SPORT E TURISMO 2019	10 - SOCIALE E SALUTE	10.04 - SPORT	8.275,00
D19E19001120001	PAMOTC.MI.ST2020	AVVISO PUBBLICO - Sport è Turismo 2020	10 - SOCIALE E SALUTE	10.04 - SPORT	115.600,00
D19F19000070001	PAMOTC.MI.TC2019	AVVISO PUBBLICO - Turismo e Cultura 2019	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	85.000,00
D19E19001320001	PAMOTC.MI.TC2020	AVVISO PUBBLICO - Turismo e Cultura 2020	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	13.336,15
D18H19000560001	PAMOIF.OS.01	SCUOLAB - Laboratori didattici per l'aumento dell'offerta scolastica e formativa	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	986.600,00
		RISORSE NON ATTRIBUITE (Tabella 2 PSC Molise approvato dal CdS 20/12/2021)			104.051,76
Totale					11.145.075,31

Con deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022 è stata proposta la riprogrammazione delle suddette risorse, per il finanziamento di nuovi interventi da far confluire nelle Aree tematiche e nei Settori di intervento, come indicati nella tabella che segue

	Euro	Area Tematica	Settore di intervento
Interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione ed implementazione delle attività culturali	6.000.000,00	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI
Interventi di riqualificazione urbana a favore dei comuni con ≤ 15000 abitanti, ossia, a titolo esemplificativo, interventi di infrastrutturazione e riqualificazione di spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, di infrastrutture verdi urbane, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi	3.667.475,31	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Interventi volti a favorire il rafforzamento del sistema di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente	986.600,00	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Interventi per la promozione della cultura, dell'arte e dello spettacolo da realizzarsi tramite la Fondazione Molise Cultura	491.000,00	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI

La proposta di riprogrammazione ha determinato, per la Sezione ordinaria del Piano, come riportato nello schema che segue, che dà evidenza della provenienza delle risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) e della destinazione proposta, le seguenti variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento:

- una riduzione complessiva del valore finanziario dell'Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE di euro 9.832.212,40, con una riduzione, rispettivamente, di euro 332.212,40 del valore finanziario del Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI e di euro 9.500.000,00 del Settore di intervento 03.02 - TURISMO E OSPITALITA';
- un incremento netto del valore finanziario dell'Area tematica 06 – CULTURA di euro 6.392.663,85, con conseguente incremento per pari importo del Settore di intervento 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI;
- un incremento del valore finanziario dell'Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA di euro 3.667.475,31, con conseguente incremento per pari importo del Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI;
- una riduzione del valore finanziario dell'Area tematica 10 - SOCIALE E SALUTE di euro 123.875,00, con conseguente riduzione per pari importo del Settore di intervento 10.04 – SPORT, lasciando immutato il valore finanziario dell'Area tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE e, conseguentemente, del Settore di intervento 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE e con azzeramento delle risorse "NON ATTRIBUITE" di euro 104.051,76.

Area tematica	Settore di Intervento	Provenienza risorse prive di OGV	Destinazione risorse prive di OGV	Variazione valore finanziario Area tematica	Variazione valore finanziario Settore di intervento
01 - RICERCA E INNOVAZIONE					
02 - DIGITALIZZAZIONE					
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	332.212,40		- 9.832.212,40	- 332.212,40
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	9.500.000,00			- 9.500.000,00
04 - ENERGIA					
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI					
06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	98.336,15	6.491.000,00	+ 6.392.663,85	+ 6.392.663,85
07 - TRASPORTI E MOBILITA'					
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI		3.667.475,31	+ 3.667.475,31	+ 3.667.475,31
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'					
10 - SOCIALE E SALUTE	10.04 – SPORT	123.875,00		- 123.875,00	- 123.875,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	986.600,00	986.600,00	0,00	0,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA					
NON ATTRIBUITO		104.051,76		- 104.051,76	
Totale		11.145.075,31	11.145.075,31		

Sezione speciale 1

Rispetto alla Sezione Speciale 1, con deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 03 febbraio 2022 è stata proposta la riprogrammazione delle risorse del FSC pari a euro 600.000,00, costituenti parte delle

minori spese generate dal progetto Avviso "COVID 19 - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato (Under II Edizione)" – CUP D16J21000000001, inserito, nell'ambito della Sezione speciale 1 del PSC Molise, nell'Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE – Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI, da destinare al "Cofinanziamento dell'Avviso Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise", quale implementazione delle risorse statali di euro 663.511,00, di cui ai decreti-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", attivate con deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 24 dicembre 2021, quale dotazione finanziaria complessiva del citato Avviso in favore delle imprese particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

Il progetto "Avviso "COVID 19 - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato (Under II Edizione)" – CUP D16J21000000001, originariamente attivato per l'importo di euro 14.200.000,00 con deliberazione della Giunta regionale n. 484 del 15 dicembre 2020 nell'ambito degli "Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid" di cui alla DGR n. 231/2020 come modificata e integrata dalla DGR n. 245/2021, inserito, come su indicato, nella Sezione speciale 1 del PSC Molise, dalla ricognizione effettuata al 31/12/2021 ¹, presentava minori spese pari a euro 1.380.426,86.

L'importo incrementale dell'Avviso "Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise" di euro 600.000,00, oggetto di riprogrammazione, ha costituito² una riserva per le imprese, le cui unità operative sono localizzate nei comuni di San Massimo e di Capracotta, in cui sono collocati gli impianti sciistici, la cui chiusura aveva determinato un impatto economico diretto e più grave rispetto alle altre attività economiche localizzate negli altri Comuni ricadenti nei due comprensori sciistici, il Comprensorio Sciistico di Campitello Matese e il Comprensorio Sciistico Alto Molise.

Detta riserva potrà comunque essere utilizzata per le restanti imprese individuate come potenziali beneficiarie dall'Avviso, qualora non assorbita a favore delle imprese potenziali beneficiarie localizzate nei comuni di San Massimo e di Capracotta.

I progetti che saranno individuati a valere sulle suddette risorse di euro 600.000,00, destinate al "Cofinanziamento dell'Avviso Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise", confluiranno nel Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA' dell'Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE della Sezione speciale 1 del PSC Molise.

¹ Alla data del 31/12/2021, i progetti inclusi nella Sezione Speciale 1 del PSC Molise non erano ancora inseriti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU – MEF-RGS-IGRUE), pertanto, nelle more del completamento del trasferimento di detti progetti al SNM, secondo le indicazioni operative fornite dal MEF-RGS, i relativi dati sono stati raccolti extra-sistema.

² L'Avviso Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise è stato approvato e pubblicato da Sviluppo Italia Molise con Disposizione del R.U.P. n. 03/2023 del 14/02/2022

La proposta di riprogrammazione, per euro 600.000,00, delle minori spese generate da detto progetto, da destinare al “Cofinanziamento dell’Avviso Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise”, ha determinato, per la Sezione speciale 1 del Piano, nell’ambito dell’Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE, il cui valore finanziario complessivo resta immutato, la variazione del riparto finanziario per settori di intervento, in particolare, la riduzione del valore finanziario di euro 600.000,00 del Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI, da euro 41.935.713,98 a euro 41.335.713,98 e il contestuale incremento, di pari importo, del Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ da euro 9.700.000,00 a euro 10.300.000,00.

Le minori spese residue del progetto Avviso "COVID 19 - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato (Under II Edizione)” – CUP D16J21000000001, pari a euro 780.426,86, saranno oggetto di successiva riprogrammazione.

Le proposte di riprogrammazione di cui alle su citate deliberazioni n. 24/2022 e n. 28/2022, in quanto relative a modifica sostanziale del Piano Sviluppo e Coesione, determinando, per la Sezione ordinaria del Piano, in relazione alla provenienza delle risorse e della destinazione proposta, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento e, per la Sezione speciale 1, variazione dei soli settori di intervento nell’ambito della medesima Area tematica, sono state esaminate e approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 22120 del 07 febbraio 2022 e conclusa con nota prot. n. 35821 del 25 febbraio 2022.

Con nota prot. n. 44487/2022 del 08 marzo 2022, l’Autorità responsabile del PSC ha trasmesso, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPESS n.2/2021, al Dipartimento per le Politiche di Coesione, la relativa informativa alla Cabina di regia FSC.

1.1.2 Procedura di modifica conclusa il 30 agosto 2022

A seguito della procedura scritta di consultazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza conclusasi il 25 febbraio 2022, il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe), nell’ambito delle attività di definizione delle strutture programmatiche dei PSC da inviare all’IGRUE per consentire l’avvio del monitoraggio delle Sezioni speciali, la migrazione dei progetti da inserire nella Sezione ordinaria precedentemente monitorati in associazione agli strumenti riorganizzati nei Piani e di dare, così, seguito anche alle nuove regole sui trasferimenti, ha evidenziato, con e-mail dell’08 aprile 2022, che, nella predisposizione della struttura programmatica del PSC Molise, la cui base di riferimento è costituita dai valori finanziari riportati nella delibera del CIPESS n. 20/2021 di approvazione del PSC Molise per un valore complessivo di 1.744,55 milioni di euro, di cui 1.606,32 riferiti alla Sezione ordinaria e 138,23 alla Sezione speciale, espressi con due decimali, essendo emerso, rispetto alle Tavole del PSC assestate e approvate dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, che il valore finanziario complessivo risultava pari a euro 1.744.561.352,57, mentre erano ammessi importi che, espressi in euro, eventualmente, eccedevano il valore da delibera, moltiplicato per 1 milione, per non più di 4.999 euro,

importo coerente con l'arrotondamento effettuato sulla seconda cifra decimale, pertanto euro 1.744.554.999,00, con una differenza di euro 6.353,57, si rendeva necessario riallineare il valore finanziario del PSC Molise.

Attesa l'urgenza rappresentata, al fine di consentire al DPCoe l'invio all'IGRUE della struttura programmatica del PSC Molise, si è provveduto a riallineare il valore finanziario del PSC a euro 1.744.554.999,00, operando la riduzione, mediante "accantonamento" di economie disponibili, non ancora riprogrammate, per euro 6.353,57, del valore finanziario del Settore di intervento 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE dell'Area tematica 10 – SOCIALE E SALUTE e, con e-mail del 12 aprile 2022, in riscontro alla e-mail dell'8 aprile 2022, sono state inviate, al DPCoe, le Tavole del PSC con i valori aggiornati (*Tabella 2 - Aree tematiche e Tabella 2bis - Aree tematiche e Settori di intervento*), rinviando la sottoposizione del riallineamento al Comitato di Sorveglianza del Piano nella prima riunione utile.

Inoltre, il DPCoe, sempre per le medesime finalità su indicate, con la richiamata e-mail dell'08 aprile 2022 e con successiva e-mail del 19 aprile 2022, nel segnalare che l'integrazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise con i Settori d'intervento per Area tematica approvata dal Comitato di Sorveglianza, sempre nella riunione del 20 dicembre 2021, ai sensi della delibera del CIPESS n. 2/2021, prevedesse, nell'ambito dell'Area tematica 10 – SOCIALE E SALUTE, due settori di intervento, rispettivamente, 10.04 – SPORT e 10.05 – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AI MINORI, e, nel rappresentare la necessità di definire la struttura programmatica di tutti i PSC con la stessa articolazione, in cui non risultavano presenti i settori di intervento 10.04 e 10.05 proposti dalla Regione e approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché che l'accoglimento della diversa articolazione avrebbe comportato la richiesta di esplicitazione nell'ambito di tutti i Piani, già inseriti in monitoraggio e non, degli interventi che avrebbero potuto far parte dei due settori di intervento aggiuntivi, ha proposto di ricondurre detti settori di intervento, attesa la natura dei progetti, al Settore 10.03 – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.

L'Autorità responsabile del PSC, con e-mail del 26 aprile 2022, nell'evidenziare che l'introduzione dei due nuovi settori di intervento rappresentasse per l'amministrazione titolare del PSC una possibilità prevista dalla delibera del CIPESS n. 2/2021 e che il Comitato di Sorveglianza, nella riunione del 20 dicembre 2021, ai sensi della stessa delibera, avesse provveduto, sulla base della proposta regionale a integrare il PSC anche con i settori in parola, ha segnalato che una eventuale eliminazione di detti settori avrebbe prodotto una struttura programmatica disallineata rispetto alle Tavole del PSC integrate e approvate dal Comitato di Sorveglianza (*giusto verbale del 20 dicembre 2021*), pertanto, da sottoporre nuovamente all'approvazione dello stesso.

Il DPCoe, con e-mail del 13 maggio 2022, ha comunicato, contemperando le diverse esigenze informative di un migliore dettaglio e nel contempo di omogeneità della rilevanza delle diverse articolazioni della classificazione per settori di intervento, di aver assunto la decisione di mantenere, nell'ambito della struttura programmatica da inviare all'IGRUE per il caricamento nel sistema di monitoraggio, una specifica articolazione destinata ad accogliere gli importi relativi agli interventi del settore 10.04 ridenominandolo, tuttavia, come settore ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA' (invece di SPORT), ricomprendendo, invece, gli interventi riferiti al settore 10.05 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AI MINORI (*Sezione speciale del 1 del PSC*), nel settore 10.03 – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

Atteso che, dalla verifica effettuata sul portale "Sistema Analisi Dati - SAD" del MEF, gli aggiornamenti relativi al riallineamento del valore finanziario del PSC a euro 1.744.554.999,00, nonché quelli relativi ai settori di intervento, come da comunicazioni/determinazioni del DP Coe con la citata e-mail del 13 maggio 2022, con la ridenominazione del settore 10.04 da "SPORT" a "ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'" e l'inclusione, nel settore 10.03 – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, degli interventi e dei relativi importi originariamente riferiti al settore 10.05 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AI MINORI, risultavano già presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-IGRUE, detti aggiornamenti del PSC Molise sono stati sottoposti all'esame e all'approvazione del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta attivata con nota prot. n. 134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n.147355/2022 del 30 agosto 2022.

Preliminarmente all'attivazione della citata procedura scritta di consultazione dei Componenti del Comitato di Sorveglianza, con determinazione n. 140 del 29 luglio 2022, l'Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, ha provveduto ad approvare le Tavole del PSC Molise con gli aggiornamenti su indicati.

1.1.3 Destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica

Nel corso del 2022, l'Autorità responsabile del Piano, ai sensi del punto 3. della delibera del CIPESS n. 2/2021, ha destinato risorse del PSC, riferite alla Sezione ordinaria, per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie. Detta destinazione ha determinato variazioni del valore finanziario di alcune Aree tematiche e Settori di intervento del PSC Molise, come si dirà in seguito.

In particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 30 giugno 2022 è stata approvata la riprogrammazione delle risorse del FSC pari a euro 272.000,00, costituenti minori spese generate dal progetto cod. PAMOSE.AC3.PMI, inserito nell'ambito della Sezione ordinaria del PSC Molise, nell'Area tematica 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE, Settore di intervento 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI, e destinate al progetto cod. PAMOIN.AT.05 "Assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PSC Molise - Sezioni Speciali" – CUP D31C22000740001, con soggetto attuatore la Regione Molise – Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, inserito nell'ambito della Sezione ordinaria del PSC Molise nell'Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA, Settore di intervento 12.02 – ASSISTENZA TECNICA, rinviando a successivo atto la riprogrammazione delle minori spese residue dell'intervento cod. PAMOSE.AC3.PMI, non completamente assorbite dalla riprogrammazione, pari a euro 101.393,45.

Ciò ha determinato, per la Sezione ordinaria del Piano, in relazione alla provenienza delle risorse e alla nuova destinazione, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del PSC Molise, quindi, delle Tavole approvate dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta su richiamata, conclusasi in data 25 febbraio 2022, comportando:

- una riduzione del valore finanziario dell'Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE e del Settore di intervento 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI di euro 272.000,00;
- un incremento, di pari importo, dell'Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA e Settore di intervento 12.02 – ASSISTENZA TECNICA.

Le intervenute variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del PSC Molise interessati, hanno determinato la necessità di aggiornare, conseguentemente, le Tavole del Piano. Le Tavole del Piano aggiornate sono state approvate con la già citata determinazione n. 140/2022 dell’Autorità Responsabile del PSC e oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza, come previsto al punto 3. della delibera n. 2/2021, nell’ambito della procedura scritta attivata con nota prot. n. 134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n. 147355/2022 del 30 agosto 2022 su riportata.

Successivamente, l’Autorità responsabile del PSC, ha destinato ulteriori risorse finanziarie per l’assistenza tecnica finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 23 dicembre 2022 è stata approvata la riprogrammazione delle risorse del FSC, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a euro 1.244.902,64, riferite all’Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI - Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE della Sezione ordinaria del PSC Molise, generate dal definanziamento, per euro 4.728.518,28, del progetto cod. PAMOSE.AC2.ZI.05 - Adeguamento e potenziamento depuratore consortile Campochiaro e San Polo Matese – CUP D96J19000030001³, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise, a rischio di conseguire le OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, e destinate al finanziamento del progetto cod. PAMOIN.AT.06 “Sistema unitario regionale di monitoraggio degli investimenti pubblici e migrazione dati PSC” – CUP D37H22004120001⁴, con soggetto beneficiario la Regione Molise, Autorità Responsabile del PSC, inserito, nell’ambito della Sezione ordinaria del PSC Molise, nell’Area tematica 12 - CAPACITA’ AMMINISTRATIVA – Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA, rinviando a successivo atto la riprogrammazione delle risorse residue del progetto cod. PAMOSE.AC2.ZI.05, non completamente assorbite dalla riprogrammazione, pari a euro 3.483.615,64.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 27 dicembre 2022, è stata approvata, inoltre, la riprogrammazione delle risorse del FSC, anche queste prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a euro 3.754.030,08, di cui:

- euro 3.667.475,31⁵ riferiti all’Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI della Sezione ordinaria del PSC Molise;
- euro 86.554,77 riferiti all’Area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI - Settore di intervento 05.02. RISORSE IDRICHE della Sezione ordinaria del PSC Molise, quota parte delle risorse residue del su citato progetto cod. PAMOSE.AC2.ZI.05

e destinate al finanziamento del progetto cod. PAMOIN.AT.07 “Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Molise” – CUP D11C22001940001⁶, con soggetto beneficiario la Regione Molise, Autorità Responsabile del PSC, inserito, nell’ambito della Sezione

³ Il definanziamento parziale del progetto cod. PAMOSE.AC2.ZI.05 - CUP D96J19000030001, per euro 4.728.518,28, è intervenuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 7 dicembre 2022. L’importo originario di euro 4.905.342,04 è stato definanziato per euro 4.728.518,28, salvaguardando la progettazione per euro 176.823,76

⁴ Il nuovo progetto ha conseguito l’OGV in data 30/12/2022 con affidamento alla Molise Dati – Società Informatica Molisana S.p.A. in house providing, totalmente partecipata dalla Regione Molise (convenzione fra Regione Molise e Molise Dati – Società Informatica Molisana S.p.A. in data 30/12/2022)

⁵ Si tratta delle risorse relative alla riprogrammazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31/01/2022, esaminata e approvata dal CdS del PSC Molise con procedura scritta conclusa il 25/02/2022

⁶ Il nuovo progetto ha conseguito l’OGV in data 30/12/2022 con affidamento all’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house della Regione Molise (convenzione fra Regione Molise e Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. in data 30/12/2022)

ordinaria del PSC Molise, nell'Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA – Settore di intervento 12.02 – ASSISTENZA TECNICA.

La destinazione di risorse ai suddetti progetti di assistenza tecnica ha determinato, per la Sezione ordinaria del Piano, in relazione alla provenienza delle stesse e alla destinazione, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del PSC Molise, quindi, delle Tavole approvate con determinazione n.140 del 29 luglio 2022 dell'Autorità Responsabile del PSC, oggetto di esame e approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura di consultazione scritta conclusasi con nota prot. n. 147355/2022 del 30 agosto 2022. In particolare, ha determinato:

- una riduzione del valore finanziario dell'Area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI - Settore di intervento 05.02. RISORSE IDRICHE di euro 1.331.457,41 (1.244.902,64 + 86.554,77), che, in relazione al Piano, passa da euro 140.497.924,70 a euro 139.166.467,29;
- una riduzione del valore finanziario dell'Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI di euro 3.667.475,31, che, sempre in relazione al Piano, passa da euro 97.665.423,10 a euro 93.997.947,79;
- un conseguente incremento, di pari importo, euro 4.998.932,72, dell'Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA e Settore di intervento 12.02 – ASSISTENZA TECNICA del Piano, che passa da euro 25.983.021,44 a euro 30.981.954,16.

Con determinazione n. 15 del 27 gennaio 2023, l'Autorità responsabile del PSC, ha approvato le Tavole del PSC Molise, aggiornando, conseguentemente, le Tavole approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura di consultazione scritta, attivata con nota prot. n. 134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n.147355/2022 del 30 agosto 2022, in relazione alle variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei settori di intervento determinate dalla riprogrammazione delle risorse FSC destinate ai su citati progetti di Assistenza tecnica: i) *“Sistema unitario regionale di monitoraggio degli investimenti pubblici e migrazione dati PSC” – CUP D37H22004120001 – importo euro 1.244.902,64;* ii) *“Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Molise” – CUP D11C22001940001 – importo euro 3.754.030,08,* di cui alle richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 508/2022 e n. 516/2022.

Con nota prot. n. 26855/2023 del 10 febbraio 2023, l'Autorità responsabile del PSC ha reso, attraverso procedura scritta, la prevista informativa al Comitato di Sorveglianza del PSC.

Di seguito si riportano le Tavole del PSC Molise, in particolare: la *Tabella 2 – Aree tematiche*, la *Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento*, il *Prospetto 1 – Dotazione finanziaria FSC – Sezione ordinaria*, il *Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC – Sezione Speciale 1* e il *Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2*, con indicazione, in rosso dei valori oggetto di riduzione e in verde quelli oggetto di incremento.

La colonna *“PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili, maturate dopo chiusura art. 44 non ancora riprogrammate”* della Tabella 2, Tabella 2 bis e Prospetto 1, riporta, con riferimento all'Area tematica 06 CULTURA e al Settore di intervento 06.02 ATTIVITA' CULTURALI, nonché all'Area tematica 10 SOCIALE E SALUTE e al Settore di intervento 10.04 ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA' valori in rosso, pertanto oggetto di riduzione, con corrispondenti valori in verde nella colonna *“PSC - sezione ordinaria”*. Ciò a

seguito di riprogrammazione di economie di cui si darà evidenza nel capitolo QUADRO DELLE ECONOMIE.

Tabella 1 - Area territoriale	
Titolarità PSC	Area Territoriale Mezzogiorno
PSC Regioni	Regione Molise

Tabella 2 - Aree tematiche

Area tematica	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili, maturate dopo chiusura art. 44 non ancora riprogrammate b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	6.551.243,68	0,00	6.551.243,68	0,00	2.915.048,97	9.466.292,65
02 - DIGITALIZZAZIONE	16.757.500,00	0,00	16.757.500,00	0,00	4.613.117,41	21.370.617,41
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	122.597.742,27	2.647,84	122.600.390,11	52.235.713,98	11.766.912,31	186.603.016,40
04 - ENERGIA	5.385.355,85	0,00	5.385.355,85	0,00	8.078.445,06	13.463.800,91
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	648.889.537,36	921.601,67	649.811.139,03	0,00	2.470.434,01	652.281.573,04
06 - CULTURA	79.686.579,93	57.351,64	79.743.931,57	0,00	5.614.890,82	85.358.822,39
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	430.835.161,66	1.761.489,22	432.596.650,88	8.000.000,00	0,00	440.596.650,88
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	93.932.691,90	65.255,89	93.997.947,79	0,00	0,00	93.997.947,79
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	12.137.200,82	4.416,62	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
10 - SOCIALE E SALUTE	42.512.236,76	32.474,45	42.544.711,21	9.000.000,00	3.865.104,67	55.409.815,88
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	99.409.257,67	507.659,99	99.916.917,66	8.000.000,00	4.987.398,51	112.904.316,17
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	44.123.792,46	154.184,26	44.277.976,72	1.300.000,00	0,00	45.577.976,72
Totale complessivo	1.602.818.300,36	3.507.081,58	1.606.325.381,94	88.535.713,98	49.693.903,09	1.744.554.999,00

Tabella 2bis - Aree tematiche e Settori di intervento

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid- 19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32	-	5.399.221,32	-	2.915.048,97	8.314.270,29
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36	-	1.152.022,36	-	-	1.152.022,36
Totale		6.551.243,68	0,00	6.551.243,68	0,00	2.915.048,97	9.466.292,65
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00	-	3.917.500,00	-	4.613.117,41	8.530.617,41
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00	-	12.840.000,00	-	-	12.840.000,00
Totale		16.757.500,00	0,00	16.757.500,00	0,00	4.613.117,41	21.370.617,41
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	103.523.042,88	757,32	103.523.800,20	41.335.713,98	10.700.352,97	155.559.867,15
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	18.299.113,72	1.890,52	18.301.004,24	10.300.000,00	1.066.559,34	29.667.563,58
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89	-	638.525,89	-	-	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78	-	137.059,78	600.000,00	-	737.059,78
Totale		122.597.742,27	2.647,84	122.600.390,11	52.235.713,98	11.766.912,31	186.603.016,40
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23	-	4.170.397,23	-	5.193.118,60	9.363.515,83
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62	-	1.214.958,62	-	399.334,00	1.614.292,62
	04.03 - RETI E ACCUMULO	-	-	-	-	2.485.992,46	2.485.992,46
Totale		5.385.355,85	0,00	5.385.355,85	0,00	8.078.445,06	13.463.800,91
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	456.933.760,38	806.839,25	457.740.599,63	-	-	457.740.599,63
	05.02 - RISORSE IDRICHE	139.057.826,98	108.640,31	139.166.467,29	-	-	139.166.467,29
	05.03 - RIFIUTI	27.739.799,90	859,89	27.740.659,79	-	-	27.740.659,79
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61	-	2.565.174,61	-	-	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.592.975,49	5.262,22	22.598.237,71	-	2.470.434,01	25.068.671,72
Totale		648.889.537,36	921.601,67	649.811.139,03	0,00	2.470.434,01	652.281.573,04
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	63.147.884,62	18.735,96	63.166.620,58	-	3.680.213,82	66.846.834,40
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.538.695,31	38.615,68	16.577.310,99	-	1.934.677,00	18.511.987,99
Totale		79.686.579,93	57.351,64	79.743.931,57	0,00	5.614.890,82	85.358.822,39
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	383.903.716,72	1.761.489,22	385.665.205,94	-	-	385.665.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.517.057,00	-	39.517.057,00	-	-	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.414.387,94	-	7.414.387,94	-	-	7.414.387,94
	07.06 - LOGISTICA	-	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
Totale		430.835.161,66	1.761.489,22	432.596.650,88	8.000.000,00	0,00	440.596.650,88
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	93.932.691,90	65.255,89	93.997.947,79	-	-	93.997.947,79
Totale		93.932.691,90	65.255,89	93.997.947,79	0,00	0,00	93.997.947,79
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	12.137.200,82	4.416,62	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
Totale		12.137.200,82	4.416,62	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19	-	2.232.597,19	-	-	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	23.590.409,82	30.263,60	23.620.673,42	2.500.000,00	-	26.120.673,42
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.652.980,28	10,71	15.652.990,99	6.500.000,00	3.865.104,67	26.018.095,66
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.036.249,47	2.200,14	1.038.449,61	-	-	1.038.449,61
Totale		42.512.236,76	32.474,45	42.544.711,21	9.000.000,00	3.865.104,67	55.409.815,88
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.407.853,43	-	75.407.853,43	-	-	75.407.853,43
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.001.404,24	507.659,99	24.509.064,23	8.000.000,00	4.987.398,51	37.496.462,74
Totale		99.409.257,67	507.659,99	99.916.917,66	8.000.000,00	4.987.398,51	112.904.316,17
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.473.176,17	122.846,39	13.596.022,56	1.000.000,00	-	14.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.650.616,29	31.337,87	30.681.954,16	300.000,00	-	30.981.954,16
Totale		44.123.792,46	154.184,26	44.277.976,72	1.300.000,00	0,00	45.577.976,72
Totale PSC		1.602.818.300,36	3.507.081,58	1.606.325.381,94	88.535.713,98	49.693.903,09	1.744.554.999,00

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria

PSC Molise

Piano finanziario alla data del 25/01/2023

Area territoriale Mezzogiorno

Prospetto 1

Sezione ordinaria del PSC

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento

Area tematica	Settore di intervento	Parte PSC attiva a)	Parte PSC Economie disponibili, maturate dopo chiusura art. 44 non ancora riprogrammate b)	Parte PSC chiusa c)	PSC - sezione ordinaria TOTALE d) = a) + b) + c)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32	-	-	5.399.221,32
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36	-	-	1.152.022,36
	Totale	6.551.243,68	-	-	6.551.243,68
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00	-	-	3.917.500,00
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00	-	-	12.840.000,00
	Totale	16.757.500,00	-	-	16.757.500,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	103.523.042,88	757,32	-	103.523.800,20
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	18.299.113,72	1.890,52	-	18.301.004,24
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89	-	-	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78	-	-	137.059,78
	Totale	122.597.742,27	2.647,84	-	122.600.390,11
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23	-	-	4.170.397,23
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62	-	-	1.214.958,62
	Totale	5.385.355,85	-	-	5.385.355,85
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	456.933.760,38	806.839,25	-	457.740.599,63
	05.02 - RISORSE IDRICHE	139.057.826,98	108.640,31	-	139.166.467,29
	05.03 - RIFIUTI	27.739.799,90	859,89	-	27.740.659,79
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61	-	-	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.592.975,49	5.262,22	-	22.598.237,71
	Totale	648.889.537,36	921.601,67	-	649.811.139,03
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	63.147.884,62	18.735,96	-	63.166.620,58
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.538.695,31	38.615,68	-	16.577.310,99
	Totale	79.686.579,93	57.351,64	-	79.743.931,57
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	383.903.716,72	1.761.489,22	-	385.665.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.517.057,00	-	-	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.414.387,94	-	-	7.414.387,94
	Totale	430.835.161,66	1.761.489,22	-	432.596.650,88
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	93.932.691,90	65.255,89	-	93.997.947,79
	Totale	93.932.691,90	65.255,89	-	93.997.947,79
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	12.137.200,82	4.416,62	-	12.141.617,44
	Totale	12.137.200,82	4.416,62	-	12.141.617,44
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19	-	-	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	23.590.409,82	30.263,60	-	23.620.673,42
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.652.980,28	10,71	-	15.652.990,99
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.036.249,47	2.200,14	-	1.038.449,61
	Totale	42.512.236,76	32.474,45	-	42.544.711,21
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.407.853,43	-	-	75.407.853,43
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.001.404,24	507.659,99	-	24.509.064,23
	Totale	99.409.257,67	507.659,99	-	99.916.917,66
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.473.176,17	122.846,39	-	13.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.650.616,29	31.337,87	-	30.681.954,16
	Totale	44.123.792,46	154.184,26	-	44.277.976,72
Totale PSC		1.602.818.300,36	3.507.081,58	-	1.606.325.381,94

Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1

PSC Molise

Piano finanziario alla data del 25/01/2023

Area territoriale Mezzogiorno

Prospetto 2

Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid-19

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento

Area tematica	Settore di Intervento	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - Sezione speciale 1
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	41.935.713,98	-	41.935.713,98
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	9.700.000,00	-	9.700.000,00
	03.04 - COMPETENZE	600.000,00	-	600.000,00
	Totale	52.235.713,98	-	52.235.713,98
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 - LOGISTICA	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Totale	8.000.000,00	-	8.000.000,00
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	Totale	10.000.000,00	-	10.000.000,00
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	Totale	7.000.000,00	-	7.000.000,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Totale	8.000.000,00	-	8.000.000,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	300.000,00	-	300.000,00
	Totale	1.300.000,00	-	1.300.000,00
Totale PSC - Sezione speciale 1		88.535.713,98	-	88.535.713,98

Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2

PSC Molise

Piano finanziario alla data del 25/01/2023

Area territoriale Mezzogiorno

Prospetto 3

Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento

Area tematica	Settore di Intervento	Fondo di provenienza (FESR/FSE)	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - Sezione speciale 2
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	FESR	2.915.048,97	-	2.915.048,97
Totale			2.915.048,97	-	2.915.048,97
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	FESR	4.613.117,41	-	4.613.117,41
Totale			4.613.117,41	-	4.613.117,41
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	FESR	10.700.352,97	-	10.700.352,97
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	FESR	1.066.559,34	-	1.066.559,34
Totale			11.766.912,31	-	11.766.912,31
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	FESR	5.193.118,60	-	5.193.118,60
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	FESR	399.334,00	-	399.334,00
	04.03 - RETI E ACCUMULO	FESR	2.485.992,46	-	2.485.992,46
Totale			8.078.445,06	-	8.078.445,06
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	FESR	2.470.434,01	-	2.470.434,01
Totale			2.470.434,01	-	2.470.434,01
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	FESR	3.680.213,82	-	3.680.213,82
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	FESR	1.934.677,00	-	1.934.677,00
Totale			5.614.890,82	-	5.614.890,82
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	FSE	5.382.551,33	-	5.382.551,33
Totale			5.382.551,33	-	5.382.551,33
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	FSE	3.865.104,67	-	3.865.104,67
Totale			3.865.104,67	-	3.865.104,67
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	FSE	4.987.398,51	-	4.987.398,51
Totale			4.987.398,51	-	4.987.398,51
	Interventi ex FESR		35.458.848,58	-	35.458.848,58
	Interventi ex FSE		14.235.054,51	-	14.235.054,51
Totale PSC - Sezione speciale 2			49.693.903,09	-	49.693.903,09

2 AUTORITÀ RESPONSABILE

L'Autorità responsabile del PSC, come previsto al punto 3. *Autorità responsabile del PSC: istituzione e compiti principali* della delibera del CIPESS n. 2/2021, svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) del Piano;
- provvede a effettuare controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano;
- provvede, anche con procedura scritta, a ogni informativa dovuta al Comitato di Sorveglianza (CdS) del Piano e alla sua convocazione, in presenza o in remoto, almeno una volta l'anno, curando la preventiva trasmissione della relativa documentazione in tempo utile;
- in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (*in itinere o ex post*) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione;
- provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate all'assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione.

L'incarico di funzione di Autorità responsabile del PSC è stato attribuito al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con deliberazione dell'Organo esecutivo regionale n. 184 del 25/06/2021.

ORGANISMO	AUTORITÀ RESPONSABILE del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise
STRUTTURA COMPETENTE	I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale
REFERENTE	Direttore del I Dipartimento - Ing. Mariolga Mogavero
INDIRIZZO	Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
POSTA ELETTRONICA	e-mail: mariolga.mogavero@regione.molise.it PEC: regionemolise@cert.regionemolise.it

3 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

La delibera CIPESS n. 2/2021 prevede, al già citato punto 3., la possibilità, per l'Amministrazione titolare, in ragione della dimensione e articolazione del Piano, di identificare anche un organismo di certificazione, quale Autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del Fondo sviluppo e coesione

(FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse. In assenza di tale organismo la corrispondente funzione è esercitata dall’Autorità responsabile del PSC.

La Regione Molise, con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 25 giugno 2021, ha attribuito la funzione di Organismo di Certificazione al Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale della Direzione Generale per la Salute.

Con successivo atto deliberativo della Giunta regionale n. 349 del 20 ottobre 2022, a motivo della cessazione dal servizio, a far data dal 13 settembre 2022, con conseguente cessazione automatica di tutti gli incarichi di funzione connessi all’incarico dirigenziale ricoperto dalla dott.ssa Marilina Di Domenico, Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Generale per la Salute, fra cui quello di Organismo di Certificazione (OdC) del Piano Sviluppo e Coesione, è stata individuata, in sostituzione, quale OdC del PSC Molise, la dott.ssa Lolita Gallo, Direttore della Direzione Generale per la Salute, in cui è incardinato il citato Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, allo stato vacante.

ORGANISMO	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE delle risorse FSC
STRUTTURA COMPETENTE	Direzione Generale per la Salute
REFERENTE	Direttore della Direzione Generale per la Salute Dr.ssa Lolita Gallo
INDIRIZZO	Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
POSTA ELETTRONICA	e-mail: gallo.lolita@mail.regione.molise.it PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Con deliberazione n. 492 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 dicembre 2021, è stata definita la *governance* e il modello organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione e definiti nel dettaglio i compiti dell’Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell’Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA).

4 GENESI DEL PIANO

Si rinvia alla Relazione Annuale di Attuazione al 31 dicembre al 2021 approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura scritta chiusa con nota prot. n. 96482/2022 del 31 maggio 2022.

5 PIANO SVILUPPO E COESIONE - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

5.1 Piano finanziario PSC per Area tematica e Settore d'intervento

Di seguito si ripropone la Tabella 2 bis, già su riportata, che dà evidenza del quadro di sintesi del PSC Molise vigente, articolato per Area tematica e Settore d’intervento, per Sezione ordinaria e Sezioni speciali 1 e 2. Come già indicato, si tratta delle Tavole approvate dall’Autorità Responsabile del PSC con

propria determinazione n. 15 del 27 gennaio 2023 quale aggiornamento delle Tavole approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura di consultazione scritta, attivata con nota prot. n. 134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n. 147355/2022 del 30 agosto 2022, a seguito delle variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento determinate dalla destinazione di risorse per l'assistenza tecnica, come indicato al paragrafo 1.1.3, (oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del PSC mediante procedura scritta con nota prot. n. 26855/2023 del 10 febbraio 2023), nonché in relazione alla riprogrammazione di economie nell'ambito della medesima Area tematica e nel medesimo settore di intervento di cui si dirà in seguito.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria	PSC - sezione ordinaria	PSC - sezione ordinaria	Sezione speciale 1	Sezione speciale 2:	PSC Molise f) = c) + d) + e)
		a)	- Economie disponibili b)	TOTALE c) = a) + b)	contrasto effetti Covid- 19 PSC d)	copertura progetti ex PO 14-20 e)	
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32	-	5.399.221,32	-	2.915.048,97	8.314.270,29
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36	-	1.152.022,36	-	-	1.152.022,36
	Totale	6.551.243,68	0,00	6.551.243,68	0,00	2.915.048,97	9.466.292,65
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00	-	3.917.500,00	-	4.613.117,41	8.530.617,41
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00	-	12.840.000,00	-	-	12.840.000,00
	Totale	16.757.500,00		16.757.500,00	0,00	4.613.117,41	21.370.617,41
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	103.523.042,88	757,32	103.523.800,20	41.335.713,98	10.700.352,97	155.559.867,15
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	18.299.113,72	1.890,52	18.301.004,24	10.300.000,00	1.066.559,34	29.667.563,58
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89	-	638.525,89	-	-	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78	-	137.059,78	600.000,00	-	737.059,78
	Totale	122.597.742,27	2.647,84	122.600.390,11	52.235.713,98	11.766.912,31	186.603.016,40
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23	-	4.170.397,23	-	5.193.118,60	9.363.515,83
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62	-	1.214.958,62	-	399.334,00	1.614.292,62
	04.03 - RETI E ACCUMULO	-	-	-	-	2.485.992,46	2.485.992,46
	Totale	5.385.355,85	0,00	5.385.355,85	0,00	8.078.445,06	13.463.800,91
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	456.933.760,38	806.839,25	457.740.599,63	-	-	457.740.599,63
	05.02 - RISORSE IDRICHE	139.057.826,98	108.640,31	139.166.467,29	-	-	139.166.467,29
	05.03 - RIFIUTI	27.739.799,90	859,89	27.740.659,79	-	-	27.740.659,79
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61	-	2.565.174,61	-	-	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.592.975,49	5.262,22	22.598.237,71	-	2.470.434,01	25.068.671,72
	Totale	648.889.537,36	921.601,67	649.811.139,03	0,00	2.470.434,01	652.281.573,04
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	63.147.884,62	18.735,96	63.166.620,58	-	3.680.213,82	66.846.834,40
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.538.695,31	38.615,68	16.577.310,99	-	1.934.677,00	18.511.987,99
	Totale	79.686.579,93	57.351,64	79.743.931,57	0,00	5.614.890,82	85.358.822,39
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	383.903.716,72	1.761.489,22	385.665.205,94	-	-	385.665.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.517.057,00	-	39.517.057,00	-	-	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.414.387,94	-	7.414.387,94	-	-	7.414.387,94
	07.06 - LOGISTICA	-	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Totale	430.835.161,66	1.761.489,22	432.596.650,88	8.000.000,00	0,00	440.596.650,88
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	93.932.691,90	65.255,89	93.997.947,79	-	-	93.997.947,79
Totale	93.932.691,90	65.255,89	93.997.947,79	0,00	0,00	93.997.947,79	
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	12.137.200,82	4.416,62	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
Totale	12.137.200,82	4.416,62	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77	
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19	-	2.232.597,19	-	-	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	23.590.409,82	30.263,60	23.620.673,42	2.500.000,00	-	26.120.673,42
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.652.980,28	10,71	15.652.990,99	6.500.000,00	3.865.104,67	26.018.095,66
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.036.249,47	2.200,14	1.038.449,61	-	-	1.038.449,61
	Totale	42.512.236,76	32.474,45	42.544.711,21	9.000.000,00	3.865.104,67	55.409.815,88
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.407.853,43	-	75.407.853,43	-	-	75.407.853,43
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.001.404,24	507.659,99	24.509.064,23	8.000.000,00	4.987.398,51	37.496.462,74
	Totale	99.409.257,67	507.659,99	99.916.917,66	8.000.000,00	4.987.398,51	112.904.316,17
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.473.176,17	122.846,39	13.596.022,56	1.000.000,00	-	14.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.650.616,29	31.337,87	30.681.954,16	300.000,00	-	30.981.954,16
	Totale	44.123.792,46	154.184,26	44.277.976,72	1.300.000,00	0,00	45.577.976,72
Totale PSC		1.602.818.300,36	3.507.081,58	1.606.325.381,94	88.535.713,98	49.693.903,09	1.744.554.999,00

Nell'ambito delle Aree tematiche del PSC indicate di seguito, sono riportate nel dettaglio, per le Sezioni del PSC interessate, le riprogrammazioni intervenute nel corso del 2022 che hanno interessato ciascuna Area. Fatta eccezione per le riprogrammazioni che hanno costituito modifica sostanziale del Piano, già riportate nel paragrafo "Modifiche del Piano", le restanti riprogrammazioni non hanno determinato, in relazione alla provenienza e alla destinazione delle risorse, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento, in quanto riferite alla medesima Area tematica e al medesimo Settore di intervento, non costituendo, pertanto, modifica sostanziale del PSC. Per la Sezione speciale 1 sono, altresì, riportate le risorse attivate nel corso del 2022.

5.1.1 Ricerca e Innovazione

L'Area tematica "Ricerca e Innovazione" è finalizzata a promuovere interventi in materia di sostegno alla ricerca e promozione dell'innovazione tecnologica, di investimento nelle strutture dedicate alla ricerca e di accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione industriale.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32	-	5.399.221,32	-	2.915.048,97	8.314.270,29
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36	-	1.152.022,36	-	-	1.152.022,36
Totale		6.551.243,68	0,00	6.551.243,68	0,00	2.915.048,97	9.466.292,65

5.1.2 Digitalizzazione

L'Area tematica "digitalizzazione" è finalizzata alla diffusione di tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti, anche per favorire l'interazione di cittadini, imprese e associazioni con la pubblica amministrazione e investimenti per il potenziamento della connettività digitale.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00	-	3.917.500,00	-	4.613.117,41	8.530.617,41
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00	-	12.840.000,00	-	-	12.840.000,00
Totale		16.757.500,00	0,00	16.757.500,00	0,00	4.613.117,41	21.370.617,41

5.1.3 Competitività imprese

L'Area tematica "Competitività imprese" è finalizzata a promuovere interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	103.523.042,88	757,32	103.523.800,20	41.335.713,98	10.700.352,97	155.559.867,15
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	18.299.113,72	1.890,52	18.301.004,24	10.300.000,00	1.066.559,34	29.667.563,58
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89	-	638.525,89	-	-	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78	-	137.059,78	600.000,00	-	737.059,78
Totale		122.597.742,27	2.647,84	122.600.390,11	52.235.713,98	11.766.912,31	186.603.016,40

Sezione ordinaria

Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 133 del 3 maggio 2022, atteso il termine del 31 dicembre 2022 per il conseguimento delle OGV, sono state riprogrammate le risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti riferite alla Sezione ordinaria del Piano, pari a complessivi euro 6.644.734,16, di cui euro 2.372.827,28 derivanti da minori spese ed euro 4.271.906,88 derivanti da economie, di cui euro 2.000.000,00 minori spese generate dai progetti codice PAMOSE.AC3.COVID2 - D16J21000010001 per euro 5.026,32, codice MO1BNF - D17B16000060001 per euro 908.040,15, e codice PAMOSE.AC3.PMI - D18I19000450001 per euro 1.086.933,53, inseriti nell'Area tematica 03. COMPETITIVITA' IMPRESE - Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI.

Con atto n. 279 del 10 agosto 2022 sono stati attivati i 2,00 milioni di euro e destinati all'"Avviso per la concessione di contributi in favore delle imprese a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva". Il "Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate da imprese operanti sul territorio nazionale, europeo", registrato nel Registro Nazionale Aiuti ai codici: CAR 23606 Id Bando 23606, è stato approvato con determinazione n. 5146 del 07 settembre

2022 del Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – Cooperazione territoriale europea - Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” (RdA).

Con successivo atto deliberativo n. 492 del 17 dicembre 2022, la dotazione finanziaria del Bando è stata incrementata di ulteriori euro 907.349,61 a seguito di riprogrammazione di risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, nello specifico, minori spese generate dai progetti cod. PAMOSE.AC3.PMI – CUP D18I19000450001 per euro 101.393,45 + euro 394.465,00, PAMOSE.AC3.PMI.A013 – CUP D18J19000290008 per euro 25.000,00, PAMOSE.AC3.PMI.A037 – CUP D38J20000080008 per euro 25.000,00, PAMOSE.AC3.PMI.A060 – CUP D34H19000120008 per euro 5.049,50, PAMOSE.AC3.PMI.A067 – CUP D34H19000160008 per euro 11.589,20, PAMOSE.AC3.PMI.A092 – CUP D99F19000780008 per euro 15.902,50, PAMOSE.AC3.PMI.A111 – CUP D99F19000820008 per euro 21.453,43, PAMOSE.AC3.PMI.L003 – CUP D88J19000660008 per euro 96.025,00, PAMOSE.AC3.PMI.L010 – CUP D58J19000670008 per euro 172.751,94 e PAMOSE.AC3.PMI.M001 – CUP D18J19000430008 per euro 8.373,57 e risorse derivanti da definanziamento, per euro 30.346,02, del progetto cod. MO1A.DM.2017 “ACCORDO PER L'INNOVAZIONE - DM 24/05/2017” – CUP D75F20002380001 dell’importo di euro 204.180,00, di cui alla deliberazione n. 463 del 07 dicembre 2022, come si dirà, in seguito, nel paragrafo “Definanziamenti”.

Tutti i progetti/operazioni finanziati nell’ambito del “Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate da imprese operanti sul territorio nazionale, europeo” sono stati inseriti nell’Area tematica 03. COMPETITIVITA’ IMPRESE - Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI con codici da PAMOSE.AC3.MC.01 a PAMOSE.AC3.MC.13.

Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Con deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 14 luglio 2022 sono state riprogrammate le minori spese, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, per l’importo di euro 940.000,00, del progetto PAMOTC.AD.A. Avviso pubblico “Linea di intervento A - imprenditori del sistema albergo diffuso, di cui alla L.R. n. 7/2014, del turismo rurale e titolari di strutture di micro-ricettività case e appartamenti per le vacanze e affittacamere” – CUP D15J18000430001, con soggetto attuatore la regione Molise, inserito nell’Area tematica 03. COMPETITIVITA’ IMPRESE - Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ per il finanziamento del progetto “*Ripristino funzionale del bacino di accumulo idrico asservito all’impianto di innevamento programmato del comprensorio sciistico di Campitello Matese nel Comune di San Massimo (CB) - 2° Lotto funzionale*” – CUP G43H22000020002, e rimodulato, per pari importo, euro 913.538,86, il progetto cod. PAMOTC.ST.010 nel progetto “*Lavori di manutenzione e revisione dell’impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Campitello Matese nel Comune di San Massimo (CB) – 1° Lotto funzionale*” – CUP G43H22000000002, entrambi con soggetto attuatore Funivie Molise SpA.

I progetti risultano inseriti nell’Area tematica 03. COMPETITIVITA’ IMPRESE e Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’, rispettivamente, con codici PAMOTC.ST.012 e PAMOTC.ST.011.

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 334 del 06 ottobre 2022 sono state riprogrammate ulteriori minori spese di euro 600.000,00 del progetto cod. PAMOTC.AD.A. – CUP D15J18000430001, per il finanziamento del progetto *“Manutenzione straordinaria del Comprensorio sciistico di Monte Capraro nel Comune di Capracotta (IS). Seggiovina biposto “Sotto al Monte – Monte Civetta” e Sciovia “Piana del Monte”. Revisione quinquennale e adeguamenti elettrici”* – CUP I62H22000270002, con soggetto attuatore il Comune di Capracotta. Il progetto è stato inserito nell’Area tematica 03. COMPETITIVITA’ IMPRESE e nel Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ con codice PAMOTC.ST.016.

Con successivo atto n. 393 del 04 novembre 2022 sono state riprogrammate le ulteriori minori spese, per l’importo di euro 1.236.953,00, del citato progetto cod. PAMOTC.AD.A., per il finanziamento del progetto *“Miglioramento della sicurezza e della fruibilità della stazione sciistica di Campitello Matese”* - CUP G44J22000420002, con soggetto attuatore/beneficiario Funivie Molise SpA, inserito sempre nella medesima Area tematica 03. COMPETITIVITA’ IMPRESE e nel medesimo Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ con codice PAMOTC.ST.014.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 17 dicembre 2022 sono state riprogrammate, per l’importo di euro 237.900,00, le minori spese, pari a complessivi euro 313.558,52, generate dai progetti cod. PAMOTC.ST.007, PAMOTC.ST.008, PAMOTC.ST.009 e PAMOTC.ST.011, tutti inseriti nell’Area tematica 03 – COMPETITIVITA’ IMPRESE - Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’, per il finanziamento del progetto *“Completamento della struttura polivalente presso la località turistica di Campitello Matese”* – CUP G44J22000670002 con soggetto attuatore/beneficiario Comune di San Massimo. Il progetto è stato inserito nell’Area tematica 03. COMPETITIVITA’ IMPRESE - Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ con codice PAMOTC.ST.POL1.

Ancora, con deliberazione n. 493 del 20 dicembre 2022 sono state riprogrammate le ulteriori minori spese generate sempre dal progetto su richiamato cod. PAMOTC.AD.A. – CUP D15J18000430001, per l’importo di euro 153.667,00, per il finanziamento del progetto *“Valorizzazione del comprensorio turistico di Campitello Matese, frazione del Comune di San Massimo, mediante il miglioramento della mobilità”* - CUP G44J22000700002, con soggetto attuatore/beneficiario Comune di San Massimo. Anche questo progetto è stato inserito nella su citata Area tematica e nel su citato Settore di intervento con codice PAMOTC.ST.015.

Infine, con deliberazione n. 512 del 23 dicembre 2022 sono state riprogrammate sempre minori spese generate dal progetto cod. PAMOTC.AD.A. – CUP D15J18000430001, per l’importo di euro 986.333,00, per il finanziamento del progetto *“Valorizzazione, promozione e sviluppo sostenibile della Montagna Molisana nei comprensori sciistici e sportivi di Campitello Matese e Capracotta”* - CUP D18J22000130001, con soggetto attuatore la Regione Molise. Il progetto è stato inserito con codice PAMOTC.ST.013.

Sezione Speciale 1

Settore di intervento - 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Nel corso del 2022, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 28 del 03 febbraio 2022, richiamato nel paragrafo 1.1.1 *Procedura di modifica conclusa il 25 febbraio 2022* del Capitolo 1. IDENTIFICAZIONE PIANO, sono state riprogrammate risorse del FSC pari a euro 600.000,00, costituenti minori spese generate dal progetto Avviso "COVID 19 - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato (Under II Edizione)" – CUP D16J21000000001, inserito, nell'ambito dell'Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE – Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI, e destinate al "Cofinanziamento dell'Avviso Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise" quale implementazione delle risorse statali di euro 663.511,00, di cui ai decreti-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Attivazione risorse

Sempre nel 2022, con deliberazione della Giunta regionale n. 148 del 10 maggio 2022 sono state attivate risorse FSC pari a 2,00 milioni di euro riferite all'Area tematica 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE - Settore di intervento 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI, per il finanziamento del "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative e approvazione della scheda intervento". I progetti/operazioni finanziati a valle del Bando sono: codice MOSEM PRATT33820 – CUP D37G22000260008, D57G22000150008, D37G22000270008 e D37G22000280008.

5.1.4 Energia

L'Area tematica "Energia" è finalizzata a promuovere interventi volti a incrementare l'efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle *smart grid*, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23	-	4.170.397,23	-	5.193.118,60	9.363.515,83
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62	-	1.214.958,62	-	399.334,00	1.614.292,62
	04.03 - RETI E ACCUMULO	-	-	-	-	2.485.992,46	2.485.992,46
Totale		5.385.355,85	0,00	5.385.355,85	0,00	8.078.445,06	13.463.800,91

5.1.5 Ambiente e Risorse naturali

L'Area tematica "Ambiente e Risorse naturali" è finalizzata a promuovere gli interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l'inquinamento anche attraverso bonifiche di siti inquinati, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle risorse naturali.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	456.933.760,38	806.839,25	457.740.599,63	-	-	457.740.599,63
	05.02 - RISORSE IDRICHE	139.057.826,98	108.640,31	139.166.467,29	-	-	139.166.467,29
	05.03 - RIFIUTI	27.739.799,90	859,89	27.740.659,79	-	-	27.740.659,79
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61	-	2.565.174,61	-	-	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.592.975,49	5.262,22	22.598.237,71	-	2.470.434,01	25.068.671,72
Totale		648.889.537,36	921.601,67	649.811.139,03	0,00	2.470.434,01	652.281.573,04

Sezione ordinaria

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 133 del 3 maggio 2022, atteso il termine del 31 dicembre 2022 per il conseguimento delle OGV, sono state riprogrammate le risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti riferite alla Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro 6.644.734,16, di cui euro 2.372.827,28 derivanti da minori spese ed euro 4.271.906,88 derivanti da economie, di cui euro 1.319.470,49, economie generate da progetti inseriti nell'Area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO, sono state destinate al finanziamento di interventi volti a contrastare i rischi del territorio.

A dette risorse si sono aggiunte risorse per euro 424.618,81, a seguito dei provvedimenti nn. 141, 142, 143 e 144 del 31/05/2022 adottati dal Direttore dell'Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (RdA) di revoca dei finanziamenti relativi agli interventi MOS8.EP135RF per euro 20.000,00 (da cui vanno detratti

euro 2.824,95 già oggetto di riprogrammazione con D.G.R. n. 231 del 20/07/2020), MOS9.EP194PR per euro 287.979,33, MOS9.EP360PR per euro 44.114,46, MOS9.EP427PR per euro 75.349,97, progetti originariamente inseriti sempre nella predetta Area tematica e nel predetto settore di intervento.

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 249 del 26 luglio 2022, sono stati attivati i seguenti progetti: i) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PEU 5 SP 01 E 02” – Soggetto Attuatore: Comune di Casacalenda – importo euro 353.932,51 – CUP E88J22000090002*; ii) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PES 4 ” - Soggetto Attuatore: Comune di Larino – importo euro 674.185,54 – CUP F18J22000080001*; iii) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PES 161” - Soggetto Attuatore: Comune di Larino – importo euro 175.646,79 – CUP F18J22000090001*; iv) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PEU 17 SP 01” - Soggetto Attuatore: Comune di Larino – importo euro 179.332,02 – CUP F18J22000060001*; v) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PEU 32 SP 04” - Soggetto Attuatore: Comune di Larino – importo euro 75.191,91 – CUP F18J22000070001*, per complessivi euro 1.458.288,77, di cui euro 1.319.470,49 riprogrammati con la su citata deliberazione n. 133/2022 ed euro 138.818,28 derivanti dalla revoca, con la richiamata determinazione del Direttore dell'ARPS n. 142/2022, del finanziamento del progetto MOS9.EP194PR *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 26 Sp 1” - CUP J 42F06000080002*, dell'importo di euro 287.979,33, con soggetto attuatore il Comune di Petrella Tifernina (CB).

I citati progetti sono stati inseriti nell'ambito dell'Area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI del Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO del Piano, rispettivamente, con codici MOS9.EP540PR, MOS9.EP541PR, MOS9.EP542PR, MOS9.EP543PR e MOS9.EP544PR.

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 382 del 04 novembre 2022 è stato variato, da Regione Molise a Comune di Pettoranello del Molise, il soggetto attuatore/beneficiario, del progetto cod. MO3B06 *“Intervento di ripulitura dei canali in loc. Prato Z.I. comune di Pettoranello del Molise e ripristino dell'argine lungo il fiume Carpino” - CUP D72H18000200006*, dell'importo di euro 20.000,00, inserito nell'ambito dell'Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI - Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO.

Con successivo atto n. 416 del 21 novembre 2022 sono state riprogrammate risorse per complessivi euro 2.781.443,98, prive di OGV, determinatesi a seguito di revoca della concessione del finanziamento di progetti inseriti nell'Area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI – Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO, per il finanziamento dei seguenti nuovi interventi: i) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PES 12/257” - Soggetto Attuatore: Comune di Guardialfiera – importo euro 164.407,06 – CUP I67B11000080002*; ii) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PES 16/1” - Soggetto Attuatore: Comune di Guardialfiera – importo euro 64.739,97 – CUP I67B11000060002*; iii) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PES 24/ 73-74P 04” - Soggetto Attuatore: Comune di Guardialfiera – importo euro 230.779,56 – CUP I67B11000070002*; iv) *“Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PEU 77 SP 01” - Soggetto Attuatore: Comune di Larino – importo euro 779.891,28 – CUP F18J22000140001*; v) *“Lavori di*

ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" – PES C" - Soggetto Attuatore: Comune di Larino – importo euro 1.541.626,11 – CUP F18J22000150001.

I nuovi progetti sono stati inseriti nell'ambito dell'Area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI del Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO del Piano, rispettivamente, con codici MOS9.EP545PR, MOS9.EP546PR, MOS9.EP547PR, MOS9.EP548PR e MOS9.EP549PR.

Infine, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 499 del 20 dicembre 2022, sono state riprogrammate risorse riferite sempre alla citata Area tematica e al citato Settore di intervento, per l'importo di euro 800.000,00, per il finanziamento del progetto cod. ReNDIS 14IR558/G1 "Intervento di consolidamento geotecnico Colle Lame - I Lotto funzionale" - CUP B78H22028340001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Campomarino.

L'importo riprogrammato deriva dalle risorse non assorbite dalla riprogrammazione di cui alla su richiamata deliberazione n. 416/2022, pari a euro 697.375,98, a cui si sono aggiunte risorse pari a euro 215.000 derivanti dalla sostituzione, per scorrimento, con determinazione n. 68 del 22 luglio 2022 del Responsabile della Struttura del Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico e soggetto attuatore - DL 91/2014 convertito in legge n.116 /2014 e ss.mm.ii., a seguito di rinuncia da parte del soggetto attuatore/beneficiario, del progetto cod. PAMOAT.STD.14IR041/G1 – CUP D63H19000210001, con il progetto cod. PAMOAT.STD.14IR537/G1 - CUP D14H20000990001, determinando, tuttavia, un mancato assorbimento delle risorse disponibili di euro 112.375,98.

5.1.6 Cultura

L'Area tematica "Cultura" è finalizzata a promuovere gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e promozione delle attività culturali.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	63.147.884,62	18.735,96	63.166.620,58	-	3.680.213,82	66.846.834,40
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.538.695,31	38.615,68	16.577.310,99	-	1.934.677,00	18.511.987,99
Totale		79.686.579,93	57.351,64	79.743.931,57	0,00	5.614.890,82	85.358.822,39

Sezione ordinaria

Settore di intervento 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 2 del 13 gennaio 2022, sono state riprogrammate economie generate da interventi inseriti nell'ambito dell'Area tematica 06 - Cultura – Settore di intervento 06.02 – Attività Culturali della Sezione ordinaria, per l'importo di euro 200.000,00, per il finanziamento del progetto denominato *“Partecipazione della Regione Molise alla BIT - Milano 10-12 aprile 2022”* - CUP H39J22000000005, con soggetto attuatore l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo – Termoli, inserito nella medesima Area tematica 06 e nel medesimo Settore di intervento 06.02 con codice PAMOTC.MI.037.

Le economie oggetto di riprogrammazione si sono generate da progetti conclusi, con avanzamento pari al 100 per cento e dai progetti cod. PAMOTC.MI.TC.001, PAMOTC.MI.TC.003, PAMOTC.MI.TC.004, PAMOTC.MI.TC.015 e PAMOTC.MI.TC.017.

Con gli atti deliberativi della Giunta regionale di seguito riportati, sono state attivate le risorse riferite all'Area tematica 06 - CULTURA - Settore di intervento 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI della Sezione Ordinaria del PSC riprogrammate con deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022 richiamata al paragrafo 1.1.1 *Procedura di modifica conclusa il 25 febbraio 2022* del Capitolo 1. IDENTIFICAZIONE PIANO, e destinate, per euro 6.000.000,00 a interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione ed implementazione delle attività culturali:

- n. 86 del 25 marzo 2022 di attivazione di euro 3.000.000,00 per il finanziamento dell'“*Avviso pubblico Turismo è Cultura 2022-2023*”;
- n. 130 del 28 aprile 2022 di attivazione di euro 491.000,00 per il finanziamento del progetto codice PAMOTC.MI.038 *“Cultura 2022”* – CUP H19I22000290008, del costo totale di euro 600.000,00, con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura;
- n. 161 del 1° giugno 2022 di attivazione di euro 500.000,00 per il finanziamento del progetto codice PAMOTC.MI.039 *“Comunicare Turismo è Cultura 2022/2023 – Media Strategy”* - CUP D19B22000100001, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise - Servizio Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I Dipartimento;
- n. 180 del 10 giugno 2022 di attivazione di euro 900.000,00 per il finanziamento del progetto codice PAMOTC.MI.040 *“Le autentiche emozioni del Molise: azioni di marketing territoriale 2022 - 2023”* – CUP H14H22000630005, con soggetto attuatore/beneficiario l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
- n. 230 del 14 luglio 2022 di attivazione di euro 300.000,00 per il finanziamento del progetto codice PAMOTC.MI.041 *“Viaggia in Molise” - Campagna di comunicazione a livello nazionale di valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale e del paesaggio della Regione Molise* - CUP D39B22000140001 con soggetto attuatore/beneficiario la regione Molise - Servizio Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I Dipartimento;
- n. 233 del 14 luglio 2022 di attivazione di euro 1.000.000,00 per il finanziamento del progetto codice PAMOTC.MI.042 *“PALCOSCENICI: il Molise è di scena” - Programma di eventi di valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale della Regione Molise* - CUP D19I22000640001, con soggetto attuatore/beneficiario la regione Molise - Servizio Politiche

Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I Dipartimento.

Ai fini dell'assegnazione della quota di cofinanziamento statale a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo - parte corrente di cui all'articolo 1, commi 366 e 368 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. - D.M. 7619 del 14 giugno 2022 e D.M. n. 8207 del 27 giugno 2022, con deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 20 ottobre 2022, sono state attivate, per euro 207.675,00, le risorse residue, riferite all'Area Tematica 06 - CULTURA - Settore di intervento 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI, pari a complessivi euro 300.000,00, destinate, dalla su richiamata deliberazione n.24/2022, a "Interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione ed implementazione delle attività culturali", per implementare la copertura finanziaria, a carico del FSC, del progetto/iniziativa cod. PAMOTC.MI.041 "Viaggia in Molise" - CUP D39B22000140001 - soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise, inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo settore di intervento, originariamente dell'importo di euro 300.000,00, che, a valle del parere positivo da parte degli uffici del Ministero del Turismo, avrà costo totale di euro 841.345,00, di cui euro 507.675,00 a carico del FSC ed euro 333.670,00 a carico del FUNT.

Con successivo atto deliberativo della Giunta regionale n. 414 del 21 novembre 2022 sono state attivate, per euro 92.325,00, le ulteriori risorse residue destinate, sempre dalla deliberazione n. 24 del 31 gennaio 2022, a "Interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione ed implementazione delle attività culturali", per incrementare la dotazione finanziaria del progetto "Comunicare Turismo è Cultura 2022/2023 – Media Strategy" - CUP D19B22000100001, inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo settore di intervento e, sempre per incrementare la dotazione finanziaria del citato progetto, sono state riprogrammate le risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a euro 191.556,64, generate dall'Avviso Turismo è Cultura 2022/2023, cod. procedura di attivazione MOLATT082, inserito sempre nell'Area tematica 06 CULTURA - Settore di intervento 06.02 ATTIVITA' CULTURALI, determinando, conseguentemente, un incremento del valore finanziario del progetto "Comunicare Turismo è Cultura 2022/2023 – Media Strategy" di complessivi euro 283.881,64;

Ancora, con atto deliberativo n. 426 del 28 novembre 2022 sono state riprogrammare economie pari a euro 60.000,00, generate dai progetti inseriti nell'ambito dell'Area tematica 06 - CULTURA - Settore di intervento 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI, al fine di incrementare il valore finanziario del su indicato progetto cod. PAMOTC.MI.042 "PALCOSCENICI: il Molise è di scena" - Programma di eventi di valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale della Regione Molise - CUP D19I22000640001 che passa da euro 1.000.000,00 a euro 1.060.000,00.

Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO

Definanziamenti e riprogrammazioni

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 353 del 20 ottobre 2022 sono stati defINANZIATI i progetti cod. MOLBGB.38 – CUP F67E13000250002, PAMOTC.MA.05 – CUP F12I18000140002 e PAMOTC.MA.06

– CUP F79J20000610006, con soggetto attuatore/beneficiario il Ministero della Cultura (MIC) – Segretariato Regionale per il Molise, inseriti nell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO, a rischio di conseguire OGV entro il 31 dicembre 2022, per complessivi 1.400.000,00 euro e riprogrammato l’importo di euro 600.000,00, per il finanziamento del progetto “*Complesso archeologico di Pietrabbondante – Lavori di scavo e restauro per la fruibilità dell’area archeologica*” – CUP B86C22001390002 - con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Pietrabbondante. Il progetto è stato inserito nella medesima Area tematica 02 – CULTURA e nel medesimo Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO con codice PAMOTC.MA.08.

Con successivo atto deliberativo n. 437 del 29 novembre 2022 sono state riprogrammate, per l’importo di euro 750.000,00, le risorse, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 1.250.000,00, generatesi a seguito della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 353/2022 e della determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 285 del 07 novembre 2022, di revoca della concessione del finanziamento per il progetto cod. MOLBGB.41 - CUP F37E13000540002, dell’importo di euro 450.000,00, non in grado di conseguire OGV entro il termine del 31/12/2022, anche questo inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo settore di intervento, per il finanziamento del progetto “*FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio*” – CUP F91F22003270002, con soggetto attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura. Il progetto è stato inserito nella citata Area tematica e Settore di intervento con codice PAMOTC.MA.09.

Infine, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 489 del 17 dicembre 2022 sono state riprogrammate le restanti risorse pari a euro 500.000,00 e destinate a “*Assegnazione contributi alle Parrocchie della Regione Molise per interventi urgenti di tutela del patrimonio ecclesiastico*”, con soggetto attuatore la Regione Molise – Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici. I relativi progetti sono stati inseriti nell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO con codici da PAMOTC.PR.CP.01 a PAMOTC.PR.CP.11.

5.1.7 *Trasporti e mobilità*

L’Area tematica “Trasporti e mobilità” ha la finalità di promuovere gli interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario e marittimo sia con riferimento alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all’Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
---------------	-----------------------	-------------------------------	--	---	---	---	---------------------------------

07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	383.903.716,72	1.761.489,22	385.665.205,94	-	-	385.665.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.517.057,00	-	39.517.057,00	-	-	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.414.387,94	-	7.414.387,94	-	-	7.414.387,94
	07.06 - LOGISTICA	-	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
Totale		430.835.161,66	1.761.489,22	432.596.650,88	8.000.000,00	0,00	440.596.650,88

Sezione ordinaria

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Come già su indicato, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 133 del 3 maggio 2022, atteso il termine del 31 dicembre 2022 per il conseguimento delle OGV, sono state riprogrammate le risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti riferite alla Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro 6.644.734,16, di cui euro 2.372.827,28 derivanti da minori spese ed euro 4.271.906,88 derivanti da economie, di cui euro 1.769.240,72, economie generate da interventi inseriti nell'Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' – Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE, sono state destinate al finanziamento di interventi per la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana.

Con successivo atto deliberativo della Giunta regionale n. 397 del 11 novembre 2022, a carico di dette risorse, sono stati attivati i progetti: i) *“Messa in sicurezza della strada Fiumarello di collegamento tra i Comuni di Pietracatella e Toro”* – CUP B57H19002410002 dell'importo di euro 970.000,00, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Pietracatella; ii) *“Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada comunale Sant'Elena Sannita – S. Maria in Pantano”* – CUP J27H19003130002, dell'importo complessivo di euro 744.901,98, di cui euro 743.784,63 a carico del FSC ed euro 1.117,35 quale cofinanziamento del soggetto attuatore/beneficiario, il Comune di Sant'Elena Sannita.

I citati progetti sono stati inseriti nella medesima Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' e nel medesimo Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE, rispettivamente, con codici PAMOIN.VI.M89 e PAMOIN.VI.M90.

Come si dirà nel paragrafo “Definanziamenti”, con atto deliberativo n. 463 del 07 dicembre 2022, sono stati defanziati alcuni progetti a rischio di conseguire OGV entro il 31 dicembre 2022 al fine di rendere disponibili le relative risorse alla riprogrammazione per il finanziamento di nuovi interventi in grado di conseguirle, fra cui i progetti codici PAMOIN.VI.M87 – CUP B67H21008000002 e PAMOTC.SL.002 – CUP I37H19002270001, per complessivi euro 8.202.450,00, inseriti nell'Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' - Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE.

Con deliberazione della Giunta regionale 472 del 13 dicembre 2022, di dette risorse è stato riprogrammato l'importo di euro 950.000,00 per il finanziamento del progetto "Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto" – CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento con codice PAMOIN.VI.M88.

Con successivo atto deliberativo n. 473 del 13 dicembre 2022 è stato riprogrammato l'importo di euro 5.828.097,19 per incrementare il valore finanziario del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 "Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce" – CUP D21B19000650001, che passa da euro 25.000.000,00 a euro 30.828.097,19. Il progetto, come si dirà nel paragrafo "Ricognizione ai sensi dell'art. 56 del D.L. 50/2022" è inserito nell'elenco dei progetti in salvaguardia (delibera del CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022).

Sezione speciale 1

Settore di intervento 07.06 - LOGISTICA

Attivazione risorse

Nel corso del 2022, con deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 7 febbraio 2022, nell'ambito della misura "Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale" - Area tematica 07 – TRASPORTI E MOBILITA' – Settore di intervento 07.06 – LOGISTICA, sono state attivate risorse del FSC pari a euro 5.850,00 per il finanziamento del progetto "Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda periodo dal 07/02/2022 al 31/03/2022" – CUP C49J22000720001, con soggetto attuatore il Comune di Lupara.

5.1.8 Riqualificazione urbana

L'Area tematica "Riqualificazione Urbana" è finalizzata a promuovere interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	93.932.691,90	65.255,89	93.997.947,79	-	-	93.997.947,79
Totale		93.932.691,90	65.255,89	93.997.947,79	0,00	0,00	93.997.947,79

Sezione ordinaria

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Come si dirà nel paragrafo “Definanziamenti”, con atto deliberativo n. 463 del 07 dicembre 2022, sono stati defianziati alcuni progetti a rischio di conseguire OGV entro il 31 dicembre 2022 al fine di rendere disponibili le relative risorse alla riprogrammazione per il finanziamento di nuovi interventi in grado di conseguirle, fra cui il progetto codice MOLATT.081 – CUP J34E21002250001 dell’importo di euro 3.753.942,69, inserito nell’Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 23 dicembre 2022, di dette risorse è stato riprogrammato l’importo di euro 532.861,00 per dare copertura finanziaria, per la quota relativa all’originario finanziamento regionale, al progetto cod. MOLSZG.1.01.5 “Presidio di sicurezza e soccorso nell'area del Matese - Accordo di Programma con la Guardia di Finanza” – CUP D49H12000160002, con soggetto attuatore/beneficiario il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania - Molise – Puglia – Basilicata, inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento.

5.1.9 Lavoro e occupabilità

L’Area tematica “Lavoro e occupabilità” è finalizzata a promuovere gli interventi volti al sostegno e sviluppo dell’occupazione anche favorendo l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all’Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	12.137.200,82	4.416,62	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
Totale		12.137.200,82	4.416,62	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77

5.1.10 Sociale e Salute

L'Area tematica "Sociale e Salute" è finalizzata a promuovere interventi per favorire l'accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, di promozione dell'inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19	-	2.232.597,19	-	-	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	23.590.409,82	30.263,60	23.620.673,42	2.500.000,00	-	26.120.673,42
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.652.980,28	10,71	15.652.990,99	6.500.000,00	3.865.104,67	26.018.095,66
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.036.249,47	2.200,14	1.038.449,61	-	-	1.038.449,61
	Totale	42.512.236,76	32.474,45	42.544.711,21	9.000.000,00	3.865.104,67	55.409.815,88

Sezione ordinaria

Settore di intervento 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE

Con deliberazione della giunta regionale n. 504 del 23 dicembre 2022 è stata approvata la rimodulazione del progetto cod. PAMOIN.IS.01 – CUP C32C18000100001 – dell'importo di euro 1.206.171,11, con soggetto attuatore/beneficiario l'A.S.R e.M., inserito nell'Area tematica 10 - SOCIALE E SALUTE – Settore di intervento 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE, da "Realizzazione reparto di neurologia e Stroke Unit al V piano del Presidio Ospedaliero A. Cardarelli" a "Realizzazione Stroke Unit al 5° piano del P.O. "A. Cardarelli" di Campobasso", confermando l'importo e il soggetto attuatore/beneficiario.

Settore di intervento 10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'

Si dà atto che, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 42 del 18 febbraio 2022, l'intervento, inserito nella Sezione ordinaria del PSC Molise, nell'ambito dell'Area tematica 10 - SOCIALE E SALUTE - Settore di intervento 10.04 – ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA', cod. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP D19E19001300001, è stato ridefinito da "Avviso pubblico Sport è Turismo 2021" a "Avviso pubblico Sport è Turismo 2022" in quanto la pandemia da Covid-19 non ha consentito, per l'anno 2021, l'attivazione del

bando pubblico "Sport è Turismo" a sostegno delle iniziative legate alla programmazione e realizzazione di eventi e manifestazioni attinenti allo sport e turismo.

Riprogrammazioni e attivazione risorse

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 109 del 14 aprile 2022 sono state attivate risorse FSC pari a euro 335.203,90 riferite all'Area tematica 10 – SOCIALE E SALUTE - Settore di intervento 10.04 – ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA', presenti nella citata Sezione del Piano in sede di prima approvazione – Tavola 3 - non attribuite a interventi in quanto emerse in sede istruttoria di ulteriori verifiche e assestamento con riferimento alla ricognizione ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., per il finanziamento dell'"Avviso pubblico Eventi Sportivi (Grandi eventi sportivi 2022-2023)" (proposta approvata dal CdS nella riunione del 20.12.2021).

Tutti i progetti/operazioni finanziati nell'ambito dell'"Avviso pubblico Eventi Sportivi (Grandi eventi sportivi 2022-2023)" sono stati inseriti nella predetta Area tematica e nel predetto Settore di intervento con codici da PAMOTC.MI.ST2022_2023.01, PAMOTC.MI.ST2022_2023.02 a PAMOTC.MI.ST2022_2023.03.

Ai fini dell'assegnazione della quota di cofinanziamento statale a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo - parte corrente di cui all'articolo 1, commi 366 e 368 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. - D.M. 7619 del 14 giugno 2022 e D.M. n. 8207 del 27 giugno 2022, con deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 20 ottobre 2022, sono state riprogrammate le minori spese generate dall'Avviso pubblico "Eventi Sportivi (Grandi eventi sportivi 2022-2023)", cod. procedura di attivazione MOLATT080, inserito nell'Area tematica 10 SOCIALE E SALUTE – Settore di intervento 10.04 ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA', per l'importo di euro 101.000,00, e destinate al cofinanziamento dell'iniziativa/progetto "I Festival degli sport della montagna" – CUP G49I22001020001, con soggetto attuatore il Comune di San Massimo, a cui vanno ad aggiungersi, a valle del parere positivo da parte degli uffici del Ministero del Turismo, euro 101.000,00 a carico del FUNT parte corrente, per un costo totale di euro 202.000,00. Il progetto è stato inserito con codice PAMOTC.MI.ST.FUNT.01.

Con successivo atto deliberativo della giunta regionale n. 414 del 21 novembre 2022, sono state riprogrammate ulteriori minori spese, pari a euro 138.203,90, sempre generate dall'Avviso pubblico "Eventi Sportivi (Grandi eventi sportivi 2022-2023)", per incrementare la dotazione finanziaria dell'"Avviso Sport è Turismo 2022" – CUP D19E19001300001, inserito nella medesima Area tematica 10 SOCIALE E SALUTE e nel medesimo Settore di intervento 10.04 ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA', nonché, sempre al fine di incrementare la dotazione finanziaria del citato Avviso, sono state riprogrammate le economie, pari a euro 2.599,10, generate dai progetti inseriti sempre nell'ambito della stessa Area tematica e Settore di intervento, determinando, conseguentemente, un incremento della dotazione finanziaria dell'"Avviso Sport è Turismo 2022" di complessivi euro 140.803,00.

5.1.11 Istruzione e Formazione

L'Area tematica "Istruzione e Formazione" è finalizzata a promuovere interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.407.853,43	-	75.407.853,43	-	-	75.407.853,43
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.001.404,24	507.659,99	24.509.064,23	8.000.000,00	4.987.398,51	37.496.462,74
Totale		99.409.257,67	507.659,99	99.916.917,66	8.000.000,00	4.987.398,51	112.904.316,17

Sezione ordinaria

Settore di intervento 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Riprogrammazioni e attivazione risorse riprogrammate

Come già su indicato, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 133 del 3 maggio 2022, atteso il termine del 31 dicembre 2022 per il conseguimento delle OGV, sono state riprogrammate le risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti riferite alla Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro 6.644.734,16, di cui euro 2.372.827,28 derivanti da minori spese ed euro 4.271.906,88 derivanti da economie, di cui euro 1.556.022,95, generate da interventi inseriti nell'Area tematica 11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Settore di intervento 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE, sono state destinate al finanziamento di interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente.

Con successivo atto deliberativo della Giunta regionale n. 304 del 09 settembre 2022 dette risorse sono state attivate per il finanziamento dell'Avviso "Valorizzazione dell'offerta formativa universitaria 2022-2024".

L'Avviso è stato approvato con determinazione n. 6169 del 18/10/2022 del Servizio Politiche dell'Istruzione e della Formazione Universitaria.

I progetti/operazioni finanziati/e nell'ambito dell'Avviso "Valorizzazione dell'offerta formativa universitaria 2022-2024" sono stati inseriti nella predetta Area tematica e nel predetto Settore di intervento con codici da PAMOIF.OF.03 a PAMOIF.OF.04.

Attivazione risorse riprogrammate

Con atto deliberativo della Giunta regionale 105 del 14 aprile 2022 sono state attivate risorse FSC pari a euro 650.000,00 riferite all'Area tematica 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Settore di intervento 11.02 – EDUCAZIONE E FORMAZIONE riprogrammate con deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022 richiamata nel paragrafo 1.1.1 *Procedura di modifica conclusa il 25 febbraio 2022* del Capitolo 1. IDENTIFICAZIONE PIANO, per il finanziamento dell'Avviso pubblico SCUOLAB 2^ Edizione".

Sezione speciale 1

Settore di intervento - 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Attivazione risorse

Nel corso del 2022, con deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 14 aprile 2022 sono state attivate risorse FSC pari a 3,00 milioni di euro riferite all'Area tematica 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Settore di intervento 11.02 – EDUCAZIONE E FORMAZIONE, per il finanziamento dell'Avviso pubblico "Spazioscuola".

5.1.12 Capacità Amministrativa

L'Area tematica "Capacità Amministrativa" è finalizzata a promuovere interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell'Amministrazione, ivi compresa l'assistenza tecnica volta a supportare la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e la valutazione degli interventi.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria a)	PSC - sezione ordinaria - Economie disponibili b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.473.176,17	122.846,39	13.596.022,56	1.000.000,00	-	14.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.650.616,29	31.337,87	30.681.954,16	300.000,00	-	30.981.954,16
Totale		44.123.792,46	154.184,26	44.277.976,72	1.300.000,00	0,00	45.577.976,72

Le riprogrammazioni intervenute nel corso del 2022 per il finanziamento di progetti inseriti nell'ambito dell'Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA sono riportate nel paragrafo "Destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica".

5.2 Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato

Si rinvia al documento "Obiettivi e indicatori" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021.

5.3 Previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2020	Spesa complessiva realizzata nell'anno 2021	Spesa complessiva realizzata nell'anno 2022	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2023	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi (dal 2024 in poi)	Dotazione del PSC Molise
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
totale	1.160.577.190,15	34.320.439,28	65.692.365,71	90.000.000,00	255.741.740,36	1.606.331.735,51
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
totale	0,00	12.542.540,32	7.494.163,54	26.532.118,42	41.966.891,70	88.535.713,98
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
totale	2.881.635,33	6.319.846,61	6.225.640,73	15.364.810,92	18.901.969,50	49.693.903,09
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
TOTALE	1.163.458.825,48	53.182.826,21	79.412.169,98	131.896.929,34	316.610.601,56	1.744.561.352,58

6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1 Procedure di attivazione

Nella seguente tabella sono riportate le procedure di attivazione che risultano trasmesse e validate in Banca Dati Unitaria al 31 dicembre 2022, con indicazione dell'importo e del numero di progetti complessivamente associati.

Si evidenzia che, ai fini della migrazione dei progetti appartenenti ai programmi dei cicli di programmazione 2000/2006 e 2007/2013, sono state create dall'ACT due distinte macro procedure di attivazione tali da accogliere le risorse dei relativi programmi:

- "Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise" per il programma Intesa Molise,
- "Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise" per i programmi PAR Molise, PRA Molise e Piano Ods Molise.

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34010	Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise	551.820.000,00	1.441
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33496	Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise per CIS Molise	10.500.000,00	4
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34554	Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise	723.250.000,00	3.596
SO-Sezione Ordinaria	PRATT12138	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4901 DEL 28-09-2017. ULTERIORE TRASFERIMENTO PROGETTI DAL PIANO DI AZIONE COESIONE DELLA REGIONE MOLISE AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE	9.495.766,54	9
SO-Sezione Ordinaria	PRATT12139	DELIBERA DEL CIPE 10 AGOSTO 2016 N. 26. AREATEMATICA TURISMO AZIONE PROGETTO RAZZA UMANA - VALORIZZAZIONE IDENTITA REGIONALE - IL MOLISE CI METTE LA FACCIA DGR 178-2018	61.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT15954	Programma degli interventi quarta annualità Piano di interventi per la conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici-culturali di edilizia di culto - DGR n. 525-2017	2.600.000,00	17
SO-Sezione Ordinaria	PRATT16163	Molise archeologico - rete di scavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per accoglienza - DGR n. 172-2018 e DGR 235/2020	2.870.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT16407	Quinto Programma degli interventi di viabilità provinciale Area Altissimo Molise - DGR n. 453-2018	1.150.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17137	Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo (DGR n. 191-2018)	10.000.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17160	Completamento funzionale Sistema Albergo Diffuso e micro-ricettività - DGR n. 463 del 11/10/2018	20.000.000,00	39
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17162	Piano Strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo - DGR n. 606 del 31/12/2018	1.304.815,01	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17163	Turismo e Cultura 2019 - DGR n. 1 del 07/01/2019	1.800.000,00	57
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17257	Turismo e Cultura 2018 - DGR n. 363-2018 e DGR n. 584-2018	616.045,00	29
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17258	PROGRAMMA ASSOMAB 2030 TURISMO OUTDOOR - DGR n. 166-2018	1.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT1777	Partecipazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 2 al 4 aprile 2017 (DGR n. 59 del 28 febbraio 2017)	90.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17876	COMUNICARE TURISMO E' CULTURA 2019 - DGR 101 del 02/04/2019	180.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17877	PROGETTO "SPORT E TURISMO 2019-2021 - DGR 85 del 18/03/2019	450.000,00	12
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18536	DGR n. 67/2019 "Coppa Italia Basket femminile 2019" - Campobasso 21-25 marzo 2019	50.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18741	CONSOLIDAMENTO DISSESTI PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DA FRANA E CROLLI A PREGIUDIZIO DELLA VIABILITA E DEI CENTRI ABITATI - DGR n. 176/2018	32.500.000,00	35
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18770	Un patto per la promozione della Cultura - Edizione 2019-2021 (DGR n. 76-2019)	910.000,00	9
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18815	D.G.R. n. 191 del 31/05/2019 Attivazione intervento Consolidamento idrogeologico versante nord, Petacciato. Progettazione esecutiva e realizzazione I e II lotto	14.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18826	Avviso Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - DGR n. 185-2019	15.000.000,00	143
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19123	DGR n. 87 del 18.03.2019 "Manifestazioni "CARRESI"	373.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19124	DGR n. 80 del 13.03.2019 "XIX ASSEMBLEA NAZIONALE BORGHI PIU BELLI D'ITALIA" - FORNELLI 22-24 MARZO 2019	38.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19278	Valorizzazione sistemi lacuali - Lago di Occhito (DGR n. 177 del 25.02.2018)	3.550.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19279	PARTECIPAZIONE DEL MOLISE COME REGIONE D'ONORE NIAF - (DGR 90 del 25/03/2019)	133.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19305	Realizzazione reparto di Neurologia e Stroke Unit al 5 piano del P.O. A. Cardarelli di Campobasso (DGR n. 462 del 11/10/2018)	1.206.171,11	1

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19306	Sotto azione 01 - Monitoraggio e telecontrollo dell'intero ciclo delle acque (DGR n. 162 del 25 febbraio 2018)	3.500.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19307	Definizione e attivazione interventi stazione sciistica di Capracotta (DGR n. 7 del 23/01/2019)	1.880.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19309	Azioni per il recupero, conservazione e valorizzazione anche in rete del patrimonio storico ed artistico ai fini di fruizione turistica (castelli e palazzi nobiliari) - DGR n. 96 del 25/02/2018	5.000.000,00	10
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19310	Linea di intervento Servizi scolastici evoluti Azione Sistema, eventi e poli di attrazione turistica scolastica e complementare. Definizione interventi e attivazione (DGR n. 4 del 12/01/2019)	3.900.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19311	Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e f.v. Biferno - Fondo Valle Fresilia (DGR n. 115 del 12/04/2019)	40.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19313	Area di crisi - miglioramento infrastrutture zone industriali, logistica svincoli o situazioni particolari AI e PIP (DGR n. 145 del 25/02/2018)	15.000.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19779	DGR n. 73 del 11.03.2019 - Opera al Laghetto-Festival di musica lirica (Opera lirica La Traviata)	10.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20056	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di risalita siti in località Campitello Matese nel Comune di San Massimo - DGR n. 370-2019	518.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20057	Manutenzione straordinaria, per la sostituzione di alcuni componenti, dell'impianto di innevamento artificiale in località Campitello Matese nel Comune di San Massimo (CB) - DGR n. 370-2019	192.280,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20066	Realizzazione di una pista di skiroll nel comprensorio sciistico di Prato Gentile - DGR n. 7-2019 e DGR n. 375-2019	1.220.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20067	Realizzazione di un edificio del Centro Federale per lo sci di fondo - DGR n. 7-2019 e DGR n. 375-2019	600.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20361	Sistema di orientamento dalla Scuola all'Università OrientaMoli (DGR n. 397 del 14 ottobre 2019)	2.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20764	DGR n. 494 del 11.12.2019 Avviso Turismo e Cultura 2020	2.000.000,00	57
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20901	DGR n. 566 del 30.12.2019 Progetto Valorizzazione turistica del Lago di Guardialfiera. Ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e valorizzazione delle risorse naturalistiche	6.450.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20911	Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise - DGR n. 567 del 30/12/2019 e DGR n. 224 del 09/07/2020	3.525.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20912	Valorizzazione dell'offerta formativa Università degli Studi del Molise - DGR n. 568 del 30/12/2019	4.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20913	SCUOLAB - DGR n. 572 del 30/12/2019	1.500.000,00	25
SO-Sezione Ordinaria	PRATT21066	Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE n.14/2019) - DGR n. 434/2019	9.974.334,06	25
SO-Sezione Ordinaria	PRATT21298	Partecipazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano dal 11 al 13 febbraio 2018 (DGR n. 9 del 11/01/2018)	120.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT22399	Quinto BIS Programma degli interventi di viabilità provinciale Area Altissimo Molise DGR n. 347/2019	1.700.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT22404	72^ Edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primavera che si svolgeranno in Molise dal 18 al 27 maggio 2018 (DGR n. 70-2018)	150.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT22405	Viaggi nella cultura (DGR n. 156/2018)	2.003.522,00	4
SO-Sezione Ordinaria	PRATT24852	ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - DGR n. 124-2020	2.338.300,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT24859	Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da COVID-19 - DGR 136-2020 Avviso	8.500.000,00	2

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
		Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva		
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28196	REVOCA DGR N. 16 DEL 20 GENNAIO 2017 E PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE (DGR n. 26-2021)	5.000.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28197	RIDEFINIZIONE INTERVENTO, RIMODULAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E FINANZIAMENTO PROGETTI COMUNICARE TURISMO E CULTURA - DGR n. 165/2021	250.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28198	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE. DRG N.91/2017, N. 203/2017 E N. 436/2018. PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE (DGR n. 76/2021)	1.700.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28199	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER IL COFINANZIAMENTO DELLA "TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2021 TERMOLI 14 MAGGIO 2021". CUP G39J21005200004.	50.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28484	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE DERIVANTI DA MINORI SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI "TURISMO E CULTURA 2021 - EVENTI" E "TURISMO E CULTURA 2021 - I 50 ANNI DEL PEROSI DGR n. 208-2021	310.000,00	19
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28617	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI: "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI" E "TERRITORIO SMART: ULTRA BANDA LARGA" - DGR n. 179-2021	2.642.500,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28890	RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE - DGR n. 347-2020	1.500.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT29668	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE DERIVANTI DA MINORI SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DELL'EVENTO SPORTIVO "SILVER NATION LEAGUE MEN'S COMPETITION - CAMPOBASSO 24-26 SETTEMBRE 2021" - DGR n. 313-2021	15.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT29854	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO ITS E AT - DGR N. 231-2021	1.046.087,50	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT31403	PSC Molise - PROGRAMMAZIONE RISORSE NON FINALIZZATE - DGR n. 413-2021	7.373.074,74	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33223	Avviso pubblico Turismo e Cultura 2022-2023 Risorse di cui alla DGR n. 24/2022 attivate con DGR n. 86/2022	3.000.000,00	124
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33227	"VIAGGIA IN MOLISE" - Risorse di cui alla DGR n. 24/2022 attivate con DGR n. 230/2022	300.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33230	Avviso per la concessione di contributi in favore delle imprese a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva MOLISE CINEMA - DGR n. 279-2022	2.907.349,61	13
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33231	AVVISO PUBBLICO SCUOLAB 2^ EDIZIONE - DGR n. 105-2022	650.000,00	24
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33403	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER ASSISTENZA TECNICA - DGR N. 209-2022	272.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34146	Avviso per la concessione di contributi in favore delle imprese a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva - Molise Cinema - DGR n. 279-2022	2.000.000,00	13
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34147	Avviso Valorizzazione dell'offerta formativa universitaria 2022-2024 - DGR n. 304/2022	1.556.022,95	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34235	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE - Finanziamento progetti Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - DGR n. 249/2022	1.458.288,77	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34560	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE FINANZIAMENTO PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPENSORIO SCIISTICO DI MONTE CAPRARO NEL COMUNE DI CAPRACOTTA" - DGR n. 334-2022	600.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34561	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI PIETRABBONDANTE LAVORI DI SCAVO E RESTAURO" - DGR n. 353-2022	600.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34562	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "I Festival degli sport della montagna" - DGR n.	101.000,00	1

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
		361-2022		
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34563	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE FINANZIAMENTO PROGETTO "MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA DELLA STAZIONE SCIISTICA DI CAMPITELLO MATESE" - DGR n. 393-2022	1.236.953,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34564	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FSC PER FINANZIAMENTO DEI PROGETTI CUP B57H19002410002 E CUP J27H19003130002 - DGR n. 397/2022	1.713.784,63	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34566	Avviso pubblico Sport e Turismo 2022 - DGR n. 42-2022 e DGR n. 414-2022	290.803,00	38
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34567	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "FORMA SAEPINI" - DGR n. 437-2022	750.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34568	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "STRADA INTERCOMUNALE GILDONE CERCEMAGGIORE I LOTTO" - DGR n. 472-2022	950.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34569	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DELLA REGIONE MOLISE PER INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO - DGR n. 489-2022	500.000,00	11
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34570	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "COMPLETAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO CAMPITELLO MATESE" - DGR n. 491-2022	237.900,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34571	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEL COMPRESORIO TURISTICO DI CAMPITELLOMATESE" -DGR n. 493-2022	153.667,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34573	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "SISTEMA UNITARIO REGIONALE DI MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E MIGRAZIONE DATI PSC" - DGR n. 508-2022	1.244.902,64	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34574	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "VALORIZ. E SVILUPPO SOSTENIBILE MONTAGNA MOLISANA NEI COMPRESORI SCIISTICI E SPORTIVI DI CAMPITELLO MATESE E CAPRACOTTA" - DGR n. 512-2022	986.333,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34575	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE LAPISTOLA" - DGR n. 515-2022	285.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34576	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) MOLISE" - DGR n. 516-2022	3.754.030,08	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34682	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIAMENTO PROGETTO COD. RENDIS 14IR558/G1 "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO COLLE LAME - I LOTTO FUNZIONALE" - DGR n. 499-2022	800.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT35192	Programmazione risorse FSC 2007-2013 per il finanziamento dell'intervento "Eventi sportivi", da attuare attraverso Avviso pubblico - DGR n. 215-2021 (ex MOLATT080)	335.203,90	3
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3923	Protocollo d'Intesa fra la Regione Molise e l'Automobile Club di Campobasso (DGR n. 107 del 30/03/2017)	180.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3924	Mostra - Borghi - Viaggio Italiano - Roma 30 maggio 2017 - Terme di Diocleziano (DGR n. 165 del 12/05/2017)	40.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3925	Avviso pubblico "Sperimenta Molise - Calendario delle esperienze culturali, sportive e turistiche di promozione del territorio regionale" - DGR n. 197 del 29/05/2017	2.000.000,00	59
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3929	Completamento mappatura, censimento e perimetrazione siti contenenti amianto da bonificare (DGR n. 49/2017)	250.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4369	LINEE DI INTERVENTO "SISTEMA FERROVIARIO", "RIPRISTINO SICUREZZA DEL TERRITORIO", "SISTEMA IDRICO FOGNARIO" - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI E ATTIVAZIONE INTERVENTI (DGR n. 49/2017)	17.500.000,00	3

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4371	Primo Programma degli interventi di viabilità provinciale, Area Medio Trigno (DGR n. 91 del 17 marzo 2017)	5.670.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4497	Avviso "Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica, turistica e qualità della vita" (DGR N. 117 del 30.03.2017 - Incremento dotazione DGR n. 117/2018)	15.000.000,00	60
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4521	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AL POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 E AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE (DGR N. 260 DEL 07/07/2017)	661.700,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT5763	Valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità turistica sostenibile - Pista ciclabile litoranea Campomarino Montenero di Bisaccia - DRG N. 246 del 29.06.2017	5.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7204	MOLISE CHE INCANTA AZIONI DI PROMOZIONE MARKETING AUTO NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI - UN PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DGR n 422-2017	580.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7224	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLAREGIONE MOLISE - DGR 442-2017	2.000.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7623	Secondo Programma degli interventi di viabilità provinciale Area Cratere - DGR n. 242-2017	5.385.000,00	10
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7625	Quarto Programma degli interventi di viabilità comunale - DGR n. 47-2018	1.430.000,00	23
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9485	Studio abbattimento e mitigazione inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative nel Comune di Venafro e nel Consorzio Industriale Valle Biferno - DGR 169-2018	1.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9488	Terzo Programma degli interventi di viabilità comunale Area Matese - DGR n. 46-2018	4.800.000,00	11
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9520	Sesto Programma degli interventi di viabilità comunale e provinciale - DGR n. 106-2018	13.715.000,00	26
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9653	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO RELIGIOSO DI PREGIO DGR N. 132-2018	100.000,00	2
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT26388	AVVISO interventi a sostegno delle società sportive e degli enti di promozione sportiva	2.000.000,00	163
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT30199	RICETTIVITÀ ALBERGHIERA (Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)	10.000.000,00	9
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32563	Molise Contamination-Lab - DGR N. 277 DEL 12/08/2021	600.000,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32564	Razionalizzazione e semplificazione dei Processi per la digitalizzazione dei servizi - DGR n. 220 del 09/07/2021	1.000.000,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32566	AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA_ fatturato superiore 200.000,00 EURO	12.393.026,32	99
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32568	Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL - DGR N. 315 DEL 20/09/ 2021	3.000.000,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32569	Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda periodo dal 07/02/2022 al 31/03/2022	15.350,00	2
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32575	FormAzienda - DGR n. 350 del 19/10/2021	800.000,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32576	Avviso pubblico 'Spazioscuola' - DGR n. 114 del 14/04/2022	3.000.000,00	0
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32577	Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda - DGR N. 314 DEL 20/09 /2021	8.400,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33820	Bando per l'erogazione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative	2.000.000,00	4
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33822	Avviso 'COVID 19 - Imprese dell'informazione locale'	800.000,00	15

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33823	Avviso COVID 19 'Interventi a beneficio degli Enti Religiosi - Manifestazione di Interesse rivolto alle Diocesi Molisane'	2.000.000,00	4
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33853	Avviso COVID 19 'Interventi a sostegno dei Centri Sportivi Natatori' - DGR n. 266 DEL 06/08/2021	300.000,00	6
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33857	Avviso 'COVID 19 - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato' (Under II Edizione) - DGR N. 484 DEL 15/12/2020	14.200.000,00	1
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT11254	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COLLABORATIVE DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI	1.716.424,28	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT1478	AVVISO 'HIGH TECH BUSINESS'	740.000,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT18441	POC ed EX-POR AREA INTERNA FORTORE 5.2.1	124.287,32	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT24861	Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise - Recupero dell'Anfiteatro Verlasce di Venafro - DGR n. 224-2020	600.000,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT26351	Avviso 1.1.1 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	1.716.424,28	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT26413	SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL FATTURATO-II EDIZIONE	14.200.000,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT27110	EX-POR SNAI ALTO MEDIO SANNIO 4.1.1	1.292.990,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT29758	POC ed EX-POR AREA INTERNA MAINARDE 5.2.1	81.413,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT32574	POC ed EX-POR SNAI MAINARDE 5.1.1	41.982,31	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT8332	Azione 4.2.1 - II EDIZIONE - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE ED EFFICIENTE DELL'ENERGIA NEI CONTESTI PRODUTTIVI	4.004.496,83	0

6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento

Nell'ambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per Area tematica e macrocategoria di tipologia progetto (Realizzazione di opere pubbliche, Acquisizione di beni o servizi, Concessione finanziamento), lo stato di avanzamento procedurale e finanziario al 31/12/2022 degli interventi finanziati a valere sul PSC Molise.

Realizzazione di opere pubbliche

Area tematica	Stato procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	Collaudo	6	4.394.592,07	4.394.592,07	4.394.592,04
Totale		6	4.394.592,07	4.394.592,07	4.394.592,04
02 - DIGITALIZZAZIONE	Stipula contratto	1	1.567.500,00	72.433,12	45.135,07
	Collaudo	2	10.689.078,35	10.689.078,35	10.689.078,35
Totale		3	12.256.578,35	10.761.511,47	10.734.213,42
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	Stipula contratto	4	2.687.941,31	2.378.884,60	0,00
	Esecuzione lavori	6	8.070.225,49	6.072.293,23	3.444.671,74
	Collaudo	6	3.528.212,49	3.460.662,27	3.447.306,34

Area tematica	Stato procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
Totale		16	14.286.379,29	11.911.840,10	6.891.978,08
04 - ENERGIA	Stipula contratto	1	1.075.000,00	64.474,66	7.902,69
Totale		1	1.075.000,00	64.474,66	7.902,69
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Progettazione esecutiva	1	4.215.000,00	282.039,55	10.116,00
	Progettazione definitiva	3	10.663.273,76	127.125,66	0,00
	Stipula contratto	31	23.458.191,82	11.961.933,34	437.780,20
	Esecuzione lavori	184	112.936.704,56	97.874.626,99	63.330.710,08
	Collaudo	984	308.742.826,53	307.405.950,77	298.961.353,91
Totale		1.203	460.015.996,67	417.651.676,31	362.739.960,19
06 - CULTURA	Studio di fattibilità	1	300.000,00	0,00	0,00
	Stipula contratto	13	6.626.782,53	4.965.946,40	43.799,09
	Esecuzione lavori	12	3.598.309,21	3.059.668,22	1.363.155,01
	Collaudo	134	46.430.439,73	45.944.770,37	44.953.992,26
Totale		160	56.955.531,47	53.970.384,99	46.360.946,36
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Studio di fattibilità	1	1.700.000,00	400.912,39	0,00
	Progettazione definitiva	4	76.328.097,19	595.415,39	105.861,86
	Stipula contratto	16	17.784.417,73	10.749.147,83	192.348,20
	Esecuzione lavori	40	62.313.105,24	53.640.336,10	35.060.227,55
	Collaudo	778	265.193.977,08	261.603.304,18	257.231.063,04
Totale		839	423.319.597,24	326.989.115,89	292.589.500,65
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Progettazione preliminare	1	54.415,50	0,00	0,00
	Stipula contratto	7	5.549.339,50	4.056.302,32	16.125,79
	Esecuzione lavori	23	9.788.697,28	7.906.981,55	3.861.178,50
	Collaudo	129	57.854.089,34	57.499.958,86	55.801.798,55
Totale		160	73.246.541,62	69.463.242,73	59.679.102,84
10 - SOCIALE E SALUTE	Stipula contratto	2	4.825.303,16	282.640,64	0,00
	Collaudo	37	15.171.519,14	15.166.800,29	15.058.812,47
Totale		39	19.996.822,30	15.449.440,93	15.058.812,47
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Progettazione esecutiva	2	4.160.000,00	57.987,26	0,00
	Progettazione definitiva	2	6.340.000,00	493,60	0,00
	Stipula contratto	3	3.730.000,00	48.662,86	0,00
	Esecuzione lavori	2	2.951.301,47	2.689.077,93	1.852.930,27
	Collaudo	76	55.728.262,88	54.523.934,21	52.525.443,55
Totale		85	72.909.564,35	57.320.155,86	54.378.373,82
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Collaudo	4	1.509.675,69	1.509.675,69	1.496.600,04
Totale		4	1.509.675,69	1.509.675,69	1.496.600,04
Totale complessivo		2.516	1.139.966.279,05	969.486.110,70	854.331.982,60

Acquisizione di beni o servizi

Area tematica	Stato procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	Esecuzione Fornitura	7	1.906.651,61	1.906.651,61	1.906.651,54
Totale		7	1.906.651,61	1.906.651,61	1.906.651,54
02 - DIGITALIZZAZIONE	Esecuzione Fornitura	5	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
Totale		5	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00

Area tematica	Stato procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	Esecuzione Fornitura	3	1.330.389,48	1.327.164,44	187.164,44
Totale		3	1.330.389,48	1.327.164,44	187.164,44
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Stipula Contratto	1	3.500.000,00	939,40	0,00
	Esecuzione Fornitura	37	17.020.625,75	16.891.985,50	15.587.091,52
Totale		38	20.520.625,75	16.892.924,90	15.587.091,52
06 - CULTURA	Stipula Contratto	5	354.004,00	112.368,00	39.900,00
	Esecuzione Fornitura	128	14.697.225,67	12.206.385,85	6.993.495,98
Totale		133	15.051.229,67	12.318.753,85	7.033.395,98
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Esecuzione Fornitura	10	5.554.771,01	5.554.771,01	4.291.927,67
Totale		10	5.554.771,01	5.554.771,01	4.291.927,67
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Esecuzione Fornitura	5	15.957.934,45	15.957.934,45	15.957.934,45
Totale		5	15.957.934,45	15.957.934,45	15.957.934,45
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	Esecuzione Fornitura	1	300.000,00	267.293,73	149.875,25
Totale		1	300.000,00	267.293,73	149.875,25
10 - SOCIALE E SALUTE	Esecuzione Fornitura	52	21.407.555,14	21.391.923,65	16.701.170,25
Totale		52	21.407.555,14	21.391.923,65	16.701.170,25
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Stipula Contratto	4	2.039.150,94	22.336,63	22.336,63
	Esecuzione Fornitura	407	24.530.032,68	22.318.848,85	21.215.147,71
Totale		411	26.569.183,62	22.341.185,48	21.237.484,34
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Stipula Contratto	1	272.000,00	0,00	0,00
	Esecuzione Fornitura	102	42.157.736,20	41.795.510,57	34.272.369,16
Totale		103	42.429.736,20	41.795.510,57	34.272.369,16
Totale complessivo		768	155.378.076,93	144.104.113,69	121.675.064,60

Concessione finanziamento

Area tematica	Stato procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	Esecuzione investimenti	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale		1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	Attribuzione finanziamento	4	138.072,60	138.072,60	20.516,50
	Esecuzione investimenti	1.539	102.979.398,24	102.979.398,24	94.868.537,81
Totale		1.543	103.117.470,84	103.117.470,84	94.889.054,31
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Attribuzione finanziamento	11	5.113.808,76	5.113.808,76	0,00
	Esecuzione investimenti	720	158.764.942,79	158.740.574,38	139.390.661,26
Totale		731	163.878.751,55	163.854.383,14	139.390.661,26
06 - CULTURA	Attribuzione finanziamento	95	2.080.775,50	2.080.775,50	42.500,00
	Esecuzione investimenti	184	4.450.629,03	4.430.629,03	3.723.579,49
Totale		279	6.531.404,53	6.511.404,53	3.766.079,49
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	Attribuzione finanziamento	12	951.290,41	83.500,00	36.000,00
	Esecuzione investimenti	170	9.665.499,07	9.665.499,07	9.465.428,08
Totale		182	10.616.789,48	9.748.999,07	9.501.428,08
10 - SOCIALE E SALUTE	Attribuzione finanziamento	21	267.772,50	267.772,50	0,00
	Esecuzione investimenti	26	683.481,13	683.481,13	564.491,13
Totale		47	951.253,63	951.253,63	564.491,13
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Esecuzione investimenti	1	11.464,00	11.464,00	11.464,00
Totale		1	11.464,00	11.464,00	11.464,00

Totale complessivo	2.784	285.357.134,03	284.444.975,21	248.373.178,27
---------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

6.3 Sezione ordinaria

Si riportano i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione ordinaria al 31/12/2022, monitorati nel sistema mittente Sistema Gestione Progetti (SGP) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del MEF-RGS-IGRUE.

6.3.1 Avanzamento finanziario per Area tematica

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione ordinaria al 31/12/2022, articolati per Area Tematica.

Area tematica	Somma di Impegni	Impegni FSC	Somma di Pagamenti	Pagamenti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	7.251.553,40	6.551.243,68	7.251.553,40	6.551.243,58
02 - DIGITALIZZAZIONE	18.622.511,47	15.111.511,47	18.595.213,42	15.084.213,42
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	117.987.481,32	116.804.369,79	103.579.482,60	102.396.371,07
04 - ENERGIA	18.923.092,33	4.374.830,51	18.866.520,36	4.318.258,54
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	703.128.311,59	599.139.468,38	613.384.752,73	518.464.806,01
06 - CULTURA	83.241.284,89	73.360.253,48	66.043.735,10	57.720.131,94
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	352.530.282,37	332.691.188,08	316.523.509,14	297.028.729,50
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	95.625.030,88	86.825.784,56	84.982.154,65	77.041.644,67
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	11.806.362,75	10.016.292,80	11.482.344,43	9.651.303,33
10 - SOCIALE E SALUTE	41.172.135,48	37.792.618,21	35.331.247,54	32.324.473,85
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	82.253.186,58	79.661.341,34	77.931.485,45	75.615.858,16
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	44.662.167,94	43.316.650,26	37.051.786,61	35.780.433,20
Totale complessivo	1.577.203.401,00	1.405.645.552,56	1.391.023.785,43	1.231.977.467,27

6.3.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (impegni e pagamenti)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario del PSC Molise Sezione ordinaria al 31/12/2022, articolati per Area Tematica e Settori di intervento.

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni	Impegni FSC	Pagamenti	Pagamenti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	6.099.531,04	5.399.221,32	6.099.531,04	5.399.221,22
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36	1.152.022,36	1.152.022,36	1.152.022,36
	Totale	7.251.553,40	6.551.243,68	7.251.553,40	6.551.243,58
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.722.433,12	2.422.433,12	3.695.135,07	2.395.135,07
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	14.900.078,35	12.689.078,35	14.900.078,35	12.689.078,35
	Totale	18.622.511,47	15.111.511,47	18.595.213,42	15.084.213,42

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni	Impegni FSC	Pagamenti	Pagamenti FSC
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	101.339.200,64	101.272.428,90	97.340.842,17	97.274.070,43
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	15.872.695,01	14.756.355,22	5.463.054,76	4.346.714,97
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89	638.525,89	638.525,89	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78	137.059,78	137.059,78	137.059,78
Totale		117.987.481,32	116.804.369,79	103.579.482,60	102.396.371,07
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	18.148.369,77	4.170.397,23	18.148.369,77	4.170.397,23
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	774.722,56	204.433,28	718.150,59	147.861,31
Totale		18.923.092,33	4.374.830,51	18.866.520,36	4.318.258,54
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	441.473.049,21	432.759.276,33	374.641.987,55	366.996.784,39
	05.02 - RISORSE IDRICHE	203.172.297,72	115.287.661,62	185.169.261,65	104.947.120,02
	05.03 - RIFIUTI	31.816.923,17	26.558.210,26	28.688.377,82	23.763.565,94
	05.04 - BONIFICHE	2.893.952,83	2.565.174,61	2.042.629,51	1.713.851,29
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	23.772.088,66	21.969.145,56	22.842.496,20	21.043.484,37
Totale		703.128.311,59	599.139.468,38	613.384.752,73	518.464.806,01
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	67.676.059,12	59.969.332,88	56.554.815,13	49.304.790,47
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	15.565.225,77	13.390.920,60	9.488.919,97	8.415.341,47
Totale		83.241.284,89	73.360.253,48	66.043.735,10	57.720.131,94
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	293.692.664,79	288.782.918,70	263.234.464,45	258.339.115,87
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	52.556.908,74	37.627.560,54	51.014.562,45	36.415.131,39
	07.05 - MOBILITA' URBANA	6.280.708,84	6.280.708,84	2.274.482,24	2.274.482,24
Totale		352.530.282,37	332.691.188,08	316.523.509,14	297.028.729,50
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	95.625.030,88	86.825.784,56	84.982.154,65	77.041.644,67
Totale		95.625.030,88	86.825.784,56	84.982.154,65	77.041.644,67
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	11.806.362,75	10.016.292,80	11.482.344,43	9.651.303,33
Totale		11.806.362,75	10.016.292,80	11.482.344,43	9.651.303,33
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.735.689,76	2.221.960,83	2.471.278,11	1.982.261,03
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	21.638.307,51	19.011.746,31	20.753.744,48	18.421.117,88
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.588.526,25	15.524.512,43	11.375.292,60	11.328.265,36
	10.04 - SPORT	1.209.611,96	1.034.398,64	730.932,35	592.829,58
Totale		41.172.135,48	37.792.618,21	35.331.247,54	32.324.473,85
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	61.371.077,73	59.818.444,95	58.325.241,69	56.876.662,91
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	20.882.108,85	19.842.896,39	19.606.243,76	18.739.195,25
Totale		82.253.186,58	79.661.341,34	77.931.485,45	75.615.858,16
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	14.648.637,42	13.303.119,74	14.077.059,95	12.805.706,54
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.013.530,52	30.013.530,52	22.974.726,66	22.974.726,66
Totale		44.662.167,94	43.316.650,26	37.051.786,61	35.780.433,20
Totale complessivo		1.577.203.401,00	1.405.645.552,56	1.391.023.785,43	1.231.977.467,27

6.3.3 Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate

Nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi dei valori dei progetti conclusi del PSC Molise, considerando tali i progetti con costo realizzato pari al 100%.

Area tematica	Importo FSC	N. progetti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	6.551.243,68	14
02 - DIGITALIZZAZIONE	15.039.078,35	7
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	89.578.732,09	1.479
04 - ENERGIA	4.310.355,85	77
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	356.784.508,73	1.424
06 - CULTURA	45.179.430,69	353
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	206.655.182,49	732
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	69.141.864,14	127
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	6.100.173,59	144
10 - SOCIALE E SALUTE	30.938.741,69	74
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	67.670.349,12	409
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	22.164.817,70	85
Totale complessivo	920.114.478,12	4.925

I suesposti dati includono i valori dei progetti conclusi, originariamente associati ai Programmi FSC 2000/2006 e 2007/2013, confluiti nella prima "Relazione finale di chiusura parziale al 30/06/2021 del PSC Molise", approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 20 dicembre 2021, che individuava complessivamente n. 4.255 progetti conclusi per l'importo FSC di euro 830.353.004,91, come sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Area tematica	Importo FSC	N. progetti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	6.551.243,68	14
02 - DIGITALIZZAZIONE	15.190.000,00	7
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	83.122.852,13	1.428
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	317.431.527,48	1.309
06 - CULTURA	35.409.421,41	114
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	192.692.534,58	682
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	64.576.201,79	94
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	5.842.468,94	147
10 - SOCIALE E SALUTE	28.716.481,81	46
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	61.015.764,11	340
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	19.804.508,98	74
Totale complessivo	830.353.004,91	4.255
di cui Programmazione 2000-2006	452.030.316,06	1.342
di cui Programmazione 2007-2013	378.322.688,85	2.913

6.4 Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid19

Di seguito si riportano i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 1 al 31/12/2022, le cui informazioni sono state integrate con i dati di monitoraggio extra sistema.

6.4.1 Avanzamento finanziario per Area tematica

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 1 al 31/12/2022, articolati per Area Tematica.

Area tematica	Impegni FSC	Pagamenti FSC
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	32.369.095,15	16.927.232,80
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	1.578.551,12	417.436,75
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00
10 - SOCIALE E SALUTE	2.000.000,00	1.800.000,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	800.000,00	0,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.289.863,17	892.034,31
Totale complessivo	38.037.509,44	20.036.703,86

6.4.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti COVID)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 1 al 31/12/2022, articolati per Area Tematica e Settori di Intervento.

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni FSC	Pagamenti FSC
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	17.706.146,81	15.698.954,12
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	14.062.948,34	928.278,68
	03.04 - COMPETENZE	600.000,00	300.000,00
	Totale	32.369.095,15	16.927.232,80
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 - LOGISTICA	1.578.551,12	417.436,75
	Totale	1.578.551,12	417.436,75
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.000.000,00	1.800.000,00
	10.05 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI MINORI	0,00	0,00
	Totale	2.000.000,00	1.800.000,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	800.000,00	0,00
	Totale	800.000,00	0,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	989.863,17	862.034,31
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	300.000,00	30.000,00
	Totale	1.289.863,17	892.034,31
Totale complessivo		38.037.509,44	20.036.703,86

6.5 Sezione Speciale 2: risorse FSC a copertura interventi ex Fondi Strutturali 2014- 2020 (art.242 d.l.34/2020)

Di seguito si riportano i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 2 al 31/12/2022, monitorati extra sistema, non essendo stato possibile trasmettere i dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio.

6.5.1 Avanzamento finanziario per Area tematica (Impegni e pagamenti)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 2 al 31/12/2022, articolati per Area Tematica.

Area tematica	Impegni FSC	Pagamenti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1.987.364,05	1.029.032,59
02 - DIGITALIZZAZIONE	1.907.127,58	21.157,53
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	4.533.622,54	3.269.737,98
04 - ENERGIA	5.217.717,81	2.088.919,76
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	620.157,33	153.065,16
06 - CULTURA	3.588.281,72	1.418.654,99
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	3.979.772,06	3.184.406,50
10 - SOCIALE E SALUTE	1.870.047,25	1.121.772,19
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	4.357.108,78	3.140.375,97
Totale complessivo	28.061.199,11	15.427.122,67
di cui provenienza FESR	17.854.271,02	7.980.568,01
di cui provenienza FSE	10.206.928,09	7.446.554,66

6.5.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario del PSC Molise Sezione speciale 2, monitorati extra sistema, non essendo stato possibile trasmettere i dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni FSC	Pagamenti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1.987.364,05	1.029.032,59
	Totale	1.987.364,05	1.029.032,59
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	1.907.127,58	21.157,53
	Totale	1.907.127,58	21.157,53
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	4.533.622,54	3.269.737,98
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	0,00	0,00
	Totale	4.533.622,54	3.269.737,98
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	3.184.160,89	1.979.564,82
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	258.804,00	103.521,60
	04.03 - RETI E ACCUMULO	1.774.752,92	5.833,34
	Totale	5.217.717,81	2.088.919,76
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	620.157,33	153.065,16
	Totale	620.157,33	153.065,16

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni FSC	Pagamenti FSC
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2.642.336,58	633.413,07
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	945.945,14	785.241,92
Totale		3.588.281,72	1.418.654,99
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	3.979.772,06	3.184.406,50
	Totale	3.979.772,06	3.184.406,50
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.870.047,25	1.121.772,19
	Totale	1.870.047,25	1.121.772,19
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	4.357.108,78	3.140.375,97
	Totale	4.357.108,78	3.140.375,97
Totale complessivo		28.061.199,11	15.427.122,67
<i>di cui provenienza FESR</i>		<i>17.854.271,02</i>	<i>7.980.568,01</i>
<i>di cui provenienza FSE</i>		<i>10.206.928,09</i>	<i>7.446.554,66</i>

7 MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Gli scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni del Piano finanziario sono in parte imputabili a ritardi nell'attuazione dei progetti, trattandosi prevalentemente di progetti infrastrutturali, in parte, anche alle difficoltà legate all'aggiornamento dei dati di monitoraggio per le ragioni rappresentate nel capitolo "MONITORAGGIO".

8 QUADRO DELLE ECONOMIE

La seguente tabella mostra il valore complessivo delle economie FSC disponibili del PSC Molise, al 31/12/2022, per la sola Sezione ordinaria (la Sezione speciale 1 in parte trasmessa al SNM non presenta economie FSC, mentre la Sezione Speciale 2 non è ancora oggetto di trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio).

Area tematica	Settore di Intervento	Economie FSC disponibili
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	0,00
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	0,00
Totale		0,00
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0,00
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	0,00
Totale		0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	757,32
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	1.890,52
	03.03 - AGRICOLTURA	0,00
	03.04 - COMPETENZE	0,00
Totale		2.647,84
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	0,00
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	0,00
Totale		0,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	806.839,25
	05.02 - RISORSE IDRICHE	108.640,31

Area tematica	Settore di Intervento	Economie FSC disponibili
	05.03 - RIFIUTI	859,89
	05.04 - BONIFICHE	0,00
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	5.262,22
	Totale	921.601,67
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	18.735,96
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	38.615,68
	Totale	57.351,64
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	1.761.489,22
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	0,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	0,00
	Totale	1.761.489,22
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	65.255,89
	Totale	65.255,89
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	4.416,62
	Totale	4.416,62
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	0,00
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	30.263,60
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	10,71
	10.04 - SPORT	2.200,14
	Totale	32.474,45
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	507.659,99
	Totale	507.659,99
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	122.846,39
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	31.337,87
	Totale	154.184,26
Totale complessivo		3.507.081,58

9 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Atteso il termine del 31 dicembre 2022, disposto dall'articolo 11 – *novies* della legge 17 giugno 2021, n. 87, per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse relative alla Sezione ordinaria del PSC, l'Autorità responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, in raccordo con i Responsabili dell'attuazione (RdA) degli interventi del PSC, Direttori di Dipartimento, Direttori di Servizio, Direttore Generale per la Salute e Direttore dell'Agenzia per la Ricostruzione post-sisma (ARPS), ha avviato la ricognizione delle risorse del FSC riferite a progetti a rischio di non rispettare detto termine. A valle della ricognizione, sono stati adottati, dagli stessi RdA, provvedimenti di revoca del finanziamento, laddove concesso in favore dei beneficiari, nonché disposti definanziamenti dei progetti segnalati dagli stessi RdA, al fine di rendere disponibili le risorse alla riprogrammazione per il finanziamento di nuovi interventi in grado di conseguire OGV entro il citato termine del 31 dicembre 2022.

10 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Si rinvia ai provvedimenti di riprogrammazione riportati nell'ambito delle singole Aree tematiche e alle tabelle che seguono relative ai definanziamenti e alle revoche.

11 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

11.1 Riprogrammazioni

Il dettaglio delle riprogrammazioni del PSC Molise, che hanno costituito modifiche del Piano, a valle della prima approvazione, sono riportate nel capitolo 1. IDENTIFICAZIONE DEL PIANO.

Le riprogrammazioni che, invece, non hanno determinato, in relazione alla provenienza e alla destinazione delle risorse, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento, in quanto riferite alla medesima Area tematica e al medesimo Settore di intervento, e che, quindi, non hanno costituito modifica sostanziale del PSC, sono riportate, nel dettaglio, nell'ambito di ciascuna Area tematica.

11.2 Definanziamenti

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 353 del 20 ottobre 2022 sono stati definanziati i progetti cod. MOLBGB.38 – CUP F67E13000250002, PAMOTC.MA.05 – CUP F12118000140002 e PAMOTC.MA.06 – CUP F79J20000610006, con soggetto attuatore/beneficiario il Ministero della Cultura (MIC) – Segretariato Regionale per il Molise, inseriti nell'Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO, a rischio di conseguire OGV entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro **1.400.000,00**.

Per quanto attiene alla riprogrammazione di dette risorse, si rinvia a quanto riportato nell'ambito della citata Area tematica.

Inoltre, con successivo atto deliberativo n. 463 del 07 dicembre 2022, sono stati definanziati i progetti cod. MOLPNC.2 – CUP G17H17001360001, MOLPNC.4 – CUP D44E20001440001, MO2N02 – CUP D52F15000020001, MOLATT.081 – CUP J34E21002250001, MO1A.DM.2017 – CUP D75F20002380001, PAMOSE.AC2.ZI.05 – CUP D96J19000030001, PAMOIN.VI.M87 – CUP B67H21008000002 e PAMOTC.SL.002 – CUP I37H19002270001 in quanto a rischio di conseguire OGV entro il 31 dicembre 2022.

Di seguito si riporta la sintesi delle risorse relative a detti progetti con riferimento a ciascuna Area tematica e Settore di intervento.

Area tematica	Settore di Intervento	Risorse FSC defanziate
03. COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	204.180,00
05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	4.728.518,28
07. TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	8.202.450,00
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	425.000,00
08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	3.753.942,69
09. LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1.220.211,30

	Totale	18.534.302,27
--	---------------	----------------------

Per quanto attiene alla riprogrammazione di dette risorse, si rinvia a quanto riportato nell'ambito delle relative Aree tematiche.

Il dettaglio dei progetti oggetto di definanziamento della Sezione ordinaria del PSC Molise è riportato nella tabella che segue.

Sezione ordinaria

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo de-finanziato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
02. CULTURA	06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO	MOLBGB.38	Recupero e valorizzazione per fini didattico-museali di monumenti storico-archeologici del territorio - Santa Croce di Magliano	F67E13000250002	400.000,00	400.000,00	0,00
		PAMOTC.MA.05	LARINO: Area anfiteatro ed area forense abitato romano. Attività di scavo, restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica dei siti	F12I18000140002	400.000,00	400.000,00	0,00
		PAMOTC.MA.06	Recupero dell'Anfiteatro Verlasce di Venafro	F79J20000610006	600.000,00	600.000,00	0,00
09. LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	MOLPNC.2	Sviluppo della rete regionale dei servizi del lavoro	G17H17001360001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		MOLPNC.4	Accordo di programma "CLIP - Cluster per l'Igiene della Persona" - Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) - cofinanziamento quota FSC Regione Molise	D44E20001440001	220.211,30	220.211,30	0,00
07. TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	MO2N02	Metropolitana leggera - Il lotto Bojano-Isernia - Progettazione preliminare	D52F15000020001	425.000,00	425.000,00	0,00
08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	MOLATT.081	Riqualificazione immobile di proprietà regionale ex Roxy	J34E21002250001	3.753.942,69	3.753.942,69	0,00
03.COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	MO1A.DM.2017	ACCORDO PER L'INNOVAZIONE - DM	D75F20002380001	204.180,00	204.180,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo de-finanziato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			24/05/2017				
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	PAMOSE.AC2.ZI.05	Adeguamento e potenziamento depuratore consortile Campochiaro e San Polo Matese	D96J19000030001	4.905.342,04	4.728.518,28	176.823,76
07. TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	PAMOIN.VI.M87	Area P.I.P. Piana d'Ischia - Lavori di Manutenzione Straordinaria opere di urbanizzazione zona P.I.P. efficientamento e ammodernamento, messa in sicurezza delle reti stradali all'interno della zona	B67H21008000002	2.037.450,00	2.037.450,00	0,00
		PAMOTC.SL.002	Valorizzazione turistica del lago di Guardialfiera. Ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e valorizzazione delle risorse naturalistiche	I37H19002270001	6.450.000,00	6.165.000,00	285.000,00
Totale importo progetti de-finanziati						19.934.302,27	

11.3 Revoche di finanziamento

Nelle tabelle che seguono, riferite, rispettivamente alla Sezione ordinaria e alle Sezioni Speciali 1 e 2 è riportato il dettaglio dei progetti oggetto di provvedimenti di revoca del finanziamento, laddove concesso in favore dei beneficiari, adottati dai Responsabili dell'Attuazione (RdA), sia a seguito di rinuncia da parte dei beneficiari, sia per mancata realizzazione del progetto/operazione.

I progetti sono stati annullati nel Sistema di Monitoraggio.

Per la Sezione ordinaria, per quanto attiene alla riprogrammazione delle risorse oggetto di revoca, si rinvia a quanto riportato nell'ambito delle relative Aree tematiche.

Sezione ordinaria

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
02. CULTURA	06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO	MOLBGB.41	Risistemazione dell'area dell'abbazia di S. Vincenzo al Volturmo ai fini del miglioramento della fruizione - Castel San Vincenzo	F37E13000540002	450.000,00	450.000,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	PAMOSE.AC3.PMI.C001	AIUTI ALLE PMI PER IL RILANCIO PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA -AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI- PRIMULA ARREDA DI DISCENZA NICOLA E C. S.N.C	D88C19000120008	13.387,80	13.387,80	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C003	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa -Aiuti alle imprese commerciali- F.Ili Padula SRL	D68G19000110008	25.000,00	25.000,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C038	Aiuti alle Imprese commerciali - MYA S.A.S.	D54E19000580008	25.000,00	25.000,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C035	Aiuti alle Imprese commerciali - SORELLE DI VITO S.R.L	D34E19000380008	10.300,00	10.300,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C017	Aiuti alle PMI per il rilancio dell'area di crisi complessa- Commercio- MARZINI PIETRO	D68C20000000008	19.914,20	19.914,20	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C021	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI commerciali - LENDERS S.R.L.	D38C20000040008	16.160,00	16.160,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C022	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI COMMERCIALI - MOVIDA SRL	D78C20000020008	14.450,50	14.450,50	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C027	Aiuti alle PMI per il rilancio	D34E19000340008	8.446,38	8.446,38	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			dell'area di crisi complessa- Commercio-Cooperativa Morelia srl				
		PAMOSE.AC3.PMI.C042	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMIARTIGIANE - ORNELLA MARINELLI S.R.L.S	D59G19000890008	18.950,00	18.950,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.L011	Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini - CASEIFICIO CAMPITELLO MATESE	D98J19001270008	63.147,50	63.147,50	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A004	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - Scarnata Costruzioni srl	D38J19000340008	25.000,00	25.000,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A036	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane M.R. IMPIANTI ELETTRICI	D88J19000590008	25.000,00	25.000,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A084	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - CENCI BRUNO	D94H19000250008	9.938,60	9.938,60	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A089	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - D'ITRI BENEDETTO	D89F19000510009	9.600,00	9.600,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A093	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - APOLLONIO COSMO	D59F19000790008	10.353,95	10.353,95	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A094	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - IMPRESE	D34H19000150008	25.000,00	25.000,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			ARTIGIANE - QUATTROCENTO				
		PAMOSE.AC3.PMI.A112	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - CARROZZERIA PRESUTTI DI PRESUTTI GAETANO E C. S.N.C	D39F19000710008	9.413,00	9.413,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A109	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - PETRELLA ANNA	D39F19000700008	25.000,00	25.000,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A116	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - EUROFLORA DI MELONE VITTORIO	D31B19000630008	25.000,00	25.000,00	0,00
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	MOS8.EP135RF	Lavori di riparazione funzionale - OCCHIONERO Elisa	C86C11000200001	20.000,00	17.175,05	2.824,95
		MOS9.EP194PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 26 Sp 1	J42F06000080002	287.979,33	287.979,33	0,00
		MOS9.EP360PR	Immobili privati in classe di priorità "A"	E57B13000150008	44.114,46	44.114,46	0,00
		MOS9.EP427PR	Immobili privati in classe di priorità "A"	F11H11000230003	75.349,97	75.349,97	0,00
		MOS9.EP389PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 14 SP 1	E71E12000050002	186.107,17	186.107,17	0,00
		MOS9.EP201PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 219 SP 1	I97B07000070009	21.999,48	21.999,48	0,00
		MOS9.EP268PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 16 SP 1	B37B13000010002	84.094,41	84.094,41	0,00
		MOS9.EP270PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di	B31E13000160002	90.884,49	90.884,49	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			priorità "A" PEU 46 SP 2				
		MOS9.EP383PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 21/B SP 1	D71H11000170005	67.201,88	67.201,88	0,00
		MOS9.EP386PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 1/A SP 7	D71H11000160005	82.190,21	82.190,21	0,00
		MOS9.EP384PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 1/A SP 2	D71H11000150005	97.512,41	97.512,41	0,00
		MOS9.EP269PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 94 SP 1	B31E13000140002	39.507,11	39.507,11	0,00
		MOS9.EP224PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 219 SP 2	I93F07000480009	40.830,39	40.830,39	0,00
		MOS9.EP158PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 54 SP 1	D53G09000300008	12.893,71	12.893,71	0,00
		MOS3.EP066PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 128	I89C11000210001	43.230,24	43.230,24	0,00
		MOS3.EP091PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 39 SP 1	I57J12000070003	242.153,43	242.153,43	0,00
		MOS9.EP074PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 10-231 SP 01	J11H11000050001	98.210,07	98.210,07	0,00
		MOS9.EP191PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 71 SP 1	J42F11000390002	61.101,75	61.101,75	0,00
		MOS9.EP375PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 37	E11H13001350006	56.567,91	56.567,91	0,00
		MOS9.EP408PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 127 SP 1	F11H11000170003	259.133,68	259.133,68	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
		MOS9.EP452PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 51 SP 4	B57B12000040001	83.325,69	83.325,69	0,00
		MOS9.EP471PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 62	H17B13000050001	92.456,03	92.456,03	0,00
		MOS9.EP484PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 26	G87B13000020002	214.406,21	214.406,21	0,00
		MOS9.EP518PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 21	I93F07000440009	68.509,73	68.509,73	0,00
		MOS9.EP032PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 178 SP 3	E65C14000340002	226.781,74	226.781,74	0,00
		MOS9.EP114PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 20 SP 1	D67B11000060008	111.917,91	111.917,91	0,00
		MOS9.EP396PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 4	G38F14000150001	120.457,01	120.457,01	0,00
		MOS9.EP446PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 23	B57B12000030001	68.509,73	68.509,73	0,00
		MOS9.EP450PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 205	B51H12000600008	117.925,12	117.925,12	0,00
		MOS9.EP453PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 58 SP 3	B57B12000020001	205.314,57	205.314,57	0,00
		MOS9.EP324PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 25 Sp 1	J86I13000110001	164.273,12	164.273,12	0,00
		MOS8.EP065RF	Lavori di riparazione funzionale - IURESCIA Pasquale - IURESCIA Gabriele	I35C14000280001	20.000,00	20.000,00	0,00
		MOS8.EP064RF	Lavori di riparazione funzionale - CAPRARA Guido	I35C14000270001	20.000,00	20.000,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
		MOS6.EP076RF	Lavori di riparazione funzionale - D'ETTORRE Ulderico	I35C14000070001	10.662,94	10.662,94	0,00
		MOS6.EP078RF	Lavori di riparazione funzionale - D'ETTORRE Giuseppe	I35C14000060001	10.622,94	10.622,94	0,00
		MOS8.EP097RF	Lavori di riparazione funzionale - PIGNATELLI Luigi	E61G11000150002	14.004,48	14.004,48	0,00
		MOS8.EP107RF	Lavori di riparazione funzionale - IANTOMASI Flavio	E61G11000250002	20.000,00	20.000,00	0,00
		MOS8.EP126RF	Lavori di riparazione funzionale - COLOMBO Ida	E61G11000390002	19.653,48	19.653,48	0,00
		MOS8.EP161RF	Lavori di riparazione funzionale - NASILLO Davide	I91H09000050002	20.000,00	20.000,00	0,00
		MOS8.EP030RF	Lavori di riparazione funzionale - DE LUCA Giuseppe	G41H03000030002	19.908,98	19.908,98	0,00
		MOS6.EP077RF	Lavori di riparazione funzionale – BORGIA Lidia	I35C14000080001	10.622,94	10.622,94	0,00
		MOS8.EP095RF	Lavori di riparazione funzionale – VIDETTI Gino	E61G11000130002	20.000,00	20.000,00	0,00
		MOS8.EP100RF	Lavori di riparazione funzionale – SEBASTIANO Vincenzo	E61G11000180002	20.000,00	20.000,00	0,00
		MOS8.EP122RF	Lavori di riparazione funzionale – MORGANTE Antonio	E61G11000350002	10.048,47	10.048,47	0,00
		MOS8.EP156RF	Lavori di riparazione funzionale – FRATINO Chiarina	I91H09000000002	20.000,00	20.000,00	0,00
	05.03 - RIFIUTI	MO3N03.006	Progetti innovativi per la raccolta differenziata – Start-up dei nuovi servizi di igiene urbana, monitoraggio e tracciabilità dei rifiuti	G36G15002460002	150.000,00	150.000,00	0,00
		MO3N02	LINEA DI AZIONE "A":	D16G15000500001	7.075,67	7.075,67	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			"PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" Comune di Castellino del Biferno				
		MO3N02	LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" Comune di Castelpetroso	D16G15000500001	20.488,56	20.488,56	0,00
		MO3N02	LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" Comune di Conca Casale	D16G15000500001	2.534,98	2.534,98	0,00
		MO3N02	LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" Comune di Macchiagodena	D16G15000500001	8.095,00	8.095,00	0,00
		MO3N02	LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" Comune di Pettoranello di Molise	D16G15000500001	5.635,94	5.635,94	0,00
		MO3N02	LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" Comune di Pietracupa	D16G15000500001	2.842,61	2.842,61	0,00
		MO3N02	LINEA DI AZIONE "A":	D16G15000500001	13.252,98	13.252,98	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			"PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" Comune di Rocchetta a Volturno				
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	MOLCUF11	Valorizzazione dell'immobile comunale denominato Palazzo Orlando da destinare a Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia	J56G17000300002	100.000,00	100.000,00	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	PAMOIF.OS.LAB01	SCUOLAB - ComunicAzione - Orchestriamo cultura- I.O. Magliano - Larino	E17H20002250001	18.000,00	18.000,00	0,00
		PAMOIF.OS.LAB16	SCUOLAB - Istituto Matese per lo Sviluppo - I.C. Matese - Vinchiaturro	J97H20001420001	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale risorse oggetto di revoca						4.794.625,91	

Sezione speciale 1

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Operazione	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001. - A.S.D. CARACENO	D89J21004740001	10.000,00	10.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - SPORTENNIS SSDRL	D59J21004950001	2.264,00	2.264,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. P.G.S. SHALOM	D49J21002980001	5.000,00	5.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - SCI CLUB AMATORI FONDO CAMPOBASSO	D39J21004390001	5.000,00	5.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. SAN LEUCIO VOLTURNIA	D59J21004230001	10.000,00	10.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. MONTORIO NEI FRENTANI SS	D89J21004750001	9.000,00	9.000,00	0,00
		PRATT26388	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. CIRCOLO SPORTIVO PALACALCETTO	D29J21003530001	10.000,00	10.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" -	D99J21003010001	4.350,00	4.350,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Operazione	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			CUP D19C20000880001 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KICK BOXING FIGHTING - D'ANDREA GABRIELE				
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER	D59J21004270001	5.000,00	5.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - ASD LARINO RUN	D19J21003970001	5.000,00	5.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. TENNISTAVOLO CAMPOBASSO	D39J21005520001	3.438,00	3.438,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. FITNESS CLUB	D39J21004620001	4.500,00	4.500,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - ASD OSCA	D39J21004670001	5.000,00	5.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - ASD ACCADEMIA DELLA SCHERMA TERMOLI	D39J21004790001	5.000,00	5.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - GRUPPO SPORTIVO VIRTUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	D39J21004870001	4.950,00	4.950,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Operazione	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. CERC'E'	D59J21004370001	10.000,00	10.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IRON GYM	D99J21003050001	5.000,00	5.000,00	0,00
		PRATT26388	"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" - CUP D19C20000880001 - A.S.D. CAMPOBASKET	D39J21005600001	6.278,00	6.278,00	0,00
Totale risorse oggetto di revoca						109.780,00	

Sezione speciale 2

Area Tematica	Settore intervento	Codice MOSEM progetto/procedura attivazione	Operazione/Beneficiari	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1437	Criscale srl	D55H19000040007	179.291,12	179.291,12	0,00
		1459	Health Consulting srl	D51F19000120007	272.808,23	272.808,23	0,00
		1005	I-Mark srl	D37H18001190007	32.757,36	32.757,36	0,00
		1221	VIVA SRLS	D23F18000070007	100.000,00	100.000,00	0,00
		1226	CRFPROJECT SRL/FARINA CHIARA	D33C19000010007	120.000,00	120.000,00	0,00
		1381	ATELIER NEW GENERATION SRL START UP INNOVATIVA	D36G19000190007	90.449,40	90.449,40	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	563	FLO.CAR. S.r.l.	D62B18000310007	99.325,00	99.325,00	0,00
		577	Geomec srl	D26F18000010007	397.980,00	397.980,00	0,00
		579	New Co Green srls Car sharing	D22I18000010007	259.771,26	259.771,26	0,00
		605	Baxmolise srl	D72I18000020007	400.000,00	400.000,00	0,00
		697	Pirone Carmine	D76E18000270007	118.686,37	118.686,37	0,00
		1047	Molise Ambiente s.r.l.	D61E18000040007	400.000,00	400.000,00	0,00
		1061	RSA Samnium srl	D16J18000010007	92.232,00	92.232,00	0,00
		1067	Obiettivo Salute srl	D73J18000120007	355.728,70	355.728,70	0,00
		1072	Ventrone S.r.l. Unipersonale	D76D18000190007	388.189,80	388.189,80	0,00
		1259	Donguglielmo srl	D36E18000370007	201.212,20	201.212,20	0,00
		1294	Atlas srl	D52F19000050007	135.123,84	135.123,84	0,00
		1301	Bonvivre srls	D37J19000010007	351.942,21	351.942,21	0,00
		1391	Cicchino Antonella	D97B19000100007	37.676,40	37.676,40	0,00
		1393	Amorosa Giovanna	D98C19000070007	16.226,18	16.226,18	0,00
		1434	Mikypet srls	D38G19000090007	55.000,00	55.000,00	0,00
		1467	Agfa srl	D77E19000050007	335.642,96	335.642,96	0,00
		1486	TDB SPT srl	D78H19000700007	25.032,00	25.032,00	0,00
		1487	Terranova Giulietta	D38H19000800007	28.274,09	28.274,09	0,00
		423	LG Sub srl	D73J18000050007	76.840,00	76.840,00	0,00
		437	L.M. Logistica Mancinelli srl	D16J18000000007	13.550,00	13.550,00	0,00
441	Tersigni srl	D36G18000200007	11.500,00	11.500,00	0,00		

Area Tematica	Settore intervento	Codice MOSEM progetto/procedura attivazione	Operazione/Beneficiari	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC		
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		
		453	Locanda Alfieri di Cucoro Manuela	D36E18000290007	60.955,77	60.955,77	0,00		
		1084	DRD Automazione srl	D52B18000220007	9.430,00	9.430,00	0,00		
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	1149	Smaltimenti Sud srl	D29J18000240007	66.984,00	66.984,00	0,00		
		1156	Spinosa Costruzioni Generali spa	D59J18000140007	74.930,44	74.930,44	0,00		
		1235	AB srl	D39D18000160007	10.092,00	10.092,00	0,00		
		1298	Promuover srl	D39D18000190007	11.175,86	11.175,86	0,00		
		1411	Colonna Gino e c. sas	D78F19000110007	25.996,00	25.996,00	0,00		
		1423	Diocesi Isernia-Venafro	D52B19000070007	33.600,00	33.600,00	0,00		
		1424	Seminario Vescovile di Isernia	D52B19000080007	37.600,00	37.600,00	0,00		
		1425	Parrocchia San Giuseppe Lavoratore	D52B19000100007	32.880,00	32.880,00	0,00		
		1426	Parrocchia San Pietro Apostolo nella Cattedrale	D52B19000090007	10.080,00	10.080,00	0,00		
		1429	Oratorio Circolo ANSPI Sgl	D52B19000060007	46.560,00	46.560,00	0,00		
		1465	Roma Resort srl	D58E18000620007	182.569,04	182.569,04	0,00		
		1481	Moren's di Morena Libero & c. sas	D38F19000500007	11.280,00	11.280,00	0,00		
		09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	807	Baratta Giuseppe	D93B18000260009	29.000,00	29.000,00	0,00
				842	Brodella Gianluca	D73J18000060009	30.000,00	30.000,00	0,00
889	Pezullo Barbara			D33B18000400007	30.000,00	30.000,00	0,00		
891	Aurino Snack di Riccitiello Filippo			D73J18000090007	30.000,00	30.000,00	0,00		
987	Iantomasi Maria Teresa			D53J18000110009	23.635,50	23.635,50	0,00		
996	Faenza Mariano			D23J18000040008	18.628,42	18.628,42	0,00		
1027	Acchiappasogni di Lombardi Iolanda			D53J18000160009	25.124,12	25.124,12	0,00		
1032	La Rosa del Bosco srls			D83J18000120007	52.479,54	52.479,54	0,00		
Totale risorse oggetto di revoca						5.448.239,81			

12 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) – FOCUS

L'Art. 11 - novies della Legge n. 17 giugno 2021, n. 87 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*, dispone il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) alla data del 31 dicembre 2022 per gli interventi afferenti alla sezione ordinaria del PSC.

Per gli interventi relativi alle sezioni speciali 1 *“Risorse FSC contrasto effetti Covid-19”* e 2 *“risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20”* del PSC il termine per l’assunzione delle OGV è fissato al 31 dicembre 2025 così come disposto nella sez. B punto n. 3 della delibera del CIPESS n. 2/2021.

12.1 Ricognizione ai sensi dell’art. 56 del D.L. 50/2022

L’articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n.91, al comma 3, introduce, il comma «7 bis» all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il citato comma «7 bis», dispone che *“Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privial30giugno2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio2018, aventivalore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individuagli obiettivi iniziali, intermedie finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. (...) Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.

Il successivo comma «7-ter», inoltre, dispone che *“con la medesima deliberadicaualcomma7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)”*.

Con nota prot. n. DPCOE-0008557-P-07/12/2022, il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha avviato la ricognizione prevista al citato comma «7 bis» dell'articolo 56 del decreto- legge n. 50/2022 e, con nota prot. n.206604/2022 del 14 dicembre 2022, l'Autorità responsabile del PSC ha dato riscontro fornendo l'elenco aggiornato degli interventi in salvaguardia.

Nell'elenco, oltre agli originari interventi aventi valore finanziario superiore ai 25 milioni di euro, sono inclusi:

- il progetto cod. PAMOIN.VI.M85 "Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce" – CUP D21B19000650001, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, inserito nell'Area tematica 07. Trasporti e Mobilità – Settore di intervento 07.01 Trasporto Stradale della Sezione ordinaria del PSC Molise il cui valore finanziario originario, pari a euro 25.000.000,00, è stato incrementato di euro 5.828.097,19 a seguito di riprogrammazione di risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti riferite alla medesima Area tematica e al medesimo Settore di intervento, attestandosi a euro 30.828.097,19 (deliberazione della Giunta regionale n. 473/2022);
- i progetti - cod. MOLSEC.044 - D33H20000090006 – "Realizzazione edilizia scolastica Vazzieri" - cod. MOLSEC.045 - D33H19001610005 – "Realizzazione edilizia scolastica Crispi - Colozza D'Amato" - cod. MOLSEC.046 - D33H19000250006 - "Ristrutturazione edilizia della scuola materna di Via Iezza" - cod. MOLSEC.048 - D33H20000210001 – "Demolizione e ricostruzione del Polo scolastico "L. Montini" di Via Scarano – Stralcio funzionale", con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Campobasso, ricompresi nell'ambito dell'Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative, inseriti nello Strumento CISMO e associati al PSC Molise (*si rinvia al successivo capitolo INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO*);
- i progetti sottoposti a commissariamento governativo - Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise.

Il CIPESS, nella seduta del 27 dicembre 2022, con delibera n. 48, in corso di pubblicazione, ha approvato la ricognizione degli interventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, comma 3, del decreto legge n.50/2022, riportando gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPE n. 26/2018, aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali. Nella delibera sono inoltre indicati gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei CIS.

Nelle more della pubblicazione della delibera del CIPESS si riporta, in allegato alla presente RAA, l'elenco degli interventi trasmessi al DPCoe con la su richiamata nota prot. n. 206604/2022.

12.2 Progetti della Sezione ordinaria del PSC che non hanno conseguito OGV entro il 31 dicembre 2022

La tabella che segue riporta, per la Sezione ordinaria del PSC Molise, l'ammontare delle risorse FSC, per Area tematica e Settore di intervento, riferite a progetti non inclusi fra quelli segnalati all'Autorità responsabile del PSC dai Responsabili dell'attuazione (RdA) degli interventi, Direttori di Dipartimento, Direttori di Servizio e Direttore Generale per la Salute, da defanziare o oggetto di revoca della concessione del finanziamento da parte degli stessi RdA, ma da questi ultimi comunicati all'ArPSC a seguito di una ulteriore ricognizione con nota dell'ArPSC n. 35472/2023 del 24 febbraio 2023.

Area tematica	Settore di intervento	Codice	CUP	Titolo progetto	Soggetto attuatore/beneficiario	Importo FSC Privo di OGV	Importo con OGV
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	PAMOTC.PS.CP01E	D82F21000130002	Recupero Palazzo Barone - Museo civico - Completamento	Comune di Baranello	198.185,97	
		PAMOTC.PS.CP01A		Recupero, conservazione e valorizzazione ai fini della fruizione turistica del castello di Roccamandolfi	Comune di Roccamandolfi	123.610,00	
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	PAMOTC.MI.015	H59F18000640002	Viaggi nella cultura - sub azione 1 MUSEO DEI COSTUMI DEL MOLISE	Provincia di Isernia	406.564,00	
		PAMOTC.MI.016	H59F18000650002	Viaggi nella cultura - sub azione 2 CERP	Provincia di Isernia	434.124,00	
		PAMOTC.MI.017	H59F18000660002	Viaggi nella cultura - sub azione 3 OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Provincia di Isernia	240.304,00	
		PAMOTC.MI.018	H59F18000670002	Viaggi nella cultura - sub azione 4 FORMAZIONE E PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA	Provincia di Isernia	922.530,00	
		PAMOTC.MI.TC2023.01	C69I22000830008	FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA': NATURA CULTURA E SOSTENIBILITA'	CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA	14.142,86	
		PAMOTC.MI.TC2023.11	G79I22000840009	"OPERA AL LAGHETTO QUARTA EDIZIONE"	COMUNE DI VENAFRO	20.000,00	
	J44J220000400002	"I PRESEPI NEL PRESEPE XIX EDIZIONE CULTURA, TURISMO, SOSTENIBILITA'"	COMUNE DI PESCHE	20.000,00			
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	PAMOIN.VI.M86	F17H21002600001	Progettazione della viabilità alternativa al tratto denominato Molise I lungo la SS 647 "Fondo Valle del Biferno" - dallo svincolo di Guardialfiera (km 55+750) allo svincolo "Diga del Liscione"- e realizzazione del I Stralcio Funzionale dello svincolo di innesto	ANAS	1.377.629,61	322.370,39
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	MOLCUF10	D32B18000120001	Realizzazione edificio di utilità pubblica nel Porto di Termoli a servizio dei passeggeri transitanti - locali destinati a ristoro, attesa e servizi igienici	REGIONE MOLISE	54.415,50	
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	PAMOIN.IS.02	C39J20001940003	Cofinanziamento del Piano di riorganizzazione ospedaliera per emergenza Covid	Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM)	3.619.132,05	
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	MO3N04	D19H18000250001	"DifferenziaMOLISEmpre. Implementazione O.R.So. e Educazione Ambientale"	ARPA Molise	25.110,00	56.722,10
Totale						7.455.747,99	

12.3 Risorse della Sezione ordinaria prive di OGV al 31 dicembre 2022

La seguente tabella evidenzia, per la sezione ordinaria del PSC Molise, l'ammontare delle risorse FSC prive di OGV al 31 dicembre 2022, articolate per Area tematica e Settore di intervento, che includono le risorse non assorbite da riprogrammazioni riferite a progetti revocati e defianziati, nonché le risorse dei progetti che non hanno conseguito OGV di cui al precedente paragrafo "Progetti della Sezione ordinaria del PSC che non hanno conseguito OGV entro il 31 dicembre 2022".

Area tematica	Settore di Intervento	Risorse residue non riprogrammate (minori spese, da revoche, da defianziamento)	Valore progetti privi di OGV comunicati dagli RdA post 31/12/2022	Totale risorse prive di OGV
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0,00	0,00	0,00
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	941.896,95	0,00	941.896,95
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	1.188.101,91	0,00	1.188.101,91
	03.03 - AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00
	03.04 - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.129.998,86	0,00	2.129.998,86
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00
	05.02 - RISORSE IDRICHE	3.112.060,87	0,00	3.112.060,87
	05.03 - RIFIUTI	214.027,43	0,00	214.027,43
	05.04 - BONIFICHE	0,00	0,00	0,00
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.326.088,30	0,00	3.326.088,30
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	0,00	321.795,97	321.795,97
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	362.059,67	2.057.664,86	2.419.724,53
	Totale	362.059,67	2.379.460,83	2.741.520,50
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	1.479.808,90	1.377.629,61	2.857.438,51
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	425.000,00	0,00	425.000,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.904.808,90	1.377.629,61	3.282.438,51
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	3.321.081,69	54.415,50	3.375.497,19
	Totale	3.321.081,69	54.415,50	3.375.497,19
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1.220.211,30	0,00	1.220.211,30

Area tematica	Settore di Intervento	Risorse residue non riprogrammate (minori spese, da revoche, da definanziamento)	Valore progetti privi di OGV comunicati dagli RdA post 31/12/2022	Totale risorse prive di OGV
Totale		1.220.211,30	0,00	1.220.211,30
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	3.619.132,05	3.619.132,05
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	20.487,65	0,00	20.487,65
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00
Totale		20.487,65	3.619.132,05	3.639.619,70
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00	0,00	0,00
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	274.785,85	0,00	274.785,85
Totale		274.785,85	0,00	274.785,85
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	0,00	25.110,00	25.110,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	25.110,00	25.110,00
Totale PSC		12.559.522,22	7.455.747,99	20.015.270,21

13 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (punto 4, Delibera CIPESS n.2/2021)

Non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

13.1 Quadro finanziario

Non applicabile, in quanto non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

13.2 Prospettive di utilizzo delle risorse rinvenienti

Non applicabile, in quanto non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

14 VALUTAZIONE

14.1 Relazione su valutazioni concluse ed in corso (in itinere o ex post)

La delibera del CIPESS n. 2/2021, al punto 3., dispone che "L'Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione. Tali valutazioni possono

essere affidate ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, attivi presso le amministrazioni titolari del Piano, in piena autonomia di giudizio”.

Nel corso del 2022 non sono state organizzate valutazioni.

15 SORVEGLIANZA

15.1 Attività del Comitato di Sorveglianza (CdS)

Ai sensi del punto 4. *“Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano”* della delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della delibera n. 20/2021 di approvazione del PSC della Regione Molise da parte del CIPESS, con deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 15 ottobre 2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC della Regione Molise, definendone composizione e funzioni.

Il CdS è supportato da apposita segreteria tecnica costituita con determinazione del Direttore del Dipartimento n. 170 del 30 novembre 2021.

Le modalità di funzionamento del CdS sono definite dal Regolamento di funzionamento adottato dallo stesso Comitato nella prima riunione del 20 dicembre 2021, su proposta dell’Autorità responsabile del PSC.

Nel corso del 2022, come già anticipato al paragrafo 1.1, sono state attivate due procedure scritte di consultazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza del PSC, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Interno, la prima attivata con nota prot. n. 22120 del 07 febbraio 2022 e conclusa con nota prot. n. 35821 del 25 febbraio 2022, la seconda attivata con nota con nota prot. n. 134161 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n. 147355 del 30 agosto 2022.

Infine, al Comitato di Sorveglianza, sempre mediante procedura scritta con nota prot. n. 26855/2023 del 10 febbraio 2023, l’Autorità responsabile del PSC ha reso informativa in relazione:

- alla destinazione di risorse finanziarie per l’assistenza tecnica;
- al trasferimento, nel C.I.S. Molise, dei progetti cod. MOLSEC.046 – CUP D33H19000250006, MOLSEC.048 – CUP D33H20000210001, MOLSEC.044 – CUP D33H20000090006 e MOLSEC.045 – CUP D33H19001610005, presenti nella Sezione ordinaria del PSC Molise nell’ambito dell’Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative, inseriti nello Strumento CISMO e associati al PSC Molise di cui si dirà nel successivo capitolo 22.

16 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

I Sistemi informativi mittente di cui si avvale l’Amministrazione regionale per il monitoraggio del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) sono:

- Sistema Gestione Progetti (SGP) dell’ACT per la Sezione Ordinaria,
- MOSEM (sistema informativo locale) per le Sezioni Speciali 1 e 2.

Va ricordato che i dati dei progetti di completamento (ex POR 2007-2013), relativi a progetti conclusi, sono presenti nella BDU 2007-2013 da sistema mittente SRTP.

In continuità con i precedenti cicli di programmazione, in cui il monitoraggio ha assunto sempre più un ruolo determinante sotto i diversi profili di programmazione, gestione, controllo ed attivazione del circuito finanziario delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, l'attività di monitoraggio assume una rilevanza cruciale, ponendosi come strumento indispensabile per una visione integrata dell'attuazione della politica regionale.

In tale ottica, l'intero processo di monitoraggio incide sulla *Governance*, supportando, in particolare, l'Autorità Responsabile del PSC nel processo decisionale e l'Organismo di Certificazione FSC nell'espletamento dei compiti istituzionali connessi al trasferimento delle risorse, oltre ai Referenti regionali coinvolti per competenza nella gestione ed attuazione degli Interventi (Direttori di Dipartimento/Servizio competenti per materia).

In coerenza con quanto stabilito, i dati sono trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Nazionale di Monitoraggio operante presso il MEF-RGS-IGRUE (SNM - IGRUE).

I dati forniti dai Soggetti beneficiari, in precedenza attraverso la trasmissione di una apposita scheda di monitoraggio e ad oggi mediante il popolamento e l'aggiornamento dei dati direttamente nei suddetti sistemi informativi, vengono sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo di qualità, tale da garantire l'affidabilità, la coerenza e la congruenza delle informazioni monitorate, anche ai fini della verifica prevista per il trasferimento delle risorse finanziarie.

Nel corso del 2022, secondo quanto previsto dal Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC Molise, al fine di garantire le esigenze di economia procedimentale e di semplificazione dell'azione amministrativa, l'ArPSC ha avviato il processo per il passaggio alla modalità di monitoraggio decentrata, che prevede che i soggetti attuatori non trasmettano più tramite il sistema di protocollo la scheda di monitoraggio ai Servizi regionali competenti (RdA), bensì effettuino direttamente l'inserimento delle informazioni dell'avanzamento economico, procedurale e finanziario degli interventi nel sistema informativo di monitoraggio.

La transizione alla modalità decentrata è stata accompagnata da una opportuna attività di formazione ed affiancamento che ha previsto il supporto delle unità di assistenza tecnica regionali dedicate alle attività di monitoraggio, la definizione di tutorial e manuali operativi pubblicati sul sito istituzionale della Regione Molise, nella pagina dedicata al Piano Sviluppo e Coesione – Sezione Monitoraggio, al seguente link: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18400>, e la realizzazione di due webinar nelle giornate del 24 e 27 ottobre 2022 dedicati al monitoraggio del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise.

Da evidenziare che la sessione di monitoraggio al 31/12/2022 è stata caratterizzata dall'avvio delle attività di migrazione in SGP dei progetti della Sezione ordinaria (a partire dal mese di gennaio 2023) da parte dell'ACT, per l'associazione di tutti i progetti precedentemente appartenenti ai programmi Intesa Molise, PAR Molise, PRA Molise, OdS Molise e Patto Molise, all'unico programma PSC Molise.

L'intera procedura ha generato enormi criticità e difficoltà per i tempi di attesa delle attività in capo all'Help Desk Progetto Monitoraggio inerenti la migrazione stessa, per la verifiche della correttezza e della qualità dei dati e delle informazioni migrate, per la risoluzione dei numerosi scarti prontamente segnalati.

La migrazione e l'associazione di tutti i progetti del PSC Molise può considerarsi conclusa a metà aprile 2023.

17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

17.1 Risultati dei controlli sulla spesa realizzata e verifiche sui progetti in attuazione o conclusi

Coerentemente con quanto previsto dalla Delibera del CIPESS n. 2/2021, punto 5. *Adozione del Sistema di gestione e controllo*, con determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 196 del 31 dicembre 2021 è stato adottato il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04 maggio 2022 e, da ultimo, con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022.

In particolare, con la citata determinazione n. 91/2022 è stato aggiornato il SI.GE.CO. e sono stati approvati i Manuali e gli schemi-tipo di disciplinari.

Sempre in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, per tutti gli interventi già avviati, alla data della prima approvazione del PSC, l'Amministrazione regionale ha mantenuto le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione, in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. in uso. Agli interventi conclusi alla data della prima approvazione del PSC non sono state applicate procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

Tutti i progetti non avviati dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, sono, invece, assoggettati al SI.GE.CO. del PSC Molise.

Di seguito si riportano, con riferimento a ciascuna Sezione del PSC, con articolazione per Area tematica e Settore di intervento, i dati riferiti all'attività di controllo svolta nell'anno 2022, in particolare: *i)* n° dei progetti/operazioni sottoposti/e a controllo; *ii)* n° dei controlli effettuati; *iii)* valore finanziario della spesa controllata; *iv)* valore finanziario della spesa non ammessa.

Sezione ordinaria

Area tematica	Settore di Intervento	Numero progetti operazioni sottoposti a controllo	Numero dei controlli	Spesa FSC controllata	Spesa FSC non ammessa
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	55	61	3.346.759,26	212.689,87
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	9	23	2.365.166,90	118.618,74
	Totale	64	84	5.711.926,16	331.308,61
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1	1	116.070,00	0,00
	Totale	1	1	116.070,00	0,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	13	17	472.264,71	0,00
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	80	104	3.981.751,43	98.141,53
	Totale	93	121	4.454.016,14	98.141,53
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	42	72	7.488.607,98	37.515,38
	Totale	42	72	7.488.607,98	37.515,38
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	24	37	4.255.439,84	7.876,08
	Totale	24	37	4.255.439,84	7.876,08
10 - SOCIALE E SALUTE	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	2	3	122.000,00	0,00

Totale		2	3	122.000,00	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	16	22	1.054.831,38	2.860,70
Totale		16	22	1.054.831,38	2.860,70
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	3	3	29.006,84	0,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1	7	133.214,35	0,00
Totale		4	10	162.221,19	0,00
Totale		246	350	23.365.112,69	477.704,30

Sezione speciale 1

Area tematica	Settore di Intervento	Numero progetti operazioni sottoposti a controllo	Numero dei controlli	Spesa FSC controllata	Spesa FSC non ammessa
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	1	5	855.585,69	0,00
Totale		1	5	855.585,69	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	235	239	6.915.629,94	96.135,53
Totale		235	239	6.915.629,94	96.135,53
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 - LOGISTICA	4	9	34.927,77	600,00
Totale		4	9	34.927,77	600,00
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	4	4	634.844,96	0,00
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1	1	0,00	0,00
Totale		5	5	634.844,96	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	1	1	0,00	0,00
Totale		1	1	0,00	0,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1	4	452.099,98	0,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1	1	0,00	0,00
Totale		2	5	452.099,98	0,00
Totale		248	264	8.893.088,34	96.735,53

Sezione speciale 2

Area tematica	Settore di Intervento	Numero progetti operazioni sottoposti a controllo	Numero dei controlli	Spesa FSC controllata	Spesa FSC non ammessa
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	3	3	551.728,85	139.582,45
Totale		3	3	551.728,85	139.582,45
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	1	1	0,00	0,00
Totale		1	1	0,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	17	25	3.886.194,96	713.929,77
Totale		17	25	3.886.194,96	713.929,77
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	14	21	1.328.497,84	101.011,14
Totale		14	21	1.328.497,84	101.011,14
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	1	1	0,00	0,00
Totale		1	1	0,00	0,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	5	5	12.086,50	0,00
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	2	3	19.164,10	0,00

Totale		7	8	31.250,60	0,00
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	6	8	203.593,33	27.448,97
Totale		6	8	203.593,33	27.448,97
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5	12	177.100,78	714,04
Totale		5	12	177.100,78	714,04
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	20	28	405.262,39	8.635,92
Totale		20	28	405.262,39	8.635,92
	Totale	74	107	6.583.628,75	991.322,99

18 ASSISTENZA TECNICA

La delibera del CIPESS n. 2/2021, al punto 3. *“Autorità responsabile del PSC: istituzione e compiti principali”*, dispone che *“L’Autorità responsabile del PSC provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l’assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate all’assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione. L’assistenza tecnica così definita costituisce specifico settore d’intervento del Piano all’interno dell’area tematica «Capacità amministrativa»”*.

Come già anticipato al paragrafo 1.1.3, nel corso del 2022, l’Autorità responsabile del Piano, ai sensi del punto 3. della delibera del CIPESS n. 2/2021, ha destinato risorse del PSC, riferite alla Sezione ordinaria, per l’assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie.

In particolare, sono stati attivati i seguenti progetti di Assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali direttamente coinvolte nell’attuazione degli interventi del PSC, inseriti nell’ambito del Settore di intervento 12.02 ASSISTENZA TECNICA dell’Area tematica 12 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA:

- PAMOIN.AT.05 *“Assistenza tecnica per l’attuazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PSC Molise - Sezioni Speciali”* – CUP D31C22000740001, del valore FSC di euro 272.000,00
- PAMOIN.AT.06 *“Sistema unitario regionale di monitoraggio degli investimenti pubblici e migrazione dati PSC”* – CUP D37H22004120001, del valore FSC di euro 1.244.902,64;
- PAMOIN.AT.07 *“Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Molise”* – CUP D11C22001940001, del valore FSC di euro 3.754.030,08.

La destinazione di euro 5.270.932,72 per i citati progetti, tutti con soggetto beneficiario la Regione Molise, rientra nell’ambito dello spazio teorico del 4% del valore del Piano, atteso che:

- il valore finanziario complessivo del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise, approvato dal CIPESS, in sede di prima approvazione, con delibera n. 20/2021, è pari a 1.744,55 milioni di euro;
- il 4 per cento del valore del Piano è pari a 69,782 milioni di euro;
- la dotazione finanziaria complessiva aggiornata del Settore di intervento 12.02 Assistenza Tecnica – dell’Area Tematica 12 – Capacità Amministrativa del Piano, a seguito delle deliberazioni n. 209/2022, n. 508/2022 e n. 561/2022, di euro 30.981.954,16, è pari all’1,78% del valore finanziario complessivo del PSC Molise, pertanto al di sotto del valore massimo del 4% previsto dalla citata delibera del CIPESS n. 2/2021 al punto 3.

19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'informazione e la Comunicazione rappresentano componenti essenziali delle politiche di coesione comunitarie e nazionali.

Attraverso il portale *OpenCoesione* (www.opencoesione.gov.it), iniziativa di *open government* sulle politiche di coesione in Italia, coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata al fine di conseguire una maggiore partecipazione dei cittadini all'attuazione delle politiche di coesione e di valutare l'efficacia e la coerenza dell'impiego delle risorse pubbliche, sono resi disponibili al pubblico dati e informazioni sugli interventi delle politiche di coesione territoriale e, dunque, sugli interventi afferenti al Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise.

Nella considerazione che i dati e le informazioni pubblicati su *OpenCoesione* sono desunti dal SNM - IGRUE, l'attività di caricamento dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi, viene finalizzata anche alla produzione di informazioni periodiche sullo stato di attuazione della programmazione FSC che confluiscono nel predetto portale *OpenCoesione*.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la comunicazione ai cittadini sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e la partecipazione civica, la Regione Molise assicura e rende disponibili dati e informazioni mediante sistemi "*open-data*".

L'informazione e la pubblicità sugli interventi attivati e/o realizzati nell'ambito del Piano, rivolta ai cittadini, al partenariato economico e sociale, ai beneficiari e agli attori degli interventi finanziati, al fine di accrescere la consapevolezza delle politiche regionali di sviluppo e la partecipazione attiva, sono garantite anche attraverso i seguenti strumenti:

- **sezione web nel sito istituzionale**

Nella sezione web dedicata al Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise sono rese disponibili le informazioni relative al sistema di *Governance*, allo stato di attuazione del PSC, all'attivazione degli interventi, (avvisi, bandi, atti amministrativi fruibili agli utenti). Sono pubblicizzate, altresì, le versioni aggiornate del Piano, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione di riferimento per il PSC Molise.

- **loghi e cartellonistica**

La Regione, attraverso l'Autorità responsabile del PSC, assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari.

Ogni Beneficiario delle risorse del FSC del Piano usate a copertura, anche parziale, degli interventi dà pubblicità a tale finanziamento.

In particolare, il Beneficiario provvede all'esposizione del logo del PSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali), nelle targhe esplicative permanenti e ad inserire il logo del Piano e degli Emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna, così come dettagliato nel report "**Loghi e Cartellonistica**", allegato al redigendo SI.GE.CO del PSC Molise. Le spese relative alla informazione e pubblicità sono rendicontabili a valere sul FSC.

La comunicazione è, altresì, assicurata attraverso ulteriori strumenti quali gli **eventi di comunicazione** (convegni, seminari, workshop, conferenze stampa), i **prodotti editoriali** (inviti, brochure, manifesti,

locandine e cartelline), e i **Social network** (nella home page del sito istituzionale della Regione è possibile accedere al profilo/pagina Facebook dell'Ente).

20 PROGETTI ESEMPLARI

Non si evidenziano progetti esemplari.

21 INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Nel corso del 2022 sono stati trasferiti nel C.I.S. Molise alcuni progetti inseriti nella Sezione ordinaria del PSC Molise nell'ambito dell'Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Campobasso.

In particolare, con nota prot. n. 0065870 del 16/09/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 156916/2022 del 19/09/2022, il Comune di Campobasso ha chiesto, al Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo Molise (RUC), dandone conoscenza al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe), all'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), al NUVEC e a questa Autorità Responsabile del PSC, atteso il termine imminente del 31/12/2022 per il conseguimento delle OGV, l'inserimento, all'interno del CIS Molise, di alcuni progetti che scontavano ritardi e la cui attuazione necessitava di essere accelerata attraverso la *governance* rafforzata del CIS, fra cui i seguenti progetti di edilizia scolastica, inseriti nella Sezione ordinaria del PSC Molise nell'ambito della citata Area tematica 11 Istruzione e Formazione e del citato Settore di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative:

- *MOLSEC.046 – CUP D33H19000250006* - Ristrutturazione edilizia della scuola materna di Via lezza
- *MOLSEC.048 – CUP D33H20000210001* - Demolizione e ricostruzione del Polo scolastico “L. Montini” di Via Scarano – Stralcio funzionale
- *MOLSEC.044 – CUP D33H20000090006* - Realizzazione edilizia scolastica Vazzieri
- *MOLSEC.045 – CUP D33H19001610005* - Realizzazione edilizia scolastica Crispi - Colozza D'Amato.

In data 21 settembre 2022, su convocazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, si è svolto un incontro in videoconferenza fra l'ACT, il NUVEC-ACT, questa Amministrazione, il RUC e il Comune di Campobasso.

L'Amministrazione regionale, rispetto alla richiesta del Comune, ha espresso parere favorevole.

In data 5 ottobre 2022, il RUC ha proposto al Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo l'inserimento, nel CIS, fra l'altro, dei citati progetti, esprimendo parere favorevole con la seguente motivazione: *la richiesta di inserimento di nuovi interventi, per i quali il Comune trasferirebbe al CIS sia la gestione amministrativa delle gare che i fondi necessari alla realizzazione dei lavori, è legata ad interventi particolarmente importanti per la città di Campobasso, interventi che rischierebbero di non*

poter essere realizzati per possibili difficoltà legate ai ridotti margini di autonomia temporale delle amministrazioni locali.

Con nota prot. n. 0168727 del 10/10/2022, facendo seguito alla riunione in videoconferenza del 21 settembre 2022, e agli accordi assunti nella stessa, l'Autorità Responsabile del PSC ha comunicato al DPCoe e all'ACT, dandone conoscenza al RUC e al Comune di Campobasso, che, con nota prot. n. 0067978 del 23 settembre 2022, acquisita al protocollo regionale al n. 160202/2022, in pari data, il Comune di Campobasso aveva trasmesso i cronoprogrammi aggiornati dei suddetti progetti, che i relativi dati erano stati aggiornati e validati nel Sistema di monitoraggio e i progetti inseriti nello Strumento CISMO e associati al PSC Molise.

Con nota prot. 0001866-P-13/10/2022, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Presidente del Tavolo Istituzionale, a seguito della nota del 5 ottobre 2022 del Responsabile Unico del CIS Molise, del parere reso e delle motivazioni, ha attivato la procedura di consultazione scritta del Tavolo Istituzionale.

Con successiva nota prot. n. 0001943-P-21/10/2022, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha chiuso la procedura attivata con la predetta nota n. 0001866-P-13/10/2022, approvando le determinazioni riguardanti, fra l'altro, l'inserimento nel CIS Molise dei progetti su indicati.

Di quanto sopra, l'Autorità responsabile del PSC ha reso informativa al CdS del PSC, su espressa indicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale fornita nell'ambito del citato incontro del 21 settembre 2022, attraverso procedura scritta con nota prot. n. 26855/2023 del 10 febbraio 2023.

ALLEGATI

- *PSC Molise - Elenco progetti Sezione ordinaria*
- *PSC Molise - Elenco progetti Sezione speciale 1*
- *PSC Molise - Elenco progetti Sezione speciale 2*
- *Lista progetti PSC_Molise_DL50*

*L'Autorità Responsabile del PSC
Direttore del I Dipartimento
Ing. Mariolga Mogavero*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82