



**Commissario Straordinario Delegato per la  
realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



**DECRETO DEL COMMISSARIO**

**Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise (PSC)**

N. 016/2023/**PSC**

del 27/04/2023

OGGETTO:	PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE Comune di Ferrazzano Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio tra la strada comunale della Cappelluccia e il costone roccioso della fascia del centro urbano (Via Crocella/Via Matese) <b>Liquidazione rata n. 1</b>
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 3_2020_PATTO del 30/11/2020
CODICE RENDIS:	14IR002/G1
CODICE PROGETTO:	PAMOAT.STD.14IR002/G1
CUP:	D23H19000420001
IMPORTO INTERVENTO:	€ 1.000.000,00
IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:	€ 102.400,00
IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO:	€ 189.206,13

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTA** l'istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 68819 del 24/04/2023, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- VISTO** l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** l'art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l'espletamento

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701

pec: [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



- 
- delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell'ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta norma, a qualunque titolo attivati;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 46\_2021\_SCD del 15/06/2021 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;
- VISTO** il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016, fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con cui sono state definite le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- VISTA** la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con cui sono state assegnate alle Regioni ed alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per l'attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud», e, in particolare, sono state assegnate, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;
- TENUTO CONTO** che, per quanto applicabile, l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), da assumere, ai sensi della delibera del CIPE n. 26/2018 e, successivamente, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, è stata raggiunta nei termini previsti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), del Patto per lo Sviluppo del Molise, riferito alla programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: Piste di controllo, Check list per i
-



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



- 
- controlli di I livello e Check list di autocontrollo del soggetto beneficiario, riferite ai diversi macroprocessi e tipologie di intervento;
- VISTO** il decreto del Soggetto Attuatore n. 29 del 03/07/2020 "Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020 - Approvazione regolamento contenente la disciplina di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio";
- VISTA** la delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante "*Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione*";
- VISTA** la delibera n. 20 adottata dal CIPESS del 29 aprile 2021, recante "*Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise*", con cui è stato approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell'Amministrazione regionale, articolato in una Sezione ordinaria e in due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente, attuative degli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., ricomprendente al suo interno il Patto per lo Sviluppo del Molise;
- VISTA** la deliberazione n. 184 del 25 giugno 2021 della Giunta regionale del Molise, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata delibera del CIPESS n. 2/2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di governance del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise, in particolare, quale Autorità responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale Organismo di Certificazione, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse;
- VISTA** la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale del Molise ha preso atto dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la deliberazione n. 340 del 15 ottobre 2021 della Giunta regionale del Molise, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano» delle Disposizioni Generali della citata delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;
- VISTA** la deliberazione n. 492 del 29 dicembre 2021 della Giunta regionale del Molise, con cui sono stati definiti la Governance e il modello organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti dell'Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell'Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili dell'attuazione degli interventi del PSC (RdA);
- VISTE**
- la determinazione n. 196 del 31/12/2021 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;
  - le successive determinazioni n. 68 del 4 maggio 2022 e n. 91 del 29 giugno 2022 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
-



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



**ATTESO**

che il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 29. del 03/07/2020, è confermato integralmente anche come (SI.GE.CO) per il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise, con le sole modifiche conseguenti alla nuova denominazione o che dovessero determinarsi a seguito di sopraggiunte variazioni normative;

**VISTO**

il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 3\_2020\_PATTO del 30/11/2020, con il quale è stato concesso al comune di Ferrazzano, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento dell'intervento: Comune di Ferrazzano (CB) - 14IR002/G1 – Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio tra la strada comunale della Cappelluccia e il costone roccioso della fascia del centro urbano (Via Crocella/Via Matese) – Importo € 1.000.000,00 che presenta il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>a</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>		<b>€ 783.656,00</b>
	a.1.1	Lavori a misura	€ 768.656,00
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00
<b>a.1</b>	<b>Totale importi o lavori soggetti a ribasso</b>		<b>€ 768.656,00</b>
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
<b>a.2</b>	<b>Opere accessorie e sicurezza</b>		<b>€ 15.000,00</b>
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 216.344,00</b>
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00
<b>b.1</b>	<b>Lavori in economia (iva inclusa)</b>		<b>€ 0,00</b>
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 1.385,60
<b>b.2</b>	<b>Imprevisti (iva inclusa)</b>		<b>€ 1.385,60</b>
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 3.500,00
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 0,00
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00
	b.3.5	altro	€ 0,00
<b>b.3</b>	<b>rilievi, accertamenti e indagini</b>		<b>€ 3.500,00</b>
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 8.000,00
<b>b.4</b>	<b>Allacciamenti</b>		<b>€ 8.000,00</b>
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri	€ 0,00
<b>b.5</b>	<b>Espropri</b>		<b>€ 0,00</b>



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



	b.6.1	Studio geologico		€ 4.000,00	
	b.6.3	a) Direzione e contabilità lavori		€ 51.000,00	
		b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 20.000,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 4.000,00	
<b>b.6</b>	<b>Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica</b>				<b>€ 79.000,00</b>
	b.7.2	Collaudo statico		€ 8.500,00	
<b>b.7</b>	<b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b>				<b>€ 8.500,00</b>
	b.8.1	Spese di commissione		€ 1.000,00	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 1.500,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 375,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 8.440,00	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 2.000,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
<b>b.8</b>	<b>Spese generali</b>				<b>€ 13.315,00</b>
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 150,00	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 3.340,00	
<b>b.9</b>	<b>Cassa di previdenza e assistenza</b>				<b>€ 3.490,00</b>
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	10%	€ 78.365,60	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 770,00	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 19.250,00	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 767,80	
<b>b.10</b>	<b>IVA</b>				<b>€ 99.153,40</b>

**VISTA** la sottoscrizione del Regolamento, trasmessa con nota Prot. 500 del 18/01/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 19/01/2021 al n° 7567;

**VISTA** la determinazione n. 93 del 10/09/2015 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ferrazzano per affidare l'incarico per lo studio geologico e le indagini geognostiche;

**VISTA** la determinazione n. 83 del 11/06/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferrazzano per affidare l'incarico della verifica e della validazione del progetto esecutivo;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 19/06/2020 del Comune di Ferrazzano di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'ing. Nicola Cefaratti – Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Ferrazzano;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 17/03/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferrazzano per affidare gli incarichi per direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della relazione geologica e indagini;



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



**VISTA** la determinazione n. 189 del 08/11/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferrazzano per affidare l'incarico per collaudo statico;

**VISTA** la determinazione n. 21 del 24/02/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferrazzano avente ad oggetto: "Lavori di consolidamento e di mitigazione del rischio concernenti il dissesto idrogeologico nell'area compresa tra la strada comunale della "Cappelluccia" e il costone roccioso della fascia del centro urbano (Via Crocella/Via Matese) - Determina a contrarre";

**PRESO ATTO** che con determinazione n. 94 del 23/06/2021 Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferrazzano, i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta TERCOS srl con sede in Isernia – Via F.lli Antenucci n. 2A per l'importo al netto del ribasso del 5,37 % di € 742.379,17 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA ed è stato approvato il seguente quadro economico definitivo di spesa post gara:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 742.379,17</b>
	a.1.1	Lavori a misura al netto del ribasso del 5,37%	€ 727.379,17
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00
<b>a.1</b>	<b>Totale importi o lavori soggetti a ribasso</b>		<b>€ 727.379,17</b>
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
<b>a.2</b>	<b>Opere accessorie e sicurezza</b>		<b>€ 15.000,00</b>
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 257.620,83</b>
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00
<b>b.1</b>	<b>Lavori in economia (iva inclusa)</b>		<b>€ 0,00</b>
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 1.385,60
<b>b.2</b>	<b>Imprevisti (iva inclusa)</b>		<b>€ 1.385,60</b>
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 3.500,00
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 0,00
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00
	b.3.5	altro	€ 0,00
<b>b.3</b>	<b>rilievi, accertamenti e indagini</b>		<b>€ 3.500,00</b>
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 8.000,00
<b>b.4</b>	<b>Allacciamenti</b>		<b>€ 8.000,00</b>



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 0,00	
<b>b.5</b>	<b>Espropri</b>				<b>€ 0,00</b>
	b.6.1	Studio geologico		€ 4.000,00	
	b.6.3	a) Direzione e contabilità lavori		€ 51.000,00	
		b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 20.000,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 4.000,00	
<b>b.6</b>	<b>Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica</b>				<b>€ 79.000,00</b>
	b.7.2	Collaudo statico		€ 8.500,00	
<b>b.7</b>	<b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b>				<b>€ 8.500,00</b>
	b.8.1	Spese di commissione		€ 1.000,00	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 1.500,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 375,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 8.440,00	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 30.000,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
<b>b.8</b>	<b>Spese generali</b>				<b>€ 41.315,00</b>
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 150,00	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 3.340,00	
<b>b.9</b>	<b>Cassa di previdenza e assistenza</b>				<b>€ 3.490,00</b>
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	10%	€ 74.237,92	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 770,00	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 19.250,00	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 767,80	
<b>b.10</b>	<b>IVA</b>				<b>€ 95.025,72</b>
<b>b.11</b>	<b>Economie da ribasso</b>				<b>€ 17.404,51</b>

**VISTO** il contratto di appalto dei lavori stipulato in data 02/07/2021, Rep. n. 19;

**VISTO** il verbale di consegna lavori avvenuta in data 7 luglio 2021;

**VISTO** il Decreto di liquidazione anticipazione n. 69\_2021\_Patto del 09/09/2021 del Commissario Straordinario delegato;

**VISTE**

- la determinazione n. 23 del 28/02/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferrazzano di liquidazione dell'anticipazione all'impresa TERCOS srl per un importo complessivo di € 100.000,00;
- la determinazione n. 145 del 14/09/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del





**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



Comune di Ferrazzano di approvazione i crediti maturati al I SAL così determinati:

- o Ditta TERCOS srl per l'importo di € 149.800,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 164.780,00;
- o Arch. Pasquale Bove – Direttore dei lavori, per l'importo di € 17.281,00 oltre cassa e IVA per un importo complessivo di € 21.926,13;
- o Ing. Nicola Cefaratti (Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferrazzano) – RUP, per l'importo di € 2.500,00;

**VISTA** la richiesta avanzata dal Comune di Ferrazzano Prot. n. 1633 del 22/02/2022, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 22/02/2022 al n. 33901, di erogazione delle risorse ai sensi dell'art. 13.1, lett. b) del Regolamento, dell'importo di € 289.206,13;

**VISTA** la relazione tecnica del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, Prot. N. 199801 del 10/12/2021, che evidenzia la necessità di individuare una struttura indipendente che possa svolgere le funzioni di controllo di primo livello, in modo qualificato e ragionevolmente rapido atteso che il Servizio regionale preposto per programmi similari (Patto, FSC, POR, ecc.) presenta un carico di lavoro tale da non garantire il tempestivo svolgimento delle attività, individuando la Sogesid S.p.A. (*società di ingegneria "in house providing" del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)*);

**VISTA** la nota Prot. 200737 del 13/12/2021 del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, che incarica la Sogesid S.p.A. per lo svolgimento delle attività di Controllo di I livello;

**VISTA** la nota della Sogesid S.p.A. incaricata del Controllo I livello n. 1042 del 03/03/2023, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 06/03/2023 al n° 40247 – con cui ha trasmesso la seguente check positiva al controllo:

- C1\_CHECK\_AMM\_SPESA-14IR002G1PATTO

da cui risulta un importo della spesa ammessa pari a € 291.606,13 così ripartita:

- € 2.400,00 per Struttura Commissariale
- € 289.206,13 per I<sup>a</sup> rata come di seguito specificata

I <sup>A</sup> RATA	Importo	Cassa	IVA	Somma
Lavori - Anticipazione	90.909,09		9.090,91	<b>100.000,00</b>
Lavori 1° SAL	149.800,00		14.980,00	<b>164.780,00</b>
DD.LL. 1° SAL	17.281,00	691,24	3.953,89	<b>21.926,13</b>
RUP 1° SAL	2.500,00			<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE I<sup>A</sup> RATA</b>	<b>260.490,09</b>	<b>691,24</b>	<b>28.024,80</b>	<b>289.206,13</b>

**PRESO ATTO** che le procedure di affidamento dei servizi tecnici e dei lavori sono state espletate dall'Ente Avvalso, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

**CONSIDERATO** che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l'idoneità della documentazione presentata;

**ACCERTATO** che a valere sul finanziamento assentito, l'avanzamento della spesa ammonta





**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



completivamente a € 291.606,13, e che sono stati liquidati per un importo complessivo di € 102.400,00 i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 49\_2021\_SCD del 22/06/2021 quota di € 2.400,00 in favore della Sogesid S.P.A. per la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise;
- Decreto Commissariale n. 69\_2021\_Patto del 09/09/2021 di liquidazione anticipazione per un importo di € 100.000,00, in favore del comune di Ferrazzano;

**VISTA**

la disponibilità della somma di € 189.206,13 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**PRESO ATTO**

della comunicazione del Comune di Ferrazzano Prot. n. 1633 del 22/02/2022, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 22/02/2022 al n. 33901, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito;

**RITENUTO**

di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 189.206,13 in favore del Comune di Ferrazzano;

**VISTI INFINE**

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

**TUTTO** ciò premesso;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l'erogazione delle risorse;

**DECRETA**

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento dell'importo complessivo di € 189.206,13 per l'erogazione della 1ª rata relativa all'intervento denominato: Comune di Ferrazzano - 14IR002/G1 – Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio tra la strada comunale della Cappelluccia e il costone roccioso della fascia del centro urbano (Via Crocella/Via Matese) – Importo € 1.000.000,00;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Ferrazzano dell'importo complessivo di € 189.206,13 sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN: IT84 P010 0003 2454 1030 0 304415 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681,



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



---

accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";

- 4) di definire l'impegno per il Comune di Ferrazzano, per come previsto all'art. 13.1, del Regolamento, che prima di ogni successiva richiesta dovrà dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito, che la documentazione di spesa sarà sottoposta alla procedura di verifica del SI.GE.CO.;
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di notificare il presente provvedimento al Comune di Ferrazzano per i successivi adempimenti consequenziali;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*Dott. Donato TOMA*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82