



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise - Delibera CIPE 8/2012

N. 059/2022/CIPE8

del 15/12/2022

OGGETTO:	Delibera CIPE n. 8/2012 Comune di Sesto Campano Ulteriori interventi di sistemazione della caduta massi incombenti sui centri abitati del capoluogo e delle frazioni Liquidazione rata n. 4 a saldo
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 57 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	IS075A/10
CODICE SGP:	MO3BIS075A/10
CUP:	J52J13000080002
IMPORTO INTERVENTO:	€ 350.000,00
IMPORTO TOTALE SIN QUI MATURATO:	€ 319.963,85
IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:	€ 277.326,48
IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:	€ 42.637,37
ECONOMIE	€ 30.036,15

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTA l'istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 203952 del 09/12/2022, contenente lo schema di decreto di liquidazione;

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



-
- VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");
- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis ISO75A/10 denominato: "Ulteriori interventi di sistemazione della caduta massi incombenti sui centri abitati del capoluogo e delle frazioni" nel Comune di Sesto Campano per un importo complessivo di € 350.000,00;
- VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";
- CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni";
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 46_2021_SCD del 15/06/2021 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a
-



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



qualunque titolo attivati;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 57 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo ai lavori di "Ulteriori interventi di sistemazione della caduta massi incombenti sui centri abitati del capoluogo e delle frazioni" per l'importo complessivo di € 350.000,00 ripartito come di seguito:

A) Lavori a misura				
a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	216.266,36	
a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	9.543,33	
A.b	Importo totale		Euro	225.809,69
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.1	Espropriazioni	euro	13.850,88	
b.2	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	24.000,00	
b.3	Competenze per collaudi	euro	4.500,00	
b.4	Competenze per studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.800,00	
b.5	Competenze tecniche D.L., misura e contabilità	euro	11.000,00	
b.6	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4.516,19	
b.7	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di progettazione	euro	5.000,00	
b.8	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di esecuzione	euro	7.000,00	
b.9	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b.10	Compensi per Commissario e spese per struttura commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	10.500,00	
b.11	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	900,00	
b.12	I.V.A. a.1 10%	euro	21.626,64	
b.13	I.V.A. a.2 10%	euro	954,33	
b.14	Inarcassa di b.2, b.3, b.5, b.7, b.8 4%	euro	2.060,00	
b.15	Cassa geologi su b.4 2%	euro	96,00	
b.16	I.V.A. di b.2, b.3, b.4, b.5, b.7, b.8, b.16 e b.17 22%	euro	12.860,32	
b.17	Imprevisti	euro	525,95	
Totale somme a disposizione:			Euro	124.190,31
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	350.000,00

PRESO ATTO CHE - con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Sesto Campano, n. 80 del 19/10/2015 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta GEOGRIMP srl per l'importo di € 200.349,16, al netto del ribasso del 7,36% oltre ad € 9.543,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura				
a1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 7.36%	euro	200.349,16	
a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	9.543,33	
a.3	Importo totale		Euro	209.892,49
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.1	Espropriazioni	euro	13.850,88	



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



b.2	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	24.000,00	
b.3	Competenze per collaudi	euro	4.500,00	
b.4	Competenze per studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.800,00	
b.5	Competenze tecniche D.L., misura e contabilità	euro	11.000,00	
b.6	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4.516,19	
b.7	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di progettazione	euro	5.000,00	
b.8	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di esecuzione	euro	7.000,00	
b.9	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b.10	Compensi per Commissario e spese per struttura commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	10.500,00	
b.11	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	900,00	
b.12	I.V.A. a.1 10%	euro	20.034,92	
b.13	I.V.A. a.2 10%	euro	954,33	
b.14	Inarcassa di b.2, b.3, b.5, b.7, b.8 4%	euro	2.060,00	
b.15	Cassa geologi su b.4 2%	euro	96,00	
b.16	I.V.A. di b.2, b.3, b.4, b.5, b.7, b.8, b.16 e b.17 22%	euro	12.860,32	
b.17	Imprevisti	euro	525,95	
b.18	Economie da ribasso	euro	17.508,92	
Totale somme a disposizione:			Euro	140.107,51
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	350.000,00

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto, in data 07/06/2016 n. 61 di Rep.;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 19 luglio 2016 e sono stati ultimati in data 24/04/2019;
- il Comune di Sesto Campano, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16, del 24/05/2017 ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori, contenuta nel 5% dell'importo contrattuale, per l'importo complessivo di € 217.815,35 di cui € 208.272,02 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,36%, oltre ad € 9.543,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così articolato:

A) Lavori a misura				
a1	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	208.272,02	
a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	9.543,33	
a.3	Importo totale		Euro	217.815,35
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.1	Espropriazioni	euro	13.850,88	
b.2	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	24.000,00	
b.3	Competenze per collaudi	euro	4.500,00	
b.4	Competenze per studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.800,00	
b.5	Competenze tecniche D.L., misura e contabilità	euro	11.000,00	
b.6	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4.516,19	
b.7	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di progettazione	euro	5.000,00	



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



b.8	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di esecuzione	euro	7.000,00	
b.9	Compensi per Commissario e spese per struttura commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	10.500,00	
b.10	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	900,00	
b.11	I.V.A. di a.3 10%	euro	21.781,53	
b.12	Inarcassa di b.2, b.3, b.5, b.7, b.8 4%	euro	2.060,00	
b.13	Cassa geologi su b.4 2%	euro	96,00	
b.14	I.V.A. di b.2, b.3, b.4, b.5, b.7, b.8, b.16 e b.17	euro	12.860,32	
b.15	Imprevisti	euro	525,95	
b.16	Economie da ribasso	euro	8.793,78	
Totale somme a disposizione:			Euro	132.184,65
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	350.000,00

PRESO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Sesto Campano, n. 26 del 25/02/2021 è stato approvato il Quadro Economico Finale così ripartito:

A) Lavori a misura				
a1	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	208.272,02	
a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	9.543,33	
a.3	Importo totale		Euro	217.815,35
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.1	Espropriazioni	euro	-	
b.2	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	24.000,00	
b.3	Competenze per collaudi	euro	4.500,00	
b.4	Competenze per studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.800,00	
b.5	Competenze tecniche D.L., misura e contabilità	euro	10.000,00	
b.6	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.137,05	
b.7	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di progettazione	euro	5.000,00	
b.8	Competenze tecniche Coordinatore sic. In fase di esecuzione	euro	7.000,00	
b.9	Compensi per Commissario e spese per struttura commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	10.500,00	
b.10	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-	
b.11	I.V.A. di a.3 10%	euro	21.781,54	
b.12	Inarcassa di b.2, b.3, b.5, b.7, b.8 4%	euro	2.020,00	
b.13	Cassa geologi su b.4 2%	euro	96,00	
b.15	I.V.A. su competenze tecniche 22%	euro	9.313,91	
Totale somme a disposizione:			Euro	102.148,50
C)	Economie riprogrammabili		Euro	30.036,15
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	350.000,00

CONSIDERATO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate, dal soggetto attuatore, ai sensi del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



PRESO ATTO CHE

- gli affidamenti dei servizi tecnici relativi alla progettazione e direzione dei lavori sono stati operati con Determina della Centrale di Committenza di Pozzilli n. 166 del 02/07/2013;
- gli affidamenti dei servizi tecnici relativi alla sicurezza sono stati operati con Determina della Centrale di Committenza di Pozzilli n. 167 del 02/07/2013;
- gli affidamenti dei servizi tecnici relativi alla geologia sono stati operati con Determina della Centrale di Committenza di Pozzilli n. 168 del 02/07/2013;

ACCERTATA quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di Sesto Campano in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

ACCERTATO che a valere sul finanziamento assentito, l'avanzamento della spesa ammonta complessivamente a € 219.963,85 e che sono stati liquidati i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 53 del 08/08/2016, con il quale è stata liquidata la I^a rata di acconto di € 65.856,48 in favore del Comune di Sesto Campano;
- Decreto Commissariale n. 22 del 30/07/2018, con il quale è stata liquidata la II^a rata di acconto di € 62.920,00 in favore del Comune di Sesto Campano;
- Decreto Commissariale n. 19/2021/CIPE8 del 08/04/2021, con il quale è stata liquidata la III^a rata di acconto di € 138.050,00 in favore del Comune di Sesto Campano
- € 10.500,00 pari al 3% per le spese della struttura commissariale;

VISTA l'ultima richiesta avanzata dal Comune di Sesto Campano in data 26/02/2021 assunta al prot. regionale n. 37709 del 03/03/2021, di erogazione dell'importo complessivo di € 180.687,37;

CONSIDERATO che per mancanza di disponibilità della somma complessiva di € 180.687,37 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso si è proceduto con il Decreto Commissariale n. 19/2021/CIPE8 del 08/04/2021, a erogare solo una parte delle somme richieste liquidando la III^a rata di acconto di € 138.050,00 per i lavori al II SAL, restando il residuo di € 42.637,37 da liquidare;

VISTA la disponibilità della somma di € 42.637,37 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso, attraverso la quale è possibile disporre il pagamento del saldo della richiesta del 26/02/2021 riferita al saldo dei lavori, al saldo delle competenze tecniche e degli incentivi, così come di seguito riportato:

IV^a RATA	Importo	Cassa	IVA	Somma
DD.LL. - ing. Ricamato	10.000,00	400,00		10.400,00
CSE - ing. Martone	6.000,00	240,00	1.372,80	7.612,80
RUP - Anticipo RUP	1.500,00			1.500,00
RUP - Anticipo collab. amm.vo	300,00			300,00
Lavori (Saldo)	14.126,11		1.412,61	15.538,72
Coll. sismico - ing. Lombardi	4.500,00	180,00		4.680,00
CSP + CSE	1.000,00	40,00	228,80	1.268,80
RUP - saldo	1.337,05			1.337,05
TOTALE IV^a RATA				42.637,37

PRESO ATTO della comunicazione del Comune di Sesto Campano Prot. 10583 del 10/10/2022, acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 14/10/2022 al n° 171650 a dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito;

CONSIDERATO che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l' idoneità della documentazione presentata;

RITENUTO

di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 42.637,37 in favore del Comune di Sesto Campano;

VISTI INFINE

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 42.637,37 per la liquidazione di quanto richiesto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Sesto Campano dell'importo complessivo di € 42.637,37 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT09 R010 0003 2454 1130 0 304517 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di definire l'impegno per il Comune di Sesto Campano di trasmettere la scheda di monitoraggio compilata in ogni sua parte, per poter rendicontare le spese effettuate, il tutto da trasmettere appena emessi i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari finali a fronte dell'intera somma riversata entro 60 giorni dall'avvenuto accreditamento delle risorse;
- 5) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDiS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Sesto Campano per i successivi adempimenti consequenziali;
- 8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 9) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



Dott. Donato TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82