



# **Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise**

*delibera del CIPESS n. 20/2021*

**cod. PSCMOLISE**

## **Relazione di Attuazione Annuale al 31/12/2023**

*(approvata dal CdS nella seduta del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.4, lettera ii delibera CIPESS  
2/2021)*

**28 maggio 2024**

**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

*La presente Relazione Annuale di Attuazione è stata predisposta dall'Ufficio Programmazione e Coordinamento Programmi FSC con la collaborazione del funzionario geom. Domenico Martinelli*

## INDICE E CONTENUTI

Premessa .....	5
1 IDENTIFICAZIONE PIANO .....	5
1.1 Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2022 .....	6
1.2 Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023 .....	7
2 ATORITÀ RESPONSABILE .....	17
3 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE .....	18
4 GENESI DEL PIANO .....	19
5 PIANO SVILUPPO E COESIONE - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali) .....	19
5.1 Piano finanziario PSC per Area tematica e Settore d'intervento .....	19
5.1.1 Ricerca e Innovazione .....	21
5.1.2 Digitalizzazione .....	21
5.1.3 Competitività imprese .....	22
5.1.4 Energia .....	23
5.1.5 Ambiente e Risorse naturali .....	24
5.1.6 Cultura .....	24
5.1.7 Trasporti e mobilità .....	26
5.1.8 Riqualificazione urbana .....	27
5.1.9 Lavoro e occupabilità .....	27
5.1.10 Sociale e Salute .....	28
5.1.11 Istruzione e Formazione .....	29
5.1.12 Capacità Amministrativa .....	30
Per i dettagli si rinvia al paragrafo "Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023" .....	30
5.2 Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato .....	30
6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC .....	31
6.1 Procedure di attivazione .....	31
6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento .....	37
6.3 Sezione ordinaria .....	39
6.3.1 Avanzamento finanziario per Area tematica .....	39
6.3.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (impegni e pagamenti) .....	39
6.3.3 Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate .....	41
6.4 Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid19 (art.241 d.l.34/2020) .....	42
6.4.1 Avanzamento finanziario per Area tematica .....	42
6.4.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti COVID) ..	42
6.4.3 Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate .....	43
6.5 Sezione Speciale 2: risorse FSC a copertura interventi ex Fondi Strutturali 2014- 2020 (art.242 d.l.34/2020) .....	43
6.5.1 Avanzamento finanziario per Area tematica (Impegni e pagamenti) .....	43

6.5.2	Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti).....	43
6.5.3	Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate .....	44
7	QUADRO DELLE ECONOMIE.....	45
7.1	Sezione ordinaria.....	45
7.2	Sezione speciale 1 .....	47
7.3	Sezione speciale 2 .....	48
8	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI .....	49
9	PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI .....	50
10	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE .....	50
10.1	Riprogrammazioni .....	50
10.2	Definanziamenti .....	51
10.3	Revoche di finanziamento.....	53
11	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - OGV .....	63
11.1	Progetti in salvaguardia ex art. 56 del D.L. 50/2022 – Delibera CIPESS n. 48/2022 .....	63
12	INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (punto 4, Delibera CIPESS n.2/2021) .....	65
12.1	Quadro finanziario .....	65
12.2	Prospettive di utilizzo delle risorse rinvenienti .....	65
13	VALUTAZIONE.....	65
13.1	Relazione su valutazioni concluse ed in corso (in itinere o ex post) .....	65
14	SORVEGLIANZA.....	65
14.1	Attività del Comitato di Sorveglianza (CdS).....	65
15	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	66
16	ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....	67
16.1	Risultati dei controlli sulla spesa realizzata e verifiche sui progetti in attuazione o conclusi.....	67
17	ASSISTENZA TECNICA.....	69
18	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....	69
19	PROGETTI ESEMPLARI.....	70

## Premessa

La presente Relazione di Attuazione Annuale (RAA), riferita al 2023, è redatta in adempimento a quanto disposto al punto 4. della delibera del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 recante *“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC”* e secondo lo schema allegato alle *“Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)”* trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 12562 del 16 settembre 2021.

La stessa è predisposta sulla base dei dati di monitoraggio al 31 dicembre 2023 nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) con riferimento alla Sezione ordinaria e solo parte della Sezione speciale 1, mentre per la restante parte della Sezione speciale 1 e per la Sezione Speciale 2 sulla base di dati monitorati extra sistema.

Vengono, tuttavia, anticipati alcuni aggiornamenti intervenuti nel corso del primo quadrimestre 2024, come si dirà in seguito.

### 1 IDENTIFICAZIONE PIANO

Il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise, cod. PSCMolise, è stato approvato dal CIPESS, in prima istanza, con delibera n. 20 del 29 aprile 2021 (G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021) recante *“Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise”*, con un valore complessivo di 1.744,55 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

- FSC 2000-2006 per 570,21 milioni di euro;
- FSC 2007-2013 per 742,37 milioni di euro;
- FSC 2014-2020 per 431,97 milioni di euro;

di cui 1.606,32 milioni di euro *ex articolo 44, comma 7, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34/2019*, riferiti alla Sezione ordinaria del PSC (Tavola 3), a cui si aggiungono 138,23 milioni di euro, *provenienti da risorse riprogrammate in esito alle verifiche ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020*, riferiti alle Sezioni speciali del PSC (Tavola 4).

Ai sensi del punto 2.3. della stessa delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta dell’Amministrazione regionale, il Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, nella riunione del 20 dicembre 2021, ha approvato:

- i) *l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;*
- ii) *gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato;*
- iii) *la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;*
- iv) *le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e ha espresso parere favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della Cabina di regia FSC;*
- v) *la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica;* ha preso atto della rimodulazione dei contenuti della Sezione speciale 1 del PSC, ai sensi del punto 3. della delibera del CIPESS n.2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC nella seduta del 17/12/2021;

Con deliberazione n. 38 del 16 febbraio 2022 la Giunta regionale ha preso atto dell'integrazione del PSC Molise con i Settori d'intervento per Area tematica e dei corrispondenti importi finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle Tabelle e Prospetti in cui è confluita l'attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021.

La Cabina di regia FSC, nella riunione del 12 aprile 2022, ha approvato le proposte regionali sulla destinazione delle risorse non finalizzate presenti nel PSC Molise in sede di prima approvazione, di cui al su citato punto iv).

### **1.1 Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2022**

Di seguito si riportano, sinteticamente, le modifiche del Piano, riferite alle Sezioni Ordinaria e Speciale 1, intervenute nel corso del 2022. Per i dettagli si rinvia alla RAA 2022.

**Procedure di modifica delle Sezioni Ordinaria e Speciale 1** proposte dall'Amministrazione regionale, rispettivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022 e con deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 03 febbraio 2022, esaminate e approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 22120 del 07 febbraio 2022 e **conclusa con nota prot. n. 35821 del 25 febbraio 2022.**

Per la Sezione Speciale 1, con nota prot. n. 44487/2022 del 08 marzo 2022, l'Autorità responsabile del PSC ha trasmesso, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPESS n.2/2021, al Dipartimento per le Politiche di Coesione, la relativa informativa alla Cabina di regia FSC che ha approvato la proposta regionale nella riunione del 6 giugno 2023.

**Procedura di modifica della Sezione Ordinaria** proposta dall'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 30 giugno 2022 e con determinazione dell'Autorità Responsabile del PSC n. 140 del 29 luglio 2022, esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 134161/2022 del 02 agosto 2022 e **conclusa con nota prot. n.147355/2022 del 30 agosto 2022.**

**Destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica ai sensi del punto 3. della delibera del CIPESS n. 2/2021** (deliberazioni della Giunta regionale n. n. 209 del 30 giugno 2022, n. 508 del 23 dicembre 2022 e n. 516 del 27 dicembre 2022). Con determinazione n. 15 del 27 gennaio 2023, l'Autorità responsabile del PSC, ha approvato le Tavole del PSC Molise, aggiornando, conseguentemente, le Tavole approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC con la procedura di consultazione scritta di cui al punto precedente, in relazione alle variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei settori di intervento determinate dalla riprogrammazione delle risorse FSC destinate a progetti di Assistenza tecnica.

Con nota prot. n. 26855/2023 del 10 febbraio 2023, l'Autorità responsabile del PSC ha reso, attraverso procedura scritta, la prevista informativa al Comitato di Sorveglianza del PSC.

## 1.2 Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023

Con **deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 30 dicembre 2023** è stata approvata la riprogrammazione/utilizzo, ai sensi del comma 373 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, delle economie disponibili generate dagli interventi ultimati/conclusi con soggetto attuatore/stazione appaltante il Comune di Campobasso, per l'importo complessivo di euro 196.304,64, **di cui euro 148.063,03 a carico delle risorse del FSC della Sezione ordinaria del PSC Molise** ed euro 48.241,61 a carico delle risorse del FSC del PSC del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (PSC MIMS), a parziale rimborso dei fondi comunali anticipati, a copertura dei maggiori oneri determinati dall'aggiornamento del prezzario, per consentire l'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori del progetto "Realizzazione edilizia scolastica Crispi - Colozza D'Amato" - CUP D33H19001610005 - con soggetto attuatore sempre il Comune di Campobasso.

Le economie oggetto di riprogrammazione sono riferite ai seguenti progetti:

MOLRL321/02	D39G11000100002	Impianti di depurazione per una corretta gestione del servizio idrico nel Comune di Campobasso	23.796,89
MO2N31	D31B15000150001	Terminal autobus - completamento percorso pedonale	103.234,14
MO3D-059A	D31B14000290002	Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione	21.032,00
D1EA361	D37H20000780002	Manutenzione giunti su viadotti – Svincolo di collegamento Tangenziale Est di Campobasso – 1° e 2° stralcio	48.241,61
		Totale	<b>196.304,64</b>

In particolare:

- i progetti cod. MOLRL321/02 - CUP D39G11000100002 - "Impianti di depurazione per una corretta gestione del servizio idrico nel Comune di Campobasso" e cod. MO3D-059A - CUP D31B14000290002 - "Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione" sono inseriti nell'Area tematica 05 Ambiente e Risorse naturali – Settore di intervento 05.02 Risorse Idriche della Sezione ordinaria del PSC Molise;
- il progetto cod. MO2N31 – CUP D31B15000150001 – "Terminal autobus - completamento percorso pedonale" è inserito nell'Area tematica 07 Trasporti e Mobilità – Settore di intervento 07.05 Mobilità urbana, sempre della Sezione ordinaria del PSC Molise;
- il progetto cod. D1EA361 – CUP D37H20000780002 – "Manutenzione giunti su viadotti – Svincolo di collegamento Tangenziale Est di Campobasso – 1° e 2° stralcio" è inserito nel Piano Stralcio (Il Addendum) – Asse tematico D - del Programma Operativo Infrastrutture a carico del FSC 2014-2020, oggi Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (PSC MIMS) – Area tematica 07. Trasporti e Mobilità – Settore di intervento 07.01 Trasporto stradale;

Il progetto "Realizzazione edilizia scolastica Crispi - Colozza D'Amato" - CUP D33H19001610005 - con soggetto attuatore il Comune di Campobasso, destinatario delle economie, è associato, con cod. MOLSEC.045, al Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise (PSC Molise), nell'ambito dell'Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative della Sezione ordinaria del Piano, ma inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo Molise (CIS Molise) a seguito di procedura conclusasi con nota prot. n. 0001943-P-21/10/2022 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Presidente del Tavolo Istituzionale del CIS Molise.

Di seguito si riporta l'originaria copertura finanziaria e quella a valle della riprogrammazione/utilizzo delle economie:

#### copertura finanziaria originaria:

- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) euro 3.000.000,00
- Fondi Comunali euro 300.000,00
- Incentivo GSE - Gestore Servizi Energetici euro 1.212.831,00
- Fondo Opere Indifferibili (FOI) 2023 euro 515.920,75;

#### copertura finanziaria post riprogrammazione/utilizzo economie:

- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) PSC Molise euro 3.000.000,00 + euro 148.063,03
- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) PSC MIT euro 48.241,61
- Fondi Comunali euro 300.000,00 + 319.616,11
- Incentivo GSE - Gestore Servizi Energetici euro 1.212.831,00.

La riprogrammazione, sebbene proposta nell'alveo delle disposizioni normative di cui al comma 373 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ha determinato, per la Sezione ordinaria del Piano, in relazione alla provenienza delle risorse e alla destinazione, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del PSC Molise, quindi, delle Tavole approvate con determinazione n. 15 del 27 gennaio 2023 dell'Autorità Responsabile del PSC, oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del PSC attraverso procedura scritta con nota prot. n. 26855/2023 del 10 febbraio 2023.

In particolare, ha determinato:

- una riduzione del valore finanziario dell'Area tematica 05 Ambiente e risorse naturali – Settore di intervento 05.02 Risorse idriche di euro 44.828,89, che, in relazione al Piano, passa da euro 139.166.467,29 a euro 139.121.638,40;
- una riduzione del valore finanziario dell'Area tematica 07 Trasporti e Mobilità – Settore di intervento 07.05 Mobilità urbana di euro 103.234,14, che, sempre in relazione al Piano, passa da euro 7.414.387,94 a euro 7.311.153,80;
- un conseguente incremento, di pari importo, euro 148.063,03, del valore finanziario dell'Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative del Piano, che passa da euro 75.407.853,43 a euro 75.555.916,46.

Nelle Tabelle che seguono si riportano i progetti generatori di economie della Sezione ordinaria e il Piano finanziario del PSC Molise con evidenza delle riduzioni/aumento dei valori finanziari dei settori di intervento interessati.

Tabella 1 – Progetti generatori di economie

Area Tematica	Settore intervento	Titolo operazione/intervento	CUP	Importo economie riprogrammate del. CIPESS 26/2018 punto 2.2
05. Ambiente e Risorse naturali	05.02 Risorse Idriche	Impianti di depurazione per una corretta gestione del servizio idrico nel Comune di Campobasso	D39G11000100002	23.796,89
07. Trasporti e Mobilità	07.05 Mobilità urbana	Terminal autobus - completamento percorso pedonale	D31B15000150001	103.234,14
05. Ambiente e Risorse naturali	05.02 Risorse Idriche	Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione	D31B14000290002	21.032,00
<b>Totale importo economie riprogrammate</b>				<b>148.063,03</b>

Tabella 2 – Piano finanziario Sezione ordinaria del PSC

Area Tematica	Settore intervento	Costo Ammesso ultima variazione CdS in data 10/02/2023	Variazione		Costo Ammesso
		(a) (*)	Riduzione (b1)	Aumento (b2)	(c)=(a)+(b2-b1)
1. Ricerca e innovazione	01.01. Ricerca e sviluppo	5.399.221,32			5.399.221,32
	01.01. Strutture di ricerca	1.152.022,36			1.152.022,36
<b>Sub-totale AT 1</b>		<b>6.551.243,68</b>			<b>6.551.243,68</b>
2. Digitalizzazione	02.01. Tecnologie e servizi digitali	3.917.500,00			3.917.500,00
	02.02. Connettività digitale	12.840.000,00			12.840.000,00
<b>Sub-totale AT 2</b>		<b>16.757.500,00</b>			<b>16.757.500,00</b>
3. Competitività imprese	03.01. Industria e servizi	103.523.800,20			103.523.800,20
	03.02. Turismo e ospitalità	18.301.004,24			18.301.004,24
	03.03. Agricoltura	638.525,89			638.525,89
	03.04. Competenze	137.059,78			137.059,78
<b>Sub-totale AT 3</b>		<b>122.600.390,11</b>			<b>122.600.390,11</b>
4. Energia	04.01. Efficienza energetica	4.170.397,23			4.170.397,23
	04.02. Energia rinnovabile	1.214.958,62			1.214.958,62
	04.03. Reti e accumulo	-			-
<b>Sub-totale AT 4</b>		<b>5.385.355,85</b>			<b>5.385.355,85</b>
5. Ambiente e risorse naturali	05.01. Rischi e adattamento climatico	457.740.599,63			457.740.599,63
	05.02. Risorse idriche	139.166.467,29	44.828,89		139.121.638,40
	05.03. Rifiuti	27.740.659,79			27.740.659,79
	05.04. Bonifiche	2.565.174,61			2.565.174,61
	05.05. Natura e biodiversità	22.598.237,71			22.598.237,71
<b>Sub-totale AT 5</b>		<b>649.811.139,03</b>			<b>649.766.310,14</b>
6. Cultura	06.01. Patrimonio e paesaggio	63.166.620,58			63.166.620,58
	06.02. Attività culturali	16.577.310,99			16.577.310,99
<b>Sub-totale AT 6</b>		<b>79.743.931,57</b>			<b>79.743.931,57</b>
7. Trasporti e mobilità	07.01. Trasporto stradale	385.665.205,94			385.665.205,94
	07.02. Trasporto ferroviario	39.517.057,00			39.517.057,00

	07.03. Trasporto marittimo	-			-
	07.04. Trasporto aereo	-			-
	07.05. Mobilità urbana	7.414.387,94	103.234,14		7.311.153,80
	07.06. Logistica	-			-
<b>Sub-totale AT 7</b>		<b>432.596.650,88</b>			<b>432.493.416,74</b>
8. Riqualificazione urbana	08.01. Edilizia e spazi pubblici	93.997.947,79			93.997.947,79
<b>Sub-totale AT 8</b>		<b>93.997.947,79</b>			<b>93.997.947,79</b>
9. Lavoro e occupabilità	09.01. Sviluppo dell'occupazione	12.141.617,44			12.141.617,44
<b>Sub-totale AT 9</b>		<b>12.141.617,44</b>			<b>12.141.617,44</b>
10. Sociale e salute	10.01. Strutture sociali	2.232.597,19			2.232.597,19
	10.02. Strutture e attrezzature sanitarie	23.620.673,42			23.620.673,42
	10.03. Servizi socio-assistenziali	15.652.990,99			15.652.990,99
	10.04 - Animazione Sociale e di Comunità	1.038.449,61			1.038.449,61
<b>Sub-totale AT 10</b>		<b>42.544.711,21</b>			<b>42.544.711,21</b>
11. Istruzione e formazione	11.01. Strutture educative e formative	75.407.853,43		148.063,03	75.555.916,46
	11.02. Educazione e formazione	24.509.064,23			24.509.064,23
<b>Sub-totale AT 11</b>		<b>99.916.917,66</b>			<b>100.064.980,69</b>
12. Capacità amministrativa	12.01. Rafforzamento PA	13.596.022,56			13.596.022,56
	12.02. Assistenza tecnica	30.681.954,16			30.681.954,16
<b>Sub-totale AT 12</b>		<b>44.277.976,72</b>			<b>44.277.976,72</b>
<b>Totale PSC – Sezione ordinaria</b>		<b>1.606.325.381,94</b>			<b>1.606.325.381,94</b>

(\*) Il Costo Ammesso si riferisce all'ultima variazione del PF assentita dal Comitato di Sorveglianza di cui alla Determinazione dell'Autorità responsabile del PSC n. 15 del 27 gennaio 2023

La riprogrammazione, in quanto relativa a modifica sostanziale del Piano Sviluppo e Coesione, è stata esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 26986/2024 del 21 febbraio 2024 e conclusa con nota prot. n. 36937/2024 dell'11 marzo 2024.

I dati del progetto "Realizzazione edilizia scolastica Crispi - Colozza D'Amato" - CUP D33H19001610005 sono stati aggiornati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Di seguito si riportano le Tavole aggiornate del PSC Molise, in particolare: la *Tabella 2 – Aree tematiche*, la *Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento*, il *Prospetto 1 – Dotazione finanziaria FSC – Sezione ordinaria*, il *Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC – Sezione Speciale 1* e il *Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2*, che, oltre alle variazioni dei valori finanziari delle Aree tematiche e dei Settori intervento intervenute a seguito della suddetta riprogrammazione/utilizzo delle economie, danno evidenza anche degli esiti dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica del conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) ex art. 44 c.7, lettera b) decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. di cui si dirà nel paragrafo specifico.

I valori finanziari riferiti ai progetti definanziati per mancato conseguimento delle OGV nell'ambito delle Aree tematiche e Settori di intervento, in colore rosso, sono portati in detrazione.

Nelle Tavole, inoltre, viene data evidenza delle economie di programma, per Area tematica e Settore di intervento, quantificate in euro 12.535.819,29, a seguito della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Molise sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione che saranno riprogrammate secondo quanto indicato nell'Accordo per la Coesione sottoscritto in data 25 marzo 2024.

L'Autorità responsabile del PSC, con proprio atto, provvederà ad approvare le Tavole aggiornate.

Tabella 1 - Area territoriale	
Titolarità PSC	Area Territoriale Mezzogiorno
PSC Regioni	Regione Molise

Tabella 2 - Aree tematiche									
Area tematica	PSC - sezione ordinaria a)	DGR 446/2023 b)	Definanziamenti Esito istruttoria verifica OGV ex art. 44 c.7, lettera b) decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. c)	PSC - Sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definanziamenti d)	PSC - sezione ordinaria Economie di programma (Accordo per la Coesione del 25/03/2024) e)	PSC - Sezione ordinaria TOTALE f) = d) + e)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC g)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 h)	PSC Molise i) = f) + g) + h)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	6.551.243,68			6.551.243,68	0,00	6.551.243,68	0,00	2.915.048,97	9.466.292,65
02 - DIGITALIZZAZIONE	16.757.500,00			16.757.500,00	0,00	16.757.500,00	0,00	4.613.117,41	21.370.617,41
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	120.264.569,85			120.264.569,85	2.335.820,26	122.600.390,11	52.235.713,98	11.766.912,31	186.603.016,40
04 - ENERGIA	5.385.355,85			5.385.355,85	0,00	5.385.355,85	0,00	8.078.445,06	13.463.800,91
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	646.698.701,03	44.828,89		646.653.872,14	3.112.438,03	649.766.310,17	0,00	2.470.434,01	652.236.744,18
06 - CULTURA	79.316.654,87		2.235.850,83	77.080.804,04	427.276,70	77.508.080,74	0,00	5.614.890,82	83.122.971,56
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	430.691.841,97	103.234,14	42.200.000,00	388.388.607,83	1.904.808,91	390.293.416,74	8.000.000,00	0,00	398.293.416,74
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	90.758.219,36		54.415,50	90.703.803,86	3.239.728,43	93.943.532,29	0,00	0,00	93.943.532,29
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	10.921.184,50			10.921.184,50	1.220.432,94	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
10 - SOCIALE E SALUTE	42.524.183,06		3.619.132,05	38.905.051,01	20.528,16	38.925.579,17	9.000.000,00	3.865.104,67	51.790.683,84
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	99.642.131,82	148.063,03		99.790.194,85	274.785,86	100.064.980,71	8.000.000,00	4.987.398,51	113.052.379,22
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	44.277.976,72			44.277.976,72	0,00	44.277.976,72	1.300.000,00	0,00	45.577.976,72
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.593.789.562,71</b>		<b>48.109.398,38</b>	<b>1.545.680.164,33</b>	<b>12.535.819,29</b>	<b>1.558.215.983,62</b>	<b>88.535.713,98</b>	<b>49.693.903,09</b>	<b>1.696.445.600,68</b>

Tabella 2bis - Aree tematiche e Settori di intervento

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - Sezione ordinaria a)	DGR 446/2023 b)	Definanziamenti Esito istruttoria verifica conseguimento OGV ex art. 44 c.7, lettera b) decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. c)	PSC - Sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definanziamenti d)	PSC - Sezione ordinaria Economie di programma (Accordo per la Coesione del 25/03/2024) e)	PSC - Sezione ordinaria TOTALE f) = d) + e)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC g)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 h)	PSC Molise i) = f) + g) + h)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32			5.399.221,32	0,00	5.399.221,32	0,00	2.915.048,97	8.314.270,29
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36			1.152.022,36	0,00	1.152.022,36	0,00	1.152.022,36	1.152.022,36
	<b>Totale</b>	<b>6.551.243,68</b>			<b>6.551.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.048,97</b>	<b>9.466.292,65</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00			3.917.500,00	0,00	3.917.500,00	0,00	4.613.117,41	8.530.617,41
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00			12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00	0,00	12.840.000,00
	<b>Totale</b>	<b>16.757.500,00</b>			<b>16.757.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.117,41</b>	<b>21.370.617,41</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	102.581.903,25			102.581.903,25	941.896,95	103.523.800,20	41.335.713,98	10.700.352,97	155.559.867,15
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	16.907.080,93			16.907.080,93	1.393.923,31	18.301.004,24	10.300.000,00	1.066.559,34	29.667.563,58
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89			638.525,89	0,00	638.525,89	0,00	0,00	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78			137.059,78	0,00	137.059,78	600.000,00	0,00	737.059,78
	<b>Totale</b>	<b>120.264.569,85</b>			<b>120.264.569,85</b>	<b>2.335.820,26</b>	<b>122.600.390,11</b>	<b>52.235.713,98</b>	<b>11.766.912,31</b>	<b>186.603.016,40</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23			4.170.397,23	0,00	4.170.397,23	0,00	5.193.118,60	9.363.515,83
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62			1.214.958,62	0,00	1.214.958,62	0,00	399.334,00	1.614.292,62
	04.03 - RETI E ACCUMULO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.992,46	2.485.992,46
	<b>Totale</b>	<b>5.385.355,85</b>			<b>5.385.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078.445,06</b>	<b>13.463.800,91</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	457.740.599,64			457.740.599,64	0,00	457.740.599,64	0,00	0,00	457.740.599,64
	05.02 - RISORSE IDRICHE	136.054.406,42	44.828,89		136.099.577,53	3.112.060,88	139.121.638,41	0,00	0,00	139.121.638,41
	05.03 - RIFIUTI	27.740.282,65			27.740.282,65	377,15	27.740.659,80	0,00	0,00	27.740.659,80
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61			2.565.174,61	0,00	2.565.174,61	0,00	0,00	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.598.237,71			22.598.237,71	0,00	22.598.237,71	0,00	2.470.434,01	25.068.671,72
	<b>Totale</b>	<b>646.698.701,03</b>	<b>44.828,89</b>		<b>646.653.872,14</b>	<b>3.112.438,03</b>	<b>649.766.310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.434,01</b>	<b>652.236.744,18</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	63.043.010,69		198.185,97	62.844.824,72	123.609,89	62.968.434,61	0,00	3.680.213,82	66.648.648,43
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.273.644,18		2.037.664,86	14.235.979,32	303.666,81	14.539.646,13	0,00	1.934.677,00	16.474.323,13
	<b>Totale</b>	<b>79.316.654,87</b>		<b>2.235.850,83</b>	<b>77.080.804,04</b>	<b>427.276,70</b>	<b>77.508.080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614.890,82</b>	<b>83.122.971,56</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	384.185.397,03		42.200.000,00	341.985.397,03	1.479.808,91	343.465.205,94	0,00	0,00	343.465.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.092.057,00			39.092.057,00	425.000,00	39.517.057,00	0,00	0,00	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.414.387,94	103.234,14		7.311.153,80	0,00	7.311.153,80	0,00	0,00	7.311.153,80
	07.06 - LOGISTICA	0,00			0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	<b>Totale</b>	<b>430.691.841,97</b>	<b>103.234,14</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>388.388.607,83</b>	<b>1.904.808,91</b>	<b>390.293.416,74</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.293.416,74</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	90.758.219,36		54.415,50	90.703.803,86	3.239.728,43	93.943.532,29	0,00	0,00	93.943.532,29
	<b>Totale</b>	<b>90.758.219,36</b>		<b>54.415,50</b>	<b>90.703.803,86</b>	<b>3.239.728,43</b>	<b>93.943.532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.943.532,29</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.921.184,50			10.921.184,50	1.220.432,94	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
	<b>Totale</b>	<b>10.921.184,50</b>			<b>10.921.184,50</b>	<b>1.220.432,94</b>	<b>12.141.617,44</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.382.551,33</b>	<b>27.524.168,77</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19			2.232.597,19	0,00	2.232.597,19	0,00	0,00	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	23.620.673,42		3.619.132,05	20.001.541,37	0,00	20.001.541,37	2.500.000,00	0,00	22.501.541,37
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.632.503,34			15.632.503,34	20.487,66	15.652.991,00	6.500.000,00	3.865.104,67	26.018.095,67
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.038.409,11			1.038.409,11	40,50	1.038.449,61	0,00	0,00	1.038.449,61
	<b>Totale</b>	<b>42.524.183,06</b>		<b>3.619.132,05</b>	<b>38.905.051,01</b>	<b>20.528,16</b>	<b>38.925.579,17</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.865.104,67</b>	<b>51.790.683,84</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.407.853,44	148.063,03		75.555.916,47	0,00	75.555.916,47	0,00	0,00	75.555.916,47
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.234.278,38			24.234.278,38	274.785,86	24.509.064,24	8.000.000,00	4.987.398,51	37.496.462,75
	<b>Totale</b>	<b>99.642.131,82</b>	<b>148.063,03</b>		<b>99.790.194,85</b>	<b>274.785,86</b>	<b>100.064.980,71</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.987.398,51</b>	<b>113.052.379,22</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.596.022,56			13.596.022,56	0,00	13.596.022,56	1.000.000,00	0,00	14.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.681.954,16			30.681.954,16	0,00	30.681.954,16	300.000,00	0,00	30.981.954,16
	<b>Totale</b>	<b>44.277.976,72</b>			<b>44.277.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.277.976,72</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.577.976,72</b>
<b>Totale PSC</b>		<b>1.593.789.562,71</b>		<b>48.109.398,38</b>	<b>1.545.680.164,33</b>	<b>12.535.819,29</b>	<b>1.558.215.983,62</b>	<b>88.535.713,98</b>	<b>49.693.903,09</b>	<b>1.696.445.600,68</b>

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria

PSC Molise  
 Piano finanziario alla data del 25/03/2024  
 Area territoriale Mezzogiorno  
 Prospetto 1  
 Sezione ordinaria del PSC  
 Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento

Area tematica	Settore di Intervento	Parte PSC Sezione ordinaria a)	DGR 446/2023 b)	Definanziamenti Esito istruttoria verifica conseguimento OGV ex art. 44 c.7, lettera b) decreto-legge n. 34/2019 e s.m.l. c)	PSC - Sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definanziamenti d)	Economie di programma (Accordo per la Coesione del 25/03/2024) e)	Parte PSC chiusa f)	PSC - Sezione ordinaria TOTALE g) = d) + e) - f)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32			5.399.221,32	0,00	0,00	5.399.221,32
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36			1.152.022,36	0,00	0,00	1.152.022,36
	<b>Totale</b>	<b>6.551.243,68</b>			<b>6.551.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.243,68</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00			3.917.500,00	0,00	0,00	3.917.500,00
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00			12.840.000,00	0,00	0,00	12.840.000,00
	<b>Totale</b>	<b>16.757.500,00</b>			<b>16.757.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757.500,00</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	102.581.903,25			102.581.903,25	941.896,95	0,00	103.523.800,20
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	16.907.080,93			16.907.080,93	1.393.923,31	0,00	18.301.004,24
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89			638.525,89	0,00	0,00	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78			137.059,78	0,00	0,00	137.059,78
	<b>Totale</b>	<b>120.264.569,85</b>			<b>120.264.569,85</b>	<b>2.335.820,26</b>	<b>0,00</b>	<b>122.600.390,11</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23			4.170.397,23	0,00	0,00	4.170.397,23
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62			1.214.958,62	0,00	0,00	1.214.958,62
	<b>Totale</b>	<b>5.385.355,85</b>			<b>5.385.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.355,85</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	457.740.599,64			457.740.599,64	0,00	0,00	457.740.599,64
	05.02 - RISORSE IDRICHE	136.054.406,42	44.828,89		136.009.577,53	3.112.060,88	0,00	139.121.638,41
	05.03 - RIFIUTI	27.740.282,65			27.740.282,65	377,15	0,00	27.740.659,80
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61			2.565.174,61	0,00	0,00	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.598.237,71			22.598.237,71	0,00	0,00	22.598.237,71
	<b>Totale</b>	<b>646.698.701,03</b>	<b>44.828,89</b>		<b>646.653.872,14</b>	<b>3.112.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>649.766.310,17</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	63.043.010,69		198.185,97	62.844.824,72	123.609,89	0,00	62.968.434,61
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.273.644,18		2.037.664,86	14.235.979,32	303.666,81	0,00	14.539.646,13
	<b>Totale</b>	<b>79.316.654,87</b>		<b>2.235.850,83</b>	<b>77.080.804,04</b>	<b>427.276,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77.508.080,74</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	384.185.397,03		42.200.000,00	341.985.397,03	1.479.808,91	0,00	343.465.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.092.057,00			39.092.057,00	425.000,00	0,00	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.414.387,94	103.234,14		7.311.153,80	0,00	0,00	7.311.153,80
	<b>Totale</b>	<b>430.691.841,97</b>	<b>103.234,14</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>388.388.607,83</b>	<b>1.904.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>390.293.416,74</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	90.758.219,36		54.415,50	90.703.803,86	3.239.728,43	0,00	93.943.532,29
	<b>Totale</b>	<b>90.758.219,36</b>		<b>54.415,50</b>	<b>90.703.803,86</b>	<b>3.239.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93.943.532,29</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.921.184,50			10.921.184,50	1.220.432,94	0,00	12.141.617,44
	<b>Totale</b>	<b>10.921.184,50</b>			<b>10.921.184,50</b>	<b>1.220.432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141.617,44</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19			2.232.597,19	0,00	0,00	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	23.620.673,42		3.619.132,05	20.001.541,37	0,00	0,00	20.001.541,37
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.632.503,34			15.632.503,34	20.487,66	0,00	15.652.991,00
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.038.409,11			1.038.409,11	40,50	0,00	1.038.449,61
	<b>Totale</b>	<b>42.524.183,06</b>		<b>3.619.132,05</b>	<b>38.905.051,01</b>	<b>20.528,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925.579,17</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.407.853,44	148.063,03		75.555.916,47	0,00	0,00	75.555.916,47
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.234.278,38			24.234.278,38	274.785,86	0,00	24.509.064,24
	<b>Totale</b>	<b>99.642.131,82</b>	<b>148.063,03</b>		<b>99.790.194,85</b>	<b>274.785,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100.064.980,71</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.596.022,56			13.596.022,56	0,00	0,00	13.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.681.954,16			30.681.954,16	0,00	0,00	30.681.954,16
	<b>Totale</b>	<b>44.277.976,72</b>			<b>44.277.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.277.976,72</b>
<b>Totale PSC</b>		<b>1.593.789.562,71</b>		<b>48.109.398,38</b>	<b>1.545.680.164,33</b>	<b>12.535.819,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.215.983,62</b>

**Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1**

**PSC Molise**

**Piano finanziario alla data del 25/03/2024**

**Area territoriale Mezzogiorno**

**Prospetto 2**

**Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid-19**

**Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento**

Area tematica	Settore di Intervento	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - Sezione speciale 1
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	41.335.713,98	-	41.335.713,98
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	10.300.000,00	-	10.300.000,00
	03.04 - COMPETENZE	600.000,00	-	600.000,00
	<b>Totale</b>	<b>52.235.713,98</b>	<b>-</b>	<b>52.235.713,98</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.06 - LOGISTICA	8.000.000,00	-	8.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.000.000,00	-	10.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	6.500.000,00	-	6.500.000,00
<b>Totale</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	8.000.000,00	-	8.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	300.000,00	-	300.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Totale PSC - Sezione speciale 1</b>		<b>88.535.713,98</b>	<b>-</b>	<b>88.535.713,98</b>

**Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2**

**PSC Molise**

**Piano finanziario alla data del 25/03/2024**

**Area territoriale Mezzogiorno**

**Prospetto 3**

**Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20**

**Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento**

Area tematica	Settore di Intervento	Fondo di provenienza (FESR/FSE)	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - Sezione speciale 2
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>01.01 - RICERCA E SVILUPPO</b>	FESR	2.915.048,97	-	2.915.048,97
<b>Totale</b>			<b>2.915.048,97</b>	-	<b>2.915.048,97</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</b>	FESR	4.613.117,41	-	4.613.117,41
<b>Totale</b>			<b>4.613.117,41</b>	-	<b>4.613.117,41</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI</b>	FESR	10.700.352,97	-	10.700.352,97
	<b>03.02 - TURISMO E OSPITALITA'</b>	FESR	1.066.559,34	-	1.066.559,34
<b>Totale</b>			<b>11.766.912,31</b>	-	<b>11.766.912,31</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	<b>04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA</b>	FESR	5.193.118,60	-	5.193.118,60
	<b>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</b>	FESR	399.334,00	-	399.334,00
	<b>04.03 - RETI E ACCUMULO</b>	FESR	2.485.992,46	-	2.485.992,46
<b>Totale</b>			<b>8.078.445,06</b>	-	<b>8.078.445,06</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'</b>	FESR	2.470.434,01	-	2.470.434,01
<b>Totale</b>			<b>2.470.434,01</b>	-	<b>2.470.434,01</b>
<b>06 - CULTURA</b>	<b>06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO</b>	FESR	3.680.213,82	-	3.680.213,82
	<b>06.02 - ATTIVITA' CULTURALI</b>	FESR	1.934.677,00	-	1.934.677,00
<b>Totale</b>			<b>5.614.890,82</b>	-	<b>5.614.890,82</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	<b>09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE</b>	FSE	5.382.551,33	-	5.382.551,33
<b>Totale</b>			<b>5.382.551,33</b>	-	<b>5.382.551,33</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	<b>10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>	FSE	3.865.104,67	-	3.865.104,67
<b>Totale</b>			<b>3.865.104,67</b>	-	<b>3.865.104,67</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</b>	FSE	4.987.398,51	-	4.987.398,51
<b>Totale</b>			<b>4.987.398,51</b>	-	<b>4.987.398,51</b>
	<i>Interventi ex FESR</i>		<b>35.458.848,58</b>	-	<b>35.458.848,58</b>
	<i>Interventi ex FSE</i>		<b>14.235.054,51</b>	-	<b>14.235.054,51</b>
<b>Totale PSC - Sezione speciale 2</b>			<b>49.693.903,09</b>	-	<b>49.693.903,09</b>

## 2 ATORITÀ RESPONSABILE

L'Autorità responsabile del PSC, come previsto al punto 3. *Autorità responsabile del PSC: istituzione e compiti principali* della delibera del CIPESS n. 2/2021, svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) del Piano;
- provvede a effettuare controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano;
- provvede, anche con procedura scritta, a ogni informativa dovuta al Comitato di Sorveglianza (CdS) del Piano e alla sua convocazione, in presenza o in remoto, almeno una volta l'anno, curando la preventiva trasmissione della relativa documentazione in tempo utile;
- in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (*in itinere o ex post*) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione;
- provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate all'assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione.

L'incarico di funzione di Autorità responsabile del PSC, con deliberazione dell'Organo esecutivo regionale n. 184 del 25/06/2021, è stato attribuito al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale.

Con atto deliberativo della Giunta regionale n. 241 del 04/08/2023, a seguito dell'attribuzione, al Direttore Generale per la Salute, dell'incarico di direzione, in posizione di reggenza, del Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale, nelle more dell'assunzione di ulteriori iniziative collegate alla revisione dell'assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, atteso che nelle declaratorie del primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale è prevista la funzione di Autorità responsabile del PSC Molise, il Direttore Generale per la Salute ha assunto tale funzione con decorrenza dal 7 agosto 2023.

Con successivo atto deliberativo della Giunta regionale n. 404 del 30/12/2023, l'incarico di direzione del Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale, è stato conferito al dirigente del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza in concomitanza con l'effettiva operatività del nuovo assetto organizzativo di cui all'art.15 della legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7 a seguito all'approvazione del nuovo Atto di organizzazione e in esito alla definizione delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti.

Con deliberazione n. 9 del 09/01/2024, la Giunta regionale, in esecuzione dell'art. 15 della citata legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7 ha approvato il nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali dell'apparato organizzativo regionale articolato in una struttura apicale denominata "Direzione

Generale”, unitamente al riassetto complessivo delle strutture dirigenziali “Servizi”, raggruppate in cinque Aree funzionali, funzionalmente dipendenti da altrettanti dirigenti con funzioni di coordinamento.

Con successivo atto della Giunta regionale n. 142 del 12/03/2024, sono stati conferiti gli incarichi di responsabilità dei Servizi regionali facenti capo all’apparato amministrativo regionale, fra cui quello del Servizio Coordinamento fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Infine, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 154 del 27/03/2024 è stato individuato quale Autorità responsabile del PSC Molise il Direttore del citato Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Sebbene la presente Relazione di Attuazione Annuale sia riferita al 2023, si riportano i riferimenti dell’attuale Autorità responsabile del PSC a seguito della citata deliberazione n. 154 del 27 marzo 2024.

ORGANISMO	AUTORITÀ RESPONSABILE del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise
STRUTTURA COMPETENTE	Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REFERENTE	Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Avv. Alberta De Lisio
INDIRIZZO	Via XXIV Maggio, 130 – 86100 Campobasso
POSTA ELETTRONICA	e-mail: <a href="mailto:alberta.delisio@regione.molise.it">alberta.delisio@regione.molise.it</a> PEC: <a href="mailto:regionemolise@cert.regionemolise.it">regionemolise@cert.regionemolise.it</a>

### 3 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

La delibera CIPESS n. 2/2021 prevede, al già citato punto 3., la possibilità, per l’Amministrazione titolare, in ragione della dimensione e articolazione del Piano, di identificare anche un organismo di certificazione, quale Autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse. In assenza di tale organismo la corrispondente funzione è esercitata dall’Autorità responsabile del PSC.

La Regione Molise, con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 25 giugno 2021, ha attribuito la funzione di Organismo di Certificazione al Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale della Direzione Generale per la Salute.

Con successivo atto deliberativo della Giunta regionale n. 349 del 20 ottobre 2022, a motivo della cessazione dal servizio, a far data dal 13 settembre 2022, con conseguente cessazione automatica di tutti gli incarichi di funzione connessi all’incarico dirigenziale ricoperto dal precedente Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Generale per la Salute, fra cui quello di Organismo di Certificazione (OdC) del Piano Sviluppo e Coesione, è stato individuato, in sostituzione, quale OdC del PSC Molise, il Direttore della Direzione Generale per la Salute, in cui è incardinato il citato Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, alla data vacante.

Con successiva determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 7 del 16 gennaio 2024, è stato conferito l’incarico di responsabilità del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale,

precedentemente vacante, nelle cui declaratorie è prevista anche la funzione di Organismo di certificazione del PSC Molise, come riportato nel SI.GE.CO. del Piano.

Sebbene la presente Relazione di Attuazione Annuale sia riferita al 2023, anche in questo caso si riportano i riferimenti dell'attuale Organismo di certificazione del PSC a seguito della citata determinazione liberazione n. 154 del 27 marzo 2024.

ORGANISMO	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE delle risorse FSC
STRUTTURA COMPETENTE	Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale
REFERENTE	Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale - Dr. Tonio Valentino Ferocino
INDIRIZZO	Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
POSTA ELETTRONICA	e-mail: <a href="mailto:tonio.ferocino@regione.molise.it">tonio.ferocino@regione.molise.it</a> _PEC: <a href="mailto:regionemolise@cert.regionemolise.it">regionemolise@cert.regionemolise.it</a>

Con deliberazione n. 492 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 dicembre 2021, è stata definita la *governance* e il modello organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione e definiti nel dettaglio i compiti dell'Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell'Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili dell'attuazione degli interventi del PSC (RdA).

#### 4 GENESI DEL PIANO

Si rinvia alla Relazione Annuale di Attuazione al 31 dicembre al 2021 approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura scritta chiusa con nota prot. n. 96482/2022 del 31 maggio 2022.

#### 5 PIANO SVILUPPO E COESIONE - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

##### 5.1 Piano finanziario PSC per Area tematica e Settore d'intervento

Di seguito si ripropone la Tabella 2 bis, già su riportata, che dà evidenza del quadro di sintesi del PSC Molise vigente, articolato per Area tematica e Settore d'intervento, per Sezione ordinaria e Sezioni speciali 1 e 2. Come su indicato, si tratta della Tavola del Piano, *Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento* che, oltre alle variazioni dei valori finanziari delle Aree tematiche e dei Settori intervento intervenute a seguito della su riportata riprogrammazione/utilizzo delle economie, ai sensi del comma 373 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 26986/2024 del 21 febbraio 2024 e conclusa con nota prot. n. 36937/2024 dell'11 marzo 2024, dà evidenza anche degli esiti dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica del conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) ex art. 44 comma 7, lettera b) e comma 7bis decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., di cui si dirà a seguire, che riporta, in detrazione, in colore rosso, i valori finanziari riferiti ai progetti defianziati per mancato conseguimento delle OGV.

Area tematica	Settore di intervento	PSC - Sezione ordinaria a)	DGR 446/2023 b)	Definanziamenti Esito istruttoria verifica conseguita OGV ex art. 44 c.7, lettera b) decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. c)	PSC - Sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definanziamenti d)	PSC - Sezione ordinaria Economie di programma (Accordo per la Coesione del 25/03/2024) e)	PSC - Sezione ordinaria TOTALE f) = d) + e)	Sezione speciale 1: contrasto effetti Covid-19 PSC g)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 h)	PSC Molise i) = f) + g) + h)
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32			5.399.221,32	0,00	5.399.221,32	0,00	2.915.048,97	8.314.270,29
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36			1.152.022,36	0,00	1.152.022,36	0,00	0,00	1.152.022,36
	<b>Totale</b>	<b>6.551.243,68</b>			<b>6.551.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.048,97</b>	<b>9.466.292,65</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00			3.917.500,00	0,00	3.917.500,00	0,00	4.613.117,41	8.530.617,41
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00			12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00	0,00	12.840.000,00
	<b>Totale</b>	<b>16.757.500,00</b>			<b>16.757.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.117,41</b>	<b>21.370.617,41</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	102.581.903,25			102.581.903,25	941.896,95	103.523.800,20	41.335.713,98	10.700.352,97	155.559.867,15
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	16.907.080,93			16.907.080,93	1.393.923,31	18.301.004,24	10.300.000,00	1.066.559,34	29.667.563,58
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89			638.525,89	0,00	638.525,89	0,00	0,00	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78			137.059,78	0,00	137.059,78	600.000,00	0,00	737.059,78
	<b>Totale</b>	<b>120.264.569,85</b>			<b>120.264.569,85</b>	<b>2.335.820,26</b>	<b>122.600.390,11</b>	<b>52.235.713,98</b>	<b>11.766.912,31</b>	<b>186.603.016,40</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23			4.170.397,23	0,00	4.170.397,23	0,00	5.193.118,60	9.363.515,83
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62			1.214.958,62	0,00	1.214.958,62	0,00	399.334,00	1.614.292,62
	04.03 - RETI E ACCUMULO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.992,46	2.485.992,46
	<b>Totale</b>	<b>5.385.355,85</b>			<b>5.385.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078.445,06</b>	<b>13.463.800,91</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	457.740.599,64			457.740.599,64	0,00	457.740.599,64	0,00	0,00	457.740.599,64
	05.02 - RISORSE IDRICHE	136.054.406,42	44.828,89		136.009.577,53	3.112.060,88	139.121.638,41	0,00	0,00	139.121.638,41
	05.03 - RIFIUTI	27.740.282,65			27.740.282,65	377,15	27.740.659,80	0,00	0,00	27.740.659,80
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61			2.565.174,61	0,00	2.565.174,61	0,00	0,00	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.598.237,71			22.598.237,71	0,00	22.598.237,71	0,00	2.470.434,01	25.068.671,72
	<b>Totale</b>	<b>646.698.701,03</b>	<b>44.828,89</b>		<b>646.653.872,14</b>	<b>3.112.438,03</b>	<b>649.766.310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.434,01</b>	<b>652.236.744,18</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	63.043.010,69		198.185,97	62.844.824,72	123.609,89	62.968.434,61	0,00	3.680.213,82	66.648.648,43
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.273.644,18		2.037.664,86	14.235.979,32	303.666,81	14.539.646,13	0,00	1.934.677,00	16.474.323,13
	<b>Totale</b>	<b>79.316.654,87</b>		<b>2.235.850,83</b>	<b>77.080.804,04</b>	<b>427.276,70</b>	<b>77.508.080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614.890,82</b>	<b>83.122.971,56</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	384.185.397,03		42.200.000,00	341.985.397,03	1.479.808,91	343.465.205,94	0,00	0,00	343.465.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.092.057,00			39.092.057,00	425.000,00	39.517.057,00	0,00	0,00	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.414.387,94	103.234,14		7.311.153,80	0,00	7.311.153,80	0,00	0,00	7.311.153,80
	07.06 - LOGISTICA	0,00			0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	<b>Totale</b>	<b>430.691.841,97</b>	<b>103.234,14</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>388.388.607,83</b>	<b>1.904.808,91</b>	<b>390.293.416,74</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.293.416,74</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	90.758.219,36		54.415,50	90.703.803,86	3.239.728,43	93.943.532,29	0,00	0,00	93.943.532,29
	<b>Totale</b>	<b>90.758.219,36</b>		<b>54.415,50</b>	<b>90.703.803,86</b>	<b>3.239.728,43</b>	<b>93.943.532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.943.532,29</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.921.184,50			10.921.184,50	1.220.432,94	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
	<b>Totale</b>	<b>10.921.184,50</b>			<b>10.921.184,50</b>	<b>1.220.432,94</b>	<b>12.141.617,44</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.382.551,33</b>	<b>27.524.168,77</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19			2.232.597,19	0,00	2.232.597,19	0,00	0,00	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	23.620.673,42		3.619.132,05	20.001.541,37	0,00	20.001.541,37	2.500.000,00	0,00	22.501.541,37
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.632.503,34			15.632.503,34	20.487,66	15.652.991,00	6.500.000,00	3.865.104,67	26.018.095,67
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.038.409,11			1.038.409,11	40,50	1.038.449,61	0,00	0,00	1.038.449,61
	<b>Totale</b>	<b>42.524.183,06</b>		<b>3.619.132,05</b>	<b>38.905.051,01</b>	<b>20.528,16</b>	<b>38.925.579,17</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.865.104,67</b>	<b>51.790.683,84</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.407.853,44	148.063,03		75.555.916,47	0,00	75.555.916,47	0,00	0,00	75.555.916,47
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.234.278,38			24.234.278,38	274.785,86	24.509.064,24	8.000.000,00	4.987.398,51	37.496.462,75
	<b>Totale</b>	<b>99.642.131,82</b>	<b>148.063,03</b>		<b>99.790.194,85</b>	<b>274.785,86</b>	<b>100.064.980,71</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.987.398,51</b>	<b>113.052.379,22</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.596.022,56			13.596.022,56	0,00	13.596.022,56	1.000.000,00	0,00	14.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.681.954,16			30.681.954,16	0,00	30.681.954,16	300.000,00	0,00	30.981.954,16
	<b>Totale</b>	<b>44.277.976,72</b>			<b>44.277.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.277.976,72</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.577.976,72</b>
<b>Totale PSC</b>		<b>1.593.789.562,71</b>		<b>48.109.398,38</b>	<b>1.545.680.164,33</b>	<b>12.535.819,29</b>	<b>1.558.215.983,62</b>	<b>88.535.713,98</b>	<b>49.693.903,09</b>	<b>1.696.445.600,68</b>

Nell'ambito delle Aree tematiche del PSC indicate di seguito, sono riportati, nel dettaglio, per ciascuna Sezione del PSC gli aggiornamenti intervenuti.

### 5.1.1 Ricerca e Innovazione

L'Area tematica "Ricerca e Innovazione" è finalizzata a promuovere interventi in materia di sostegno alla ricerca e promozione dell'innovazione tecnologica, di investimento nelle strutture dedicate alla ricerca e di accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione industriale.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria - Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	5.399.221,32	0,00	5.399.221,32	0,00	2.915.048,97	8.314.270,29
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36	0,00	1.152.022,36	0,00	0,00	1.152.022,36
<b>Totale</b>		<b>6.551.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.048,97</b>	<b>9.466.292,65</b>

### 5.1.2 Digitalizzazione

L'Area tematica "digitalizzazione" è finalizzata alla diffusione di tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti, anche per favorire l'interazione di cittadini, imprese e associazioni con la pubblica amministrazione e investimenti per il potenziamento della connettività digitale.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria - Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	3.917.500,00	0,00	3.917.500,00	0,00	4.613.117,41	8.530.617,41
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00	0,00	12.840.000,00
<b>Totale</b>		<b>16.757.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.117,41</b>	<b>21.370.617,41</b>

### 5.1.3 Competitività imprese

L'Area tematica "Competitività imprese" è finalizzata a promuovere interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	102.581.903,25	941.896,95	103.523.800,20	41.335.713,98	10.700.352,97	155.559.867,15
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	16.907.080,93	1.393.923,31	18.301.004,24	10.300.000,00	1.066.559,34	29.667.563,58
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89	0,00	638.525,89	0,00	0,00	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78	0,00	137.059,78	600.000,00	0,00	737.059,78
<b>Totale</b>		<b>120.264.569,85</b>	<b>2.335.820,26</b>	<b>122.600.390,11</b>	<b>52.235.713,98</b>	<b>11.766.912,31</b>	<b>186.603.016,40</b>

### Sezione ordinaria

#### Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA'

##### Implementazione dotazione finanziaria progetti

Con deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 1° settembre 2023 è stato approvato l'elenco delle iniziative, inserite nella Sezione ordinaria del PSC Molise Area tematica 03 Competitività Imprese – Settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità e Area tematica 06 Cultura - Settore di intervento 06.02 Attività Culturali, e delle relative schede tecniche di dettaglio da presentare al Ministero del Turismo per la verifica di ammissibilità ai fini dell'assegnazione della quota di cofinanziamento statale a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo - parte corrente 2023 (art. 1, comma 366 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e D.M. 13466 del 17 luglio 2023), per un importo complessivo di contributo statale richiesto pari a euro 1.115.000,00.

Le iniziative sono riferite a progetti a carico di risorse del FSC, già inseriti nella Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise, nell'Area tematica 03 Competitività Imprese – Settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità e nell'Area tematica 06 Cultura - Settore di intervento 06.02 Attività Culturali.

Nello specifico, l'iniziativa/progetto riferito all'Area tematica 03 Competitività Imprese – Settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità è il seguente:

Area tematica 03 Competitività Imprese – Settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità						
Cod.	Progetto/evento	Soggetto beneficiario	CUP	Copertura finanziaria		
				Costo totale	Risorse FSC PSC Molise	Altro pubblico
PAMOTC.ST.013	Valorizzazione e sviluppo sostenibile della montagna molisana nei comprensori sciistici di Campitello Matese e Capracotta	Regione Molise	D18J22000130001	986.333,00	986.333,00	0,00

A seguito della implementazione del valore finanziario con la quota di finanziamento statale a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo - parte corrente 2023, pari a euro 250.000,00, la copertura finanziaria diventa la seguente:

Area tematica 03 Competitività Imprese – Settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità						
Cod.	Progetto/evento	Soggetto beneficiario	CUP	Copertura finanziaria		
				Costo totale	Risorse FSC PSC Molise	FUNT
PAMOTC.ST.013	Valorizzazione e sviluppo sostenibile della montagna molisana nei comprensori sciistici di Campitello Matese e Capracotta	Regione Molise	D18J22000130001	1.236.333,00	986.333,00	250.000,00

#### 5.1.4 Energia

L'Area tematica "Energia" è finalizzata a promuovere interventi volti a incrementare l'efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle *smart grid*, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	4.170.397,23	0,00	4.170.397,23	0,00	5.193.118,60	9.363.515,83
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	1.214.958,62	0,00	1.214.958,62	0,00	399.334,00	1.614.292,62
	04.03 - RETI E ACCUMULO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.992,46	2.485.992,46
<b>Totale</b>		<b>5.385.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078.445,06</b>	<b>13.463.800,91</b>

### 5.1.5 Ambiente e Risorse naturali

L'Area tematica "Ambiente e Risorse naturali" è finalizzata a promuovere gli interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l'inquinamento anche attraverso bonifiche di siti inquinati, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle risorse naturali.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definanziamenti a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	457.740.599,64	0,00	457.740.599,64	0,00	0,00	457.740.599,64
	05.02 - RISORSE IDRICHE	136.009.577,53	3.112.060,88	139.121.638,41	0,00	0,00	139.121.638,41
	05.03 - RIFIUTI	27.740.282,65	377,15	27.740.659,80	0,00	0,00	27.740.659,80
	05.04 - BONIFICHE	2.565.174,61	0,00	2.565.174,61	0,00	0,00	2.565.174,61
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	22.598.237,71	0,00	22.598.237,71	0,00	2.470.434,01	25.068.671,72
<b>Totale</b>		<b>646.653.872,14</b>	<b>3.112.438,03</b>	<b>649.766.310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.434,01</b>	<b>652.236.744,18</b>

### Sezione ordinaria

#### Settore di intervento 05.02 – RISORSE IDRICHE

#### Riprogrammazione risorse

Si rinvia al paragrafo "Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023".

### 5.1.6 Cultura

L'Area tematica "Cultura" è finalizzata a promuovere gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e promozione delle attività culturali.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definanziamenti a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	62.844.824,72	123.609,89	62.968.434,61	0,00	3.680.213,82	66.648.648,43
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	14.235.979,32	303.666,81	14.539.646,13	0,00	1.934.677,00	16.474.323,13
<b>Totale</b>		<b>77.080.804,04</b>	<b>427.276,70</b>	<b>77.508.080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614.890,82</b>	<b>83.122.971,56</b>

## Sezione ordinaria

### **Settore di intervento 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI**

#### Implementazione dotazione finanziaria progetti

Con la su citata deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 1° settembre 2023 è stato approvato l'elenco delle iniziative, inserite nella Sezione ordinaria del PSC Molise Area tematica 03 Competitività Imprese – Settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità e Area tematica 06 Cultura - Settore di intervento 06.02 Attività Culturali, e delle relative schede tecniche di dettaglio da presentare al Ministero del Turismo per la verifica di ammissibilità ai fini dell'assegnazione della quota di cofinanziamento statale a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo - parte corrente 2023 (art. 1, comma 366 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e D.M. 13466 del 17 luglio 2023), per un importo complessivo di contributo statale richiesto pari a euro 1.115.000,00.

Le iniziative sono riferite a progetti a carico di risorse del FSC, già inseriti nella Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise, nell'Area tematica 03 Competitività Imprese – Settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità e nell'Area tematica 06 Cultura - Settore di intervento 06.02 Attività Culturali.

Nello specifico, le iniziative/progetti riferiti all'Area tematica 06 Cultura - Settore di intervento 06.02 Attività Culturali sono i seguenti:

Area tematica 06 Cultura - Settore di intervento 06.02 Attività Culturali						
Cod.	Progetto/evento	Soggetto beneficiario	CUP	Copertura finanziaria		
				Costo totale	Risorse FSC PSC Molise	Altro pubblico
PAMOTC.MI.TC2-023.10	La 'Ndociata di Agnone - Patrimonio d'Italia per le Tradizioni (2023)	Comune di Agnone (IS)	C29I22000610006	67.000,00	40.000,00	27.000,00
PAMOTC.MI.040	Autentiche Emozioni del Molise: azioni di marketing territoriale 2022/23	Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo	H14H22000630005	900.000,00	900.000,00	0,00
PAMOTC.MI.042	Palcoscenici: il Molise è di scena - Programma di eventi di valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale della Regione Molise	Regione Molise	D19I22000640001	1.260.000,00	1.060.000,00	200.000,00

A seguito della implementazione del valore finanziario con la quota di finanziamento statale a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo - parte corrente 2023, pari a euro 250.000,00, la copertura finanziaria diventa la seguente:

**Area tematica 06 Cultura - Settore di intervento 06.02 Attività Culturali**

Cod.	Progetto/evento	Soggetto beneficiario	CUP	Costo totale	Copertura finanziaria		
					Risorse FSC PSC Molise	Altro pubblico	FUNT
PAMOTC.MI.TC2023.10	La 'Ndocciata di Agnone - Patrimonio d'Italia per le Tradizioni (2023)	Comune di Agnone (IS)	C29I22000610006	132.000,00	40.000,00	27.000,00	65.000,00
PAMOTC.MI.040	Autentiche Emozioni del Molise: azioni di marketing territoriale 2022/23	Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo	H14H22000630005	1.260.000,00	900.000,00	0,00	360.000,00
PAMOTC.MI.042	Palcoscenici: il Molise è di scena - Programma di eventi di valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale della Regione Molise	Regione Molise	D19I22000640001	1.700.000,00	1.060.000,00	200.000,00	440.000,00

**5.1.7 Trasporti e mobilità**

L'Area tematica "Trasporti e mobilità" ha la finalità di promuovere gli interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario e marittimo sia con riferimento alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definanziamenti a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	341.985.397,03	1.479.808,91	343.465.205,94	0,00	0,00	343.465.205,94
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	39.092.057,00	425.000,00	39.517.057,00	0,00	0,00	39.517.057,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	7.311.153,80	0,00	7.311.153,80	0,00	0,00	7.311.153,80
	07.06 - LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>388.388.607,83</b>	<b>1.904.808,91</b>	<b>390.293.416,74</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.293.416,74</b>

**Sezione ordinaria**

**Settore di intervento 07.05 – MOBILITA' URBANA**

Riprogrammazione risorse

Si rinvia al paragrafo “*Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023*”.

## Sezione speciale 1

### Settore di intervento 07.06 - LOGISTICA

#### Attivazione risorse

Nel corso del 2023, con deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 21 aprile 2023, nell’ambito dell’Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' - Settore di intervento 07.06 – LOGISTICA, sono state attivate risorse del FSC pari a euro 4.976.250,00, per il finanziamento del progetto “*Estensione Sistema Regionale di Bigliettazione Elettronica e di Tracciamento del TPL*” – CUP D39I21000090001, con soggetto attuatore la Regione Molise – Servizio Mobilità.

#### 5.1.8 Riqualificazione urbana

L’Area tematica “**Riqualificazione Urbana**” è finalizzata a promuovere interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all’Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	90.703.803,86	3.239.728,43	93.943.532,29	0,00	0,00	93.943.532,29
<b>Totale</b>		<b>90.703.803,86</b>	<b>3.239.728,43</b>	<b>93.943.532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.943.532,29</b>

#### 5.1.9 Lavoro e occupabilità

L’Area tematica “**Lavoro e occupabilità**” è finalizzata a promuovere gli interventi volti al sostegno e sviluppo dell’occupazione anche favorendo l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all’Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.921.184,50	1.220.432,94	12.141.617,44	10.000.000,00	5.382.551,33	27.524.168,77
<b>Totale</b>		<b>10.921.184,50</b>	<b>1.220.432,94</b>	<b>12.141.617,44</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.382.551,33</b>	<b>27.524.168,77</b>

### 5.1.10 Sociale e Salute

L'Area tematica "Sociale e Salute" è finalizzata a promuovere interventi per favorire l'accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, di promozione dell'inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.232.597,19	0,00	2.232.597,19	0,00	0,00	2.232.597,19
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	20.001.541,37	0,00	20.001.541,37	2.500.000,00	0,00	22.501.541,37
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.632.503,34	20.487,66	15.652.991,00	6.500.000,00	3.865.104,67	26.018.095,67
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.038.409,11	40,50	1.038.449,61	0,00	0,00	1.038.449,61
	<b>Totale</b>	<b>38.905.051,01</b>	<b>20.528,16</b>	<b>38.925.579,17</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.865.104,67</b>	<b>51.790.683,84</b>

### Sezione speciale 1

#### Settore di intervento 10.02 – STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE

##### Attivazione risorse

Nel corso del 2023, con deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 21 dicembre 2023 sono state attivate, nell'ambito dell'Area tematica 10 – SOCIALE E SALUTE - Settore di Intervento 10.02 – STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE, risorse del FSC pari a euro 2.386.110,89 per il finanziamento (cofinanziamento) del progetto denominato "Cofinanziamento del Piano di Riorganizzazione della Rete

Ospedaliera di cui all'articolo 1 del D.L. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020. Regione Molise - Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso - I Stralcio" – CUP C39J20001940003, con soggetto attuatore/beneficiario l'ASReM, dell'importo complessivo di euro 7.801.199,89, di cui euro 5.415.089,00 a carico delle risorse del decreto-legge n. 34/2020.

### 5.1.11 Istruzione e Formazione

L'Area tematica "Istruzione e Formazione" è finalizzata a promuovere interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definizioni a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	75.555.916,47	0,00	75.555.916,47	0,00	0,00	75.555.916,47
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	24.234.278,38	274.785,86	24.509.064,24	8.000.000,00	4.987.398,51	37.496.462,75
<b>Totale</b>		<b>99.790.194,85</b>	<b>274.785,86</b>	<b>100.064.980,71</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.987.398,51</b>	<b>113.052.379,22</b>

### Sezione ordinaria

#### Settore di intervento 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

##### Destinazione risorse da riprogrammazione

Come già su indicato, con atto deliberativo della Giunta regionale n. 446 del 30 dicembre 2023 è stata approvata la riprogrammazione/utilizzo, ai sensi del comma 373 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, delle economie disponibili generate dagli interventi ultimati/conclusi con soggetto attuatore/stazione appaltante il Comune di Campobasso, per l'importo complessivo di euro 196.304,64, di cui euro 148.063,03 a carico delle risorse del FSC della Sezione ordinaria del PSC Molise ed euro 48.241,61 a carico delle risorse del FSC del PSC del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (PSC MIMS), a parziale rimborso dei fondi comunali anticipati a copertura dei maggiori oneri, pari a euro 515.920,75, determinati dall'aggiornamento del prezzario, per consentire l'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori del progetto "Realizzazione edilizia scolastica Crispi - Colozza D'Amato" - CUP D33H19001610005 – con soggetto attuatore sempre il Comune di Campobasso, a carico delle risorse

finanziato con risorse dell'Area FSC attesa la non praticabilità dell'accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI), di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 197/2022, inizialmente valutata dal Comune come possibile.

Il progetto è associato, con cod. MOLSEC.045, al PSC Molise, nell'ambito dell'Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative della Sezione ordinaria del Piano, ma inserito nel CIS Molise a seguito di procedura conclusasi con nota prot. n. 0001943-P-21/10/2022 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Presidente del Tavolo Istituzionale del CIS Molise.

Per i dettagli si rinvia al paragrafo “*Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023*”.

### 5.1.12 Capacità Amministrativa

L'Area tematica “**Capacità Amministrativa**” è finalizzata a promuovere interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell'Amministrazione, ivi compresa l'assistenza tecnica volta a supportare la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e la valutazione degli interventi.

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione finanziaria delle risorse afferenti all'Area tematica rispetto alle Sezioni del PSC regionale.

Area tematica	Settore di Intervento	PSC - sezione ordinaria post DGR 446/2023 e definiziamen ti a)	PSC - sezione ordinaria – Economie di programma b)	PSC - sezione ordinaria TOTALE c) = a) + b)	Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19 PSC d)	Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 e)	PSC Molise f) = c) + d) + e)
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	13.596.022,56	0,00	13.596.022,56	1.000.000,00	0,00	14.596.022,56
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.681.954,16	0,00	30.681.954,16	300.000,00	0,00	30.981.954,16
<b>Totale</b>		<b>44.277.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.277.976,72</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.577.976,72</b>

### 5.2 Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato

Si rinvia al documento “Obiettivi e indicatori” approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021.

## 6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### 6.1 Procedure di attivazione

Nella seguente tabella sono riportate le procedure di attivazione che risultano trasmesse e validate in Banca Dati Unitaria al 31 dicembre 2023, con indicazione dell'importo e del numero di progetti complessivamente associati.

Come anche riportato nella RAA 2022, si evidenzia che, ai fini della migrazione dei progetti appartenenti ai programmi dei cicli di programmazione 2000/2006 e 2007/2013, sono state create dall'ACT due distinte macro-procedure di attivazione tali da accogliere le risorse dei relativi programmi:

- "Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise" per il programma Intesa Molise,
- "Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise" per i programmi PAR Molise, PRA Molise e Piano Ods Molise.

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34010	Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise	551.820.000,00	1.448
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33496	Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise per CIS Molise	10.500.000,00	4
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34554	Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Molise	723.250.000,00	3.596
SO-Sezione Ordinaria	PRATT12138	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4901 DEL 28-09-2017. ULTERIORE TRASFERIMENTO PROGETTI DAL PIANO DI AZIONE COESIONE DELLA REGIONE MOLISE AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE	9.495.766,54	9
SO-Sezione Ordinaria	PRATT12139	DELIBERA DEL CIPE 10 AGOSTO 2016 N. 26. AREATEMATICA TURISMO AZIONE PROGETTO RAZZA UMANA - VALORIZZAZIONE IDENTITA REGIONALE - IL MOLISE CI METTE LA FACCIA DGR 178-2018	61.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT15954	Programma degli interventi quarta annualità Piano di interventi per la conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici-culturali di edilizia di culto - DGR n. 525-2017	2.600.000,00	17
SO-Sezione Ordinaria	PRATT16163	Molise archeologico - rete di scavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per accoglienza - DGR n. 172-2018 e DGR 235/2020	2.870.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT16407	Quinto Programma degli interventi di viabilità provinciale Area Altissimo Molise - DGR n. 453-2018	1.150.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17137	Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo (DGR n. 191-2018)	10.000.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17160	Completamento funzionale Sistema Albergo Diffuso e micro-ricettività - DGR n. 463 del 11/10/2018	20.000.000,00	39
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17162	Piano Strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo - DGR n. 606 del 31/12/2018	1.304.815,01	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17163	Turismo e Cultura 2019 - DGR n. 1 del 07/01/2019	1.800.000,00	57
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17257	Turismo e' Cultura 2018 - DGR n. 363-2018 e DGR n. 584-2018	616.045,00	29
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17258	PROGRAMMA ASSOMAB 2030 TURISMO OUTDOOR - DGR n. 166-2018	1.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT1777	Partecipazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 2 al 4 aprile 2017 (DGR n. 59 del 28 febbraio 2017)	90.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17876	COMUNICARE TURISMO E' CULTURA 2019 - DGR 101 del 02/04/2019	180.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT17877	PROGETTO "SPORT E TURISMO 2019-2021 - DGR 85 del 18/03/2019	450.000,00	12

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18536	DGR n. 67/2019 "Coppa Italia Basket femminile 2019" - Campobasso 21-25 marzo 2019	50.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18741	CONSOLIDAMENTO DISSESTI PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DA FRANA E CROLLI A PREGIUDIZIO DELLA VIABILITA E DEI CENTRI ABITATI - DGR n. 176/2018	32.500.000,00	35
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18770	Un patto per la promozione della Cultura - Edizione 2019-2021 (DGR n. 76-2019)	910.000,00	9
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18815	D.G.R. n. 191 del 31/05/2019 Attivazione intervento Consolidamento idrogeologico versante nord, Petacciato. Progettazione esecutiva e realizzazione I e II lotto	14.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT18826	Avviso Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - DGR n. 185-2019	15.000.000,00	143
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19123	DGR n. 87 del 18.03.2019 "Manifestazioni "CARRESI"	373.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19124	DGR n. 80 del 13.03.2019 "XIX ASSEMBLEA NAZIONALE BORGHI PIU BELLI D'ITALIA" - FORNELLI 22-24 MARZO 2019	38.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19278	Valorizzazione sistemi lacuali - Lago di Occhito (DGR n. 177 del 25.02.2018)	3.550.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19279	PARTECIPAZIONE DEL MOLISE COME REGIONE D'ONORE NIAF - (DGR 90 del 25/03/2019)	133.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19305	Realizzazione reparto di Neurologia e Stroke Unit al 5 piano del P.O. A. Cardarelli di Campobasso (DGR n. 462 del 11/10/2018)	1.206.171,11	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19306	Sotto azione 01 - Monitoraggio e telecontrollo dell'intero ciclo delle acque (DGR n. 162 del 25 febbraio 2018)	3.500.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19307	Definizione e attivazione interventi stazione sciistica di Capracotta (DGR n. 7 del 23/01/2019)	1.880.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19309	Azioni per il recupero, conservazione e valorizzazione anche in rete del patrimonio storico ed artistico ai fini di fruizione turistica (castelli e palazzi nobiliari) - DGR n. 96 del 25/02/2018	5.000.000,00	10
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19310	Linea di intervento Servizi scolastici evoluti Azione Sistema, eventi e poli di attrazione turistica scolastica e complementare. Definizione interventi e attivazione (DGR n. 4 del 12/01/2019)	3.900.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19311	Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e f.v. Biferno - Fondo Valle Fresilia (DGR n. 115 del 12/04/2019)	40.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19313	Area di crisi - miglioramento infrastrutture zone industriali, logistica svincoli o situazioni particolari AI e PIP (DGR n. 145 del 25/02/2018)	15.000.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT19779	DGR n. 73 del 11.03.2019 - Opera al Laghetto-Festival di musica lirica (Opera lirica La Traviata)	10.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20056	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di risalita siti in località Campitello Matese nel Comune di San Massimo - DGR n. 370-2019	518.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20057	Manutenzione straordinaria, per la sostituzione di alcuni componenti, dell'impianto di innevamento artificiale in località Campitello Matese nel Comune di San Massimo (CB) - DGR n. 370-2019	192.280,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20066	Realizzazione di una pista di skiroll nel comprensorio sciistico di Prato Gentile - DGR n. 7-2019 e DGR n. 375-2019	1.220.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20067	Realizzazione di un edificio del Centro Federale per lo sci di fondo - DGR n. 7-2019 e DGR n. 375-2019	600.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20361	Sistema di orientamento dalla Scuola all'Università OrientaMoli (DGR n. 397 del 14 ottobre 2019)	2.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20764	DGR n. 494 del 11.12.2019 Avviso Turismo e Cultura 2020	2.000.000,00	57
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20901	DGR n. 566 del 30.12.2019 Progetto Valorizzazione turistica del Lago di Guardialfiera. Ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e valorizzazione delle risorse naturalistiche	6.450.000,00	1

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20911	Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise - DGR n. 567 del 30/12/2019 e DGR n. 224 del 09/07/2020	3.525.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20912	Valorizzazione dell'offerta formativa Università degli Studi del Molise - DGR n. 568 del 30/12/2019	4.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT20913	SCUOLAB - DGR n. 572 del 30/12/2019	1.500.000,00	24
SO-Sezione Ordinaria	PRATT21066	Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE n.14/2019) - DGR n. 434/2019	9.974.334,06	25
SO-Sezione Ordinaria	PRATT21298	Partecipazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano dal 11 al 13 febbraio 2018 (DGR n. 9 del 11/01/2018)	120.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT22399	Quinto BIS Programma degli interventi di viabilità provinciale Area Altissimo Molise DGR n. 347/2019	1.700.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT22404	72ª Edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primavera che si svolgeranno in Molise dal 18 al 27 maggio 2018 (DGR n. 70-2018)	150.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT22405	Viaggi nella cultura (DGR n. 156/2018)	2.003.522,00	4
SO-Sezione Ordinaria	PRATT24852	ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - DGR n. 124-2020	2.338.300,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT24859	Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da COVID-19 - DGR 136-2020 Avviso Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva	8.500.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28196	REVOCA DGR N. 16 DEL 20 GENNAIO 2017 E PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE (DGR n. 26-2021)	5.000.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28197	RIDEFINIZIONE INTERVENTO, RIMODULAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E FINANZIAMENTO PROGETTI COMUNICARE TURISMO E CULTURA - DGR n. 165/2021	250.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28198	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE. DRG N.91/2017, N. 203/2017 E N. 436/2018. PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE (DGR n. 76/2021)	1.700.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28199	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER IL COFINANZIAMENTO DELLA "TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2021 TERMOLI 14 MAGGIO 2021". CUP G39J21005200004.	50.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28484	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE DERIVANTI DA MINORI SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI "TURISMO E CULTURA 2021 - EVENTI" E "TURISMO E CULTURA 2021 - I 50 ANNI DEL PEROSI DGR n. 208-2021	310.000,00	19
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28617	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI: "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI" E "TERRITORIO SMART: ULTRA BANDA LARGA" - DGR n. 179-2021	2.642.500,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT28890	RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE - DGR n. 347-2020	1.500.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT29668	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE DERIVANTI DA MINORI SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DELL'EVENTO SPORTIVO "SILVER NATION LEAGUE MEN'S COMPETITION - CAMPOBASSO 24-26 SETTEMBRE 2021" - DGR n. 313-2021	15.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT29854	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO ITS E AT - DGR N. 231-2021	1.046.087,50	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT31403	PSC Molise - PROGRAMMAZIONE RISORSE NON FINALIZZATE - DGR n. 413-2021	7.373.074,74	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33223	Avviso pubblico Turismo e Cultura 2022-2023 Risorse di cui alla DGR n. 24/2022 attivate con DGR n. 86/2022	3.000.000,00	126
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33227	"VIAGGIA IN MOLISE" - Risorse di cui alla DGR n. 24/2022 attivate con DGR n. 230/2022	300.000,00	1

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33230	Avviso per la concessione di contributi in favore delle imprese a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva MOLISE CINEMA - DGR n. 279-2022	2.907.349,61	13
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33231	AVVISO PUBBLICO SCUOLAB 2^ EDIZIONE - DGR n. 105-2022	650.000,00	24
SO-Sezione Ordinaria	PRATT33403	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER ASSISTENZA TECNICA - DGR N. 209-2022	272.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34146	Avviso per la concessione di contributi in favore delle imprese a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva - Molise Cinema - DGR n. 279-2022	2.000.000,00	0
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34147	Avviso Valorizzazione dell'offerta formativa universitaria 2022-2024 - DGR n. 304/2022	1.556.022,95	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34235	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE - Finanziamento progetti Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - DGR n. 249/2022	1.458.288,77	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34560	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE FINANZIAMENTO PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPENSORIO SCIISTICO DI MONTE CAPRARO NEL COMUNE DI CAPRACOTTA" - DGR n. 334-2022	600.000,00	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34561	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI PIETRABONDANTE LAVORI DI SCAVO E RESTAURO" - DGR n. 353-2022	600.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34562	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "I Festival degli sport della montagna" - DGR n. 361-2022	101.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34563	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE FINANZIAMENTO PROGETTO "MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA DELLA STAZIONE SCIISTICA DI CAMPITELLO MATESE" - DGR n. 393-2022	1.236.953,00	0
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34564	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FSC PER FINANZIAMENTO DEI PROGETTI CUP B57H19002410002 E CUP J27H19003130002 - DGR n. 397/2022	1.713.784,63	2
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34566	Avviso pubblico Sport e Turismo 2022 - DGR n. 42-2022 e DGR n. 414-2022	290.803,00	38
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34567	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "FORMA SAEPINI" - DGR n. 437-2022	750.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34568	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "STRADA INTERCOMUNALE GILDONE CERCEMAGGIORE I LOTTO" - DGR n. 472-2022	950.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34569	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DELLA REGIONE MOLISE PER INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO - DGR n. 489-2022	500.000,00	11
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34570	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "COMPLETAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO CAMPITELLO MATESE" - DGR n. 491-2022	237.900,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34571	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEL COMPENSORIO TURISTICO DI CAMPITELLOMATESE" -DGR n. 493-2022	153.667,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34573	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "SISTEMA UNITARIO REGIONALE DI MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E MIGRAZIONE DATI PSC" - DGR n. 508-2022	1.244.902,64	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34574	RIPROGRAMMAZIONE MINORI SPESE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "VALORIZ. E SVILUPPO SOSTENIBILE MONTAGNA MOLISANA NEI COMPENSORI SCIISTICI E SPORTIVI DI CAMPITELLO MATESE E CAPRACOTTA" - DGR n. 512-2022	986.333,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34575	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE LAPISTOLA" - DGR n. 515-2022	285.000,00	1

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34576	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) MOLISE" - DGR n. 516-2022	3.754.030,08	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT34682	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIAMENTO PROGETTO COD. RENDIS 14IR558/G1 "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO COLLE LAME - I LOTTO FUNZIONALE" - DGR n. 499-2022	800.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT35192	Programmazione risorse FSC 2007-2013 per il finanziamento dell'intervento "Eventi sportivi", da attuare attraverso Avviso pubblico - DGR n. 215-2021 (ex MOLATT080)	335.203,90	3
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3923	Protocollo d'Intesa fra la Regione Molise e l'Automobile Club di Campobasso (DGR n. 107 del 30/03/2017)	180.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3924	Mostra - Borghi - Viaggio Italiano - Roma 30 maggio 2017 - Terme di Diocleziano (DGR n. 165 del 12/05/2017)	40.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3925	Avviso pubblico "Sperimenta Molise - Calendario delle esperienze culturali, sportive e turistiche di promozione del territorio regionale" - DGR n. 197 del 29/05/2017	2.000.000,00	59
SO-Sezione Ordinaria	PRATT3929	Completamento mappatura, censimento e perimetrazione siti contenenti amianto da bonificare (DGR n. 49/2017)	250.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4369	LINEE DI INTERVENTO "SISTEMA FERROVIARIO", "RIPRISTINO SICUREZZA DEL TERRITORIO", "SISTEMA IDRICO FOGNARIO" - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI E ATTIVAZIONE INTERVENTI (DGR n. 49/2017)	17.500.000,00	3
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4371	Primo Programma degli interventi di viabilità provinciale, Area Medio Trigno (DGR n. 91 del 17 marzo 2017)	5.670.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4497	Avviso "Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica, turistica e qualità della vita" (DGR N. 117 del 30.03.2017 - Incremento dotazione DGR n. 117/2018)	15.000.000,00	60
SO-Sezione Ordinaria	PRATT4521	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AL POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 E AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE (DGR N. 260 DEL 07/07/2017)	661.700,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT5763	Valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità turistica sostenibile - Pista ciclabile litoranea Campomarino Montenero di Bisaccia - DRG N. 246 del 29.06.2017	5.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7204	MOLISE CHE INCANTA AZIONI DI PROMOZIONE MARKETING AUTO NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI - UN PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DGR n 422-2017	580.000,00	5
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7224	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLAREGIONE MOLISE - DGR 442-2017	2.000.000,00	6
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7623	Secondo Programma degli interventi di viabilità provinciale Area Cratere - DGR n. 242-2017	5.385.000,00	10
SO-Sezione Ordinaria	PRATT7625	Quarto Programma degli interventi di viabilità comunale - DGR n. 47-2018	1.430.000,00	23
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9485	Studio abbattimento e mitigazione inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative nel Comune di Venafro e nel Consorzio Industriale Valle Biferno - DGR 169-2018	1.000.000,00	1
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9488	Terzo Programma degli interventi di viabilità comunale Area Matese - DGR n. 46-2018	4.800.000,00	11
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9520	Sesto Programma degli interventi di viabilità comunale e provinciale - DGR n. 106-2018	13.715.000,00	26
SO-Sezione Ordinaria	PRATT9653	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO RELIGIOSO DI PREGIO DGR N. 132-2018	100.000,00	2
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT26388	AVVISO interventi a sostegno delle società sportive e degli enti di promozione sportiva	2.000.000,00	164
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT30199	RICETTIVITÀ ALBERGHIERA (Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)	10.000.000,00	9
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32563	Molise Contamination-Lab - DGR N. 277 DEL 12/08/2021	600.000,00	1

Sezione PSC	Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo	Numero Progetti associati
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32564	Razionalizzazione e semplificazione dei Processi per la digitalizzazione dei servizi - DGR n. 220 del 09/07/2021	1.000.000,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32566	AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA_ fatturato superiore 200.000,00 EURO	12.393.026,32	115
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32568	Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL - DGR N. 315 DEL 20/09/ 2021	3.000.000,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32569	Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda periodo dal 07/02/2022 al 31/03/2022	15.350,00	2
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32575	FormAzienda - DGR n. 350 del 19/10/2021	800.000,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32576	Avviso pubblico 'Spazioscuola' - DGR n. 114 del 14/04/2022	3.000.000,00	0
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT32577	Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda - DGR N. 314 DEL 20/09 /2021	8.400,00	1
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33820	Bando per l'erogazione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative	2.000.000,00	4
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33822	Avviso 'COVID 19 - Imprese dell'Informazione locale'	800.000,00	15
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33823	Avviso COVID 19 'Interventi a beneficio degli Enti Religiosi - Manifestazione di Interesse rivolto alle Diocesi Molisane'	2.000.000,00	4
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33853	Avviso COVID 19 'Interventi a sostegno dei Centri Sportivi Natatori' - DGR n. 266 DEL 06/08/2021	300.000,00	6
SS_1-Sezione Speciale 1	PRATT33857	Avviso 'COVID 19 - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato' (Under II Edizione) - DGR N. 484 DEL 15/12/2020	14.200.000,00	1
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT11254	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COLLABORATIVE DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI	1.716.424,28	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT1478	AVVISO 'HIGH TECH BUSINESS'	740.000,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT18441	POC ed EX-POR AREA INTERNA FORTORE 5.2.1	124.287,32	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT24861	Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise - Recupero dell'Anfiteatro Verlasce di Venafro - DGR n. 224-2020	600.000,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT26351	Avviso 1.1.1 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	1.716.424,28	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT26413	SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL FATTURATO-II EDIZIONE	14.200.000,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT27110	EX-POR SNAI ALTO MEDIO SANNIO 4.1.1	1.292.990,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT29758	POC ed EX-POR AREA INTERNA MAINARDE 5.2.1	81.413,00	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT32574	POC ed EX-POR SNAI MAINARDE 5.1.1	41.982,31	0
SS_2-Sezione Speciale 2	PRATT8332	Azione 4.2.1 - II EDIZIONE - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE ED EFFICIENTE DELL'ENERGIA NEI CONTESTI PRODUTTIVI	4.004.496,83	0

## 6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento

Nell'ambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per Area tematica e macrocategoria di tipologia progetto (Realizzazione di opere pubbliche, Acquisizione di beni o servizi, Concessione finanziamento), lo stato di avanzamento procedurale e finanziario al 31/12/2023 degli interventi finanziati a valere sul PSC Molise.

### Realizzazione di opere pubbliche

Area tematica	Fase procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	Collaudo	6	4.394.592,07	4.394.592,07	4.394.592,07
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>4.394.592,07</b>	<b>4.394.592,07</b>	<b>4.394.592,07</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	Collaudo	3	12.256.578,35	12.138.592,98	10.845.828,35
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>12.256.578,35</b>	<b>12.138.592,98</b>	<b>10.845.828,35</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Collaudo	16	14.014.315,96	12.038.722,21	7.948.591,16
<b>Totale</b>		<b>16</b>	<b>14.014.315,96</b>	<b>12.038.722,21</b>	<b>7.948.591,16</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	Collaudo	1	1.075.000,00	985.508,88	107.500,00
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>985.508,88</b>	<b>107.500,00</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Collaudo	1.203	459.774.386,82	431.905.416,78	373.507.371,40
<b>Totale</b>		<b>1.203</b>	<b>459.774.386,82</b>	<b>431.905.416,78</b>	<b>373.507.371,40</b>
<b>06 - CULTURA</b>	Collaudo	160	56.940.658,92	54.035.127,15	47.093.575,33
<b>Totale</b>		<b>160</b>	<b>56.940.658,92</b>	<b>54.035.127,15</b>	<b>47.093.575,33</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	Collaudo	839	422.401.455,01	358.629.474,20	307.193.999,62
<b>Totale</b>		<b>839</b>	<b>422.401.455,01</b>	<b>358.629.474,20</b>	<b>307.193.999,62</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	Collaudo	160	73.156.491,04	69.642.803,03	61.300.831,10
<b>Totale</b>		<b>160</b>	<b>73.156.491,04</b>	<b>69.642.803,03</b>	<b>61.300.831,10</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	Collaudo	39	19.980.104,30	16.640.935,48	15.165.954,65
<b>Totale</b>		<b>39</b>	<b>19.980.104,30</b>	<b>16.640.935,48</b>	<b>15.165.954,65</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	Collaudo	85	73.044.213,71	61.786.620,02	56.244.071,73
<b>Totale</b>		<b>85</b>	<b>73.044.213,71</b>	<b>61.786.620,02</b>	<b>56.244.071,73</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	Collaudo	4	1.505.623,72	1.505.623,72	1.504.412,23
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>1.505.623,72</b>	<b>1.505.623,72</b>	<b>1.504.412,23</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.516</b>	<b>1.138.543.419,90</b>	<b>1.023.703.416,52</b>	<b>885.306.727,64</b>

## Acquisizione di beni o servizi

Area tematica	Fase procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	Esecuzione Fornitura	7	1.906.651,61	1.906.651,61	1.906.651,61
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>1.906.651,61</b>	<b>1.906.651,61</b>	<b>1.906.651,61</b>
02 - DIGITALIZZAZIONE	Esecuzione Fornitura	5	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	Esecuzione Fornitura	5	3.164.117,44	2.716.608,11	1.697.831,46
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>3.164.117,44</b>	<b>2.716.608,11</b>	<b>1.697.831,46</b>
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Esecuzione Fornitura	38	20.394.893,19	16.922.216,21	16.238.769,38
<b>Totale</b>		<b>38</b>	<b>20.394.893,19</b>	<b>16.922.216,21</b>	<b>16.238.769,38</b>
06 - CULTURA	Esecuzione Fornitura	140	15.258.715,66	13.325.365,47	10.820.984,18
<b>Totale</b>		<b>140</b>	<b>15.258.715,66</b>	<b>13.325.365,47</b>	<b>10.820.984,18</b>
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Esecuzione Fornitura	14	8.575.726,78	5.575.676,78	4.291.927,67
<b>Totale</b>		<b>14</b>	<b>8.575.726,78</b>	<b>5.575.676,78</b>	<b>4.291.927,67</b>
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Esecuzione Fornitura	5	15.957.934,45	15.957.934,45	15.957.934,45
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>15.957.934,45</b>	<b>15.957.934,45</b>	<b>15.957.934,45</b>
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	Esecuzione Fornitura	1	300.000,00	267.293,73	149.875,25
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>300.000,00</b>	<b>267.293,73</b>	<b>149.875,25</b>
10 - SOCIALE E SALUTE	Esecuzione Fornitura	45	20.591.007,07	20.573.745,68	19.844.340,67
<b>Totale</b>		<b>45</b>	<b>20.591.007,07</b>	<b>20.573.745,68</b>	<b>19.844.340,67</b>
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Esecuzione Fornitura	411	27.288.698,27	24.871.867,43	22.437.450,72
<b>Totale</b>		<b>411</b>	<b>27.288.698,27</b>	<b>24.871.867,43</b>	<b>22.437.450,72</b>
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Esecuzione Fornitura	104	43.429.422,46	43.256.303,75	37.942.119,27
<b>Totale</b>		<b>104</b>	<b>43.429.422,46</b>	<b>43.256.303,75</b>	<b>37.942.119,27</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>775</b>	<b>161.217.166,93</b>	<b>149.723.663,22</b>	<b>135.637.884,66</b>

## Concessione finanziamento

Area tematica	Fase procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	Esecuzione investimenti	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	Esecuzione investimenti	1.854	88.841.908,33	88.783.696,23	57.419.572,52
<b>Totale</b>		<b>1.854</b>	<b>88.841.908,33</b>	<b>88.783.696,23</b>	<b>57.419.572,52</b>
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Esecuzione investimenti	730	159.224.687,50	159.200.319,09	139.767.656,94
<b>Totale</b>		<b>730</b>	<b>159.224.687,50</b>	<b>159.200.319,09</b>	<b>139.767.656,94</b>
06 - CULTURA	Esecuzione investimenti	296	6.766.623,60	6.724.863,60	5.675.203,06
<b>Totale</b>		<b>296</b>	<b>6.766.623,60</b>	<b>6.724.863,60</b>	<b>5.675.203,06</b>
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	Esecuzione investimenti	189	10.519.703,57	10.199.328,38	9.766.158,92
<b>Totale</b>		<b>189</b>	<b>10.519.703,57</b>	<b>10.199.328,38</b>	<b>9.766.158,92</b>
10 - SOCIALE E SALUTE	Esecuzione investimenti	36	2.630.672,90	2.630.672,90	539.455,40
<b>Totale</b>		<b>36</b>	<b>2.630.672,90</b>	<b>2.630.672,90</b>	<b>539.455,40</b>
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Esecuzione investimenti	1	11.464,00	11.464,00	11.464,00
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>11.464,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>11.464,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>3.107</b>	<b>268.245.059,90</b>	<b>267.800.344,20</b>	<b>213.429.510,84</b>

## **Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia**

Area tematica	Fase procedurale progetto	N. progetti	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Esecuzione investimenti	3	38.521.242,40	38.521.242,40	38.521.242,40
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>38.521.242,40</b>	<b>38.521.242,40</b>	<b>38.521.242,40</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Esecuzione investimenti	1	4.626.925,26	4.626.925,26	4.626.925,26
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>4.626.925,26</b>	<b>4.626.925,26</b>	<b>4.626.925,26</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>4</b>	<b>43.148.167,66</b>	<b>43.148.167,66</b>	<b>43.148.167,66</b>

### **6.3 Sezione ordinaria**

Si riportano i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione ordinaria al 31/12/2023, monitorati nel sistema mittente Sistema Gestione Progetti (SGP) e trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del MEF-RGS-IGRUE.

#### **6.3.1 Avanzamento finanziario per Area tematica**

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione ordinaria al 31/12/2023, articolati per Area Tematica.

Area tematica	Impegni	Pagamenti	Impegni FSC	Pagamenti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	7.251.553,40	7.251.553,40	6.551.243,68	6.551.243,68
02 - DIGITALIZZAZIONE	19.999.592,98	18.595.213,42	16.488.592,98	15.084.213,42
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	118.939.626,06	106.086.283,33	117.695.723,19	104.903.171,80
04 - ENERGIA	18.959.492,33	18.866.520,36	4.411.230,51	4.318.258,54
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	718.786.698,55	625.224.635,21	609.395.919,36	524.119.705,75
06 - CULTURA	84.326.918,98	71.030.907,14	74.112.599,58	62.108.674,31
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	383.839.420,94	325.112.529,97	364.000.326,64	303.074.970,51
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	96.401.843,07	87.367.575,53	87.022.295,47	78.645.020,37
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	11.694.969,54	11.477.182,55	9.941.219,70	9.638.897,95
10 - SOCIALE E SALUTE	41.110.988,27	35.661.498,07	37.729.198,26	32.602.013,24
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	86.772.576,39	80.240.895,89	82.472.765,02	77.159.011,24
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	45.113.608,42	39.128.777,54	43.771.047,47	37.852.136,29
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.633.197.288,93</b>	<b>1.426.043.572,41</b>	<b>1.453.592.161,86</b>	<b>1.256.057.317,10</b>

#### **6.3.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (impegni e pagamenti)**

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario del PSC Molise Sezione ordinaria al 31/12/2023, articolati per Area Tematica e Settori di intervento.

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni	Pagamenti	Impegni FSC	Pagamenti FSC
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	6.099.531,04	6.099.531,04	5.399.221,32	5.399.221,32
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	1.152.022,36	1.152.022,36	1.152.022,36	1.152.022,36
	<b>Totale</b>	<b>7.251.553,40</b>	<b>7.251.553,40</b>	<b>6.551.243,68</b>	<b>6.551.243,68</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	5.099.514,63	3.695.135,07	3.799.514,63	2.395.135,07
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	14.900.078,35	14.900.078,35	12.689.078,35	12.689.078,35
	<b>Totale</b>	<b>19.999.592,98</b>	<b>18.595.213,42</b>	<b>16.488.592,98</b>	<b>15.084.213,42</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	101.433.779,00	98.004.240,57	101.367.007,3	97.937.468,83
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	16.730.261,39	7.306.457,09	15.553.130,22	6.190.117,30
	03.03 - AGRICOLTURA	638.525,89	638.525,89	638.525,89	638.525,89
	03.04 - COMPETENZE	137.059,78	137.059,78	137.059,78	137.059,78
	<b>Totale</b>	<b>118.939.626,06</b>	<b>106.086.283,33</b>	<b>117.695.723,19</b>	<b>104.903.171,80</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	18.148.369,77	18.148.369,77	4.170.397,23	4.170.397,23
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	811.122,56	718.150,59	240.833,28	147.861,31
	<b>Totale</b>	<b>18.959.492,33</b>	<b>18.866.520,36</b>	<b>4.411.230,51</b>	<b>4.318.258,54</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	448.045.865,8	385.005.719,5	43.386.5731,4	371.239.253,3
	05.02 - RISORSE IDRICHE	211.701.250,5	186.182.917,7	123816726,8	105.960.652,7
	05.03 - RIFIUTI	31.917.331,56	29.075.808,55	26727931,79	24.092.400,36
	05.04 - BONIFICHE	2.893.952,83	2.042.629,51	2565174,61	1.713.851,29
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	24.228.297,86	22.917.559,95	22420354,76	21.113.548,1
	<b>Totale</b>	<b>718.786.698,55</b>	<b>625.224.635,21</b>	<b>609.395.919,36</b>	<b>524.119.705,75</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	67.882.621,48	57.936.890,49	60.034.075,09	50.470.464,92
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	16.444.297,50	13.094.016,65	14.078.524,49	11.638.209,39
	<b>Totale</b>	<b>84.326.918,98</b>	<b>71.030.907,14</b>	<b>74.112.599,58</b>	<b>62.108.674,31</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	324.816.011,50	271.513.451,90	319.906.265,40	264.075.323,50
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	52.556.908,74	51.014.562,45	37.627.560,54	36.415.131,39
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	6.466.500,7	2.584.515,62	6.466.500,7	2.584.515,62
	<b>Totale</b>	<b>383.839.420,94</b>	<b>325.112.529,97</b>	<b>364.000.326,64</b>	<b>303.074.970,51</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	96.401.843,07	87.367.575,53	87.022.295,47	78.645.020,37
<b>Totale</b>	<b>96.401.843,07</b>	<b>87.367.575,53</b>	<b>87.022.295,47</b>	<b>78.645.020,37</b>	
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	11.694.969,54	11.477.182,55	9.941.219,70	9.638.897,95
<b>Totale</b>	<b>11.694.969,54</b>	<b>11.477.182,55</b>	<b>9.941.219,70</b>	<b>9.638.897,95</b>	
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	2.735.689,76	2.471.278,13	2.221.960,83	1.982.261,06
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	21.624.321,23	20.740.269,48	18.997.760,03	18.407.642,92
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.548.060,85	11.425.549,03	15.481.773,07	11.367.617,00
	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	1.202.916,43	1.024.401,43	1.027.704,33	844.492,26
	<b>Totale</b>	<b>41.110.988,27</b>	<b>35.661.498,07</b>	<b>37.729.198,26</b>	<b>32.602.013,24</b>

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni	Pagamenti	Impegni FSC	Pagamenti FSC
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	64.899.798,07	59.930.359,99	61.652.764,38	57.746.781,74
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	21.872.778,32	20.310.535,9	20.820.000,64	19.412.229,5
<b>Totale</b>		<b>86.772.576,39</b>	<b>80.240.895,89</b>	<b>82.472.765,02</b>	<b>77.159.011,24</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	14.641.314,98	14.307.363,23	13298754,03	13.030.721,98
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	30.472.293,44	24.821.414,31	30.472.293,44	24.821.414,31
<b>Totale</b>		<b>45.113.608,42</b>	<b>39.128.777,54</b>	<b>43.771.047,47</b>	<b>37.852.136,29</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.633.197.288,93</b>	<b>1.426.043.572,41</b>	<b>1.453.592.161,86</b>	<b>1.256.057.317,10</b>

### 6.3.3 Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate

Nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi dei valori dei progetti effettivamente conclusi (con pagamenti pari al 100%) della Sezione ordinaria del PSC Molise al 31/12/2023. I dati sono estratti da BDU.

Si precisa che nella RAA 2022 sono stati riportati i dati di sintesi dei progetti conclusi, vale a dire progetti con costo realizzato pari al 100%.

Anche nella prima "Relazione finale di chiusura parziale al 30/06/2021 del PSC Molise", approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 20 dicembre 2021, i progetti inclusi presentavano costo realizzato pari al 100%, ma non pagamenti al 100%.

L'obiettivo di riportare i dati dei progetti conclusi con pagamenti pari al 100% deriva dalla possibilità di chiudere parte del PSC Molise dando conto delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale a seguito dell'approvazione della relazione finale di chiusura parziale e operare sulla parte che rimane attiva del Piano.

La relazione finale di chiusura parziale riferita allo stato di attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023, che sarà sottoposta all'approvazione del CdS entro il 30 settembre 2024, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, darà evidenza dei progetti conclusi con pagamenti pari al 100%.

Area tematica	Importo FSC	N. progetti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	6.551.243,68	14
02 - DIGITALIZZAZIONE	15.039.078,35	7
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	83.629.761,58	1217
04 - ENERGIA	0,00	0
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	236.284.838,50	1013
06 - CULTURA	40.116.079,39	235
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	166.575.476,60	740
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	63.947.098,80	109
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	6.278.117,45	166
10 - SOCIALE E SALUTE	20.536.689,35	57
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	55.298.095,76	391
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	20.974.310,18	80
<b>Totale complessivo</b>	<b>715.230.789,64</b>	<b>4029</b>

#### 6.4 Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid19 (art.241 d.l.34/2020)

Di seguito si riportano i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 1 al 31/12/2023, le cui informazioni sono state integrate con i dati di monitoraggio extra sistema.

##### 6.4.1 Avanzamento finanziario per Area tematica

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 1 al 31/12/2023, articolati per Area Tematica.

Area tematica	Impegni FSC	Pagamenti FSC
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	29.576.661,92	19.181.717,09
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	2.624.452,22	1.952.831,71
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00
10 - SOCIALE E SALUTE	2.000.000,00	2.000.000,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	800.000,00	0,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.289.863,17	1.019.863,17
<b>Totale complessivo</b>	<b>36.290.977,31</b>	<b>24.154.411,97</b>

##### 6.4.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti COVID)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 1 al 31/12/2023, articolati per Area Tematica e Settori di Intervento.

Area tematica	Settore di intervento	Impegni FSC	Pagamenti FSC
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	17.395.735,68	17.150.993,43
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	11.580.926,24	1.580.723,66
	03.04 - COMPETENZE	600.000,00	450.000,00
<b>Totale</b>		<b>29.576.661,92</b>	<b>19.181.717,09</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.06 - LOGISTICA	2.624.452,22	1.952.831,71
<b>Totale</b>		<b>2.624.452,22</b>	<b>1.952.831,71</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.000.000,00	2.000.000,00
	10.05 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI MINORI	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	800.000,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	989.863,17	989.863,17
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	300.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.289.863,17</b>	<b>1.019.863,17</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>36.290.977,31</b>	<b>24.154.411,97</b>

### 6.4.3 Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate

Come su indicato per i progetti conclusi della Sezione ordinaria del PSC, anche nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi dei valori dei progetti effettivamente conclusi (con pagamenti pari al 100%) della Sezione speciale 1 del PSC Molise al 31/12/2023. I dati sono stati integrati extra-sistema.

Area tematica	Importo FSC	N. progetti FSC
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	17.140.993,43	2470
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	20.955,77	3
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0
10 - SOCIALE E SALUTE	2.000.000,00	4
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	989.863,17	1
<b>Totale complessivo</b>	<b>20.151.812,37</b>	<b>2478</b>

### 6.5 Sezione Speciale 2: risorse FSC a copertura interventi ex Fondi Strutturali 2014- 2020 (art.242 d.l.34/2020)

Di seguito si riportano i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 2 al 31/12/2023, monitorati extra sistema, non essendo stato possibile trasmettere i dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio.

#### 6.5.1 Avanzamento finanziario per Area tematica (Impegni e pagamenti)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Molise Sezione speciale 2 al 31/12/2023, articolati per Area Tematica.

Area tematica	Impegni FSC	Pagamenti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1.710.635,08	889.449,89
02 - DIGITALIZZAZIONE	817.446,96	333.415,56
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	3.884.105,20	3.022.775,12
04 - ENERGIA	3.339.592,15	2.522.705,03
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	495.287,90	409.534,47
06 - CULTURA	3.013.831,88	2.498.840,72
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	3.737.506,00	3.647.597,60
10 - SOCIALE E SALUTE	2.166.782,41	2.064.531,03
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.825.484,77	3.555.992,97
<b>Totale complessivo</b>	<b>22.990.672,35</b>	<b>18.944.842,39</b>
<b>di cui provenienza FESR</b>	<b>13.260.899,17</b>	<b>9.676.720,79</b>
<b>di cui provenienza FSE</b>	<b>9.729.773,18</b>	<b>9.268.121,60</b>

#### 6.5.2 Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento (Impegni e pagamenti)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario del PSC Molise Sezione speciale 2, monitorati extra sistema, non essendo stato possibile trasmettere i dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Area tematica	Settore di Intervento	Impegni FSC	Pagamenti FSC
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1.710.635,08	889.449,89
<b>Totale</b>		<b>1.710.635,08</b>	<b>889.449,89</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	817.446,96	333.415,56
<b>Totale</b>		<b>817.446,96</b>	<b>333.415,56</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	3.805.973,40	2.944.643,32
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	78.131,80	78.131,80
<b>Totale</b>		<b>3.884.105,20</b>	<b>3.022.775,12</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	2.537.321,57	1.720.434,45
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	11.225,48	11.225,48
	04.03 - RETI E ACCUMULO	791.045,10	791.045,10
<b>Totale</b>		<b>3.339.592,15</b>	<b>2.522.705,03</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	495.287,90	409.534,47
<b>Totale</b>		<b>495.287,90</b>	<b>409.534,47</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2.092.726,86	1.737.295,28
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	921.105,02	761.545,44
<b>Totale</b>		<b>3.013.831,88</b>	<b>2.498.840,72</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	3.737.506,00	3.647.597,60
<b>Totale</b>		<b>3.737.506,00</b>	<b>3.647.597,60</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.166.782,41	2.064.531,03
<b>Totale</b>		<b>2.166.782,41</b>	<b>2.064.531,03</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.825.484,77	3.555.992,97
<b>Totale</b>		<b>3.825.484,77</b>	<b>3.555.992,97</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>22.990.672,35</b>	<b>18.944.842,39</b>
<b>di cui provenienza FESR</b>		<b>13.260.899,17</b>	<b>9.676.720,79</b>
<b>di cui provenienza FSE</b>		<b>9.729.773,18</b>	<b>9.268.121,60</b>

### 6.5.3 Progetti conclusi per ciascuna Area tematica e risorse associate

Anche per la Sezione speciale 2 del PSC Molise, nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi dei valori dei progetti effettivamente conclusi (con pagamenti pari al 100%) al 31/12/2023. I dati sono stati raccolti extra-sistema.

Area tematica	Importo FSC	N. progetti FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0
02 - DIGITALIZZAZIONE	0,00	0
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0
04 - ENERGIA	651.688,87	1
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,00	0
06 - CULTURA	14.899,99	1
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0
10 - SOCIALE E SALUTE	0,00	0
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0
<b>Totale complessivo</b>	<b>666.588,86</b>	<b>2</b>

Sempre dai dati raccolti extra-sistema, risultano, tuttavia, al 31/12/2023, con costo realizzato pari al 100%, n. 207 progetti per un importo complessivo FSC pari a euro 13.220.063,98.

## 7 QUADRO DELLE ECONOMIE

Le tabelle che seguono mostrano:

- per la Sezione ordinaria del PSC, il valore delle economie FSC di programma al 31/12/2023 per Area tematica e Settore di intervento, quantificate in euro 12.535.819,29, a seguito della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche del Dipartimento per le politiche di Coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Molise sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione, che saranno riprogrammate secondo quanto indicato nell'Accordo per la Coesione del 25 marzo 2024;
- per le Sezioni speciali 1 e 2, il valore delle economie FSC generate da minori spese da Avvisi, da revoche e da economie di progetto.

Per le Sezioni speciali 1 e 2 i dati relativi alle economie sono stati raccolti extra-sistema in quanto non è stato possibile trasmetterli al Sistema Nazionale di Monitoraggio.

### 7.1 Sezione ordinaria

Area tematica	Settore di Intervento	Economie di programma
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	0,00
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0,00
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	941.896,95
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	1.393.923,31
	03.03 - AGRICOLTURA	0,00
	03.04 - COMPETENZE	0,00
	<b>Totale</b>	<b>2.335.820,26</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	0,00
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,00
	05.02 - RISORSE IDRICHE	3.112.060,88
	05.03 - RIFIUTI	377,15
	05.04 - BONIFICHE	0,00
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	0,00
	<b>Totale</b>	<b>3.112.438,03</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	123.609,89
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	303.666,81
	<b>Totale</b>	<b>427.276,70</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	1.479.808,91
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	425.000,00

Area tematica	Settore di Intervento	Economie di programma
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	0,00
	07.06 - LOGISTICA	0,00
	<b>Totale</b>	<b>1.904.808,91</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	3.239.728,43
	<b>Totale</b>	<b>3.239.728,43</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1.220.432,94
	<b>Totale</b>	<b>1.220.432,94</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	0,00
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0,00
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	20.487,66
	10.04 - SPORT	40,50
	<b>Totale</b>	<b>20.528,16</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	274.785,86
	<b>Totale</b>	<b>274.785,86</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	0,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>12.535.819,29</b>

## 7.2 Sezione speciale 1

Area tematica	Settore di Intervento	Economie da minori spese Avvisi	Economie da revoche	Economie generate da progetti	Economie totali
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	10.997.807,36	289.190,00	38.375,60	11.036.182,96
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	3.568.525,83	2.482.022,10		6.050.547,93
	03.04 - COMPETENZE				
<b>Totale</b>		<b>14.566.333,19</b>	<b>2.771.212,10</b>	<b>38.375,60</b>	<b>17.375.920,89</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.06 - LOGISTICA		-	2.794,23	2.794,23
<b>Totale</b>			-	<b>2.794,23</b>	<b>2.794,23</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE		-		
<b>Totale</b>			-		
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE		-		
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		-		
<b>Totale</b>			-		
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	20.155,22	-		20.155,22
<b>Totale</b>		<b>20.155,22</b>	-		<b>20.155,22</b>
<b>12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA		-	10.136,83	10.136,83
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA		-		
<b>Totale</b>				<b>10.136,83</b>	<b>10.136,83</b>
<b>TOTALE</b>		<b>14.586.488,41</b>	<b>2.771.212,10</b>	<b>51.306,66</b>	<b>17.409.007,17</b>

### 7.3 Sezione speciale 2

Area tematica	Settore di Intervento	Fondo di provenienza (FESR/FSE)	Economie da minori spese da Avvisi	Economie da revoche	Economie generate da progetti	Economie totali
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	FESR		1.143.595,30	59.872,39	1.203.467,69
<b>Totale</b>				<b>1.143.595,30</b>	<b>59.872,39</b>	<b>1.203.467,69</b>
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	FESR				
<b>Totale</b>						
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	FESR	2.042.173,11	4.494.194,06	358.003,40	6.894.370,57
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	FESR				
<b>Totale</b>			<b>2.042.173,11</b>	<b>4.949.194,06</b>	<b>358.003,40</b>	<b>7.349.370,57</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	FESR		697.841,81	59.057,96	756.899,77
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	FESR				
	04.03 - RETI E ACCUMULO	FESR				
<b>Totale</b>				<b>697.841,81</b>	<b>59.057,96</b>	<b>756.899,77</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	FESR				
<b>Totale</b>						
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	FESR			17.821,85	17.821,85
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	FESR			454,56	454,56
<b>Totale</b>					<b>18.276,41</b>	<b>18.276,41</b>
<b>09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</b>	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	FSE	64.496,87	426.999,58	195.905,56	687.402,01
<b>Totale</b>			<b>64.496,87</b>	<b>426.999,58</b>	<b>195.905,56</b>	<b>687.402,01</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	FSE	595.881,32		257.255,18	257.255,18
<b>Totale</b>			<b>595.881,32</b>		<b>257.255,18</b>	<b>257.255,18</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	FSE	124.750,00	652.981,00	296.413,54	1.074.144,54
<b>Totale</b>			<b>124.750,00</b>	<b>652.981,00</b>	<b>296.413,54</b>	<b>1.074.144,54</b>
<b>TOTALE</b>			<b>2.827.301,30</b>	<b>7.415.611,75</b>	<b>1.244.784,44</b>	<b>11.487.697,49</b>

## 8 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Atteso il termine del 31 dicembre 2022, disposto dal comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse relative alla Sezione ordinaria del PSC, nonché il termine del 30 giugno 2023 disposto dal successivo comma «7 bis» per gli interventi aventi valore finanziario superiore a 25,00 milioni di euro, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con note prot. n. 0002930-P-28/04/2023 e n. 0006852-P-31/10/2023, a cui hanno fatto seguito riunioni in videoconferenza e confronto sui dati via e-mail, ha avviato, con gli Uffici del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione la verifica sul conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) ex art. 44 comma 7 lettera b) e comma «7 bis» del citato decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i..

Con e-mail del 16 aprile 2024, inoltre, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud, ha avviato, sempre con gli Uffici del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai sensi del punto 1.3 della delibera del CIPESS n. 48 del 27/12/2022, la verifica, ai fini dell'eventuale aggiornamento/allineamento, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi in salvaguardia (*interventi con costo complessivo superiore ai 25 milioni di euro, commissariati o rientranti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo*) di cui ai commi 7bis e 7 ter dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019.

Gli Uffici del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno coordinato il riallineamento/aggiornamento dei cronoprogrammi da parte delle strutture regionali competenti nel sistema mittente SGP e hanno provveduto alla trasmissione dei dati aggiornati al SNM.

A seguito della chiusura dell'istruttoria tecnica del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud con nota prot. 0005435-P-19/03/2024, il CIPESS, nella seduta del 23 aprile 2024, con delibera n. 14, in corso di pubblicazione, ha deliberato il de-finanziamento degli interventi della Sezione ordinaria del PSC Molise afferenti alle programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti, per mancato rispetto dei termini delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, con conseguente riduzione delle relative assegnazioni FSC, in attuazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i..

Inoltre, nella stessa seduta e con la medesima delibera n. 14/2024, il CIPESS ha, altresì, disposto l'aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/2022.

L'elenco dei progetti de-finanziati della Sezione ordinaria del PSC è riportato, a seguire, nel paragrafo "*Definanziamenti*".

L'elenco degli interventi ex comma 7 ter del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. con i cronoprogrammi aggiornati in relazione agli obiettivi iniziali, intermedi e finali, sono riportati nel paragrafo "*Progetti in salvaguardia ex art. 56 del D.L. 50/2022 – Delibera CIPESS n. 48/2022*".

Di seguito si riportano gli esiti a chiusura dell'istruttoria/ricognizione congiunta effettuata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud e dagli Uffici del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione:

- interventi del PSC Molise - Sezione ordinaria - che hanno conseguito obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) alla data del 31 dicembre 2022, per un importo complessivo pari a euro 1.451.828.167,71;

- interventi del PSC Molise - Sezione ordinaria - in salvaguardia ai sensi della delibera CIPESS 48/2022 (Allegato A.1 e A.2) - che hanno conseguito OGV alla data del 30 giugno 2023, per un importo complessivo pari a euro 45.828.097,19;
- interventi del PSC Molise - Sezione ordinaria - che risultano privi di OGV alla data del 31 dicembre 2022 per un importo complessivo pari a euro 8.109.398,38;
- interventi del PSC Molise - Sezione ordinaria - in salvaguardia ai sensi della Delibera CIPESS 48/2022 (Allegato A.1 e A.2) - che risultano privi di OGV alla data del 30 giugno 2023 per un importo complessivo pari a euro 40.000.000,00;
- economie di programma non associate a progetti a valere sul PSC Molise - Sezione ordinaria - per un importo complessivo pari a euro 12.535.819,29.

Nella tabella che segue viene restituita la sintesi:

Casistica		Risorse FSC Sezione ordinaria
	A	<b>1.606.325.382,00</b>
Interventi in salvaguardia ex comma 7ter art.44 DL34/19	B	48.023.899,43
Interventi con OGV al 31/12/2022	C	1.451.828.167,71
Economie di programma	D	12.535.819,29
Interventi in salvaguardia ex comma 7bis art.44 DL34/19 con OGV al 30/06/2023	E	45.828.097,19
	F=B+C+D+E	<b>1.558.215.983,62</b>
Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare	G	8.109.398,38
Interventi in salvaguardia ex comma 7bis art.44 DL34/19 privi di OGV al 30/06/2023 da definanziare	H	40.000.000,00
	I=G+H	<b>48.109.398,38</b>

Nell'Allegato 1 è riportato l'elenco degli interventi confermati della Sezione ordinaria del PSC Molise.

## 9 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2023 non si sono rilevati problemi significativi.

## 10 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

### 10.1 Riprogrammazioni

Il dettaglio delle riprogrammazioni del PSC Molise, che hanno costituito modifiche del Piano, a valle della prima approvazione, sono riportate nel capitolo 1. IDENTIFICAZIONE DEL PIANO. L'unica riprogrammazione relativa al 2023 è riportata, nell'ambito del citato capitolo, al paragrafo "Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023".

## 10.2 Definanziamenti

Come riportato nel capitolo 8. *MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI*, a seguito della chiusura dell'istruttoria tecnica del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud con nota prot. 0005435-P-19/03/2024, il CIPESS, nella seduta del 23 aprile 2024, con delibera n. 14, in corso di pubblicazione, ha deliberato il de-finanziamento degli interventi della Sezione ordinaria del PSC Molise afferenti alle programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti, per mancato rispetto dei termini delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, con conseguente riduzione delle relative assegnazioni FSC, in attuazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i.. Gli interventi e i relativi importi defINANZIATI sono riportati di seguito con indicazione, per ciascuno, della motivazione nella colonna "casistica".

I progetti sono stati annullati nel SNM ad eccezione dei progetti cod. PAMOTC.MI.015, PAMOTC.MI.016, PAMOTC.MI.017 e PAMOTC.MI.018 che sono stati posti nello stato "sospeso" nelle more dell'adozione del relativo provvedimento di revoca del finanziamento (adottato nel corrente mese di maggio).

**Elenco interventi defianziati della Sezione ordinaria del PSC Molise**

Area tematica	Settore di intervento	Ciclo di programmazione di origine	Codice	CUP	Titolo progetto	Soggetto attuatore/beneficiario	Risorse FSC defianziati	Casistica
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	2014-2020	PAMOTC.PS.CP01E	D82F21000130002	Recupero Palazzo Barone – Museo civico – Completamento	Comune di Baranello	198.185,97	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
	06.02 – ATTIVITA' CULTURALI	2014-2020	PAMOTC.MI.015	H59F18000640002	Viaggi nella cultura – sub azione 1 MUSEO DEI COSTUMI DEL MOLISE	Provincia di Isernia	406.564,00	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
		2014-2020	PAMOTC.MI.016	H59F18000650002	Viaggi nella cultura – sub azione 2 CERP	Provincia di Isernia	434.124,00	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
		2014-2020	PAMOTC.MI.017	H59F18000660002	Viaggi nella cultura – sub azione 3 OSSERVATORIO ASTRONOMICICO	Provincia di Isernia	240.304,00	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
		2014-2020	PAMOTC.MI.018	H59F18000670002	Viaggi nella cultura – sub azione 4 FORMAZIONE E PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA	Provincia di Isernia	922.530,00	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
		2014-2020	PAMOTC.MI.TC2023.01	C69I22000830008	FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA': NATURA CULTURA E SOSTENIBILITA'	CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA	14.142,86	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
		2014-2020	PAMOTC.MI.TC2023.11	G79I22000840009	"OPERA AL LAGHETTO QUARTA EDIZIONE"	COMUNE DI VENAFRO	20.000,00	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
07 – TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 – TRASPORTO STRADALE	2014-2020	PAMOIN.VI.M86	F17H21002600001	Progettazione della viabilità alternativa al tratto denominato Molise I lungo la SS 647 "Fondo Valle del Biferno" – dallo svincolo di Guardialfiera (km 55+750) allo svincolo "Diga del Liscione"- e realizzazione del I Stralcio Funzionale dello svincolo di innesto	ANAS	1.700.000,00	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
		2000-2006	MOLSEC.047	D36G16000740002	Razionalizzazione della Viabilità interna quadrante Nord-Est -Allargamento stradale di via delle Frasche, in parallelo tra linea ferroviaria e raccordo con lo svincolo per Istituto Tecnico per Geometri	Comune di Campobasso	500.000,00	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
		2014-2020	PAMOIN.VI.F01	H21B19000280002	Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno - Fondo Valle Fresilia - Completamento della Fresilia in direzione Sprondasino	Provincia di Isernia	40.000.000,00	Intervento in salvaguardia ex comma 7bis art. 44 DL 34/19 privo di OGV al 30/06/2023
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	MOLCUF10	D32B18000120001	Realizzazione edificio di utilità pubblica nel Porto di Termoli a servizio dei passeggeri transiti - locali destinati a ristoro, attesa e servizi igienici	REGIONE MOLISE	54.415,50	Intervento privo di OGV al 31/12/2022
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	2014-2020	PAMOIN.IS.02	C39J20001940003	Cofinanziamento del Piano di riorganizzazione ospedaliera per emergenza Covid	Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM)	3.619.132,05	Intervento privo di OGV al 31/12/2022

Nella Tabella che segue si riporta il valore finanziario oggetto di de-finanziamento articolato per Area tematica e Settore di intervento

Area tematica	Settore di intervento	Risorse FSC definanziate
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	198.185,97
	06.02 – ATTIVITA’ CULTURALI	2.037.664,86
07 – TRASPORTI E MOBILITA’	07.01 – TRASPORTO STRADALE	42.200.000,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	54.415,50
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	3.619.132,05
<b>Totale</b>		<b>48.109.398,38</b>

### 10.3 Revoche di finanziamento

Nelle tabelle che seguono, riferite, rispettivamente, alla Sezione ordinaria e alle Sezioni speciali 1 e 2 è riportato il dettaglio dei progetti oggetto di provvedimenti di revoca del finanziamento, laddove concesso in favore dei beneficiari, adottati dai Responsabili dell’Attuazione (RdA), sia a seguito di rinuncia da parte dei beneficiari, sia per mancata realizzazione del progetto/operazione, relativi all’anno 2023.

## Sezione ordinaria

### Revoche intervenute nel corso dell'anno 2023

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	PAMOSE.AC3.PMI.C046	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI commerciali - BAR ITALIA DI IACOVETTI TEODORO CARMINE	D51B19000780008	15.763,00	15.763,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	PAMOSE.AC3.MC.07	"AVVISO/BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA". REGISTRO NAZIONALE AIUTI CAR 23606. COR 10122467 . BENEFICIARIA CAMALEO SRL	D86I22000030009	230.580,00	230.580,00	0,00
		PAMOSE.AC3.MC.02	AVVISO/BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA". REGISTRO NAZIONALE AIUTI CAR 23606. COR 10125393 . BENEFICIARIA MIC MUSICAL INTERNATIONAL COMPANY SRL	D86I22000060009	249.900	249.900	0,00
		PAMOSE.AC3.MC.05	"AVVISO/BANDO PER LA CONCESSIONE DI	D86I22000070009	198.000,00	198.000,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA". REGISTRO NAZIONALE AIUTI CAR 23606. COR 10126034 . BENEFICIARIA SANTA PONSA FILM SRL				
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	PAMOSE.AC3.PMI.A102	AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AZIONE "AIUTI ALLE PMI PER IL RILANCIO PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA" - PRIMA SEZIONE "AIUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE" – REVOCA DELLA CONCESSIONE ED ESCLUSIONE DELL'IMPRESA ITALINFISSI DI MAZZOCCO SERAFINO	D59F19000810008	24.205,00	24.205,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C019	AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AZIONE "AIUTI ALLE PMI PER IL RILANCIO PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA"- SECONDA SEZIONE "AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI" - BENEFICIARIA EDILMAX	D28C2000060008	15.250,00	15.250,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C044	AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AZIONE "AIUTI ALLE PMI PER IL RILANCIO PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA"- SECONDA SEZIONE "AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI" - BENEFICIARIA NEW LORANT S.A.S.	D99G19000950008	15.218.73	15.218.73	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
		PAMOSE.AC3.PMI.A083	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - MATTOZZI GIULIANO	D84H19000360008	13.000,00	13.000,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A098	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa - Aiuti alle PMI Artigiane - ROSA MICHELE ANTONIO	D39F19000670008	17.734,83	17.734,83	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.A059	Aiuti alle imprese artigianali - COLOCCIA	D84H19000270008	24.634,84	24.634,84	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C033	Aiuti alle Imprese commerciali - ROSIELLO	D34E19000350008	12.261,92	12.261,92	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C014	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa Sezione Commercio-NUOVA EDILE S.R.L.	D78C20000010008	25.000,00	25.000,00	0,00
		PAMOSE.AC3.PMI.C036	Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa- Aiuti alle imprese commerciali- Tigest	D34E19000400008	11.396,50	11.396,50	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	PAMOTC.AD.A.08	Linea di intervento A - imprenditori del sistema albergo diffuso, di cui alla l.r. n. 7/2014, del turismo rurale e titolari di strutture di micro-ricettività case e appartamenti per le vacanze e affittacamere - ITALYHOUSE DI JENCOVA BEDNARIKOVA LIMONGIOVA MARIA	D34J20000670008	183.961,36	183.961,36	0,00
		PAMOTC.AD.A.32	Linea di intervento A - imprenditori del sistema albergo diffuso, di cui alla l.r. n. 7/2014, del turismo rurale	D59J21006820008	199.000,00	199.000,00	

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			e titolari di strutture di micro-ricettività case e appartamenti per le vacanze e affittacamere - LA TAVERNA DEL TRATTURO DI PAOLO PASQUALE E C. s.n.c.				
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	MO3NO2	"GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - DGR N. 750 DEL 29/12/2015 E N. 276 DEL 15/04/2016 – LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA"COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA – REVOCA DEL FINANZIAMENTO	D16G15000500001	1.500,00	1.500,00	0,00
		MO3NO2	"GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - DGR N. 750 DEL 29/12/2015 E N. 276 DEL 15/04/2016 – LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA"COMUNE DI CASTROPIGNANO – REVOCA DEL FINANZIAMENTO	D16G15000500001	12.293,16	12.293,16	0,00
		MO3NO2	"GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - DGR N. 750 DEL 29/12/2015 E N. 276 DEL 15/04/2016 – LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA	D16G15000500001	26.838,14	26.838,14	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			DIFFERENZIATA"COMUNE DI CASACALENDA – REVOCA DEL FINANZIAMENTO				
		MO3NO2	"GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - DGR N. 750 DEL 29/12/2015 E N. 276 DEL 15/04/2016 – LINEA DI AZIONE "A": "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA"COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO	D16G15000500001	7.666,33	7.666,33	0,00
06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	PAMOTC.MI.TC2023.48	MIRABELLO IN MUSICA FESTIVAL - ASS. MUSICALE DOPPIO DIESIS	D24J22000530008	10.000,00	€10.000,00	0,00
		PAMOTC.MI.TC2022.01	MUSURPLAGE - MUSIQUE SUR LA PLAGE 2022 - 4° EDIZIONE	D34J22000210008	19.760,00	19.760,00	0,00
		PAMOTC.MI.TC2022.29	"LA BELLA STAGIONE AL BORGO" ASS. CULTURALE OUVERTURE	D24J22000380008	12.000,00	12.000,00	0,00
		PAMOTC.MI.TC2022.24	RIEVOCAZIONE STORICA DE LA PASSIONE - 2023FONDAZIONE MARIO LEPORE ONLUS- VENAFRO	D74J22000400008	12.000,00	12.000,00	0,00
		PAMOTC.MI.TC2022.40	"I Presepi nel Presepe XIX edizione Cultura, Turismo, Sostenibilità	J44J22000400002	20.000,00	20.000,00	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	PAMOIF.OS.LAB 45	"AVVISO PUBBLICO, SCUOLAB 2^ EDIZIONE – AZIONE "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA SCOLASTICA / FORMATIVA" RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ED AGLI ISTITUTI TECNICI	C71B22001820002	20.000,00	20.000,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Titolo operazione/intervento	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			SUPERIORI (ITS). PROFESSIONALE STATALE DELL'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO – IPSIA DI MONTENERO DI BISACCIAREVOCA DELLA CONCESSIONE PER RINUNCIA AL FINANZIAMENTO E CHIUSURA INTERVENTO				
		PAMOIF.OS.LAB28	"AVVISO PUBBLICO, SCUOLAB 2^ EDIZIONE – AZIONE "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA SCOLASTICA / FORMATIVA" RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ED AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS). ISTITUTO COMPRENSIVO "O.BERNACCHIA" - TERMOLI (CB) REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RINUNCIA AL FINANZIAMENTO E CHIUSURA INTERVENTO	D31B22001600001	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Totale risorse oggetto di revoca</b>						<b>1.367.745,08</b>	

## Sezione speciale 1

### Revoche intervenute nel corso dell'anno 2023

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Operazione	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	PRATT32566	Avviso "COVID 19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" (Over II edizione) RISTORANTE IAPALUCCI di IAPALUCCI MARIA PASQUALE	D14E21018900001	20.000,00	20.000,00	0,00
		PRATT32566	Avviso "COVID 19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" (Over II edizione) FIBER SRL	D14E21018710001	20.000,00	20.000,00	0,00
		PRATT32566	Avviso "COVID 19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" (Over II edizione) RISTORANTE LE PANCHE DI CASCIANO GUIDO	D14E21020010001	20.000,00	20.000,00	0,00
		PRATT32566	Avviso "COVID 19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" (Over II edizione) S.M.G, SOCIETA' MONTAGGI GRU snc di Uliana Franco e Figli	D14E21019990001	30.000,00	30.000,00	0,00
		PRATT32566	Avviso "COVID 19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" (Over II edizione) LGB INVEST SRL	D14E21022420001	20.000,00	20.000,00	0,00
		PRATT32566	Avviso "COVID 19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la	D14E21022570001	50.000,00	50.000,00	0,00

Area Tematica	Settore intervento	Codice progetto/procedura attivazione	Operazione	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
			ripresa produttiva" (Over II edizione) CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOC. COOP.				
		PRATT32566	Avviso "COVID 19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" (Over II edizione) F.LLI MITRI SAS DI DEL GOBBO ANNA E C.	D14E21022480001	20.000,00	20.000,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	PRATT30199	Avviso Pubblico Ricettività alberghiera (aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise) PROGETTO DOMUS S.R.L.	J35J22000120008	1.180.636,60	1.180.636,60	0,00
		PRATT30199	Avviso Pubblico Ricettività alberghiera (aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise) LA MADONNELLA S.R.L.	J46B22000000008	1.301.385,50	1.301.385,50	0,00
<b>Totale risorse oggetto di revoca</b>						<b>2.662.022,10</b>	

Nell'Allegato 3 è riportato l'elenco degli interventi della Sezione speciale 1 del PSC. Dall'elenco sono stati espunti gli interventi oggetto di revoca al 31 dicembre 2023.

## Sezione speciale 2

### Revoche intervenute nel corso dell'anno 2023

Area Tematica	Settore intervento	Codice MOSEM progetto/procedura attivazione	Operazione/Beneficiari	CUP	Costo Ammesso originario a valere sul PSC	Importo revocato	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC
					(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	1484	Nut Fruit	D19H20000040007	348.289,19	348.289,19	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	1433	Briciole di tradizione di Di Fiore Diego	D38G19000080007	169.408,47	169.408,47	0,00
		1463	Wood-U Srls	D16D19000100007	195.950,24	195.950,24	0,00
		1469	Impresa Deluxe srls	D24C19000220007	94.623,60	94.623,60	0,00
		1470	Eventi & Servizi srls	D74C19000330007	24.745,20	24.745,20	0,00
		1476	Yogold di Luzzi Fabrizio	D34B19000540007	107.267,98	107.267,98	0,00
		1485	Sulfarino Velia	D26D19000350007	31.879,79	31.879,79	0,00
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	1483	R.S.A. Samnium	D12B19000020007	97.425,36 €	97.425,36 €	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	18013MP000000092	Gestore di processi d'apprendimento	D36B19000920009	32.199,00 €	32.199,00 €	0,00
<b>Totale risorse oggetto di revoca</b>						<b>1.101.788,83</b>	

Nell'Allegato 4 è riportato l'elenco degli interventi della Sezione speciale 2 del PSC. Dall'elenco sono stati espunti gli interventi oggetto di revoca al 31 dicembre 2023.

## 11 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - OGV

Per gli interventi relativi alla Sezione ordinaria, si rinvia al capitolo 8. *MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI*.

Per gli interventi relativi alla Sezione speciale 1 “Risorse FSC contrasto effetti Covid-19”, attuativa dell’articolo 241 del decreto-legge n. 34/2020, e alla Sezione speciale 2 “Risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20”, attuativa dell’articolo 241 del decreto-legge n. 34/2020, il termine per l’assunzione delle OGV è fissato al 31 dicembre 2025, come disposto nella sez. B punto n. 3 della delibera del CIPESS n. 2/2021.

### 11.1 Progetti in salvaguardia ex art. 56 del D.L. 50/2022 – Delibera CIPESS n. 48/2022

L’articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n.91, al comma 3, introduce, il comma «7 bis» all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il citato comma «7 bis», dispone che “*Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l’Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedie finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. (...) Il defianziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.

Il successivo comma «7-ter», inoltre, dispone che “*con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)”*.

Il CIPESS, nella seduta del 27 dicembre 2022, con delibera n. 48, ha approvato la ricognizione degli interventi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, comma 3, del decreto-legge n.50/2022, riportando gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPE n. 26/2018, aventi valore finanziario superiore a 25

milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali. Nella delibera sono inoltre indicati gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei CIS.

Come su indicato, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud, ha avviato, con gli Uffici del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai sensi del punto 1.3 della delibera del CIPESS n. 48 del 27/12/2022, la verifica, ai fini dell'eventuale aggiornamento/allineamento, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi in salvaguardia (interventi con costo complessivo superiore ai 25 milioni di euro, commissariati o rientranti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo) di cui ai commi «7 bis» e «7-ter» dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019.

Gli Uffici del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno coordinato il riallineamento/aggiornamento dei cronoprogrammi da parte delle strutture regionali competenti nel sistema mittente SGP e hanno provveduto alla trasmissione dei dati aggiornati al SNM.

A seguito della chiusura dell'istruttoria tecnica del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud con nota prot. 0005435-P-19/03/2024, il CIPESS, nella seduta del 23 aprile 2024, con delibera n. 14, in corso di pubblicazione, ha, fra l'altro, disposto l'aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/2022.

Nell'Allegato 2 è riportato l'elenco degli interventi in salvaguardia con i cronoprogrammi aggiornati in relazione agli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

## **12 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (punto 4, Delibera CIPESS n.2/2021)**

Non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

### **12.1 Quadro finanziario**

Non applicabile, in quanto non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

### **12.2 Prospettive di utilizzo delle risorse rinvenienti**

Non applicabile, in quanto non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

## **13 VALUTAZIONE**

### **13.1 Relazione su valutazioni concluse ed in corso (in itinere o ex post)**

La delibera del CIPESS n. 2/2021, al punto 3., dispone che *“L’Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione. Tali valutazioni possono essere affidate ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, attivi presso le amministrazioni titolari del Piano, in piena autonomia di giudizio”*.

Nel corso del 2023 non sono state organizzate valutazioni.

## **14 SORVEGLIANZA**

### **14.1 Attività del Comitato di Sorveglianza (CdS)**

Ai sensi del punto 4. *“Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano”* della delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della delibera n. 20/2021 di approvazione del PSC della Regione Molise da parte del CIPESS, con deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 15 ottobre 2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC della Regione Molise, definendone composizione e funzioni.

Le modalità di funzionamento del CdS sono definite dal Regolamento di funzionamento adottato dallo stesso Comitato nella prima riunione del 20 dicembre 2021, su proposta dell’Autorità responsabile del PSC.

Nel corso del 2023, come già anticipato al paragrafo 1.2 *Modifiche del Piano intervenute nel corso del 2023*, è stata attivata, con nota prot. n. 26986/2024 del 21 febbraio 2024, una procedura scritta di consultazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza del PSC, ai sensi dell’articolo 7 del

Regolamento Interno, per l'esame della proposta di riprogrammazione/utilizzo, ai sensi del comma 373 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», delle economie disponibili generate dagli interventi ultimati/conclusi con soggetto attuatore/stazione appaltante il Comune di Campobasso, per l'importo complessivo di euro 196.304,64, di cui euro 148.063,03 a carico delle risorse del FSC della Sezione ordinaria del PSC Molise ed euro 48.241,61 a carico delle risorse del FSC del PSC del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (PSC MIMS), a parziale rimborso dei fondi comunali anticipati, a copertura dei maggiori oneri determinati dall'aggiornamento del prezzario, per consentire l'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori del progetto "Realizzazione edilizia scolastica Crispi - Colozza D'Amato" - CUP D33H19001610005 - con soggetto attuatore sempre il Comune di Campobasso.

La riprogrammazione, sebbene proposta nell'alveo delle disposizioni normative di cui al comma 373 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha determinato, per la Sezione ordinaria del Piano, in relazione alla provenienza delle risorse e alla destinazione, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del PSC Molise.

Pertanto, in quanto relativa a modifica sostanziale del Piano Sviluppo e Coesione, è stata esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Interno, con procedura scritta conclusa con nota prot. n. 36937/2024 dell'11 marzo 2024.

## 15 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

I Sistemi informativi mittente di cui si avvale l'Amministrazione regionale per il monitoraggio del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) sono:

- Sistema Gestione Progetti (SGP) dell'ACT per la Sezione Ordinaria,
- MOSEM (sistema informativo locale) per le Sezioni Speciali 1 e 2.

Va ricordato che i dati dei progetti di completamento (ex POR 2007-2013), relativi a progetti conclusi, sono presenti nella BDU 2007-2013 da sistema mittente SRTP.

In continuità con i precedenti cicli di programmazione, in cui il monitoraggio ha assunto sempre più un ruolo determinante sotto i diversi profili di programmazione, gestione, controllo ed attivazione del circuito finanziario delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, l'attività di monitoraggio assume una rilevanza cruciale, ponendosi come strumento indispensabile per una visione integrata dell'attuazione della politica regionale.

In tale ottica, l'intero processo di monitoraggio incide sulla *Governance*, supportando, in particolare, l'Autorità Responsabile del PSC nel processo decisionale e l'Organismo di Certificazione FSC nell'espletamento dei compiti istituzionali connessi al trasferimento delle risorse, oltre ai Referenti regionali coinvolti per competenza nella gestione ed attuazione degli Interventi (Direttori di Servizio competenti per materia).

In coerenza con quanto stabilito, i dati sono trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Nazionale di Monitoraggio operante presso il MEF-RGS-IGRUE (SNM - IGRUE).

I dati forniti dai Soggetti beneficiari, in precedenza attraverso la trasmissione di una apposita scheda di monitoraggio e ad oggi mediante il popolamento e l'aggiornamento dei dati direttamente nei suddetti sistemi informativi, vengono sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo di qualità, tale da

garantire l'affidabilità, la coerenza e la congruenza delle informazioni monitorate, anche ai fini della verifica prevista per il trasferimento delle risorse finanziarie.

Nel primo quadrimestre del 2023 si è conclusa la migrazione in SGP dei progetti della Sezione ordinaria e l'associazione, di tutti i progetti precedentemente appartenenti ai Programmi Intesa Molise, PAR Molise, PRA Molise, OdS Molise e Patto Molise, al PSC Molise.

## 16 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

### 16.1 Risultati dei controlli sulla spesa realizzata e verifiche sui progetti in attuazione o conclusi

Coerentemente con quanto previsto dalla Delibera del CIPESS n. 2/2021, punto 5. *Adozione del Sistema di gestione e controllo*, con determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 196 del 31 dicembre 2021 è stato adottato il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04 maggio 2022 e, da ultimo, con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022.

In particolare, con la citata determinazione n. 91/2022 è stato aggiornato il SI.GE.CO. e sono stati approvati i Manuali e gli schemi-tipo di disciplinari.

Sempre in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, per tutti gli interventi già avviati, alla data della prima approvazione del PSC, l'Amministrazione regionale ha mantenuto le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione, in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. in uso. Agli interventi conclusi alla data della prima approvazione del PSC non sono state applicate procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

Tutti i progetti non avviati dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, sono, invece, assoggettati al SI.GE.CO. del PSC Molise.

Di seguito si riportano, con riferimento a ciascuna Sezione del PSC, con articolazione per Area tematica e Settore di intervento, i dati riferiti all'attività di controllo svolta nell'anno 2023, in particolare: *i)* n° dei progetti/operazioni sottoposti/e a controllo; *ii)* n° dei controlli effettuati; *iii)* valore finanziario della spesa controllata; *iv)* valore finanziario della spesa non ammessa.

#### Sezione ordinaria

Area tematica	Settore di Intervento	Numero progetti operazioni sottoposti a controllo	Numero dei controlli	Spesa FSC controllata	Spesa FSC non ammessa
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	7	7	132.584,22	1.197,60
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	5	9	2.195.644,50	263.131,47
<b>Totale</b>		<b>12</b>	<b>16</b>	<b>2.328.228,72</b>	<b>264.329,07</b>
<b>04 - ENERGIA</b>	<b>04.02 - ENERGIA RINNOVABILE</b>	1	1	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2	7	1.768.570,11	13.396,33
	05.02 - RISORSE IDRICHE	4	7	1.020.727,61	0,00
	05.03 - RIFIUTI	1	3	122.182,18	0,00
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	1	2	0,00	0,00

<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>19</b>	<b>2.911.479,90</b>	<b>13.396,33</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	15	25	1.015.177,33	0,00
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	83	112	2.868.211,98	37.116,25
<b>Totale</b>		<b>98</b>	<b>137</b>	<b>3.883.389,31</b>	<b>37.116,25</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	72	162	20.293.613,51	28.575,63
	07.05 - MOBILITA' URBANA	1	3	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>73</b>	<b>165</b>	<b>20.293.613,51</b>	<b>28.575,63</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	13	16	2.726.808,22	11.506,18
<b>Totale</b>		<b>24</b>	<b>37</b>	<b>2.726.808,22</b>	<b>11.506,18</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2	4	0,00	0,00
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	18	32	235.872,97	0,00
<b>Totale</b>		<b>20</b>	<b>36</b>	<b>235.872,97</b>	<b>0,00</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1	1	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>226</b>	<b>391</b>	<b>32.379.392,63</b>	<b>354.923,46</b>

### Sezione speciale 1

Area tematica	Settore di Intervento	Numero progetti operazioni sottoposti a controllo	Numero dei controlli	Spesa FSC controllata	Spesa FSC non ammessa
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	38	38	1.647.131,97	0,00
	03.02 - OSPITALITA' E TURISMO	10	17	2.718.136,83	19.580,75
	03.04 - COMPETENZE	2	2	150.000,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>50</b>	<b>57</b>	<b>4.515.268,8</b>	<b>19.580,75</b>
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.04 - ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA'	17	17	245.226,63	8.944,79
<b>Totale</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>245.226,63</b>	<b>8.944,79</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1	1	127.828,87	0,00
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>127.828,87</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE TURISTICA, SPORTIVA, CULTURALE, SOCIALE E RELIGIOSA</b>		4	4	1.365.155,04	0,00
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1.365.155,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>6.253.479,34</b>	<b>28.525,54</b>

### Sezione speciale 2

Area tematica	Settore di Intervento	Numero progetti operazioni sottoposti a controllo	Numero dei controlli	Spesa FSC controllata	Spesa FSC non ammessa
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	2	2	173.477,05	0,00
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>173.477,05</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	4	7	619.144,82	318.811,49
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>619.144,82</b>	<b>318.811,49</b>

<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	9	16	564.869,27	673,10
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>16</b>	<b>564.869,27</b>	<b>673,10</b>
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	3	4	11.026,83	0,00
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11.026,83</b>	<b>0,00</b>
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	4	4	92.412,85	0,98
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	3	4	100.085,14	0,00
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>192.497,99</b>	<b>0,98</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	17	25	815.691,20	40.391,24
<b>Totale</b>		<b>17</b>	<b>25</b>	<b>815.691,20</b>	<b>40.391,24</b>
	<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>2.376.707,16</b>	<b>359.876,81</b>

## 17 ASSISTENZA TECNICA

Rispetto ai progetti di assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali direttamente coinvolte nell'attuazione degli interventi del PSC, inseriti nell'ambito del Settore di intervento 12.02 ASSISTENZA TECNICA dell'Area tematica 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA della Sezione ordinaria, nel corso del 2023, si sono concluse le convenzioni relative ai seguenti progetti:

- PAMOIN.AT.05 "Assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PSC Molise - Sezioni Speciali" – CUP D31C22000740001, del valore FSC di euro 272.000,00;
- PAMOIN.AT.03 "Assistenza Tecnica Regione Molise per l'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2020-2023" – CUP D11H20000060001, del valore di euro 2.504.936,72;

Risultano, invece, in corso, le convenzioni riferite ai progetti:

- PAMOIN.AT.06 "Sistema unitario regionale di monitoraggio degli investimenti pubblici e migrazione dati PSC" – CUP D37H22004120001, del valore FSC di euro 1.244.902,64 (affidamento alla Molise Dati – Società Informatica Molisana S.p.A. in *house providing*, totalmente partecipata dalla Regione Molise - convenzione fra Regione Molise e Molise Dati – Società Informatica Molisana S.p.A. in data 30/12/2022);
- PAMOIN.AT.07 "Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Molise" – CUP D11C22001940001, del valore FSC di euro 3.754.030,08 (affidamento all'Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., società *in house* della Regione Molise - convenzione fra Regione Molise e Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. in data 30/12/2022).

## 18 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'informazione e la Comunicazione rappresentano componenti essenziali delle politiche di coesione comunitarie e nazionali.

Attraverso il portale *OpenCoesione* ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)), iniziativa di *open government* sulle politiche di coesione in Italia, coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata al fine di conseguire una maggiore partecipazione dei cittadini all'attuazione delle politiche di coesione e di valutare l'efficacia e la coerenza dell'impiego delle risorse

pubbliche, sono resi disponibili al pubblico dati e informazioni sugli interventi delle politiche di coesione territoriale e, dunque, sugli interventi afferenti al Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise.

Nella considerazione che i dati e le informazioni pubblicati su *OpenCoesione* sono desunti dal SNM - IGRUE, l'attività di caricamento dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi, viene finalizzata anche alla produzione di informazioni periodiche sullo stato di attuazione della programmazione FSC che confluiscono nel predetto portale *OpenCoesione*.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la comunicazione ai cittadini sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e la partecipazione civica, la Regione Molise assicura e rende disponibili dati e informazioni mediante sistemi "open-data".

L'informazione e la pubblicità sugli interventi attivati e/o realizzati nell'ambito del Piano, rivolta ai cittadini, al partenariato economico e sociale, ai beneficiari e agli attuatori degli interventi finanziati, al fine di accrescere la consapevolezza delle politiche regionali di sviluppo e la partecipazione attiva, sono garantite anche attraverso i seguenti strumenti:

#### - **sezione web nel sito istituzionale**

Nella sezione web dedicata al Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise sono rese disponibili le informazioni relative al sistema di *Governance*, allo stato di attuazione del PSC, all'attivazione degli interventi, (avvisi, bandi, atti amministrativi fruibili agli utenti). Sono pubblicizzate, altresì, le versioni aggiornate del Piano, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione di riferimento per il PSC Molise.

#### - **loghi e cartellonistica**

La Regione, attraverso l'Autorità responsabile del PSC, assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari.

Ogni Beneficiario delle risorse del FSC del Piano usate a copertura, anche parziale, degli interventi dà pubblicità a tale finanziamento.

In particolare, il Beneficiario provvede all'esposizione del logo del PSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali), nelle targhe esplicative permanenti e ad inserire il logo del Piano e degli Emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna, così come dettagliato nel report "**Loghi e Cartellonistica**", allegato al redigendo SI.GE.CO del PSC Molise. Le spese relative alla informazione e pubblicità sono rendicontabili a valere sul FSC.

La comunicazione è, altresì, assicurata attraverso ulteriori strumenti quali gli **eventi di comunicazione** (convegni, seminari, workshop, conferenze stampa), i **prodotti editoriali** (inviti, brochure, manifesti, locandine e cartelline), e i **Social network** (nella home page del sito istituzionale della Regione è possibile accedere al profilo/pagina Facebook dell'Ente).

## 19 PROGETTI ESEMPLARI

Non si evidenziano progetti esemplari.

## ALLEGATI

- *Allegato\_1\_PSC\_Molise\_Sezione\_Ordinaria\_Elenco\_interventi\_confermati*
- *Allegato\_2\_Elenco\_interventi\_in\_salvaguardia*
- *Allegato\_3\_PSC\_Molise\_Sezione\_speciale\_1\_Elenco\_interventi*
- *Allegato\_4\_PSC\_Molise\_Sezione\_speciale\_2\_Elenco\_interventi*

*L'Autorità Responsabile del PSC*  
Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo  
Sviluppo e la Coesione  
Dott.ssa Alberta De Lisio

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82*