



Cofinanziato  
dall'Unione europea



# **Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027**

*Codice CCI n. 2021IT16FFPR001*

*Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022*

## **STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027**

ELENCO INTERVENTI IN CORSO DI

ATTUAZIONE AREA INTERNA MAINARDE

ALLEGATO 2

## Elenco interventi in corso di attuazione

L'Allegato 2 contiene le principali informazioni degli interventi in corso di attuazione<sup>1</sup> che concorrono al perseguimento della Strategia e relativi Obiettivi e Azioni Strategiche (cfr. Sezione 4 "Le misure di contesto" dell'Allegato 1 Template delle Strategie Territoriali).

Titolo	CUP	Azione di cui alla sezione 2.2 della ST (coerente/complementare)	Fonte finanziaria	Localizzazione	Tipologia <sup>2</sup>	Importo intervento	Beneficiario	RUP	Data inizio lavori/ consegna del servizio	Data fine lavori/conclusione del servizio	% avanzamento spesa
Messa in sicurezza della strada comunale in località Macerone	I17H20001490001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno – art. 1, co. 833 l.145/2018_ annualità 2020 fuoriuscito PNRR	Acquaviva d'Isernia	OP	50.000,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva	12/09/2020	21/01/2021	100%
Messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione	I19J20002050001	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno lib 2020 comma 29 contributo piccoli comuni_ annualità 2021 fuoriuscito PNRR	Acquaviva d'Isernia	OP	100.000,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva	14/09/2021	31/01/2023	100%
Riqualificazione dell'area ex parcheggio in Corso Umberto	I12F22000570006	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno d.m. gennaio 2020_ contributo piccoli opere annualità 2022	Acquaviva d'Isernia	OP	50.000,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva	15/09/2022	In esecuzione	70%
Messa in sicurezza centro abitato in zona rischio idrogeologico	I14H20001060001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno_ contributo medie opere annualità 2021/2022 fuoriuscita PNRR	Acquaviva d'Isernia	OP	1.094.500,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. De Simone	04/11/2022	28/08/2023	100%
Completamento efficientamento pubblica illuminazione	I12E22000480006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno_ contributo piccole opere annualità 2023 fuoriuscito PNRR	Acquaviva d'Isernia	OP	50.000,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva	15/09/2023	06/08/2024	100%
Inclusione sociale terza età	I14J23000210006	Coerente con A.3.1 Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per	Decreto dipartimento per lo sport del 22.03.2023 – intervento PNRR – m5c2 infrastrutture sociali, famiglie,	Acquaviva d'Isernia	BS	21.000,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva	30/03/2023	In esecuzione	80%

		l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati, con focus sulla rimozione di barriere architettoniche per persone con disabilità, e di strumenti di contrasto al disagio socio-lavorativo	comunità e terzo settore i 3.1 progetto sport e inclusione sociale								
Realizzazione spazi pubblici per attività ricreative sociali	I12F22001020006	Coerente con A.3.1 Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati, con focus sulla rimozione di barriere architettoniche per persone con disabilità, e di strumenti di contrasto al disagio socio-lavorativo	Ministero dell'Interno contributo piccole opere annualità 2024 fuoriuscito PNRR	Acquaviva d'Isernia	OP	50.000,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva	13/09/2024	In esecuzione	30%
Piattaforma notifiche digitale M1C1i1.4	I11F22003770006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 131/2022 – intervento PNRR m1c1i1.4	Acquaviva d'Isernia	BS	23.147,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva			
Piattaforma digitale nazionale dati – pdnd – M1C1i1.3	I51F22005980006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 152/2022 – intervento PNRR m1c1i1.3	Acquaviva d'Isernia	BS	10.172,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva			
App io – M1C1i1.4	I11F22000070006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione	Acquaviva d'Isernia	BS	9.720,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva			

			digitale n. 24-5/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4								
Pago PA – M1C1I1.4	I11F22000050006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 127-2/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Acquaviva d'Isernia	BS	27.315,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva			
SPID CIE – M1 C1 I 1.4	I11F22000040006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 25-5/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Acquaviva d'Isernia	BS	14.000,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva			
Migrazione al cloud – M1C1I1.2	I11C22000080006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 28-3/2022 – intervento PNRR M1C1I1.2	Acquaviva d'Isernia	BS	47.427,00	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva			
Sito internet – cittadino informato	I11F22000580006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 135-1/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Acquaviva d'Isernia	BS	79.922,0000	Comune di Acquaviva d'Isernia	Geom. Giuseppe Leva			
Viabilità comunale varie ed Arco di San Filippo	D37H19003170001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno – art. 1, co. 833 l.145/2018_ annualità 2020 fuoriuscito PNRR	Castel San Vincenzo	OP	50.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	10/09/2020	31/01/2023	100%
Messa in sicurezza dell'immobile comunale riportato al catasto al foglio n. 19 prt. 346	D32C21000230001	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Ministero dell'Interno lb 2020_comma29_contributo piccoli comuni _ annualità 2021 fuoriuscito PNRR	Castel San Vincenzo	OP	50.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	13/10/2021	11/04/2023	100%

Messa in sicurezza area parcheggio antistante il vecchio cimitero	D31B21000260001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno d.m. 11 novembre 2020_ contributo piccolo opere annualità 2021 fuoriuscito PNRR	Castel San Vincenzo	OP	50.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	14/10/2021	19/04/2024	100%
Messa in sicurezza edificio comunale sito in Via Fontana	D34H22000900006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Ministero dell'Interno d.m. gennaio 2020_ contributo piccoli opere annualità 2022	Castel San Vincenzo	OP	50.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	10/09/2022	04/04/2023	100%
Miglioramento, adeguamento e riqualificazione della viabilità del centro storico	D37H18000020002	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno _contributo medie opere annualità 2021/2022 fuoriuscita PNRR	Castel San Vincenzo	OP	275.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	16/11/2023	In esecuzione	80%
Lavori messa in sicurezza parete rocciosa s.p. Mainarde	D33H19001070001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno_ contributo medie opere 2021_2022 fuoriuscito PNRR	Castel San Vincenzo	OP	825.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	10/10/2023	In esecuzione	40%
Impianto comunale di pubblica illuminazione del centro abitato e della località Cartiera	D32E22001410006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno_ contributo piccole opere annualità 2023 fuoriuscito PNRR	Castel San Vincenzo	OP	50.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	14/09/2023	In esecuzione	90%
Fornitura e installazione di attrezzature sportive e applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva	D34J23000200006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Decreto Dipartimento per lo sport del 22.03.2023 – intervento PNRR – m5c2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore i 3.1 progetto sport e inclusione sociale	Castel San Vincenzo	BS	21.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	09/06/2023	12/02/2024	100%
Smart village Castel San Vincenzo	D31G22000090007	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Decreto direttore generale agenzia per la coesione territoriale n. 440 del 09.12.2022 fuoriuscito PNRR	Castel San Vincenzo	BS	216.590,96	Comune di Castel San Vincenzo	Marisa Margiotta	12/06/2023	In affidamento	20%

Impianto di pubblica illuminazione area circumlago	D32E22001420006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno_ contributo piccole opere annualità 2024 fuoriuscito PNRR	Castel San Vincenzo	OP	50.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Geom. Vincenzo Manselli	13/09/2024	In esecuzione	30%
Piattaforma notifiche digitale M1C1I1.4	D31F22003520006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 131/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Castel San Vincenzo	BS	23.147,00	Comune di Castel San Vincenzo	Marisa Margiotta	14/06/2023	07/05/2024	100%
Piattaforma digitale nazionale dati – PDND – M1C1I1.3	D51F22006410006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 152/2022 – intervento PNRR M1C1I1.3	Castel San Vincenzo	BS	10.172,00	Comune di Castel San Vincenzo	Marisa Margiotta	27/06/2023	13/03/2024	100%
APP IO – M1C1I1.4	D31F22002760006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 24-5/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Castel San Vincenzo	BS	729,00	Comune di Castel San Vincenzo	Marisa Margiotta	27/06/2023	29/05/2024	100%
PAGO PA – M1C1I1.4	D31F23000120006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 127-2/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Castel San Vincenzo	BS	16.996,00	Comune di Castel San Vincenzo	Marisa Margiotta	03/08/2023	13/06/2024	100%
SPID CIE – M1 C1 I 1.4	D31F22002780006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 25-5/2022– intervento PNRR M1C1I1.4	Castel San Vincenzo	BS	14.000,00	Comune di Castel San Vincenzo	Marisa Margiotta	27/06/2023	13/06/2024	100%
Migrazione al cloud – M1C1I1.2	D31C22001300006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri –	Castel San Vincenzo	BS	47.427,00	Comune di Castel San Vincenzo	Marisa Margiotta	20/06/2023	In asseverazione	90%

		organismi legati all'attuazione SNAI	Dipartimento per la trasformazione digitale n.28-3/2022– intervento PNRR M1C1I1.2								
Sito internet – cittadino informato	D31F22003960006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 135-1/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Castel San Vincenzo	BS	28.902,00	Comune di Castel San Vincenzo	MARISA MARGIOTTA	03/08/2023	In esecuzione	90%
Adeguamento sismico dell'ex scuola materna denominata “Giovanni Gioia” da riconvertire in un centro polifunzionale destinato a servizi integrativi per l'infanzia	F57H21001720001	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	PNRR M4 C1 I 1.1	Cerro al Volturno – Via Aldo Moro 16	OP	€2.947.000,00	Comune di Cerro al Volturno	Ing. Piero Di Placito	17/05/2024		30%
Adozione App IO Comuni	F51F22002880006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR M1 C4 I.3	Cerro al Volturno	BS	€ 3.880,00	Comune di Cerro al Volturno	Ing. Piero Di Placito	23/06/2023		100%
Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)	F51F22006490006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR M1 C3 I1	Cerro al Volturno	BS	€10.172,00	Comune di Cerro al Volturno	Ing. Piero Di Placito	14/07/2023		100%
Piattaforma Notifiche digitali (PND)	F51F22004180006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR M1 C4 I 1.5	Cerro al Volturno	BS	€ 23.147,00	Comune di Cerro al Volturno	Ing. Piero Di Placito	23/06/2023		100%
Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni	F51C23000440006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR M1 C2	Cerro al Volturno	BS	€ 47.427,00	Comune di Cerro al Volturno	Ing. Piero Di Placito	01/12/2023		100%
Adozione piattaforma PagoPA	F51F23000690006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR M1 C4 I 3	Cerro al Volturno	BS	€ 15.782,00	Comune di Cerro al Volturno	Ing. Piero Di Placito	29/11/2023		100%
SPID CIE	F51F22002870006	Coerente con A.7 Miglioramento delle	PNRR M1 C.4 I.4.	Cerro al Volturno	BS	€ 14.000,00	Comune di Cerro al	Ing. Piero Di Placito			100%

		capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI					Volturno				
Lavori di bonifica dell'area urbana anfi teatro	I84E20000760001	Coerente con A.6 Valorizzazione delle strutture per fini turistico-culturali e occupazionali	Ministero dell'Interno – art. 1, co. 833 l.145/2018 _annualità 2020 fuoriuscito PNRR	Colli a Volturno	OP	50.000,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	19/09/2020	15/06/2021	100%
Messa in sicurezza tratti viabilità	I87H21003870005	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno lb 2020 _comma 29 _contributo piccoli comuni _annualità 2021 fuoriuscito PNRR	Colli a Volturno	OP	142.300,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	13/10/2021	11/04/2023	100%
Efficientamento energetico della pubblica illuminazione	I82E22000240006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno d.m. gennaio 2020 _contributo piccoli opere annualità 2022	Colli a Volturno	OP	50.000,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	15/09/2022	26/08/2023	100%
Dissesto idrogeologico messa in sicurezza del versante del centro abitato	I84H20000760001	Coerente con ??	Ministero dell'Interno _contributo medie opere annualità 2021/2022 fuoriuscita PNRR	Colli a Volturno	OP	510.000,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	01/03/2024	In esecuzione	40%
Pubblica illuminazione comunale II lotto	I82E22000480006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno _contributo piccole opere annualità 2023 fuoriuscito PNRR	Colli a Volturno	OP	50.000,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	14/09/2023	In esecuzione	50%
Asilo nido	I85E22000280006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Finanziato dal PNRR M4C1 l1.1	Colli a Volturno	OP	987.750,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	27/11/2023	In esecuzione	30%
Fornitura e installazione di attrezzature sportive	I84J23000180006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Decreto Dipartimento per lo sport del 22.03.2023 – intervento PNRR – M5C2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore i 3.1 progetto sport e inclusione sociale	Colli a Volturno	BS	28.500,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	31/03/2023	In esecuzione	70%

Smart village Colli a Volturno	I85I2200080006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Decreto Direttore Generale agenzia per la coesione territoriale n. 440 del 09.12.2022 fuoriuscito PNRR	Colli a Volturno	BS	216.590,96	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	In affidamento	In affidamento	0%
Impianto di pubblica illuminazione	I82E22000490006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno_ contributo piccole opere annualità 2024 fuoriuscito PNRR	Colli a Volturno	OP	50.000,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	13/09/2024	In esecuzione	30%
Piattaforma notifiche digitale M1C1I1.4 1.4.3	I81F22000050006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 131/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Colli a Volturno	BS	23.673,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	06/02/2023	In esecuzione	
Piattaforma digitale nazionale dati – PDND – M1C1I1.3	I81F22000030006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 152/2022 – intervento PNRR M1C1I1.3	Colli a Volturno	BS	14.00000	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	06/02/2023	In esecuzione	
Pago PA – M1C1I1.4	I81F22000040006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 127-2/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Colli a Volturno	BS	9.477,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	06/02/2023	In esecuzione	
Migrazione al cloud – M1C1I1.2	I81C22000050006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 28-3/2022– intervento PNRR M1C1I1.2	Colli a Volturno	BS	47.427,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	06/02/2023	In esecuzione	
Sito internet – cittadino informato	I81F22000410006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la	Colli a Volturno	BS	79.922,00	Comune di Colli a Volturno	Emilio Incollingo	06/02/2023	In esecuzione	

		all'attuazione SNAI	trasformazione digitale n. 135-1/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4								
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione	H19J20000530001	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno – art. 1, co. 833 l.145/2018 _annualità 2020 fuoriuscito PNRR	Filignano	OP	50.000,00	Comune di Filignano	Geom. Giannini Nicandro	14/11/2020	24/11/2021	100%
Messa in sicurezza edificio comunale in Cerasuolo	H17H21000630001	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Ministero dell'Interno lb 2020 comma 29 contributo piccoli comuni _annualità 2021 fuoriuscito PNRR	Filignano	OP	50.000,00	Comune di Filignano	Geom. Vincenzo Manselli	14/09/2021	06/06/2022	100%
Efficientamento impianto pubblica illuminazione comunale	H19J21002760001	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno d.m. 11 novembre 2020 _ contributo piccolo opere annualità 2021 fuoriuscito PNRR	Filignano	OP	50.000,00	Comune di Filignano	Geom. Vincenzo Manselli	06/09/2021	15/04/2023	100%
Messa in sicurezza via San Salvatore – Collemacchia - Cerasuolo	H11D22000070008	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno d.m. gennaio 2020 _ contributo piccoli opere annualità 2022	Filignano	OP	50.000,00	Comune di Filignano	Geom. Vincenzo Manselli	14/09/2022	26/07/2023	100%
Messa in sicurezza dell'immobile comunale sito alla frazione Selvone	D32E22001410006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Ministero dell'Interno _ contributo piccole opere annualità 2023 fuoriuscito PNRR	Filignano	OP	50.000,00	Comune di Filignano	Geom. Vincenzo Manselli	12/09/2023	30/10/2024	100%
Fornitura e installazione di attrezzature sportive	H14J23000290006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Decreto Dipartimento per lo sport del 22.03.2023 – intervento PNRR – MSC2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore i 3.1 progetto sport e inclusione sociale	Filignano	BS	21.000,00	Comune di Filignano	Geom. Vincenzo Manselli	14/11/2023	12/02/2024	100%

Impianto di pubblica illuminazione località varie	H12E22000610006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno_ contributo piccole opere annualità 2024 fuoriuscito PNRR	Filignano	OP	50.000,00	Comune di Filignano	Geom. Vincenzo Manselli	09/09/2024	In esecuzione	40%
Piattaforma notifiche digitale M1C1I1.4		Coerente con A.7.1 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 131/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Filignano	BS	23.147,00	Comune di Filignano				
Piattaforma digitale nazionale dati – PDND – M1C1I1.3		Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 152/2022 – intervento PNRR M1C1I1.3	Filignano	BS	10.172,00	Comune di Filignano				
APP IO – M1C1I1.4		Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 24 -5/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Filignano	BS	729,00	Comune di Filignano				
PAGO PA – M1C1I1.4		Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 127-2/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Filignano	BS	16.996,00	Comune di Filignano				
SPID CIE – M1 C1 I 1.4		Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 25-5/2022– intervento PNRR M1C1I1.4	Filignano	BS	14.000,00	Comune di Filignano				
Migrazione al cloud – M1C1I1.2		Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri –	Filignano	BS	47.427,00	Comune di Filignano				

		organismi legati all'attuazione SNAI	Dipartimento per la trasformazione digitale n.28-3/2022– intervento PNRR M1C1I1.2								
Sito internet – cittadino informato		Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 135-1/2022 – intervento PNRR M1C1I1.4	Filignano	BS	28.902,00	Comune di Filignano				
Sito internet - Cittadino informato o CIE?	J21F22001180006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"	Forlì del Sannio	BS	€ 14.000	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	11.05.2022	-----	In liquidazione (90%)
Piattaforma Notifiche Digitali	J21F22004410006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	"Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.	Forlì del Sannio	BS	€ 23.147	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	21.10.2022	-----	Liquidato (100%)
Abilitazione al cloud per le PA locali	J21C23000000006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	"Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali comuni (luglio 2022) - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea - NexGenerationEU	Forlì del Sannio	BS	€ 47.427	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	09.01.2023	12/02/2025	70%
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	J21F22004210006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	"Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - comuni (settembre 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4	Forlì del Sannio	BS	€ 79.922	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	21.09.2022	-----	In verifica (80%)

			"Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU								
Piattaforma Digitale Nazionale Dati	J51F22010550006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	"Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	Forlì del Sannio	BS	€ 10.172	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	05.05.2023	-----	Liquidato (100%)
APP IO	J21F24000040006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	"Misura 1.4.3 APP IO" - Comuni (novembre 2023)- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	Forlì del Sannio	BS	€ 6.561	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	27.02.2024	14/07/2025	30%
Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	J24E19001400001	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	Forlì del Sannio	OP	€ 50.000,00	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	13/09/2020		Liquidato (100%)
Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	J29J21001300001	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	Forlì del Sannio	OP	€ 100.000,00	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	13/09/2021		Liquidato (100%)
Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	J27H22002330006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	Forlì del Sannio	OP	€ 50.000,00	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	13/09/2022		Liquidato (100%)
Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	J22C22000700006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	Forlì del Sannio	OP	€ 50.000,00	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	13/09/2023		Liquidato (100%)

Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	J22C22000710006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	Forlì del Sannio	OP	€ 50.000,00	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	13/09/2024		In corso
Contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio	J24H20000970001	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno Contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio Medie Opere (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.)	Forlì del Sannio	OP	€ 995.000,00	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca	02/05/2022		In corso
Forlì del Sannio smart village	J21G22000060007	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	(PNRR) Missione 5 inclusione e coesione. Componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale. Investimento 1: strategia nazionale per le aree interne linea di intervento 1.1.1. "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità soggetto attuatore: Comune di Forlì del Sannio (IS) intervento: "Forlì del Sannio smart village"	Forlì del Sannio	OP	€ 216.590,96	Comune di Forlì del Sannio	Ing. Sciulli Simonluca			In appalto
Messa in sicurezza acquedotto comunale, spogliatoio campo tennis e bagni	D33E19000250001	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Ministero dell'Interno - art. 1, co. 833 l.145/2018_ annualità 2020 fuoriuscito PNRR	Fornelli	OP	50.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	05/08/2020	20/11/2020	100%
Messa in sicurezza potenziamento, ripristino funzionale e adeguamento di alcuni servizi primari	D35F21000040001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la	Ministero dell'Interno lb 2020_comma29_contributo piccoli comuni_ annualità	Fornelli	OP	100.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	07/09/2021	09/05/2022	100%

		sicurezza	2021 fuoriuscito PNRR								
Manutenzione straordinaria strade comunale	D37H22003110006	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno d.m. gennaio 2020 _contributo piccoli opere annualità 2022	Fornelli	OP	50.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	14/09/2022	20/11/2023	100%
Messa in sicurezza da rischio idrogeologico del versante occidentale del centro abitato	D34H20000760002	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	Ministero dell'Interno_ contributo medie opere annualità 2021/2022 fuoriuscita pnrr	Fornelli	OP	997.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	13/11/2023	In esecuzione	50%
Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del patrimonio comunale	D34H22001380006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno_ contributo piccole opere annualità 2023 fuoriuscito PNRR	Fornelli	OP	50.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	12/09/2023	In esecuzione	50%
Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del patrimonio comunale	D34H22001390006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	Ministero dell'Interno_ contributo piccole opere annualità 2024 fuoriuscito PNRR	Fornelli	OP	50.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	13/09/2024	In esecuzione	30%
Mensa	D34E22000220006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Finanziato dal PNRR M4C1 I1.1	Fornelli	OP	144.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	24/11/2023	In esecuzione	30%
Asilo nido	D37G22000150006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Finanziato dal PNRR M4C1 I1.1	Fornelli	OP	538.200,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	27/11/2023	In esecuzione	40%
Asilo	D34E22000210006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Finanziato dal PNRR M4C1 I1.1	Fornelli	OP	172.800,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	28/08/2023	In esecuzione	30%
Edilizia scolastica	D39H150000	Coerente con A.1	Finanziato dal PNRR	Fornelli	OP	750.000,00	Comune di	Arch. Nicola	03/08/2022	In esecuzione	30%

	00005	Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	M4C1 I1.1				Fornelli	Mancini			
Ampliamento asilo nido	D34E22000200006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Finanziato dal PNRR M4C1 I1.1	Fornelli	OP	180.000,00	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	30/08/2023	In esecuzione	30%
Miglioramento rete raccolta rifiuti	D35I23000040001	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	Finanziato dal PNRR M4C1 I1.1	Fornelli	OP	188.668,88	Comune di Fornelli	Arch. Nicola Mancini	27/12/2023	In esecuzione	30%
Realizzazione polo scolastico in sostituzione degli edifici esistenti	I17B15000700001	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	PNRR	Montaquila	OP	€ 3.781.800,00	Comune di Montaquila	Arch. Marco Passarelli	10/05/2023	31/12/2023	85 %
Attrezzature varie per realizzazione di un percorso fitness	I19I23000130005	A.5.1 Promuovere le infrastrutture e i servizi di mobilità dolce ciclopedonale	PNRR	Montaquila	OP	€ 28.500,00	Comune di Montaquila	Arch. Marco Passarelli	22/03/2023	16/11/2023	100%
Fornitura infissi a taglio termico per efficientamento energetico plesso scolastico piazza Garibaldi	I19I23000210005	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR	Montaquila	BS	€ 34.247,00	Comune di Montaquila	Arch. Marco Passarelli	18/08/2023	09/09/2023	100%
Lavori di manutenzione straordinaria dell'ex edificio scolastico di largo Garibaldi n.1 in Montaquila piazza Garibaldi manutenzione	I14D23000830005	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	PNRR	Montaquila	OP	€ 100.000,00	Comune di Montaquila	Arch. Marco Passarelli	21/06/2023	09/09/2023	100%

straordinaria ed efficientamento energetico ex plesso scolastico											
Integrazione ed ampliamento pubblica illuminazione	I19J21006920005	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR	Montaquila	OP	€ 50.000,00	Comune di Montaquila	Ing. Angelo de Simone	31/10/2021	12/11/2024	100%
Completamento della pavimentazione ed eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero comunale di Montaquila	I12F22000580005	Coerente con A.3.1 Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati, con focus sulla rimozione di barriere architettoniche per persone con disabilità, e di strumenti di contrasto al disagio socio-lavorativo	PNRR	Montaquila	OP	€ 50.000,00	Comune di Montaquila	Arch. Marco Passarelli	14/09/2022	28/03/2023	100%
Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico (asilo nido)	F28I22000020006	Coerente con A.5.2 Efficientamento energetico e produzione di energie rinnovabili	PNRR-MIUR	Montenero Val Cocchiara	OP	566.915,00	Comune di Montenero Val Cocchiara	ing. Irene Barilone	19/01/2023		50%
PNRR 3^ linea di intervento - Missione 5, componente 2.3, investimento 3.1" sport e inclusione sociale"	F24J23000130006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	PNRR	Montenero Val Cocchiara	BS	21.000,00 €	Comune di Montenero Val Cocchiara	ing. Irene Barilone	30/3/2023		0%
Avviso misura 1.4.4 estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	F21F23000210006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR	Montenero Val Cocchiara	BS	14.000,00 €	Comune di Montenero Val Cocchiara	dott. Paolo Santachiara	23/01/23		
Avviso misura 1.4.3 adozione piattaforma PagoPA	F21F23000190006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR	Montenero Val Cocchiara	BS	21.852,00 €	Comune di Montenero Val Cocchiara	dott. Paolo Santachiara	23/01/23		

Avviso misura 1.4.3 adozione App IO	F21F2300020 0006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR	Montenero Val Cocchiara	BS	9.963,00 €	Comune di Montenero Val Cocchiara	dott. Paolo Santachiara	23/01/23		
Avviso investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	F21C2200166 0006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR	Montenero Val Cocchiara	BS	47.427,00 €	Comune di Montenero Val Cocchiara	dott. Paolo Santachiara	16/01/23		
Avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	F21F2200407 0006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR	Montenero Val Cocchiara	BS	23.147,00 €	Comune di Montenero Val Cocchiara	dott. Paolo Santachiara	14/11/22		
Avviso pubblico "misura 1.3.1" - piattaforma digitale nazionale dati	F51F2200884 0006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	PNRR	Montenero Val Cocchiara	BS	10.172,00 €	Comune di Montenero Val Cocchiara	dott. Paolo Santachiara	20/02/23		
Messa in sicurezza del versante nord-ovest del centro abitato a rischio idrogeologico - 1° stralcio	D33H200000 10001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	INV2C111.2.1 - G080 - Ministero dell'Interno - Medie opere annualità 2021 (DM del 23/02/2021)	Rionero Sannitico	OP	€ 332.000,00	Comune di Rionero Sannitico	Ing. Di Cicco Sergio	12/3/2024	In corso	50%
Messa in sicurezza del versante a nord ovest del centro abitato a rischio idrogeologico	D33H200000 00001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	INV2C111.2.1 - G080 - Ministero dell'Interno - Medie opere annualità 2021 (DM del 23/02/2021)	Rionero Sannitico	OP	€ 668.000,00	Comune di Rionero Sannitico	Ing. Di Cicco Sergio	23/5/2023	In corso	75%
Ripristino della strada comunale di accesso al depuratore e sistemazione dei recapiti finali	D38H220005 20001	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	M2C4I2.1.B - G080 - Ministero dell'Interno - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Rionero Sannitico	OP	€ 100.000,00	Comune di Rionero Sannitico	Ing. Di Cicco Sergio	11/4/2024	In corso	65%
PNRR, Missione 5, componente 2, misura 3, investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale 2023" - Affidamento della fornitura di attrezzature per il fitness all'aperto mediante affidamento	D34H230001 80006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	M5C2I3.1 - Progetto Sport e inclusione sociale	Rionero Sannitico	OP	€ 21.000,00	Comune di Rionero Sannitico	Ing. Di Cicco Sergio	30.03.2024	In corso	100%

diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modificato dal dl n. 77/2021 conv. in legge 108/2021 finanziato dall'Unione Europea Next Generation eu											
PNRR M1C1 - 1.2 MITD - Migrazione al cloud	D31C23000030006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Rionero Sannitico	BS	€ 47.427,00	Comune di Rionero Sannitico	Rag. Di Franco Egidio	23/5/2023	In corso	50%
PNRR M1C1 - 1.4.1 MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	D31F22000350006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Rionero Sannitico	BS	€ 79.922,00	Comune di Rionero Sannitico	Rag. Di Franco Egidio	23/5/2023	In corso	50%
PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD - App IO	D31F24000100006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Rionero Sannitico	BS	€ 5.103,00	Comune di Rionero Sannitico	Rag. Di Franco Egidio	23/5/2023	In corso	50%
PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD - Adozione piattaforma Pago PA	D31F23000880006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Rionero Sannitico	BS	€ 45.525,00	Comune di Rionero Sannitico	Rag. Di Franco Egidio	23/5/2023	In corso	50%
PNRR M1C1 - 1.4.4 MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	D31F22000020006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Rionero Sannitico	BS	€ 14.000,00	Comune di Rionero Sannitico	Rag. Di Franco Egidio	23/5/2023	In corso	50%
PNRR M1C1 - 1.4.5 MITD - Piattaforma notifiche digitali (PND_SEND)	D31F22003410006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Rionero Sannitico	BS	€ 23.147,00	Comune di Rionero Sannitico	Rag. Di Franco Egidio	23/5/2023	In corso	50%
PNRR M1C1 - 1.3.1 MITD - Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)	D51F22010760006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Rionero Sannitico	BS	€ 10.172,00	Comune di Rionero Sannitico	Rag. Di Franco Egidio	23/5/2023	In corso	50%
Adeguamento sismico ed energetico della scuola materna	C63C22000030006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da	P.N.R.R. M4C1 1.1	Rocchetta a Volturno, via Sandro Pertini	OP	630.000,00€	Comune di Rocchetta a Volturno	Ing. Di Lollo Michele	15.12.2023	In corso	15%

		quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)									
Realizzazione nido d'infanzia e sistemazione esterna nel comune di Rocchetta a Volturno	C65E220002800 06	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	P.N.R.R. M4C1 – 1.1	Rocchetta a Volturno, via Sandro Pertini	OP	662.400,00€	Comune di Rocchetta a Volturno	Ing. Di Lollo Michele	15.12.2023	In corso	15%
Potenziamento del servizio scolastico mediante realizzazione di nuova mensa al servizio dell'Edificio Scolastico in Via Sandro Pertini	C68H240008600 06	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	P.N.R.R. M4C1I1.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	Rocchetta a Volturno, via Sandro Pertini	OP	449.200,00€	Comune di Rocchetta a Volturno	Ing. Di Lollo Michele	Fase di progettazione	Fase di progettazione	0%
Realizzazione ponte sul fiume Volturno	C61B200005400 01	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	P.N.R.R. M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Rocchetta a Volturno, fiume Volturno	OP	220.000	Comune di Rocchetta a Volturno	Ing. Di Lollo Michele	In corso la consegna dei lavori	In corso la consegna dei lavori	0%
Messa in sicurezza del costone sovrastante l'area circostante la Torretta e la strada vicinale per Scapoli	C64H200157	Coerente con A.2 Riduzione della vulnerabilità sismica e idrogeologica per migliorare la sicurezza	P.N.R.R. M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Rocchetta a Volturno	OP	300.000,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Ing. Di Lollo Michele	Consegnati	Lavori in corso	0%
MISURA1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati	C61C22001080006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	P.N.R.R. MISURA 1.3.1.	Rocchetta a Volturno	BS	€ 10.172,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana	Concluso	Concluso	100%
MISURA1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	C61F220037800 06	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati	P.N.R.R. MISURA 1.4.1.	Rocchetta a Volturno	BS	€ 79.922,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana	Concluso	Concluso	100%

		all'attuazione SNAI									
MISURA1.4.5. Piattaforma Notifiche Digitali (PND)	C61F220031600 06	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	P.N.R.R. MISURA 1.4.5.	Rocchetta a Volturno	BS	€ 23.147,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana	Concluso	Concluso	100%
MISURA1.4.4. Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE	C61F220020700 06	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	P.N.R.R. MISURA 1.4.4.	Rocchetta a Volturno	BS	€ 14.000,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana	Concluso	Concluso	100%
MISURA1.2. Abilitazione al Cloud per la PA Locali	C61C23000320006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	P.N.R.R. MISURA 1.2.	Rocchetta a Volturno	BS	€ 47.427,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana	Concluso	Concluso	100%
MISURA1.4.3. Adozione AppIO	C61F220024000 06	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	P.N.R.R. MISURA 1.4.3.	Rocchetta a Volturno	BS	€ 3.402,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana	IN CORSO	IN CORSO	50%
MISURA1.4.3. Adozione Piattaforma PagoPA	C61F220024100 06	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	P.N.R.R. MISURA 1.4.3	Rocchetta a Volturno	BS	€ 15.782,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana	Concluso	Concluso	100%
Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale* territorio nazionale* adesione servizi anpr per l'utilizzo del anfc	C61F24000270006	Coerente con A.7 Miglioramento delle capacità degli organismi legati all'attuazione SNAI	P.N.R.R. M1C1- 1.4.4	Rocchetta a Volturno	BS	€ 3.928,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Crivellone Cristiana		In corso	100%
Progetto Sport e inclusione sociale	C64J23000290006	Coerente con A.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie)	P.N.R.R. 520-M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I3.1:Progetto Sport e inclusione sociale	Rocchetta a Volturno	OP	€ 28.500,00	Comune di Rocchetta a Volturno	Di Lollo Michele	Concluso	Concluso	100%

<sup>1</sup> Per interventi in corso di attuazione si intende qualsiasi operazione dotata di decreto di finanziamento.

<sup>2</sup> Indicare se si tratta di Opere Pubbliche (OP) o Beni e servizi (BS).



Il Sindaco  
Marisa Margiotta

*Marisa Margiotta*