



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per  
la realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



**Soggetto Attuatore**

-----  
**DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 16/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019**

**CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Comune di SANT'ANGELO LIMOSANO</b> Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti il cimitero e le strade comunali.
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 300.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	262/COM del 18/04/14
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB045A/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BCB045A/10
<b>CUP:</b>	I73G13000010002
<b>RENDICONTO FINALE:</b>	€ 286.629,27
<b>ECONOMIE ACCERTATE:</b>	€ 4.370,73
<b>ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011</b>	€ 9.000,00

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

**VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il suddetto Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

**VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-

-----  
**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise - Via Genova n. 11 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874/437701  
mail: [commissario.dissetroitdrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissetroitdrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesito.idrogeo@cert.regionemolise.it](mailto:dissesito.idrogeo@cert.regionemolise.it)

2013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

**VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l’intervento individuato con il codice Rendis CB045A/10 denominato: “Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti il cimitero e le strade comunali.”, nel Comune di Sant’Angelo Limosano per un importo complessivo di € 300.000,00;

**VISTO** il **Decreto Commissariale n. 262/COM del 18/04/14** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all’intervento in questione per l’importo complessivo di **€ 300.000,00** di cui € 215.876,97 per lavori ed € 84.023,03 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l’esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	207 416.97
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8 560.00
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>215 976.97</b>

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	4 400.00
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	18 627.03
b7	Competenze per collaudi	euro	1 200.00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3 000.00
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	-
b9.1	Sicurezza in fase di esecuzione	euro	2 000.00
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	11 313.77
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3 191.22
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale 3% fin.	euro	9 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gare	euro	51.87
b16	IVA di A.a1 10%	euro	20 741.70
b17	IVA di A.a2 10%	euro	856.00
b18	CNPAIA 4% di b6, b7, b9, b10	euro	1 325.63
b18.1	EPAP 2% di b8	euro	60.00
b19	IVA 22% di b6, b7, b8, b9.1, b10, b18, b18.1	euro	8 255.82
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>84 023.03</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>300 000.00</b>

**VISTO** l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone “*Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*”;

**CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, “*i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni*” e pertanto era subentrato come Commissario l’Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

**PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

**CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F. 97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**ATTESO** che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si è ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

**PRESO ATTO CHE**

- con Determina n. 31 del 15/09/2014 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Limosano, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa BAGNOLI ANTONIO per l'importo di € 208.509,96, al netto del ribasso offerto del 3,600%, e comprensivo di € 8.560,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con la suddetta Determina n. 31 del 15/09/2014 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Limosano si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 3,600%	euro	199 949.96
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da computo	euro	8 560.00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>208 509.96</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	746.70
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	4 400.00
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	18 627.03
b7	Competenze per collaudi	euro	1 200.00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3 000.00
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	-
b9.1	Sicurezza in fase di esecuzione	euro	2 000.00
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	11 313.77
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3 191.22
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale 3% fin.	euro	9 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gare	euro	51.87
b16	IVA di A.a1 10%	euro	19 995.00
b17	IVA di A.a2 10%	euro	856.00
b18	CNPAIA 4% di b6, b7, b9, b10	euro	1 325.63
b18.1	EPAP 2% di b8	euro	60.00
b19	IVA 22% di b6, b7, b8, b9.1, b10, b18, b18.1	euro	8 255.82
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>84 023.03</b>
<b>ECONOMIE DI GARA C)</b>		<b>Euro</b>	<b>7 467.01</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>Euro</b>	<b>300 000.00</b>

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 21/11/2014 rep. n.172, fiscalmente registrato in data 01/12/2014 a Campobasso al n. 222;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 26 novembre 2014 e sono stati ultimati in data 3 Ottobre 2015;
- con Determina n. 36 del 25/09/2015 del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo

Limosano è stata approvata una perizia di variante e rideterminato il quadro economico come segue:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 3,600%	euro	203.679,96
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.560,00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>212.239,96</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilevi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti - Art.16 comma 4/d D. Lgs. 163/2006	euro	746,70
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	4.400,00
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	18.627,03
b7	Competenze per collaudi	euro	1.200,00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.000,00
b9	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	-
b9.1	Sicurezza in fase di esecuzione	euro	2.000,00
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	11.313,77
b11	Competenze Tecniche RUP e CSE	euro	3.191,22
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-
b13	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale 3% finanziamento	euro	9.000,00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	51,87
b16	IVA di A.a1 - 10%	euro	20.368,00
b17	IVA di A.a2 - 10%	euro	856,00
b18	CNPAIA 4% di b6 + b7 + b9 + b10	euro	1.325,63
b18.1	EPAP 2% di b8	euro	60,00
b19	IVA 22% di b6, b7, b8, b9.1, b10, b18, b18.1	euro	8.255,82
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>84.396,04</b>
<b>C) ECONOMIE DA DISIMPEGNARE</b>		<b>Euro</b>	<b>3.364,00</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>Euro</b>	<b>300.000,00</b>

- con Determina n. 8 del 25/01/2016 del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Limosano sono stati approvati la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, nonché il quadro economico finale, successivamente rettificato con Determina n. 19 del 24/03/2016 e dettagliato come di seguito riportato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 3,600%	euro	203.679,96
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.560,00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>212.239,96</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilevi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti - Art.16 comma 4/d D. Lgs. 163/2006	euro	-
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	4.400,00
b6)	Competenze per progettazione esecutiva	euro	18.627,03
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.200,00
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.000,00
b9)	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	3.056,26
b9.1)	Sicurezza in fase di esecuzione	euro	2.000,00
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	11.313,77
b11)	Competenze Tecniche RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporto al RUP	euro	-
b13)	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale 3% finanziamento	euro	9.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b16)	IVA di A.a1 - 10%	euro	20.368,00
b17)	IVA di A.a2 - 10%	euro	856,00
b18)	CNPAIA 4% di b6 + b7 + b9 + b10	euro	1.325,63
b18.1)	EPAP 2% di b8	euro	-
b19)	IVA 22% di b6 + b7 + b8 + b9.1 + b10 + b18 + b18.1	euro	8.242,62
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>83.389,31</b>
<b>C) ECONOMIE DA DISIMPEGNARE</b>		<b>Euro</b>	<b>4.370,73</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>Euro</b>	<b>300.000,00</b>

**PRESO ATTO** che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

**PRESO ATTO** altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Sant'Angelo Limosano in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che l'affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e la direzione lavori è stato operato dal RUP con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 21 del

03/04/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n. 262/COM del 18/04/14;

- che la procedura di gara è stata approvata con determina del RUP n. 18 del 09/06/2014 facendo ricorso a procedura negoziata dell'art. 122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 6 del 10/05/2016 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Sant'Angelo Limosano dell'importo complessivo di **€ 216.068,98** per la liquidazione delle indennità di esproprio, lavori e competenze tecniche al I SAL relativi all'intervento di cui all'oggetto;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 51 del 08/08/2016 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Sant'Angelo Limosano dell'importo complessivo di **€ 70.560,29** per la liquidazione dello stato finale dei lavori e del saldo delle competenze tecniche relativi all'intervento di cui all'oggetto;

**TENUTO CONTO** dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 9.000,00**;

**CONSIDERATO** che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 4.370,73**;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti;

### DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Sant'Angelo Limosano per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 3,600%	euro	203.679,96
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.560,00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>212.239,96</b>
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilevi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti - Art.16 comma 4/d D. Lgs. 163/2006	euro	-
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	4.400,00
b6)	Competenze per progettazione esecutiva	euro	18.627,03
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.200,00
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.000,00
b9)	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	3.056,26
b9.1)	Sicurezza in fase di esecuzione	euro	2.000,00
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	11.313,77
b11)	Competenze Tecniche RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporto al RUP	euro	-
b13)	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale 3% finanziamento	euro	9.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b16)	IVA di A.a1 - 10%	euro	20.368,00
b17)	IVA di A.a2 - 10%	euro	856,00
b18)	CNPAIA 4% di b6 + b7 + b9 + b10	euro	1.325,63
b18.1)	EPAP 2% di b8	euro	-
b19)	IVA 22% di b6 + b7 + b8 + b9.1 + b10 + b18 + b18.1	euro	8.242,62
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>83.389,31</b>
<b>C) ECONOMIE DA DISIMPEGNARE</b>		<b>Euro</b>	<b>4.370,73</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>Euro</b>	<b>300.000,00</b>

- 3) di accertare economie pari a **€ 4.370,73** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Sant'Angelo Limosano e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
**Ing. Massimo PILLARELLA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*