



**Commissario Straordinario Delegato per la  
realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



---

**DECRETO DEL COMMISSARIO**

N. 19/2019

Del 31/12/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>Comune di Castelmauro</b> - Ulteriori interventi per il consolidamento del centro abitato.  Liquidazione Stato Finale
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 400.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	265/COM del 18/04/14
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB010A/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BCB010A/10
<b>CUP:</b>	D33B13000030001
<b>IMPORTO LIQUIDATO:</b>	€ 307.007,47
<b>ACCANTONAMENTO:</b>	€ 12.000,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE:</b>	<b>€ 26.750,27</b>

***Su proposta del Soggetto Attuatore n. 2 del 28/12/2019 contenente lo schema di decreto di liquidazione***

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

**VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale

---

***Il Commissario Straordinario Delegato***

c/o Giunta Regionale del Molise - Via Genova n. 11 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874/437701  
mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [regionemolise@cert.regionemolise.it](mailto:regionemolise@cert.regionemolise.it)



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



- 
- (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");
- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB010A/10 denominato: "Ulteriori interventi per il consolidamento del centro abitato" nel Comune di Castelmauro per un importo complessivo di € 400.000,00;
- VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";
- CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni";
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;
- VISTO** *il Decreto Commissariale n. 265/COM del 18/04/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 265.000,00 per lavori ed € 135.000,00 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:*
-



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	260.000,00
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>265.000,00</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	100,00
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	227,09
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	3.000,00
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.875,00
b7	Competenze per coordinamento sicurezza in fase di progettazione	euro	3.180,00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.600,00
b9	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10.600,00
b10	Competenze per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	euro	5.300,00
b11	Competenze per collaudi	euro	579,00
b12	Incentivi ex art. 18 (1,5% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	euro	3.975,00
b13	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b14	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP Art. 92 comma 7/bis	euro	-
b15	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento da APQ)	euro	12.000,00
b16	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b17	Spese per commissione di gara	euro	1.000,00
b18	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b19	Spese per pubblicità e gara	euro	325,00
b20	IVA 22% di A.a1	euro	57.200,00
b21	IVA 22% di A.a2	euro	1.100,00
b22	CNPAIA 4% di b6, b7, b9, b10, b11, b17 e 2% di b8	euro	1.713,36
b23	INPS su 50% di b6 e b9	euro	3.199,88
b24	IVA 22% su b7, b8, b10, b11, b17, b19, b22 e 50% di b6 e b9	euro	7.025,67
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>135.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

**PRESO ATTO  
CHE**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelmauro n. 97 del 26.05.2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "FOSSACECA S.R.L." per l'importo complessivo di € 236.374,00 di cui € 231.374,00 al netto del ribasso d'asta dell'11,010% ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza;
- Il nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito di Gara risulta così distinto:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo al netto del ribasso d'asta del 11,010%	euro	231.374,00
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>236.374,00</b>



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	100,00
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	227,09
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	3.000,00
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.875,00
b7	Competenze per coordinamento sicurezza in fase di progettazione	euro	3.180,00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.600,00
b9	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10.600,00
b10	Competenze per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	euro	5.300,00
b11	Competenze per collaudi	euro	579,00
b12	Incentivi ex art. 18 (1,5% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	euro	3.975,00
b13	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b14	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b15	Spese generali per attività tecnico amministrative - Fondo per struttura del Commissario Straordinario	euro	12.000,00
b16	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b17	Spese per commissione gara	euro	1.000,00
b18	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b19	Spese per pubblicità e gara	euro	325,00
b20	IVA 22% di A.a1	euro	50.902,28
b21	IVA 22% di A.a2	euro	1.100,00
b22	CNPAIA 4% di b6, b7, b9, b10, b11, b17 + 2% di b8	euro	1.713,36
b23	INPS su 50% di b6 e b9	euro	3.199,88
b24	IVA 22% di b7, b8, b10, b11, b17, b19, b22 e 50% di b6 e b9	euro	7.025,67
b25	Economie da ribasso	euro	34.923,72
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>163.626,00</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 06/08/2015 n. 495 di Rep. registrato a Termoli (CB) in data 11/09/2015, Serie I<sup>A</sup> n. 2019;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 18/06/2015 e sono stati ultimati in data 26/09/2016;
- con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 100 del 31/05/2016 del Comune di Castelmauro è stata approvata una perizia di variante rientrante nel 5% dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	272.901,43
A.a2	A detrarre ribasso d'asta del 11,010 %	euro	30.046,45
A.a3	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>247.854,98</b>

**PRESO ATTO  
CHE**



<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Imprevisti	euro	-
b2	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	3.000,00
b3	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.875,00
b4	Competenze per coordinamento sicurezza in fase di progettazione	euro	3.180,00
b5	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.600,00
b6	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10.600,00
b7	Competenze per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	euro	5.300,00
b8	Competenze per perizia di variante	euro	2.600,00
b9	Competenze per CRE	euro	1.200,00
b10	Competenze per collaudi	euro	1.600,00
b11	Incentivi ex art. 18 (1,5% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	euro	3.717,82
b12	Spese generali per attività tecnico amministrative - Fondo per struttura del Commissario Straordinario	euro	12.000,00
b13	Spese per pubblicità e gara	euro	325,00
b14	IVA 22% di A.b	euro	54.528,10
b15	CNPAIA 4% di b6, b7, b9, b10, b11, b17 + 2% di b8	euro	1.866,20
b16	INPS su 50% di b6 e b9	euro	3.770,25
b17	IVA 22% di b7, b8, b10, b11, b17, b19, b22 e 50% di b6 e b9	euro	7.481,91
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>137.144,28</b>
<b>C)</b>	<b>SOMMA ECONOMIZZATA IN SEGUITO DI GARA</b>	<b>Euro</b>	<b>15.000,73</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

- con Determina n. 172 del 23/07/2019 del responsabile del servizio tecnico del Comune di Castelmauro è stato approvato lo stato finale dei lavori in questione ed il relativo certificato di regolare esecuzione;
- con Determina n. 291 del 29/11/2019 del responsabile del servizio tecnico del Comune di Castelmauro è stato approvato il quadro economico finale di rendicontazione come di seguito riportato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	272.901,43
A.a2	A detrarre ribasso d'asta del 11,010 %	euro	30.046,45
A.a3	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>247.854,98</b>



<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Imprevisti	euro	-
b2	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	3.000,41
b3	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.875,00
b4	Competenze per coord. sicurezza progettazione (inclusa cassa al 4%)	euro	3.149,72
b5	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4.178,72
b6	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10.600,00
b7	Competenze per coord. sicurezza esecuzione (Cassa e IVA incluso)	euro	5.000,00
b8	Competenze per perizia di variante	euro	2.600,00
b9	Competenze per CRE	euro	1.200,00
b10	Competenze per collaudi (cassa e IVA incluso)	euro	1.600,00
b11	Incentivi ex art. 18 (1,5% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	euro	3.975,00
b12	Spese generali per attività tecnico amministrative - Fondo per struttura del Commissario Straordinario	euro	12.000,00
b13	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b14	IVA 22% di A.b	euro	54.528,10
b15	CNPAIA 4% di b3/2, b6/2, b8/2, b9/2	euro	685,50
b16	EPAP 2% di b5	euro	83,57
b17	INPS su 50% di b3, b6, b8 e b9	euro	2.708,87
b18	IVA 22% di b3/2, b5, b6/2, b8/2, b9/2, b15, b16	euro	4.858,76
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>130.043,66</b>
<b>C)</b>	<b>SOMMA ECONOMIZZATA IN SEGUITO DI GARA</b>	<b>Euro</b>	<b>22.101,36</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

- PRESO ATTO** che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;
- PRESO ATTO** altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Castelmauro in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:
- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.48 del 26/02/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.265 del 18/04/2014;
  - che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.23 del 10/02/2015 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 bis del D.Lgs.12.04.2006, n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- ACCERTATA** quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di Castelmauro in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;
- ACCERTATO** che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Castelmauro, sono stati liquidati per un importo complessivo di **€ 339.148,37** i seguenti acconti:
- Decreto Commissariale n. 43 del 22.09.2015 di liquidazione I SAL e competenze tecniche per un importo complessivo di € 206.416,03;
  - Decreto Commissariale n. 34 del 10.03.2017 di liquidazione II SAL per un importo complessivo di € 100.591,44;
  - Decreto Commissariale n. 17 del 17.07.2018 di liquidazione III SAL per un importo complessivo di € 32.140,90
- TENUTO CONTO** dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 12.000,00;





**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



- 
- VISTA** la richiesta di liquidazione dell'importo complessivo di **€ 26.750,27** per il pagamento relativo al saldo delle spettanze per lavori, indennità di esproprio e competenze tecniche, avanzata dal Comune di CASTELMAURO in data 23/07/2019 prot. n° 3119;
- PRESO ATTO** della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;
- VISTA** la disponibilità della somma di € 26.750,27 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;
- TUTTO** ciò premesso e considerato  
**ACCERTATA** la regolarità degli atti

**DECRETA**

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 26.750,27 per la liquidazione relativa al saldo delle spettanze per lavori, indennità di esproprio e competenze tecniche;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Castelmauro dell'importo complessivo di **€ 26.750,27** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia **IBAN IT21 S010 0003 2454 1030 0304 407** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDiS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di **CASTELMAURO** per i successivi adempimenti consequenziali;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*Dott. Donato TOMA*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*