



**Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014**

DECRETO n. 41 del 22.09.2015

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Comune di Spinete Completamento della sistemazione idrogeologica interessante la strada comunale "Rinforzo Ovest" Liquidazione I SAL e Competenze Tecniche
FINANZIAMENTO:	€ 150.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	524/COM del 19/06/14
CODICE RENDIS:	CB048A/10
CODICE SGP:	MO3BCB048A/10
CUP:	B14E13000440006

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto Commissariale n. 524/COM del 19/06/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:



A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori	euro	108.288,45
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	1.173,40
A.b	Importo totale	Euro	109.461,85

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	158,77
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza	euro	5.070,56
b7)	Competenze per collaudi	euro	2.316,47
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.090,74
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.189,24
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	5.431,64
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	2.075,59
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	4.500,00
b14)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b17)	IVA di A.a1 (10%)	euro	10.828,85
b18)	IVA di A.a2 (10%)	euro	117,34
b19)	CNPAIA 4% di b6+b7+b8+b10	euro	595,77
b20)	EPAP 2% di b8 (Cassa nazionale Geologi)	euro	61,81
b21)	IVA di b6+ b7+b8+b10+b11 (22%)	euro	4.101,37
Totale somme a disposizione:		Euro	40.538,15
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150.000,00

PRESO ATTO che con Determina n. 3 del 02/01/2015 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Spinete si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori esclusa la manodopera al netto del ribasso del 6,50%	euro	77.482,02
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	1.173,40
A.a3	Importo madopera non soggetta a ribasso	euro	25.419,98
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	104.075,40



B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	158,77
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza	euro	5.070,56
b7)	Competenze per collaudi	euro	2.316,47
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.090,74
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.081,51
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	5.431,64
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	2.075,59
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	4.500,00
b14)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b17)	IVA di A.a1 (10%)	euro	10.290,20
b18)	IVA di A.a2 (10%)	euro	117,34
b19)	CNPAIA 4% di b6+b7+b8+b10	euro	595,77
b20)	EPAP 2% di b8 (Cassa nazionale Geologi)	euro	61,81
b21)	IVA di b6+ b7+b8+b10+b11 (22%)	euro	4.101,37
b22)	Lavori in economia	euro	2.962,55
b23)	Economie non disponibili a disposizione del Commissario	euro	3.070,28
Totale somme a disposizione:		Euro	45.924,60
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150.000,00

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 18 del 28.11.2014 di liquidazione delle Competenze Tecniche per l'importo complessivo di € 10.279,64;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 131/2015 del 09/09/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 96.915,92 così distinta:

- € 89.430,00 per lavori di cui € 8.130,00 per IVA
- € 7.485,92 comprensivo di Cassa previdenza e IVA per competenze tecniche

VISTA la disponibilità della somma di € 96.915,92 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;



TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 96.915,92 (onnicomprensiva) per la liquidazione del I SAL dei lavori e delle competenze tecniche relativi all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Spinete dell'importo complessivo di € 96.915,92 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT94 C010 0003 2454 1030 0304 463 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

Paolo di Laura Frattura D.L.

91/2014



**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 09.09.2015

Rif. 131/2015

OGGETTO:	Comune di Spinete Completamento della sistemazione idrogeologica interessante la strada comunale "Rinforzo Ovest" Liquidazione I SAL e Competenze Tecniche
FINANZIAMENTO:	€ 150.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	524/COM del 19/06/14
CODICE RENDIS:	CB048A/10
CODICE SGP:	M03BCB048A/10
CUP:	B14E13000440006

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 524/COM del 19/06/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori	euro	108.288,45
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	1.173,40
A.b	Importo totale	Euro	109.461,85

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	158,77
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza	euro	5.070,56
b7)	Competenze per collaudi	euro	2.316,47
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.090,74
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.189,24
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	5.431,64
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	2.075,59
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	4.500,00
b14)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b17)	IVA di A.a1 (10%)	euro	10.828,85
b18)	IVA di A.a2 (10%)	euro	117,34
b19)	CNPAIA 4% di b6+b7+b8+b10	euro	595,77
b20)	EPAP 2% di b8 (Cassa nazionale Geologi)	euro	61,81
b21)	IVA di b6+ b7+b8+b10+b11 (22%)	euro	4.101,37
Totale somme a disposizione:		Euro	40.538,15
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150.000,00

PRESO ATTO che con Determina n. 3 del 02/01/2015 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Spinete si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori esclusa la manodopera al netto del ribasso del 6,50%	euro	77.482,02
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	1.173,40
A.a3	Importo madopera non soggetta a ribasso	euro	25.419,98
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	104.075,40

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	158,77
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza	euro	5.070,56
b7)	Competenze per collaudi	euro	2.316,47
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.090,74
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.081,51
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	5.431,64
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	2.075,59
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	4.500,00
b14)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b17)	IVA di A.a1 (10%)	euro	10.290,20
b18)	IVA di A.a2 (10%)	euro	117,34
b19)	CNPAIA 4% di b6+b7+b8+b10	euro	595,77
b20)	EPAP 2% di b8 (Cassa nazionale Geologi)	euro	61,81
b21)	IVA di b6+ b7+b8+b10+b11 (22%)	euro	4.101,37
b22)	Lavori in economia	euro	2.962,55
b23)	Economie non disponibili a disposizione del Commissario	euro	3.070,28
Totale somme a disposizione:		Euro	45.924,60
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150.000,00

VISTA la nota del Comune di Spinete prot. n. 2388 del 26/08/2015 con la quali ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione del I SAL e delle competenze tecniche relative all'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determina n. 63 del 18/08/2015 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Spinete di Approvazione del I SAL lo Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Pagamento n. 1 nonché di liquidazione delle competenze tecniche, per un importo complessivo di € 96.915,92 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 18 del 28.11.2014 di liquidazione delle Competenze Tecniche per l'importo complessivo di € 10.279,64;

ACCERTATA la regolarità degli atti


TUTTO ciò premesso e considerato

Si esprime, **Parere favorevole** alla liquidazione in favore del Comune di Spinete dell'importo complessivo di € 96.915,92 relativo al pagamento del I SAL e delle competenze tecniche dei lavori indicati in oggetto;

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.

AVANZAMENTO CONTABILE				
<i>Importo finanziamento</i>	<i>Importo erogato</i>	<i>Importo da erogare</i>	<i>Note</i>	<i>Conto residuo sul finanziamento</i>
150.000,00	4.500,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	145.500,00
	10.279,64		Spese tecniche relative alla progettazione	135.220,36
		89.430,00	I SAL	45.790,36
		7485,92	Competenze Tecniche	38.304,44
		96.915,92	Importo da erogare	


L'Istruttore Tecnico
geom. Nicola Pontarelli

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Vincenzo Marra


COMUNE DI SPINETE

FINANZIAMENTO	150.000,00
----------------------	-------------------

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	Progettazione	I SAL	II SAL	Stato Finale	TOTALE
Lavori	89.430,00	-	-		89.430,00
Competene Tecniche	10.279,64	7.485,92			17.765,56
Ex Strutt. Comm.le	4.500,00				4.500,00
Restano da erogare					38.304,44
			Sommano	Sommano	150.000,00

LAVORI	SAL	Importo	IVA	Somma
I° SAL		81.300,00	8.130,00	89.430,00
II° SAL			-	-
Stato Finale			-	-
			Sommano	89.430,00

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
Progettazione	5.070,56	202,82	1.160,14	6.433,53
Geologia	3.090,74	61,81	693,56	3.846,11
			Sommano	10.279,64

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
DD.I.L.	5.900,00	236,00	1.349,92	7.485,92
			Sommano	7.485,92