



**Commissario Straordinario Delegato per la  
realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



**DECRETO DEL COMMISSARIO**

**Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise (PSC)**

N. 28/2023/**PSC**

del 5/06/2023

|                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO:                                      | PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE<br>Comune di Macchia Valfortore<br>Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico centro<br>abitato e Vallone Fontanella<br><b>Liquidazione anticipazione</b> |
| DECRETO DI FINANZIAMENTO:                     | Decreto Commissario Straordinario Delegato n.<br>23_2021_PATTO del 08/04/2021                                                                                                                                           |
| CODICE RENDIS:                                | 14IR523/G1                                                                                                                                                                                                              |
| CODICE PROGETTO:                              | PAMOAT.STD.14IR523/G1                                                                                                                                                                                                   |
| CUP:                                          | D53H19000420001                                                                                                                                                                                                         |
| IMPORTO INTERVENTO:                           | € 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                          |
| IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:                        | € 2.400,00                                                                                                                                                                                                              |
| IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO: | € 100.000,00                                                                                                                                                                                                            |

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTA** l'istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 91563 del 01/06/2023, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- VISTO** l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
pec: [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



---

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTO</b>       | l'art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l'espletamento delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRESO ATTO</b>  | che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONSIDERATO</b> | che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VISTO</b>       | il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell'ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta norma, a qualunque titolo attivati; |
| <b>VISTO</b>       | il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016, fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio e le successive modifiche ed integrazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VISTA</b>       | la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con cui sono state definite le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VISTA</b>       | la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con cui sono state assegnate alle Regioni ed alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per l'attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud», e, in particolare, sono state assegnate, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VISTA</b>       | la delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VISTA</b>       | la delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021, recante "Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise", con cui è stato approvato, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell'Amministrazione regionale, articolato in una Sezione ordinaria e in due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente, attuative degli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VISTE</b>       | Le deliberazioni della Giunta regionale: <ul style="list-style-type: none"><li>- n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata delibera del CIPESS n. 2/2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



governance del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise e sono state designate, quale Autorità responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale Organismo di Certificazione, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse;

- n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale del Molise ha preso atto dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell'Amministrazione regionale;
- n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano» delle Disposizioni Generali della citata delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;
- n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti la Governance e il modello organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti dell'Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell'Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili dell'attuazione degli interventi del PSC (RdA);

**VISTE**

- la determinazione n. 196 del 31.12.2021 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, per quanto applicabile alla categoria degli interventi di dissesto curati dal Commissario Delegato;
- le successive determinazioni n. 68 del 4 maggio 2022 e n. 91 del 29 giugno 2022 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;

**TENUTO CONTO**

che, per quanto applicabile, l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), da assumere, ai sensi della delibera del CIPE n. 26/2018 e, successivamente, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, è stata raggiunta nei termini previsti;

**VISTA**

La determinazione di approvazione del Quadro Economico n. 35 del 15/03/2021, nella quale l'Ente Avvalso individua le risorse per la Struttura di Supporto al Commissario nella misura del 3% dell'intervento così come stabilito dalla Delibera CIPE n. 64/2019;

**VISTO**

il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 23/2021/PATTO del 08/04/2021, con il quale è stato concesso al comune di Macchia Valfortore, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento dell'intervento: Comune di Macchia Valfortore - 14IR523/G1 – Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e Vallone Fontanella – Importo € 1.000.000,00 che presenta il seguente Quadro Economico:

| QUADRO ECONOMICO               |                               |                    |                     |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO |                               |                    | € 1.000.000,00      |
| <b>a</b>                       | <b>IMPORTO A BASE DI GARA</b> |                    | <b>€ 640.000,00</b> |
|                                | a.1.1                         | Lavori a misura    | € 620.334,38        |
|                                | a.1.2                         | Lavori a corpo     | € 0,00              |
|                                | a.1.3                         | Lavori in economia | € 0,00              |



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



|            |                                                               |                                                                                            |                    |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>a.1</b> | <b>Totale importi o lavori soggetti a ribasso</b>             |                                                                                            |                    | <b>€ 620.334,38</b> |
|            | <i>a.2.1</i>                                                  | <i>Opere accessorie</i>                                                                    | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>a.2.2</i>                                                  | <i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>                                              | <i>€ 19.665,62</i> |                     |
| <b>a.2</b> | <b>Opere accessorie e sicurezza</b>                           |                                                                                            |                    | <b>€ 19.665,62</b>  |
| <b>b</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>         |                                                                                            |                    | <b>€ 360.000,00</b> |
|            | <i>b.1.1</i>                                                  | <i>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)</i>      | <i>€ 23.022,80</i> |                     |
| <b>b.1</b> | <b>Lavori in economia (iva inclusa)</b>                       |                                                                                            |                    | <b>€ 23.022,80</b>  |
|            | <i>b.2.1</i>                                                  | <i>Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)</i> | <i>€ 0,00</i>      |                     |
| <b>b.2</b> | <b>Imprevisti (iva inclusa)</b>                               |                                                                                            |                    | <b>€ 0,00</b>       |
|            | <i>b.3.1</i>                                                  | <i>Rilievi topografici</i>                                                                 | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.3.2</i>                                                  | <i>Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio</i>                                       | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.3.3</i>                                                  | <i>Indagini geofisiche</i>                                                                 | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.3.4</i>                                                  | <i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>                                     | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.3.5</i>                                                  | <i>altro (specificare)</i>                                                                 | <i>€ 0,00</i>      |                     |
| <b>b.3</b> | <b>rilievi, accertamenti e indagini</b>                       |                                                                                            |                    | <b>€ 0,00</b>       |
|            | <i>b.4.1</i>                                                  | <i>Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti</i>                   | <i>€ 0,00</i>      |                     |
| <b>b.4</b> | <b>Allacciamenti</b>                                          |                                                                                            |                    | <b>€ 0,00</b>       |
|            | <i>b.5.1</i>                                                  | <i>Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri</i>                               | <i>€ 0,00</i>      |                     |
| <b>b.5</b> | <b>Espropri</b>                                               |                                                                                            |                    | <b>€ 0,00</b>       |
|            | <i>b.6.1</i>                                                  | <i>Studio geologico</i>                                                                    | <i>€ 6.199,85</i>  |                     |
|            | <i>b.6.2</i>                                                  | <i>a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>                                     | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            |                                                               | <i>b) Progetto definitivo</i>                                                              | <i>€ 19.123,79</i> |                     |
|            |                                                               | <i>c) Progetto esecutivo</i>                                                               | <i>€ 22.750,72</i> |                     |
|            | <i>b.6.3</i>                                                  | <i>a) Direzione e contabilità lavori</i>                                                   | <i>€ 34.878,73</i> |                     |
|            |                                                               | <i>b) Direttore operativo geologo</i>                                                      | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.6.4</i>                                                  | <i>a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>                                 | <i>€ 6.594,41</i>  |                     |
|            |                                                               | <i>b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>                                    | <i>€ 16.486,45</i> |                     |
|            | <i>b.6.5</i>                                                  | <i>Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)</i>                       | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.6.6</i>                                                  | <i>Verifica preventiva della progettazione</i>                                             | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.6.7</i>                                                  | <i>altro (specificare)</i>                                                                 | <i>€ 0,00</i>      |                     |
| <b>b.6</b> | <b>Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica</b> |                                                                                            |                    | <b>€ 106.033,95</b> |
|            | <i>b.7.1</i>                                                  | <i>Accertamenti e verifiche previste da capitolato</i>                                     | <i>€ 0,00</i>      |                     |
|            | <i>b.7.2</i>                                                  | <i>Collaudo statico</i>                                                                    | <i>€ 10.561,04</i> |                     |
|            | <i>b.7.3</i>                                                  | <i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>                                                     | <i>€ 5.275,53</i>  |                     |
|            | <i>b.7.4</i>                                                  | <i>altro (specificare)</i>                                                                 | <i>€ 0,00</i>      |                     |



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



|             |                                                              |                                                                                                                                                                          |            |                     |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>b.7</b>  | <b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b> |                                                                                                                                                                          |            |                     | <b>€ 15.836,57</b>  |
|             | <i>b.8.1</i>                                                 | <i>Spese di commissione</i>                                                                                                                                              |            | <i>€ 3.000,00</i>   |                     |
|             | <i>b.8.2</i>                                                 | <i>Spese per pubblicità e gara</i>                                                                                                                                       |            | <i>€ 1.000,00</i>   |                     |
|             | <i>b.8.3</i>                                                 | <i>Conferenze di servizi</i>                                                                                                                                             |            | <i>€ 0,00</i>       |                     |
|             | <i>b.8.4</i>                                                 | <i>Contributo ANAC</i>                                                                                                                                                   |            | <i>€ 375,00</i>     |                     |
|             | <i>b.8.5</i>                                                 | <i>Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)</i>                                                                                                |            | <i>€ 7.324,16</i>   |                     |
|             | <i>b.8.6</i>                                                 | <i>Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019</i>                                                                              |            | <i>€ 30.000,00</i>  |                     |
|             | <i>b.8.7</i>                                                 | <i>altro (specificare)</i>                                                                                                                                               |            | <i>€ 0,00</i>       |                     |
| <b>b.8</b>  | <b>Spese generali</b>                                        |                                                                                                                                                                          |            |                     | <b>€ 41.699,16</b>  |
|             | <i>b.9.1</i>                                                 | <i>EPAP (geologi)<br/>(b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)</i>                                                                                                              | <i>2%</i>  | <i>€ 124,00</i>     |                     |
|             | <i>b.9.2</i>                                                 | <i>CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri)<br/>(b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)</i> | <i>4%</i>  | <i>€ 4.626,83</i>   |                     |
| <b>b.9</b>  | <b>Cassa di previdenza e assistenza</b>                      |                                                                                                                                                                          |            |                     | <b>€ 4.750,83</b>   |
|             | <i>b.10.1</i>                                                | <i>IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)</i>                                                                                                         | <i>22%</i> | <i>€ 140.800,00</i> |                     |
|             | <i>b.10.2</i>                                                | <i>IVA su rilievi (b.3)</i>                                                                                                                                              | <i>22%</i> | <i>€ 0,00</i>       |                     |
|             | <i>b.10.3</i>                                                | <i>IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)</i>                                                                                                                            | <i>22%</i> | <i>€ 26.811,51</i>  |                     |
|             | <i>b.10.4</i>                                                | <i>IVA su cassa di previdenza (b.9)</i>                                                                                                                                  | <i>22%</i> | <i>€ 1.045,18</i>   |                     |
| <b>b.10</b> | <b>IVA</b>                                                   |                                                                                                                                                                          |            |                     | <b>€ 168.656,69</b> |

- VISTO** il decreto del Soggetto Attuatore n. 29 del 03/07/2020 "Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020 - Approvazione regolamento contenente la disciplina di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio";
- ATTESO** che il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 29 del 03/07/2020, è confermato integralmente anche come (SI.GE.CO.) per il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise, con le sole modifiche conseguenti alla nuova denominazione o che dovessero determinarsi a seguito di sopraggiunte variazioni normative;
- VISTA** la sottoscrizione del Regolamento trasmessa con nota Prot. 2508 del 01/06/2023 acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 01/06/2023, al n° 91399;
- VISTO** la richiesta avanzata dal Comune di Macchia Valfortore Prot. 35 del 03/01/2023, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 04/01/2023 al n° 2202, di erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 13.1, lett. a) del Regolamento, dell'importo di € 100.000,00 pari al 10% del finanziamento;
- CONSIDERATO** che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l'idoneità della documentazione presentata;
- ACCERTATO** che a valere sul finanziamento assentito, l'avanzamento della spesa ammonta complessivamente a € 2.400,00, e che è stato liquidato per un importo complessivo di € 2.400,00 il seguente acconto:



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



- Decreto Commissariale n. 49\_2021\_SCD del 22/06/2021 quota di € 2.400,00 in favore della Sogesid S.P.A. per la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise;

**VISTA**

la disponibilità della somma di € 100.000,00 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**RITENUTO**

di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 100.000,00 in favore del Comune di Macchia Valfortore;

**VISTI INFINE**

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;

il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;

**TUTTO** ciò premesso;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l'erogazione delle risorse;

**DECRETA**

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la progressiva sostituzione negli atti e nei documenti della dicitura “Patto per lo Sviluppo della Regione Molise” con “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise”;
- 3) di disporre l'erogazione dell'anticipazione nella misura del 10% dell'importo del finanziamento concesso in favore del Comune di Macchia Valfortore, della somma di € 100.000,00 relativa all'intervento denominato: Comune di Macchia Valfortore - 14IR523/G1 – Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e Vallone Fontanella – Importo € 1.000.000,00;
- 4) di autorizzare l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Macchia Valfortore dell'importo complessivo di € 100.000,00 sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN: IT28 U010 0003 2454 1030 0 304425 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;
- 5) di definire l'impegno per il Comune di Macchia Valfortore, per come previsto all'art. 13.1, lett. b) del Regolamento, che il primo pagamento successivo all'anticipazione possa essere richiesto qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5,00 per cento dell'importo del finanziamento, che prima di ogni richiesta



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



---

successiva alla presente dovrà dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito, che la documentazione di spesa sarà sottoposta alla procedura di verifica del SI.GE.CO.;

- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Macchia Valfortore per i successivi adempimenti conseguenziali;
- 8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 9) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*Dott. Donato TOMA*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82