



Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014

DECRETO n. 48 del 28.10.2015

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Comune di Colle d'Anchise Completamento della sistemazione del dissesto idrogeologico interessante la strada "Santa Margherita" Liquidazione I SAL
FINANZIAMENTO:	€ 250.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	40 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	CB015A/10
CODICE RENDIS:	M03BCB015A/10
CUP:	E83D12000870003

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Commissariale n. 40 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	154.740,98	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.278,64	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	162.019,62

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	1.900,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	776,91
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - D.L. Misura e contabilità e coordinamento sicurezza	euro	28.800,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	1.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.lgs 163/06	euro	3.240,39
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	7.500,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA di A.b (22%)	euro	34.043,02
b17)	IVA di A.a2 (22%)	euro	1.601,30
b18)	CNPAIA	euro	1.258,00
b19)	IVA 22% di b2+ b6+b8+b18	euro	7.360,76
Totale somme a disposizione:		Euro	87.980,38
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.000,00

PRESO ATTO che con Determina n. 7 del 03/03/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Colle d'Anchise si sono aggiudicati definitivamente i lavori con conseguente rideterminazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	154.740,98
A.a2	A detrarre il ribasso del 3,50%	euro	5.415,93
A.a3	Importo netto lavori	euro	149.325,04
A.a4	oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.278,64
A.b	Importo totale	Euro	156.603,68

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	1.900,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	7.384,35
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - D.L. Misura e contabilità e coordinamento sicurezza	euro	28.800,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	1.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.240,39
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	7.500,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA di A.b (22%)	euro	32.851,51
b17)	IVA di A.a2 (22%)	euro	1.601,30
b18)	CNPAIA	euro	1.258,00
b19)	IVA 22% di b2+ b6+b8+b18	euro	7.360,76
Totale somme a disposizione:		Euro	93.396,32
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 135/2015 del 28/10/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 142.740,00 per lavori di cui € 25.740,00 per IVA

VISTA la disponibilità della somma di € 142.740,00 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 142.740,00 (onnicomprensiva) per la liquidazione del I SAL relativo all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Colle d'Anchise dell'importo complessivo di € 142.740,00 sul conto della tesoreria provinciale c/o la

- Banca d'Italia IBAN IT56 M010 0003 2454 1030 0304 412 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
 - 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

Paolo di Laura Frattura





**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 28.10.2015

Rif. 135/2015

OGGETTO:	Comune di Colle d'Anchise Completamento della sistemazione del dissesto idrogeologico interessante la strada "Santa Margherita" Liquidazione I SAL
FINANZIAMENTO:	€ 250.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	40 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	CB015A/10
CODICE RENDIS:	M03BCB015A/10
CUP:	E83D12000870003

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 40 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	154.740,98	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.278,64	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	162.019,62

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	1.900,00	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro	776,91	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - D.L. Misura e contabilità e coordinamento sicurezza	euro	28.800,00	
b7)	Competenze per collaudi	euro		
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	1.500,00	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.240,39	
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro		
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	7.500,00	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-	
b16)	IVA di A.b (22%)	euro	34.043,02	
b17)	IVA di A.a2 (22%)	euro	1.601,30	
b18)	CNPAIA	euro	1.258,00	
b19)	IVA 22% di b2+ b6+b8+b18	euro	7.360,76	
Totale somme a disposizione:			Euro	87.980,38
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	250.000,00

PRESO ATTO che con Determina n. 7 del 03/03/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Colle d'Anchise si sono aggiudicati definitivamente i lavori con conseguente rideterminazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) Lavori a misura

A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	154.740,98	
A.a2	A detrarre il ribasso del 3,50%	euro	5.415,93	
A.a3	Importo netto lavori	euro	149.325,04	
A.a4	oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.278,64	
A.b	Importo totale		Euro	156.603,68

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	1.900,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	7.384,35
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - D.L. Misura e contabilità e coordinamento sicurezza	euro	28.800,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	1.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.240,39
b10)	Competenze Tecniche D.L, Misura e contabilità	euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	7.500,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA di A.b (22%)	euro	32.851,51
b17)	IVA di A.a2 (22%)	euro	1.601,30
b18)	CNPAIA	euro	1.258,00
b19)	IVA 22% di b2+ b6+b8+b18	euro	7.360,76
Totale somme a disposizione:		Euro	93.396,32
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.000,00

VISTA la nota del Comune di Colle d'Anchise prot. n. 2667 del 21/10/2015 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione del I SAL e delle competenze tecniche relative all'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determina n. 56 del 20/10/2015 del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Colle d'Anchise di Approvazione e Liquidazione del I SAL per l'importo complessivo di € 142.740,00 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

ACCERTATA la regolarità degli atti

TUTTO ciò premesso e considerato

Si esprime, **Parere favorevole** alla liquidazione in favore del Comune di Colle d'Anchise dell'importo complessivo di € 142.740,00 relativo al I SAL dei lavori indicati in oggetto;


Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.

AVANZAMENTO CONTABILE

<i>Importo finanziamento</i>	<i>Importo erogato</i>	<i>Importo da erogare</i>	<i>Note</i>	<i>Conto residuo sul finanziamento</i>
250.000,00	7.500,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	242.500,00
		142.740,00	Lavori al I SAL	99.760,00

142.740,00 *Importo da erogare*


L'Istruttore Tecnico
geom. Nicola Pontarelli


Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Vincenzo Marra

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE

FINANZIAMENTO	250.000,00
----------------------	-------------------

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	Progettazione	I° SAL	II° SAL	Stato Finale	TOTALE
Lavori		142.740,00	-	-	142.740,00
Competene Tecniche					-
Ex Strutt. Comm.le	7.500,00				7.500,00
Restano da erogare					99.760,00
				Sommario	250.000,00

LAVORI	SAL	Importo	IVA	Somma
I° SAL		117.000,00	25.740,00	142.740,00
II° SAL			-	-
Stato Finale			-	-
			Sommario	142.740,00



