



**Commissario Straordinario Delegato per la  
realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



**DECRETO DEL COMMISSARIO**

**Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise**

N. 024/2022/**PSC**

del 17/06/2022

OGGETTO:	PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE Comune di Sant'Angelo Limosano Mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale - Fonte S. Pietro e Colle Riccio <b>Liquidazione anticipazione</b>
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 40_2021_PATTO del 22/05/2021
CODICE RENDIS:	14IR467/G1
CODICE PROGETTO:	PAMOAT.STD.14IR467/G1
CUP:	I75B16000030002
IMPORTO INTERVENTO:	€ 250.000,00
IMPORTO TOTALE RICHIESTO:	€ 25.000,00
IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:	€ 0,00
IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO:	€ 25.000,00

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTA** l'istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 105878 del 16/06/2022, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- VISTO** l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
pec: [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



- 
- idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** l'art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l'espletamento delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell'ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta norma, a qualunque titolo attivati;
- VISTO** il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016, fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con cui sono state definite le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- VISTA** la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con cui sono state assegnate alle Regioni ed alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per l'attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud», e, in particolare, sono state assegnate, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;
- VISTA** la delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante "*Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione*";
- VISTA** la delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021, recante "*Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise*", con cui è stato approvato, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell'Amministrazione regionale, articolato in una Sezione ordinaria e in due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente, attuative degli articoli 241 e 242



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell'Amministrazione regionale;

**VISTE** Le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata delibera del CIPESS n. 2/2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di governance del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise e sono state designate, quale Autorità responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale Organismo di Certificazione, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse;
- n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano» delle Disposizioni Generali della citata delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;
- n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti la Governance e il modello organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti dell'Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell'Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili dell'attuazione degli interventi del PSC (RdA);

**VISTA** la determinazione n. 196 del 31.12.2021 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, per quanto applicabile alla categoria degli interventi di dissesto curati dal Commissario Delegato;

**TENUTO CONTO** che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), ai sensi della delibera del CIPE n. 26/2018 e, successivamente, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, debbano essere assunte entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 40/2021/PATTO del 22/05/2021, con il quale è stato concesso al Comune di Sant'Angelo Limosano, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento dell'intervento: **Comune di Sant'Angelo Limosano (CB) - 14IR467/G1 – Mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale - Fonte S. Pietro e Colle Riccio - Importo € 250.000,00** che presenta il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 250.000,00
<b>a</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>		<b>€ 175.300,00</b>
	a.1.1	Lavori a misura	€ 166.928,38
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00
<b>a.1</b>	<b>Totale importi o lavori soggetti a ribasso</b>		<b>€ 166.928,38</b>



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00	
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.371,62	
<b>a.2</b>	<b>Opere accessorie e sicurezza</b>			<b>€ 8.371,62</b>
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			<b>€ 74.700,00</b>
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00	
<b>b.1</b>	<b>Lavori in economia (iva inclusa)</b>			<b>€ 0,00</b>
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 1.268,45	
<b>b.2</b>	<b>Imprevisti (iva inclusa)</b>			<b>€ 1.268,45</b>
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00	
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 0,00	
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 0,00	
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00	
	b.3.5	altro (specificare)	€ 0,00	
<b>b.3</b>	<b>rilievi, accertamenti e indagini</b>			<b>€ 0,00</b>
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 0,00	
<b>b.4</b>	<b>Allacciamenti</b>			<b>€ 0,00</b>
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri	€ 0,00	
<b>b.5</b>	<b>Espropri</b>			<b>€ 0,00</b>
	b.6.1	Studio geologico	€ 2.804,80	
	b.6.2	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 0,00	
		b) Progetto definitivo	€ 2.588,12	
		c) Progetto esecutivo	€ 7.000,00	
	b.6.3	a) Direzione e contabilità lavori	€ 8.220,78	
		b) Direttore operativo geologo	€ 0,00	
	b.6.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.000,00	
		b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.804,80	
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)	€ 0,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione	€ 0,00	
	b.6.7	altro (revisione normativa)	€ 0,00	
<b>b.6</b>	<b>Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica</b>			<b>€ 24.418,50</b>
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato	€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo statico	€ 1.000,00	
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 0,00	



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00	
<b>b.7</b>	<b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b>				<b>€ 1.000,00</b>
	b.8.1	Spese di commissione		€ 0,00	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 225,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 2.506,79	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 0,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
<b>b.8</b>	<b>Spese generali</b>				<b>€ 2.731,79</b>
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 56,10	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 864,55	
<b>b.9</b>	<b>Cassa di previdenza e assistenza</b>				<b>€ 920,65</b>
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22%	€ 38.566,00	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 0,00	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 5.592,07	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 202,54	
<b>b.10</b>	<b>IVA</b>				<b>€ 44.360,61</b>

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sant'Angelo Limosano (CB) n. 148 del 13/12/2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori;

**PRESO ATTO CHE** con Determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sant'Angelo Limosano (CB) n. 24 del 24/02/2022 è stato rideterminato e approvato il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori e degli incarichi professionali come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>				<b>€ 250.000,00</b>
<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 170.108,53</b>
	a.1.1	Lavori a misura ribassati del 3,11%	€ 161.736,91	
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00	
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00	
<b>a.1</b>	<b>Totale importi o lavori soggetti a ribasso</b>			<b>€ 161.736,91</b>
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00	
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.371,62	
<b>a.2</b>	<b>Opere accessorie e sicurezza</b>			<b>€ 8.371,62</b>



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 79.891,47</b>
	<i>b.1.1</i>	<i>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>b.1</b>	<b>Lavori in economia (iva inclusa)</b>		<b>€ 0,00</b>
	<i>b.2.1</i>	<i>Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)</i>	<i>€ 686,99</i>
<b>b.2</b>	<b>Imprevisti (iva inclusa)</b>		<b>€ 686,99</b>
	<i>b.3.1</i>	<i>Rilievi topografici</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.3.2</i>	<i>Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.3.3</i>	<i>Indagini geofisiche</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.3.4</i>	<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.3.5</i>	<i>altro (specificare)</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>b.3</b>	<b>rilievi, accertamenti e indagini</b>		<b>€ 0,00</b>
	<i>b.4.1</i>	<i>Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>b.4</b>	<b>Allacciamenti</b>		<b>€ 0,00</b>
	<i>b.5.1</i>	<i>Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>b.5</b>	<b>Espropri</b>		<b>€ 0,00</b>
	<i>b.6.1</i>	<i>Studio geologico</i>	<i>€ 2.804,80</i>
	<i>b.6.2</i>	<i>a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>	<i>€ 0,00</i>
		<i>b) Progetto definitivo</i>	<i>€ 2.588,12</i>
		<i>c) Progetto esecutivo</i>	<i>€ 7.000,00</i>
	<i>b.6.3</i>	<i>a) Direzione e contabilità lavori</i>	<i>€ 8.138,57</i>
		<i>b) Direttore operativo geologo</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.4</i>	<i>a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	<i>€ 1.000,00</i>
		<i>b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	<i>€ 2.776,75</i>
	<i>b.6.5</i>	<i>Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.6</i>	<i>Verifica preventiva della progettazione</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.7</i>	<i>altro (revisione normativa)</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>b.6</b>	<b>Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica</b>		<b>€ 24.308,24</b>
	<i>b.7.1</i>	<i>Accertamenti e verifiche previste da capitolato</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.7.2</i>	<i>Collaudo statico</i>	<i>€ 970,00</i>
	<i>b.7.3</i>	<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.7.4</i>	<i>altro (specificare)</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>b.7</b>	<b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b>		<b>€ 970,00</b>
	<i>b.8.1</i>	<i>Spese di commissione</i>	<i>€ 0,00</i>



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 225,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 2.051,01	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 7.500,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
<b>b.8</b>	<b>Spese generali</b>				<b>€ 9.776,01</b>
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 56,10	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 898,94	
<b>b.9</b>	<b>Cassa di previdenza e assistenza</b>				<b>€ 955,03</b>
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22%	€ 37.423,88	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 0,00	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 5.561,21	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 210,11	
<b>b.10</b>	<b>IVA</b>				<b>€ 43.195,20</b>

- VISTO** il decreto del Soggetto Attuatore n. 29 del 03/07/2020 "Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020 - Approvazione regolamento contenente la disciplina di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio";
- VISTA** la sottoscrizione del Regolamento trasmessa con nota Prot. 1298 del 18/03/2022 acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 21/03/2022 al n° 53141;
- VISTO** la richiesta avanzata dal Comune di Sant'Angelo Limosano Prot. 1175 del 10/03/2022, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 14/03/2022 al n° 48117, di erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 13.1, lett. a) del Regolamento, dell'importo di € 25.000,00 pari al 10% del finanziamento;
- CONSIDERATO** che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l'idoneità della documentazione presentata dall'Ente Avvalso (modello di domanda e sottoscrizione del Regolamento), risultata conforme a quanto previsto dall' articolo 13.1, lett. a) del Regolamento di attuazione;
- VISTA** la disponibilità della somma di € 25.000,00 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;
- RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 25.000,00 in favore del Comune di Sant'Angelo Limosano;



**Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise**



**VISTI INFINE**

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;

**TUTTO** ciò premesso;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l’erogazione delle risorse;

**DECRETA**

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la progressiva sostituzione negli atti e nei documenti della dicitura “Patto per lo Sviluppo della Regione Molise” con “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise”;
- 3) di disporre l’erogazione dell’anticipazione nella misura del 10% dell’importo del finanziamento concesso in favore del **Comune di Sant’Angelo Limosano**, della somma di **€ 25.000,00** relativa all’intervento denominato: **Comune di Sant’Angelo Limosano (CB) - 14IR467/G1 – Mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale – Fonte S. Pietro e Colle Riccio – Importo € 250.000,00;**
- 4) di autorizzare l’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore del **Comune di Sant’Angelo Limosano** dell’importo complessivo di **€ 25.000,00** sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d’Italia IBAN: **IT73 2010 0003 2454 1030 0 304460** prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;
- 5) di definire l’impegno per il **Comune di Sant’Angelo Limosano**, per come previsto all’art. 13.1, lett. b) del Regolamento, che il primo pagamento successivo all’anticipazione possa essere richiesto qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5,00 per cento dell’importo del finanziamento, che prima di ogni richiesta successiva alla presente dovrà dare dimostrazione dell’avvenuto pagamento di quanto già trasferito, che la documentazione di spesa sarà sottoposta alla procedura di verifica del SI.GE.CO.;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di notificare il presente provvedimento al **Comune di Sant’Angelo Limosano** per i successivi adempimenti consequenziali;
- 8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 9) il presente decreto è immediatamente eseguibile.



***Commissario Straordinario  
Delegato per la realizzazione  
degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la  
Regione Molise***



---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
Dott. Donato TOMA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*