



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

Piano Operativo Ambiente – POA – FSC 2014-2020

N. 030/2022/**POA**

del 4/08/2022

OGGETTO:	PIANO OPERATIVO AMBIENTE – POA – FSC 2014-2020 Comune di Capracotta Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde Liquidazione rata di saldo
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 1_2020_POA del 15/12/2020
CODICE RENDIS:	14IR306/G1
CODICE PROGETTO:	DGSTA_25_0182
CUP:	I64H14000570002
IMPORTO INTERVENTO:	€ 400.000,00
IMPORTO TOTALE RICHIESTO:	€ 364.113,83
IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:	€ 40.000,00
IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO:	€ 324.113,83
ECONOMIE:	€ 23.886,17

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTA** l'istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 134407 del 03/08/2022, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- VISTO** l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



-
- comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** l'art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l'espletamento delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell'ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta norma, a qualunque titolo attivati;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 46_2021_SCD del 15/06/2021 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;
- VISTA** la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con cui sono state definite le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- TENUTO CONTO** che tra i programmi per l'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise sono previsti n. 27 interventi da attivare con il Piano Operativo Ambiente per € 49.533.678,21, finanziati con il DPCM 20 febbraio 2019;
- CONSIDERATO** che la Regione Molise, con Determina Direttoriale n. 16 del 23/03/2019, ha individuato definitivamente, l'elenco degli interventi inseriti e validati nel sistema ReNDiS, utilizzando i criteri del DPCM 28/05/2015;
- DATO ATTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 22645 del 06/11/2019, ha comunicato al Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise la conclusione positiva dell'iter istruttorio per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare con il Piano Operativo Ambiente (POA);
-



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



- TENUTO CONTO** che l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), da assumere, ai sensi della delibera del CIPE n. 26/2018 e, successivamente, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, è stata raggiunta nei termini previsti;
- TENUTO CONTO** che per quanto riguarda il Sistema di Gestione e Controllo degli interventi previsti nell'ambito del Piano Operativo Ambiente 2014-2020 (Si.Ge.Co.) del Ministero della Transizione Ecologica (ex MATTM) si può fare riferimento al seguente link:
<https://www.mite.gov.it/pagina/sistema-di-gestione-e-controllo-si-ge-co>;
- VISTO** il decreto del Soggetto Attuatore n. 32 del 01/12/2020 "Piano Operativo Ambiente POA – FSC 2014-2020 - Approvazione regolamento contenente la disciplina di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio";
- VISTO** l'atto di approvazione n. 117 del 11/06/2021 del Quadro Economico nel quale l'Ente Avvalso individua le risorse per la Struttura di Supporto al Commissario nella misura del 3% dell'intervento così come stabilito dalla Delibera CIPE n. 64/2019;
- VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 1_2020_POA del 15/12/2020, con il quale è stato concesso al comune di Capracotta, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento dell'intervento: Comune di Capracotta (IS) - 14IR306/G1 – Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde – Importo € 400.000,00 che presenta il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 400.000,00
a	IMPORTO A BASE DI GARA		€ 272.889,69
	a.1.1	Lavori a misura	€ 269.517,69
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00
a.1	Totale importi o lavori soggetti a ribasso		€ 269.517,69
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.372,00
a.2	Opere accessorie e sicurezza		€ 3.372,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 127.110,31
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)		€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 126,65
b.2	Imprevisti (iva inclusa)		€ 126,65
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 0,00
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 2.500,00
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



	b.3.5	altro (specificare)		€ 0,00	
b.3	rilievi, accertamenti e indagini				€ 2.500,00
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti		€ 0,00	
b.4	Allacciamenti				€ 0,00
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 1.447,00	
b.5	Espropri				€ 1.447,00
	b.6.1	Studio geologico		€ 4.012,99	
	b.6.2	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica		€ 0,00	
		b) Progetto definitivo		€ 0,00	
		c) Progetto esecutivo		€ 10.417,85	
	b.6.3	a) Direzione e contabilità lavori		€ 12.814,42	
		b) Direttore operativo geologo		€ 0,00	
	b.6.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 2.434,88	
		b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 6.166,61	
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)		€ 0,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 0,00	
	b.6.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.6	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica				€ 35.846,75
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo statico		€ 2.770,74	
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00	
	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00	
b.7	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				€ 2.770,74
	b.8.1	Spese di commissione		€ 0,00	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 0,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 1.489,98	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 12.000,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.8	Spese generali				€ 13.489,98
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 130,26	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 1.384,18	



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



b.9	Cassa di previdenza e assistenza				€ 1.514,44
	<i>b.10.1</i>	<i>IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)</i>	<i>22%</i>	<i>€ 60.035,73</i>	
	<i>b.10.2</i>	<i>IVA su rilievi (b.3)</i>	<i>22%</i>	<i>€ 550,00</i>	
	<i>b.10.3</i>	<i>IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)</i>	<i>22%</i>	<i>€ 8.495,85</i>	
	<i>b.10.4</i>	<i>IVA su cassa di previdenza (b.9)</i>	<i>22%</i>	<i>€ 333,18</i>	
b.10	IVA				€ 69.414,76

VISTA la sottoscrizione del Regolamento trasmessa con nota Prot. 7166 del 24/12/2020 acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 28/12/2020 al n° 198602;

TENUTO CONTO CHE

- con determinazione n. 209, del 06/12/2014, del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capracotta, nell'ambito dell'intervento "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde", è stato conferito l'incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- con determinazione n. 210, del 06/12/2014, del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capracotta, nell'ambito dell'intervento "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde", è stato conferito l'incarico per la redazione della relazione geologica ed indagini geologiche;
- con determinazione n. 73 del 21/04/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, nell'ambito dell'intervento "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde", è stata confermata, rettificata ed integrata la determinazione n. 209/2014 relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, affidando allo stesso professionista anche la Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo;
- con determinazione n. 74 del 21/04/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, nell'ambito dell'intervento "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde", è stata confermata, rettificata ed integrata la determinazione n. 210/2014 - relativa all'affidamento dell'incarico professionale per le indagini geologiche e la redazione della relazione geologica;
- con determinazione n. 127 del 21/06/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, nell'ambito dell'intervento "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde", è stato conferito l'incarico di collaudatore in corso d'opera;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29/10/2015 del Comune di Capracotta è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/04/2020 del Comune di Capracotta è stato riapprovato il progetto esecutivo relativo a "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde";

TENUTO CONTO CHE

- con determinazione n. 22 del 21/01/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori <<Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso di Via Mainarde>>", veniva indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli ex artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95 dello stesso Decreto Legislativo e ss.m.ii.;
- con determinazione n. 1 del 22/01/2021 del Responsabile della CUC di Vastogirardi, veniva indetta ai sensi degli ex artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 la procedura aperta per



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



l'affidamento dei lavori "Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso di Via Mainarde";

- con determinazione n. 16 del 11/05/2021 del Responsabile della CUC di Vastogirardi, per i lavori in argomento si proponeva l'aggiudicazione in favore della ditta Angelone Costruzione srl con sede in Roma alla Via Leone XIII n. 95 per l'importo, al netto del ribasso del 7,15%, di € 253.619,18 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA;
- con determinazione n. 117 del 11/06/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Angelone Costruzione srl con sede in Roma alla Via Leone XIII n. 95 per l'importo, al netto del ribasso del 7,15%, di € 253.619,18 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA ed è stato approvato il seguente quadro economico rideterminato a seguito di appalto:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 400.000,00
a	IMPORTO LAVORI		€ 253.619,18
	a.1.1	Lavori a misura	€ 250.247,18
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3	Lavori in economia	
a.1	Totale importi o lavori soggetti a ribasso		€ 250.247,18
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.372,00
a.2	Opere accessorie e sicurezza		€ 3.372,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 146.380,83
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)		€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 0,00
b.2	Imprevisti (iva inclusa)		€ 0,00
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 0,00
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 2.500,00
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00
	b.3.5	altro (specificare)	€ 0,00
b.3	rilievi, accertamenti e indagini		€ 2.500,00
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 0,00
b.4	Allacciamenti		€ 0,00
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri	€ 1.447,00
b.5	Espropri		€ 1.447,00



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



	b.6.1	Studio geologico		€ 4.012,99	
	b.6.2	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica		€ 0,00	
		b) Progetto definitivo		€ 0,00	
		c) Progetto esecutivo		€ 10.417,85	
	b.6.3	a) Direzione e contabilità lavori		€ 12.814,42	
		b) Direttore operativo geologo		€ 0,00	
	b.6.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 2.434,88	
		b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 6.166,61	
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)		€ 0,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 0,00	
	b.6.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.6	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica				€ 35.846,75
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo statico		€ 2.770,74	
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00	
	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00	
b.7	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				€ 2.770,74
	b.8.1	Spese di commissione		€ 325,73	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 225,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 1.384,76	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 12.000,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.8	Spese generali				€ 13.935,49
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 130,26	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 1.384,18	
b.9	Cassa di previdenza e assistenza				€ 1.514,44
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22%	€ 55.796,22	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 550,00	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 8.495,85	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 333,18	
b.10	IVA				€ 65.175,25



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



b.11	Economie da ribasso	€ 23.191,16
-------------	----------------------------	--------------------

- VISTO** il contratto di appalto dei lavori stipulato in data 31/08/2021, Rep. n. 53/2021;
- VISTO** il verbale di consegna lavori avvenuta in data 05 agosto 2021;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la determinazione n. 145 del 16/05/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, di riapprovazione del Quadro Economico finale dei lavori in argomento con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 400.000,00
a	IMPORTO LAVORI		€ 253.619,13
	a.1.1	Lavori a misura	€ 250.246,20
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3	Lavori in economia	
a.1	Totale importi o lavori soggetti a ribasso		€ 250.246,20
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.372,93
a.2	Opere accessorie e sicurezza		€ 3.372,93
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 146.380,83
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)		€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 0,00
b.2	Imprevisti (iva inclusa)		€ 0,00
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 0,00
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 2.500,00
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00
	b.3.5	altro (specificare)	€ 0,00
b.3	rilievi, accertamenti e indagini		€ 2.500,00
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 0,00
b.4	Allacciamenti		€ 0,00
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri	€ 1.447,00
b.5	Espropri		€ 1.447,00
	b.6.1	Studio geologico	€ 4.012,98



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



	b.6.2	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica		€ 0,00	
		b) Progetto definitivo		€ 0,00	
		c) Progetto esecutivo		€ 10.417,85	
	b.6.3	a) Direzione e contabilità lavori		€ 12.814,42	
		b) Direttore operativo geologo		€ 0,00	
	b.6.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 2.434,88	
		b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 6.166,61	
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)		€ 0,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 0,00	
	b.6.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.6	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica				€ 35.846,74
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo statico incluso CNPAIA		€ 2.881,57	
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00	
	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00	
b.7	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				€ 2.881,57
	b.8.1	Spese di commissione		€ 325,73	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 225,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 1.384,76	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 12.000,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.8	Spese generali				€ 13.935,49
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 80,26	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 1.273,35	
b.9	Cassa di previdenza e assistenza				€ 1.353,61
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22%	€ 55.796,21	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 550,00	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 7.886,29	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 297,79	
b.10	IVA				€ 64.530,29
b.11	Economie da ribasso				€ 23.886,17

TENUTO CONTO - con determinazione n. 123 del 17/06/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune



-
- CHE**
- di Capracotta, è stato liquidato il MAV relativo al contributo in favore dell'ANAC per l'importo di € 225,00;
- con determinazione n. 125 del 17/06/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, sono state liquidate in favore dei membri della commissione giudicatrice, a titolo di rimborso, le spese di viaggio, per l'importo complessivo di € 325,73;
 - con determinazione n. 214 del 16/09/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, sono state liquidate le competenze professionali per consulenza geologica e redazione indagini geofisiche, per l'importo complessivo di € 8.043,76;
 - con determinazione n. 236 del 08/10/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, è stato liquidato il 1° acconto delle competenze professionali relative a progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'importo complessivo di € 40.054,38;
 - con determinazione n. 241 del 14/10/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, è stato liquidato il 1° SAL dei lavori per l'importo complessivo di € 278.408,23;
 - con determinazione n. 281 del 15/11/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, sono stati approvati gli atti contabili relativo allo Stato Finale è liquidato il credito residuo dei lavori per l'importo complessivo di € 31.007,11;
 - con determinazione n. 332 del 16/12/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, sono state liquidate le indennità per occupazione di terreni privati per l'importo complessivo di € 1.447,00;
 - con determinazione n. 59 del 27/12/2021 del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria del Comune di Capracotta, sono state liquidate le indennità per l'incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di € 1.384,76;
 - con determinazione n. 18 del 18/01/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, è stato liquidato il saldo delle competenze professionali, per l'importo complessivo di € 336,29;
 - con determinazione n. 32 del 06/02/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capracotta, sono state liquidate le competenze professionali per la redazione del collaudo statico per l'importo complessivo di € 2.881,57;
- VISTE**
- la richiesta avanzata dal Comune di Capracotta Prot. 4701 del 15/10/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 18/10/2021 al n° 168760, di erogazione parziale n. 2 dell'importo di € 287.057,10;
 - la richiesta avanzata dal Comune di Capracotta Prot. 687 del 08/02/2022, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 09/02/2022 al n° 23927, di erogazione del saldo dell'importo di € 37.056,73;
- VISTE**
- la nota Prot. 94051 del 27/05/2022 - "Dichiarazione ai fini della Domanda di Rimborso", inviata al Ministero della Transizione Ecologica, da parte del Responsabile di Procedimento dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, con la richiesta di liquidazione delle spese effettivamente sostenute e da sostenere (costo realizzato), corredata di tutta la documentazione prevista dal Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020;
 - la successiva nota Prot. 121424 del 12/07/2022, inviata al Ministero della Transizione Ecologica, da parte del Responsabile di Procedimento dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, di sollecito della Domanda di Rimborso, con la quale si notifica al MiTE la volontà del Beneficiario di anticipare con fondi propri le spese per la realizzazione degli interventi. Trascorsi 15 giorni, senza aver avuto debito riscontro, facendo propria una legittima opportunità, prevista nel Comitato di Sorveglianza PSC, in caso di ritardi, il Commissario potrà procedere ad anticipare il pagamento di quanto
-



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



maturato dall'Ente Avvalso, con risorse economiche ancora presenti in contabilità speciale;

PRESO ATTO CHE

l'avanzamento della spesa complessiva è pari a **€ 364.113,83** a cui va detratta l'anticipazione pari a **€ 40.000,00** ed è così ripartita:

RATA	Importo	Cassa	IVA	Somma
Anac	225,00			225,00
Spese commissione	325,73			325,73
Relazione geologica	4.012,98	80,26	900,52	4.993,76
Indagini geofisiche	2.500,00		550,00	3.050,00
Lavori 1 SAL Acconto	25.742,22		5.663,29	31.405,51
Lavori 1 SAL Saldo	202.461,25		44.541,47	247.002,72
Progettazione DL e CSE Acconto	31.568,71	1.262,75	7.222,92	40.054,38
Lavori Stato finale	25.415,66		5.591,45	31.007,11
RUP	1.384,76			1.384,76
Occupazione terreni privati	1.447,00			1.447,00
Progettazione DL e CSE	265,05	10,60	60,64	336,29
Collaudo statico	2.770,74	110,83		2.881,57
TOTALE RATA				364.113,83

PRESO ATTO

che le procedure di affidamento dei servizi tecnici e dei lavori sono state espletate dall'Ente Avvalso, ai sensi della normativa, tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso e come certificato nelle check list di autocontrollo;

CONSIDERATO

che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l'idoneità della documentazione presentata dall'Ente Avvalso conforme a quanto previsto dal Regolamento di attuazione;

ACCERTATO

che a valere sul finanziamento assentito, l'avanzamento della spesa ammonta complessivamente a **€ 364.113,83**, e che in favore del Comune di Capracotta è stato liquidato per un importo complessivo di **€ 40.000,00** il seguente acconto:

- Decreto Commissariale n. 070_2021_POA del 09/09/2021 di liquidazione anticipazione per un importo complessivo di € 40.000,00;

TENUTO CONTO

dell'accantonamento nel quadro economico dell'intera somma del 3% del finanziamento, in favore della Struttura di Supporto al Commissario;

VISTA

la disponibilità della somma di **€ 324.113,83** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

PRESO ATTO

della comunicazione del Comune di Capracotta Prot. 4701 del 15/10/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 18/10/2021 al n. 168760 a dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito;

RITENUTO

di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 324.113,83** in favore del Comune di Capracotta, essendo trascorso il tempo limite indicato al MiTE per procedere, attivando di conseguenza la procedura alternativa prevista dal Comitato di Sorveglianza PSC;

VISTI INFINE

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;

TUTTO ciò premesso;

ACCERTATA la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l’erogazione delle risorse;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento in favore del **Comune di Capracotta**, dell’importo complessivo di **€ 324.113,83** per l’erogazione della rata di saldo relativa all’intervento denominato: **Comune di Capracotta (IS) - 14IR306/G1 – Sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso in Via Mainarde – Importo € 400.000,00;**
- 3) di autorizzare l’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore del **Comune di Capracotta** dell’importo complessivo di **€ 324.113,83** sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d’Italia IBAN: **IT51 E010 0003 2454 1130 0 304474** prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;
- 4) di definire l’impegno per il **Comune di Capracotta** di trasmettere agli Uffici del Soggetto Attuatore la scheda di monitoraggio completa di tutti i mandati effettuati a seguito della seguente liquidazione entro 60 giorni dall’avvenuto accreditamento delle risorse;
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di notificare il presente provvedimento al **Comune di Capracotta** per i successivi adempimenti consequenziali;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82