



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018

**Soggetto Attuatore**

**DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE**

**N. 6 del 17-11-2022**

**OGGETTO: COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO – CODICE RENDIS 14IR614/G1 -  
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO CON IL FENOMENO FRANOSO CHE  
HA INTERESSATO IL SETTORE SETTENTRIONALE DELL'ABITATO DI  
CIVITACAMPOMARANO NEI MESI DI FEBBRAIO-APRILE 2017 - RIMODULAZIONE QUADRO  
ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICI**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico riconducibili alla gestione del

Presidente - Commissario Straordinario Delegato (art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014) e ss.mm.ii.

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 179741 del 27/10/2022, contenente lo schema di decreto di rimodulazione del Quadro Economico post aggiudicazione servizi tecnici;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il comma 1, che dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164

DECRETO N. 6 DEL 17-11-2022

dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che la Regione Molise, con determinazione n. 16, del 23 marzo 2019, ha individuato definitivamente l'elenco degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare con il Piano Operativo Ambiente (POA), inseriti e validati nel sistema ReNDiS, utilizzando i criteri del DPCM 28/05/2015;

CONSIDERATO che, nell'ambito della programmazione sopra citata, è stato finanziato: "Interventi di mitigazione del rischio connesso con il fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di Civitacampomariano nei mesi di Febbraio-Aprile 2017" per un importo di € 8.191.800,00 e che per questa azione la struttura del Commissario delegato ha assunto la diretta responsabilità operativa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18 ottobre 2018, con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato Soggetto Attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

PRESO ATTO, altresì, del Decreto del Soggetto Attuatore n. 1, del 19/01/2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per "Interventi di mitigazione del rischio connesso con il fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di Civitacampomariano nei mesi di Febbraio-Aprile 2017", l'Ing. J. Nicola Pontarelli, in sostituzione dell'Arch. Gaetano Di Bartolomeo;

CONSIDERATO che, con Decreto a contrarre n. 2/2021, del 22/03/2021, il Soggetto Attuatore ha affidato, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell'articolo 60, del Codice dei Contratti, con le modalità di cui all'articolo art. 95, co. 3, lett. b), del medesimo Codice, il contratto di appalto avente ad oggetto le attività di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini complementari e pratiche accessorie" relativamente agli interventi di mitigazione del rischio connesso con il fenomeno che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di Civitacampomariano nei mesi di Febbraio-Aprile 2017;

TENUTO CONTO che il Decreto a contrarre n. 2/2021 del 22/03/2021 presenta, tra gli allegati, il seguente Quadro Economico dei Servizi Tecnici:

QUADRO ECONOMICO SERVIZI TECNICI		
IMPORTO TOTALE SERVIZI TECNICI		€ 1.535.641,86
a.1	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 85.419,17
	b) Progetto definitivo	€ 187.950,14
	c) Progetto esecutivo	€ 98.392,82
	d) Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 4.277,95
a.2	Studio geologico	€ 80.235,74
a.3	a) Direzione e contabilità lavori	€ 199.637,60
	b) Direttore operativo geologo	€ 42.961,17
a.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 34.223,59
	b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 71.299,14
a.5	Rilievi topografici (cartografie aeree)	€ 0,00
a.6	Sondaggi, prove in situ (comprensive di piste)	€ 125.841,00
a.7	Prove di laboratorio	€ 3.074,00
a.8	Indagini geofisiche	€ 16.606,00
a.9	Monitoraggio interferometrico terrestre in continuo TinSAR (3 anni)	€ 249.000,00
<b>a</b>	<b>Sommano Servizi tecnici a base di gara</b>	<b>€ 1.198.918,32</b>
b.1	Oneri sicurezza indagini geognostiche (non soggetti a ribasso)	€ 4.985,65
<b>b</b>	<b>Sommano oneri per la sicurezza non soggette a ribasso</b>	<b>€ 4.985,65</b>
c.1	Spese di commissione	€ 10.000,00
c.2	Spese per pubblicità e gara	€ 10.000,00
c.3	Contributo ANAC (gara progettazioni)	€ 600,00
c.4	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - Calcolo del compenso per il RUP - DGR Regione Molise n. 278/2019)	€ 6.739,20
	Supporto alle attività del RUP da parte del Responsabile dell'Ufficio	

c.5	del Comune di riferimento		€ 3.500,00	
<b>c</b>	<b>Sommano spese generali</b>			<b>€ 30.839,20</b>
d.1	EPAP	2%	€ 2.463,94	
d.2	CNPAIA	4%	€ 27.076,90	
<b>d</b>	<b>Sommano cassa di previdenza e assistenza</b>			<b>€ 29.540,84</b>
e.1	IVA su spese tecniche e sicurezza	22%	€ 264.858,87	
e.2	IVA su cassa di previdenza	22%	€ 6.498,98	
<b>e</b>	<b>Sommano IVA</b>			<b>€ 271.357,86</b>

DATO ATTO della collaborazione di Invitalia S.p.A., attraverso la misura "Azione di Sistema", di cui alla Delibera CIPE 77 del 2017, in forza della quale le sono state affidate tutte le attività connesse alla procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto, come più puntualmente riportato nella Convenzione, sottoscritta in data 27/05/2020;

TENUTO CONTO che la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando (di seguito, "Bando") sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S74 del 16/04/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale n. 42 del 14/04/2021;

VISTO il provvedimento, prot. n. 0149064 del 22/06/2021, con il quale la Centrale di Committenza Invitalia ha dichiarato, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto i servizi tecnici di architettura e ingegneria e lavori per le attività di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini complementari e pratiche accessorie", per l'intervento di "Mitigazione del rischio connesso con il fenomeno che ha interessato il settore Settentrionale dell'abitato di Civitacampomarano nei mesi di Febbraio-Aprile 2017". - Codice ReNDiS 14IR614/G1- Delibera CIPE n. 55/2016, CIG86723845AC, CUP D74J18000100001 in favore dell'Affidatario Technital S.P.A. (mandataria), Studio Cotecchia & Associati, De Vincenzi ing. Maurizio, Fil.os Ingegneria s.r.l., Qsc s.r.l., Nhazca s.r.l., Geo gav s.r.l. (mandanti), che ha offerto il ribasso di 39,990000 % e quindi per l'importo di € 724.456,53 oltre IVA;

VISTA la proposta di decreto di rimodulazione del Quadro Economico, post aggiudicazione servizi tecnici, del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 179741 del 27/10/2022, nel quale è anche richiesto un adeguato supporto giuridico e specialistico legale/amministrativo, per lo svolgimento dell'intera procedura, allo scopo di poter condurre in modo maggiormente strutturato, gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività, conformemente alla normativa vigente in materia;

CONDIVISA la richiesta formulata dal RUP, a fronte della quale il supporto specialistico qualificato sarà adeguatamente garantito dalla struttura commissariale;

RITENUTO necessario, inoltre, ridefinire l'intero Quadro Economico, attraverso l'esplicitazione dei ribassi offerti in sede di gara, sui servizi tecnici, l'inserimento e l'ottimizzazione funzionale delle voci di spesa relative all'intervento, per le quali è stata definita una idonea quantificazione. Il nuovo Quadro Economico riferito all'intervento, nel suo complesso, è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO				
			IMPORTO TOTALE	€ 8.191.800,00
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 5.100.000,00</b>
	1.1	Lavori a misura	€ 0,00	
	1.2	Lavori a corpo	€ 5.000.000,00	
	1.3	Lavori in economia	€ 0,00	
<b>1</b>	<b>Totale importo lavori soggetti a ribasso</b>			<b>€ 5.000.000,00</b>
	2.1	Opere accessorie	€ 0,00	
	2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	
<b>2</b>	<b>Opere accessorie e sicurezza</b>			<b>€ 100.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 3.091.800,00</b>
	3.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00	
<b>3</b>	<b>Lavori in economia (iva inclusa)</b>			<b>€ 0,00</b>
	4.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 421.963,28	

<b>4</b>	<b>Imprevisti (iva inclusa)</b>		<b>€ 421.963,28</b>
5.1	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ribasso del 39,99%)	€ 51.260,04	
	b) Progetto definitivo (ribasso del 39,99%)	€ 112.788,88	
	c) Progetto esecutivo (ribasso del 39,99%)	€ 59.045,53	
	d) Verifica preventiva dell'interesse archeologico (ribasso del 39,99%)	€ 2.567,20	
5.2	Studio geologico (ribasso del 39,99%)	€ 48.149,47	
5.3	a) Direzione e contabilità lavori (ribasso del 39,99%)	€ 119.802,52	
	b) Direttore operativo geologo (ribasso del 39,99%)	€ 25.781,00	
5.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (ribasso del 39,99%)	€ 20.537,58	
	b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (ribasso del 39,99%)	€ 42.786,61	
5.5	Rilievi topografici (cartografie aeree)	€ 0,00	
5.6	Sondaggi, prove in situ (comprehensive di piste) (ribasso del 39,99%)	€ 75.517,18	
5.7	Prove di laboratorio (ribasso del 39,99%)	€ 1.844,71	
5.8	Indagini geofisiche (ribasso del 39,99%)	€ 9.965,26	
5.9	Monitoraggio interferometrico terrestre in continuo TinSAR (3 anni) (ribasso del 39,99%)	€ 149.424,90	
<b>5</b>	<b>Sommano Servizi tecnici a base di gara</b>		<b>€ 719.470,88</b>
6.1	Oneri sicurezza indagini geognostiche (non soggetti a ribasso)	€ 4.985,65	
<b>6</b>	<b>Sommano oneri per la sicurezza non soggette a ribasso</b>		<b>€ 4.985,65</b>
7.1	Verifica preventiva della progettazione	€ 91.262,89	
7.2	Accertamenti e verifiche previste da capitolato	€ 35.000,00	
7.3	Collaudo statico	€ 35.931,34	
7.4	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 33.082,80	
<b>7</b>	<b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b>		<b>€ 195.277,03</b>
8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 10.000,00	
<b>8</b>	<b>Allacciamenti</b>		<b>€ 10.000,00</b>
9.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri	€ 50.000,00	
<b>9</b>	<b>Espropri</b>		<b>€ 50.000,00</b>
10.1	Spese di commissione	€ 15.000,00	
10.2	Spese per pubblicità e gara	€ 10.000,00	
10.3	Contributo ANAC (gara progettazioni)	€ 600,00	
10.4	Contributo ANAC (gara lavori)	€ 800,00	
10.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - DGR Regione Molise n. 278/2019) - Compenso RUP_Progettazione	€ 10.926,25	
10.6	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - DGR Regione Molise n. 278/2019) - Compenso RUP_Lavori	€ 32.572,80	
10.7	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - DGR Regione Molise n. 278/2019) - Compenso DEC - Direttore Esecuzione del Contratto	€ 10.573,79	
10.8	Supporto alle attività del RUP da parte del Responsabile dell'Ufficio del Comune di riferimento. - Compenso Supporto RUP_Progettazione	€ 1.879,78	
10.9	Supporto alle attività del RUP da parte del Responsabile dell'Ufficio del Comune di riferimento. - Compenso Supporto RUP_Lavori	€ 6.402,24	
10.10	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019	€ 245.754,00	
<b>10</b>	<b>Sommano spese generali</b>		<b>€ 334.508,86</b>
11.1	Cassa di previdenza e assistenza	4%	€ 25.617,15

<b>11</b>	<b>Sommano cassa di previdenza e assistenza</b>			<b>€ 25.617,15</b>
	12.1	IVA su lavori e sicurezza	22%	€ 1.122.000,00
	12.2	IVA su spese tecniche, sicurezza, accertamenti, verifiche tecniche, collaudi e cassa previdenza	22%	€ 207.977,16
<b>12</b>	<b>Sommano IVA</b>			<b>€ 1.329.977,16</b>

VISTI INFINE

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;

SENTITA la Struttura di supporto Commissariale che ha validato il seguente provvedimento;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti e della documentazione disponibile;

#### DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il seguente innovato Quadro Economico, come proposto dal RUP ed integrato dal Soggetto Attuatore:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
			<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 8.191.800,00</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 5.100.000,00</b>
	1.1	Lavori a misura	€ 0,00	
	1.2	Lavori a corpo	€ 5.000.000,00	
	1.3	Lavori in economia	€ 0,00	
<b>1</b>	<b>Totale importo lavori soggetti a ribasso</b>			<b>€ 5.000.000,00</b>
	2.1	Opere accessorie	€ 0,00	
	2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	
<b>2</b>	<b>Opere accessorie e sicurezza</b>			<b>€ 100.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 3.091.800,00</b>
	3.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (iva inclusa)	€ 0,00	
<b>3</b>	<b>Lavori in economia (iva inclusa)</b>			<b>€ 0,00</b>
	4.1	Imprevisti (entro il 10% dell’importo a base d’asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 421.963,28	
<b>4</b>	<b>Imprevisti (iva inclusa)</b>			<b>€ 421.963,28</b>
	5.1	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ribasso del 39,99%)	€ 51.260,04	
		b) Progetto definitivo (ribasso del 39,99%)	€ 112.788,88	
		c) Progetto esecutivo (ribasso del 39,99%)	€ 59.045,53	
		d) Verifica preventiva dell’interesse archeologico (ribasso del 39,99%)	€ 2.567,20	

DECRETO N. 6 DEL 17-11-2022

5.2	Studio geologico (ribasso del 39,99%)		€ 48.149,47	
5.3	a) Direzione e contabilità lavori (ribasso del 39,99%)		€ 119.802,52	
	b) Direttore operativo geologo (ribasso del 39,99%)		€ 25.781,00	
5.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (ribasso del 39,99%)		€ 20.537,58	
	b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (ribasso del 39,99%)		€ 42.786,61	
5.5	Rilievi topografici (cartografie aeree)		€ 0,00	
5.6	Sondaggi, prove in situ (comprehensive di piste) (ribasso del 39,99%)		€ 75.517,18	
5.7	Prove di laboratorio (ribasso del 39,99%)		€ 1.844,71	
5.8	Indagini geofisiche (ribasso del 39,99%)		€ 9.965,26	
5.9	Monitoraggio interferometrico terrestre in continuo TinSAR (3 anni) (ribasso del 39,99%)		€ 149.424,90	
<b>5</b>	<b>Sommano Servizi tecnici a base di gara</b>			<b>€ 719.470,88</b>
6.1	Oneri sicurezza indagini geognostiche (non soggetti a ribasso)		€ 4.985,65	
<b>6</b>	<b>Sommano oneri per la sicurezza non soggette a ribasso</b>			<b>€ 4.985,65</b>
7.1	Verifica preventiva della progettazione		€ 91.262,89	
7.2	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 35.000,00	
7.3	Collaudo statico		€ 35.931,34	
7.4	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 33.082,80	
<b>7</b>	<b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b>			<b>€ 195.277,03</b>
8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti		€ 10.000,00	
<b>8</b>	<b>Allacciamenti</b>			<b>€ 10.000,00</b>
9.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 50.000,00	
<b>9</b>	<b>Espropri</b>			<b>€ 50.000,00</b>
10.1	Spese di commissione		€ 15.000,00	
10.2	Spese per pubblicità e gara		€ 10.000,00	
10.3	Contributo ANAC (gara progettazioni)		€ 600,00	
10.4	Contributo ANAC (gara lavori)		€ 800,00	
10.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - DGR Regione Molise n. 278/2019) - Compenso RUP_Progettazione		€ 10.926,25	
10.6	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - DGR Regione Molise n. 278/2019) - Compenso RUP_Lavori		€ 32.572,80	
10.7	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - DGR Regione Molise n. 278/2019) - Compenso DEC - Direttore Esecuzione del Contratto		€ 10.573,79	
10.8	Supporto alle attività del RUP da parte del Responsabile dell'Ufficio del Comune di riferimento. - Compenso Supporto RUP_Progettazione		€ 1.879,78	
10.9	Supporto alle attività del RUP da parte del Responsabile dell'Ufficio del Comune di riferimento. - Compenso Supporto RUP_Lavori		€ 6.402,24	
10.10	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 245.754,00	
<b>10</b>	<b>Sommano spese generali</b>			<b>€ 334.508,86</b>
11.1	Cassa di previdenza e assistenza	4%	€ 25.617,15	
<b>11</b>	<b>Sommano cassa di previdenza e assistenza</b>			<b>€ 25.617,15</b>
12.1	IVA su lavori e sicurezza	22%	€ 1.122.000,00	
12.2	IVA su spese tecniche, sicurezza, accertamenti, verifiche tecniche, collaudi e cassa previdenza	22%	€ 207.977,16	
<b>12</b>	<b>Sommano IVA</b>			<b>€ 1.329.977,16</b>

- 3) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 4) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82