



**Il Presidente  
Commissario D.L. 91/2014**

**DECRETO n. 26 del 19/06/2015**

*Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.*

**Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.**


<b>OGGETTO:</b>	Comune di Pizzone Ulteriori interventi di sistemazione della caduta massi incombenti sul centro abitato Liquidazione I e ultimo SAL e II acconto al RUP
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 250.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	264/COM del 18/04/14
<b>CODICE RENDIS:</b>	IS072A/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BIS072A/10
<b>CUP:</b>	F94B13000370001

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 264/COM del 18/04/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto;

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	161.657,52
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.252,04
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>169.909,56</b>

Il Presidente in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del dissesto idrogeologico  
Via Genova, 11 - 86100 CAMPOBASSO - C.F. 97684720580  
e-mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it)



<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	5.000,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	178,69
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza	euro	6.748,45
b7)	Competenze per collaudi	euro	2.500,00
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	6.599,75
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.398,19
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	4.498,97
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	7.500,00
b14)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b17)	IVA di A.a1 (22%)	euro	35.564,65
b18)	IVA di A.a2 (22%)	euro	1.815,45
b19)	CNPAIA 4% di b6 + b10	euro	449,90
b20)	CNPAIA di b8 (Cassa nazionale Geologi 2%)	euro	132,00
b20)	IVA 22% di b2, b6, b7, b8, b10, b19 e b20 (22%)	euro	5.704,39
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>80.090,44</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>250.000,00</b>

**PRESO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 08/05/2015 è stata approvata la Perizia di variante solo tecnica senza variazione di quadro economico;

**PRESO ATTO** che con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 34 del 17/06/2015 con la quale è stato approvato a rettifica il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di gara che prevede una spesa così ripartita:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	161.657,52
A.a1.1	Ribasso d'asta 0,15%	euro	242,49
A.a1.2	Importo lavori al netto del ribasso	euro	161.415,03
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.252,04
<b>A.b</b>	<b>Importo totale (A.a1.2 + A.a2)</b>	<b>Euro</b>	<b>169.667,07</b>



<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	5.000,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	113,37
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza	euro	6.748,45
b7)	Competenze per collaudi	euro	2.500,00
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	6.599,75
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.393,34
b10)	Competenze Tecniche D.L, Misura e contabilità	euro	4.498,97
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale	euro	7.500,00
b14)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b17)	IVA di A.a1.2 (22%)	euro	35.511,31
b18)	IVA di A.a2 (22%)	euro	1.815,45
b19)	CNPAIA 4% di b2+b6+b7+b10	euro	749,90
b20)	EPAP di b8 (Cassa nazionale Geologi 2%)	euro	132,00
b21)	IVA 22% di b2, b6, b7, b8, b10, b19 e b20 (22%)	euro	5.770,39
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>80.332,93</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>250.000,00</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**VISTA** la nota del Comune di Pizzone prot. n. 1310 del 28.05..2015 e successive comunicazioni con le quali ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione del I e ultimo SAL e II acconto al RUP relative all'intervento di cui all'oggetto;

**VISTA** la relazione istruttoria (rif. n. 118/2015 del 19/06/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 207.364,09.

**VISTA** la disponibilità della somma di € 207.364,09 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**ACCERTATA** la regolarità degli atti



*Handwritten signature in blue ink.*

## DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 207.364,09 (onnicomprensiva) per la liquidazione del I e ultimo SAL e II acconto al RUP relative all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Pizzone dell'importo complessivo di € 207.364,09 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT84 0010 0003 2454 1130 0304 503 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*Paolo di Laura Frattura*





**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato  
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 19.06.2015

Rif. 118/2015

<b>OGGETTO:</b>	Comune di Pizzone Ulteriori interventi di sistemazione della caduta massi incombenti sul centro abitato Liquidazione I e ultimo SAL e II acconto RUP
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 250.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	264/COM del 18/04/14
<b>CODICE RENDIS:</b>	IS072A/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BIS072A/10
<b>CUP:</b>	F94B13000370001

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

In riferimento all'oggetto, la struttura avendo visionato la documentazione dell'intervento sopra riportato, conferma la loro coerenza con le finalità dell'intervento.

Si esprime, altresì, parere favorevole alle seguenti liquidazioni:

- I e ultimo SAL
- II acconto RUP

richieste dal Soggetto Attuatore per lo stesso intervento e per un importo complessivo di € 207.364,09.


Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.



Handwritten initials or marks at the bottom right of the page.

<b>AVANZAMENTO CONTABILE</b>				
<b>Importo finanziamento</b>	<b>Importo erogato</b>	<b>Importo da erogare</b>	<b>Note</b>	<b>Conto residuo sul finanziamento</b>
250.000,00	7.500,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	242.500,00
	24.574,28		Spese tecniche relative alla progettazione	217.925,72
		206.009,18	I SAL	11.916,54
		1.354,91	II acconto RUP	10.561,63
	<b>207.364,09</b>	<b>somme da erogare</b>		

L'Istruttore Tecnico  
geom. Nicola Pontarelli



Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott. Vincenzo Marra




## COMUNE DI PIZZONE

<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>250.000,00</b>
----------------------	-------------------

	I SAL	II SAL	III SAL	TOTALE	Restano
LAVORI	169.667,07	-		206.009,18	- 36.342,11

	C.T.	C.T.	TOTALE	Restano
SOMME A DISPOSIZIONE	80.332,93	24.574,29	1.354,91	25.929,20
Ex Strutt. Comm.le			7.500,00	
<b>Sommano</b>	<b>250.000,00</b>		<b>239.438,38</b>	<b>10.561,62</b>

	Importo	IVA	Somma
LAVORI	168.859,98	37.149,20	206.009,18
		-	-
		-	-
			<b>206.009,18</b>

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
Progettazione e sicurezza	4.116,56	164,66	941,87	5.223,09
Progettazione e rilievi	7.439,59	297,58	1.702,18	9.439,35
Geologo	6.599,75	132,00	1.480,98	8.212,73
RUP				1.699,10
				<b>24.574,29</b>

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
RUP				1.354,91
				<b>1.354,91</b>

