



D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

.....

DECRETO DEL COMMISSARIO

Piano Stralcio 2020

N. 037/2022/PS2020

Del 20/10/2022

OGGETTO:	PIANO STRALCIO 2020 Comune di Pietracupa Lavori di messa in sicurezza del territorio Comunale Liquidazione rata n. 1
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 36_2021_PS2020 del 07/05/2021
CODICE RENDIS:	14IR179/G1
CUP:	D64H20001440001
IMPORTO INTERVENTO:	€ 210.000,00
IMPORTO TOTALE SIN QUI MATURATO:	€ 184.517,81
IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:	€ 12.435,19
IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO:	€ 172.082,62

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTA l'istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 172073 del

14/10/2022, contenente lo schema di decreto di liquidazione;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione

del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge

n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 delll'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui

all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO l'art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l'espletamento





delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;

PRESO ATTO

che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO

che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell'ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta norma, a qualunque titolo attivati;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 46_2021_SCD del 15/06/2021 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

VISTA

la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO

l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

RILEVATO

altresì, che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del Fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO

il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;





VISTO

il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

CONSIDERATO

che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della Delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Molise sono attribuiti € 3.412.800,00, da programmare a valere sulle risorse del Fondo per la progettazione;

VISTA

la nota prot. 4633 del 1° marzo 2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l'individuazione degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità speciali dei presidenti delle regioni in qualità di commissari di Governo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 164 dell'11/11/2014;

RICHIAMATO

altresì il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 583 del 20/12/2018 con il quale si è proceduto all'attivazione di un primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti in graduatoria dell'elenco trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 150106 del 26/11/2018, per un importo complessivo di € 769.067,20;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 345/STA del 11/09/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si è proceduto all'attivazione di un secondo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti in graduatoria dell'elenco trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 77534 del 24 giugno 2019, che non necessitano di integrazioni documentali, per un importo complessivo di € 2.642.819,11;

CONSIDERATO

che il D.P.C.M. 14 luglio 2016 prevede che i progetti finanziati con il predetto Fondo non possano prevedere opere accessorie, così come definite al punto 4.1.1 del D.P.C.M. 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo lavori, salvo maggiori oneri derivanti da vincoli sovraordinati;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 09-FP/SA/2020 del 20/01/2020, che individua, quale gestore (*da denominarsi Ente avvalso*) del finanziamento relativo alla progettazione, il Comune di Pietracupa, per un importo complessivo di € 30.675,96, relativamente alla progettazione del seguente intervento contro il dissesto idrogeologico:

14IR179/G1– Lavori di messa in sicurezza del territorio;

VISTO

il Decreto del Commissario Straordinario delegato n. FdP_17 del 23/06/2020 che liquida, in favore del Comune di Pietracupa la somma di € 6.135,19 a titolo di anticipazione per le attività di progettazione;

VISTO

l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Molise, sottoscritto il 2 maggio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 106, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Molise;

VISTO

il verbale di Accordo del 9/01/2012 sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente, dal Ministro per la Coesione Territoriale e dal Presidente della Regione Molise, che rimodula le risorse finanziarie dell'Accordo di Programma del 2 maggio 2011, come poi recepite dalla Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012;

VISTO

l'art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, che per l'anno 2020 consente al Ministero di procedere





alla programmazione degli interventi secondo la disciplina relativa alla fase istruttoria già dettata dal DPCM 20 febbraio 2019 e, quindi, mediante Conferenze dei Servizi con la partecipazione dei Commissari per l'emergenza, dei Commissari straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuali;

VISTA

la nota 8 luglio 2020, prot. 52593, indirizzata al Commissario per il dissesto idrogeologico della regione, con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente ha avviato il Piano stralcio per il 2020 del valore complessivo di circa 232 milioni di euro, dei quali circa 3 milioni assegnati alla Regione Molise, per interventi celermente cantierabili;

CONSIDERATO

che con la richiamata nota 8 luglio 2020, prot. 52593, in ossequio alle indicazioni della Corte dei Conti, contenute nella Relazione finale in merito all'indagine n. V.15 "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018)", che evidenziano l'opportunità di finanziare gli interventi dei quali sia già stata finanziata la progettazione, è stata avviata la programmazione, prioritariamente sulla base dell'elenco di quelli dei quali il Ministero ha finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, e di quelli ancora non finanziati contenuti nella sezione programmatica del D.P.C.M. 15 settembre 2015, laddove presenti, pur senza escludere la possibilità di presentarne di ulteriori;

CONSIDERATO

che con la medesima nota è stata data alle Regioni la possibilità di presentare liste eccedenti la quota di risorse loro assegnate;

VISTA

la nota prot. n. 0116047 del 20 luglio 2020, con la quale la Regione ha trasmesso una proposta di interventi eccedenti la quota assegnata pari a complessivi Euro 7.823.000,00, estratti dall'elenco degli interventi dei quali il Ministero ha finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016;

CONSIDERATO

che, successivamente all'avvio del Piano Stralcio 2020 e prima delle rispettive Conferenze, la Direzione Generale la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reperito ulteriori risorse;

VISTE

le note prot. n. 79925 e n. 80402 del 09/10/2020 della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le quali è stata convocata la suddetta Conferenza dei Servizi, integrata con i partecipanti al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 2 maggio 2011 tra il MATTM e la Regione Molise, al fine di consentire di provvedere alla attuazione degli interventi con lo strumento dell'Atto Integrativo;

PRESO ATTO

che all'esito della riunione tenutasi in videoconferenza in data 15 ottobre 2020, giusta verbale, i rappresentanti della Conferenza dei Servizi intervenuti hanno ritenuto meritevole di accoglimento la lista presentata dal Ministero, nei limiti delle risorse disponibili, mentre il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo si è anche espresso nel senso di disciplinare gli interventi selezionati attraverso lo strumento dell'Atto integrativo all'Accordo di programma in essere;

TENUTO CONTO

che gli interventi selezionati rientrano tra quelli prioritari da finanziare nel territorio della regione Molise, per un investimento complessivo di € 3.388.000,00;

VISTO

il primo Atto Integrativo, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Molise in data 29 ottobre 2020, per un importo complessivo di € 3.388.000,00;



VISTO

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise



CONSIDERATO che l'importo definitivamente assegnato, ricompreso interamente nell'Accordo

sottoscritto al fine di dotarsi di una disciplina unitaria della programmazione in essere,

ammonta ad € 3.388.000,00, comprensivo dei costi di progettazione;

CONSIDERATO che, giusta verbale del 15 ottobre 2020, dalla somma complessivamente destinata agli

interventi finanziati a valere sul Fondo progettazione, vanno detratte, ai sensi dell'art. 8 del citato DPCM 14/07/2016, le somme già erogate, ammontanti ad euro 87.010,71;

il Decreto Direttoriale n. 124 del 29/10/2020, registrato alla Corte dei Conti in data

dei citato DPCIVI 14/07/2016, le somme gia erogate, ammontanti ad euro 87.010,71;

15/11/2020, n. 3481, con il quale è stato approvato il primo Atto Integrativo all'Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Molise, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico ed altresì, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 3.300.989,29 a favore del presidente

della Regione in qualità di Commissario di Governo;

VISTO II Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 36_2021_PS2020 del 07/05/2021,

con il quale è stato concesso al Comune di Pietracupa, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento dell'intervento: Comune di Pietracupa - 14IR179/G1 – Lavori di messa in sicurezza del territorio Comunale – Importo € 210.000,00 che presenta il seguente

Quadro Economico:

		QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO					
а	IMPO	RTO A BASE DI GARA		€ 128.650,00		
	a.1.1	Lavori a misura	€ 125.100,00			
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00			
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00			
a.1	Totale	importi o lavori soggetti a ribasso		€ 125.100,00		
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00			
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.550,00			
a.2	a.2 Opere accessorie e sicurezza					
	T					
b	SOM	ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 81.350,00		
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00			
b.1	Lavori i	in economia (iva inclusa)		€ 0,00		
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 957,28			
b.2	Imprev	isti (iva inclusa)		€ 957,28		
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00			
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 0,00			
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 0,00			
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00			
	b.3.5	Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 2.574,81			





b.3	rilievi,	accertamenti e indagini			€ 2.574,81
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interfere	nti	€ 0,00	
b.4	Allaccia	amenti			€ 0,00
	h F 1	Indonnità di accumunione manuicinione avec consensi		50.00	
b.5	b.5.1			€ 0,00	£ 0.00
D.5	Esprop	n -		€ 0,00	
	b.6.1	.6.1 Studio geologico			
	b.6.2	Progetto definitivo - esecutivo - coordinamento sicurezza in di progettazione	fase	€ 2.989,88 € 18.492,60	
	b.6.3	Direzione e contabilità lavori		€ 11.850,00	
	b.6.4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 2.300,00	
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice))	€ 0,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 0,00	
	b.6.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.6	Spese t	tecniche, amministrative, di supporto e verifica			€ 35.632,48
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo statico		€ 1.400,00	
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00	
	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00	
b.7	Spese	per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi			€ 1.400,00
	1 .				
	b.8.1	Spese di commissione		€ 1.286,50	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 0,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs $50/2016 \le 2\%$ (di a)	€ 1.314,55	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 0,00	
L 0	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	6.2.604.05
b.8	Spese §	generali			€ 2.601,05
		EPAP (geologi)			
	b.9.1	(b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 59,80	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b -b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 1.361,70	
b.9	Cassa d	li previdenza e assistenza			€ 1.421,50
	ı		ı		
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22%	€ 28.303,00	
	b.10.2	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 8.147,15	





	b.10.3	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 312,73	
b.10	IVA				€ 36.762,88

VISTO

il "Disciplinare di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio" per il Piano Stralcio 2020, già trasmesso all'Ente Avvalso;

TENUTO CONTO CHE

- con determina n. 141 del 19/11/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza del territorio Comunale", è stato conferito l'incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- con determina n. 147 del 01/12/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza del territorio Comunale", è stato conferito l'incarico per la redazione della relazione geologica, indagini geognostiche e rilievi;
- con determina n. 39 del 27/07/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza del territorio Comunale", è stato conferito l'incarico di Direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 10/04/2021 del Comune di Pietracupa è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Lavori di messa in sicurezza del territorio Comunale";

VISTA

la determina n. 33 del 28/05/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa avente a oggetto "Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto semplificazioni) – Riapprovazione Q.E. rideterminato a seguito di affidamento. CUP: D64H20001440001 - CIG: 8772418C55";

PRESO ATTO

che con la medesima determinazione n. 33 del 28/05/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa, i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta G&G Srl con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) − Via Trivella snc per l'importo al netto del ribasso del 4,27% di € 123.308,23 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA, ed è stato approvato il seguente quadro economico rideterminato a seguito di affidamento:

	QUADRO ECONOMICO					
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO					
а	a IMPORTO LAVORI					
	a.1.1	Lavori a misura	€ 0,00			
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 119.758,23			
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00			
a.1	Totale	importi o lavori soggetti a ribasso		€ 119.758,23		
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00			
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.550,00			
a.2	a.2 Opere accessorie e sicurezza					
b	SOM	ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 86.691,77		





.....

		[
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00	
b.1	Lavori	in economia (iva inclusa)		€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 957,28	
b.2	Imprev	risti (iva inclusa)		€ 957,28
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00	
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	€ 0,00	
	b.3.3	Indagini geofisiche	€ 0,00	
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00	
	b.3.5	Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 2.574,81	
b.3	rilievi,	accertamenti e indagini		€ 2.574,81
	T .			
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 0,00	
b.4	Allacci	amenti		€ 0,00
	Ι.			
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri	€ 0,00	
b.5	Esprop	ri ————————————————————————————————————		€ 0,00
	h C 1	Chudia madaniaa		
	b.6.1	Studio geologico	€ 2.989,88	
	b.6.2	Progetto definitivo - esecutivo - coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 18.492,60	
	b.6.3	Direzione e contabilità lavori	€ 11.850,00	
	b.6.4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.300,00	
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)	€ 0,00	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione	€ 0,00	
	b.6.7	altro (specificare)	€ 0,00	
b.6	Spese	tecniche, amministrative, di supporto e verifica		€ 35.632,48
	671	A combine out in a critical or required of the complete land	6.0.00	
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato Collaudo statico	€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 1.400,00	
	b.7.3		€ 0,00	
	b.7.4	altro (specificare)	€ 0,00	64 400 00
b.7	Spese	per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ 1.400,00
	b.8.1	Spese di commissione	€ 0,00	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara	€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi	€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC	€ 30,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)	€ 1.314,55	
		22 22, 27 27 (2000 = 20, 20	= 1,00	





	b.8.6	b.8.6 Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019			
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.8	Spese a	generali			€ 7.644,55
				<u>.</u>	
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 59,80	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b -b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 1.361,70	
b.9	Cassa o	li previdenza e assistenza			€ 1.421,50
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22%	€ 27.127,81	
	b.10.2	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 8.147,15	
	b.10.3	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 312,73	
b.10	b.10 IVA				
b.11	Econor	nie			€ 1.473,46

VISTO il contratto di appalto dei lavori Rep. 439/2021 stipulato in data 08/07/2021, pari a €

123.308,23 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna lavori avvenuta in data 22 settembre 2021;

VISTA la determinazione n. 88 del 05/10/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del

Comune di Pietracupa, che approva il seguente quadro economico rideterminato a seguito della modifica dell'aliquota per il calcolo del contributo integrativo EPAP e

variazione regime fiscale in relazione al servizio di geologia:

	QUADRO ECONOMICO						
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO						
а	IMPORTO LAVORI						
	a.1.1	Lavori a misura	€ 0,00				
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 119.758,23				
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00				
a.1	Totale	importi o lavori soggetti a ribasso		€ 119.758,23			
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00				
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.550,00				
a.2	Opere	accessorie e sicurezza		€ 3.550,00			
b	SOM	ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 86.691,77			
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00				
b.1	b.1 Lavori in economia (iva inclusa)						
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 957,28				





.....

b.2	Imprev	Imprevisti (iva inclusa)				
		· · · ·			€ 957,28	
	b.3.1	Rilievi topografici		€ 0,00		
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio		€ 0,00		
	b.3.3	Indagini geofisiche		€ 0,00		
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 0,00		
	b.3.5	altro		€ 0,00		
b.3	rilievi,	accertamenti e indagini			€ 0,00	
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interfere	nti	€ 0,00		
b.4	Allaccia	amenti			€ 0,00	
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 0,00		
b.5	Esprop	ri			€ 0,00	
	b.6.1	Studio geologico e indagini		€ 5.100,38		
	b.6.2	Progetto definitivo - esecutivo - coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 18.492,60		
	b.6.3	Direzione e contabilità lavori		€ 11.850,00		
	b.6.4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 2.300,00		
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice,)	€ 0,00		
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 0,00		
	b.6.7	altro (specificare)		€ 0,00		
b.6	Spese t	tecniche, amministrative, di supporto e verifica			€ 37.742,98	
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 0,00		
	b.7.2	Collaudo statico		€ 1.400,00		
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00		
	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00		
b.7	Spese	per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi			€ 1.400,00	
	_					
	b.8.1	Spese di commissione		€ 0,00		
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00		
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00		
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 30,00		
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% (di a)	€ 1.314,55		
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 6.300,00		
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00		
b.8	Spese g	generali			€ 7.644,55	
	T , -	5040 (4 1)				
	b.9.1	EPAP (geologi)	4%	€ 204,02		





	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri)	4%	€ 1.361,70	
b.9	Cassa c	di previdenza e assistenza			€ 1.565,72
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette	22%	€ 27.127,81	
	b.10.2	IVA su competenze tecniche	22%	€ 7.489,37	
	b.10.3	IVA su cassa di previdenza	22%	€ 299,57	
b.10	IVA				€ 34.916,75
b.11	.11 Economie				

TENUTO CONTO CHE

- con determina n. 23 del 05/07/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa è stato liquidato l'importo complessivo di € 85.766,00 relativo ai lavori al I SAL;
- con determina n. 24 del 06/07/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa è stato liquidato l'importo complessivo di € 23.463,41 relativo alle competenze professionali per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- con determina n. 25 del 06/07/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa è stato liquidato l'importo complessivo di € 5.304,40 relativo alle competenze professionali per relazione geologica e indagini;
- con determina n. 26 del 06/07/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa è stato liquidato l'importo complessivo di € 47.824,00 relativo ai lavori al II SAL;
- con determina n. 27 del 06/07/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa è stato liquidato l'importo complessivo di € 9.516,00 relativo alle competenze professionali per direzione lavori, misura e contabilità al I SAL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al I SAL;
- con determina n. 28 del 06/07/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pietracupa è stato liquidato l'importo complessivo di € 6.344,00 relativo alle competenze professionali per direzione lavori, misura e contabilità al II SAL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al II SAL;

VISTA

la richiesta avanzata dal Comune di Pietracupa Prot. N. 1780 del 14/07/2022, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 20/07/2022 al n° 126957, di erogazione delle risorse maturate;

VISTA

la nota Prot. 200737 del 13/12/2021 del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, che incarica la Sogesid S.p.A. (società di ingegneria "in house providing" del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)), per lo svolgimento delle attività di Controllo di l'elivello;

VISTA

la nota n. U-0003299 del 05/09/2022 della Sogesid S.p.A. incaricata dei Controllo I livello acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 05/09/2022 al n° 150408, con cui ha trasmesso le seguenti check positive al controllo:

- C1_Check_Aff._SERV._DDLL-CSE-COLL-14IR179_G1-PS2020.doc
- C1_Check_Aff._SERV._PD-PE-CSP-Geologia-Indagini-14IR179_G1-PS2020.doc
- C1 CHECK AFF LAV-14IR179 G1-PS2020.doc





C1_CHECK_AMM_SPE-14IR179_G1-PS2020.doc

relative all'affidamento dei lavori e degli incarichi professionali da cui risulta un importo complessivo di avanzamento della spesa per la rata n. 1 pari a € 178.217,81 così ripartita:

I^ RATA	Importo	Cassa	IVA	Somma
Lavori al I SAL	70.300,00		15.466,00	85.766,00
Progettazione definitiva- esecutiva - coordinamento sicurezza in fase di progettazione	18.492,60	739,70	4.231,11	23.463,41
Relazione geologica e indagini geognostiche	5.100,38	204,02		5.304,40
Lavori al II SAL	39.200,00		8.624,00	47.824,00
Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione al I SAL	7.500,00	300,00	1.716,00	9.516,00
Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione al II SAL	5.000,00	200,00	1.144,00	6.344,00
TOTALE I^ RATA				178.217,81

PRESO ATTO

che le procedure di affidamento dei servizi tecnici e dei lavori sono state espletate dall'Ente Avvalso, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso e come certificato nelle check list relative al controllo di l' livello;

CONSIDERATO

che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l'idoneità della documentazione presentata;

ACCERTATO

che a valere sul finanziamento assentito, l'avanzamento della spesa ammonta complessivamente a € 184.517,81, e che sono stati liquidati i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. FdP_17 del 23/06/2020 di liquidazione anticipazione per un importo complessivo di € 6.135,19;
- € 6.300,00 in favore della Sogesid S.P.A. per la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, con i seguenti decreti:
 - o Decreto Commissariale n. 49 2021 SCD del 22/06/2021;
 - o Decreto Commissariale n. 31_2022_SCD del 04/08/2022;

VISTA

la disponibilità della somma di € 172.082,62 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

RITENUTO

di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 172.082,62 in favore del Comune di Pietracupa;

VISTI INFINE

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto





"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso;

ACCERTATA la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l'erogazione delle risorse;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento dell'importo complessivo di € 172.082,62 per l'erogazione della rata n. 1 relativa all'intervento denominato: Comune di Pietracupa 14IR179/G1 Lavori di messa in sicurezza del territorio Comunale Importo € 210.000,00;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Pietracupa dell'importo complessivo di € 172.082,62 sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN: IT35 W010 0003 2454 1030 0 304443 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di definire l'impegno per il **Comune di Pietracupa**, per come previsto all'art. 13 del Regolamento, che prima di ogni successiva richiesta dovrà dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito e che la documentazione di spesa sarà sottoposta alla procedura di verifica;
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di notificare il presente provvedimento al Comune di Pietracupa per i successivi adempimenti conseguenziali;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise Amministrazione trasparente Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Dott. Donato TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82