



Regione Molise

Direzione generale della Giunta
AREA SECONDA - POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE
Servizio Economia e Infrastrutture Rurali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 013 DEL - 6 FEB. 2013

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2007/2013 – Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Azione 1 (prima sottofase temporale) – Determinazione di concessione del contributo n. 004 dell’11 ottobre 2010 – Società cooperativa agricola Cuore Verde con sede legale nel comune di Termoli (CB) – **Approvazione della variante in corso d’opera.**

Campobasso, - 6 FEB. 2013



Il Responsabile d’ufficio
(Giuseppe Mastracchio)

Mastracchio

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l’impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es./Imp. _____ Importo € _____ data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es./Imp. _____ Importo € _____ data _____

L’istruttore

Il Direttore del Servizio

ALLEGATI	SI	N.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Atto da pubblicare

integralmente
per estratto
sul sito web

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Il Direttore

[Signature]

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;
- RICHIAMATI
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come modificato dai regolamenti (CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009, 482/2009 dell'8 giugno 2009 e 108/2010 dell'8 febbraio 2010;
 - i regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006;
- VISTA la deliberazione n. 1143 del 4 dicembre 2009 con cui la Giunta regionale ha condiviso e approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento", nonché gli "Schemi dei bandi" afferenti all'Asse I del Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Molise 2007/2013;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010, che ha approvato la revisione del Psr della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C(2008)783 del 25 febbraio 2008 recante approvazione del Psr;
- VISTE le ulteriori modifiche al Psr apportate in sede di Comitato di sorveglianza;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 21 dicembre 2010, concernente l'attuazione del regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari delle Misure dell'Asse I;
- VISTE le determinazioni del Direttore generale Autorità di gestione del Psr Molise 2007/2013:
- n. 403 del 9 dicembre 2009, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 30 del 16 dicembre 2009, con cui, fra l'altro, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali";
 - n. 820 del 3 settembre 2012, concernente modifiche e integrazioni al citato provvedimento n. 403/2009;
- VISTE le proprie precedenti determinazioni:
- n. 004 dell'11 ottobre 2010, con la quale è stata approvata la proposta di investimento avanzata dalla Società cooperativa agricola Cuore Verde, con sede legale a Termoli (CB), C.da Greppe di Pantano, e assentito il contributo pubblico in conto capitale di euro 537.494,63;
 - n. 332 del 10 ottobre 2012, relativa alla concessione della proroga all'11 aprile 2013 per l'ultimazione dei lavori;
- VISTA la richiesta di variante in corso d'opera, acquisita agli atti in data 31 dicembre 2012, prot. n. 032035, e gli elaborati tecnico-progettuali ed economici allegati;

CONSIDERATO che:

- a) nel corso della realizzazione dell'iniziativa si sono generate delle economie di spesa dovute a favorevoli condizioni di fornitura del prefabbricato;
- b) in conseguenza delle mutate esigenze aziendali e di mercato, si rende necessario adeguare l'impiantistica, rispetto al progetto approvato, anche al fine di migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- c) le modifiche introdotte, consistenti nel ridimensionamento dell'impianto di estrazione dell'olio di oliva a vantaggio della filiera cerealicola, che, oltre allo stoccaggio, include anche la preparazione e vendita della semente, non stravolgono gli obiettivi e la finalità originaria dell'intervento, consentendo la distribuzione ottimale delle fasi di lavorazione nel corso dell'anno a prescindere dalla stagionalità delle coltivazioni;
- d) la variante non comporta:
 - una diversa attribuzione del punteggio e la posizione del beneficiario nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 002 del 25 agosto 2010, conservando i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità per l'ammissibilità al finanziamento;
 - un aumento del contributo assentito, che resta invariato rispetto a quanto stabilito nella determinazione di concessione;

RITENUTO pertanto di poter approvare, sussistendone i presupposti, la variante proposta;

VISTE le disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di accogliere, fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per la cantierabilità dell'intervento, la richiesta di variante in corso d'opera presentata dalla Società cooperativa agricola Cuore Verde, CUA 01570390706, con sede legale nel comune di Termoli (CB), C.da Greppe di Pantano, e, per l'effetto, di approvare il nuovo quadro economico dell'operazione:


Tipologia intervento	spesa approvata (DD 004/2010)	spesa post-variante			contributo (40%)
		richiesta	ammissibile	finanziabile	
a) opere strutturali	423.890,46	529.780,14	514.970,39	507.345,85	202.938,34
a2) prefabbricato	170.000,00	150.000,00	150.000,00	147.779,13	59.111,65
b) impianti	110.539,25	117.757,82	116.638,39	114.911,47	45.964,59
c) macchine e attrezzature	569.840,00	514.455,00	514.455,00	506.838,08	202.735,23
spese generali: a) 12%	50.866,86	63.573,62	50.866,86	50.113,74	20.045,49
spese generali: a2) + b) 8%	13.600,00	20.843,14	12.000,00	11.822,33	4.728,93
spese generali: c)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.925,97	1.970,39
Totale	1.343.736,57	1.401.409,72	1.363.930,64	1.343.736,57	537.494,63

- 2) di confermare gli obblighi e gli impegni enunciati nell'atto di concessione.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. Avverso la presente determinazione è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).

Campobasso, li - 6 FEB. 2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe Pitassi



La presente copia è conforme all'originale esistente presso il Servizio Economia e Infrastrutture rurali.

Campobasso, li - 6 FEB. 2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Economia e Infrastrutture rurali
Arch. Giuseppe Pitassi



Giuseppe Pitassi

Giuseppe Pitassi