



# REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE  
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 DEL 08-07-2014

**OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.2 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO  
VILLAGGI" AZIONE B - 1^ SOTTOFASE. DITTA: PARROCCHIA DI SAN SABINO- GILDONE  
(CB) PROROGA DEI TERMINI PER RENDICONTAZIONE FINALE CUP: D52E12000040009**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
TOMMASO SOCCI

Campobasso, 08-07-2014

---

|          |      |
|----------|------|
| ALLEGATI | N. 0 |
|----------|------|

## Il Direttore del Servizio

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n 394 del 24.04.2012 con la quale è stata concessa la spesa in conto capitale, pari ad € 184.841,30 a valere sulla Misura 3.2.2 del PSR Molise 2007/13 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" come da bando pubblicato sul BURM - edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011, alla ditta Parrocchia di San Sabino V.M., in persona del legale rappresentante p.t., per il recupero di una struttura da adibire a centro polifunzionale in Gildone (Cb);

VISTA Determinazione del Direttore Generale n 567 del 09/07/2013 con cui è stata approvata una variante in corso d'opera ai provvedimenti sopra citati;

CONSIDERATO che nel provvedimento di concessione su indicato il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute spirerà in data 22.06.2014, salvo proroghe;

VISTA l'istanza di proroga, prodotta dal beneficiario in data 10.06.2014 e pervenuta all'Amministrazione procedente in data 24.06.2014, recante prot. n. 52259, con la quale è stata richiesta una dilazione del termine esclusivamente per la produzione della documentazione contabile, considerata la difficoltà economica nella quale è incorsa la ditta;

RITENUTO che l'istruttoria endo procedimentale, avviata in forza dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione delle misure ad investimento, preordinata alla valutazione dell'istanza di proroga e delle alleghe motivazioni giustificative, si è conclusa con esito positivo e l'istruttore ha proposto un termine ulteriore di sessanta giorni a far data dal 24.06.2014 per la su indicata rendicontazione;

## DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, alla ditta Parrocchia di San Sabino M.V., in persona del legale rappresentante p.t. don Mercurio SIMONELLI, C.F. SMN MCR35 M29L 230V, nato a Toro (Cb) il 29/08/1935 ed ivi residente in Via Vicoletto del Piano n. 2 , in qualità di beneficiario, la proroga di sessanta giorni per la rendicontazione finale da allegare alla domanda di pagamento afferente agli interventi di: recupero di una struttura da adibire a centro polifunzionale in Gildone (Cb);
3. per l'effetto di disporre che la produzione documentale richiesta dal bando dovrà essere depositata entro e non oltre il 24.08.2014, a pena di revoca del beneficio concesso;
4. di fare obbligo alla ditta Parrocchia di San Sabino M.V. al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizione/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartiti con determinazioni del Direttore Generale nn. 394 del 24.04.2012 e 567 del 09/07/2013.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE  
DELLE POLITICHE EUROPEE PER  
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA  
Il Direttore  
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82