



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 23/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Poggio Sannita Sistemazione del movimento franoso lungo la strada di collegamento tra il centro urbano e la F.V. Verrino.
FINANZIAMENTO:	€ 300.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	276/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	IS069A/10
CODICE SGP:	MO3BIS069A/10
CUP:	G11H13000450001
RENDICONTO FINALE:	€ 281.117,44
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 9.882,56
ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011	€ 9.000,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il suddetto Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis IS069A/10 denominato "Sistemazione del movimento franoso lungo la strada di collegamento tra il centro urbano e la F.V. Verrino" nel Comune di Poggio Sannita per un importo complessivo di € 300.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 276/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 231.883,55 per lavori ed € 68.116,45 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	226 083.15	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5 800.40	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	231 883.55

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	753.79	
b3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	euro	773.37	
b4	Imprevisti	euro	-	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	6 461.05	
b7	Competenze per collaudi	euro	2 014.82	
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 491.16	
b9	Incentivi ex art.18 (2% di A) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4 637.67	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10 768.42	
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	1 446.73	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-	
b13	Spese per Commissario e Struttura Commissariale	euro	9 000.00	
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	-	
b16	IVA di A.a1	euro	22 608.32	
b17	IVA di A.a2	euro	580.04	
b18	CNPAIA di b2, b3, b6, b7, b8, b10, b11	euro	938.55	
b19	IVA di b2, b3, b6, b7, b8, b10, b11	euro	5 642.54	
Totale somme a disposizione:			Euro	68 116.45
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	300 000.00

VISTO l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni" e pertanto è subentrato come Commissario l'Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si è ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza comunale, n. 51 del 25.06.2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta "LIFE SRL" per l'importo complessivo di € 219.494,19 al netto del ribasso offerto del 5,48% di cui, € 5.800,40 per oneri relativi alla, oltre IVA nella misura di legge;
- con Determina n. 93 del 16/10/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Poggio Sannita è stato rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	226 083.15
A.a2	A detrarre il ribasso dello 5.48 %	euro	12 389.36
	Importo lavori a misura	euro	213 693.79
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5 800.40
A.b	Importo totale	Euro	219 494.19

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	753.79
b3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	euro	773.37
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	6 461.05
b7	Competenze per collaudi	euro	2 014.82
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche IVA compresa	euro	2 491.16
b9	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	4 389.88
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10 768.42
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	1 446.73
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-
b13	Spese per Commissario e Struttura Commissariale (3% del valore intervento coma da APQ)	euro	9 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b16	IVA di A.a1	euro	21 369.38
b17	IVA di A.a2	euro	580.04
b18	CNPAIA di b2, b3, b6, b7, b8, b10, b11	euro	938.55
b19	IVA di b2, b6, b7, b8, b10, b11	euro	5 642.54
b20	Economie da ribasso d'asta	euro	13 876.08
Totale somme a disposizione:		Euro	80 505.81
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	300 000.00

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 08/08/2014 n. 01/2014 di Rep.;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 18/08/2014 e sono stati ultimati in data 30/04/2015;
- con la Determina. n. 106, del Servizio Tecnico del Comune di Poggio Sannita, del 05/11/2014 è stata approvata una variante in corso d'opera con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Lavori a misura ribassati del 5,48 %	euro	219 311.60
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5 800.40
A.b	Importo totale	Euro	225 112.00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	753.79
b3)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	euro	773.37
b4)	Imprevisti	euro	-
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	6 461.05
b7)	Competenze per collaudi	euro	2 014.82
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 491.16
b9)	Incentivi (2% di A) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4 389.88
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10 768.42
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	1 446.73
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-
b13)	Spese per Commissario e Struttura Commissariale	euro	9 000.00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b16)	IVA di A.a1 10%	euro	21 931.16
b17)	IVA di A.a2 10%	euro	580.04
b18)	CNPAIA 4% di b2, b3, b6, b7, b8, b10, b11	euro	938.55
b19)	IVA di b2, b6, b7, b8, b10, b11	euro	5 642.54
b20)	Economie da ribasso d'asta	euro	7 696.49
Totale somme a disposizione:		Euro	74 888.00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	300 000.00

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

- con la Determina n. 134 del 22/06/2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Poggio Sannita è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione;
- che il nuovo quadro economico finale risulta così distinto:

A) LAVORI A MISURA			
A.a1	Lavori a misura ribassati del 5,48 %	euro	219 311.60
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5 800.40
A.b	Importo totale	Euro	225 112.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	753.79
b3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	euro	773.37
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	6 461.05
b7	Competenze per collaudi	euro	2 014.82
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche IVA compresa	euro	2 491.16
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	4 389.88
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10 751.20
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	1 446.73
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-
b13	Spese per Commissario e Struttura Commissariale (3% del valore intervento coma da APQ)	euro	9 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b16	IVA di A.a1	euro	21 931.16
b17	IVA di A.a2	euro	580.04
b18	CNPAA di b2, b3, b6, b7, b8, b10, b11	euro	937.86
b19	IVA di b2, b6, b7, b8, b10, b11	euro	3 474.38
b20	Economie da ribasso d'asta	euro	9 882.56
Totale somme a disposizione:		Euro	74 888.00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	300 000.00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Poggio Sannita in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti degli incarichi per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e per la redazione della perizia geologica sono stati operati dal RUP con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45 del 18-04-2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n. 276/COM del 02/05/14;
- che l'affidamento dell'incarico di Collaudatore in corso d'opera è stato operato dal RUP con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 30-09-2014;
- che la procedura di gara è stata approvata con determina del RUP n. 18 del 13-03-2014 facendo ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 122 comma 7, con il sistema del massimo ribasso, del D.Lgvo n. 163/2006 e s.m.i. e ss.mm.ii;

ACCERTATA, quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di Poggio Sannita in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 12 del 28/11/2014 di liquidazione delle competenze tecniche e del I SAL per un importo complessivo di **€ 253.575,08**;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 22 del 08/08/2016 di liquidazione dello Stato Finale e competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 27.542,36**;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 9.000,00;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in € 9.882,56;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Poggio Sannita per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA			
A.a1	Lavori a misura ribassati del 5,48 %	euro	219 311.60
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5 800.40
A.b	Importo totale	Euro	225 112.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	753.79
b3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	euro	773.37
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	6 461.05
b7	Competenze per collaudi	euro	2 014.82
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche IVA compresa	euro	2 491.16
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	4 389.88
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10 751.20
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	1 446.73
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-
b13	Spese per Commissario e Struttura Commissariale (3% del valore intervento come da APQ)	euro	9 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b16	IVA di A.a1	euro	21 931.16
b17	IVA di A.a2	euro	580.04
b18	CNPAIA di b2, b3, b6, b7, b8, b10, b11	euro	937.86
b19	IVA di b2, b6, b7, b8, b10, b11	euro	3 474.38
b20	Economie da ribasso d'asta	euro	9 882.56
Totale somme a disposizione:		Euro	74 888.00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	300 000.00

- 3) di accertare un economia pari a € 9.882,56 sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Poggio Sannita e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it