



Regione Molise

*Assessorato ai LL.PP. ed Infrastrutture – Urbanistica
e Politiche del Territorio – Politiche Abitative – Viabilità e Trasporti -
Impiantistica sportiva*

L'assessore

Al Direttore del Servizio Coordinamento FSC

OGGETTO: PAR Molise – Risorse FSC 2007/2013 – Asse II – Linea di Intervento II.A “Accessibilità Materiale” – Proposta di riprogrammazione

Si trasmette, condivisa dal Presidente della Giunta Regionale, la proposta di riprogrammazione relativa al seguente intervento previsto con le risorse in oggetto indicate: “Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello – Soggetto Attuatore: Comune di Campobasso – Importo finanziamento: € 2.215.000,00.

La riprogrammazione dell'intervento si rende necessaria in quanto il Comune di Campobasso, con nota agli atti del Servizio Viabilità, ha rappresentato l'impossibilità di conseguire l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine del 30/06/2016, così come previsto dalla Delibera CIPE n. 21/2014.

Pertanto si propone la riprogrammazione delle risorse in favore dell'intervento: “Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia”, Soggetto Attuatore: Comune di Campobasso, importo del finanziamento: € 2.215.000,00, che, come risulta dalla relazione allegata del Direttore del Servizio Viabilità, sulla base del livello di progettazione approvato disponibile e sulla base della tempistica relativa alla procedura di gara individuata dal soggetto attuatore, riuscirà a conseguire l'O.G.V. entro il 30/06/2016.

Si precisa che l'importo del nuovo intervento che graverà sulle risorse FSC 2007/2013 è pari ad € 1.965.000,00 mentre per € 250.000,00 è previsto il cofinanziamento da parte del Soggetto Attuatore.

Al fine di concorrere alla identificazione dell'importo corrispondente alla sanzione dell'1,50% derivante dal mancato raggiungimento dell'O.G.V. per il “sistema viabilità” al 31.12.2015, pari ad € 1.432.950,00, si elencano le attività ed i relativi importi:

- definanziamento dell'intervento cod. M02O20, soggetto attuatore: A.N.A.S. S.p.A. denominato: “SS. 85-87-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 8 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise”, dell'importo di € 1.300.000,00;
- compartecipazione del Comune di Campobasso con risorse proprie, pari ad € 250.000,00, alla realizzazione del nuovo intervento: “Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità

pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia”, importo del progetto: € 2.215.000,00.

La riduzione delle risorse FSC sull'importo del nuovo intervento appena descritto, rispetto a quello originariamente programmato (€ 1.965.000,00 anziché € 2.215.000,00) consente, insieme al definanziamento dell'intervento dell'ANAS per € 1.300.000,00, di assorbire la sanzione dell'1,50% a carico dell'APQ "Viabilità" per gli interventi che non hanno conseguito l'OGV entro il 31.12.2015.

L'eccedenza di € 117.050,00 (€ 1.550.000,00 [€ 1.300.000,00+ € 250.000,00] - € 1.432.950,00) sarà utilizzata per concorrere ad assorbire le sanzioni relative ad altri interventi del PAR nei casi in cui non sia imputabile ai singoli soggetti attuatori il ritardo per individuare l'OGV entro il 31.12.2015, ovvero nel caso in cui sia la stessa Regione Molise ente attuatore dei lavori.

Si chiede, dunque, d'intesa con il Presidente, di predisporre la delibera di Giunta Regionale.

L'Assessore
Pierpaolo Nagni



Si allega:

- relazione del Direttore del Servizio Viabilità.