



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 08

IN DATA 28/01/2021

OGGETTO: LAVORI "EX ART. 20 L. 67/88 – L. 34/96 – SETTORE MATERNO INFANTILE – ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO EDIFICIO EX P.O. SAN TIMOTEO DI TERMOLI" – APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO

Il Responsabile dell'istruttoria
(Arch. Antonio Giuseppe Vetere)

Il Direttore del Servizio
(Dott. Michele Colitti)

Il Direttore Generale per la Salute
(Dott.ssa Lolita Gallo)

Il Sub Commissario Ad Acta
(Dott.ssa Ida Grossi)



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 08

IN DATA 28/01/2021

OGGETTO: LAVORI "EX ART. 20 L. 67/88 – L. 34/96 – SETTORE MATERNO INFANTILE – ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO EDIFICIO EX P.O. SAN TIMOTEO DI TERMOLI" – APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

DATO ATTO che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 ed in particolare alle azioni ed interventi di cui al punto XX;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018", - **Adempimento XX**;

VISTO l'art. 20 comma 1 della legge 11.03.1988 n° 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 06.05.1998, veniva assegnata alla Regione Molise la somma, in conto capitale, di lire 1.881.546.405, (€ 971.737,62), per il potenziamento della rete consultoriale e lire 918.000.000,00, (€ 474.107,43), per la spesa corrente;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 22.02.1999, sono stati approvati i progetti proposti dalle Aziende Sanitarie della Regione Molise, con l'indicazione degli interventi afferenti sia la spesa corrente sia quella in conto capitale;
- con successiva deliberazione n. 1088/99, la Giunta regionale, in ordine alle disposizioni contenute nelle direttive impartite dal Ministero della Sanità, integrava il sopra citato importo in conto capitale con la quota a carico del Bilancio Regionale di £ 94.077.320 pari ad € 48.586,88;
- con Decreto Dirigenziale del 29.09.2000, il Ministero della Sanità approvava il progetto, presentato dalla Regione Molise, relativo agli interventi di ristrutturazione e acquisto di attrezzature per il consultorio familiare della ASL 3 "Centro Molise" di Campobasso, dell'importo di € 579.816,05, assegnando, alla stessa, la somma di € 550.825,25, corrispondente al del 95% del costo complessivo del progetto in essere, mentre la restante parte di € 28.990,80 veniva assicurata, con fondi propri, dalla Regione Molise;
- con nota del 22.01.2001 n. 376614, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, comunicava alla Regione Molise l'avvenuta approvazione del progetto sopra citato ed autorizzava la stipula, con la Cassa Depositi e Prestiti, del mutuo richiesto;
- la ex ASL 3 "Centro Molise" di Campobasso, con nota n. 2638 del 03.06.2004, richiedeva la liquidazione della somma di € 146.214,20, relativa a fondi dello Stato, per l'acquisto di attrezzature scientifiche, arredi ed apparecchiature diagnostiche per il Consultorio familiare di Campobasso. L'erogazione in parola è avvenuta da parte della Cassa DD.PP. con mandato n. 430586 del 04.08.2004;

CONSIDERATO che, nella logica del decentramento e della razionalizzazione dei servizi sul territorio, è stato ritenuto necessario implementare le attività consultoriali presso i poliambulatori di Bojano, e Termoli, ove sono state richiesti interventi strutturali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 504 del 21.06.2010 con la quale veniva rifinalizzata la somma residua di € 432.152,31, di cui € 404.611,05 a carico dello Stato ed € 27.541,26 a carico della Regione Molise, comprensiva della somma di € 7.695,48 non erogati in occasione della liquidazione di cui alla nota n. 2638 del 03.06.2004, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Lavori di adeguamento del consultorio di Boiano	€ 195.277,90
- Lavori di adeguamento del consultorio di Termoli	€ 236.874,41
Totale	€ 432.152,31

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del settore Sanitario n. 6 del 05.04.2011, con il quale è stata rifinalizzata la somma di € 432.152,31 di cui € 404.611,05 a carico dello Stato ed € 27.541,26 a carico della Regione Molise;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del settore Sanitario n. 43 del 29.08.2012, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento del Consultorio Familiare di Boiano", dell'importo complessivo di € 195.277,90 di cui € 185.514,00 a carico dello Stato;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 880 del 28.10.2008 con il quale viene ridistribuito il finanziamento assentito assegnando al consultorio di Termoli la somma di € 236.874,41, di cui € 225.030,69 a carico dello Stato ed € 11.843,72 a carico della Regione Molise;

VISTA la nota dell'ASREM, Ente Attuatore dell'intervento, n. 34616 in data 19.04.2012, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo "Lavori di adeguamento del Consultorio Familiare di Termoli";

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 417 del 11.04.2012 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento dell'importo complessivo di € 236.874,41;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del settore Sanitario n. 42 del 29.08.2012, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento del Consultorio Familiare di Termoli", dell'importo complessivo di € 236.874,41 di cui € 225.030,69 a carico dello Stato ed € 11.843,72 a carico della Regione Molise;

DATO ATTO che nel citato Decreto n. 42 del 29.08.2012, a seguito di una verifica delle somme corrisposte, l'importo a carico dello Stato risulta pari a € 225.030,69 (invece di € 219.097,05) e l'importo a carico della Regione di € 11.531,42 (invece di € 17.777,36), per il recupero parziale della somma a carico della regione non erogata in sede di liquidazione di cui alla citata nota n. 2638 del 03.06.2004;

VISTO il Decreto n. 8 del 06.02.2014 con il quale è stato modificato il quadro finanziario dell'intervento "Lavori di adeguamento del Consultorio di Termoli secondo il quadro economico di seguito riportato:

Importo a carico dello Stato	€ 219.097,05
Importo a carico della Regione Molise	€ <u>17.777,36</u>
Totale	€ 236.874,41

VISTO il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, del 28.07.2014, con il quale sono state riassegnate alla Regione Molise le risorse residue del Decreto Dirigenziale 29.09.2000, per un importo a carico dello Stato di € 404.6011,05, di cui così ripartite:

Lavori di adeguamento Consultorio di Boiano	€ 185.514,00
Lavori di adeguamento Consultorio di Termoli	€ <u>219.097,05</u>
Totale	€ 404.611,05

RICHIAMATA la nota della Cassa Depositi e Prestiti n. 26863 del 27.06.2016, con la quale è stato autorizzato il diverso utilizzo del prestito, posizione n. 4384967, di € 404.611,05, relativo al finanziamento concesso dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 29.09.2000, successivamente rimodulato con Decreto Dirigenziale del 28.07.2014;

VISTE:

- la nota prot. n. 71753 del 06.08.2017, con la quale l'ASREM, Soggetto Attuatore dell'intervento: "Adeguamento funzionale consultorio familiare presso edificio ex P.O. San Timoteo di Termoli, con la quale si chiede la preventiva autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica al progetto esecutivo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 25.02.2018, con la quale è stata autorizzata la redazione di una Perizia di Variante Tecnica al progetto esecutivo per l'adeguamento dei locali del Consultorio Familiare di Termoli, dell'importo complessivo di € 236.874,41, di cui € 219.097,05 a carico dello Stato ed € 17.777,36 a carico della Regione Molise, approvato con il provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 417 del 11.04.2012;

VISTA la nota n. 36072 del 02.03.2020 con la quale la Direzione Generale per la Salute, facendo seguito alla nota della Centrale Unica di Committenza n 33670 del 16.02.2020, ribadisce che il progetto in parola deve essere completo di tutte le autorizzazioni e pareri, ivi compreso quello di cui all'art. 8 ter del D.lgs. n. 502 del 30.06.1992 e art. 7 della L.R. n. 18 del 24.06.2008;

PRESO ATTO della nota dell'ASREM n. 116778 del 25.11.2020, con la quale viene trasmesso il progetto esecutivo dei lavori e ne viene chiesta la definitiva approvazione;

VISTO il progetto esecutivo di "Adeguamento del Consultorio familiare presso l'edificio ex P.O. San Timoteo di Termoli", corredato dai pareri di rito;

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 142 del 23.11.2020, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo del "Adeguamento del Consultorio familiare presso l'edificio ex P.O. San Timoteo di Termoli" dell'importo complessivo di € 236.874,41, di cui € 219.097,05 a carico dello Stato ed € 17.777,36 a carico della Regione Molise;

per le motivazioni in premessa riportate ed in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il progetto di "Adeguamento del Consultorio familiare presso l'edificio ex P.O. San Timoteo di Termoli", dell'importo complessivo di € 236.874,41, di cui € 219.097,05 a carico dello Stato ed € 17.777,36 a carico della Regione Molise;
- di demandare i successivi adempimenti alla Direzione Generale per la Salute;

Il presente decreto, composto da n. 5 pagine e n. 0 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

dott. Angelo Giustini

