

**PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009**  
**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**

**Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale"**  
**Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale"**

**SCHEDA TECNICA INTERVENTO**

<b>Codice intervento</b>	
<b>Titolo intervento</b>	Lavori di risanamenti diffusi del piano viabile della S.P. n. 69 "Sepinese" S. Giuliano del Sannio – Quadrivio di Monteverde
<b>Ente attuatore</b>	Provincia di Campobasso
<b>Localizzazione</b>	Comune di San Giuliano del Sannio
<b>Tipologia</b>	Lavori pubblici
<b>Valore complessivo progetto</b>	€ 100.000,00
<b>Fonti di finanziamento</b>	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
<b>Fasi dell'intervento</b>	<p>Fasi di progettazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Definitiva</li><li>- Progettazione Esecutiva</li></ul> <p>Fase di aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori</li></ul> <p>Fasi di realizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori</li><li>- Collaudo</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento</li></ul>
<b>Principali adempimenti amministrativi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: B17H15001190001</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>
<b>Descrizione del progetto</b>	<p>La S.P. n. 69 "Sepinese" misura Km 10+000 e nel tratto dal Km 3+500 al Km 8+100 presenta forti criticità aggravate dagli eventi atmosferici dei mesi scorsi che hanno compromesso l'infrastruttura viaria e la sicurezza stradale.</p> <p>Gli interventi principali consistono nella risagomatura del piano viario; fresatura degli strati di</p>

	usura e di binder; rifacimento del sottofondo stradale; pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; apposizione di segnaletica orizzontale e posa in opera di barriere stradali.
<b>Livello di progettazione disponibile</b>	Progetto preliminare
<b>Procedura di gara</b>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

IL RESPONSABILE DELL'APQ VIABILITA'

Direttore del Servizio Viabilità

Dott. Ing. Lino Mastronardi

