



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 32/SA/C8/2019 DEL 5/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Morrone del Sannio Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali "Valle Cupa" e "Pozzacchio".
FINANZIAMENTO:	€ 250.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	522/COM del 19/06/14
CODICE RENDIS:	CB031A/10
CODICE SGP:	MO3BCB031A/10
CUP:	G97H13001820002
RENDICONTO FINALE:	€ 235.640,85
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 6.859,15
ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011	€ 7.500,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

2013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l’intervento individuato con il codice Rendis CB031A/10 denominato: “Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali “Valle Cupa” e “Pozzacchio” nel Comune di Morrone del Sannio per un importo complessivo di € 250.000,00;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 522/COM del 19/06/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 172.750,93 per lavori ed € 77.249,07 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Lavori a misura	euro	170 258.97
A.a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 491.96
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	172 750.93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	500.00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti 0,10% di A.a1+A.a2 - art.16, comma 4/d del D.Lgs. n.163/2006	euro	178.03
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	13 903.33
b7	Competenze per collaudi	euro	2 468.95
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	4 650.00
b9	Incentivi (2% di A) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3 455.02
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	10 929.60
b11	CSE	euro	6 150.57
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-
b13	Spese per Commissario e Struttura Commissariale	euro	7 500.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	IVA 10% su A.a1	euro	17 025.90
b18	IVA 10% su A.a2	euro	249.20
b19	CNPAIA : di A.a3, b6, b7, b10, b11,b14	euro	1431.10
b20	IVA 22% di b6, b7, b8, b10, b11,b15,b19 e b20	euro	8 807.38
Totale somme a disposizione:		Euro	77 249.07
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250 000.00

VISTO l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone “*Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*”;

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, “*i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni*” e pertanto è subentrato come Commissario l’Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Morrone del Sannio, n.76 del 24.10.2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dall'impresa "MARINELLI Umberto s.r.l." per l'importo contrattuale di € 172.750,93 al netto del ribasso offerto del 3,601% per € 168.571,62, di cui € 2.491,96 per oneri relativi alla sicurezza e € 54.199,26 per oneri per incidenza mano d'opera, entrambi non soggetti a ribasso;
- Il nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito di Gara risulta così distinto:

A) LAVORI				
	Lavori soggetti a ribasso	euro	116 059.71	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 491.96	
	Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	euro	54 199.26	
	Lavori totali (compreso oneri della sicurezza e incidenza mano d'opera)	euro	172 750.93	
A1)	Ribasso del 3,601%	euro	4 179.31	
	Lavori al netto del ribasso del 3,601%	euro	168 571.62	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 491.96	
A3)	Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	euro	54 199.26	
A4)	Lavori Importo Lavori		Euro	168 571.62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1)	Iva sui lavori 10% della voce A4	euro	16 857.16	
B2)	Somma derivanti da economie da ribasso (50% del ribasso d'asta compreso IVA) e imprevisti	euro	2 267.68	
B3)	Spese tecniche comprese indagini e studi specialistici, compresa CNPAI e IVA	euro	48 840.93	
B4)	Incentivi ex art.18	euro	3 455.02	
B5)	Compenso per il Commissario e spese per struttura Commissariale 3 % valore intervento	euro	7 500.00	
Totale somme a disposizione:			Euro	78 920.79
Economie riprogrammabili			Euro	2 507.59
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	250 000.00

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 11/11/2014 n. 133 di Rep. Registrato all'ufficio territoriale di Termoli (CB), Serie 1^ n. 2307 in pari data;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 23/12/2014 e sono stati ultimati in data 16/07/2015;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27/08/2015 di approvazione delle contabilità finale e liquidazione a saldo dei lavori e delle competenze tecniche relativamente ai lavori indicati in oggetto, il quadro economico finale risulta così distinto:

A) LAVORI				
	Lavori soggetti a ribasso	euro	116.059,71	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.491,96	
	Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	euro	54.199,26	
	Lavori totali (compreso oneri della sicurezza e incidenza ma	euro	172.750,93	
A1)	Ribasso del 3,601%	euro	4.179,31	
	Lavori al netto del ribasso del 3,601%	euro	168.571,62	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.491,96	
A3)	Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	euro	54.199,26	
A4)	Lavori Importo Lavori		Euro	168.563,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1)	Iva sui lavori 10% della voce A4	euro	16.856,37	
B3)	Spese tecniche comprese indagini e studi specialistici, compresa CNPAI e IVA	euro	48.535,78	
B4)	Incentivi ex art.18	euro	1.685,00	
B5)	Compenso per il Commissario e spese per struttura Commissariale 3 % valore intervento	euro	7.500,00	
Totale somme a disposizione:			Euro	74.577,15
Economie riprogrammabili			Euro	6.859,15
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	250.000,00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Morrone del Sannio in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione sono stati operati dal RUP con atto di nomina del 02/08/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.522/COM del 19/06/2014;
- che gli affidamenti dei servizi tecnici di Direzione dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione sono stati operati dal RUP con atto di nomina dell'11 settembre 2014;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.64 del 02/09/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7, art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto Commissariale n.5 del 16.02.2015 di liquidazione delle competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 24.035,78**;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n.25 del 08/08/2016 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Morrone del Sannio dell'importo complessivo di **€ 211.605,07** per la liquidazione dello stato finale e delle competenze tecniche;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 7.500,00**;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 6.859,15**;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Morrone del Sannio per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
	Lavori soggetti a ribasso	euro	116.059,71
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.491,96
	Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	euro	54.199,26
	Lavori totali (compreso oneri della sicurezza e incidenza ma	euro	172.750,93
A1)	Ribasso del 3,601%	euro	4.179,31
	Lavori al netto del ribasso del 3,601%	euro	168.571,62
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.491,96
A3)	Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	euro	54.199,26
A4)	Lavori importo Lavori	Euro	168.563,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Iva sui lavori 10% della voce A4	euro	16.856,37
B3)	Spese tecniche comprese indagini e studi specialistici, compresa CNPAI e IVA	euro	48.535,78
B4)	Incentivi ex art.18	euro	1.685,00
B5)	Compenso per il Commissario e spese per struttura Commissariale 3 % valore intervento	euro	7.500,00
Totale somme a disposizione:		Euro	74.577,15
Economie riprogrammabili		Euro	6.859,15
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.000,00

- 3) di accertare una economia pari a **€ 6.859,15** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Morrone del Sannio e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it