

DECRETO 8

del 7.12.2020

OGGETTO: OCDPC 21/09/2018 n. 547 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 – Comune di Guglionesi - Interventi di Messa in sicurezza Palazzo Vernucci – Proroga termini art. 5 della convenzione stipulata in data 14/02/2019 – Autorizzazione utilizzo economie.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 settembre 2018 n. 547 sono stati disposti i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018”;
- in particolare, l’art. 1 della predetta Ordinanza n. 547/2018, al comma 1, prevede che: “Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sismici di cui in premessa, il Presidente della regione Molise è nominato Commissario Delegato”;
- il comma 5 dell’articolo 1 della citata Ordinanza n. 547/2018, prevede che il Commissario delegato predisporre, per i soli comuni della provincia di Campobasso interessati dal danneggiamento connesso agli eventi sismici citati in premessa, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, entro trenta giorni, un piano degli interventi da sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione civile;
- tale piano dovrà disporre in ordine:
 - a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento e degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- in attuazione dell’art. 1, comma 5, della citata Ordinanza 547/2018, è stato predisposto il Piano degli Interventi per l’importo complessivo di € 2.000.000,00 che, con nota prot. 137260/2018 del 29/10/2018, è stato trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile per la relativa approvazione;

- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. POST/0067199 del 22/11/2018, con prescrizioni, ha approvato la proposta di Piano degli Interventi, come di seguito dettagliato:

Interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione - (art. 1, comma 5, lett. a))	170.665,00
Rimborso spese per verifiche agibilità post sisma	111.714,00
Contributi per l'autonoma sistemazione - (art. 4)	1.105.300,00
Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose - Da realizzare e completare nel periodo dello Stato di Emergenza - (art. 1, comma 5, lett. a) e b))	560.000,00
Oneri per funzionamento Struttura Commissariale (art. 1, comma 3)	52.321,00
Somma	2.000.000,00

- la Struttura Commissariale ha al fornito al DPC i chiarimenti in ordine alle eccezioni formulate in sede di approvazione del Piano;
- in esito a detta autorizzazione, con Decreto n. 2 del 22/12/2018, il Presidente della Regione Molise-Commissario Delegato ha approvato il Piano degli Interventi ed ha emanato le dovute direttive per la sua immediata attuazione, trasmettendolo prontamente ai Comuni interessati ed ai soggetti attuatori individuati;
- il Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2019 ha deliberato l'integrazione dello stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 4 della sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 di € 3.250.000,00 per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018;
- il Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2019 ha deliberato la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza in atto e, per il proseguimento degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna, ha stabilito di integrare lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 4 della sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con ulteriori € 2.000.000,00;
- con Decreto n. 6 del 11/11/2019, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato, preso atto della formale approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano degli Interventi nei termini comunicati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con la nota prot. POST/0043853 del 27/08/2019, ha approvato il Piano degli Interventi rimodulato per complessivi € 7.250.000,00;
- con nota n. 144764/2019 del 21/11/2019, integrata con nota 150977/2019 del 06/12/2019, per la continuazione delle attività emergenziali, utilizzando anche le predette ulteriori risorse stanziare dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'OCDPC 21 settembre 2018 n. 547, veniva inviata la proposta di II^ rimodulazione del Piano degli Interventi al Capo del Dipartimento della protezione Civile che, con nota POST/0067509 del 23/12/2019, ne ha disposto l'approvazione, come di seguito riportato:

Tipologia interventi	Importo approvato	Importo rimodulazione	TOTALE
a) Interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione - (art. 1, comma 5, lett. a))	288.385,84	- 42.720,84	245.665,00
b) Rimborso spese per verifiche agibilità post sisma	150.182,50	0	150.182,50
c) Contributi per l'autonoma sistemazione - (art. 4)	2.682.523,35	0	2.682.523,35
d) Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose - Da realizzare e completare nel periodo dello Stato di Emergenza - (art. 1, comma 5, lett. a) e b))	1.031.179,46	0	1.031.179,46
e) Interventi urgenti da realizzarsi a cura dei comuni interessati in sostituzione di proprietari non reperibili o, comunque, impossibilitati, volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e da realizzare al fine di consentire l'immediato rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari sgomberati per rischio esterno	259.275,14	55.356,19	314.631,33
f) Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato -	2.550.000,00	0	2.550.000,00

OCDPC 576/2018			
g) Oneri per funzionamento Struttura Commissariale (art. 1, comma 3)	122.309,67	0	122.309,67
h) Somme di riserva a disposizione del Commissario Delegato per eventuali interventi integrativi e non procrastinabili	166.144,04	- 12.635,35	153.508,69
	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00

- fra gli interventi compresi nel Piano approvato, alla lettera d) “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose - Da realizzare e completare nel periodo dello Stato di Emergenza - (art. 1, comma 5, lett. a) e b))”, figurano anche interventi urgenti di “Messa in sicurezza Palazzo Vernucci”, da realizzarsi a cura del comune di Guglionesi, per complessivi € 300.000,00;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha già disposto l’accreditamento di complessivi € 7.096.500,00 sulla contabilità speciale n. 6100, appositamente aperta presso la Tesoreria dello Stato di Campobasso ed intestata al Commissario Delegato;
- con convenzione stipulata in data 14/02/2019 tra il Presidente della Regione Molise-Commissario Delegato ed il Sindaco di Guglionesi, sono state affidate le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi urgenti di “Messa in sicurezza Palazzo Vernucci”;
- l’art. 5 della predetta convenzione prevede che gli interventi dovevano essere completati e rendicontati inderogabilmente entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla stipula della convenzione stessa;
- in esito alla richiesta di proroga formulata dal comune di Guglionesi con nota n. 0004650 del 05/05/2020, con Decreto del Commissario Delegato 15/06/2020 n. 7, è stata disposta la modifica dell’art. 5 della convenzione stipulata il 14/02/2019, concedendo una proroga a tutto il 30/09/2020;
- il Comune di Guglionesi, con nota prot. n. 0004237 del 21/04/2020, successivamente integrata con nota prot. n. 2020 0004242 del 21-04-2020 e poi con nota 0004461 del 28-04-2020, per la richiesta di erogazione della rata di acconto per l’importo di € 120.000,00, ha allegato la copia del contratto stipulato con la ditta aggiudicatrice dei lavori e la copia del verbale di consegna dei lavori;
- con Ordinanza n. 98 del 29/05/2020, è stato disposto il pagamento della somma di € 120.000,00 in favore del comune di Guglionesi, a titolo di acconto del 40% sul finanziamento complessivamente concesso per la realizzazione degli interventi;

VISTO che il RUP dei lavori in rassegna, con nota prot. n. 11100 del 21/10/2020, successivamente integrata con nota prot. n. 0011858 del 10/11/2020, per la necessità di eseguire lavorazioni impreviste e imprevedibili nella stesura della progettazione definitiva/esecutiva, come descritto nella relazione a firma dei Direttori dei Lavori Prof. Monaco e Ing. Passannante, ha formulato una richiesta di ulteriore proroga di 90 gg ai termini di convenzione per il completamento e la rendicontazione degli interventi, nonché la possibilità di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale;

DATO ATTO che, con l’inoltro delle citate richieste, il Responsabile Unico del Procedimento ha di fatto valutato agli atti esprimendo parere favorevole all’accoglimento delle istanze acquisite per le motivazioni in esse contenute;

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 184139 del 27.11.2020 redatta dai tecnici della struttura commissariale, nominati con Decreto Commissariale n. 1 del 5 ottobre 2018 per l’attuazione delle attività previste nell’Ordinanza 547/2018, con la quale, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione intraprese dal Governo e dalla regione Molise al fine di limitare il contagio rendono difficoltoso il proseguimento delle attività di avanzamento del cantiere, si ritiene poter stabilire la proroga del termine di cui all’art. 5 della convenzione a tutto il 28/02/2021 e la possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta per eseguire lavorazioni impreviste e imprevedibili nella stesura della progettazione definitiva/esecutiva, previa valutazione e verifica da parte del RUP;

RICHIAMATI i poteri conferiti con la OCDPC 547/2018,

DECRETA

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5 della convenzione stipulata il 14/02/2019, il termine ivi previsto, già prorogato a tutto il 30/09/2020, è ulteriormente differito a tutto il 28/02/2021.
2. In deroga a quanto previsto all'art. 3 della convenzione stipulata il 14/02/2019, le economie derivanti dal ribasso d'asta potranno essere utilizzate, nel limite massimo del venti per cento in più dell'importo contrattuale, per eseguire lavorazioni impreviste e imprevedibili nella stesura della progettazione definitiva/esecutiva, previa valutazione e verifica da parte del RUP.
3. Le disposizioni di cui alla convenzione stipulata il 14/02/2019 sono integralmente richiamate e confermate in tutte le parti che non risultino incompatibili con le modifiche apportate dal presente Decreto.
4. Il presente provvedimento perderà efficacia qualora, entro 20 giorni dalla data di ricezione, il comune di Guglionesi non provvederà alla trasmissione di copia conforme della deliberazione di Giunta comunale di completa accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Decreto.
5. Di trasmettere copia del presente Decreto al Sindaco di Guglionesi.
6. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito web della Regione Molise all'indirizzo www.regione.molise.it, nell'apposita area tematica dedicata all'emergenza Sisma 2018.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
Donato Toma