



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 14/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Montecilfone Sistemazione dissesto lungo la strada comunale per Guglionesi
FINANZIAMENTO:	€ 150.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	275/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB027A/10
CODICE SGP:	MO3BCB027A/10
CUP:	J33J13000330008
RENDICONTO FINALE:	€ 143.096,42
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 2.403,58
ACCANTONAMENTO D.P.C.M. 20/07/2011	€ 4.500,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB027A/10 denominato: "Sistemazione dissesto lungo la strada comunale per Guglionesi" nel Comune di Montecilfone per un importo complessivo di € 150.000,00;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 275/COM del 02/05/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 95.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre a € 2.638,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 55.000,00 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	92.361,39	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.638,61	
A.b	Importo totale		Euro	95.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-	
b3	Indennità di occupazioni temporanee	euro	264,05	
b4	Imprevisti	euro	-	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6	Competenze per progettazioni (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14.882,30	
b7	Competenze per collaudi	euro	750,00	
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.400,00	
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	570,00	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	12.988,75	
b11	Competenze supporto RUP	euro	-	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-	
b13	Compensi per Commissario e spese per struttura Commissariale	euro	4.500,00	
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	200,00	
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b16	Spese per AVCP	euro	30,00	
b17	IVA 10% su A.a1	euro	9.236,14	
b18	IVA 10% su A.a2	euro	263,86	
b19	CNPAIA di b6, b7, b11 e b14	euro	1.238,64	
b20	IVA 21% di b6, b8, b10, b11 e b19	euro	7.676,26	
Totale somme a disposizione:			Euro	55.000,00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	150.000,00

VISTO l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni" e pertanto è subentrato come Commissario l'Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Montecilfone, n. 76 del 19/06/2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dalla ditta "BIO COSTRUZIONI SRL" per l'importo contrattuale di € 92.819,21 di cui € 52.200,53 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,01%, € 2.638,51 per oneri per la sicurezza e € 37.980,17 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso;

A) LAVORI A MISURA			
A.a1	Lavori a misura soggetto a ribasso	euro	54 381.22
A.a2	Ribasso del 4,01% su A.a1	euro	2 180.69
A.a3	Totale lavori a misura	euro	52 200.53
A.a4	Costo manodopera	euro	37 980.17
A.a5	Totale lavori	euro	90 180.70
A.a6	Importo oneri sicurezza	euro	2 638.51
A.b	Importo totale	Euro	92 819.21

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b	Economie a seguito di ribasso (incluso IVA al 10%)	euro	2 398.86	
b1	Lavori in economia	euro	-	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-	
b3	Indennità di occupazioni temporanee	euro	264.05	
b4	Imprevisti	euro	-	
b5	Acquisizione e/o espropriazione	euro	-	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14 882.30	
b7	Competenze per collaudi	euro	750.00	
b8	Competenze studio geologico	euro	2 400.00	
b9	Incentivi ex art.18 – Art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06	euro	570.00	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, Coord. Sic.	euro	12 988.75	
b11	Competenze supporto RUP	euro	-	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13	Compensi per Commissario e spese per struttura Commissariale	euro	4 500.00	
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	200.00	
b15	Spese per accertamenti e verifiche	euro	-	
b16	Spese per AVCP	euro	30.00	
b17	IVA di A.a5	euro	9 018.07	
b18	IVA di A.a6	euro	263.86	
b19	CNPAIA di b6, b7, b11 e b14	euro	1 238.64	
b20	IVA di b6, b7, b11, b14 e b17	euro	7 676.26	
Totale somme a disposizione:			Euro	57 180.79
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	150 000.00

- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 30/07/2014 e sono stati ultimati in data 07/09/2015;
- con Delibera di Giunta del Comune di Montecilfone n.15 del 16/03/2015 è stata approvata una perizia di variante avente un quadro economico così distinto:

A) LAVORI A MISURA

A.a1	Lavori a misura soggetto a ribasso	euro	54 381.22	
A.a2	Ribasso del 4,01% su A.a1	euro	2 180.69	
A.a3	Totale lavori a misura	euro	52 200.53	
A.a4	Costo manodopera	euro	37 980.17	
A.a5	Totale lavori	euro	90 180.70	
A.a6	Importo oneri sicurezza	euro	2 638.51	
A.b	Importo totale		Euro	92 819.21

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Indennità di occupazioni temporanee	euro	264.05
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14 882.30
b7	Competenze per collaudi	euro	650.00
b8	Competenze studio geologico	euro	2 400.00
b9	Incentivi ex art.18 – Art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06	euro	570.00
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, Coord. Sic.	euro	12 988.75
b11	Competenze tecniche perizia di variante	euro	2 491.13
b11	Competenze supporto RUP	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per struttura Commissariale	euro	4 500.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	200.00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	euro	-
b16	Spese per AVCP	euro	30.00
b17	IVA di A.b	euro	9 281.92
b18	CNPAIA di b6, b7, b10 e b11 (4%)	euro	1 238.64
b19	CNPAIA di b8 (2%)	euro	48.00
b20	IVA di b6, b7, b8, b10, b11	euro	7 676.26
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150 000.00

- con determina n. 112 del 21/10/2015 del responsabile del servizio assetto del territorio del Comune di Montecilfone è stato rideterminato il quadro economico di perizia di variante così distinto:

A) LAVORI A MISURA			
A.a1	Lavori a misura soggetto a ribasso	euro	54 381.22
A.a2	Ribasso del 4,01% su A.a1	euro	2 180.69
A.a3	Totale lavori a misura	euro	52 200.53
A.a4	Costo manodopera	euro	37 980.17
A.a5	Totale lavori	euro	90 180.70
A.a6	Importo oneri sicurezza	euro	2 638.51
A.b	Importo totale	Euro	92 819.21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b	Economie	euro	1 090.34	
b1	Lavori in economia	euro	-	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-	
b3	Indennità di occupazioni temporanee	euro	264.05	
b4	Imprevisti	euro	-	
b5	Acquisizione e/o espropriazione	euro	-	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14 882.30	
b7	Competenze per collaudi	euro	650.00	
b8	Competenze studio geologico	euro	2 400.00	
b9	Incentivi ex art.18 – Art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06	euro	570.00	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, Coord. Sic.	euro	12 988.75	
b11	Competenze tecniche perizia di variante	euro	1 757.68	
b12	Competenze supporto RUP	euro	-	
b13	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b14	Compensi per Commissario e spese per struttura Commissariale	euro	4 500.00	
b15	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-	
b16	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	euro	-	
b17	Spese per AVCP	euro	30.00	
b18	IVA di A.b	euro	9 281.92	
b19	IVA di b6, b7, b8, b10, b11	euro	7 508.45	
b20	CNPAIA di b6, b7, b10 e b11	euro	1 209.30	
b21	CNPAIA di b8	euro	48.00	
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	150 000.00

- con determina n. 68 del 20/06/2016 del responsabile del servizio assetto del territorio del Comune di Montecilfone è stato rideterminato il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

A.a1	Lavori a misura soggetto a ribasso	euro	54 381.22	
A.a2	Ribasso del 4,01% su A.a1	euro	2 180.69	
A.a3	Totale lavori a misura	euro	52 200.53	
A.a4	Costo manodopera	euro	37 980.17	
A.a5	Totale lavori	euro	90 180.70	
A.a6	Importo oneri sicurezza	euro	2 638.51	
A.b	Importo totale		Euro	92 819.21

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Indennità di occupazioni temporanee	euro	264.05
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14 882.30
b7	Competenze per collaudi	euro	650.00
b8	Competenze studio geologico	euro	2 400.00
b9	Incentivi ex art.18 – Art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06	euro	570.00
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, Coord. Sic.	euro	12 988.75
b11	Competenze tecniche perizia di variante	euro	2 491.13
b11	Competenze supporto RUP	euro	-
b12	Stima assicur. gruppo progettazione	euro	-
b13	Competenze Commissario e spese per struttura Commissariale	euro	4 500.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	euro	-
b16	Spese per AVCP	euro	30.00
b17	IVA di A.b	euro	9 281.92
b18	IVA su competenze tecniche	euro	6 244.80
b19	CNPAIA competenze tecniche	euro	1 240.49
b20	CNPAIA su geologo	euro	48.00
b21	economie riprogrammabili	euro	1 589.35
Totale somme a disposizione:		Euro	57 180.79
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150 000.00

- con Deliberazione di giunta Comunale di Montecilfone n. 12 del 01/03/2017 è stato approvato e rideterminato il nuovo quadro economico finale così distinto:

A) LAVORI A MISURA			
A.a1	Lavori a misura soggetto a ribasso	euro	54 381.22
A.a2	Ribasso del 4,01% su A.a1	euro	2 180.69
A.a3	Totale lavori a misura	euro	52 200.53
A.a4	Costo manodopera	euro	37 980.17
A.a5	Totale lavori	euro	90 180.70
A.a6	Importo oneri sicurezza	euro	2 638.51
A.b	Importo totale	Euro	92 819.21

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di escuzione	euro	-
b3	Indennità di occupazioni temporanee	euro	255.62
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14 882.30
b7	Competenze per collaudi	euro	650.10
b8	Competenze studio geologico	euro	2 400.00
b9	Incentivi ex art.18 – Art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06	euro	570.00
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, Coord. Sic., perizia di variante	euro	14 746.43
b11	Competenze supporto RUP	euro	-
b12	Stima assicur. gruppo progettazione	euro	-
b13	Competenze Commissario e spese per struttura Commissariale	euro	4 500.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	euro	-
b16	Spese per ANAC	euro	30.00
b17	IVA di A.b	euro	9 281.92
b18	CNPAIA competenze tecniche	euro	1 211.15
b19	CNPAIA su geologo	euro	48.00
b20	IVA su competenze tecniche	euro	6 201.69
b21	economie riprogrammabili	euro	2 403.58
Totale somme a disposizione:		Euro	57 180.79
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150 000.00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Montecilfone in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.84 del 17/07/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.275 del 02/05/2014;
- che le procedure di gara sono state approvate con determinazione n.66 del 19/05/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7, art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto Commissariale n. 21 del 15.12.2014 di liquidazione delle competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 18.201,65**;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 21 del 08/08/2016 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Montecilfone dell'importo complessivo di **€ 100.401,89** per la liquidazione del I SAL e competenze tecniche;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 6 del 16/04/2018 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Montecilfone dell'importo complessivo di **€ 24.492,88** per la Liquidazione stato finale, competenze tecniche ed indennità di occupazione temporanea;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 4.500,00**;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 2.403,58**;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Montecilfone per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA			
Aa1	Lavori a misura soggetto a ribasso	euro	54 381.22
Aa2	Ribasso del 4,01% su Aa1	euro	2 180.69
Aa3	Totale lavori a misura	euro	52 200.53
Aa4	Costo manodopera	euro	37 980.17
Aa5	Totale lavori	euro	90 180.70
Aa6	Importo oneri sicurezza	euro	2 638.51
A.b	Importo totale	Euro	92 819.21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	-
b3	Indennità di occupazioni temporanee	euro	255.62
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione	euro	-
b6	Competenze per progettazioni (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14 882.30
b7	Competenze per collaudi	euro	650.10
b8	Competenze studio geologico	euro	2 400.00
b9	Incentivi ex art.18 - Art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06	euro	570.00
b10	Competenze Tecniche D.L. Misura e contabilità, Coord. Sic., perizia di variante	euro	14 746.43
b11	Competenze supporto RUP	euro	-
b12	Stima assicur. gruppo progettazione	euro	-
b13	Competenze Commissario e spese per struttura Commissariale	euro	4 500.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	euro	-
b16	Spese per ANAC	euro	30.00
b17	IVA di A.b	euro	9 281.92
b18	CNPAIA competenze tecniche	euro	1 211.15
b19	CNPAIA su geologo	euro	48.00
b20	IVA su competenze tecniche	euro	6 201.69
b21	economie riprogrammabili	euro	2 403.58
Totale somme a disposizione:		Euro	57 180.79
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	150 000.00

- 3) di accertare una economia pari a **€ 2.403,58** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Montecilfone e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it