



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 41/SA/C8/2019 del 25/09/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Limosano. Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la località "Pozzo del Signore" del centro abitato.
FINANZIAMENTO:	€ 400.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	290/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB022A/10
CODICE SGP:	MO3BCB022A/10
CUP:	F21B13000230002
RENDICONTO FINALE:	€ 380.510,87
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 7.489,13
ACCANTONAMENTO D.P.C.M. 20/07/2011	€ 12.000,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

2013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l’intervento individuato con il codice Rendis CB022A/10 denominato: “Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la località “Pozzo del Signore” del centro abitato” nel Comune di Limosano per un importo complessivo di € 400.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 05.05.2016 di composizione della struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 290/COM del 02/05/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 298.051,39 per lavori ed € 101.948,61 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A1	Lavori	euro	284.801,39
A2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
Totale lavori		Euro	298.051,39

B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1	Competenze geologiche	euro	10.800,00
B2	Spese tecniche cassa inclusa	euro	39.800,00
B3	IVA 10% di A + 21% di B1+B2	euro	40.431,14
B4	Spese generali	euro	10.850,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	euro	67,47
Totale somme a disposizione:		Euro	101.948,61
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	400.000,00

VISTO l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone “*Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*”;

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, “*i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni*” e pertanto è subentrato come Commissario l’Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F. 97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell’individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l’Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuttore per gli interventi di mitigazione

Il Soggetto Attuttore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Limosano, n. 65 del 20.05.2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta "ALBANESE PERFORAZIONI s.r.l." per un importo di € 281.651,98 di cui € 13.250,00 per oneri per la sicurezza e € 66.142,61 quale costo della manodopera non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 10%, avendo la stessa offerto un ribasso pari al 7,50%;
- con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 76 del 24.11.2014 è stato approvato il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di gara che prevede una spesa così ripartita:

A) Lavori a misura			
A1	Lavori al netto del ribasso del 7,50%	euro	202.259,37
A2	Costo per la manodopera non soggetta a ribasso	euro	66.142,61
A3	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
	Totale lavori	Euro	281.651,98

B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1	Competenze geologiche	euro	10.800,00
B2	Spese tecniche cassa inclusa	euro	39.800,00
B3	IVA 10% di A + 21% di B1+B2	euro	39.297,20
B4	Spese generali compreso RUP 1,5%	euro	4.470,77
B6	Economie derivanti dal ribasso inferiore al 5% di A e non oltre il 50% del ribasso d'asta 7,50% + IVA al 10%	euro	9.019,67
B5	Compenso per struttura commissariale	euro	12.000,00
C	Economie	euro	2.960,38
	Totale somme a disposizione:	Euro	118.348,02
	TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)	Euro	400.000,00

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 18/07/2014 n. 190 di Rep. Registrato a Campobasso (CB), in data 25/07/2014, Serie 1^ n. 2130;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 22/07/2014 e sono stati ultimati in data 05/03/2015;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 24/02/2015 è stata approvata la Perizia di variante avente un quadro economico di spesa così articolato:

A) Lavori a misura			
A.a	Importo lordo computo di variante al netto manodopera (293.487,23 - 67.643,89)	euro	225.843,34
A.a1'	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso	euro	208.905,09
a.a1''	Costo per la manodopera non soggetta a ribasso	euro	67.643,89
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
A.b	Importo totale	Euro	289.798,98

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1	Competenze geologiche	euro	10.800,00
b2	Spese tecniche incluso cassa	euro	39.800,00
b3	IVA 10% di A.b + 22% di B1+B2	euro	40.111,90
b4	Spese generali compreso RUP	euro	4.470,77
b5	Compenso per commissario e struttura commissariale	euro	12.000,00
c	Economie	euro	3.018,35
Totale somme a disposizione:		Euro	110.201,02
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	400.000,00

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45 del 24/04/2015 è stata approvata la contabilità finale, lo stato finale dei lavori nonché la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a	Importo lordo computo di variante al netto manodopera (293.487,23 - 67.643,89)	euro	225.843,34
A.a1'	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso	euro	208.905,09
a.a1''	Costo per la manodopera non soggetta a ribasso	euro	67.643,89
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
A.b	Importo totale	Euro	289.798,98
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1	Competenze geologiche	euro	10.800,00
b2	Spese tecniche incluso cassa	euro	39.800,00
b3	IVA 10% di A.b + 22% di B1+B2	euro	40.111,89
b5	Compenso per commissario e struttura commissariale	euro	12.000,00
c	Economie	euro	7.489,13
Totale somme a disposizione:		Euro	110.201,02
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	400.000,00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Limosano in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.7 del 31/01/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.290 del 02/05/2014;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.40 del 01/04/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 5 del 08/11/2014 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Limosano dell'importo complessivo di **€ 317.421,69** riguardante Liquidazione I° SAL e competenze tecniche;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 23 del 19/06/2015 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Limosano dell'importo complessivo di **€ 63.089,18** riguardante la Liquidazione dello Stato Finale dei lavori e competenze tecniche;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 12.000,00**;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 7.489,13**;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Limosano per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a	Importo lordo computo di variante al netto manodopera (293.487,23 - 67.643,89)	euro	225.843,34
A.a1'	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso	euro	208.905,09
a.a1''	Costo per la manodopera non soggetta a ribasso	euro	67.643,89
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
A.b	Importo totale	Euro	289.798,98

B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1	Competenze geologiche	euro	10.800,00
b2	Spese tecniche incluso cassa	euro	39.800,00
b3	IVA 10% di A.b + 22% di B1+B2	euro	40.111,89
b5	Compenso per commissario e struttura commissariale	euro	12.000,00
c	Economie	euro	7.489,13
Totale somme a disposizione:			Euro 110.201,02
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro 400.000,00

- 3) di accertare una economia pari a **€ 7.489,13** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Limosano e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82