



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 113 DEL 13 FEB 2013
(L. R. 23 marzo 2010, n.10)

OGGETTO: PSR Molise 2007/2013 - Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" -
1^ sottofase - Intervento finanziato: Restauro e Risanamento Conservativo della Cantina e del
Giardino di Palazzo Fonte - Casalciprano (CB)
DITTA: MIRANDA Francesco
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore
(Dott.ssa Maria Antonietta VALIANTE)

Il Direttore di Area

(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
Programmazione e Ricerca
(Dott. Nicola PAVONE)

13 FEB 2013

Campobasso, _____

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
denominazione servizio
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N. _____
	NO	

Atto da pubblicare	Integralmente	<input type="checkbox"/>
	Per estratto	<input type="checkbox"/>
	Sul sito Web	<input type="checkbox"/>
Il Direttore		

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni applicative del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. CE n. 1975/2006 della Commissione del 07 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III individuando anche i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTA la propria determinazione n. 256 del 11 aprile 2011 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 - Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Approvazione Bando Attuativo";

VISTO il Bando pubblico attuativo della Misura 3.2.2, pubblicato sul BURM -edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011;

VISTA la domanda di aiuto n. 94750850961 rilasciata al portale SIAN in data 30.07.2011 e acquisita al n/s protocollo al n. 45611 del 18.08.2011 intestata alla Ditta: Miranda Francesco Antonio, C.F. MRNFNC51R13D811F, nato a Frosolone il 13.10.1951 e residente in Casalciprano (CB) cap. 86010 alla Via Fontana 4, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per la realizzazione di: Restauro e Risanamento Conservativo della Cantina e del Giardino di Palazzo Fonte - Casalciprano (CB);

VISTA la propria determinazione n. 44 del 18.01.2012 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative al su citato bando tra cui rientra la Ditta: Miranda Francesco Antonio;

VISTA altresì la determinazione n. 296 del 26.03.2012 con la quale si è provveduto a rettificare gli importi dei contributi concedibili relativi alle domande di aiuto individuate nell'elenco, allegato "A" alla determinazione su indicata;

VISTI i verbali (check-list) redatti a conclusione delle fasi di verifica della ammissibilità e di istruttoria della domanda di aiuto presentata e tenuto conto degli esiti degli accertamenti preventivi effettuati dal funzionario incaricato atti a verificare lo stato ex ante dei beni oggetto di intervento;

CONSIDERATO che la spesa approvata ed il relativo contributo concedibile non potrà essere superiore a quello indicato nell'elenco, di cui al richiamato provvedimento di rettifica n. 296 del 26.03.2012, e sarà effettivamente determinato a seguito del completamento delle varie fasi istruttorie, che termineranno con l'accertamento finale dei lavori;

VISTA la propria Determinazione n. 389 del 24/04/2012 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi di "Restauro e Risanamento Conservativo della Cantina e del Giardino di Palazzo Fonte" richiesti dalla ditta Miranda Francesco Antonio ed è stato concesso alla stessa ditta un contributo in conto capitale per la misura 3.2.2.;

VISTA la richiesta di variante in corso d'opera presentata dalla suddetta ditta acquisita al n/s protocollo n. 0001192/13 in data 16/01/2013;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la relazione istruttoria di variante a firma del funzionario istruttore Dott.ssa Maria Antonietta Valiante;

VISTO il quadro economico approvato con proprio provvedimento n. 389 del 24/04/2012 alla ditta Miranda Francesco Antonio come da prospetto riepilogativo sottostante:

Descrizione interventi	Spesa Approvata
a) Opere a misura:	
Lavori di restauro e risanamento con-servativo della Cantina e del Giardino di Palazzo Fonte	150.353,42
I.V.A. 10% di a)	15.035,34
Spese gen.li 12% di a)	18.042,41
Totale €	183.431,17

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con proprio provvedimento n. 44 del 18 gennaio 2012;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera non comporta un aumento di spesa, né del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, né un aumento dei tempi di realizzazione, né comporta modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Miranda Francesco Antonio;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Miranda Francesco Antonio, consistente in:
 - a) variazione della altezza e della lunghezza complessiva dei muretti relativi ai terrazzamenti all'interno del giardino e, di conseguenza, della relativa staccionata e del movimento terra;
 - b) rivisitazione della scalinata a seguito del degrado delle lastre di pietra, emerso in corso d'opera;
 - c) sostituzione di cavi elettrici con poteri dielettrici superiori rispetto a quelli preventivati e corpi illuminanti più confacenti al manufatto;
 - d) realizzazione di impianto di irrigazione, non previsto in fase di progettazione;
 - e) sostituzione di una sola finestra anziché due, così come riportato per mero errore, nel computo metrico estimativo;
 - f) restauro e non sostituzione ex novo del portone, come da accordi con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise;
3. di approvare la variante al progetto come indicato nel prospetto seguente:

Descrizione interventi	Spesa		
	Approvata con DDG 389/2012	Richiesta in variante	Riconosciuta in variante
b) Opere a misura: Lavori di restauro e risanamento conservativo della Cantina e del Giardino di Palazzo Fonte	150.353,42	150.404,69	149.868,77
I.V.A. 10% di a)	15.035,34	15.040,44	14.986,88
Spese gen.li 12% di a)	18.042,41	18.042,44	17.984,25
Totale €	183.431,17	183.487,57	182.839,90


4. di non ammettere gli interventi di cui alle voci n. C02013c, C01013i e C01036b, indicate nel computo metrico estimativo di variante, per una somma pari ad € 535,92, in quanto incongrui rispetto alle finalità del progetto;
5. di disporre che la somma di € 535,92, derivante dalle economie sul progetto di variante, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie relative alla misura 3.2.2.
6. di fare obbligo alla Ditta Miranda Francesco Antonio di rispettare quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;
7. di fare obbligo alla Ditta Miranda Francesco Antonio di rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 389 del 24/04/2012;
8. di fare obbligo alla Ditta Miranda Francesco Antonio, pena la revoca del finanziamento, così come disposto nella relazione di variante redatta dal Funzionario Dott.ssa Maria Antonietta Valiante a seguito dei sopralluoghi effettuati in loco, di porre in essere le opere murarie necessarie ed indispensabili per la chiusura del passaggio che mette in comunicazione il piano terra -oggetto del finanziamento- con il piano superiore dell'immobile, non interessato dal finanziamento erogato;
9. il presente provvedimento sarà trasmesso in due copie alla Ditta MIRANDA Francesco Antonio di cui una sarà trattenuta e l'altra dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e restituita, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, alla Direzione Generale della Giunta Regionale, Area seconda, Politiche Agricole, Forestali e Ittiche, Servizio Programmazione e Ricerca, Via N.Sauro, 1 - 86100 Campobasso, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, in mancanza la ditta beneficiaria sarà considerata rinunciataria e la Regione Molise si riterrà autorizzata ad emettere provvedimento di revoca della concessione dei finanziamenti previsti;
10. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.

13 FEB 2013

Firma della ditta ricevente per
accettazione di quanto disposto
nel presente provvedimento

Il Direttore Generale
Autorità di Gestione del PSR/Molise
2007/2013

Dr. Antonio Francioni



La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 2 fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 13 FEB 2013

IL DIRETTORE DI
Servizio Supporto al Direttore Generale
(nome e cognome)



Servizio di Supporto al Direttore generale
Il Funzionario
avv. Luigi Sabella