

Scheda di monitoraggio "Acquisizione di beni e servizi"

Sistemi
Gestione
Progetti

Strumento Accordo di Programma Quadro
Denominazione APQ Gestione dei Rifiuti Urbani -
Responsabile Strumento Ing. Luigi Vecere - Direttore Servizio Tutela Ambientale - IV Dipartimento - Regione Molise
Data monitoraggio

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto¹
CUP² B19D18000010007

Titolo Progetto "Progetto per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata nei Comuni di Frosolone e Rocchetta a Volturno"

Localizzazione³ **Regione** Molise **Provincia** Isernia **Comune** Frosolone (CAPOFILA) e Rocchetta a Volturno

Coordinate Geografiche⁴ **Gradi** **Primi** **Secondi**
 Latitudine X 41 36 5
 Longitudine Y 14 26 50

Soggetto Programmatore⁵ **Responsabile** **Indirizzo**
 Regione Molise Assessore alla Tutela dell'Ambiente Via n. Sauro, 1 - 86100 CAMPOBASSO

Soggetto Attuatore⁶ **Responsabile** **Indirizzo**
 Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) Comune di Frosolone
 Dr. Arch. Domenico F. Castagna
 Funzione ricoperta Responsabile Del Servizio Area Tecnica
 Corso Garibaldi, 37
 Indirizzo 0874890435
 Telefono 0874890544
 E-mail areatecnica@comune.frosolone.is.it

Destinatario del finanziamento⁷ **Responsabile** **Indirizzo**
 COMUNE DI FROSOLONE (CAPOFILA) Dr. Giovanni CARDEGNA_ Sindaco Pro
 Corso Garibaldi n° 37 - 86095 FROSOLONE (IS)

Soggetto Realizzatore⁸ **Responsabile** **Indirizzo**

Altri soggetti coinvolti

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione

Pagina 1 di 10

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 40984/2018 del 22-03-2018
 Copia Documento



pro e firma del R.U.P.

Scheda di monitoraggio "Acquisizione di beni e servizi"

Stato Progetto
Criticità Finanziaria
Note

Attivo

Delibera CIPE 06/08/2015. APQ "Gestione dei Rifiuti Urbani", D.G.R. n. 163 del 25/02/2018 di Proposta Regionale di Riprogrammazione Economiche.

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. ITER PROCEDURALE ⁹		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
Attività	Richiesta SI/NO	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Definizione e stipula contratto ¹¹	SI	20/08/2018		31/08/2018				
Esecuzione fornitura ¹²	SI	17/09/2018		01/10/2018				
Verifiche e controlli ¹³	SI	31/10/2018		30/11/2018				
B. ALTRE ATTIVITÀ ¹⁴		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente		
DESCRIZIONE		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
C. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE								
CIG / Codice procedura ¹⁵								
Tipo procedura ¹⁶								
Descrizione								
Attività dell'iter procedurale gare ¹⁷						Soggetto competente		
601. Individuazione Lavori in economia						Comune Di Frosolone		
602. Individuazione Offerti (Operatori economici)						Comune Di Frosolone		
603. Invito a presentare le Offerte						Comune Di Frosolone		
604. Acquisizione Offerte						Comune Di Frosolone		
605. Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affid						Comune Di Frosolone		
606. Stipula Contratto						Comune di Frosolone		

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 40984/2018 del 22-03-2018
Copia Documento

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione

Pagina 2 di 10

Note:

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Importo:

Note:

Percentuale di ribasso (%)

3 - PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI¹⁸

Anno	Costo Realizzato ¹⁹	Costo da Realizzare ²⁰	Costo Totale
2018		120.000,00	120.000,00
2019			
2020			

Costo Complessivo²¹ 120.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte di Finanziamento ²²	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
2018	Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	Cipe 166/07 Attuazione QSN 2007-2013 Q.ta FAS reg.. FSC	50.297,94
2018	Regione	PAR Molise.	58.782,06
2018	Comune	Risorse Regionali	10.920,00
		Risorse Comunali	

Totale Finanziamento 120.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. QUADRO ECONOMICO²³

Importo

Stato²⁴



Timbro e firma del R.U.P.

Scheda di monitoraggio "Acquisizione di beni e servizi"

Sistema
Gestione
Progetti

Progettazione e consulenze		
Valore dei beni	8.000,00	Prevista
Messa in opera dei beni	108.400,00	Prevista
Valore del servizio		
Spese generali ed accessorie		
Diffusione (Ad es. trasferte, pubblicità, seminari,...)	3.600,00	Prevista
Costo Complessivo	120.000,00	

B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI²⁵

Data Importo

Estremi del provvedimento e tipologia di spesa

Totale

C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO²⁶

Data Importo

N° del Mandato di Pagamento - Estremi del provvedimento e tipologia di spesa²⁷

TOTALE

D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI²⁸

Fonte di finanziamento²⁴

Importo

Note

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione

Pagina 4 di 10

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 40984/2018 del 22-03-2018
Copia Documento





Totale

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) ²⁹

CIG / Codice
procedura

N°

Data S.A.L.

Importo al
netto IVA

Note

TOTALE

B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA ³⁰

Descrizione Indicatore

794, Unità di beni acquistati

4

n.

Note vedere relazione esplicativa intervento

Valore
Conseguito

Valore
Concluso

Valore
Attuale

Valore
Obiettivo

Unità di
misura

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI ³¹

Descrizione Indicatore

Valore
Conseguito

Valore
Concluso

Valore
Attuale

Valore
Obiettivo

Unità di
misura

Note

D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore

Valore

Valore

Valore

Unità di



Timbro e firma del R.U.P.



Conseguito

Concluso

Attuale


Obiettivo

misura

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 40984/2018 del 22-03-2018
Copia Documento

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione

Pagina 9 di 10





RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

Gli obiettivi che i Comuni di Frosolone e Rocchetta A. Volturmo intendono perseguire attraverso la gestione del servizio di raccolta differenziata e di trasporto dei rifiuti, potenziato anche attraverso gli ulteriori interventi previsti secondo il progetto oggetto della richiesta di finanziamento sono:

- 1) sostenibilità economica: con una organizzazione integrata dei servizi di raccolta rifiuti e di nettezza urbana, che sia efficiente ed efficace, attuata in funzione delle caratteristiche dei territori, dei periodi dell'anno, delle tipologie di utenze e delle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati;

- 2) sostenibilità ambientale: con il raggiungimento, più avanzato possibile, degli obiettivi previsti dalla normativa (comunitaria, nazionale, regionale) in tema di "gestione ciclo rifiuti urbani", in particolare:


- coinvolgimento e responsabilizzazione dell'utenza;
- prevenzione e minimizzazione dei rifiuti prodotti;
- riuso e recupero diretto;
- miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;
- abbattimento della quota di rifiuto residuo non riciclabile, riducendo ulteriormente la quota dello stesso da conferire a discarica;
- riduzione delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti sul territorio.

L'INTERVENTO PROGETTUALE PREVEDE:

- 1) ACQUISTO DI n° 2 AUTOMEZZI CASSONATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PER IL COMUNE DI FROSOLONE E n° 2 PER IL COMUNE DI ROCCHETTA A. VOLTURNO;
- 2) ACQUISTO DI UNA PESA A PONTE DA INSTALLARE NEL CENTRO DI RACCOLTA DI FROSOLONE PER LA QUALE SONO STATE GIÀ PREDISPOSTE LE OPERE MURARIE;
- 3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE, IN PARTICOLARE L'ASSESTAMENTO DELLA RAMPA UTILIZZATA PER LO SCARICO NEI CASSONI SCARRABILI E LA SISTEMAZIONE DELLA PORZIONE DI RECINZIONE RETROSTANTE ATTA A DELIMITARE L'AREA DEL CENTRO, PER LA REALIZZAZIONE DI PORTE SCORREVOLI DI CHIUSURA DEL CAPANNONE E PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI E DEL PIAZZALE.

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)



Timbro e firma del R.U.P.



Scheda di monitoraggio "Acquisizione di beni e servizi"

D) Azioni correttive proposte

- 1 Codice Progetto è il codice identificativo del progetto nell'ambito dell'applicativo di monitoraggio Sistema Gestione Progetti (SGP). È assegnato dall'Amministrazione regionale.
- 2 Codice Unico di Progetto (CUP): è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il Codice è richiesto dall'Ente attuatore ed è generato e trasmesso all'utente tramite un sistema a cui si accede all'indirizzo <http://www.cibecomitato.it/cup/CUP.asp>.
- 3 Localizzazione: è la localizzazione geografica del progetto. È l'insieme di tutti i Comuni in cui il progetto è localizzato. E' possibile anche riferirsi all'intera Provincia o l'intera Regione.
- 4 Coordinate geografiche: è la latitudine e longitudine in gradi, primi, secondi. Per localizzare i progetti a rete (strade, acquedotti, ecc.) sono necessarie invece più coordinate. (I Gradi variano da 0 a 90 - i Primi variano da 0 a 60 - i Secondi variano da 0 a 60).
- 5 Soggetto Programmatore: è il soggetto che propone di finanziare il progetto titolare dello strumento di attuazione del programma.
- 6 Soggetto Attuatore: è il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e che si identifica, per l'acquisizione di beni e servizi, con l'Amministrazione che ne dispone l'acquisizione, ne sostiene le spese e ne controlla l'esecuzione.
- 7 Destinatario del finanziamento: è il soggetto che riceve il finanziamento e che coincide, per l'acquisizione di beni e servizi, con il Soggetto Attuatore.
- 8 Soggetto Realizzatore: è il soggetto che realizza il progetto e che si identifica, per l'acquisizione di beni e servizi, con il fornitore.
- 9 Iter Procedurale: descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e fine. È necessario, inoltre, barrare se la fase è richiesta o meno.
- 10 Motivo dello scostamento: è il motivo dello scostamento tra date previste ed effettive di espletamento di una specifica fase procedurale.

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
PROTOCOLLO ARRLVO N. 40984/2018 del 22-03-2018
Copia Documento

10 di 8

